

| | b.1) IDENTIFICACIÓN | | | | b.2) | b.3) OBJ |
|------------------|---------------------|---|--|--|--|--|
| UNIDAD EJECUTORA | Número | Nombre del Proyecto | Actividades | Localización del proyecto por Parroquia (Ubicar Nombre de Parroquia o asentamiento Humano en donde se realizara el proyecto) | Línea Base | Objetivo General |
| CCSC-L | 001 | Proyecto instalación de cámaras de video vigilancia en sectores estratégicos de la ciudad de Loja II Fase | a) Realizar las inspecciones correspondientes con miembros de la Pol. Nacional y técnico especializado b) Contar con el estudio técnico respectivo c) Adquisición de equipos y servicios de instalación contratada d) Coordinar e inspeccionar la instalación | Cantón Loja (Área Urbana) | Durante el mes de Enero-Julio de 2014 el 83% de los delitos en la CMI corresponden al distrito Loja (Fuente: Policía Nacional Sub Zona 11) | Efectuar la instalación del Sistema de Cámaras y Monitoreo II Fase, Cantón Loja, área urbana |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|-----------------------------------|--|---|
| CCSC-L | 002 | "Fortalecimiento de la Central de Monitoreo del Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja mediante la participación del talento humano idóneo y necesario" | a) Socialización del proyecto (convocatoria) | Cantón Loja (Área Urbana) | Durante el mes de Enero-Julio de 2014 el 83% de los delitos en la CMI corresponden al distrito Loja (Fuente: Policía Nacional Sub Zona 11) | Fortalecer la Central de Monitoreo del Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja mediante la participación del talento humano idóneo y necesario. |
| | | | b) Capacitación | | | |
| | | | c) Contratación del personal | | | |
| CCSC-L | 003 | "Iluminación de canchas deportivas en barrios del cantón Loja consideradas como puntos inseguros" | a) Realizar un convenio entre EERSSA, CCSC-L y moradores de los barrios | Cantón Loja (Área Urbana y Rural) | Durante el mes de Enero-Julio de 2014 el 83% de los delitos en la CMI corresponden al distrito Loja (Fuente: Policía Nacional Sub Zona 11) | Mejorar la seguridad en canchas deportivas de los barrios del Cantón Loja mediante el mejoramiento de la iluminación eléctrica |
| | | | b) Contar con el respectivo Estudio técnico (Ing. Eléctrico) | | | |
| | | | c) Adquisición e instalación de postes y reflectores | | | |
| | | | c) Coordinar con los moradores de los barrios para obtención de medidores de luz eléctrica | | | |
| | | Difusión sobre seguridad ciudadana para rescatar la | a) Distribuir trípticos con la información sobre seguridad ciudadana en eventos | Cantón Loja | Durante el mes de Enero-Julio de 2014 el 83% de los delitos en la CMI | Difundir a la ciudadanía normas e información de seguridad ciudadana |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|---------------------------|---|---|
| CCSC-L | 004 | Rescatar la cultura de la seguridad ciudadana en Loja | b) Entrega de stickers a moradores de barrios con alarmas y pitos a líderes barriales | Cantón Loja (Área Urbana) | corresponden al distrito Loja (Fuente: Policía Nacional Sub Zona 11) | orientada a la prevención de los delitos que tienen mayor incidencia en la ciudad de Loja |
| CCSC-L | 005 | Proyecto "Fortalecimiento de los sistemas de alarmas comunitarias I fase" | a) Socializar el proyecto y capacitar sobre el uso correcto de las alarmas comunitarias y en temas de seguridad b) Contar con el respectivo Estudio técnico c) Adquisición de equipos y servicios de instalación contratada d) Coordinar e inspeccionar la instalación de alarmas comunitarias en los sectores intervenidos | Cantón Loja (Área Urbana) | Durante el mes de Enero-Julio de 2014 el 83% de los delitos en la CMI corresponden al distrito Loja (Fuente: Policía Nacional Sub Zona 11) y 90% de beneficiado no hacen uso del sistema de alarmas instaladas (Fuente: Encuesta Percepción Alarmas Comunitarias, 2014) | Fortalecer los sistemas de alarmas comunitarias instalados en la I fase en barrios de la ciudad de Loja |
| CCSC-L | 006 | "Instalación de cámaras de video vigilancia en el interior del mercado Gran Colombia para brindar seguridad tanto a compradores como vendedores" | a) Coordinar con administrador e inspectores de los mercados para realización de inspecciones b) Inspección técnica para determinar cantidad y ubicación de cámaras de video vigilancia c) Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia | Cantón Loja (Área urbana) | De junio a octubre del 2014 el número de requisas se ha incrementado a un 80% en este mercado (Fuente: Sección de Requisas de la Policía Municipal, 2014) | Fortalecer la seguridad en el interior del mercado con la implementación de cámaras de video vigilancia |

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---|---------------------------|--|--|
| | | | d)Interconexión con la central de monitoreo del CCSC-L | | | |
| CCSC-L | 007 | “Reemplazo de cámaras de video vigilancia obsoletas, reubicación e instalación de nuevas cámaras en el Mercado Centro Comercial Loja” | Coordinar con administrador y Pol. Nacional Inspección técnica Adquisición, instalación, reemplazo Reubicación | Cantón Loja (Área Urbana) | De junio a octubre del 2014 el número de requisas se ha mantenido en una cantidad promedio de 21 mensualmente, con una tendencia creciente (Fuente: Sección de Requisas de la Policía Municipal, 2014) | Fortalecer la seguridad en el interior del mercado centro comercial con el reemplazo, reubicación e instalación de cámaras de video vigilancia |

Elaborado por: Econ. Noemí Armijos Rivera, Encargada de la UTGP del CCSC-L

| OBJETIVOS | METAS | b.4) UBICACIÓN de LA INVERSION | | | b.5) IMPACTOS DEL PROYECTO (Población beneficiaria) | b.6) ESTADO DEL PROYECTO A= arrastre/ N= nuevo |
|--|---|--------------------------------|------------|--------------------|---|--|
| Objetivos Específicos | | Área Urbana | Area Rural | Barrio / Comunidad | | |
| a. Aplicar la II Fase del Sistema de Cámaras y Monitoreo | 12 cámaras de video vigilancia instaladas | \$ 192.043,16 | | | Ciudadanía lojana que concurre a los lugares a ser intervenidos | A |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--|---|
| a. Optimizar la actividad de monitoreo de las cámaras de video vigilancia instaladas en sectores estratégicos de la ciudad de Loja. | Contratar 10 promotores de seguridad para integrar el grupo humano encargado de monitorear las cámaras de video vigilancia del CCSCCL | \$ 90.857,53 | | | Ciudadanía lojana y actual personal de sala de monitoreo | N |
| b. Ejecutar la contratación de personal para realizar el monitoreo de las cámaras de video vigilancia instaladas por el CCSCCL | | | | | | |
| a) Percepción de las necesidad en cuanto a seguridad en los barrios | 20 barrios con canchas deportivas con iluminación y pago de 124 luminarias (23 área urbana y 101 área rural) | \$ 72.125,00 | | | Habitantes de los barrios intervenidos | N |
| b) Lograr un convenio entre EERSSA, CCSCCL y moradores de barrios | | | | | | |
| c) Lograr disminuir la inseguridad en los barrios derivada de la falta de iluminación en canchas deportivas | | | | | | |
| a. Lograr que la ciudadanía lojana obtenga informacion | 70% de la población del Cantón Loja informados y | | | | Ciudadanía lojana y | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|--|---|
| sobre seguridad ciudadana a través del material de difusión | 80% de moradores de barrios con alarmas, motivados | \$ 8.795,00 | | | rojana y personal de la Policía Municipal | A |
| a) Instalación de sistemas de alarmas comunitarias y capacitación a los moradores | | | | | | |
| b) Disminución del número de robo a domicilios en barrios intervenidos | 20 sistemas de alarmas comunitarias fortalecidos | \$ 35.476,00 | | | Habitantes de 8 barrios | A |
| a) Instalación de cámaras de video vigilancia al interior del mercado Gran Colombia | | | | | | |
| b) Mejorar la seguridad en los mercados con la video vigilancia | 15 cámaras de video vigilancia | \$ 20.884,20 | | | Compradores y vendedores del mercado Gran Colombia | N |

| Instalación y reubicación de nuevas cámaras de video vigilancia | 6 nuevas cámaras y 2 reubicaciones | \$ 10.965,68 | | | Compradores y vendedores del mercado centro comercial | A |
|---|------------------------------------|--------------|--|--|---|---|
| Reemplazo de las cámaras existentes que están obsoletas | | | | | | |

CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (Semestral)

b) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL

| b.7) COSTO | | MONTO TOTAL | b.8) FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | |
|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Estudios (USD) | Ejecución (USD) | PROYECTO | Recursos Municipales (USD) | Gobierno Provincial | Gobierno Parroquial | Gobierno central |
| | \$ 192.043,16 | \$ 192.043,16 | \$ 192.043,16 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | \$ 90.857,53 | \$ 90.857,53 | \$ 90.857,53 | | | |
| | \$ 72.125,00 | \$ 72.125,00 | \$ 72.125,00 | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | \$ 8.795,00 | \$ 8.795,00 | \$ 8.795,00 | | | |
| | \$ 35.476,00 | \$ 35.476,00 | \$ 35.476,00 | | | |
| | \$ 20.884,20 | \$ 20.884,20 | \$ 20.884,20 | | | |

| | \$ 10.965,68 | \$ 10.965,68 | \$ 10.965,68 | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|

DE LOJA

| MUNICIPAL 2014 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| FINANCIAMIENTO | | | TOTAL | b.9) UNIDAD EJECUTORA | | |
| Aporte de los Beneficiarios (USD) | Cooperación (USD) | Otros (USD) CRÉDITO | INVERSIÓN | Dirección / responsable | Unidad responsable | Técnico responsable |
| | | | \$ 192.043,16 | CCSC-L | UTGP | Econ. Noemí Armijos Rivera |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------|------|----------------------------|
| | | | \$ 90.857,53 | CCSC-L | UTGP | Econ. Noemí Armijos Rivera |
| | | | \$ 72.125,00 | CCSC-L | UTGP | Econ. Noemí Armijos Rivera |
| | | | | | | Econ. Noemí |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------|------|----------------------------|
| | | | \$ 8.795,00 | CCSC-L | UTGP | Econ. Noemí Armijos Rivera |
| | | | \$ 35.476,00 | CCSC-L | UTGP | Econ. Noemí Armijos Rivera |
| | | | \$ 20.884,20 | CCSC-L | UTGP | Econ. Noemí Armijos Rivera |

| | | | \$ 10.965,68 | CCSC-L | UTGP | Econ. Noemí Armijos Rivera |
|--|--|--|--------------|--------|------|----------------------------|

| b.10) DURACIÓN | | b.11) MODALIDAD EJECUCION | b.12) ASPECTOS GENERALES | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | | |
|------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| Inicio (dd/mm/aaaa) | Término (dd/mm/aaaa) | D= directa/ C=contrato/ GC=gestión compartida/ DNG=delegación n nivel gobierno/ CC=cogestión comunidad | Observaciones | I | II | III |
| 01/03/2015 | 31/11/2015 | GC | II Fase | 50% | 50% | |

| | | | | | | |
|------------|------------|----|---|------|-----|-----|
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | GC | Complementa proyecto de cámaras de video vigilancia | 100% | | |
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | GC | Convenio tripartita | 25% | 25% | 25% |
| | | | Coordinación de diseño con | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|----|---|-----|-----|-----|
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | GC | departamento de marketing del Municipio de Loja | 50% | 25% | 25% |
| 01/01/2015 | 31/10/2015 | GC | II Fase y mejoramiento de la Fase I | 25% | 25% | 25% |
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | GC | | 25% | 25% | 25% |

| 01/01/2015 | 31/12/2015 | GC | 0% | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
|------------|------------|----|----|--------|--------|--------|

| IV | TOTAL INVERSIÓN |
|----|-----------------|
| | \$ 192.043,16 |


| | |
|-----|--------------|
| | \$ 90.857,53 |
| 25% | \$ 72.125,00 |
| | |

| | |
|-----|--------------|
| | \$ 8.795,00 |
| 25% | \$ 35.476,00 |
| 25% | \$ 20.884,20 |

| 33,33% | \$ 10.965,68 |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | \$ 431.146,57 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

