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ACTA DE BALANCE DE CONTRATO POR DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 10
FINANCIADO CON SALDOS DEL CONTRATO

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

CONTRATO DE OBRA Nro.: 2017 11 01 005 P04103
ADMINISTRADOR DE ‘
CONTRATO DE OBRA: ING. RICHARD VACA CARRION
CONTRATISTA: CONSORCIO AB-LOJA
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MUNOZ

“Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas

PRIEIS DEL Aty Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Cons,crrcw AB-LOJA, Ing. José Maria Trapaga
Fernandez, Representante Legal

FISCALIZADOR Ing. Carlos Jimbo Mufioz

ADMINISTRADOR Ing. Richard Vaca Carrion

SUSCRIPCION DEL CONTRATO :

DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL {5

ANTICIPO 20 de diciembre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS | 21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATO ;

PRINCIPAL $157703.942,01

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60
18 meses para terminacion de la obra y 6 meses de

PLAZO EN MESES operacion y mantenimiento para la recepcion
provisional.

FECHA DE TERMINACION :

CONTRACTUAL 29 de abril de 2021

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA
ORDEN DE TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE ACUERDOS POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES DE
OBRA N° 01

SUSCRIPCION DE JUSTIFICATIVO
TECNICO DE ORDEN DE CAMBIO |25 de octubre del 2018
No 2.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE ACUERDOS POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES N°
02

31 de mayo del 2018

24 de agosto del 2018

25 de octubre del 2018




PRESENTACION Y APROBACION
DEL BALANCE GENERAL No3
DEL CONTRATO DE OBRA
PRINCIPAL

30 de abril del 2019

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE BALANCE POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES
No.4 CON FINANCIAMIENTO
EXTRAPRESUPUESTARIO

02 de octubre del 2019

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE BALANCE POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES
No.5

02 de octubre del 2019

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE BALANCE POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES
No.6 CON FINANCIAMIENTO
EXTRAPRESUPUESTARIO

02 de octubre del 2019

FECHA DE SUSCRIPCION DE

No. 3

CONTRATO COMPLEMENTARIO |17 de encro del 2020
No. 2

FECHA DE SUSCRIPCION DE

CONTRATO COMPLEMENTARIO |04 de febrero del 2020

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE BALANCE POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES
No.7 SIN FINANCIAMIENTO
EXTRAPRESUPUESTARIO

24 de agosto del 2020

FECHA DE SUSCRIPCION DE
CONTRATO COMPLEMENTARIO
No. 4

06 de octubre de 2020

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE BALANCE POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES
No.8 SIN FINANCIAMIENTO
EXTRAPRESUPUESTARIO

28 de diciembre de 2020

En la ciudad de Loja, Canton Loja, Provincia de Loja, a los treinta y un dias del mes de marzo de
2021, se reunen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja -
UMAPAL: el Ing. José Maria Trapaga, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad
de Contratista, el Ing. Carlos Jimbo Muifioz como Fiscalizador de la PTAR Loja y el Ing. Richard
Vaca Carrion en calidad de Administrador de Contrato de Obra.

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre €l Municipio de Loja y el Consorcio AB

Loja, por un valor de $15°703.942,01.
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Con fecha 24 de agosto del 2018 se suscribe ¢l documento del ACTA DE ACUERDOS POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES Nro. 1 con la finalidad de justificar la Reprogramacion N° 02,
por lo gjecutado con la Orden de Trabajo N° 01, que afecta el cronograma original.

Con fecha 24 de agosto del 2018 se suscribe el documento del ACTA DE ACUERDOS POR
DIFERENCIA DE CANTIDADES Nro. 1 con la finalidad de justificar la Reprogramacién N° 02,
por lo ejecutado con la Orden de Trabajo N° 01, que afecta el cronograma original.

Con fecha 25 de octubre de 2018 se legaliza el ACTA DE ACUERDOS POR DIFERENCIA DE
CANTIDADES N° 02; esto se hace por un monto de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
CIENTO DIECIOCHO CON 27/100 ($471,118.27) DOLARES DE NORTEAMERICA.

Con fecha 13 de noviembre de 2018, se legaliza el CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01,
por un monto total de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 27/100 ($478,378.27) DOLARES DE NORTEAMERICA: a ser
ejecutado en un plazo de 84 dias calendario.

El treinta de abril de 2019, se legaliza el Balance N° 03 de Contrato por Acta de Diferencia de
Cantidades N° 03 sin financiamiento extrapresupuestario; con la finalidad de poder habilitar
algunos rubros cuyas cantidades se ejecutardn en mas en el proyecto. Este balance tiene un
incremento y decremento balanceado en $954,477.98; que no afectan al cierre total del monto del
contrato principal.

El dos de octubre de 2019, se legaliza el Acta por Diferencia de Cantidades de obra N° 04 con
financiamiento extrapresupuestario; con la finalidad de poder habilitar algunos rubros cuyas
cantidades se ejecutarin en mas en el proyecto. EIl monto de esta Acta con partida
extrapresupuestaria es de: $225.200.64; debidamente financiada por la existencia de la
certificacion financiera correspondiente.

El dos de octubre de 2019, se legaliza el Acta por Diferencia de Cantidades de obra N° 06 con
financiamiento extrapresupuestario; con la finalidad de poder habilitar algunos rubros cuyas
cantidades se ejecutaran en mas en el proyecto. El monto de esta Acta con partida
extrapresupuestaria es de: $352,992.19; debidamente financiada por la existencia de la
certificacion financiera correspondiente.

Con fecha 17 de enero del 2020, se legaliza el CONTRATO COMPLEMENTARIO N.° 02, por
un monto total de $205,310.14; a ser ejecutado en un plazo de 90 dias calendario.

El 04 de febrero del 2020, se legaliza el CONTRATO COMPLEMENTARIO N.° 03, por un
monto total de $55,767.49; a ser ejecutado en un plazo de 75 dias calendario.

El 24 de agosto del 2020, se legaliza el Acta por Diferencia de Cantidades de obra N° 07 sin
financiamiento exirapresupuestario; con la finalidad de poder habilitar algunos rubros cuyas
cantidades se ejecutardn en més en el proyecto. Este balance tiene un incremento y decremento
balanceado en $246,300.85; que no afectan al cicrre total del monto del contrato principal.

El 06 de octubre de 2020, CONTRATO COMPLEMENTARIO N.° 04, por un monto total de
$403,701.05; a ser gjecutado en un plazo de 150 dias calendario.

ElL 28 de diciembre de 2020 se legaliza el Acta por Diferencia de Cantidades de obra N° 08 sin
financiamiento extrapresupuestario; con la finalidad de poder habilitar algunos rubros cuyas
cantidades se gjecutaran en mas en el proyecto. Este balance tiene un incremento y decremento
balanceado en $645,290.59; que no afectan al cierre total del monto del contrato principal.
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2. RUBROS QUE SOBREPASAN LA CANTIDAD COONTRACTUAL Y QUE SON
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Se analiza los rubros en los cuales existe una diferencia de cantidades de obra en mas con respecto
a lo actualmente contratado y son necesarios para finalizar la parte constructiva del proyecto y
poder dar inicio con la Operacién y Mantenimiento de la PTAR; para ello se propone que las
cantidades de éstos rubros sean financiados con los sobrantes de los contratos complementarios y
actas de diferencia de cantidades suscritos dentro del proyecto y dentro de lo permitido por la
Ley.

En la tabla No. 01 se describen los rubros del contrato que sobrepasan las cantidades contractuales
y que se financiardn con la legalizacion de un Acta de Diferencia de Cantidades de Obra.

UNIDA | CANTIDA PRECIO PRECIO
RUBRO DESCRIPCION D D UNITARIO TOTAL
Cable RVKV 0,6/1 KV 3*1.5 mm?
PTARZ04 | apantallado m 1.736.20 | §6.79 $11,788.83
Cable RVKV (,6/1 KV 4% mm?* '
PTAR206 | apantallado m 689,96 §13.62 $9.397.26
PTARZ208 | Caja plast. sup. 220*160*98 mim u 24,00 549.18 $1,180.32
| PTAR209 | Caja plast. sup. 98*98*58 mm u 37.00 512.06 $446.22
Electrodo para toma de tierra de 2 m -
PTAR222 | 183 mm. 1 15.00 $62.37 $935.55
PTAR253 | Tubo de PVC rigide M-20 m 1.40 §7.17 524 38
PTAR254 | Tubo de PVC rigido M-32 m 130.04 $12.70 §1,651.51
PTAR273 | Tuberia pead 63mm, SDE 17, PN 10 Bar ml 31548 $12.42 $3.918.26
PTAR274 | Tubera pead 90mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 501.88 514.67 $7.362.58
PTAR277 | Codo pead 90mm x 90°, 10 Bar u 19.00 $131.81 §2,504.39
PTAR279 | Codo pead 63mm x 45°, 10 Bar u 9.00 $65.97 $593.73
PTAR300 | Walvula de retencidn a hola. DN-100. u 1.00 §202.98 $202.98
TOTAL $40,006.00

2.1 PTAR204: CABLE RVKV 0,6/1 KV 3*1,5 MM? APANTALLADO

Este rubro es parte del componente de la parte eléctrica con una cantidad contractual de 685 m
mediante el balance de cantidades No. 8 sin afectar el monto contractual se determind una
cantidad en mas de 7,616.90 m, cantidad agotada hasta la fecha. Este rubro es necesario para
realizar adecuadamente las instalaciones eléctricas de botoneras, luminarias, por lo tanto, se
necesitan 1,736.20 m, los cuales se detallan en la tabla N° 01.

2.2 PTAR206 CABLE RVKYV 0,6/1 KV 4*6 MM? APANTALLADO

Este rubro es parte del componente de la parte elécirica con una cantidad contractual de 370 m
mediante el balance de cantidades No. 8 sin afectar el monto contractual se reduce ¢l total de esta
cantidad. Este rubro es necesario para realizar adecuadamente las instalaciones eléctricas de
botoneras, luminarias, al igual que el rubro PTAR201, por lo tanto, se necesitan 689.96 m, los
cuales se detallan en la tabla N° 01.

2.3 PTAR208 CAJA PLAST. SUP. 220%160%98 MM

Este rubro forma parte de la parte eléctrica con una cantidad contractual de 4u con una reduccion
a dos unidades en el acta de balance de cantidades No. 8, para culminar con las instalaciones
eléctricas se necesitan 24 u, los cuales se detallan en la tabla N° 01.

2.4 PTAR209 CAJA PLAST. SUP. 98%98*58 MM

Este rubro forma parte de la parte eléctrica con una cantidad contractual de 171 u con una
reduccion del total de sus unidades en el acta de balance de cantidades No. 8, para culminar con
las instalaciones eléctricas se necesitan 37 u, los cuales se detallan en la tabla N° 01.
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2.5 PTAR222 ELECTRODO PARA TOMA DE TIERRA DE 2 M - 18,3 MM.

Este rubro es parte del componente de la parte eléctrica con una cantidad contractual de 72 u
mediante el balance de cantidades No. 08 sin afectar el monto contractual se reduce a 32 u. Este
rubro es necesario para realizar una adecuada conexion a tietra, por lo que se necesitan 15 m, los
cuales se detallan en la tabla N° 01.

2.6 PTAR253 TUBO DE PVC RIiGIDO M-20

Este rubro conforma el componente de la parte eléctrica con una cantidad contractual de 860 m
en el acta de diferencia de cantidades No. 08 se reduce el total de su cantidad. Es necesario este
rubro para realizar las instalaciones eléctricas dentro de la casa de control, por lo que se necesitan
3.40 m, los cuales se detallan en la tabla N° 01,

2.7 PTAR254 TUBO DE PVC RIGIDO M-32

Este rubro conforma el componente de la parte eléctrica con una cantidad contractual de 780. Es
necesario este rubro para realizar las instalaciones eléctricas dentro de la casa de control, por lo
que se necesitan 130.04 m, los cuales se detallan en la tabla N° 01,

2.8 PTAR273 TUBERIA PEAD 63MM, SDR 17, PN 10 BAR

Este rubro se encuentra dentro del componente civil, necesario para la conduccion de agua potable
y agua industrial en todas las instalaciones de la PTAR, con una cantidad contractual de 140 m, a
la fecha es necesario 315.48 m, los cuales se detallan en la tabla N° 01.

2.9 PTAR274 TUBERIA PEAD 90MM, SDR 17, PN 10 BAR

Este rubro se encuentra dentro del componente civil, necesatio para la conduccién de agua potable
y agua industrial en todas las instalaciones de la PTAR, con una cantidad contractual de 40 m, a
la fecha es necesario 501.88 m, los cuales se detallan en la tabla N® 01.

2.10 PTAR277 CODO PEAD 90MM X 90°, 10 BAR

Este rubro se encuentra dentro del componente civil, necesario para la conduccién de agua potable
y agua industrial en todas las instalaciones de la PTAR, con una cantidad contractual de 1 u, ala
fecha es necesario 19 u, las cuales se detallan en la tabla N° 01.

2.11 PTAR279 CODO PEAD 63MM X 45°, 10 BAR

Este rubro se encuentra dentro del componente civil, necesario para la conduccion de agua potable
y agua industrial en todas las instalaciones de la PTAR, con una cantidad contractual de 2 u,ala
fecha es necesario 9 u, las cuales se detallan en la tabla N° 01.

2.12 PTAR300 VALVULA DE RETENCION A BOLA. DN-100.

Este rubro se dentro de la parte mecanica del proyecto con una cantidad contractual de 8 u, este
rubro es necesario para una correcta educacion en el sistema de deshidratacién por lo que se
necesita, los 1 u, la cual se detalla en la tabla N° 01,

3. ANALISIS

Luego del analisis de la tabla de cantidades precios del proceso precontractual y contractual,
planos y disefios aprobados, se determiné la variacién de cantidades que no se contemplan y que
son imprescindibles para el cumplimiento del objeto del Proyecto, la instrumentalizacion de un
ACTA No. 10 DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA, asi como la afectacién al
cronograma valorado de trabajos vigente, y la aprobacién de una NUEVA REPROGRAMACION
DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROYECTO.

Por los motivos expuestos, se determina la existencia de variacion en las cantidades de ohra
contratadas.
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4. FORMA DE PAGO

El monto de la presente ACTA No. 10 DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA
corresponde a $40,006.00, CUARENTA MIL SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA CON 00/100, este monto no corresponde a un incremento presupuestario pues
se tomara del saldo de los contratos complementarios y actas de diferencias de cantidades,
determinado a través Acta de liquidacién de cantidades de complementarios y actas de diferencia
de cantidades, con cargo a la partida Presupuestaria No. 7.5.01.03.01.022 denominada Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, de acuerdo a la siguiente tabla:

SALDOS CONTRATO - CONSTRUCCION PTARL LOJA

Partida Presupuestaria: 7.5.01.03.01.022 Denominacicn: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
ITEM DOCUMENTO i feh woril SALDO
1 | CONTRATO COMPLEMENTARIO | $478,378.27 $478.294.26 $84.01
2 CQNTRAT()&Q_MPLéMENTAmog _5205 3|U|4 e T T 5[321354
" 4| CONTRATO COMPLEMENTARIO 4 Tsaagoros|  saozesses|  sienzi2
5| ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 | $2520064 |  smsaoned| 5000
" 6| ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 06 | $1209219|  s2s33e932|  $99.60287

TOTAL $135,222.73

El pago se lo realizard posterior a la presentacion de una planilla nica por parte de la contratista
aprobada por la fiscalizacion.

5. MONTO DE ACTAS DE DIFERENCIA DE CANTIDADES

El monto de la presente acta no incide en un aumento del monto presupuestario del contrato, sin
embargo, se estable un analisis para determinar que los porcentajes se encuentren en conformidad
con lo dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en Cantidades de obra, de la LOSNCP. Cabe sefialar
que el monto acumulado porcentual es del 3.30% no superando el 5% que es permitido
legalmente:

Diferencia de Cantidades
con Partida Monto Porcentaje Observacion
Extrapresupuestaria

Acta No. 4 $225 20064 1.43%

ActaNo. 6 £253,369.32 161% No supera el 5%
de acucrdo a la

Acta No. 10 $40,006.00 0.25% LOSNCP.

WValor Total $518.575.96 3.30%

Tabla 3 : Porcentajes de ADC (de acuerdo a liquidacion de cantidades)

6. NORMATIVA LEGAL

LOSNCP
Art. 88.-Diferencia en cantidades de obra. Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y
especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que
constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podra ordenar y pagar
directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el cinco por ciento (5%) del valor
del contrato principal, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastara
dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes.
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7. CONCLUSION

Es factible la legalizacion del Acta de Diferencia de Cantidades de Obra No. 10; con la cual se
habilitan rubros a ejecutar cuyas cantidades estin en mas de lo contratado; de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Obra. — (LOSNCP), para constancia de lo
expresado se suscribe la presente Acta en cuatro ejemplares del mismo tenor. Esta herramienta
técnico legal es aprobada por la fiscalizacion.
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