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Cédigo Nro. 20181101001P6135
CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
OTORGA: MUNICIPIO DE LOJA
A FAVOR DE: CONSORCIO AB LOJA,
CUANTIA: USD $ 478.378,27
DI 2 COPIAS

Mapi.-

En fa ciudad de Loja, capital
de la Provincia de Loja, RepUblica del Ecuador, el dia de hoy trece de
noviembre del dos mil dieciocho, ante mi, Doctora Gina Calva Tapia,
Notaria Primera del Cantén Loja, comparece por una parte EL
MUNICIPIO DE LOJA, representado legalmente por la Licenciada
Fanny Piedad Pineda Ludefia, en calidad de Alcaldesa de Loja,
conforme consta de los documentos que se agregan; Ila
compareciente es de estado civil casada, de profesion licenciada, con
domicilio en calle Bolivar y José Antonio Eguiguren (esquina), teléfono
dos cinco siete ocho siete siete seis: en calidad de CONTRATANTE:
y, por otra el CONSORCIO AB LOJA, representado por el apoderado
del Procurador Comuin y Unico de dicha Asociacién el sefior Jerénimo
José Darquea Cruz, portador de la cédula ndmero uno siete uno uno
ocho nueve dos ocho cero cero, conforme consta de los documentos
que se agregan; el compareciente de estado civil casado, de profesién

tecndlogo en economia industrial, con domicilio del Consorcuom
calle Vicente Rojas cero siete treinta y siete y calle José Jara, \etefm@ : .
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nimero cero nueve nueve nueve S$eis CEro uUNO nueve uno' e;mco
email: j.darquea@btd.es, en calidad de CONTRATISTA. \[
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comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de
edad. habiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, a
quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus
documentos de identificacion, cuyas copias fotostaticas debidamente
certificadas por mi, agrego a esta escritura como documentos
habilitantes Advertidos los comparecientes por mi la Notaria de los
efectos y resuitados de esta escritura, asi como examinados fueron en
forma aislada y separada, comparecen al otorgamiento de esta
escritura sin coaccién, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
seduccion, me piden que eleve a escritura publica la siguiente minuta.
SENOR NOTARIO DEL CANTON LOJA: En el protocolo de escrituras
publicas a su cargo sirvase insertar la del CONTRATO
COMPLEMENTARIO al contrato de obra “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, al tenor de las siguientes
cldusulas: Cladusula Primera.— COMPARECIENTES: Comparecen a
la celebracién del presente contrato complementario, por una parte, el
Municipio de Loja, con Ruc uno uno seis Cero cero cero cero dos
cuatro cero cero cero uno representado legalmente por fa Licenciada
Fanny Piedad Pineda Ludefia, en calidad de Alcaldesa de Loja, a
quien en adelante se la denominara CONTRATANTE; vy, por otra el
CONSORCIO AB LOJA, con Ruc uno siete nueve dos ocho uno uno
cero tres uno cero cero uno, representado por el apoderado del
Frocurador Comun y Unico de dicha Asociacion el sefior Jerénimo
José Darquea Cruz, a quien en adelante se lo denominara
CONTRATISTA.- Las partes se obligan en virtud del presente contrato,
al tenor de las siguientes clausulas: Clausula Segunda.-

ANTECEDENTES: Dos punto uno: E! articulo ochenta y cinco de la



ST T T srrseresrrrss3EEEESSEESESELERRERRRRRRESRSBRRTNE

Ley Organica del Sistema Nacional de Contratac:on Pubhca

establece: ‘Obras y Servicios Complementanos En el taso de que
fuere necesario ampiiar, modificar o complementar una obra o servicio
determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente
motivadas, presentadas con su ejecucién, el Estado o Ia Entidad
Contratante podra celebrar con el mismo contratista, sin licitacién o
concurso, contratos complementarios que requiera la atencién de las
modificaciones antedichas, siempre Que se mantenga los precios de
los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebracion
de! respectivo contrato complementario”. Dos punto dos: E] Articulo
ochenta y siete Ibidem textualmente dice: “Normas para la aplicacion
de los contratos complementarios. La suma total de las cuantias de los
contratos compiementarios no podra exceder del ocho por ciento del
valor del contrato principal...”. Dos punto tres: De conformidad con los
articulos veintidés de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publiea -LOSNCP-, veinticinco y veintiséis: de su
Regla_mento General, el Plan Anual de Contrétaciones del MUNICIPIO
-DE :.-LOJA, contempla ia ejecucién de la "CONSTRUCCISN DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”. Previos los informes y los
estudios respectivos, la maxima autoridad del MUNICIPIO DE LOJA,
mediante Resolucién Numero ML-A- cero tres siete cuatro — dos mii

diecisiete del cinco de julio de dos mil diecisiete, resolvid autorizar el

inicio del proceso de Licitacién Internacional de Obra Nimero LICOI-




1 disponibilidag de fondos en Ia partida presupuestaria: denominada
2  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, funcién tres punto nueve
nueve punto cero ung punto cero cero cuatro punto cero cero uno,
partida siete punto cinco punto cero uno punto cero tres punto cero

Uno punto cero dos dos; partida denominada Pian de Manejo

3

4

5

6 Ambiental, funcién tres punto nueve nueve punto cero uno Funto cero
7 Cero nueve punto cero Cero uno, partida sjete punto cinco punto cero
8 uno punto nueve nueve punto cero uno punto cero cinco sejs;
9  conforme consta en |a Certificacién conferida Por la Direccion
10 Administrativa Financiera, mediante Certificacisn Presupuestaria
11 Plurianuai Nimero tres de) veintiuno de junio del dos mil diecisiete.
12 Dos punto seis: Luego del proceso correspondiente, Ia maxima
13 autoridad de) Municipio de l.oja, mediante resolucién Nimero ML-A-
14 cinco ocho siete- dos mil diecisiete, de fecha diez de octubre del dos
15 mii diecisiete, adjudicé el contrato de la Licitacién Internacional de
16 Obra de Cédigo LICOI-ML-CAF-PRU- CERO UNO- DOS miL
17 DIECISIETE, Para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
18 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
19 LOJA, PRIMERA ETAPA”, al Oferente CONSORCIO AB LOJA,
20 integrado por las compariias BTD DESARROLLO DOCE, s.L
21 (SETENTA POR CIENTO) y ACCIONA AGUA, S.A.. (TREINTA POR
22 CIENTO. Dos punto siete: Con fecha veintiocho de noviembre de dos
23 mil diecisiete se suscribe ante el Doctor Rodrin Alexander Palacios
24 Soto, Notario Quinto del cantén Loja, Ia escritura de contratacion entre
25 el Municipio de Loja y ef CONSORCIO AB LOJA con Ruc uno siete
26  nueve dos ocho uno uno cero tres uno cero Cero uno, representado
27 porel apoderado def Procurador Comun y Unico de dicha Asociacién

28 el sefior Jerénimo José Darquea Cruz, para Ia “CONSTRUCCION DE é
/
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LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, por un valor de QUINCE
MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS DOLARES CON CERO UN CENTAVOS de ddlares de los
Estados Unidos de Ameérica, sin INCLUIR IVA. El plazo para ia
ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos de construccion
contratados es de dieciocho meses contados a partir de la entrega del
anticipo de conformidad con lo establecido en la oferta presentada por
el contratista y resolucién NUmero ML-A-seis dos ocho — dos mil
diecisiete, de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete. Dos
punto ocho: La Clausula Décima Octava del mencionado instrumento
sefala: “Contratos Complementarios y Modificatorios del Contrato
principal, establece: “Por causas justificadas, las partes podrén firmar
contratos complementarios © convenir en la ejecuciéon de trabajos
originados en diferencias en cantidades de obra u érdenes de trabajo,
de conformidad conlo establecido en los articulos ochenta y cinco,
ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho; y, ochenta y nueve de
la LOSNCP, y en los articulbs ciento cuarenta y cuatro vy ciento
cuarenta y cinco del RGLOSNCP”. Dos punto nueve: De acuerdo a
Memorando Nimero ML-RU-XR-AD-DOS MIL DIECISIETE- CERO
CEROQO CUATRO de fecha veintidds de diciembre de dos mil diecisiete
el Ingeniero Xavier Alonso Rodriguez Farez, Administrador del
Contrato comunica al sefior Jerénimo José Darquea Cruz

representante legal del CONSORCIO AB LOJA que el anticipo para la

“Construccidn de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ;\@-\\A p;
4 e ™
o . Tn
la ciudad de Loja, Primera Etapa® ha sido transferido y acredita0® abﬁ 'a\l

it ol

W )
Consorcio AB Loja e inicio de plazo contractual. Dos punto diez"&gn P
OF. Cero seis siete - dos mil dieciocho - FISCPTARL, del dos }em—/
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mayo de dos . mil dieciocho el Ingeniero Mauricio Manolo Abarca
Roman, Procurador Comin del CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE FISCALIZACION entrega a! Ingeniero Xavier Aionso
Rodriguez Farez, Administrador del Contrato de Construccion de la
P'anta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja,
Primera Etapa un informe de mecénicas de suelos y cimentaciones de
la PTAR-Loja luego de ejecutar ensayos de ajuste de penetracion
estandar (SPT), en base a recomendacion del estudio geotécnico
(UTPL/dos mil quince) entregado & la consultora. Des punto cnce:
Mediante Oficio cero dos siete-AD-XR-dos mil dieciocho-O de fecha
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el Ingeniero Xavier Alonso
Rodriguez. Farez, Administrador del Contrato de Construccion de la
Pianta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja,
Frimera Etapa en atencion a comunicacién ABL-dos mil dieciocho-
CONS-MUN-cero cero siete seis hace la entrega al sefior Jeronimo
José Darquea Cruz representante legal del CONSORCIO AB LOJA
del disefio de la nueva rasante del vial para el colector y comunica que
una vez analizada su bropuesta y realizado el recorrido
correspondiente en obra, por medio del presente procede con la
aprobacion de dicho disefio y solicita se dé inicio a la ejecucion de
trabajos. Dos punto doce: Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil
dieciocho, se suscribié entre las partes contratante la Orden de
Trabajo Nimero Uno, cuyo objeto era ejecutar el rubro nuevo
pedraplén con piedra de treinta a cincuenta cm conformado a
maquina, para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA". Esta orden de trabajo se sustentd en lo

estipulado en el Articulo ochenta y nueve de la Ley Organica del
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Sistema Macional de Contratacion Plblica. Dos punto trece: Mediante

somunicacion ABL-dos mil dieciocho-CONS-FIS- cero uno dos uno de

echa veinte de junio de dos mil dieciocho el sefior Jerdnimo Darquea
(>ruz, representanis legal CONSORCIO AB LOJA, Contratista sa diriga
al Ingeniero Manolo Abarca Roman, Procurador Comun del
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION para
comunicarie que: "De acuerdo con el analisis realizado por el
(ontratista y conformz al articulo ochenta y seis de la Ley dal Sistama
Nacional de Contratacion Publica se hace necesaria la redaccion de
tn contraic complementario que permita recoger los nuevos rubros
sue han aparecido en el contrato original del proyecto “Construccion
je la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de
-ofa, Primera Etapa”. La valoracion aproximada de estos rubros es de
novecientos mil délares. A coﬁtinuacién se adjunta cuadro con los
mibros”. Dos unto catorce: Mediante OF.- cero dos cero cero- dos mil
dieciocho-FISCPTARL de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho
&' Ingeniero Mauricio Manolo Abarca Roman, Procurador Comiin del
(CONSORCIO LOJA VERDE SUSTENTABLE FISCALIZACION remite
& Ingeniero Xavier Alonso Rodriguez Farez, Administrador del
(Gontrato de Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa el informe de
fiscalizacion de la revision de los documentos entregados por el
contratista con el justifica la necesidad de la suscripcién contrato
complementario Nidmero uno. La Fiscalizacién para el andlisis

correspondiente ha tomado en cuenta los siguientes documentos: el

informe de cimentaciones realizado por la consultora segtin OF- ceﬁe'—\:\
Fd p“ r-,?/

seis siete- dos mil dieciocho-FISCPTARL del dos de mayo del dn::§‘m|{%r

diecisiete (siendo la fecha correcta el dos de mayo de dos. mi

¢ 1.713"
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dieciocho), luego de ejecutar ensayos de ajuste de penetracion
estandar (SPT), en base a recomendacién del estudio geotécnico
(UTPL/dos mil quince) entregado a la consultora; el documento
Ntmero cero dos siete- AD-XR- dos mil dieciocho-O de fecha
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, referente a ia disposicidn del
administrador de contrato al constructor de ejecutar el disefio final del
vial del colector; e, informes geotécnico y de mecanica de suelos
realizados por el constructor generado durante ta construccién de la
PTAR. CC. Ingeniero Jerénimo Darquea Cruz, representante legal
CONSORCIO AB LOJA. Dos punto quince: Con OF.- cero dos cero
uno- dos mil dieiocho-FISCPTARL de facha veintiuno de agosto de
cos mil dieciocho el Ingeniero Mauricio Manolo Abarca Roman,
Procurador Comin de!l CONSORCIO LOJA VERDE SUSTENTABLE
FISCALIZACION como alcance al oficio OF- cero dos cero cero — dos
mil dieciocho- FISCPTARL y en seguimiento al Oficic ABL-dos mil
dieciocho-CONS-F18-cero dos uno cero del veintiuno de agosto de dos
mil dieciocho comunica y justifica técnicamente al Ingeniero Xavier
Alonso Rodriguez Farez, Administrador del Contrato de Construccion
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de
Loja, Primera Etapa que en aplicacion de los articulos ochenta y siete,
ochenta y ocho; y, ochenta y nueve de ia LOSNCP, determina que la
valoracion del contrato complementario NUmero uno asciende al
monto de cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos setenta y
cuatro ddiares con ochenta y nueve centavos de ddlar. CC. Ingeniero
Jeronimo Darquea Cruz, representante legal CONSORCIO AB LOJA.
Dos punto dieciséis: Con Memorando NUmero ML-A-cinco siete seis-
M de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho la Licenciada

Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa de Loja designa al Ingeniero Vicente

——
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lorres Bustamarite, Tecnlco de Proyecto Regeneracson Urbanza en

2  talidad de Admm:strador de los Contratos de Construccidn y

I*'scalizacion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la

3
4 ciudad de Loja, Primera Etapa, suscritos entre el Municipio de Loja v el

93]

Consorciu AB Loja y el Consorcio Loja Verde y Sustentable
rzspectivamente. Dos punto diecisiete: De acuerdo a CF - cero dos
Lo cinco- dos mil dieciocho-FISCPTARL de fecha veintinuave de

agosto ce dos mil dieciocho el ingenierc Mauricio Manolo Abarca

0 oo N o

Foman, Procurador Comin del CONSORCIO LOJA VERDE Y
10 ESUSTENTABLE FISCALIZACION remite al Ing. Vicente Torres
11 Bustamante, Administrador del Contrato de Construccién de la Planta
12 d= Tratamiento de Aguas Reéiduales para la ciudad de Loja, Primera
13 E:apa la actualizacion de informe de fiscalizacion de la revision de los
14 documentos entregados por la Contratista con el justifica la necesidad
15 de la suscripcion del contrato complementario Nimero uno. CC
16 Ingeniero Jerdnimo Marquea Cruz, representante legal CONSORCIO
17 A3 LOJA Dos punto dieciocho: Conforme OF - cero dos dos dos-
18  das mil dieciocho—FISGPTARL.de fecha cinco de septiembre de dos
19 mil dieciocho el Ingeniero Mauricio Manolo Abarca Romén, Procurador
20 Comun del . CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
21 FISCALIZACION comunica al sefior Jerénimo Darquea Cruz,
22 representante legal CONSORCIO AB LOJA, Contratista del proyecto
23 “Construccion de ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
24 la tiudad de Loja, Primera Etapa® que en seguimiento parcial al oficio

25 Nurnero cerc cero uno-A-PTAR- dos mil dieciocho del cero tres de

26 septiembre de dos mil dieciocho, con el objeto de que se proceda g g;m, A

/ O =
27 revision, andlisis y correccion correspondiente al informe remmd €onr§"; 7
28  oficio NUmero dos uno cinco- dos mil dieciocho-FISCPTARL, em:\e\ﬂas it .
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recomendaciones para la obtencion del contrato complementario. CC.
Vicente Torres Bustamante, Administrador del Contrato. Dos punto
diecinueve: Con Oficio ABL-dos mil dieciocho-CONS-FIS- cero dos
tres uno de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el sefor
Jerdnimo Darquea Cruz, representante IeQal CONSCRCIO AB LOJA
presenta al Ingeniero Manolo Abarca Romnan, Procurador Comtn del
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION los
documentos justificativos que sustentan el contrato complementario
tales sefalando lo siguiente: “se elimina de la tabla de cantidades y
presupuesto el rubro manguito de conexién de tuberia de PRFV de
diametros mil cuatrocientos mm, totalménte colocado, gquedando
pendiente una posible reclamacion de su abono a posteriori; se
adjuntan ias especificaciones técnicas y correcciones reclamadas por
la Fiscalizacién; se adjunta cuadro de cantidades y presupussto del
contrato complementario Nimero uno, analisis de precios unitarios de
los nuevos rubros; se presenta la Reprogramacion de los Trabajos, en
los que se incluye el cumplimiento del contrato complementario, para
el que indica una duracidn de cinco meses y Gue se encuentra
concatenado al proyecto actuaimente contratado; y, para este contrato
complementario no se solicita anticipo”. Dos punto veinte: Mediante
OF .- cero dos cuatro dos-dos mil dieciocho-FISCPTARL de fecha
veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Ingeniero Mauricio
Manoio Abarca Roman, Procurador Comin del CONSORCIO LOJA
VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION remite al Ing. Vicente
Torres Bustamante, Administrador del Contrato de Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja,
Primera Etapa la documentacién validada para aprobacion y

suscripcién del contrato complementario NOmero uno adjuntando con

<
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el informe técnico. CC. Ingeniero Jeronimo Darguea Cruz,
representanie legal CONSORCIO AB LOJA. Dos punto veintiuno: De
fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho mediante
Memorando Nimero uno tres ocho-UAP-VTB- A-dos mil dieciocho, el
Ingeniero Vicente Torres Busiamantz con visto bueno del Ingeniero
Enrique Garcia Luzuriaga, Director de la Unidad de Regeneracion
Urbana, solicitan a la sefiora Alcaldesa, disponga a la Direccion de
Asesoria Juridica la elaboracién del documento contractual
complementario, manifestando que “La disponibilidad presupuestaria
para el financiamiento del Contrato Complementario proviene de las
funciones y partidas presupuestarias, que financian el contrato
principal por cuanto su aicance cubre completamente el monto del
contrato complementario”, dicho documento contiene el visto bueno de
la sefiora Alcaldesa del Cantén Loja. Dos punto veintidés: Mediante
memorando Numero: ML-PSM-dos mil dieciocho- dos tres seis dos,
de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Procuraduria
Sindica solicita a la Direccién Financiera "... Con el fin de atender el
memorando uno tres ocho-UAP-A-dos mil dieciocho, se emita la
certificacion de existencia y disponibilidad de recursos econdmicos
(liquidez) por el valor de cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos
setenta y ocho ddlares con veintisiete céntavos de ddlar, para
satisfacer las obligaciones que se deriven de la celebracion del
contrato requerido, en cumplimiento a los términos del Articulo ciento
quince del Cédigo Organico de Planificacion y Finanzas Publicas en
concordancia con el Articulo noventa de la LOSNCP...” Dos punto

‘ Q@%&%

™
el

veintitrés: Mediante memorando Numero ML-PRU-dos m

O
siete siete uno -M del dieciocho de octubre de dos mil ldﬁci@
\\"( _’* ol

Ingeniero Enrique Garcia Luzuriaga, Director de la \dﬁdp 995

=G o~

=)



N

n

[\

i

£.

24

r
-

-

27
23

Regeneracién Urbana solicita a la Licenciada Nancy Espinoza Rogel,
Directora Financiera emita la ceriificacion de disponibilidad
presupuestaria para la suscripcion del contrato compiementario para la
Construccion de la PTAR, es un urgente imperativo, toda vez que se
corre el inminente riesgo de paralizar la ejecucion de tan importante
obra, con los consecuentes de problemas que esta paralizacidn
representarian para el Municipio de Loja, méaxime si considera que
este proyecto es financiado en su mayor parte con recursos
provenientes def Contrato de préstamo suscrito entre el Municipio de
Loja y la Corporacion Andina de Fomento CAF. Dos punto
veinticuatro: La Licenciada Nancy Espinoza Rogel, Directora
Financiera mediante certificacién de fecha dieciocho de octubre de dos
mil dieciocho manifiesta que: “la Direccién Financiera con fecha
veintiuno de junio del dos mil diecisiete, emitid la certificacién
presupuestaria Plurianual Nimero tres por el valor de dieciocho
miliones seiscientos seis mil cuatrocientos cincuenta ddlares con
ochenta y un centavos de ddlar para la Construccion de ia Plania de
fratamie.to de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primers
Etapa. Certificacion presupuestaria que se encuentra vigente, cuyo
saldo de un millén dieciocho mil treinta y cinco ddlares con setenta y
seis centavos de ddlar mencionado en el Memorando Nimero ML-
PRU-dos mil dieciocho-siete siete uno-M, puede cubrir el valor del
contrato complementario de cuatrocientos setenta y ocho mil
trescientos setenta y ocho délares con veintisiete centavos. Dos punto
veinticinco: De acuerdo a la Disponibilidad Presupuestaria Plurianual
Numero tres del veintiuno de junio del dos mil diecisiete, se cuenta con
la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida

presupuestaria denominada Planta de Tratamiento de Aguas



Residuales, funcién tres punto nueve nueve punto cero uno punto cero

cero cuatro punto cero cero uno, partida siete punto cinco punto cero
uno punto cero tres punto cero uno punto cero dos dos; partida
denominada Plan de Manejo Ambiental, funcidn tres punio nueve
nueve punto cero uno punto cero cero nueve punto cero cero uno,
partida siete pi.nto cinco punto cero uno punto nueve nueve cero uno
punto cero cinco seis. Dos unto veintisédis: Se cuenta con los
respectivos Términos de Referencia para el Contrato Complementario
del proyecto: “Construccién de ia Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa" suscrito por el Ing.
Maximo Vicente Torres, Administrador del Contrato. Dos punto
veintisiete. La Licenciada Fanny Piedad Pineda Ludefia, asumid las
funciones de Alcaidesa titular de la Municipalidad del cantén Loja, para
el periodo doce de juiio del dos mil dieciocho al catorce de mayo del
dos mil diecinueve, mediante Resolucion Nimero cero cero cuatro
cero -AL- dos mil dieciocho la Cldusula Tercera. - DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Tres punto ﬁno. Forman parte integrante del

contrato los siguientes documentos: a} Gopia'cerlificada de la escritura

publica del Contrato Principal; b) Certificacién Presupuestaria
Plurianual Ndamero tres del veintiuno de junio del dos mil diecisiete. La
certificacidn conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno del
Director Financiero, que acrediten la existencia de la pariida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumpfimiento de

las obligaciones derivadas del contrato complementario; c)

Certificacion de fecha dieciochc de octubre de dos mil dieciocho




Roman, Procurador Comun del CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE FISCALIZACION; e) OF.- cero dos cuatro dos- dos
mil dieciocho-FISCPTARL de fecha veinte de septiembre de dos mil
dieciocho emitido por el Ingeniero Mauricio Manolo Abarca Roman,
Procurador Coman del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION donde remite al Ingeniero Vicente Torres
Bustamante, Administrador del Contrato de Construccion de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera
Etapa la documentacion validada para aprobacidn y suscripcion del
contrato complementario Nimero ung; f) Memorando Numero uno tres
ocho-UAP-VTB-A-dos mil dieciocho del veintiséis de septiembre de
dos mil dieciocho el Ingeniero Vicente Torres Bustamante,
Administrador del Contrato con visto bueno del Ingeniero Enrique
Garcia Luzuriaga, Director de la Unidad de Regeneracion Urbana,
solicita a la Lic. Piedad Pineda Ludefa, Alcaldesa del canton Loja la
suscripcion del contrato complementario del proyecto “Construccién de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja,
Primers Etapa”; g) Términos de Referencia; h) Tabla de cantidades y
precios de lbs rubros contenidos en el contrato complementario; i)
Anélisis de precios unitarios y Especificaciones Técnicas; j) La
garantia adicional presentada por el contratista; k) Copia certificada de
la escritura publica celebrada en la Notaria de Madrid- Espana, de
Ignacio Paz-Ares Rodriguez, de fecha dieciocho de octubre dei dos
mi' diecisiete, constituyen las empresas ACCIONA AGUA SA
Scciedad Unipersonal y BTD DESARROLLO DOCE S.L., una unién
ternporal de empresas, denominada abreviadamente CONSORCIO AB
|.OJA para la realizacion del contrato derivado del proceso de licitacion

internacional No. LICOI-ML-CAF-PRU-CERO UNO- DOS MIL

R
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1 DIECISIETE, para &l proyecto de “CONSTRUCCION DE LA PLANTA

2y DE TRATAM!ENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA". Documento que se encuentra debidamante
apostillado en la ciudad de Madrid- Esparia el dia veinte de octubre del

dos mil diecisiete, con el nimero cero siete uno cero sais ocho; 1)

3

4

5

6 Copia certificada de la escritura plblica celebrada en la Notar'a de
7 Bilbao- Espafia, de Manuel Lépez Pardifias, de fecha diecinueve de
8 octubre del dos mil diecisiete, don Luis Miguel Lépez Mier, Gerente del
9 Consorcio AB Loja, designa como Representante Legal de! referido
10 Consorcio AB LOJA en ia Republica del Ecuador a Jerénimo José
11 Darquea Cruz, confiriéndole poder genera! a su favor para actle en
12 base g las facultades que figuran en el acuerdo segundo del acta cuyo
13 testimonio se incorpora a la referida escritura pdblica; m) Copia
14 ceriificada de la escritura de fusién por Absorcion otorgada por la
15 Sociedad “BTD Proyectos Doce, S.A.U.” (Sociedad Absorbente), y la
16 Sociedad “BTD Desarrollo Doce, S.L.U.” celebrada en la Notaria de
17 Madrid-Espafia, de Francisco Calderén Alvarez, de fecha veintinueve
18 de junio del dos mil dieciocho; n) Copia certificada:de: & declaracion
19 juramentada otorgada por AB LOJA UNION TEMPORAL DE
20 EMPRESAS, LEY dieciocho/mil novecientos ochenta y dos de
21 veintiséis de mayo, denominada abreviadamente como “CONSORCIO
22 AB LOJA’, celebrada en la Notaria Primera del cantén ibarra, del
23 Doctor Marco Anibal Nicolalde Montalvo, de fecha treinta de octubre
24  del dos mil dieciocha.- o) Los demas documentos que se incorporan al

25 expediente del contrato y los que acreditan la calidad de los

26 comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato. CI'
27 Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO.- Cuatro punto uno: El

28 contrato complementario tiene como objeto ejecutar rubros nue\6§ nd <

N e
003031




26
27
28

previstos en el contrato original para cumplir con la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®. El contratista se
compromete al efecto, a realizar dicha obra con sujecion a las
especificaciones técnicas de la obra, condiciones generales de los
contratos de ejecucior. de obras, instrucciones de la entidad y demas
documentos contractuales. Cuatro unto dos: En ia ejecucién de la
obra se utilizardn materiales de primera calidad; utilizando fas mas
avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con
utilizacion de mano de obra altamente especializada; tanio el
contratista como sus ftrabajadores y subcontratistas, de haberlos,
emplearan diligencia y cuidado en los trabajos; de tal modo que
responden hasta por culpa leve. Cuatro unto cuatre: Corresponde al
CONTRATISTA proporcionar la direccién técnica, proveer la mano de
obra, el equipo y maquinaria requerida, y los materiales necesarios
para ejecutar debidamente la obra, dentro del plazo establecido, a
entera satisfaccion de la CONTRATANTE. Cuatro unto cinco: Queda
expresamente - <sfablecidc que  constituye  obligacidon  del
CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas que
se incluyen en el presente contrato, todos detallados en la Tabla de
Cantidades y Precios que constan en la cldusula quinta del presente
contrato complementario. Clausula Quinta. - PRECIO DEL
CONTRATO. Cinco punto uno: El valor del presente contrato, que la
CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es de Cuatrocientos
setenta y ocho mil trescientos setenta y ocho dolares con veintisiete
centavos de ddlar, no incluye IVA, de conformidad a la tabla de
descripcidn de rubros, unidades y precios unitarios, que constifuye

documento habilitante del contrato y se detalla a continuacion: TABLA

3

f"“.t"..--a----------_
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20
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23
24
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DE CANTIDADES Y PRECIOS

_*LJ - ——TCONTRATO— |
N* RUBRO DESCRIFCION LNIDAD L
‘ CANTIDADE ROl | P.TOTAL
BRA CIVIL |
IDECANTACION PRIMARIA | = |
BTAR-RN-001 [Pedraplen con piedra de 30 a 50 cmconformadaz; m3 | 1.247,39 29,97 37.384,2%
aguina
LTROS PERCOLADORES
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 em conformadaa| m3 5,199,686 29.97| 155.833,81
dguina
PTAR-RN-002 iGaotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 | 1.518,32 3,16] 4.797,39
HECANTACION SECUNDARIA |
PTAR-RN-001 Pedraplen con pledra de 30 a 50 cm conformadaa| m3 | 3.500,52 29,97 116.398,54
dquina
FTAR-RN-002 |Gectextl de 270 gr/m2, totalmente colocade m2 1.650,54] 3,16 5.216,02
IDESINFECCION
IFTAR-RN-001 [Pedraplen con pledrs de 30 a 50 cm conformadaa| m3 1.211,67 29,97 36.312,29
dquina
PTAR-RMN-002 [Geotaxtil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 515,84 3,1E| 1.642,69
PESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformadaa| m3 1.583,78 26,97) 47.615,74
maguina
PTAR-RN-002 |Geotaxtil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 780,32 3,15 2.465,8Y
DE CONTROL Y OBRAS VARIAS
PTAR-RN-001 [Pedrapien con pledra de 30 a 50 cm conformadaa | m3 1.620,00 29,87 48.551,40
maguina
PTAR-RN-002 Geotextl de 270 gr/m2, totalmente coiocado m2 240,64 3 760,42
COLECTOR MARGINAL
PTAR-RN-002 [Geotextii de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 I 1.400,00 3.1 4.424,00
FTAR-RN-003 picantarilla metplica corrugada de didmetro 1200 | mi 700 22569 16.475,37
fmm, espesor 2 mm, totalmente colocada
TOTALES 478,378,27)

Segun los Términos de Referencia el precio del presente contrato
complementén’o es de cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos
setenta y ocho dolares con veintisiete centavos de délar, noincluye VA,
valor que equivale al tres punto cero cinco por ciento del monto del
contrato principal, porcentaje que se enmarca en el Articulo ochenta y
siete de la LOSNCP. Cinco punto dos: Los precios acordados en el

contrato por los trabajos especificados, constituiran la Unica

compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive




obra, se cancelarda mediante el pago de planillas mensuales,

debidamente aprobada por la Fiscalizacion y la Administracion dei

contrato. De la planilla se descontars los cargos legalmente establecido

al Contratista. Seis punto dos: Entregada la planila por el
CONTRATISTA, Ia fiscalizacion, en el plazo de cinco dias Ia aprobara o
formularéd observaciones de cumplimiento  obligatorioc para  ef
CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediata el
tramite y se proceders al pago dentro del plazo de treinta dias contados
desde su aprobacion. Si la fiscalizacion no aprueba o no expresa las
razones fundadas de su objecidn, transcurrido el plazo establecido, se
entenderd que la planilla ests aprobada y debe ser pagada por la
CONTRATANTE. Seis punto tres: Discrepancias: Si existiere
discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y ias
cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al
CONTRATISTA. Sino se receptare respuesta alguna dentro de los cinco
dias laborables sigwentes a la fecha de notificacion, se entendera que el
CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por la fiscalizacién Yy se
dard paso al pago. Cuando -se consiga un acuerdo sobre tales
divergencias, se procedera como se indica en el numeral seis punto dos.
Clausula Séptima.- GARANTIA Siete punto uno. En este contrato se
rendiré la siguiente garantia adicional: Siete punto dos. La Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del
contrato y las obligaciones contraidas a favor de terceros y para asegurar
la debida ejecucién de la abra y la buena calidad de los materiales,
asegurando con ello ias rebaraciones 0 cambios de aquéllas partes de la
obra en la que se descubra defectos de construccion, mala calidad o por
incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. Esta

garantia se rendird por un monto equivalente al cinco por ciento del valor

j_‘\'{‘"“'.'|ll|lll¢¢¢-..---_._.
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iel contrato. El Contratista rinde una garantia, consistente en una Pdliza
je Seguro de Sequros Confianza S.A., con Numero CC-uno nueve uno
sinco siete ocho, por el valor de veintitrés mil novecientos dieciocho
tolares con noventa y un centavos de ddlar, a favor de la
ZONTRATANTE. Siete punto dos: La garantia entregada se devolvera
(de acuerdo a lo establecido en el articulo setenta y siete de la LOSNCP y
cento dieciocho del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto,
deberd mantenerse vigents, lo que sera vigilado y exigido por la
Contratante. Siete punto tres. Ejecucién de la garantia: La garantia
contractual podra ser ejecutada por la CONTRATANTE en los siguientes
casos: Siete punto tres punto uno: La de Fiel cumplimiento del
contratc: a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada vy
unilateraimente terminado el contrato por causas imputables &l
CONTRATISTA. b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes
e su vencimiento. Clausula Octava.- PLAZO. Ocho punto uno. El
plazo para la ejecucidn y terminaciéon de ia totalidad de los trabajos
contratados es de ochenta y cuatro dias calendario, contados a partir de
la suscripcion del conirato complementario; este plazo no altera el plazo
para el cumhlimiento del objeto contractual; siendo imperativo realizar la
sprogramacion que por efecto de los nuevos rubros contratados se
produce. Clausula Novena. - REAJUSTE DE PRECIOS. Nueve punto
uno: Rige la cldusula del contrato principal, que no contempla el pago del
reajuste de precios. Clausula Décima.- RESPONSABILIDAD DE LA
DOCUMENTACION Y APLICACION DEL PRINCIPIO DE BUENA FE.
Diez punto uno. La redaccion del presente contrato se basa tanto en el
principio de buena fe (Articulo diecisiete COA) como en ia documentacia

. : o A pRIA L Xy
proporcionada por la Unidad de Regeneracidn Urbana, 5|7Q§o e
rig.

e
a4}

exclusiva responsabilidad de jos profesionales y servidores paq‘{if;::os Y
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suscriben los informes técnicos y documentos habilitantes, el contenido

asi como la veracidad de la informacién que motiva la elaboracidn de!

presente contrato, siendo responsables del cumplimiento de los principios
de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oporturidad, concurrencia,
transparencia y publicidad; contemplados en el Articulo cuatro de ia Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica. Clausula
Décima Primera.- ACUERDO DE LAS PARTES. Once punto uno. La
CONTRATANTE y el CONTRATISTA acuerdan en lo demés sujetarse al
contenido expreso de la escritura de contratacién del veintiocho de
noviembre de dos mil diecisiete, para la obra “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", dando por aceptadas las
obligaciones y condiciones constantes en las mismas sin dilaciones.
Once punto dos. La Contratista a su costa haré llegar copia del presente
instrumento publico a la Notarfa Quinta del cantdn Loja, donde se celebré
la escritura de contratacion entre el Municipio de Loja y el CONSORCIO
AB LOJA, para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, con fines informativos. Clausula Décima
Segunda.- ACEPTACION DE LAS PARTES. Doce punto uno.
Declaracion.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran
su aceptacion a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a
sus estipulaciones. Hasta aqui la presente minuta. Usted, sefior Notario,
se dignara agregar las formalidades de ley para la plena validez de este
Contrato. Hasta aqui minuta que queda elevada a escritura publica, la
misma que se encuentra firmada por el Abg. Daniel Sempértegui
Coronel Procurador Sindico Municipai (e). Matricula once- dos mil once-

ciento cuatro.- FA.- Para la celebracién y otorgamiento de la presente

A
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escriura se obsarvaron los preceptos legales que el caso requiare; y
leida cue le fue por mi, la Notaria a los comparecientes, aguellos se
ratifican en la aceptacion de su contenido vy firman conmigo en unidad de

acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de

todo lo cual doy fe.-

(- ’ />
o ilppiess?
S)‘Aer im0 Jose Darquéa Cruz

Alcalciesa Apogdérado del Procurador Comun y Unico

MUNICIPIO DE LOJA CONSORCIO AB LOJA
CCAMBA B0 .
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE B
FISCALIZACION . e

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

d } Loja, 02 de mayo de 2018 “
{ / OF.- 067-2018-FISCPTARL

Ingeniero
Xavier Alonso Rodriguez Férez
Administrador del Contrato de Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Etapa.
MUNICIPIO DE LOJA.

Asunto: Informe de cimentacién de las unidades de Ia PTAR-Loja

Estimado Ingeniero:

Hacemos entrega del informe de mecdnicas de suelos y cimentaciones de la PT, AR-Loja luego de
ejecutar ensayos de ajuste de penetracion estdndar (SPT), en base a recomendacidén del estudio
geotécnico (UTPL/2015) entregado a nuestra consultora.

Atentamente,

_cmsmao L0JA VeRDE Y SUSTENTARLE?
FISCALIZACION PTAR Loya
/ Ruc: 1990920172001

Ing. Mauricig' Manoleo Abarca Roman

PRQCURADOR COMUN
CONSORCIO'LOJA VERDE Y SUSTENTBLE-FISCALIZACION

CC.Ing. ]ei'énimo Darquea Cruz Representante legal del Consorcio AB Loja

A a2 1|
Al

A;g_qsplan § Dopec e-m:usu
Annn207)

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  E-mail: gerencia®adeplan.com Teléfono: 07 2 550125 LOJA-ECUADOR 1§ BV




CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

: FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LA CIMENTACION
DE LAS UNIDADES DE LA PTAR LOJA

ANTECEDENTES.

Con oficio ABL-2018-CONS020 del 8 de marzo de 2018 la contratista CONSORCIO AB LOJA
entrega a esta Fiscalizacién el documento “Estudio Geotécnico”, en la cual “desestima” realizar
el reemplazo de 2 metros de material contemplado en el Estudio Geotécnico de la UTPL
(2015); proponiendo colocar en su lugar una capa de 25 cm de material de mejoramiento.
Luego de la revisién por nuestros Especialistas, se considera que el mismo est3 incompleto
(OF.-018-2018-FISCPTARL, del 19 de marzo de 2018)por lo que se solicita completar el mismo
con la informacién referente a: 1) Topografia del terreno con perfiles en los sitios de
cimentacidn y sitios considerados criticos; 2) Capacidad admisible del suelo; 3) Asentamiento
esperado de la estructura, con la propuesta presentada; 4) Cargas estructurales consideradas
en el andlisis; 5) Incidencia de la propuesta planteada en el espesor y cuantia de acero de la
cimentacion, es decir esta aumenta, disminuye o se mantiene la estructura de cimentacién del
disefio original; y, 6) El responsable de la elaboracién del estudio, el mismo que debe cumplir
con el perfil descrito en el literal 2.4 del Capitulo Geotecnia y Cimentaciones de la Norma

Ecuatoriana de la Construccién NEC 2015.

La propuesta de la Contratista es considerada COf{o inconsistente y no aprobada por la
Fiscalizacién con oficio No. OF-011-2018-FISCPTARI¥del 13 de marzo del 2018 y oficio No. OF-
015-2018-FISCPTARL, de la misma fecha. Ademds, al no disponer de la memoria descriptiva y
memoria de calculo de la cimentacién y estructura de soporte de las unidades de la PTAR, esta
Fiscalizacién indica a la Contratista que para la conformacién de la cimentacién de las
unidades de la PTAR Loja, debe proceder de acuerdo con las indicaciones del Estudio
Geotécnico entregado por el Municipio de Loja [1], que concluyen: 1) No cimentar sobre suelo
blando (arcillas) y 2) Realizar una cimentacién directa sobre suelo de mejoramiento granular.
Para lo cual, el estudio presenta un esquema de cimentacién con: pedraplén de roca de 30 a

50"cm; georr_'cembrana; Yy, mejoramiento tipo sub-base que cumpla con la norma N
Seccién 403 Sub-bases, item 403-1.01 y 403-1.02, tabla 403-1.1 del MTOP.

1y LR AR A
ey | FISCALZACION PTAR (0,0
—oorr _— -~ RUC: 1 990920172004
Lo,
Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo E-mail: gerencia@adeplan.com Teléfono: 07 2 550125 L g ADOR 0 Q ;3 O :)
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- CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION T
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

OBJETO.

La Fiscalizacién desarrolla el presente documento, recomendando criterios técnicos de
ejecucidén inmediata, los mismos que mejoran la capacidad de soporte y evitan asentamientos
a lo largo de la vida qtil de las estructuras de Ia PTARL.

PROPUESTA DEL ESTUDIO GEOTECNICO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO DE LOJA.

Asi mismo, en las recomendaciones del Estudio, capitulo 7, se indica: “Profundidad de
Desplante: Para la cimentacién del filtro bioldgico y tanques sedimentarios que estén en jos
sitios de exploracién de las calicatas 1 a la 6, desde el nivel de Ia plataforma existente (niv=: de
suelo natural) se deberd desalojar 4.0 metros o mds, o estrato competente (suelo de buena
capacidad de soporte), se colocard material de mejoramiento en un espesor minimo de 2.0
metros o hasta llegar a Jg cota de cimentacién del proyecto”. Mas adelante, en las
recomendaciones adicionales se indica lo siguiente: “£n e/ caso de cimentar todas las obras a
diferentes niveles (tipo terrazas), se deberd reconformar toda el drea del proyecto realizando el
desalojo del material de baja consistencia o baja compacidad, realizando primeramente un
relleno de pedraplén con boleos de tamafio que estén entre 30cm a 50 cm en un espesor de 1
m, sobre este colocar |a geo membrana y un geotextil, finalmente sobre este colocar material
de mejoramiento- granularde 1,5 m de espesor sobre la cual se hard g cimentacion directa.”.

En la zona de implantacién de los decantadores secundarios que coincide con las calicatas 7
hasta la 11, el Estudio Geotécnico del Proyecto, concluye lo siguiente: “Los materiales de las
calicatas No.7, calicata No. 8, calicata No. 9, calicata No. 10 y calicata No. 11 estdn

ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL ESTUDIO GEOTECNICO (UTPL, 2015) DEL PROYECTO Y
2 ﬁNUSTE CON ENSAYOS DIRECTOS EN SITIO SPT. e

-3"‘/, b‘g\ﬁa propuesta del Estudio Geotécnico (UTPL, 2015) aprobada por el Municipio, se entiende

\ que }la estructura de soporte para la cimentacién de las unidades de pretratamiento,
s "Fp ' tadores primarios y filtros percoladores sers conformada de la siguiente manera: 1)
N xT-’ faplén de roca de 30 a 50 cm; 2) Geomembrana; Y, 3) Mejoramiento tipo sub-base que
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cumpia con 2 norma NEVI-12, Seccidn 403 Sub-bases, item 403-1.01 y 403-1.02, tabla 403-1.1
del MTOP.

El estudio entregado por el Municipio de Loja también recomienda realizar una inspeccion
geotécnica de verificacién, asi en el literal 7.2 menciona: “Esta investigacién geotécnica consta
de estudios preliminares, se fundamenta en sondeos puntuales, previamente planificados en el
sitio de obra, por tanto la capacidad admisible del suelo debe ser verificada durante el proceso
de construccién con el sustento y respaldo de al menos una inspeccién geotécnica. De ser
necescrio al momento de construccion se deberdn realizar sondeos de comprobacién. De tal
manera qgue el esfuerzo mdximo transmitido al suelo de soporte por la superestructura no
exceda el valor de la capacidad admisible del suelo.”; razén por la cual nuestra Fiscalizacion en
reunién (Municipio-Fiscalizacién-Contratista) del jueves 22 de marzo de 2018, solicita la
ejecucién de pruebas SPT, lo que posteriormente se insiste oficialmente con los OF.-033-2018-
FISCPTARL del 02 de abril de 2018 y OF.-041-2018-FISCPTARL del 09 de abril de 2018.

En este contexto, nuestra Fiscalizacién ha analizado la propuesta del Estudio Geotécnico
entregado por el Municipio de Loja y en base a los resultados de las pruebas en sitio (S.P.T.),
realizadas directamente en las plataformas de las unidades de la PTARL indicamos lo siguiente:

1. Un suelo heterogéneo como el encontrado en el sitio de implantacién de la PTAR Loja
debe ser tratado de tal manera que las cargas se répartan uniformemente para
controlar los asentamientos diferenciales. Esto en suelos heterogéneos generalmente
se consigue con estratos de regulacién'dé alrededor de 30 cm para cimentaciones de
no mas de 2m por lado, en donde la probabilidad de apoyarse en estratos irregulares
es baja; pero en un proyecto con unidades que sobrepasan los 15 m de didmetro y con
el terreno en cuestién, la probabilidad de asentarse en estratos diferentes aumenta;
por lo tanto resulta entendible que el estrato de regulacion debe aumentarse. Para
esta Fiscalizacién los 2 metros propuestos como estructura de soporte de la
cimentacién _es un_estrato de regulacién que disipa los esfuerzos en el terreno,
debiendo ser verificado el espesor de esta estructura (2m) con las pruebas en sitio.

2. El reemplazo de material implica retirar. los suelos blandos, ya que en el Estudio
Geotécnico se determina que en las calicatas 6, a la profundidad de 3 y 4 m tenemos
un indice plastico (IP) del suelo 26 y 28 respectivamente; en la calicata 5, a la
profundidad de 4m un IP igual a 36; en el pozo 4, a p’rofgndidéd de 4m un IP de 18, lo
que se corrobora con los resultados del SPT realizados en las platafdrf-hés (ver anexo).

Esto nos hace concluir que existen estratos de arcillef con un grado de expansion de
medio a alto v al considerar que el nivel fredtico es variable por su cercania al rio es

. .granular recomendado.

i ———— T
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Con estos argumentos, la Fiscalizacion considera adecuada la propuesta del Estudio
Geotécnico presentado por el Municipio de Loja de reemplazar el suelo expansivo por uno que
no lo sea, en este caso material granular limpio; de esta manera se actia en el sentido de
reducir o eliminar la expansion del suelo.

En el proyecto PTAR Loja la losa de cimentacién es el elemento soportante que consta en los
planos, esto implica que la distribucién de presiones en los estratos inferiores se prolongue al
doble del ancho de la cimentacién (Figura 1).

DECANTADOR PRIMARIO
DIAMETRO =30 M, H= 4.0M

Faoting #

i

shear syz  Shear Ty
thFa) (kPa)

Figura 1. Disipacién de esfuerzos en el suelo.
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Los ensayos de penstracion estandar (SPT), ejecutados hasta 6.00m de profundidad desde
el nivel existents o hasta el sitio en donde registro rechazo, se realizaron por técnicos de la
UTPL, en las plataformas de cada estructura, permitieron verificar la capacidad portante de
los estratos de swelo existente. En la plataforma de los decantadores primarios se
obtuvieron resultados gue no superaron los 3 golpes (SPT), esto implica que se los
clasifique como suelos blandos. El problema de los suelos blandos es la baja capacidad de
carga, relacionado en forma directa con el alto contenido de humedad y de deformacidn,
lo que obliga 2 retirar este tipo de estratos.

A continuacién se adjunta informacién del comportamiento de arcillas saturadas, al
relacionar el ndmero de golpes del S.P.T. y la resistencia ultima obtenida, basados en
experiencias en suelos de EEUU. Basados en el texto de Terzaghi — Peck en el capitulo del
analisis del SPT y Ia correlacién con respecto al corte en los suelos cohesivos.

o
4 &
- i 32—
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¥ - £ / g €
>4 . - >
// / /// r §
E = 4 ~Arcillas de plasticidad
Gy 7 L~ 7| media
o ¥ > -~
§ > Terzaghi -~
S48 7 y Peck ‘//" 15—
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Resistencia a la compresién simple q, en tsf (1 sf = 9,764 /m?)

Curvas de capacidad ultima de arcillas saturadas VS niimero de golpes del ensayo de penetracién estdndar.
Fuente investigacion de Terzaghi-Peck
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De la necesidad portante en la cimentacién de las estructuras de la PTARL, se define que el
requerimiento minimo es de 7 Tn/m2, en este proyecto al usar las losas de cimentacion, el
bulbo de presién llega a dos veces el ancho de la cimentacién es decir 30 m de
profundidad, al encontrarse estratos de suelos blandos cuya capacidad portante es inferior
a 7,00 Tn/m2, implica que deben ser retirados obligatoriamente, caso contrario existiran

asentamientos.

Dentro de la incidencia econémica en este proyecto, el reemplazo del suelo blando con
suelo granular grueso o pedraplén compactado, es de menor incidencia que el hincado de
pilotes o similares, también de costo inferior al uso de inyecciones de cal que permiten
quimicamente mejorar el soporte y densidad de los estratos blandos.

RECOMENDACIONES.

1. TECNICA: Reemplazar los suelos blandos por materiales granulares gruesos o
pedraplén debidamente compactados, tal como sugiere el informe geotécnico
presentado por el Municipio de Loja y de acuerdo con los resultados obtenidos en la
verificacion in situ con las pruebas SPT.

f“\\; 2. TECNICA: En la estructura del decantador primario en el sondeo #1: Existe un estrato

ST z 2 -
7\ de suelo blando intermedio segin se muestra en los esquemas del ensayo de

/| penetracién estandar realizado el viernes 20 de abril del 2018 por la UTPL, que debe
ser sustituido por pedraplen debidamente compactado hasta superar el nivel freatico

R, CONSORCIO “L0JA VERDE Y SUSTENTABLE"
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en este sitio. Esto obliga a realizar una excavacidon aproximada de 4.00 m del nivel
existente actual.

3. TECNICA:En la estructura del decantador primario en el sondeo #2: Existe un estrato
de suelo blando intermedio segin indicacidén en el esquema del ensayo de la UTPL,
realizado el viernes 20 de abril del 2018 por la UTPL, que debe ser sustituido por
pedraplen debidamente compactado hasta superar el nivel freatico en sitio. Esto
obliga a realizar una excavacion aproximada de 4,50 m del nivel existente actual.

4. TECNICA: En la estructura del filtro percolador en el sondeo #3: Existe un estrato
intermedio de baja resistencia con calificacién de suelo blando, que debe ser retirado,
razon por la cual se debe realizar una excavacién aproximada de 2,60 m del nivel
existente actual y ser sustituida por pedraplen debidamente compactado.

5. TECNICA: En la estructura del filtro percolador en el sondeo #4: Existe un estrato
intermedio de baja resistencia con calificacién de suelo blando, que debe ser retirado,
razén por la cual se debe realizar una excavacién aproximada de 2,00 m del nivel
existente actual y ser sustituida por pedraplen debidamente compactado.

6. TECNICA: En la estructura que corresponde al desarenador y de pre tratamiento, se ha
observado un nivel fredtico variable que en sitio supero la cota 1986,5, razdén por la
cual se recomienda colocar un mayor espesor de pedraplen, disminuyendo
gradualmente el tamafio del mismo de tal forma que se empore o cubran espacios de
acomodo propio del material.

7. TECNICA: En base al estudio de la UTPL, luego de colocarse el geo textil se debe ubicar
la sub base clase Ill tipo granular, es importante hacer notar que este material siempre
se debe ubicar luego del geo textil y la cota del nivel freatico.

8. ADMINISTRATIVA: Elaboracion de un contrato complementario que permita cubrir los
rubros no considerados, inherentes a la cimentacién de la PTARL.

SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS EN EL PROYECTO.

En referencia a la cimentacién de la PTARL, la Fiscalizacién ha generado los siguientes
documentos:

1. OF-011-2018-FISCPTARL, del 13 de marzo del 2018. En este documento se emiten
instrucciones para las cimentaciones de la PTARL, y se contesta el oficio ABL-2018-
CONSO200.0 3 RATY, WORRARLIE - < o |

2. OF-015-201?8';'EJ’§C:P;_TAF}L,! del 13 de marzo del 2018.Este documento es un alcance al
OF-011-2018-FISCPTARL, en el mismo se niega la pretensidon de cambiar el disefio de la
cimentacion propuesto por la contratista y se indica que debe cefiirse al disefio de la
UTPL. Este oficio se adjunta en este informe.

3. OF-019-2018-FISCPTARL, del 19 de marzo del 2018, en este documento no se aprueba
un material de cantera, colocado en obra sin autorizacidn alguna. Fiscalizacidn ordend
que sea retirado y la contratista acato lo indicado.

4. OF- 024-2018-FISCPTARL, del 22 de marzo del 2018, se ratifica la negati Vi

4
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5. OF-028-2018-FISCPTARL, del 29 de marzo del 2018, se solicita al administrador la
creacion del rubro pedraplén de 30cm a 50 cm y geomembrana.

6. OF-029-2018-FISCPTARL, del 29 de marzo del 2018, se advierte al contratista por la
inactividad en trabajos de excavaciones, este asunto puede generar retrasos en el
cronograma valorado. :

7. OF-033-2018-FISCPTARL, del 02 de abril del 2018, en este documento se indican
asuntos técnicos sobre reunién con especialistas de cimentacién realizada en las
oficinas de fiscalizacidn. :

8. OF-040-2018-FISCPTARL, del 09 de abril del 2018, en este docuimento se solicita al

- administrador aclare algunos asuntos inherentes al soporte contractual, que el
contratista indica desconocer especificamente sobre los estudios vigentes de disefio
de la UTPL.

9. OF- 042-2018-FISCPTARL, del 09 de abril del 2018, en este documento la fiscalizacién
solicita al administrador la creacién del rubro bombeo o achique de agua.

10. OF-045-2018-FISCPTARL, del 09 de abril del 2018, en este documento se indica al
administrador que la incidencia econémica de los trabajos de la cimentacién de los
rubros de pedraplén y geo textil, en seguimiento al disefio de la UTPL obliga a realizar
un contrato complementario.

11. OF- 049-2018-FISCPTARL, del 12 de abril del 2018, en este documento se indica al
contratista que el tramite de creacién de rubros no exime la falta de productividad o
retrasos en el cronograma valorado.

12. OF-055-2018-FISCPTARL, del 16 de abril del 2018, en este documento se niega la
posibilidad de realizar una reprogramacién por asuntos inherentes a la cimentacion de

la PTARL.

|
Ing. Juan mir J

INGENIERO DE PO Y GEOTECNIA

_calsmao “L0A YERDE Y SUSTENTABLE®
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Ing. Mauricib Manojo Abarca Roman
PROCURAPOR COMUN
CONSORQIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

REFERENCIAS
_//\5 Pf’;’l UTPL, “ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CIMENTACION DE LA PLANTA DE

7\ TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE LOJA”, Seccién de Geodinamica,
~ | 2015.
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2. RESULTADOS DE ENSAYOS DE PENETRACION ESTANDAR REALIZADOS POR LA UTPL EN
ABRIL DEL 2018, entregados oficialmente a fiscalizacidn

por el contratista, segtin oficio
ABL—2018—CONS-FIS-0061, del 30 de abril del 2018.

FISCALIZA
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Oficio N° 027-AD-XR-2018-0

Loja, 18 de mayo de 2018

CONSORCIO AB LOJA

Sefior |  RECIBIDO

Jerénimo José Darquea Cruz :
NOMBRE Y F| : :
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO A3 LOJA Mavio aﬂff FEC%"/OSA 8

Ciudad.- '
b 46: 9%

ASUNTO: Nueva rasante del vial para el Colector.

De mi consideracién:

En atencién a comunicacién nimero ABL-2018-CONS-MUN-0076 en la cual se hace la
entrega del disefio de la nueva rasante del vial para el Colector, por media.del presente
comunico a usted que una vez analizada su propuesta y realizado el recorrido
correspondiente en obra, por medio del presente procedo con la aprobacién de dicho
disefio y solicito se dé inicio a la ejecucién de dichos trabajos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Xavier Alonso Rodn’guéz Farez
ING. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO




ORDEN DE TRABAJO Nro. 1

OBRA: :"CONSTRUCCIC')N DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

MONTO: $15°703,942.01
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

PLAZO: 18 meses.

ANTECEDENTES:

Con fecha 28 de noviembre de 2017, se suscribié el contrato para la
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA", entre el
Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, representado legalmente por
el Sr. Jerénimo José Darquea Cruz. Los trabajos se ejecutan en la
ciudad de Loja con sujecién a los planos y disefios, especificaciones y
méas documentos contractuales, por un monto de $15’ 703,942.01, en
un plazo de 18 meses contados a partir de la entrega del anticipo que se
concreto el dia 20 de diciembre de 2017.

La Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica establece
lo -siguiente: “Articulo 89.- Ordenes de trabajo. La Entidad
Contratante podra disponer, durante la ejecucién de la obra, hasta del
dos por ciento (2%) del valor del contrato principal, para la realizacién
de rubros nuevos, mediante o6rdenes de trabajo y empleando la
modalidad de costo mas porcentaje. En todo caso, los recursos deberan
estar presupuestados de conformidad con la presente Ley. Las 6rdenes
de trabajo contendran las firmas de las partes y de la fiscalizacién."

OBJETO:

Crear el rubro Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformado a
maquina.




/D

JUSTIFICATIVO:
TECNICO:

Luego de los ajustes realizados a los estudios originales Geotécnicos
ejecutados en el 2015 por la UTPL, por medio de ensayos en sitio de
S.P.T, mediante el uso del cono de Peck y otros, se detectaron estratos
no portantes o pantanosos (suelos blandos) bajo el nivel de cimentacién
de las estructuras a edificar en la PTAR-Loja. Fiscalizacién mediante
oficio of. 067-2018-FISCPTARL del 02 de'mayo del 2018, dispuso retirar
esos suelos y ser sustituidos por pedraplen de 30 a 50 cm conformado a
maquina.

La fiscalizacién basandose en los ensayos de S.P.T. determiné los
nuevos niveles de cimentacién de las estructuras de la PTAR-L el mismo
que se entrego oficialmente segtin Of 067-2018-FISCPTARL en el mismo
se adjunta el informe de cimentacién de estructuras de la PTAR-Loja
entregado oficialmente a las partes involucradas.

LEGAL:

La Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, regula
la creacién de rubros nuevos a través del Art. 89 de este cuerpo legal.

Art.89.- Ordenes de trabajo. La entidad contratante podra disponer,
durante la ejecucién de la obra, hasta el dos por ciento (2%) del valor
del contrato principal, para la realizacién de rubros nuevos, mediante
ordenes de trabajo y empleando la modalidad de costo mas porcentaje.
En todo caso, los recursos deberan estar presupuestados de

conformidad con la presente Ley.

Las o6rdenes de trabajo contendran las firmas de las partes y de la
fiscalizacién.

ECONOMICO:

El costo del rubro nuevo Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm

/ phq\c:agforrnado a maquina, es de 314078,65 dolares, estos recursos se
S aPRIAL D

ﬁf”n;,\é\\n\cian por diferencias de cantidades en base al siguiente detalle:
v 7\
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ORDEN DE TRABAJO:

Con estos antecedentes el Municipio de Loja, de conformidad a lo
estipulado en el Art. 89 de La Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, dispone al contratista la ejecucién del rubro
nuevo Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformado a miquina.

Para constancia las partes firman en tres originales de igual tenor y

efecto, en la ciudad de Loja, a los treinta y un dias del mes de mayo de
2018.

ELABORADO REVISADO

In
PRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION

Dr. J6sé/Bolivar Caxgtillo Vivanco
ALZALDE DEL TON LOJA

idadosa atencién a
» 12 /la presente ordeh de trabajo y por lo tanto me comprometo a proveer de la fnano de obra, equipo
_Y m,ate'rial necesario para la ejecucién del rubro nuevo antes descrito a.éntera satisfaccion del
Municipio de Loja.
| ACEPTADO POR

' Jeronimo Darquea Cruz
COMUN DEL CONSORCIO AB-LOJA
ONTRATISTA DE LA OBRA

Ing. Xavier Alonso Rodriguez Farez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

(



@ccioqg_ btd

Loja, 20 de junio del 2018

ABL-2018-CONS-FIS-0121

Ingeniero
Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

LOJA

Referencia: Necesidad de contrato complementario

De mis consideraciones,

De acuerdo con el andlisis realizado por el Contratista y conforme al articulo 86 de la Ley de
Contratacién Publica se hace necesaria la redaccién de un contrato complementario que
permita recoger los nuevos rubros que han aparecido en el contrato original del proyecto
“Construccién << ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja, Primera
Etapa”. La valoracién aproximada de estos rubros es de $900.000,00. A continuacién se

adjunta cuadro con los rubros:
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/65 RUBRGS

PTAR-RN-001 | Pedraplén con piedra 30 a 50 cm conformado a méquina

PTAR-RN-002 |Comp. canal motor. Dim:1,4 x ,14 m. AISI-316

PTAR-RN-003 | Medidor electromagnético 1200 mm

PTAR-RN-004 | Reduccién concéntrica 1400x1200. PRFV

PTAR-RN-005 |Carrete de desmontaje. DN1200

PTAR-RN-006 Polipasto manual para mantemiento de bombeo de fangos 120
y 220. Capacidad 500 Kg ,_

PTAR-RN-007 Conjunto de tornillos horizontal, vertical, horizontal con dos
tajaderas para descarga en cada silo fabricados en AlSI 304

PTAR-RN-008 | Tajadera de guillotina servomotor D=500 mm

PTAR-RN-009 Tajaderas actuacidn eléctrica, para eliminar el aguade lavado
de la salida de lodos de las centrifugas

PTAR-RN-010 Polipasto Manual para mantemiento de centrifugas. Capacidad
5.000 Kg

PTAR-RN-011 Grupo de Presién para laimpulsién de agua tratada al servicio
de cloracién segtn la Especificacién Técnica adjunta

PTAR-RN-012 | Grupo de Presidn para los Servicios Auxiliares de la Planta
segun la Especificacién Técnica adjunta
Sistema de neutralizacién de fugas de cloro dimensionado para
una capacidad de neutralizacién del contenido de un contendor
de cloro, incluyendo; -Columna de absorcién con tanque de

PTAR-RN-013 |almacenamiento de NaOH, - Dos (2) bombas centrifugas para la
recirculacién de la sosa caustica, - Dos (2) ventiladores
centrifugos, - Tuberfas de interconexién para la extraccién del
gas y de recirculacién de la NaOH

PTAR-RN-014 | Tuberia pead 125 mm, SDR 17, PN 10 bar

PTAR-RN-015 |Achique por bombeo

PTAR-RN-016 | Geotextil

PTAR-RN-017 |Armico

PTAR-RN-018 | Manguitos de empotramiento #1200

PTAR-RN-019 |Codos de PRFV de 122

PTAR-RN-020 |Codos de PRFV de 152

PTAR-RN-021 |Anclaje quimico

@\a\cciong btd
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Por la atencién que se digne a dar al presente, antelo mi agradecimiento.

srirna O td

Co SORCIO AB LQUA
07 Ereeersecd |
Jerénimo Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

cc. Xavier Rodriguez Farez, Administrador del Proyecto
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

|

Loja, 20 de agosto del 2018
OF.- 0200-2018-FISCPTARL

Ingeniero
Xavier Alonso Rodriguez Farez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA.
Ciudad.-

Asunto: Informe de revisién para contrato complementario #1

Estimado Ingeniero:

Remitimos para los fines pertinentes el informe de fiscalizacién de la revisién de los
documentos entregados por la contratista con el justifica la necesidad de la suscripcién
contrato complementario #1.

Cabe sefialar que la fiscalizacién para el analisis correspondiente ha tomado en cuenta los
siguientes documentos:

> El informe de cimentaciones realizado por nuestra consultora segiin OF-067-2018-
FISCPTARL del 02 de mayo del 2017, luego de ejecutar ensayos de ajuste de
penetracién estandar (SPT), en base a recomendacién del estudio geotécnico

(UTPL/2015) entregado a nuestra consultora.
> El documento No 027-AD-XR-2018-O de fecha 18 de mayo del 2018, referente a la

disposicion del admin)strador de contrato al constructor de ejecutar el disefio final del

vial del Colector.
> Informes geotécnico y de mecdnica de suelos realizados por el constructor generados

durante la construccién de la PTAR.

Estamos prestos a realizar gl€ances a este documento.

Atentamente, /
/ /_\/ CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
o2 - FISCALIZACION PTAR LOJA

Aligf.'ﬂiﬂ § Dopec GIIIISIII.
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

|

INFORME DE FISCALIZACION

1. OBIJETO:

RECOMENDAR AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO LA PERTINENCIA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 1 QUE PERMITA LA DEBIDA EJECUCION DE OBRA.

2. JUSTIFICATIVOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO #1

Luego de los ajustes realizados a los estudios originales Geotécnicos ejecutados en el
2015 por la UTPL, por medio de ensayos en sitio de S.P.T, mediante el uso del cono
de Peck y otros, se detectaron estratos no portantes o pantanosos (suelos blandos) bajo
el nivel de cimentacién de las estructuras a edificar en la PTAR-Loja. Fiscalizacién
mediante oficio of. 067-20 18-FISCPTARLdel 02 de mayo del 2018, dispuso retirar esos
suelos y ser sustituidos por pedraplen de 30 a 50 cm conformado a maquina. En el
informe de cimentacién de estructuras de la PTAR-Loja se justifica la necesidad de
creacién de nuevos rubros y aumento de cantidad de obra que se requieren para la correcta

ejecucién de la obra.

Con oficio No 027-AD-XR-2018-O de fecha 18 de mayo del 2018, el administrador de contrato
dispuso al constructor la ejecucién del disefio final del vial del Colector, observdndose que en
algunos tramos del trayecto del colector, existe presencia de suelos pantanosos o suelos
blandos, lo que obliga técnicamente a realizar reemplazos de material, lo que genera aumento
de cantidades de obra en los rubros y la creacién de rubros nuevos para la correcta ejecucién

del mismo.

Con fecha 31 de mayo de mayo de 2018, se suscribié entre las partes la orden de trabajo Nro.1,
con el objeto de ejecutar un rubro nuevo en la cimentacién de la PTAR-L.

Las cantidades de obra y presupuesto asignado a la Orden de trabajo Nro. 1 se han cumplido
existiendo la necesidad de la suscripcién de un contrato complementario para la ejecucién de
aumento de cantidades de obra y creacién de rubros nuevos que permitan la debida
ejecucion de obra tanto en la PTAR, como en el frente del vial del colector.

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE'
B FISCALIZACION PTAR LOJA

Fiscalizacion considera que los justificativos presentados por el constructor s®U@td’bQ$Qﬂ20172001
justifican sobre la base de comunicaciones entre las partes que refieren a:

» Aumento de obra, por situaciones imprevistas en la PTARL, especificamente
relacionado a la presencia de suelos blandos o pantanosos.

> La disminucién o paralizacién de la ejecucién de actividades de cimentaciém%tMag
en ausencia del instrumento legal que permita la ejecucién y pagos d Qh%r
aumento de obra, que generaron una desaceleracién en el cronogr d
respectiva incidencia de otras actividades posteriores que no han ini a‘ap ‘\.

adeplan B (‘V/{‘\{\M\’ 2/5
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Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo E-mail: gerencia@adeplan.com Teléfono: 07 2 550125 LOJA-ECUG@U 0 287
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE sz

FISCALIZACION s
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Sobre la base de lo expuesto recomendamos al administrador conforme a su responsabilidad
realizar la negociacién pertinente con el constructor para analizar la nueva reprogramacion
planteada y autorizar los 60 dias de ampliaciéon de plazo solicitada.

4. OBSERVACIONES DE FISCALIZACION EN BASE A LA REVISION DE DOCUMENTOS DE
SOPORTE PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA PARA EL CONTRATO

COMPLEMENTARIO

La fiscalizaciéon luego de revisar la documentacién presentada por el contratista realizo
correcciones mismas que se adjuntan en el presente documento.

1. Tabla de resumen de cantidades y presupuesto para el contrato complementario #1
2. Especificaciones técnicas de los rubros nuevos.
3. Andlisis de precios unitarios de los rubros nuevos.

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Algﬂsﬁplan § Dopec Gummnsm
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE |

FISCALIZACION -
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

N° RUBRO DESCRIPCION

Manguito de conexlén de tuberla de PRFV de dsametro 1400 mm, g

T e P N R

PTAR- RN—001 Pedraplen con piedrade 302 50 cm conformada a médquina m3 1 247 39 29 97 37.384,28
Manguito de conexidn de tuberia de PRFV de diametro 1400 mm,

PTAR-RN-004 bidante i da ud 2,00 1327,28 2.654,56

PTAR-RN-001 Pedraplen con pnedra de 30a 50 cm conformada a miquina m3 | 5.199,66 29,97 155 833,81

PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 151832 3,17 4.813,07
Manguito de conexidn de tuberia de PRFV de diametro 1400 mm,

PTAR-RN-004 S R A ud 4,00 1.327,28 5.309,12

PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30a 50 cm conformada a méquina m3 3.900,52 29,97 116.898,58

PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 1.650,64 3,17 5.232,53
Manguito de conexién de tuberia de PRFV de diametro 1400 mm,

PTAR-RN-004 ataliniats Eebionde ud 2,00 1327,28 2.654,56

PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina m3 1.211,62 29,57 36.312,25

PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 519,84 3,17 1.647,89
Manguito de conexién de tuberia de PRFV de diametro 1400 mm,

PTAR-RN-004 il 5,00 1327,28 6.636,40

> o’ Vi.,_‘,‘r:r‘r;;..f, 51\- :7”1.1,”! ION ! ; ¥ i <7 e

PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30a 50 cm conformada a méquma 1.588,78 47.615 74

PTAR-RN-002 Geotextﬂ de 270 gr/mz totalmente colocado X z 473, 51

PTAR-RN-001 Pedmplen con piedra de 30a 50 cm conformada a méqulna m3 1.620,00 29,97 48.551,40

PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 240,64 3,17 762,83
Alcantarilla metdli da de diametro 1200 2

PTAR-RN-003 . PrvrramoiOmmeneord | w | 7o | asus | 1guszss

mm, totalmete colocada

PTAR-039 Cama de arena para tuberia de PRFV m3 3.128,83 21,93 68.615,24

TOTALES 566.490,13 ==

TABLA AJUSTADA DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO PARA EL CONTRATO
COMPLEMENTARIO No 1

|
A,Egg_plan S Dopec eumeolsm = rl‘l/:/\

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo E-mail: gerencia@adeplan.com Teléfono: 07 2 550125 LOJA-ECUADOR 0 0 0 0 8 5




CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE B

FISCALIZACION -
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

En aplicacién de los articulos 87, 88 y 89 de la LOSNCP ponemos en su conocimiento que la
valoracién del contrato complementario N21 asciende al monto de $566.490,13 (QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTO NOVENTA DOLARES CON 13/100) délares de los Estados

Unidos de América.

En referencia a la diferencia de cantidades de obra planteada entre el constructor y
fiscalizacion, se aclara lo siguiente:

> En el frente colector o emisario sanitario, se ha disminuido la cantidad de “manguitos”
o accesorios de acople entre tuberia y pozos de revisién, esto fundamentado a la
especificacién técnica contractual.

> Es necesario considerar (aumentar) cantidades para el rubro de “cama de arena”, ya
que serd necesaria para la instalacién de la tuberia de PRFV. Sobre la base de la no
utilizacién de material de sitio (volumen es minimo) y/o el rubro de material de
mejoramiento compactado, posee granulometria que afecta a esta tuberia y no puede

)

!

«
g

ser empleado.
> El contratista debe entregar un alcance a este informe solicitando la creacién de

rubros para manguitos que difieren al aprobado y que serdn instalados en la
estructuras de la PTAR L para que sean considerados como parte de este contrato

complementario Nro. 1.

Se anexan las especificaciones técnicas y andlisis de precios unitarios de fiscalizacién.

Estamos prestos a realizar alcances a este documento.

Atentamente,

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1890220172001

CONSORCIO LOJA VERPE Y SUSTENTBLE-FISCALIZACION

CC. Ing. Jer6nimo Dérquea Cruz Representante legal del Consorcio AB Loja

Aladeplan 5 Dopec 0ulcmlslu .. .}'\’\ 5/5
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EQUIPOS

.. D_E%mrmifsﬁiebé AGUAS ]

DESCRIPCION CANTIDAD |TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO |COSTO

Herramienta manual 1 1 0 0,0200 0,00

Excavadora 320 caterpillar 1 55 55 0,0200 1,10

Rodillo vibratorio liso 10 TN 0,3 25 7.5 0,0200 0,15

Bomba de agua de 3 HP: se incluye en caso de ser necesario 0,1 1 0 0,0200 0,00
SUBTOTAL EQUIPOS 28

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO | COSTO

Pedn EOE2: en bombeo de agua 0 3,41 0 0,020 0,00

Operario Retroexcavadora EO C1 1 3,82 3,82 0,020 0,08

Operario Rodillo Vibratorio Autopropulsado EOC2 0,3 3,64 1,092 0,020 0,02
SUBTOTAL MANO DE OBRA T-0,10°

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO | COSTO

Piedra 30-50 cm m3 1,35 15,00 20,25
SUBTOTAL MATERIALES 720,25

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (km) TARIFA COSTO

PTAR 010 Transporte de material 1,35 10 0,25 3,375
SUBTOTAL TRANSPORTE 3,375

TOTAL COSTO DIRECTO 24,97

INDIRECTOS (12%) 3,00

UTILIDAD (8%) 2,00
COSTO-TGTAL ‘DE'. RUBRO ................................ 29’97

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE”

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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DETALLE $ PROVISION E INSI'ALACION DE GEOTEXTIL DE 270 GRIMz

EQUIPOS

\WHENTO DE AGUAS RESIDUALES -

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta manual 1 1 1 0,00330 0,003
EXCAVADORA 320 s b 55 55 0,0033 0,182
SUBTOTAL EQUIPOS QAR
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD | JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pedn EOE2 2 3,41 6,82 0,0033 0,02
Operario Retroexcavadora EO C1 s f 3,82 3,82 0,0033 0,01
SUBTOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
Geotextil 270 gr/m2 m2 1,10 2,20 2,42
SUBTOTAL MATERIALES AT
TOTAL COSTO DIRECTO 2,64
INDIRECTOS (12%) 0,32
UTILIDAD (8%) 0,21
= 'COSTO. TOTAL DEL RUBRO v g 70
CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE™
FISCALIZACION PTAR LOJA
\ RUC: 199092017207 "
v MW )




CALIZACION DELA 'CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA !RENDIMIENTO COSTO
Herramienta manual incluye herramienta que apreta pernos 2 1 4 0,733 2,93
EXCAVADORA 320 1 55 55 0,500 27,50
SUBTOTAL EQUIPOS o 30,485
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA [RENDIMIENTO COSTO
Pedén EOE2 4 3,41 13,64 0,7330 10,00
Operario Retroexcavadorz EO C1 1 3,82 3,82 0,5000 1,91
Maestro mayor EOC1 1 3,82 3,82 0,7330 2,80
Albafil EOD2 1 3,45 3,45 0,7330 2,53
: SUBTOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES T
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO COSTO
Alcantarilla metalica corrugada diametro de 1200 mm espesor 2 mm, incluye
todos los pernos de alta resistencie pere armado ml 1’00 128'00 128,&
Grava : 20 cm en estrato soportante y llenc hasta mitad del eje de tuberia global 1 12’21 12’21
SUBTOTAL MATERIALES LT A0,210
TOTAL COSTO DIRECTO 187,88
INDIRECTOS (12%) 22,545
UTILIDAD (8%) 15,03
1WA W\\ ' Yo
L ) 2 ’ CONSORCIO 044 vempE Y SUSTENTABLE”
A

zscxjuz,qcm PTAR LOJA
RUC: 19909201 72001




FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

EQUIPOS : s - 2
DESCRIPCION ; CANTIDAD TARIFA |COSTO HORA| RENDIMIENTO COSTO
Herramienta manuak: incliye ubicacién de manguito en estructura 1 2 - 1,500 6,00
‘ EXCAVADORA 320 (O 55 55 1,500 82,50
SUBTOTALEQUPOS . . }== 88,50
MANO DE OBRA = % s )
DESCRIPCION CANTIDAD | JORNAL/H [COSTO HORA| RENDIMIENTO. COSTO
Pedn EOE2 4 -+ 3,41 13,64 - - 1,5000 20,46
Operario Retroexcavadora EO C1 u 3,82 382 . 1,5000 5,73
Maestro mayor EOC1 1 3,82 3,82 1,5000 5,73
SUBTOTAL MANO DE OBRA e . T
MATERIALES - . : ) ‘
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO COSTO
Manguito de empotramiento : tuberia PRFV - Estructura PTARL: - unidad 100 085.65 985.65
_incluye aro de goma o similar ] G # ’
SUBTOTAL MATERIALES P 985,65"
L TOTAL COSTO DIRECTO 1106,07
N INDIRECTOS (12%) © 132,728
" UTILIDAD (8%) 88,49
et COSTO TOTAL DELRUBRO: oo ) 1327,28 -

k.

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 19909201720C%
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PEDRAPLEN CON PIEDRA DE 30 A 50 CM G)NFORMADA A MAQUINA
(Para el rubro PTAR-RN-001)

Deﬁnkldn

Por relleno se entiende al oon;unto de operaciones que deben realizarse para restrtuir con matena!es vy
técnicas apropcadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar tuberias, amentac:ones obras
de contencién, obras de drenaje, viales o estructuras auxiliares.

En las cimentaciones, obras de contencién y drenaje el material de mejoramiento séra un
pedraplén de cantera o material ‘granular de 30 a 50 cm, este material .incluye un emporado o
disminucién gradual de tamafio con material de didmetro -menor. Se asume un coeﬁciente de
acomodo en sitio de

1,35, que sera el necesario para la ejecucnén de un metro CUbICO (m3)

terminado. . ;

También se puede usar en los viales, de soporte para estructuras auxiliares y sustitucidn de materiales en
excavaciones para alojar tuberias, este material pedraplen o material granuldr se
constituird de fragmentos limpios, resustentes y durables, que estaran libres de materia vegetal, arcillas u
otros materiales inconvenientes, en vista a que sustituye a los suelos que no presentan caracteristicas
adecuadas.

Espedﬂcacnén

Este trabajo consistiré en el reneno con matenal de pedraplen o granular de 30 a 50cm, el mismo que debe
ser debidamente hidratado y compactado de acuerdo con las presentes especificaciones. No se debera
proceder a efectuar ningin relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobacion del Ing.
Fiscalizador, caso contrario podra ordenar la total extraccién del material . utlllzado en el relleno no
aprobado por la fiscalizacion. :

El material granular de 30 a 50 cm se compondré de fragmentos limpios, resistentes y durables, estardn
" libres del exceso de particulas alargadas, asi como exentos de material vegetal, grumos de ardlla u
otro material inconveniente. Este material no sera necesario cribarlo’ ni triturario si el material natural
cumple los requerimientos de granulometria de éstas especificaciones. Las pruebas de laboratoric para
demostrar Ia cahdad del material correran por cuenta del contratista - ;

Se determinara periédicamente el grado de compactacién gue se puede-aléanz‘ar, el cual no debe ser
_ . menor a 95% (Refergnda Especificaciones Genevales para construccién de caminos y puentes) y se
tomaran muestras de acuerdo a lo indicado por el fiscalizador, para verificar su cumplimiento. =,

El pedraplen de 30 a 50 cm se colocard en capas sucesivas de30a 50 cm de espesor, las mismas
deben ser hidratadas y compactadas, las mismas se tienden en capas sucesivas hasta alcanzar el relleno
. establecido en los planos, libro de obra o de acuerdo al criterio del Fiscalizador. El material ya colocado
debera tener una graduadidn que cubra los espacios entre piedras con material gmnular de menor tamafio.

Para comprobar la compactacién previamente que esta la solicite el ﬁscalizador, se deberan realizar los

ensayos de densidad de campo, usando - el equipo adecuado (densimetro nuclear),debidamente

calibrado o mediante el ensayo AASHTO T-147.0 T-191. La densidad de la capa compactada debera ser

como minima, el 95% de la maxima densidad obtenida segin el ensayo AASHO T-180, método D. €l

costo de los ensayos requeridos por el Fiscalizador correra por cuenta del Contratista. Cuando el contratista

crea que ha logrado la densidad y la superficie arriba indicada, notificara al Ingeniero Fiscalizador,

quién efectuard los ensayos de densidad. Si se obtienen valores inferiores a la densidad minima :
especificada, el contratista debera seguir con la compactaoén y las operauones conexas hasta obtener ’x
1a densidad y superficie sefialadas. ) . PRI e S
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El material seleccionado tendrd un .indice’ plastico menor a 6 y cumplird, en cuanto a su granulometria
‘un didmetro de 30 a 50 cm, con el criterio de que en los espacios vacios del pedraplen se empore con material

de menor tamafhio.

En este rubro se incluye las actividades de bombeo

Equipo minimo: Herramientas manuales, bomba de agua de 3 HP, redillo vibratorie de minimo 10
toneladas, excavadora 320 co- : y

Materiales: material grénula_r calificado por fiscalizacién de 30 2 50 cm
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida es el metro cibico {m3) terminado en sitio, este rubro incluye el tendido con -

-‘excavadora o mdquina, el hidratado, el apisonado con compactador de minimo 10 toneladas vy las

. actividades de bombeo en caso de requerirse en el momento de colocar el material. El pago’ se lo realizara de
conformidad al precio acordado en la orden de trabajo #1 que corresponde a $ 29,97 ddlares por metro cubico

. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA CORRUGADA DIAMETRO NOMINAL = 1200MM Y .
ESPESOR = 2MM . i '
(Para el rubro PTAR-RN-003)

- Descripcién

Cémpnende el suministro, instalacidn y prueba de la - tuberia metslica corrugada, la cual
corresponde ' a- conductos circulares provistos de un empalme adecuado (con pemnos de alta
. resistencia), que garantice la hermeticidad de la unién, para formar en condiciones satisfactorias una

tuberia continua.
- Especificacion

La tuberia metalica corrugada, pernos de alta resistencia a suministrarse deberin cumplir con las siguientes
'normas: ' ; = '

- Norma AASHTO M 36 P men _
- [Especificaciones generales para la Construccién de Caminos y Puentes

— MOP 001-f-2002.Secciones: 602 y 821.
- Normas Técnicas de Calidad INEN: NTE INEN 1674. (Sello de Calidad).

El oferente presentara.su propuesta para [ tuberia metdlica corrugada; siempre sujetandose a fa NORMA
INEN 1674, en funcién de cada serie y didmetro, a fin de facilitar la construccion de las obras de arte, y

optimizar el mantenimiento de las mismas. )

La serie minima requerida de la tuberia a ofertarse en estas obras de arte deberd demostrarse con
el respectivo cédlculo de deformaciones a fin de verificar si los resuitados obtenidos son iguales o
menores a lo que permita la norma bajo la cual fue fabricado. .

El oferente indicard la norma bajo la cual fue fabricado el tubo ofertado, a fin de que se pueda verificar el
- cumplimiento de la misma. El incumplimiento de este requisito serd causa de descalificacién de la

propuesta.

El contratista ejecutard los trabajos utilizando la tuberia que se sujete a las NORMAS TECNICAS
pertinentes, en funcién de los requisitos de DIAMETRO INTERNO Y ESPESOR DE LA LAMINA determinados _
en los planos y disefios, o sefialados por el fiscalizador. En el precio se incluyen todas las actividades de
preparacion del estrato soportante, ante la existencia de suelos saturados estd incluida en este precio una
capa de grava.no menor a 20 cm que cubra todo el ancho de la excavacion, esta capa debe ser compactada y

colocarse hasta la mitad del eje de Iz tuberia de armico s
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Instalaclén

Corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor para unir las partes del armico
con todos los permos de alta resistencia, la preparacién del estrato en donde se instalara la tuberia Y
pruebas de alineacidn y estangueidad a la misma. Las tuberias fabricadas correspondientes son de acero,
La tuberia metdlica corrugada de uso generalizado, se fabrica en placas de acero corrugado con

recubrimiento galvanizado.

Las pilas de tuberia metdlica corrugada deberdn colocarse sobre una base horizontal durante su’
- almacenamiento, y se la hard de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La altura de las pilas y en
general la forma de almacenamiento serd la que recomiende el fabncante. No se debera colocar
- ningdn objeto pesado sobre Ia pila de placas de acero. :
EI armado de la tuberia se iniciard con las placas Infenort.. o de fondo de tal modo que no se forme una
costura longitudinal. Ajuste las tuercas luego de colocar todos los pernos en los orificios
correspondtentes, segun altura del relleno. s ; g B I
Una vez colocadas las placas de fondo proceda el montzje de las placas superiores o tapas, de tal
manera que -las perforaciones coincidan, en caso contrano gire la placa hacna el otro lado y de esta
* manera todos los orificios coincidiran. -

_ El estrato en donde se instalara la tuberia, especificamente en sectores saturados deberd estabilizérselos
con material granular (grava) como minimo en un espesor de 20 cm, este material se colocara compactado
hasta la mitad del eje de la tuberia. Ml -

Las alcantarillas metélicas no requienen cim.ientos ni bases especiales. Ademds, se deberd dlsenar
adecuadamente su alineacién y su pendiente. La- pendiente -ideal es aquella que no produce ni
sedimentacién ni erosion. Una PENDIENTE minima del 0,5% evitard la sedimentacién. Las velocidades
del orden de 3 a 4 metros por segundo producen erosidn aguas debajo de la alcantarilla, por lo que
* se debera prever estructuras de proteccion tales como enrocados o losetas de hormigén. Una pendiente
del 2-3% se considera normal, siempre que la velocidad esté dentro de los limites admisibles. En caso de
pendientes pronundadas, una forma de disipacién de energia y estructuras de proteccién a la entrada y
tha de las mismas, como son los muros dealay cabezal . .

. Relleno y compact_acién

El material del estrato portante y relleno hasta la mitad del eje de la tuberia debe ser

granular- gravoso, con un tamafio no menor a un didmetro de 2,5 cm y un tamafioc maximo de 7

cm. El relleno posterior a la mitad del eje de la tuberia se lo puede efectuar con material de -
sitio y/o mejoramiento debidamente compactado

No se debe usar materiales con un alto porcentaje de fi nos, espeaalrnente en el caso de niveles
fredticos altos )

El relleno lateral se debe realizar en capas: honzontales de un espesor méximo. de 0,20 metros,
T altemativamente a ambos lados de la alcantarilla o estructura para que la misma no pierda equilibrio

respecto a las cargas laterales.

Una vez se alcance el nivel de la corona de la alcantanlla .se procederd de la misma manera hasta alcanzar
una altura de por lo menos 0,30 metros por sobre este nivel utilizando equipo liviano de
compactacton antes de continuar el relleno en capas compactadas por cualquier equipo pesado de -
compactacsény alcanzar la altura de relleno requerida, la cual no puede ser mayor.a la méxima que
se pueda colocar segin & diametro y el espesor utilizado. No se debe arrojar el material de relleno
desde alturas muy grandes porgue puede producirse cargas de impacto sobre la estructura.

Equipo minimo: Herramientas manuales, retroexcavadora.

| .3
' v\
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Materiales minimos: Tuberia- metdlica corrugada, ‘pernos de alta
resistencia, grava.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El suministro e instalacién de tuberias metélicas se medird en metros lineales (ml).- Su pago es de $ 225,45
" délares americanos por metro lineal instalado. -

Se tomara en cuenta solamente la tubena meta!uca corrugada que hayan sido aprobados por la
fiscalizacion. . % <

) SU‘MINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL
{Para el rubro PTAR-RN-002)
Descripcién ;

El Geo textil es un material taxtil smtetlco plano formado por fibras pohmencas (pohproplleno, pohester o
pohamldas), similar .a una tela, de. gran deformabilidad, empleada en obras de ‘ingenieria en’
aplicaciones geotécnlcas {en contacto con tierras y rocas), cuya misidn es hacer las funciones de
! separaclon ofi h:racuén drenaje, refuerze o impermeabilizacién. .

Especiﬁcadén

Cen el fin de crear un separador permanente {filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatacién de
la estructura drenante. Asi mismo permite la salida de agua en el plano del geo textil' evitando el
desarrollo de la presién de poros en la masa del suelo en conmderacnén.

Los geo textiles deberan tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partlculas de suelo atraves
- de él. Deberdn cumplir las caracteristicas exigidas para los geo textiles utilizados_en filtros y drenajes. El.

geo textil se colocara entre el pedraplen y la sub base granular.-

La Fi scahzaclon aprobara el tlpo de geo textll que se deba utilizar y la forma de colocacnon ‘estas
especificaciones deben cumplir con los pardmetros sefialados en la tabla N2 14.2.25 Especifi cacnones de
los matenales del geo textil. y en la tabla N214.2. 26 Geo textiles para drenaje

'En todos Ios casos solo se aceptara geo textlles punzados por agu;as, no se aceptara en mngun momento
geo textiles termo fundido. . :

El geo textil deberd cubrir totalmente el perimetro de la subbase granular, acomodéndolo lo mads gjustado
posnble a la parte inferior y paredes laterales de la excavacién.

Las franjas sucesivas de gea textil de traslapara‘n longitudinalmente minimo 020 m.

En la norma mencionada se establecen tamblen los requnsatos de transporte mampulaaon y colocacién
del material para asegurar la buena conservacién del mismo desde su momento de llegada a la obra.

Normas 5 .
INV 464-07, INV 673-07, INV E-9_01, INV E-902, INV E-S03, INV E-904, INV E-
905, INV E-906, INV E-S07, INV E-908 INV E-909, INV E-91

~
: a
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ESPECIFICACION DE LOS MATERIALES . _
NORMATIVIDAD [ T meot .= TPo2 [ mPo3
.. ENSAYO NORMASTM | Uad Tejido | No tejido} Tejido [No tejido] Tejido {No tejido | ©
. [Resistencio grab (adherencia) D#32 N“1T400 900 | 1100 | 700 | 800 | 500
. {Resistencioen lo costira D432 N 1260 | 810 990 630 . 720 | 450 | -
" i Resistendio a ser'rasgodo D4533 N 500 350 40 250 |- 300 18 |~ -
Resistencio al punzonamiento 04833 _N 500 |- 350 400 250 300 | 180 |
Resistencio al rompimiento 03786 | kPa | 3500 | 1700- | 2700 1 1300 2100 | 950
Permitividad ’ D99) | Vg [ Segia la apliarcion o ts qoe es® somerida ko fola (ver .
Tamoiio aporente d""b’""“’ D475]  Mm | 1oble 2 pare drengje, tabla 3 para seporacion y lnbla 4
estabilidad ante rayos ultravioleta |  D4355 % pdre estabilizacion). )

- GEOTEXTILES PARA DRENAJE(geotextil tipo2)

) NORMATIVIDAD __ REQUERIMIENTOS
“ [ENSAYO NORMA ASTM| Und | % DE SUELO QUE PASA EL TAMIZ N° 200
: £ menor 15- entre 15.0 50 | mayor 50
_ {Permitividod. D491 1 1/Seg. 05 | . 02 0.1
. | Tamaiio ‘apnreme " D4751 mm. 43 .(.1.25 022
 |de abertura. : | G )
- [Esobilidod ame| DA3ss | g | - S despubsdeS00horasde
i ? posicion
rayos ultravioleta. | - : & I

Tabla 14.2.-28 Geotextil parS eStabiliiacién »

GEQTEXTIL PARA SEPARACION (geotextil tipo 2)
Normatividod NORMA | Und. + REQUERIMIENTOS
ASTM | N
Permitividad D491 | 1/seg. 002
Tamafio aparente de | D4751 | mm. 0.60 Mox.
aberturg” o
. Estohilided ante rayos | - D4355 % | 50% después de 500 horas de
S uitravioleta ~ - exposicion -

CONSORCO 03K VERGE Y SISTENARLE -
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Tabla 14.2.28 Geotextil para separacidn.

g GEOTEXTIL PARA SEPARACION (geotextil fipo 2)
{f Normgtividad | NORMA | Und. REQUERIMIENTOS

i ASTM

i Permitividod D4491 | 1/seg. 0.05

{ Tamafo aparemte de | D4751 mm. 0.43 Max.

,5 abertura )

i Estabilidod ante royos | D4355 % - | 50% después de 500 horas de
ultravioleta ¥ : €Xposicion _ |

Eciuipo minimo: Herramientas manuales, retroexcavadora.
Materiales minimos: Geo t-xtil aceptado por fiscalizacién. -
MEJIDA Y FORMA DE PbGO o

La medicién se reahzaré por metro cuadrado m2" de rubro gecutado y aprobado por .
F‘scal‘zamén

El pago corrspondlente esde$3,17 délares amencanos por m2 de geo textll instalado en obra a satisfaccién
dela ftscalnzac:én ' . o X . 5 & @

MANGUITO DE EMPoniAwirmro DE PRFV DE DIAMETRO 1400 mm, TOTALMENTE cadcmb EN -
LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES DE LOJA

(Para el rubro PTAR-RN—OO4)
Deﬁnir.im

Es & elemento de unidén necesario para Ia umén ente el tubo de PRFV y la estructura de
. hormigén de fa PTAR.
- Este garantiza la estanqueidad de la unién y provee una articulacién entre la tuberia y la

- estructura de hormigén que absorba los pos’bls asentamientos diferenciales.

Se considera dos por estructura, consta de un enchufe (hembra) con un aro laminado en su exterior
que queda ernpotrado en la pared de la estructura .

‘La ubicacién de los manguitos o pasa muros en las estructuras de la Planta de tratamiento de aguas
residuales de la PTAR, estan definidos segiin los planos respectivos, debiéndose estar: ubicados con
exactitud mediante el uso de equipos de topograffa gue se incluye en este rubro.

. Este rubro aplica en las estructuras de la planta de tratamnento de aguas residuales. No se los -
. considera en los acoples del emlsano sanitario.
. Especificacién .
Para la instalacién se procede dela siguiente manera:

) - Dejar en la pared un orificio de didnvetro B (didmetro del mang'uuto) + 0,30 m . :
~ - - En el supuesto caso en que la longitud entre el Gltimo tubo y la estructura ne sean la de un’ =
tubo esténdar, se debe cortar el tubo de ajuste del largo necesario entre el Gltimo tubo y la
camara.

- Colocar a ambos lados del mangulto una banda de goma de 1,5 cm de espesor de dureza o
chore 50 a 60 o aros de goma correspondientes al didmetro de la tuberia. Esto tiene
como finalidad producir una unibn estanca _entre & manguito y el hormigén.

- Enchufar el tubo con el manguito y realizar la prueba de estangueidad en jumnta.

- Realizar la instalacién del tubo junto el manguito,” posicionando ‘en el orificio de Ia

) estructura, de manera que quede al rasa de la parte intema en la pared de la misma. :

- Llenar el espacic entre la estructura y el - manguito con hormigén, megurando que

guede perfectamente sellado

CONSORCIO L0/ V’Pu: ¥ SUSTERTARLE”

FISCALIZACION PTAR Lous.

RUC: 1990920172400




Imagen muest:a manguito Yy goma que se oolom en este, que causa efecto de estanqueldad entre
honmgén Yy tuber{a de PRFV.

lmagen muestn umén de mangu«to con tuberia de PRFV- Se detalla el sector que debe colocarse
_los aros de goma en donde se llenan con hormigén para que exista estanqueidad.

“Imagen muestra el empt-:tre entre esgn}ctura y tuberia de PRFV"

A continuacién se detalla una tabla con las dimensiones comerciales de los manguitos de
) empotramiento. '

CONSORCID L03A VERDE Y TR
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Equipo minimo
" Herramientas manuales, excavadora, bandas

Material

minimo
Manguito o aoople de PRFV de 1400 mm, aros de goma del diametro de la tubena o Io correspondiente a -

‘bandas de goma de 1,5 cm de espesor de dureza chore 50 a 60.

M.dith Y forma de pngo

El pago es por unidad de manguito o acople de PRFV de 1400 mm, incluye en su precio su provisrén e
instalacién asi como también los aros de goma del didmetro de la tuberia o lo correspondiente a bandas de
-.goma-de 1,5 cm de espesor de dureza chore 50 a 60, enesteprecnoesté incluida las actividades
referentes a su ubicacién usando un equipo de topografia o agrimensura de exactitud. El precio acordado
entre cliente y contratista es del orden de $1327,28 (mil tres cientos veinte y siete 28/ 100 dolares = . o F B
americanocs). 2 ; : : .
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e s FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

2

Loja, 21 de agosto del 2018
OF.- 0201-2018-FISCPTARL

Ingeniero

Xavier

Alonso Rodriguez Farez

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA.
Ciudad.-

Refere

Asunto: Contrato complementario #1, alcance a oficio OF.200 201868}{’,’%.2(:'0 AB LOJA
ncia:  Oficio ABL-2018-CONS-FIS-0210 RECIBIDO
Oficio ABL-2018-CONS-FIS-0204 e - OMA: R s .16
i As:oo )
do Ingeniero: .

Estima

En alcance a nuestra comunicacién oficio OF.200.2018.FISCPTARL, y en seguimiento al oficio
Oficio ABL-2018-CONS-FIS-0210 del 21 de agosto del 2018, nos permitimos indicar lo siguiente:

.

(fs0”
|

Dada la forma de redaccién de la especificacién técnica del rubro “Suministro e
instalacién de tuberia de PRFV, didmetros 800 mm y 1400 mm”, y en especifico al
pago de por concepto de instalacion de manguitos en el frente del colector,
fiscalizacién ratifica lo anotado en el OF.200.2018.FISCPTARL de fecha 20 de agosto
del 2018. Lo antes dicho se fundamenta en base a la especificacién técnica
contractual en el que textualmente consta “el pago incluye los costos de suministro,
transporte y colocacion de tuberia, accesorios, juntas y uniones, los empaques, los
lubricantes y los elementos necesarios para el montaje de la tuberia v acople a las
cdmaras de inspeccién”. Razén por la cual a nuestro criterio el costo del manguito esta
incluido en el precio del rubro mencionado.

La fiscalizacidon acepta la recomendacién del constructor de no considerar el rubro
PTAR-03S “cama de arena para tuberia de PRFV” en el contrato complementario #1,
para que este rubro se cancele dentro del 5% de diferencia de cantidades de obra del
contrato original. Sin dejar de observar que existe un aumento en cantidades que
implica la obtencién de recursos para cubrir este asunto.

Se adjunta el cuadro de cantidades y presupuesto, que la fiscalizacién recomien

elabc;?cién por medio del contrato complementario No:ﬁ.
]
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Manguito de conexidn de tuberi de PRFV de diamet. 1400 mm, &
PTAR-RN-004 T ¢ clametro 00 | 132728 | 6563640
totalmente wlocada Lo

PTAR-RN-001 |Pedraplen con iedra de 302 50 cm conformada a miquina 124139 | 2997 | 3738428

Manguito de conexion de tuberia de PRFV de diametro 1400 mm, S ;
totaimente colocada . 1327,2? 2.654,56

PTAR-RN-004

PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 302 50 cm conformada a mé quina - 2997 155.833,81

m3

PTAR-RN-002  [Geotextil de 270 gr/m2, totalment colocado m 151832 317 | 41307

Manguito de conexién de tuberia de PRFV de diametro 1400 mm, 5 ‘
PTAR-RN-004 dotalasats skl Ud '-vs‘s f ’;{; 1327,28 5.309,12
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 302 50 cm conformada a maquina 116.898,58
PTAR-BN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totaimente colocado 5.232,53

Manguito de conexion de tuberia de PRFV de diametro 1400 mm,
PTAR-RN-004 sotaineste calbcads 2.654,56
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 302 50 cm conformada a mé quina m3 f’i’iﬁgag 2997 36312,25
PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 1084 : 1.647,89

Manguito de conexion de tuberia de PRFV de diametro 1400 mm,
PTAR-RN-004 otaimesie sy Ud 6.636,40
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 302 50 cm conformada a miquina m3 o 2997 - i 47615,74
PTARRN-002 |Geotextl de 270 g5/m2, totalmente colocado m2 317 | ne
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 302 50 cm conformada a méquina m |16 | 2997 ° 48551,40
PTAR-RN-002 [Geotextl de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 EN0EE 317 | 768

Alcantarilla metilica corrugada de diametro 1200 mm espesor 2 & 55
PTAR-RN-003 o, totalmete calecads m { 225,45 4 1645785

TOTALES
3
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CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

En aplicacién de los articulos 87, 88 y 89 de la LOSNCP ponemos en su conocimiento que la
valoracién del contrato complementario N21 asciende al monto de $497.874,89
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES 84/100),
ddlares de los Estados Unidos de América.

Esperando que la cootra’{’sta acepte este documento, nos despedimos atentamente.

\ ST
CORSORCR “\.NA\EW-. 125 LOJA

F\SCAL‘Z"C;%",}QN..( 4
USTENTBLE-FISCALIZACION ruC: 19

Ing. Mauricio Manolo Abarca Romian
PRO;URADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE

e p
// CC. Ing. Jerénimo Dargliea Cruz Representante legal del Consorcio AB Loja
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Desde 1548 es evidente que Iz mejor y més corte via de inferconexidn
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Memorando Nro. ML-A- 576 -M
Loja, 24 de agosto de 2018

PARA: Ing. Vicente Torres
TECNICO DE PROYECTO REGENERACION URBANA

ASUNTO: Designacién de Administrador

De conformidad con la potestad que tiene la maxima autoridad para designa administradores
de contratoy consecuentemente el cambio de los mismos y ante Ia necesidad de tomar medidas
urgentes que no limiten la continuidad de los contratos, a partir de la presente fecha designo a
usted Administrador de los contratos de Construccidn y Fiscalizacién de Ia planta de tratamiento
de Aguas Residuales para la ciudad de Loja Primera etapa suscrito entre el Municipio de Loja y
el Consorcio AB Loja y el Consorcio Loja Verde y Sustentable respectivamente.

Atentamente, )
i ]L L
/
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Gobierno Auténomo 9 Bolfvar y José Antonio Eguiguren alcalde@Ioja.gob.ec
Descentralizado = (583-7)2570492 & www.loja.gob.sc
Municipal de Loja ! = Casilla lstra “M” 3 Loja - Ecuador
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

e e R

Loja, 29 de agosto del 2018 CONSORCIO AB LOJA

OF.- 0215-2018-FISCPTARL

Ingeniero
Vicente Torres Bustamante
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD D& LOJA, PRIMERA ETAPA.

Ciudad.-
Asunto: Actualizacién al Informe de revisién para contrato complementario #1 @/ /\ /L/
. (Q)’)Q Q,O / 2
Referencia: OF.- 0200-2018-FISCPTARL, del 20 de agosto del 2018 % /4 @77\:
-

OF.- 0201-2018-FISCPTARL, del 21 de agosto del 2018 QQ ’:” -5

Estimado Ingeniero:
Remitimos para los fines pertinentes la actualizacion del informe de fiscalizacidn de la revisién
de los documentos entregados por la contratista con el justifica la necesidad de la suscripcion
contrato complementario #1.
1
CONSORCID "L0JA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOJA

INFORME DE FISCALIZACION s
s . 17
1. OBIETO: ¥ RUC: 19909
W -)

RECOMENDAR AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO LA PERTINENCIA DE LA FIRMA DEL =
CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 1 QUE PERMITA LA DEBIDA EJECUCION DE OBRA. }/ 5

2. JUSTIFICATIVOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO #1

2.1 ANTECEDENTES LEGALES

El 28 de noviembre de 2017 se realiza Ia escritura publica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDADA
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOIJA, por u
estimado de $15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVEC

oS g. =
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir /}\[1]{} =
La entrega del sitio de obrz e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza e @e\—y
| ECUN

diciembre de 2017. La Fiscalizacién inicial del Contrato por el plazo de dos meses la realiz {
Ing. John Robert Herndndez Herrera de acuerdo con la clausula VEINTIUNO.DOS del contrato

de construccién [1].

: ol .
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA” [3], y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de
obra mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL
CONTRATO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” [4].

Con oficio No 027-AD-XR-2018-0O de fecha 18 de mayo del 2018, el administrador de contrato
dispuso al constructor la ejecucién del disefio final del vial del Colector, observdandose que en
algunos tramos del trayecto del colector, existe presencia de suelos pantanosos o suelos
blandos, lo que obliga técnicamente a realizar reemplazos de material, lo que genera aumento
de cantidades de obra en los rubros y la creacién de rubros nuevos para la correcta ejecucién

del mismo.

Con fecha 31 de mayo de mayo de 2018, se suscribid entre las partes la orden de trabajo Nro.1,
con el objeto de ejecutar un rubro nuevo en la cimentacidn de la PTAR-L.

Al momento las cantidades de obra Y presupuesto asignado a la Orden de trabajo Nro. 1 se
han cumplido existiendo la necesidad de la suscripcién de un contrato complementario pa:=
la ejecucién de aumento de cantidades de obra y creacion de rubros nuevos que permitan la
debida ejecucién de obra tanto en la PT, AR, como en el frente del vial del colector

2.2 ANTECEDENTES TECNICOS

Luego de los ajustes realizados a los estudios originales Geotécnicos ejecutados en el
2015 por la UTPL por medio de ensayos en sitio de S.P.T, mediante el uso del cono
de Peck y otros, se detectaron estratos no portantes o pantanosos (suelos blandos) bajo
el nivel de cimentacién de las estructuras a edificar en la PTAR-Loja. Fiscalizacién
mediante oficio of. 067-20 18-FISCPTARLdel 02 de mayo del 2018, dispuso retirar esos
suelos y ser sustituidos por pedraplen de 30 a 50 cm conformado a maquina. En el
informe de cimentacién de estructuras de la PTAR-Loja se justifica la necesidad de
creacion de nuevos rubros y aumento de cantidad de obra que se requieren para la correcta

ejecucién de la obra.

3. ANALISIS DE 1A AMPLIACION DE PLAZO Y RECOMENDACION DE NUEVO
CRONOGRAMA VAOLORADO

scalizacién considera gue los justificativos presentados por el constructor son vélidos y se

Fi
>tadlizacion considera gue los just
justifican sobre la base de comunicaciones entre las partes que refieren a:

> Aumento de obra, por situaciones imprevistas en la PTARL, especificaf
relacionado a la presencia de suelos blandos o pantanosos, tanto en la cimentad¢i

la PTARLY en el nuevo vial del colector. &
| c ‘ v/
" FISCALIZACION PT?
= RUEC+19909201720C1
| \,.
A;ngﬂléﬂ § Dopec cumcnsu = raceems

0266

Direccién: Calle Lourdes No.0S53 y 24 de Mayo E-mail: gerencia@adeplan.com Teléfono: 07 2 550125 LO.IA-ECUADORO 0 0



e CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

e i FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Iiei

1S

> La disminucién de produccién y/o paralizacidén de la ejecucién de la cimentacidn en las
estructuras pendientes de la PTAR-L, en ausencia del instrumento legal que permita la
autorizacion del pago de rubros nuevos y aumento de obra, generaron una
desaceleracién en el cronograma de obra, con la respectiva incidencia de aumentar
tiempo parz la ejecucién de estas actividades

Sobre la base de lo expuesto recomendamos al administrador realizar el trdmite siguiente
ertinente con uctor, en conformi a_la _nueva reprogramacién planteada

autorizar los 60 dias de ampliacién de plazo solicitados.

4. RESUMEN DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO RECOMENDADO EN LA ELABORACION
DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol

En aplicacién de los articulos 87, 88 y 89 de la LOSNCP ponemos en su conocimiento
que la valoracion del contrato complementario N21 asciende al monto de $504.967,45
(QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 45/100 DOLARES), délares de los Estados
Unidos de América.

,,, -\
g qu i

A
FISCALIZACION PTAR LOJ
RUC: 1990920172004

P\

A:adeplan § Dopec eulm-lsu

Diraccién: Calle Lourdes No.0S53 y 24 de Mayo E-mail: gerencia®adeplan.com Teléfono: 07 2 550125 LOJA-ECUADOR




CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

s er FISCALIZACION &

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

RSCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOJA
: CONTRATO
N° RUBRO DESCRIPCION UNDA PRECD {0
ﬁ CANTIDAD UNTARO PTOTAL :
“h OBRA CIVIL
of - |PRETRATAMIENTO
Manguito de conexién de tuberia de PRFV de diametro 1400 W 500 663640
FTAR'RN'FM mm, totalmente colocada P 132128 '
DECANTACION PRIM ARIA
PTAR-RN-001  |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina m3 124738 29,97 37'334.23|
Manguito de conexin de tuberia de PRFV de diametro 1400 ™ I
= 200 265456
PTAR-RN-004 mm, totalmente colocada 132728
FILTROS PERCOLADORES ; )
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina m3 5.'99.&‘I 28,97 6583381
PTAR-RN-002  |Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 158,32 3,17 488,07
Manguito de conexidn de tuberia de PRFV de diametro 1400
¥ Ud 6,00 7.963,68{
PIAR RN-004 ki kot 132728
L DECANTACION SECUNDARIA o _ _ i
PTAR-RN-001  |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a méquina m3 3.800,52 29,97 1589&6'
AR-RN-002  |Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 165084 3,17 525259
Manguito de conexi6n de tuberia de PRFV de diametro 1400
o Ud 00 2654
PTAR-RN-004 mm, totalmente colocada 4 132728 &
7 DESINFECCION e FEES : 3 i <
PTAR-RN-001  |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a méquina m3 12162 29,97 363025
AR-RN-002  |Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 59,84 3,17 1647
Manguito de conexién de tuberia de PRFV de diametro 1400 ud 500 663640
PTAR-RN-004 mm, totalmente colocada o] 132728
X & ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS Lo i e
PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina m3 1588,78 29,97 476574 _
PTAR-RN-002  |Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 780,32 3,17 2473614
o ) SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS b2 Bz iRy A T3
AR-RN-001  |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina m3 1620,00 2997 4855140}
PTAR-RN-002  |Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 24084 3,17 76283
.. |COLECTOR MARGINAL ° el ek 3 St e LS SR
PTAR-RN-002  |Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado m2 1400,00 317 4438,00]
Alcantarilla metélica corrugada de diametro 1200 mm espesor
e mi 73,00 545785
PTAR-RN-003 2 mm, totalmete colocada 22545
TOTALES 504.967,45

No 1

- 99092C172¢C7
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

5. SOPORTE DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA PARA EL
CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol Y RECOMENDADOS PARA EL CONTRATO

COMPLEMENTARIO LUEGO DE LA REVISION DE LA FISCALIZACION

La fiscalizacidon luego de revisar la documentacién presentada por el contratista realizo
correcciones mismas que se adjuntan en el presente documento.

1. Tabla de resumen de cantidades y presupuesto para el contrato complementario #1

2. Especificaciones técnicas de los rubros nuevos
3. Andlisis de precios unitarios de los rubros nuevos.
4. Cronograma valorado firmado y/o recomendado.

Estamos prestos a realizar alcances a este documento.

Atentamente,

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTeIABLE"
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 199082¢172CT"

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTBLE-FISCALIZACION

C. Ing. Jerénimo Darqdéa Cruz Representante legal del Consorcio AB Loja

oS
Wix =

o
A § 39»58132 § D DpecC ellleDISIl \, I’IEBEAIS

0800263
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EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD |TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO |COSTO

Herramienta manual y § 1 0 0.0200 0.00

Excavadora 320 caterpillar 1 55 55 0.0200 1.10

Rodillo vibratorio liso 10 TN 0.3 25 7.5 0.0200 0.15

Bomba de agua de 3 HP: se incluye en caso de ser necesario 0.1 1 0 0.0200 0.00

SUBTOTAL EQUIPOS - 2.25

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

Pedn EOE2: en bombeo de agua 0 3.41 0 0.020 0.00

Operario Retroexcavadora EO C1 : § 3.82 3.82 0.020 0.08

Operario Rodillo Vibratorio Autopropulsado EOC2 0.3 3.64 1.092 0.020 0.02

SUBTOTAL MANQO DE OBRA 0.10

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO | COSTO

Piedra 30-50 cm m3 1.35 15.00 20.25

SUBTOTAL MATERIALES 20.25

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (km) TARIFA COSTO

PTAR 010 Transporte de material 1.35 10 0.25 3.375
SUBTOTAL TRANSPORTE - 3.375

TOTAL COSTO DIRECTO 24.97

INDIRECTOS (12%) 3.00

UTILIDAD (8%) 2.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 29.97

//

/
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EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Herramienta manual 1 1 1 0.00330 0.003
EXCAVADORA 320 1 55 55 0.0033 0.182
L
j SUBTOTAL EQUIPOS iv% 0.18
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
Pedn EOE2 2 341 6.82 0.0033 0.02
Operario Retroexcavadora EQ C1 1 3.82 3.82 0.0033 0.01
SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.04
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO
Geotextil 270 gr/m2 m2 1.10 2.20 2.42
SUBTOTAL MATERIALES 242 -
TOTAL COSTO DIRECTO 2.64
INDIRECTOS (12%) 0.32
UTILIDAD (8%) 0.21
COSTO TOTAL DEL RUBRO : ; 3.17

C m VERDE ¥ SUSTENTABLE Q&W

ISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

'csamc%')
*Es fiel copia
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EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA |RENDIMIENT! COSTO
I h gue apreta pemos 2 1 4 0.733 2.93
EXCAVADORA 320 1 55 55 0.500 27.50
SUBTOTAL EQUIPOS - 30.43
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/H COSTO HORA |RENDIMIENTO) COSTO
Pedn EOE2 4 3.41 13.64 0.7330 10.00
Operario Retroexcavadora EO C1 1 3.82 3.82 0.5000 1.91
Maestro mayor EOC1 p 4 3.82 3.82 0.7330 2.80
Albafil EOD2 p | 3.45 3.45 0.7330 2.53
SUBTOTAL MANO DE OBRA 17.24
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO COSTO
Alcantarilla metalica corrugada diametro de 1200 mm espesor 2 mm, Incluye
todos los pernos de alta resistencia para armado mi 1.00 128.00 128.00
Grava : 20 cm en estrato soportante y lieno hasta mitad del eje de tuberia global 1 12.21 12.21
SUBTOTAL MATERIALES 140.21
TOTAL COSTO DIRECTO 187.88
INDIRECTOS (12%) 22.545
UTILIDAD (8%) 15.03
COSTO TOTAL DEL RUBRO 225.45

¢

‘CERTIFIC
‘Es fiel copia

el

0000269




Lmq Qzﬁ@ﬂiIB.UQCLQN D&L&mﬁ =T TA .IENIG DEAQUAS &%S..Q LES PARA LA'CIUDAD.
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA| RENDIMIENTO COSsTO
Herrami I: incluye ubicacién de guito en estructura 1 2 4 1.500 6.00
EXCAVADORA 320 1 55 55 1.500 82.50
SUBTOTAL EQUIPOS 88.50
MANO DE OBRA .
DESCRIPCION CANTIDAD | JORNAL/H |COSTO HORA| RENDIMIENTO COSTO
Pedn EOE2 4 3.41 13.64 1.5000 20.46
Operario Retroexcavadora EO C1 1 3.82 3.82 1.5000 5.73
Maestro mayor EOC1 1 3.82 3.82 1.5000 5.73
SUBTOTAL MANO DE OBRA 31.92
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNITARIO COSTO
Manguito de empotramiento : tuberia PRFV - Estructura PTARL: incluye unidad 1.00 985.65 985.65
aro de goma o similar
SUBTOTAL MATERIALES 985.65
TOTAL COSTO DIRECTO 1106.07
INDIRECTOS (12%) 132.728
UTILIDAD (8%) 88.49
COSTO TOTAL DEL RUBRO © 1327.28
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS RUBROS
DEL COMPLEMENTARIO N°1
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PEDRAPLEN CON PIEDRA DE 30 A 50 CM CONFORMADA A MAQUINA
(Para el rubro PTAR-RN-001)

Definicién
Por relleno se entiende al conjunto de operaciones que deben realizarse para
restituir con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan
realizado para alojar tuberias, cimentaciones, obras de contencién, obras de
drenaje, viales o estructuras auxiliares.

En las cimentaciones, obras de contencién y drenaje el material de
mejoramiento sera un pedraplén de cantera o material granular de 30 a 50 cm,
este material incluye un emporado o disminucién gradual de tamafio con
material de didametro menor. Se asume un coeficiente de acomodo en sitio de
1,33, que sera el necesario para la ejecucién de un metro cubico (m3)
terminado.

También se puede usar en los viales, de soporte para estructuras auxiliares y
sustitucion de materiales en excavaciones para alojar tuberias, este material
pedraplen o material granular se constituira de fragmentos
limpios, resistentes y durables, que. estaran libres de materia vegetal, arcillas u
otros materiales inconvenientes, en vista a que sustituye a los suelos que no
presentan caracteristicas -adecuadas.

Especificacion ' i :

Este trabajo consistira en el relleno con material de pedraplen o granular de 30 a
50cm, el mismo que debe ser debidamente hidratado y compactado de acuerdo
con las presentes especn‘~ icaciones. No’ se debera proceder -a_efectuar ningan
relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobamén del Ing.
Fiscalizador, caso contrario podra ordenar la total extraccién del material
utilizado en el relleno no aprobado por la fiscalizacién.

El material granular de 30 a 50 cm se compondra de fragmentos limpios,
resistentes y durables, estaran libres del exceso de particulas alargadas, asi
como exentos de material vegetal, grumos de arcila u otro material
inconveniente. Este material no sera necesario cribarlo ni triturarlo si el material
natural cumple los requerimientos de granulometria de éstas especificaciones.
Las pruebas de laboratorio para demostrar la calidad del material correran por
cuenta del contratista

Se determinara periédicamente el grado de compactacién que se puede
alcanzar, el cual no debe ser menor a 95% (Referencia Especificaciones
Generales para construccién de caminos y puentes) y se tomaran muestras
de acuerdo a lo indicado por el fiscalizador, para verificar su cumplimiento.

e Pp.%/ edraplen de 30 a 50 cm se colocard en capas sucesivas de30a 50 cm
. dﬁ pesor, las mismas deben ser hidratadas y compactadas, las mismas se

tléﬁd n en capas sucesivas hasta alcanzar el relleno establecido en los planos,

; ilbro e obra o de acuerdo al criterio del Fiscalizador. El material ya colocado

a tener una graduacién que cubra los espacios entre pledras con material
gmﬁular de menor tamafio.
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Para comprobar Ia compactacién previamente que esta Ia solicite el
fiscalizador, se deberén realizar los ensayos de densidad de campo,
usando el equipo adecuado (densimetro nuclear),debidamente calibrado o
mediante el ensayo AASHTO T-147.0 T-191. La densidad de Ia capa
compactada deberd ser como minima, el 95% de la maxima densidad
obtenida segun el ensayo AASHO T-180, método D. El costo de los ensayos
requeridos por el Fiscalizador correra por cuenta del Contratista. Cuando el
contratista crea que ha logrado la densidad y la superficie arriba indicada,
notificard al Ingeniero Fiscalizador, quién efectuara los ensayos de densidad.
Si se obtienen valores inferiores a la densidad minima especificada, el
contratista debera seguir con la compactacion y las operaciones conexas
hasta obtener la densidad Y superficie sefialadas.

El material seleccionado tendra un indice plastico menor a 6 y cumplira, en
cuanto a su granulometria un diametro de 30 a 50 cm, con el criterio de que en los
espacios vacios del pedraplen se empore con material de menor tamario.

En este rubro se incluye las actividades de bombeo, necesaﬁas para la correcta
distribucién del pedraplen dentro del sector de la cimentacién de las estructuras

de la PTAR y obras civiles que se necesite.

Equipo minimo: Herramientas manuales, bomba de agua de 3 HP, rodillo
vibratorio de minimo 10 toneladas, excavadora 320

Materiales: material granu!ar calificado por fiscalizacién de 30 a 50 cm

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida es el metro ctbico (m3) terminado en sitio, este rubro
incluye el tendido con excavadora o maquina, el hidratado, el apisonado con
compactador de minimo 10 toneladas y las actividades de bombeo en caso de

requerirse en el momento de colocar el
conformidad al precio acordado en la orden de trabajo #1 que corresponde a $

29,97 délares por metro cubico

/// 7 I*H—-//\
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SUMINISTRO E-INSTALACION DE TUBERIA METALICA CORRUGADA
DIAMETRO NOMINAL = 1200MM Y ESPESOR = 2MM
(Para el rubro PTAR-RN-002)

Descripcidén

Comprende el suministro, instalacién y prueba de la tuberia metélica
corrugada, la cual corresponde a conductos circulares provistos de un
empalme adecuado (con pemos de alta resistencia), que garantice la
hermeticidad de la unién, para formar en condiciones satisfactorias una tuberia
continua. C ‘ '

Especificacién

La tuberfa metélica corrugada, pernos de alta resistencia a suministrarse
deberan cumplir con las siguientes normas:

- Norma AASHTO M 36

- Especificaciones generales para la Construccién de Caminos y Puentes
— MOP 001-f-2002.Secciones: 602 y 821.

- Normas Técnicas de Calidad INEN: NTE INEN 1674. (Sello de Calidad).

El oferente presentara su propuesta para | tuberia metalica corrugada, siempre
sujetandose a la NORMA INEN 1674, en funcién de cada serie y diametro, a fin
de facilitar la construccién de las obras de arte, y optimizar el mantenimiento de
las mismas. :

La serie minima requerida de la tuberia a ofertarse en estas obras de arte
debera demostrarse con el respectivo célculo de deformaciones a fin de
verificar si los resultados obtenidos son iguales o menores a lo que permita la
norma bajo la cual fue fabricado. :

El oferente indicara la norma bajo la cual fue fabricado el tubo oféﬁédo, a fin de
que se pueda verificar el cumplimiento de la misma. El incumplimiento de este
requisito seré causa de descalificacién de la propuesta.

El contratista ejecutard los trabajos utilizando la tuberfa que se sujete a las
NORMAS TECNICAS pertinentes, en funcién de los requisitos de DIAMETRO
INTERNO Y ESPESOR DE LA LAMINA determinados en los planos y disefios,
o sefialados por el fiscalizador. En el precio se incluyen todas las actividades de
preparacién del estrato a soportante, ante la existencia de suelos saturados esta
incluida en este precio una capa de grava no menor a 20 cm que cubra todo el
==x.ancho de la excavacién, esta capa debe ser compactada y colocarse hasta la
PRIz, mitad del eje de la tuberia de armico -

\ . s \¢ ,/ . .
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Instalacidn

Corresponde a todas las operaciones que debe realizar el constructor, para
unir las partes del armico con todos los pernos de alta resistencia, la
preparacién del estrato en donde se instalara la tuberfa y pruebas de alineacion
y estanqueidad a la misma. Las tuberias fabricadas correspondientes son de
acero. La tuberia metélica corrugada de uso generalizado, se fabrica en placas
de acero corrugado con recubrimiento galvanizado.

Las pilas de tuberia metélica corrugada deberan colocarse sobre una base
horizontal durante su almacenamiento, y se la hara de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante. La altura de las pilas y en general la forma de
almacenamiento seré la que recomiende el fabricante. No se debera colocar
ningn objeto pesado sobre la pila de placas de acero.

El armado de la tuberia se iniciaré con las placas inferiores o de fondo, de tal
modo que no se forme una costura longitudinal. Ajuste las tuercas luego de
colocar todos los pernos en los orificios correspondientes, segun altura del
relleno.

Una vez colocadas las placas de fondo, proceda el montaje de las piccas
superiores o tapas, de tal manera que las perforaciones coincidan, en caso
contrario, gire la placa hacia el otro lado y de esta manera todos los orificios
coincidiran.

El estrato en donde se instalara la tuberia, especificamente en sectores
saturados debera estabilizarselos con material granular (grava) como minimo en
un espesor de 20 cm, este material se colocara compactado hasta la mitad del
eje de la tuberia.

Las alcantarillas metélicas no requieren cimientos ni bases especiales.
Ademas, se debera disefiar adecuadamente su alineacion y su pendiente. La
pendiente ideal es aquella que no produce ni sedimentacién ni erosiéon. Una
PENDIENTE minima del 0,5% evitara la sedimentacién. Las velocidades del
orden de 3 a 4 metros por segundo producen erosion aguas debajo de la
alcantarilla, por lo que se debera prever estructuras de proteccion tales como
enrocados o losetas de hormigén. Una pendiente del 2-3% se considera
normal, siempre que la velocidad esté dentro de los limites admisibles. En caso
de pendientes pronunciadas, una forma de disipacién de energia y estructuras
de proteccién a la entrada y salida de las mismas, como son los muros de ala y
cabezal. ’

Relleno y compactacién

El material del estrato portante y relleno hasta la mitad del eje de la
tuberia debe ser granular- gravoso, con un tamafio no menor a un
diametro de 2,5 cm y un tamafio maximo de 7 cm. El relleno posterior

a la mitad del eje de la tuberia se lo puede efectuar con material de
sitio y/o mejoramiento debidamente compactado

No se debe usar materiales con un alto porcentaje de finos, espec/i7lﬁﬁente en
el caso de niveles fredticos altos. /,/
Y 5
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El relleno lateral se debe realizar en capas horizontales de un espesor méaximo
de 0,20 metros, alternativamente a ambos lados de la-alcantarilla o estructura
para que la misma no pierda equilibrio respecto a las cargas laterales. ki
Una vez se alcance el nivel de la corona de Ia alcantarilla, se procedera de Ia
misma manera hasta alcanzar una altura de por lo menos 0,30 metros por
sobre este nivel utilizando equipo liviano de compactacién, antes de continuar
el relleno en capas compactadas por cualquier equipo pesado de compactacion
y alcanzar la altura de relleno requerida, la cual no puede ser mayor a Ia

producirse cargas de impacto sobre Ia estructura.

Equipo minimo: Herramientas manuales, retroexcavadora.

Materiales minimos: Tuberia metalica corrugada,
pernos de alta resistencia, grava.

MEDIDA Y FORMA DE P£:50

El suministro e instalacién de tuberias metélicas se medird en metros lineales
(ml), con dos decimales de aproximacién. Su pago es de $ 225,45 dblares
americanos por metro lineal instalado.

Se tomara en cuenta solamente la tuberia metalica corrugada que hayan sido
aprobados por la fiscalizacién.




SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL
(Para el rubro PTAR-RN-003)

Descripcién

El Geo textil es un material textil sintético plano formado por fibras poliméricas
(polipropileno, poliéster o poliamidas), similar a una tela, de gran
deformabilidad, empleada en obras de ingenieria en aplicaciones geotécnicas
(en contacto con tierras y rocas), cuya misién es hacer las funciones de
separacién o filtracién, drenaje, refuerzo o impermeabilizacién.

Especificacion

Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y
evitando la colmatacién de la estructura drenante. Asi mismo permite la salida
de agua en el plano del geo textil evitando el desarrollo de la presiéon de
poros en la masa del suelo en consideracion.

Los geo textiles deberan tener la capacidad de dejar pasar agua pero no
particulas de suelo a través de él. Deberan cumplir las caracteristicas exigidas
para los geo textiles utilizados en filtros y drenajes. El geo textil se colocara
entre el pedraplen y la sub base granular.

La Fiscalizacién aprobara el tipo de geo textil que se deba utilizar y la forma de
colocacién; estas especificaciones deben cumplir con los parametros sefialados
en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geo textil. y
en la tabla N°14.2.26 Geo textiles para drenaje. -

En todos los casos solo se aceptard geo textiles punzados por agujas, no se
aceptara en ningin momento geo textiles termo fundido. :

El geo textil debera cubrir totalmente el perimetro de la subbase granular,
acomodéndolo lo mas ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de
la excavacion.

Las franjas sucesivas de geo textii de traslaparan longitudinalmente
minimo 0.20 m.

En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte,
manipulacién y colocacién del material para asegurar la buena conservaci?
del mismo desde su momento de llegada a la obra.

Normas
INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV
905, INV E-908, INV E-907, INV E-908, INV E-209, INV E-91

PARLN
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GEOTEXTIL PARA SEPARACION (geotextil tipo 2)
Nommatividad | NORMA | Und, REQUERIMIENTOS
ASTM
= Permitividad D4491 | 1/seg. 0m

/ s PRI, N Tamafio aparente de | D4751 | mm. 0.60 Max.
g _ - 64 \\\ abertura
[ A8 7\ Estobilidod ante rayos| D4355 | % | 50% después de 500 horas de
\:‘3: & 3, ) ultravioleta exposicion —
i, T B e

Yo e/ CERTIFICON ot
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Las caracteristicas mecanicas
como minimo los valores

e hidraulicas del geo‘textil deberan safisfacer

que a continuacién se enumeran cumpliendo Ia

metodologia designadas segun la norma aplicable. Tanto para geo textiles para
drenaje y refuerzo estructural. Ademds, deben estar fabricados con fibras' 100%

sintéticas.

Tébla 14.2.25 Especificacién de los fﬁateriales del geo -
textil. : .

ESPECIFICACION DE LOS MATERIALES

NORMATIVIDAD TIPO 1 TIP0 2 TIPO3
ENSAYD NORMASTM | Und Tejido [No tejido] Tejido |No tejidol Tejido |No tejido

Resistenda grob {odhereada) [I757] N | 1400 | 900 | 1100 | 800 | 300
Resistendia en la costura D4632 N 1260 810 990 630 720 450
Resistencia o ser rasgodo D533 | N | 50 [ 3% | 40 | 2% | 300 | 0

| Resistenciu ol punzonamiento D433 N 500 350 400 250 300 180
Resistencio of rompimiento D378 kPa | 3500 | 1700 { 2700 | 1300 2100 | 950
Permitividod D491 1hg Segin la aplicacian o lo que esk sometida o lele [ver
Tomaiio aporente de abertura D475 Mm | yoblo 2 para drenaje, labla 3 paro separnciony tabla 4
estobilidod ante rayos yhtravioleto D4355 % paru estubilizacion).

Tabla 14.2.26  Geotextiles ara
—=a___12.2.40 Geotextiles para

drenaje.
GEOTEXTILES PARA DRENAJE(geotextil tipo 2)
ENSAYD NORMAASTM| Und %DESUEIDUU!PASAELMZN‘M
menor 15 | entre 15 a 50| mayor 50

Permitividad. D497 1/Seg. 05 02 - 01
Tomofio aparente|  D4751 mm. 43 . 025 022
de abertura.
Estabilidod onte| D435 % 0% fleqw& de 500 homsvdl
rayos ultrovioleta. exposicidn

Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilizacién
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Tabla 14.2.28 Geotextil para separacién.

GEOTEXTIL PARA SEPARACION (georextil fipo 2)
Rormatividad NORMA | Und. REQUERIMIENTOS
ASTM
Permitividad D4491 | 1/seg. 0.05
Tomafio oparente de | D4751 | mm. 0.43 Max.
abertura
Estobilidad ante rayos | D4355 % | 50% después de 500 horos de
ulrovioleta exposicién

Equipo minimo: Heramientas manuales, retroexcavadora.

Materiales minimos: Geo textil aceptado por fiscalizacién.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicién se realizard& por metro cuadrado “m2" de rubro ejecutado y

aprobado por Fiscalizacién.

El pago correspondiente es de $ 3,17 délares americanos por m2 de geo textil
instalado en obra a satisfacciég’;de la fiscalizaci /m
Py //
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MANGUITO DE EMPOTRAMIENTO DE PRFV DE DIAMETRO 1400 mm,
TOTALMENTE COLOCADO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULES DE LOJA

(Para el rubro PTAR-RN-004)

Definicidon

Es el elemento de unién necesario para la unién ente el tubo de PRFV vy la
estructura de hormigén de la PTAR.

Este garantiza la estanqueidad de la unién y provee una articulacién entre la
tuberia y la estructura de hormigén que absorba los posibles asentamientos
diferenciales.

Se considera dos por estructura, consta de un enchufe (hembra) con un aro
laminado en su exterior que queda empotrado en la pared de la estructura

La ubicacién de los manguitos o pasa muros en las estructuras de la Planta de
tratamiento de aguas residuales de la PTAR, estan definidos segtn los planos
respectivos, debiéndose estar ubicados con exactitud mediante el uso de
equipos de topografia que se incluye en este rubro.

Este rubro aplica en las estructuras de la planta de tratamiento de aguas
residuales. No se los considera en los acoples del emisario sanitario.

Especificacién
Para la instalacién se procede de la siguiente manera:

- Dejar en la pared un orificio de diametro B (didmetro del manguito) + 0,30

- En el supuesto caso en que 1I_a .longitud '4 entre e!_’; Ultimo tubo y la
estructura no sean la de un tubo esténdar, se debe cortar el tubo de ajuste
del largo necesario entre el tltimo tubo y la camara.

- Colocar a ambos lados del manguito una banda de goma de 1,5 cm de
espesor de dureza chore 50 a 60 o aros de goma correspondientes al
diametro de la tuberia. Esto tiene como finalidad producir una unién
estanca entre el manguito y el hormigén.

- Enchufar el tubo con el manguito y realizar la prueba de estanqueidad en
junta.

- Realizar la instalacién del tubo junto el manguito, posicionando en el
orificio de la estructura, de manera que quede al rasa de la parte interna

4’\\ en la pared de la misma. /
|| - Llenar el espacio entre la estructura y el manduito con hormfgén,

: i3 ’/ asegurando que quede perfectamente sellado. A
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Imagen muestra manguito y goma que se coloca en este, que cauéa efecto de estanqueidad entre
hormigén y tuberia de PRFV.

'’

-;. :

Imagen muestra unién de manguito con tuberia de PRFV- Se detalla el sector que debe colocarse los
aros de goma en donde se llenan con hormigén para que exista esmnqqgldad.

Imagen muestra el empotre entre estructura y tuberia de PRFV
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A continuacién se detalla una tabla con las dimensiones comerciales de los manguitos de empotramiento.

Fgurn 57 =
Her3aie de ampotramicne, dmansonce.

Equipo minimo

Herramientas manuales, excavadora, bandas

Material minimo
Manguito o acople de PRFV de 1400 mm, aros de goma del didmetro de Ia tuberia o
lo correspondiente a bandas de goma de 1,5 cm de espesor de dureza chore 50 a

60.

Medida y forma de pago

PRIZ, N
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA‘!:A‘G!@BMDE-LOJA,.ERIMERA ETAPA"
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¢ WOUNTUTIRS T2 1ty

: A4 UNDAD OF SeGENEDS NN LRSAY < .
;3 : éﬂ EO é ,GEBL, 50 “4 11 oja, 05 de Septiembre del 2018
! OF .- 0222-2018-FISCPTARL
: Fecha: __©OS -09-20/9
Sefior Hora: 16 h 4y
Finma: 25 I

Jerénimo Darquea Cruz S —
Representante legal del Consorcio’AB-Loja
Contratista del proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas
residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja

Asunto: Alcance a contestacion del oficio No 001-A-PTAR-2018, del 03 de septiembre
del 2018, y recomendaciones para la obtencién del contrato complementario.

Referencia: OF.215-2018-FISCPTARL, del 29 de agosto del 2018
OF.201.2018.FISCPTARL, del 21 de agosto del 2018
OF.200-2018-FISCPTARL, del 20 de agosto del 2018

Estimado Sefior:

Por medio del presente, en seguimiento parcial al oficio No 001-A-PTAR-201 8, del 03
de septiembre del 2018, con el objetivo de que se proceda a la revisién, analisis y
correccidn correspondiente al informe remitido con oficio Nro 215-2018-F ISCPTARL,
nos permitimos indicar lo siguiente:

> Se acoge el criterio de la contratante referente a que no es procedente la
creacion del rubro: “Manguito de conexién de tuberia de PRFV de diametro
de 1400 mm, totalmente colocada, sobre ila base de “‘gue en el andlisis de
precio unitario ofertado en el rubro suministro e instalacién de tuberia de
PRFV de didmetro de 1400 mm existe un precio por metro lineal de tuberia
ofertado que indica accesorios y en el catalogo técnico de la empresa
RIVAL, proveedor de la tuberia indica que el manguito o pasa muro es
accesorio”. Por tanto se elimina de la tabla de cantidades y precios del
presupuesto.

> Se acoge el criterio de la contratante de la no extensién del plazo
contractual, por lo que se solicita al constructor la reprogramacion de las
cantidades de obra del contrato complementario #1 dentro de la “RUTA
CRITICA” en cumplimiento al plazo del contrato original vigente. De igual
forma esta reprogramacién cumplira con el requerimiento contractual de
jornadas de trabajo 24/7.
Se solicitard al contratista proceder con las correcciones de redondeo y
actualizacién de costos de mano de obra en los APUS presentados.
Se solicita a la contratista acoger las recomendaciones del cliente en o

referencia a los precios unitarios y especificaciones técnicas respectivas: . pr, 1,
Se aclara que el rubro “provisién e instalacién de geo textil de 270/gr/mi2”
es el rubro a ser creado, sobre la base de su uso en cimentacio $ ,
presencia de nivel fredtico variable. _ z )
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CONSORCIO:

‘ . ”i- “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

> El item #8, Planos y Anexos; la fiscalizacién se ha pronunciado al respecto
sobre la base de los ajustes realizados por fiscalizacién a la cimentacién de
la PTAR. Fiscalizacién remitird un alcance especifico a este tema.

Nuestra consultora solicita realizar correcciones en base a lo anotado anteriormente
y/o el OF. No 001-A-PTAR-2018 en los siguientes documentos:

Cuadro de cantidades y presupuesto del contrato complementario No1.
Cronograma valorado de actividades, ajustado al plazo del contrato y
aplicando 24 horas/ 7 dias.

Anélisis de precios unitarios de los rubros nuevos autorizados
Especificaciones técnicas de los rubros nuevos autorizados

YV YVY

Con sentimientos Weracién y estimi/

Yo 7 R0 A VRE 1 ST

+n// e FISCALIZACION PTAR LOJA

9. Maurjeio Manolo Abarca Roman #  RUC: 1950920172001
PROCURADOR COMUN il B :

CONSORCIO LOJA VERDE .'Y-S'USTENTBLE-FISCALIZACION

-C.C. Ing. Vicente Torres Bustamante Administrador del Contrato
/

CONSORCIO AB LOJA

RECIBIDO

A: [FECHA:
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LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0S53 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125
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Municipio de Loja

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA”

PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1
FECHA: 17 DE;SEPTIEMBRE DEL 2018
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CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA (ACCIONA AGUA S.A. - BTD PROYECTOS 12 SK.)}
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FISCALIZADOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIO \ T} ST
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Municipio de L7 A4 LATOM
- CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

T TR C O b AT DAL b AT

T RESIDUALES PARA DA CIUDAD D '-':"n\l'-'f-'

INDICE DE CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

1 —PRESUPUESTO DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1.

2 — CRONOGRAMA VALORADO.

3 - APUS.

4 — ESPECIFICACIONES TECNICAS.

5~ MEMORIA TECNICA.

6 — PLANOS Y ANEXOS.
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1 — PRESUPUESTO DE AVANCE
DE OBRA CONTRATO
COMPLEMENTARIO N° 1.
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