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Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE DE EERSSA CONTRATO DE
“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”,

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

CONMPARECIENTES:
En la ciudad de Loja a los 11 dias del mes de junio del afio 2021 comparecen, por una parte:

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Loja a través del
Administrador del Contrato de Obra “Construccion del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja” Ing. Jorge Montafio
Ordéiez y los Técnicos Delegados del GADM de Loja que no han intervenido en el
proceso y designados para la recepcién del componente EERSSA, Ing. Aldo Ruiz Vinces e

Ing. Diego Guerrero Garcfa y por otra:

d.-

b.- El Ing. Clay Samaniego Aymar, Superintendente y representante legal del CONSORCIO
LOJA 2015, que para efectos de la presente Acta se le denominard la Contratista.

Los comparecientes son debida y legalmente capaces de contratar y de obligarse, por lo que
nos constituimos para proceder con la RE.CEPCIC')N PROVISIONAL PARCIAL DE LOS TRABAJOS
DE CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRAS DEL COMPONENTE EERSSA DEL CONTRATO DE
OBRA “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA” EJECUTADAS POR EL CONSORCIO LOJA
2015, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2016,
DE CONTRATO COMPLEMENTARIO Y DEMAS INSTRUMENTOS LEGALES, actos que se
oficializan con la suscripcién de la presente Acta de Entrega Recepcion Provisional Parcial

al tenor de las siguientes cldusulas y estipulaciones:

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

Mediante Resolucion ML Nro. 0337 de fecha 04 de septiembre del 2015, se aprueban los pliegos
y se autoriza el inicio del proceso de Licitacion Internacional de Obra LICOI-ML-CAF-REG-02-2015,
para la ejecucion de la “Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco
Urbano Central de la ciudad de Loja”, cuyo presupuesto referencial es de USD $52'576.274,67 sin

incluir IVA. ,
Se realizo la respectiva convocatoria al proceso de LICITACION INTERNACIONAL DE OBRAS: LICOI-
ML-CAF-REG-002-2015, el 07 de septiembre del 2015, a través del portal del Municipio de Loja
www.loja.gob.ec.

La maxima autoridad del Municipio de Loja, mediante resolucion ML-No.0696, del 31 de
diciembre del 2015, adjudicd el contrato de la Licitacién Internacional de obra de cédigo LICOI-
ML-CAF- REG-02-2015, al Oferente CONSORCIO LOJA 2015, integrado por las compafifas Hidalgo
e Hidalgo S.A. (63%) y Procelec Cia. Ltda. (37%), por un valor de USD $48'714.744.38 sin incluir el
IVA, manteniéndose en la propuesta cantidades de obra iguales a las requeridas, y con un plazo
de ejecucion propuesto de 28 meses.

Con orden de alcaldia 656, del 5 de enero del 2016, el Dr. José Bolivar Castillo Vivanco Alcalde de
Loja en funciones, desigha como Administrador del Contrato al Ing. Maximo Vicente Torres

Bustamante.
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1.5 Con fecha 11 de febrero del 2016 se suscribe el contrato de construccidn, cuyo objeto es la
ejecucién de la “Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco

Urbano Central de la Ciudad de Loja".

1.6 Con Memorando No. ML-T-2016-161-M, del 03 de marzo de 2016, el Municipio de Loja comunica
que el dia 02 de marzo del 2016 se entregd al Contratista el anticipo del contrato por un monto
de USD $14'614.423,31, que equivale al 30% del monto del contrato principal, por lo que el 02 de
marzo se inician los trabajos de construccién del Proyecto.

2.  CLAUSULA SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y CONDICIONES OPERATIVAS

2.1 Con oficio INCA-DS-ML-0036-2016, del 14 de marzo de 2016, la Fiscalizacion procede a aprobary
{ suscribir la PRIMERA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin modificar el
plazo y monto contractual.

ORDENES DE TRABAJO Y ORDENES DE CAMBIO GENERADAS DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL

Durante la ejecucién del contrato original fue necesario la creaciéon y ejecucion de 6rdenes de
trabajo bajo la modalidad de costo mas porcentaje, asi como también ordenes de cambio de
cantidades de obra, las mismas que se indican a continuacion en orden a la fecha de creacion:

2.2 Orden de Trabajo No. 2, suscrita el 29 de marzo del 2016, por un monto de USD $1'018.106,43,
rubro:

- Base Clase 2 sin material reciclado.

2.3 Orden de Trabajo No.3, suscrita el 12 de mayo del 2016, por un monto de USD $1'675.609,66,

rubros:
- Tubo de PVC de 1/2" para separadores
- Suministro y tendido de tuberia PVC de 160mm
( - Suministro y tendido de conductor de cobre 2/0 AWG-
- Suministro y colocacién de tuberia HDPE 50mm.

2.4 Orden de Trabajo No. 4, suscrita el 18 de junio del 2016, por un monto de USD $794.480,94,

rubro:
- Suministro e Instalacion de Porcelanato antideslizante de 32cm x 32 cm.

2.5 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 1, suscrita el 21 de junio del 2016,

para:
- La construccion de una nueva camara de transformacién en el sector del estadio

federativo de Loja, calle Azuay y Macara.
2.6 Orden de Trabajo No. 5, suscrita el 20 de febrero del 2017, por un monto de USD $105.056,30,

rubros:
- Basamento para columnas y pedestal 0.40 x 0.40 x 0.60 (Incluye canastilla)

- Basamento para baculo troncocénico 0.45 x 0.45 x 1.10 (Incluye canastilla)

2.7 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No.2, suscrita el 07 de marzo del 2017,

para:
- La ejecucion de un tramo de red de agua potable ubicado en las veredas del lado sur de%

la calle Gobernacion de Mainas.
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2.8 Orden de Trabajo No. 6, suscrita el 02 de mayo del 2017, por un monto de USD $136.554,28,

rubros:
- Pozo de revisién de H.A. 0.80<H<2.50m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AASS)
- Pozo de revisién de H:A. 2.51<H<5.00m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AASS)
- Pozo de revisién de H.A. 0.80<H<2.50m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AALL)
- Pozo de revisién de H.A. 2.51<H<5.00m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AALL)
2.9 Orden de Trabajo No. 7, suscrita el 25 de mayo del 2017, por un monto de USD $51.043,20,

rubros:
- Suministro e instalacion de geotextil NT 1600
- Suministro e instalacion de tuberia de subdren D=200mm

- Material de filtro para subdren (1"-3")

2.10 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 3, suscrita el 07 de junio del 2017,

para:
- La ejecucién de trabajos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en el sector

del Redondel del Soldado en la interseccién de la Av. Gobernacion de Mainas y Av.
Eduardo Kingman.

2.11 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 4, suscrita el 04 de septiembre del

2017, para:
- La repavimentacién en la Av. Gobernacién de Mainas y Chaguarpamba, debido a la
rotura de la tuberia de AAPP existente que pasa a todo lo largo de la avenida, dafio no
imputable al Contratista constatado por Fiscalizacion y Administracion del proyecto.

2.12 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 5, suscrita el 01 de noviembre del

2017, para:
- La reparaciéon de jardineras y acceso vehicular con adoquin en el Parque Pucara al

realizarse trabajos de interconexion en los tanques de almacenamiento
- La instalacién de dos acometidas de 110 mm en la Av. Universitaria en interseccion con las

calles Rocafuerte y otra en la 10 de agosto.

2.13 Orden de Trabajo No. 8, suscrita el 9 de noviembre del 2017, por un monto de USD $49.305,30,
rubro:
- Suministro e Instalacion de adoquin biselado de arcilla 4x10x20cm
2.14 Orden de Trabajo No. 9, suscrita el 8 de febrero del 2018, por un monto de USD $15.052,50,
rubro:
- Bolardo tipo |, de hierro fundido e=12mm; h=0.75cm, D=12cm.
2.15 Orden de Trabajo No. 10, suscrita el 21 de noviembre del 2017, por un monto de USD

$553.210,01, rubros:
- Demolicién pozos existentes area externa 0.10-1.00 m2
- Demolicion pozos existentes area externa 1.10-2.00 m2 (P~
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- Demolicion pozos existentes area externa 2.10-3.00 m2

- Levantamiento tapa HF/HD con tapa nueva en acera en pozos grandes

- Levantamiento tapa HF/HD con tapa nueva en calzada en pozos grandes

- Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con marco y contramarco

y pigmentadas
- Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con marco y contramarco

y pigmentadas
- Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con marco y contramarco y

pigmentadas
- Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con marco y contramarco y

pigmentadas

- Descenso pozo grandes en acera de 2.00 a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en calzada de 2.00 a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en acera mayores a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en calzada mayores a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Pozos nuevos de EERSSA para calzada tipo "D" de mamposteria de ladrillo con tapa de HD
- Pozos nuevos de EERSSA para calzada tipo "E" de mamposteria de ladrillo con tapa de HD
- Pozos nuevos de calzada de 1.20x1.20 externo HF/HD

- Suministro, instalacién y transporte de pozo de revision tipo "C" en calzada

- Reemplazo de tapa existente en pozo EERSSA en acera, por tapa nueva de HD

- Reemplazo de tapa existente en pozo EERSSA en calzada, por tapa nueva de HD

- Reemplazo de tapa existente en pozo CNT en acera/calzada, por tapa nueva de HF

- Reemplazo de tapa existente en pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con

marco y contramarco y pigmentadas
. - Reemplazo de tapa existente en pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con

marco y contramarco y pigmentadas

- Rotura de paredes en cajas eléctricas existentes para ingreso de tuberias

- Limpieza de ductos eléctricos existentes

- Relleno con grava en piso de caja (0.10-1.50) m2

- Relleno con grava en pisos de caja (1.50-3.00) m2

- Prueba de ductos eléctricos existentes

- Corte de tuberia y limpieza de pozo en presencia de cables

- Enlucido vertical de paredes internas de cajas de revision existentes e=2 cm (mortero 1:3).

2.16 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 6, suscrita el 31 de enero de 2018,

para:
-Trabajos de adecuaciones adicionales y acabados de la Plaza Marco Ochoa Mufioz, Pasaje

Julio Ojeda y Plaza Santo Domingo.

2.17 Orden de Trabajo No. 11, suscrita el 08 de febrero del 2018, por un monto de USD $35.443,90,
rubros:
- Adoquin de arcilla 15x15cm y 15x30cm e=4cm segln disefio con petroglifo
- Canaleta H.S. 30x30x8cm
- Construccion de mosaico con Porcelanato y canto rodado /L
- Adoquin de piedra andesitica 20x20cm, 20x40cm, 30x60cm e=8 cm para calzada
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- Sumidero de H.S. f'c=210 kg/cm2 h=60cm inc. Rejilla cdncava abisagrada de hierro ductil

30x60cm y cdmara de recoleccion

- Bordillo de H.S. f'c=210 kg/cm2 20x10cm

- Suministro e instalacion tuberia 160mm para aguas lluvias

- Contrapiso de H.S. f'¢c=210 kg/cm2 para contrapiso en calzada. Inc. Malla electrosoldada

150x150x8mm.

2.18 Orden de Trabajo No. 12, suscrita el 08 de febrero del 2018, por un monto de USD $55.787,82,

rubros:
- Pavimento Horm. Cem. Portland Mod. Rot. Flex. 4.2 MPA/28 dias

- Juntas Simuladas y construccion (limpieza y Sellado)
' - Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (para pavimento)

2.19 Orden de Trabajo No. 13, suscrita el 07 de febrero del 2018, por un monto de USD $5.148,52,

rubro:
- Construccion de jardineras con ladrillo y fachaleta.

2.20 Orden de Trabajo No. 14, suscrita el 09 de marzo del 2018, por un monto de USD $154.832,52,

rubros:
- Suministro e instalacion de cable de fibra Optica canalizado G.652D, 48 hilos, SM, armada,

loose tuve.

- Suministro e instalacidn de cable de fibra éptica canalizado G.652D, 12 hilos, SM, armada,
loose tuve

- Suministro e instalacién de cable de fibra éptica DROP de 2 hilos, G657A

- Suministro e instalacion de manga subterranea porta splitter de 48, tipo domo (apertura y

cierre)
- Suministro e instalacion de cajas de distribuciéon éptica de 16 puertos (NAP) conectores

SC/APC con derivacion, Herraje de pozo porta reserva de 3 canales

- Suministro e instalacién de splitter éptico PLC 1x2 sin conectorizar, Suministro e instalacion
de splitter 6ptico PLC 2x2 sin conectorizar

- Suministro e instalacion de splitter 6ptico PLC 1x16 conectorizado

- Suministro e instalacién de roseta déptica de 2 puertos SC/APC (incluye pigtail)

- Suministro e instalacion de manguera corrugada 3/4 (incluye abrazadera)

2.21 Orden de Trabajo No. 15, suscrita el 26 de febrero del 2018, por un monto de USD $5.885.29,

rubros:
- Adoquin de piedra andesitica 20x20cm, 20x40cm, 30x60cm, e=8cm para calzada

- Construccion de mosaico con porcelanato y canto rodado
- Bordillo de H.S. f'c=210 kg/cm2 20x10cm

- Moldura 5cm de hormigon simple

- Piedra 5cm + hormigén.

2.22 Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No.7, suscrita el 16 de abril del 2018,

para:
- Trabajos en las aceras del Parque Bolivar y las aceras del sector de la Puerta de la Ciudad. k
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2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 8, suscrita el 04 de junio del 2018,

para:
- Justificar la variacion de cantidades que aumentan y disminuyen de los rubros

contractuales en todos los componentes del proyecto.

Con oficio INCA-DS-ML-451-2017, del 2 de mayo de 2017, la Fiscalizacidon procede a aprobar y
suscribir la SEGUNDA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin modificar el
plazo y monto contractual.
Con oficio INCA-DS-ML-185-2018, del 15 de febrero de 2018, la Fiscalizacion procede a aprobary
suscribir la TERCERA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin modificar el
plazo y monto contractual.

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
El Contrato Complementario No. 1, se suscribio el 26 de junio de 2018, su objeto fue modificar

las cladusulas: sexta, octava y décima del contrato principal, lo que motivé en el cambio del monto
del contrato original de $48°'714.744.38 a USD $48'427.972,55 USD y la ampliacion del plazo
contractual de 28 a 31 meses, (2 de octubre de 2018), en este contrato se incluye el cronograma

valorado de trabajos hasta la fecha indicada.

ORDEN DE CAMBIO GENERADA DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Durante la ejecucion del contrato complementario fue necesario la creacién y ejecucion de la
siguiente orden de cambio de cantidades de obra:

Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 9, suscrita el 20 de agosto de 2018,

para:
- La colocacién de bordillos en la calle Leopoldo Palacios y la construccion de aceras y

bordillos en la calle Maximo Rodriguez
SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO
EL ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DEL PROYECTO, se suscribe el 27 de agosto del 2018, entre

el Municipio de Loja y la Contratista, fecha desde la cual se suspende temporalmente el plazo de
ejecucion de los trabajos.

REINICIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Con oficio No. ML-DPRU-2018-150-OF del 28 de diciembre del 2018, el Municipio de Loja
comunica que una vez vencido el plazo acordado se reinicien las actividades del proyecto el dia

14 de enero del 2019.

Con oficio INCA-DS-CL-002-2019 del 14 de enero del 2019, Fiscalizacion dispone el reinicio de las
actividades del proyecto.

Con oficio 2736-2019-PRUL del 16 de enero del 2019, la Contratista comunica que con fecha 14
de enero de 2019 se han reiniciado las actividades del proyecto.

ORDENES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
Durante la ejecucion del contrato complementario No. 1 fue necesario la creacion y ejecucion de
5 érdenes de trabajo bajo la modalidad de costo mds porcentaje, suscritas el 6 de febrero del

; a»
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2020 y que fueron remitidas por administracién con oficio ML-A-PRU-2019-028 el 18 de febrero

del 2019.
Orden de Trabajo No. 1, por un monto de USD 77.537,60, rubro:

3. Acometidas de Fibra Optica
Orden de Trabajo No. 2, por un monto de USD 335.388,89, rubro:

4, Pintura Termoplastica
Orden de Trabajo No. 3, por un monto de USD 10.998,72, rubro:

5. Jardinera Vertical,
Orden de Trabajo No. 4, por un monto de USD 32.055,89, rubro:

6. Papeleras con Tapa Pivotante, y
Orden de Trabajo No. 5, por un monto de USD 30.261,84, rubro:

7. Reparaciones Intradomiciliarias

2.33 Con oficio INCA-DS-ML-039-2019, del 15 de febrero de 2019, Fiscalizacion valida la PRIMERA
REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, sin aumento en monto del contrato complementario, y concuerda con la ampliacion del
plazo hasta el 31 de agosto del 2019.

2.34 Con oficio No. ML-DPRU-2019-042-Of del 18 de febrero de 2019, la Administracion hace entrega
de la Reprogramacion del Cronograma Valorado de Trabajos No.1 hasta el 31 de agosto del 2019,
correspondiente al Contrato Complementario No.1 debidamente legalizada, con ampliacion del

plazo, hasta la fecha indicada.
PRIMERA PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

2.35 LA PRIMERA ACTA DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL, fue suscrita el 18 de febrero del
2019, en esta acta se determina que la culminacion de las actividades contractuales sera hasta el

31 de agosto del 2019.
2.36 Con oficio INCA-DS-ML-097-B-2019, del 23 de abril de 2019, Fiscalizacion aprueba la SEGUNDA

REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, donde no contempla ampliacion, ni de plazo, ni de monto del contrato complementario.

2.37 Con oficio No. ML-A-PRU-2019-069 del 20 de mayo de 2019, se da a conocer al Contratista y a
Fiscalizacion la designacién del Ing. Jorge Montafio Ordofiez como Administrador del Contrato,

designado por el Alcalde en funciones Ing. Jorge Bailon Abad.
SEGUNDA PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

2.38 LA SEGUNDA ACTA DE PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL, fue suscrita el 02 de julio de
2019, en esta acta se determina que la culminacidn total de las actividades serd el 15 de

noviembre de 2019.
ORDENES DE TRABAIO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Durante la continuacién de la ejecucién del contrato complementario No. 1 fue necesario la
creacion y ejecucién de las siguientes ordenes de trabajo, bajo la modalidad de costo mas

porcentaje:
2.39 Orden de trabajo No. 6 C.C.1, suscrita el 6 de agosto de 2019, por un monto de USD 1.759,80,

rubros: %
- Adecuacion de visera en fachada exterior para colocacion de poste de luz nuevo
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- Reparacién de visera en fachada exterior y tejado existente para retiro de poste de luz
existente.

2.40 Orden de trabajo No. 7 C.C.1, suscrita el 23 de octubre del 2019, por un monto de USD
27.128,31, para completar la sefializacion de vias con pintura termoplastica, rubro que fue
aprobado con la orden de trabajo No. 2 del contrato complementario No. 1, rubro:

-Sefializacion de vias con pintura termoplastica e=2.3mm.

2.41 Con oficio INCA-DS-ML-0243-2019, del 28 de junio de 2019, Fiscalizacion aprueba la TERCERA
REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, donde no contempla ampliacion del monto, pero si del plazo del contrato
complementario, hasta el 15 de noviembre de 2019.

TERCERA ACTA DE PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL
2.42 Con fecha 11 de noviembre de 2019 se suscribe la tercera Acta de Prérroga del Plazo
Contractual, en la que se determina que la culminacién total de las actividades sera el 05 de

febrero de 2020.

ORDENES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
Para la terminacidn del contrato complementario No. 1, fue necesario la creacion y ejecucion de
las siguientes ordenes de trabajo, bajo la modalidad de costo mas porcentaje:
2.43 Orden de trabajo No. 8 C.C.1, suscrita el 11 de noviembre de 2019, por un monto de USD

88.582,45, rubros:
- Construccion de sumidero de 0,90x0,90x0,40 con material filtrante en pozo de hormigon

armado de CNT/GAD. disefio (A)
- Construccién de Tunel Vertical en Pozos (Inc. derrocado, excavacion manual, desalojo,

mamposteria de ladrillo) disefio (B)
- Instalacién de bomba sumergible en pozo vertical (Inc. descarga, conexién eléctrica, bomba
de agua marca Pedrollo, tablero de arranque marca siemens, garantia 2 afios en equipoy 1
afio en instalacion.) disefio (B)
- Vigueta de Hormigén Armado Prefabricado de 0.10 x 0.10 m. disefio (B).
2.44 Orden de trabajo No. 9 C.C.1, suscrita el 11 de noviembre de 2019, por un monto de USD

10.077,85, rubros:
- Suministro e instalaciéon de bandeja de tool galvanizado para proteccion de cables

eléctricos de Baja y Media tensién en pozos compartidos
- Suministro e instalacién de bandeja de varilla lisa galvanizada para proteccion de

conductores de baja y media tensién en pozos compartidos
- Suministro e instalacidn de sefialética de seguridad para pozos compartidos
- Suministro e instalacién de cinta adhesiva amarillo/negro para pozos compartidos.

2.45 Con oficio No. 3397-2020-PRUL, del 05 de febrero de 2020, la Contratista comunica la
culminacién de los trabajos de acuerdo al plazo contractual, a la maxima autoridad del Municipio
de Loja, Administracion y Fiscalizacion.

2.46 Con oficio No. 3482-2020-PRUL, del 29 de mayo de 2020, la Contratista solicita que una vez que
se han culminado todos los trabajos que comprende el componente EERSSA, se realice una

(N o
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inspeccién de las obras con la finalidad de proceder con la recepcion parcial provisional del
componente.

2.47 Con oficio No. ML-PRU-2020-681, del 31 de julio de 2020, el Ing. Jorge Bailén Abad, alcalde del
cantén Loja, en comunicacion dirigida a la contratista adjunta un cuadro donde se indica el
estado actual de los componentes del proyecto, y cuales serian los elementos en los que hay que
trabajar para proceder con su recepcion.

2.48 Con oficio No. 3630-2020-PRUL, del 27 de agosto de 2020, la Contratista envia a Fiscalizacion los
planos As Built eléctricos del componente EERSSA.

2.49 Con oficio No. 3648-2020-PRUL, del 08 de septiembre de 2020, la Contratista envia a
Fiscalizacidn los planos As Built de la obra civil del componente EERSSA.

2.50 Con oficio No.INCA-DS-ML-158-2020, del 09 de septiembre del 2020, la Fiscalizacién aprueba los
planos As-Built eléctricos del Componente EERSSA.

2.51 Con oficio No.INCA-DS-ML-159-2020, del 09 de septiembre del 2020, la Fiscalizacién aprueba los
planos As-Built del Componente EERSSA Obra Civil.

2.52 Con oficio No.INCA-CL-ML-199-2020, del 04 de noviembre del 2020, la Fiscalizacion devuelve los
planos As-Built para su correccion.

2.53 Con oficio No. 3735-2020-PRUL, del 06 de noviembre de 2020, la Contratista presenta el
cronograma de visitas a las obras ejecutadas en el componente EERSSA.

2.54 Con oficio No. INCA-DS-ML-004-2021, del 13 de enero de 2021, Fiscalizacién envia el informe
técnico correspondiente al componente EERSSA.

2.55 Con oficio No. ML-APRU-2021-058, del 22 de febrero de 2021, la Administracion pone a
conocimiento de la Contratista las observaciones al componente eléctrico, emitidas por EERSSA
con oficio adjunto (EERSSA-PREJEC-2021-0149-0OF)

2.56 Con oficio No. ML-APRU-2021-068, del 03 de marzo de 2021, Administraciéon convoca a reunion
de trabajo para tratar temas relacionados con la Recepcion Provisional del Proyecto Regenerar
(Componente EERSSA).

2.57 Con oficio No. INCA-DS-ML-027-2021, del 05 de marzo de 2021, Fiscalizacién justifica
técnicamente el oficio No. ML-APRU-221-059, acerca de las observaciones y novedades
planteadas por la EERSSA en el componente eléctrico.

2.58 Con oficio No. 3846-2021-PRUL, del 08 de marzo de 2021 la Contratista da contestacion al oficio
No. ML-APRU-2021-058, en cuanto a la observacion realizada al cable de medio voltaje instalado
en el proyecto.

2.59 Con oficio No. 3847-2021-PRUL, del 08 de marzo de 2021, la Contratista da contestacion al oficio
No. ML-APRU-2021-058, referente a la observacidn sobre los baculos troncocdnicos instalados en
el proyecto.

2.60 Con oficio No. 3853-2021-PRUL, del 12 de marzo de 2021, la Contratista da respuesta a oficio ML-
APRU-2021-058 de administracién y adjunta cronograma de intervencion segln lo acordado en

() /

9/26 ”

/ A
"

z\p



Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE DE EERSSA CONTRATO DE

“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

reunion de trabajo, convocada con oficio ML-APRU-2021-068, del 03 de marzo de 2021 por
alcaldfa.
Con oficio No. 3855-2021-PRUL, del 16 de marzo de 2021, la Contratista pone a conocimiento de

Fiscalizacién el cronograma de trabajos para el cumplimiento de las observaciones del
componente eléctrico, indicando que dichas observaciones deben ser consideradas en el periodo

comprendido entre la recepcion provisional y definitiva.
Con oficio No. 3872-2021-PRUL, del 08 de abril de 2021, la Contratista presento a Fiscalizacién la

propuesta de instalacién de barrajes, para solucionar el tema referente a derivacion de
acometidas para bombas sumergibles en pozos eléctricos inundados.

Con oficio No. 3876-2021-PRUL, del 15 de abril de 2021, la Contratista presenta a Fiscalizacion la
propuesta de solucién a la chaqueta del cable de medio voltaje del edificio Bicimania, mediante
el empleo de una manga termorretractil CRSM.

Con oficio No. 3883-2021-PRUL, del 28 de abril de 2021, la Contratista informa a Fiscalizacién
acerca de la revisién a las correcciones realizadas a la red eléctrica de la primera etapa de
construccidén del proyecto

Con oficio No. 3891-2021-PRUL, del 07 de mayo de 2021, la Contratista entregé a Fiscalizacion
los planos As Built del componente eléctrico, de las camaras de transformacion CT-24, CT-23, CT-
18, CT-14, CT-32, CT-08, CT-29, CT-28.

Con oficio No. INCA-DS-ML-054-2021, del 10 de mayo de 2021, Fiscalizacién entrega a
Administracién los planos As built de las camaras de transformacion 32, 29, 28, 24, 23, 18, 14y
08, debidamente legalizados.

Con oficio No. 3893-2021-PRUL, del 13 de mayo de 2021, la Contratista informa a Fiscalizacidn
referente al cumplimiento de las observaciones a la obra civil del componente EERSSA de las
cinco etapas del proyecto.

Con oficio No. 540-A-2021, del 18 de mayo de 2021, El alcalde del Cantén Loja convoca a reunion
para tratar el tema del “ANALISIS TECNICOS, ECONOMICOS Y LEGALES, DEL COMPONENTE
ELECTRICO, PREVIO A SU RECEPCION PROVISIONAL”.

Con oficio No. 3900-2021-PRUL, del 19 de mayo de 2021, la Contratista entregd a Fiscalizacion
los planos As Built del componente eléctrico, de las camaras de transformacion CT-26, CT-27, CT-
25, CT-20.

Con oficio No. 3901-2021-PRUL, del 20 de mayo de 2021, la Contratista entregd a Fiscalizacion
los planos As Built de diagramas de fuerza y control de tableros para bombas sumergibles.

Con oficio No. INCA-DS-ML-056-2021, del 25 de mayo de 2021, Fiscalizacion entrega a
Administraciéon los planos As built de las cdmaras de transformacion 26, 27, 25 y 20,
debidamente legalizados.

Con oficio No. INCA-DS-ML-057-2021, del 25 de mayo de 2021, Fiscalizacion entrega a
Administracion los planos As built de diagramas de fuerza y control de tableros para bombas

sumergibles, debidamente legalizados.
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2.73 Con oficio No. 3908-2021-PRUL, del 26 de mayo de 2021, la Contratista informa a Fiscalizacion
acerca de la revision a las correcciones realizadas a la red eléctrica de la segunda, tercera, cuarta

y quinta etapas de construccién del proyecto

2.74 Con oficio No. ML-APRU-2021-138, del 31 de mayo de 2021, Administracién adjunta oficio
EERSSA-PREJEC-2021-0550-OF con el cual EERSSA da respuesta al oficio 3853-2021-PRUL del 12
de marzo del 2021 enviados por la Contratista y que se refiere a las observaciones realizadas por
la empresa eléctrica.

2.75 Con oficio 3923-2021-PRUL, del 01 de junio de 2021, la Contratista remite a Administracion la

contestacién respectiva solicitada por administracién con oficio No. ML-APRU-2021-138 y solicita
a la vez que la solucién a las observaciones emitidas por EERSSA sean consideradas entre la

recepcién provisional parcial y la definitiva del proyecto.

2.76 Con oficio No. INCA-DS-ML-062-2021, del 10 de junio de 2021, Fiscalizacion comunica a
Administracién que las observaciones aqui incorporadas no afectan a la operacién normal del
sistema eléctrico, que viene operando y funcionando desde hace 2 afios y medio. Las
observaciones tanto de EERSSA como de Fiscalizacion se deberan ejecutar hasta la recepcion
definitiva de la obra cumpliendo con las especificaciones técnicas contractuales.

2.77 Con oficio No. INCA-DS-ML-065-2021, del 11 de junio de 2021, Fiscalizacién entrega a
Administracién el informe final de los componentes del proyecto, en el que consta el informe
eléctrico, informe que forma parte de la presente acta.

g CLAUSULA TERCERA. — LIQUIDACION DE PLAZOS
El contrato suscrito el 11 de febrero del 2016, sufrid modificaciones de plazos de acuerdo al

siguiente detalle.

Fecha de suscripcion del contrato 11-feb-16
Fecha de Inicio Contrato Original (entrega del anticipo) 02-mar-16
Firma del Contrato Complementario No. 1 26-jun-18
Fecha de Suspensién del Contrato Complementario No. 1 27-ago-18
Fecha de Reinicio de Trabajos C.C.1 14-ene-19
Fecha de Terminacién C. C.1 05-feb-20

Respecto a la ejecucion de los trabajos, éstos se realizaron de conformidad al Cronograma
Valorado; se aclara que el tiempo que ha transcurrido desde la solicitud de recepcién, hasta la
suscripcion del Acta Provisional Parcial, se debe a que se realizé las inspecciones o constataciones
fisicas a los trabajos ejecutados; y éstos al ser de gran magnitud y multiplicidad conllevé el tiempo
que ha transcurrido.

Se deja constancia que durante el tiempo que durd las inspecciones fisicas de la obra, las
actividades o labores de limpieza y mantenimiento de este componente, ha estado a cargo del
Consorcio Loja 2015; y por lo tanto al ser una Acta de Recepcién Provisional Parcial que se
suscribe; la Contratista mantendra la operacidon y el mantenimiento rutinario, hasta la suscripcién

del Acta de Recepcién Definitiva.

De igual manera los bienes que se instalaron en el proyecto, estard bajo su responsabilidad la
custodia y mantenimiento de los mismos, de la obra hasta la Recepcién Definitiva, por parte del

contratista.
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CLAUSULA CUARTA. — CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
Nota: El valor total planillado y cobrado real es de (48.425.555,42 USD), el valor que se refleja en
el total acumulado de la planilla No. 13 de liquidacién (48.401.234,04 USD) se encuentra
incompleto ya que no se ha considerado los valores facturados en la planilla No. 2 de la Orden de
Trabajo No 4 (1.595,36 USD) y en la planilla No 1 de la Orden de Trabajo No. 5 (22.726,02 USD),
que suman un total de (24.321,38 USD); y que fueron incluidos en la Planilla No. 11 del Contrato

Complementario No. 1

Adicionalmente fuera del Contrato Complementario No. 1 se ejecutaron las ordenes de trabajo
No. 8 (75.402,19 USD) y No 9 (9.194,27 USD) que suman el valor de (84.596,46 USD), dando un
valor total planillado para el Proyecto de Regeneracion de (48.510.151,88 USD).

4.1 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS DEL CONTRATO ORIGINAL + COMPLEMENTARIO No 1 +
ORDENES DE TRABAJO DEL COMPONENTE DE “EERSSA”

CANTIDADES
CONTRATO BEOBRA PRECIO TOTAL
DESERIPEIN UNIDAD PRECIO TOTAL TOTALALA
CANTIDAD | \itaRIO P.TOTAL A LA FECHA FECHA
E.E.R.S. S. A.
Pozos
Pozos Eléctricos para MV y BV
Construccién de red subterranea pozo de revision tipo "C" ud 1,174.00 798.12 936,992.88 1,215.00 969,715.80
Construccion de red subterranea pozo de revisién tipo "D" ud 446.00 1,006.55 448,921.30 466.00 469,052,30
Construccion de red subterrdnea pozo de revision tipo "E" ud 36.00 1,598.95 57,562.20 38.00 60,760.10
zti;aig;eno compactado con compactador mecanico (material de ma 65.90 8.01 52786 65.90 527 86
Replantillo de hormigon simple f¢=180kg/cm2 e=6cm,
incluye piedra e=15cm, con hormigdn premezclado L .11 i T A T
Hormigén premezclado fc=210Kg/cm2 en piso m3 14,95 105.88 1,582.91 14.95 1,582.91
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2 kg 3,229.38 1.90 6,135.82 3,229.38 6,135.82
Tapa y cerco HF abisagrada u 24.00 139.24 3,341.76 24,00 3,341.76
Excavacién a mano sin clasificar m3 35.75 11.28 403.26 35,75 403.26
Hormigdn premezclado f'¢=210Kg/cm2, inc encofrado m3 37.17 131.77 4,897.89 37.17 4,897.89
Camaras de transformacion
Camaras en calzadas y parques
Céamara subterranea de calzada ud 19.00 | 33,677.68 639,875.92 19.00 639,875.92
Camara subterranea de parques ud 5.00 | 48,324.55 241,622.75 5.00 241,622.77
Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para
chmaras de ansformedsn ud 24,00 772.68 18,544.32 24.00 18,544.32
Hormigdn ciclopeo, 60% hormigdn simple f'c= 180 kg/cm?2;
40% piedra, con hormigdn premezclado mi 227 193.80 23569 221 L0
Hormigdn premezclado f'¢=210Kg/cm?2, inc encofrado m3 1.27 131.77 167.356 1.27 167.35
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 133.26 1.90 253.19 133.26 253.19
Canalizaciones (zanjas)
Excavacién a maquina sin clasificar m3 17,548.39 2.14 37,553.55 16,852.02 36,063.35
Rasanteo de zanja ml 49,030.03 1.73 84,821.95 51,729.77 89,492.50
Relleno con arena amarilla de mina m3 827.49 20.51 16,971.82 20.42 418.81
Tendido de tuberia PVC D=110mm, E/C para
taleEpminloacibhes m 213,766.54 2.84 607,096.97 | 214,567.06 608,370.45
Cargada de material con maquinaria m3 11,972.48 0.92 11,014.68 16,217.29 14,919.90
Transporte de material m3*km 67,961.71 0.29 19,708.90 83,145.15 24,112.08
z&iﬁg?nu compactado con compactador mecanico (material de m3 4,658.20 8.01 37,312.18 5,378.57 43.082.34
Cinta seializadora m 70,944.32 0.35 24,830.51 76,963.96 26,937.37
Hormigdn premezclado f'c=210Kg/cm?2 en piso m3 816.35 105.88 86,435.14 1,022.33 108,244.30
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Excavacion a mano sin clasificar m3 40.30 11.28 454.58 17.56 198.07
Demalicion de estructuras de hormigén m3 0.62 41.13 25.50 0.62 25,50
CORTE DE HORMIGON EN ACERA CON DISCO

DIAMANTADO (PROFUNDIDAD=4 cm) m 1B o 40,56 144.20
CORTE DE ASFALTO EN CALZADA CON DISCO

DIAMANTADO (PROFUNDIDAD=8 cm) L 2.7 s 56.99 163.56
Aceras i

Rotura de aceras, gradas, cunetas m2 31,498.18 3.87 121,897.96 22,389.95 86,649.10
Reposicién de hormigén de aceras, gradas, cunetas,

fc=210Kg/cm2, e=6cm + rep. piedra, con hormigén m2 27,193.00 14.11 383,693.23 22,389.95 315,922.19
premezclado

Suministro e instalacion de tapones de caucho para

ductos en cdmaras y masilla para pozos

Suministro e Instalacién de tapones de caucho para los

ductos de 50mm ud 74.00 11.61 859.14 74.00 859.14
Suministro e Instalacion de tapones de caucho para los

ductos de 110mm ud 304.00 16.02 4,870.08 304.00 4,870.08
Suministro e Instalacién de tapones de caucho para los

ductos de 160mm ud 198.00 22.63 4,480.74 198.00 4,480.74
Suministro e Instalacion de masilla sellante de tubos en G 1,860.00 16.49 30,671.40 1,860.00 30,671.40

pozos ,aislada 110 V/mil

Ducto para acometidas

Ejecucién de unidad de acometida desde pozo de derivacion
hasta usuario: manguera de polietileno de alta densidad ud 3,500.00 86.41 302,435.00
Norma NTE INEN 1744 de @ 50 mm.
Transicién aéreo-subterranea
Transicion aéreo subterranea ( postes de H.A + cimentacion) ud 10.00 342.42 3,424.20
Alumhrado publico

Suministro e instalacién de baculo para luminaria con
brazo

Suministro e instalacién de baculo troncocénico metalico de
acero galvanizado de 8m de altura de espesor 3 mm y @ ud 10.00 1,056.61
base 170mm_y @ corona 60mm.

Suministro e instalacion de baculo troncocénico metélico de
acero galvanizado de 10m de altura de espesor 4 mmy @ ud 587.00 1,597.75 937,879.25
base 193mm y & corona 60mm

Suministro e instalacion de baculo troncoconico metalico de
acero galvanizado de 12m de altura de espesor 4 mmy @ ud 232.00 2,084.36 483,571.52
base 219 mm y @ corona 60 mm

Suministro e instalacion de luminaria
53W ud 10.00 2,357.47 23,574.70 7.00 16,502.30

108W ud 346.00 2,795.95 967,398.70 384.00 1,073,644.82
108W ud 18.00 2,7985.95 50,327.10 0.00 0.00
139W ud 523.00 2,903.83 | 1,518,703.09 521.00 1,612,895.45

3,371.00 291,288.11

10.00 3,424.20

10,566.10 7.00 7,386.28

585.00 934,683.76

232.00 483,571.52

Conductores
e m | 147,501.00 182 | 26845182 | 138,958.00 252,903.57
Acometida de Alumbrado
S A onangs = | W | ;| wmem| weseo| moo| s
gHE‘é‘f‘r'ASLRT?ERERA“,',?\R;LQEL?MNBR%%OVAR'L'-A DE ud 310.00 16.64 5,158,40 258.00 429312
Suministro e instalacién de conductor Cu cableado i 55,388.71 133 73,666.98 48,602.40 64,641.19

desnudo,NO 8AWG
EMPALME SUBTERRANEO ud 1,000.00 35.19 35,190.00 873.00 30,720.87

Si’stgma de te!egeshc_m con rz_1d|o frecuencia para alumbrado ud 1.00 | 520,135.42 520,135.42 1.00 52013542
publice para 937 luminarias tipo led.

Instalaciones de bajo voltaje y medio voltaje

Bajo Voltaje

Conductores para bajo voltaje

Suministro e instalacion de conductor Al, aislado TTU, 500
MCM 2 kv

Tableros de distribucién de bajo voltaje

Suministro e instalacién de tablero metalico
modular de distribucién 1600 A, 600 V, 1
interruptor de BV principal+10 interruptores de BV para ud 10.00 | 51,432.02 514,320.20
derivaciones principales+ 3 interruptores de BV para
derivaciones secundarias

Suministro e instalacion de tablero metalicomodular de
distribucién 1600 A, 600 V, 1 interruptor de BV principal+13

interruptores de BV para derivacioneps principalgs+ 3p ud 000 Bx2848s 498,208,04 &.00 498,200.08
interruptores de BV para derivaciones secundarias

m 270,000.00 6.40 | 1,728,000.00 | 271,954.90 1,740,511.35

10.00 514,320.21
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Suministro e instalacion de tablero metdlico
modular de distribucion 1600 A, 600 V, 1 interruptor de BV
principal+17 interruptores de BV para derivaciones ud 1.00| 78,013.98 78,013.98 1.00 78,013.99
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones
secundarias
Suministro e instalacién de tablero metélico
modular de distribucién 2500 A, 800 V, 1 interruptor de BV
principal+10 interruptores de BV para derivaciones ud 1.00 | 54,001.01 54,001.01 1.00 54,001.01
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones
secundarias
Suministro e instalacion de tablero metalico
modular de distribucién 2500 A, 600 V, 1 interruptor de BV
principal+13 interruptores de BV para derivaciones ud 4.00 | 66,094.03 264,376.12 4.00 264,376.13
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones
secundarias
Suministro e instalacion de tablero metalico
modular de distribucion 2500 A, 600 V, 1 interruptor de BV
principal+17 interruptores de BV para derivaciones ud 4.00 [ 80,662.72 322,650.88 4.00 322,650.88
principales+ 3 interruptores de BV para derivaciones
secundarias
Bajante bajo voltaje
Suministro e instalacion de conductor Cu, cableado
monopolar, aislamiento XLPE, 2 KV, con chaqueta en PVC, m 4,000.00 29,95 119,800.00 4,098.69 122,755.77
500 MCM.
Acometida bajo voltaje
Suministro e instalacion de conductor Al,
cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 6 AWG. m 186.208.60 10 HasHaT | 1e28an0 13,5
Suministro e instalacién de conductor Al, cableado, aislado il 35 813.60 1.42 50 855.31 34.213.35 48 582.97
TTU, para 2KV, calibre Nro. 4 AWG. e ' i Ui E s
%B’"'}:ﬁg’;&?ﬁﬁggﬁg_Cg’:aﬂ,‘:g_” A, eableado, alslado m 4,514.40 1.88 8,487.07 |  4,214.00 7,922.33
Suministro e instalacion de conductor Al
cableado, aislado TTU, para 2KV, calibre Nro. 1/0 m 10,833.60 2.13 23,075.57 9,107.00 19,397.91
AWG,
mgg%%\gégN DE TABLEROS EXISTENTES DE ud 3,000.00 12.16 36,480.00 2,381.00 28,952.96
Medio voltaje
Conductor de medio voltaje
Suministro e instalacién de conductor Al 500 MCM 25kV m 51,000.00 12.29 626,790.00 50,323.00 618,469.67
Suministro e instalacion de conductor Al 2/0 AWG 25kV m 24,946.00 6.58 164,144.68 24,200.00 168,236.00
Celdas
Suministro e instalacion de celdas modular en SF6
configuracion, dos seccionadores de carga y dos ud 16.00 | 83,423.35 | 1,334,773.60 16.00 1,334,773.62
interruptores de falla.
Suministro e instalacion de celdas modular en SF6
configuracién, cuatro seccionadores de carga y dos ud 7.00 | 118,562.83 829,939.81 7.00 829,939.81
interruptores de falla.
Suministro e instalacion de celda modular en SF6
configuracién, seis seccionadores de carga y dos ud 2.00 | 153,607.66 307,215.32 2.00 307,215.34
interruptores de falla.
Transformadores de distribucion
?;gggﬁgg ma \}f‘ggﬂﬁf}g{‘ de deanstormedorsomenibie: | 17.00 | 52,812.94 | 897,819.98 17.00 897,819.98
?;g’o'gﬁtz’%zzeo \)I";?O[i\c}g_" de Gansiormanorsumerdie: | 9.00 | 59,446.68 | 535020.12 9.00 535,020.12
TRANSICION AEREO SUBTERRANEA ud 10.00 | 2,027.88 20,276.80 10.00 20,276.80
Desmontaje y montaje de red existente
Desmontaje de postes existentes
Inclinado de postes de H°A® 9m ud 730.00 39.97 29,178.10 362.00 14,469.14
Inclinado de postes de H°A® 10m ud 7.00 41.71 291.97 10.00 417.10
Inclinado de postes de H®°A® 11m ud 470.00 43.45 20,421.50 388.00 16,858.60
Inclinado de postes de H°A® 12m ud 8.00 44.68 357.44 2.00 89.36
Inclinado de postes de H°A® 14m ud 3.00 46.93 140.79 13.00 610.09
Rellenp compactado con compactador mecanico y material ma 25,71 0.00 55.92 1,437.70
de mejoramiento
Desmontajes de estructuras existentes en postes
ESE-1ER ud 112.00 2.30 257.60 126.00 289.80
ESE-1EP ud 52.00 2.30 119.60 56.00 128.80
ESD-2ER ud 11.00 3.41 37.51 15.00 51.156
ESD-3ER ud 7.00 4.56 31.92 9.00 41.04
ESE-1ED ud 583.00 2.30 1,340.90 5.00 11.50
EDS-4ER ud 250.00 5.67 1,417.50 259.00 1,468.53
ESD-5ER ud 144.00 5.71 822.24 103.00 588.13
ESD-40P ud 7.00 567 39.69 10.00 56.70
14 /26
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ESD-2EP ud 2.00 3.45 6.90 7.00 24,15
ESD-3EP ud 1.00 4,56 4.56 10.00 45.60
ESD-4EP ud 204.00 571 1,164.84 215.00 1,227.65
ESD-5EP ud 147.00 5.74 843.78 137.00 786.38
ESD-50P ud 8.00 574 45.92 5.00 28.70
ESD-4ED ud 12.00 5.71 68.52 12.00 68.52
ESD-5ED ud 7.00 5.74 40.18 23.00 132.02
EST-1CA ud 3.00 2.26 6.78 2.00 4,52
EST-1CR ud 47.00 2.26 106.22 42.00 94.92
EST-1CD ud 14.00 2.26 31.64 6.00 13.56
EST-3BA ud 2.00 4,56 9.12 0.00 0.00
EST-1VA ud 1.00 2.28 2.26 1.00 2.26
ESR-1VP ud 6.00 2.26 13.56 6.00 13.56
EST-3BR ud 2.00 4.56 9.12 1.00 4.56
EST-1CP ud 27.00 2.26 61.02 31.00 70.08
EST-3VA ud 7.00 4.56 31.92 7.00 31.92
EST-3CA ud 2.00 4.56 9,12 2.00 9.12
EST-3VR ud 80.00 4.56 364.80 58.00 264.48
EST-3CR ud 14.00 4.56 63.84 14.00 63.84
EST-3CP ud 6.00 4.56 27.36 14.00 63.84
EST-35P ud 5.00 4.56 22,80 12.00 54.72
ESRT-3VP ud 147.00 4.56 670.32 138.00 629.28
EST-3VD ud 26.00 4.56 118.56 37.00 168.72
EST-3CD ud 7.00 4,56 31.92 6.00 27.36
EST-1CD ud 5.00 2.26 11.30 6.00 13.56
EST-2VP ud 5.00 3.41 17.05 5.00 17.05
EST-2VR ud 2.00 3.41 6.82 2.00 6.82
Desmontaje de acometidas de bajo voltaje
ggf}!;xg)luApﬁﬁ?iﬁiliogSC, neutro desnudo, cableado 600V, # 018.49 0.39 358.21 0.00 0.00
Sﬁ?fxg,uﬁﬁs??ﬁ:'i o;:sc, neutro desnudo, cableada 600V, m 16,548.22 0.35 5791.88 | 1,208.33 422,92
gg?l;x?'%?fisvdé‘?hﬁossc. neutro desnudo, cableado 600 V, - 112.81 0.76 85.74 0.00 0.00
g;?'gxgl“gﬁg?‘;ﬁho‘zsc' npuo desiyde, sablsade 6oy, m 413.01 0.69 284.98 |  1,350.00 931.50
gé?fxglugﬁ’é‘f‘;ﬁi'fo‘zsc' e e m 7,862.28 0.59 463875 |  4,980.89 2,938.73
gg?’fxg,”’g{fv’a"“;ﬁi'io’:sc' hetig desnlda; cRblesd s 600 Y, m 20,543.23 058 11,91507 | 26484.64 15,361.08
g;?!fx?i%?ﬁ)\:\?g, ’?'ll-iﬁossc neutro desnudo, cableado 600 V, - 155.19 1.01 156,74 0.00 0.00
gg?fxg,uxﬁ((;‘ﬁml’ogsc' neutro desnudo, cableado 600 V, m 39727 0.89 09127 0.00 0.00
gg?ljenggﬁzcﬁmioésc, neutro desnudo, cableado 600 V, i 1,444 47 0.78 1.126.69 0.00 0.00
gg‘l’fxg"gﬁﬁ?m; O‘ZSC' et desnuds; cabionto B0, m 1,181.63 0.77 909.86 926.27 713.23
Desmontaje de transformadores existentes
Transformadores de 13 kv, 1F de 3kVA a 37.5kVA en poste ud 162.00 67.79 10,981.98 126.00 8,541.54
Transformadores de 13 kv, 3F de 30kVA a 200kVA en poste ud 31.00 140.80 4,364.80 59.00 8,307.20
Desmontaje de luminarias existentes
Desmontaje de luminaria ud 906.00 6.79 6,151.74 815.00 5,533.85
Desmontaje de seccionadores
Seccionador, 1P, abierto, 15 kv ud 1,232.00 3.69 4,546.08 346.00 1,276.74
Desmontaje de conductores de medio voltaje y bajo
voltaje
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #6 m 31,380.31 0.30 9,414.09 19,666.67 5,900.00
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #4 m 15,412.75 0.32 4,932,08 23,214.28 7,428.58
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #2 m 46,636.92 0.42 19,587.51 38,409.09 16,131.81
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #1/0 m 36,145.35 0.44 15,903.95 44,171.44 19,435.44
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #2/0 m 5,533.90 0.54 2,988.31 618.18 333.82
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #3/0 m 100.00 0.65 65.00 0.00 0.00
Retiro y enrollado de conductor 5005 6 ACSR #4/0 m 1,101.61 0.75 826.21 888.89 666.67
Desmontaje de puesta a tierra
Desmontaje de puesta a tierra ud 3,345.00 5.92 19,802.40 357.00 2,113.44
Desmontaje de tensores y anclaje
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 0TS ud 300.00 6.09 1,827.00 15.00 91.35
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 0TD ud 300.00 6.09 1,827.00 0.00 0.00
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano OPS ud 92.00 6.09 560.28 27.00 164.43
Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 0FS ud 50.00 6.09 304.50 0.00 0.00
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Desarmado y retiro de viento en tensor liviano 0VS ud 50.00 6.09 304.50 3.00 18.27

Sistema de informacion geogréafica (SIG)

Levantamiento y georeferenciacion de pozos y cdmaras e

ingreso al sistema SIG(incluye ingreso de redes y medidores) v 5194.00 8.8 SMLHU0 54 788,00 b et
SUBTOTAL 1 17,739,705.81

RUBROS NUEVOS

EERSSA

Rubros nuevos propuestos por Consorcio Loja 2015

Conexion PaT para proteccién de equipo u 26.00 906.93 23,580.18 26.00 23,680.18

Pugsta a tierra y neutro para barrajes de MV en pozos tipo E i 37.00 381.66 14,121.42 36.00 13,739.76

y cdmaras

Suministro e instalacion de empalme recto de MV para

conductor de Al calibre 300 mm2: 25 kV u 15.00 495.23 7,428.45 3.00 1,485.69

Suministro e instalacion de empalme recto de MV para

conductor de Cu calibre 2/0 AWG , 15 kV ¥ o0 A G40 21.00. AR

Suministro e instalacién de empalme recto de BV para

conductor de Al calibre 500 MCM, 2 kV L 500 152.28 Lo 400 saeiz

Suministro e instalacion de conector de compresién tipo ojo

para cable de Cu Superflex calibre 500 MCM para buje BV u 216.00 52.56 11,352.96 266.00 13,980.96

transformador 750 kV

Suministro e instalacién de barra de Cu para conexion de

punta terminal a seccionadores de barra en transiciones A/S Y 80.00 52.71 1,581.30 0.8 hpeian

Sistema de proteccion para acometida en pozos u 1,300.00 79.19 102,947.00 1,155.00 91,464.45

Suministro e instalacion de tapdn aislado para

Wanstormadores u 78.00 103.82 8,097.96 75.00 7,788.50

152}'12;2:5“0 e instalacién de perfiles para celdas de media i 136.00 160.24 21,792.64 04.02 15,065.76

Marquillado de conductores y barrajes u 82,211.00 1.84 151,268.24 66,022.00 121,480.48

Rubros nuevos propuestos por EERSSA 0.00 0.00

Suministro e instalacion de punta terminal para interior de

15kV, para conductor de Al, aislado para 25kV, calibre u 80.00 276.53 22,122.40 52.00 14,379.56

70mm2

Suministro e instalacién de conector codo de 15 kV, para

conductor de Al aislado para 25 kV, calibre 70 mm2 u ho.ou e 103208 2200 14,806.26

Suministro e instalacion de conector codo para celda de 15

kV de cable separable blindado premoldeado KADELDON

fipo CSA-A-24630-02-TB voltaje 24 kV. Cédigo 6234,1275, 1 4 BOg)  tas0M | BEBE 2 R

para cable Al XLPE 25 kV 500 MCM (300mm2)

Suministro e instalacion de conector para acople paralelo de

conectores CSE-A, Parafiel coupling kit pc 630-3 Codigo u 6.00 1,184.56 7,107.36 6.00 7,107.36

5234,0517,0

Suministro e instalacién de set BUSBAR CROSS ADAPTER

NHSN620024P0002 u 18.00 991.16 17,840.88 20.00 19,823.20

Suministro e instalacién de set BUSBAR LENGTH 364 mm

NHSN620024P0364 u 9.00 544.56 4,901.04 9.00 4,901.04

Suministro e instalacién de screw cable lug SCL-C-70-300

(1PCS) 423407731 u 45,00 206.31 9,283.95 45.00 9,283.95

Suministro e instalacion de adapter kit 22,5-35 mm (1PCS) . 15.00 148.31 222465 15.00 2,224.65

5999,0245,1

Readecuacion de camaras existentes 0.00 0.00

Adecuacién de la cAmara de transformacion No. 5 ubicada

on la calle Clmedo e Imbabura Global 1.00 | 23,341.35 23,341.35 1.00 23,341.35

Adecuacion de la camara de transformacion No. 7 ubicada

en el parque Bolivar Global 1.00 | 12,601.08 12,601.08 1.00 12,601.08

Adecuacion de la camara de transformacion No. 11 ubicada

en el Mercado Central Global 1.00 4,379,563 4,379.53 1.00 4,379.53

Adecuacion de la camara de transformacion No. 12 ubicada

en plaza Santo Domingo Global 1.00| 13,427.56 13,427.56 1.00 13,427.56

Adecuacion de la camara de transformacién No. 17 ubicada

en plaza San Sebastian Global 1.00 | 14,852.32 14,852.32 1.00 14,852.32

Adecuacién de la camara de transformacién No. 30 ubicada

en edifcio del ex Banco Central Global 1.00 4,118.09 4,118.09 1.00 4,118.09

Nuevo sistema SCADA 0.00 0.00

g;:’;%ge fiitaropticn; cansitzadti. 6520, 12 HI0S Shi; m 15,000.00 323| 4845000 | 14,529.00 46,928.67

Gabinete modular para montaje en pared IP-66 de acero

inoxidable, incluye organizador horizontal, bandejas Y S 194198 B, 20280 52,00 83,262.88

Distribuidor de fibra 6ptica (ODF) de 24 puertos incluye

pigtail, fusiones, pruebas reflectometricas y de potencia u 42.00 859.00 <rASEA0 a0 2748810

Suministro e instalacién de manguera corrugada de 3/4" m 800.00 2.83 2,264.00 2,296.00 6,497.68

Suministro e instalacién de porta reserva para pozo u 100.00 36.87 3,687.00 98.00 3,613.26

Suministro e instalacién de patch cords dlplex u 200.00 11.56 2,312.00 200.00 2,312.00

Switch ethernet industrial de 8 plertos 10/100 base TX u 32.00 913.38 29,228.16 32.00 29,228.16
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Mdédulo SFP para conexién de fibra éptica (>30 Km) u 64.00 1,180.88 75,676.32 64.00 75,576.32
Manga de empalme subterrdnea de 24 de hilos u 3.00 477.15 1,431.45 2.00 954.30
Servidor NTP incluye fuente de alimentacién u 1.00 7,061.78 7,061.78 1.00 7,061.78
Sistema de respaldo de energia de 24 VDC, 150 Ah incluye
gabinete, barra de distribucién y 10 breakers de proteccion u 32.00 9,893.09 316,578.88 32.00 316,578.88
10A 220VAC
Suministro e instalacion de identificador acrilico para cable
de fibra dptica u 300.00 1.31 393.00 683.00 894.73
Suministro e instalacién de patchcord STP Cat 6 u 50.00 59.47 2,973.50 50.00 2,973.50
Bandeja para soporte de cables en camaras de
transformacién para SISTEMA SCADA m2 128.00 150.56 19,271.68 159.34 23,990.23
Convertidor de voltaje para switch de comunicaciones u 32.00 1,013.75 32,440.00 32.00 32,440.00
Brazos en fachadas 0.00 0.00
Suministro e instalacion de brazo en fachada para luminaria
(incluye revestimiento y pintura de fachada interna) en pared
de tapia u 27.00 299.21 8,078.67 33.00 9,873.93
Suministro e instalacién de brazo en fachada para luminaria
en pared de hormigén - mamposteria de ladrillo u 37.00 184.13 6,812.81 41.00 7,549.33
Suministro e instalacién de caja de revision 15x15x10 cm
para acometida de luminaria en brazo 4 46.00 90 1,403.45 400 1,952.64
Suministro e instalacién de caja de derivacion 10x10x10 cm
para acometida de luminaria en brazo u H8.00 2942 B42.a8 00 1.795.62
Sﬁrgrrgrzs;ru e instalacion de cable para conexién de luminaria i 2.350.00 381 8,953.50 1,322.70 5,039.49
Corte de pared y enlucido para instalacion de cable de
alumbrado plblico en fachada m 138.00 22.68 3,127.08 404.93 9,175.72
Suministro e instalacién de tuberia EMT para cable de
alumbrado publico D=3/4" inc. Accesorios m 138.00 5.40 745.20 1,076.35 581229
Suministro e instalacion de canaleta PVC para cable de
alumbrado publico m 2,210.00 6.20 13,702.00 194.90 1,208.38
Soldadura en cables de cobre de pozos y camaras 0.00 0.00
Suelda de cobre exotermica #65 para conexion cable-cable
#2/0 en pozos y camaras u 165.00 27.26 4,497.90 173.00 4,715.98
Suelda de cobre exotermica #90 para conexién cable-cable
#2/0:61 pozos y camaras u 330.00 30.05 9,916.50 315.00 9,465.75
Suelda de cobre exotermica #115 para conexién cable-cable
#2/0 en pozos y cAmaras u 165.00 34.69 5,723.85 165.00 5,723.85
Barrajes de bajo y medio voltaje 0.00 0.00
Suministro e instalacién de empalme y barraje de baja
tension en pozo con soporte de fijacién U 2,300.00 322.62 742,026.00 2,292.00 739,445.04
Barraje de medio voltaje en pozo y camaras eléctricas U 105.00 3,724.61 391,084.05 108.00 402,257.89
Varios 0.00 0.00
Bandeja para soporte de cables en camaras de m2 219.34 150.66 33.023.83 217.50 32 746.80
transformacion para cables de BV y MV . . L ) —
Relleno con arena amarilla producto de libre
aprovechamiento (inc. Explotacién, transporte y colocacion) m3 7:328.08 17,27 128,469.59 6{804.25 117,508.92
Geotextil para drenaje en cdmara de transformacién m2 2,845.73 2.80 7.968.04 2,845.54 7,967.51

SUBTOTAL 2 2,467,690.11
ORDENES DE TRABAIO
ORDEN DE TRABAJO No. 3
EERSSA
Tubo PVC de 1/2" para separadores ml 42,570.46 0.89 37,887.71 47,022.90 41,850.39
Suministro y tendido de tuberfa PVC 160mm ml 25,685.55 8.46 217,299.75 25,505.41 215,775.78
Suministro y tendido de conductor de cobre 2/0 AWG ml 54,001.05 7.76 419,048.15 58,765.54 456,020.61
Suminisro y colocacién de tuberia HDPE ®=50mm ml 241,428.48 2.76 666,342.60 261,462.00 721,635.11
Tubo PVC de 1/2" para separadores ml 42,570.46 0.89 37,887.71
Suministro y tendido de tuberia PVC 160mm ml 25,685.55 8.46 217,299.75
Suministro y tendido de conductor de cobre 2/0 AWG mi 54,001.05 7.76 419,048.15
Suminisro y colocacién de tuberia HDPE ©=50mm ml 241,428.48 2.76 666,342.60
CNT
Tubo PVC de 1/2" para separadores ull 23,815.05 0.89 21,195.39
FIBRA OPTICA
Tubo PVC de 1/2" para separadores ml 23,285.07 0.89 20,723.71
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ORDEN DE TRABAJO No. 10 (CANTIDADES Y MONTOS
CORRESPONDIENTES A EERSSA)
Demolicion pozos existentes area externa 0.10 - 1.00 m2 u 14.00 3211 449,54 14.00 449.54
Demoalicidn pozos existentes drea externa 1.10 - 2.00 m2 u 57.00 40.14 2,287.98 57.00 2,287.98
Demolicién pozos existentes drea externa 2.10 - 3.00 m2 u 4.00 53,51 214.04 4.00 214.04
;::;:mlento tapa HF/HD con tapa nueva en acera en pozos i 4.00 198.09 792.36 2.00 396.18
;rs::(r;::mmnto tapa HF/HD con tapa nueva en calzada en pozos i 291.23 0.00 0.00 0.00
Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,10 - 0,60 m2 i 2.00 112.86 225.72 0.00 0.00
con marco ,contramarco y pigmentadas : ) ' ’ .
Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,61 - 1,20 m2 . 100 141,70 141,70 0.00 0.00
con marco ,contramarce y pigmentadas ) ' ) ) ’
Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,10 - 0,60 m2 con i 5.00 103.79 £18.95 0.00 0.00
marco ,contramarco y pigmentadas } : ) ' )
Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,60 - 1,20 m2 con u 14.00 127.88 1790.32 3.00 383.64
marco ,contramarco y pigmentadas ' ! i i .
23::22?;5320:”:&%%5 en acera de 2,00 a 3,00 m2 de losa, con i 45.00 454.15 20,436.75 29.00 13,170.35
:S;:S;ll;(;szzeo:lgrandes en calzada de 2,00 a 3,00 m2 de losa, con n 2.00 479.80 959.60 1.00 479.80
r[:st:ﬁ:r:sa{;gc;zeo;srandes en acera mayores a 3,00 m2 de losa, con T 5.00 660.69 3,348.45 1.00 669.69
cD::cneun:\?aptt;::sdger?ges en calzada mayores a 3,00 m2 de losa, i 0.00 724.90 0.00 0.00 0.00
P 7
fmfonff: ?:::[f: ESDSA PasElEadtios 0" e mamRn e u 3700 1,116.10 41,295.70 44.00 49,108.40
e .
ra[:j?;fnn:;:;):;:;fﬁ)% para calzada tipo "E" de mamposteria de i 3.00 1,746.31 5,238.93 3.00 5238.93
Pozo nuevo de calzada de 1,20 x 1,20 externo HF/HD u 84.00 527.31 44,294.04 0.00 0.00
= - = =

il::al:lastro, instalacion y transporte de pozo de revisién tipo "C" en i 59.00 861.00 50,799.00 55.00 47,355.00
:ﬁg:,zlzz::; tapa existente en pozo de EERSSA en acera, por tapa i 28,00 169.73 4,752.44 235.00 39.886.55
?:;;TZ?,:E:ZPS existente en pozo de EERSSA en calzada, por i 0.00 266.19 0.00 1.00 266.19
geprz;:::itadgéi;r: existente en pozo de CNT en acera/calzada, por i 60.00 266.19 15,071.40 0.00 0.00
Remplazo de tapa existente en pozo de mano, con tapa nueva de

. 1.1 X k) .0
H®S® 0,10-0,60 m2 con marco, contramarco y pigmentadas Y 13,00 e 40251 0.00 ey
Remplazo de tapa existente en pozo de mano, con tapa nueva de

4 .. : i 0.00
H°S° 0,61-1,20 m2 con marco, contramarco y pigmentadas 3 100 138:50 1389 0:00.
Rotura de paredes en cajas electricas para ingreso de tuberias m2 95.74 48.72 4,664.45 68.02 3,313.93
Limpieza de ductos electricos existentes ml 5,806.38 1.18 6,851.53 5,806.38 6,851.53
Rellena con grava en pisos de caja (0,10-1,50) m2 u 50.00 6.11 305.50 50.00 305.50
Relleno con grava en pisos de caja (1,50-3,00) m2 u 97.00 10.47 1,015.59 97.00 1,015.59
Prueba de ductos electricos existentes ml 5,806.38 0.59 3,425.76 5,806.38 3,425.76
Corte de tuberia y limpieza de pozo en presencia de cables u 220.00 28.08 6,177.60 220.00 6,177.60
E:I's“tce':fe‘s’irf’;i:?"fz:f:fl'";;”"as decalan e revision u 664.41 22.34 14,842.92 664.41 14,842.92

SUBTOTAL 3 1,631,121,01

ORDENES DE TRABAIO DEL CONTRATO COMPLEMENTRIO No.1
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA
(CANTIDADES Y MONTOS CORRESPONDIENTES A EERSSA)
Equl:ziscfie:a?cnmetrdas domiciliarias para CNT y Fibra Optica - 93,149.00 0.20 18,629.80 0.00 0.00
.«::En?;ralﬁ:'l'tgsde tuberfas de CNT y Fibra Optica en pozos i 110.00 419.15 46,106.50 20,00 8,383.00
Suministro e instalacién de etiqueta, tamafio 70x70x3mm u 11,798.00 0.75 8,848.50 0.00 0.00
Suministro e instalacion de etiqueta, tamaifio 350x70x3mm u 1,210.00 2,32 2,807.20 0.00 0.00
Suministro e instalacion de etiqueta, tamaiio 140x70x3mm u 1,147.00 1.28 1,468.16 0.00 0.00
ORDEN DE TRABAJO No. 5: REPARACION DE ACOMETIDAS
INTRADOMICILIARIAS (CANTIDADES Y MONTOS 0.00
CORRESPONDIENTES A EERSSA)
REPARACION DE ACOMETIDA INTRADOMICILIARIA DE
TELECOMUNICACIONES (INC. CAJA METALICA DE DISTRIBUCION Y u 10.00 150.321 1,503.21 0.00 0.00
TORNILLOS)
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REPARACION DE ACOMETIDA INTRADOMICILIARIA DE

TELECOMUNICACIONES (INC. DOS CAJAS METALICAS DE u 15.00 201.990 3,029.85 0.00 0.00

DISTRIBUCION Y TORNILLOS)

REPARACION DE ACOMETIDA INTRADOMICILIARIA ELECTRICA (DOS

MANGUERAS) u 48.00 146.310 7,022.88 46.00 6,730.26

REPARACION DE ACOMETIDA INTRADOMICILIARIA DE

TELECOMUNICACIONES u 75.00 122,610 9,195.75 0.00 0.00

REPARACION DE DOS ACOMETIDAS INTRADOMICILIARIAS DE

TELECOMUNICACIONES u 65.00 146.310 9,510.15 0.00 0.00
SUBTOTAL 4 15,113.26

TOTAL |  21,853,630.19

5. CLAUSULA QUINTA. — RESUMEN DE GARANTIAS

En calidad de garantias de cumplimiento de contrato y por buen uso del anticipo, el Contratista
entregd las siguientes Pdlizas de Seguros de Fianzas otorgada por Seguros Confianza y Seguros
Oriente al GAD Municipal de Loja de acuerdo al siguiente detalle.

POLIZA | RENOVACION EMPRESA SUMA VIGENCIA
8 el INSTITUCION EMISOR SEGURO TR R || TR (DiAS) DESDE HASTA
Inicial 901.222,77 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 901.222,77 90 18/4/2016 | 17/7/2016
2 901.222,77 90 18/7/2016 | 16/10/2016
3 901.222,77 90 17/10/2016 | 15/1/2017
4 901.222,77 90 16/1/2017 | 16/4/2017
5 901.222,77 90 17/4/2017 | 16/7/2017
6 901.222,77 90 17/7/2017 | 15/10/2017
7 901.222,77 90 16/10/2017 | 14/1/2018
ce- 8 CUMPLIMIENTO  DE 901.222,77 90 15/1/2018 | 15/4/2018
158072 |9 SEGUROSCONEIANZA CONTRATO PROCELECS.A. 901.222,77 90 16/4/2018 | 15/7/2018
10 901.222,77 90 16/7/2018 | 14/10/2018
11 901.222,77 90 15/10/2018 | 13/1/2019
12 901.222,77 90 14/1/2019 | 14/4/2019
13 901.222,77 90 15/4/2019 | 14/7/2019
14 901.222,77 180 15/7/2019 | 11/1/2020
15 901.222,77 180 12/1/2020 | 10/7/2020
16 901.222.77 180 11/7/2020 | 7/1/2021
17 901.222.77 180 8/1/2021 7/7/2021
Inicial 1'534.514,45 [ 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 1'534.514,45 |90 17/4/2016 | 16/7/2016
2 1'534.514,45 | 90 16/7/2016 | 14/10/2016
3 1'534.514,45 | 90 14/10/2016 | 12/1/2017
4 1'534,514,45 | 90 12/1/2017 | 12/4/2017
5 1'534,514,45 | 90 12/4/2017 | 11/7/2017
6 1'534.514,45 [ 90 11/7/2017 | 9/10/2017
7 1'534.514,45 [ 90 9/10/2017 | 7/1/2018
8 1'534,514,45 | 90 7/1/2018 | 7/4/2018
9 1'534.514,45 | 90 7/4/2018 | 6/7/2018
36204 |10 ORIENTE SEGUROS S.A. ggﬁ%ﬁg“m DE :_L[\)_ALGO E HIDALGO 1=7oaa 1445 | 90 6/7/2018 | 4/10/2018
11 1'534.514,45 | 90 4/10/2018 | 2/1/2019
12 1'534.514,45 | 90 2/1/2019 | 2/4/2019
13 1'534.514,45 |90 2/4/2019 1/7/2019
14 1'534.514,45 | 90 1/7/2019 | 29/9/2019
15 1'534.51445 |90 29/9/2019 | 28/12/2019
16 1'534.514,45 | 90 28/12/2019 | 27/3/2020
17 1'534.514,45 | 90 27/3/2020 | 25/6/2020
18 1'534.514,45 | 90 25/6/2020 | 23/9/2020
19 1'534.514.45 | 90 23/9/2020 | 22/12/2020
20 1'534.514.45 | 90 22/12/2020 | 22/03/2021
21 1'534.514.45 [ 90 22/03/2021 | 20/06/2021
Inicial 5'407.336,63 | 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 5'407.336,63 | 44 18/4/2016 | 1/6/2016
2 5'407.336,63 | 45 2/6/2016 | 17/7/2016
BU- |3 BUEN USO  DEL 5'358.952,38 | 90 18/7/2016 | 16/10/2016
158074 | a AEGURCH COMPIMNE: | g cipiy R et 5288.419.10 | 90 17/10/2016 | 15/1/2017
5 5'288.815.82 | 30 16/1/2017 | 15/2/2017
6 5'288.815.82 | 30 16/2/2017 | 18/3/2017
7 5'288.815.82 | 90 19/3/2017 | 17/6/2017
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8 4454.541,84 | 60 18/6/2017 | 17/8/2017
9 3921.675,38 | 60 18/8/2017 | 17/10/2017
10 3761.427,70 | 60 18/10/2017 | 17/12/2017
11 3'306.573,07 | 60 18/12/2017 | 16/2/2018
) 3306.573,07 | 90 17/2/2018 | 18/5/2018
13 2397.714,73 | 60 19/5/2018 | 18/7/2018
1 2397.714,73 | 60 19/7/2018 | 17/9/2018
15 2397.714,73 | 60 18/9/2018 | 17/11/2018
16 2397.714,73 | 60 18/11/2018 | 17/1/2019
17 1407.267,69 | 60 18/1/2019 | 19/3/2019
18 1407.267,69 | 60 20/3/2019 | 19/5/2019
19 1407.267,69 | 103 20/5/2019 | 31/8/2019
20 1407.267,69 | 103 1/9/2019 | 13/12/2019
21 72392761 | 90 14/12/2019 | 13/3/2020
2 72392761 | 90 14/3/2020 | 12/6/2020
Inicial 9207.086,63 | 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 9207.086,63 | 90 17/a/2016 | 16/7/2016
2 2'877.056,64 | 90 16/7/2016 | 14/10/2016
3 49324501 | 90 14/10/2016 | 12/1/2017
4 §493.24501 | 90 12/1/2017 | 12/4/2017
5 6781.407,52 | 90 12/4/2017 | 11/7/2017
6 5'394.486,/8 | 90 11/7/2017 | 9/10/2017
7 4611.332,44 | 90 5/10/2017 | 7/1/2018
8 3728.794,18 | 90 7/1/2018 | 7/4/2018
24344 |9 ORIENTE SEGUROS S.A. i:irupo Usg DA ';':ALGO B HIDALSD 15076.952,07 | 90 7/aj2018 | 6/7/2018
10 1191.672,22 | 90 6/7/2018 | 4/10/2018
2 52901590 | 90 4/10/2019 | 2/1/2020
3 529.01590 | 90 2/1/2019 | 2/4/2019
14 0884512 | 90 2/4/2019 | 1/7/2019
15 308.845,12 | 90 1/7/2019 | 29/9/2019
16 0884512 | 32 29/9/2019 | 31/10/2019
17 45.310,10 97 31/10/2019 | 5/2/2020
18 45.310,10 %0 5/2/2020 | 5/5/2020
19 45.310,10 20 5/5/2020 | 3/8/2020
nicial 2051.482,70 | 365 1/3/2016 | 1/3/2017
1 2051.482,70 | 365 1/3/2017 | 1/3/2018
2 4051.482,70 | 365 1/3/2018 | 1/3/2019
3 EQUIPO v 4'051.482,70 | 365 1/3/2019 | 29/2/2020
5046 |4 ORIENTE SEGUROS S.A. | MAQUINARIA  DE EIEALGU E HIDALGO 55 202,00 121 29/2/2020 | 29/6/2020
5 CONSTRUCCIGN i 72.702,00 50 29/6/2020 | 27/3/2020
6 72.702,00 20 27/9/2020 | 26/12/2020
7 72.702,00 90 26/12/2020 | 26/03/2021
72.702,00 90 26/03/2021 | 24/06/2021
nicial 22.400,00 365 1/3/2016 | 1/3/2017
1 22.400,00 365 1/3/2017 | 1/3/2018
2 ACCIDENTES HIDALGO E HIDALGO | 22.400,00 365 1/3/2018 | 1/3/2019
B g QRIENTESEGUROSSA-. | personates SA. 22.400,00 365 1/3/2018 | 29/2/2020
4 22.400,00 365 20/2/2020 | 28/2/2021
5 22.400,00 365 28/2/2021 | 28/2/2022
nicial T000.000,00 | 365 1/3/2016 | 1/3/2017
1 1/000.000,00 | 365 1/3/2017 | 1/3/2018
2 RESPONSABILIDAD | HIDALGO E HIDALGO | 1000.000,00 | 365 1/3/2018 | 1/3/2019
B ORIENTESFGUROASR. | e, SA. 1'000.000,00 | 365 1/3/2019 | 29/2/2020
a 1000.000,00 | 365 29/2/2020 | 28/2/2021
5 1000.000,00 | 365 28/2/2021 | 28/2/2022
1 50.000,00 365 1/3/2017 | 1/3/2018
2 50.000,00 365 1/3/2018 | 1/3/2019
879 |3 ORIENTE SEGUROS S.A. ’éf\fl'iONSAB'”DAD 2{3’"‘60 E HIDALGO 755 500,00 365 1/3/2019 | 29/2/2020
4 50.000,00 365 297272020 | 28/2/2021
5 50.000,00 365 78/2/2021 | 28/2/2022
inicial 48'914.744,38 | 1035 1/3/2016 | 31/12/2018
1 TODO RIESGO | HIDALGO E HIDALGO | 48'914.744,38 | 90 31/12/2018 | 31/3/2019
S0 ORIENTE SEGUROSS.A | o rRaTISTA SA. 48'914.744,38 | 333 31/3/2019 | 27/2/2020
3 48'627.972,55 | 338 31/8/2019 | 3/8/2020
Inicial 1920002,71 | 120 28/5/2018 | 25/9/2018
1 1920.002,71 | 120 28/5/2018 | 25/9/2018
2 1920002,71 | 120 23/1/2019 | 23/5/2019
3 BUEN USO  DEL | HIDALGO E HIDALGO | 1920.002,71 | 120 23/5/2019 | 20/3/2019
27956 T4 ORIENTE SEGUROSS.A. | \icipy SA. 1920.002,71 | 120 20/9/2018 | 18/1/2020
5 1920.002,71 | 120 18/1/2020 | 17/5/2020
6 1'920.002,71 | 30 17/5/2020 | 16/6/2020
7 1920.002,71 | 30 16/6/2020 | 16/7/2020
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10211 | Inicial ORIENTE SEGUROS S.A. ﬁf_:;qnslo ¥ LINEAS STALGO 5 HiDAO 905.025,00 365 3/8/2020 3/8/2021
- CUMPLIMIENTO  DE | HIDALGO E HIDALGO | ,

44446 | Inicial ORIENTE SEGUROS S.A. CONTRATO SA, 4'044.924,01 365 3/8/2020 3/8/2021
- CUMPLIMIENTO  DE | HIDALGO E HIDALGO | _,

44447 | Inicial ORIENTE SEGUROS S.A. CONTRATO SA. 2'068.525,00 365 3/8/2020 3/8/2021

6. CLAUSULA SEXTA. —

6.1 LIQUIDACION ECONOMICA

A la fecha de la suscripcién de la presente acta por trabajos ejecutados se han tramitado 27
planillas del contrato original; 2 6rdenes de trabajo del contrato original pagadas
independientemente ODT 4 (PL 16 y 17) y ODT 5 (PL 1, 2 y 3); 13 planillas del contrato
complementario No.1; y 2 érdenes de trabajo del Contrato Complementario No. 1 pagadas
independientemente ODT 4 C.C (PL2) y ODT 5 C.C (PL 1); y 2 6rdenes de trabajo fuera del contrato
complementario, ODT 8 y ODT 9; que suma un valor total de 48.510.151,88 USD, segun el
siguiente detalle.

CONTRATO ORIGINAL
PLANILLA No. PERIODO MOHTOS {3}
PLANILLADO
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 162.832.24
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 340.567.39
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 757.981.38
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 631.827.93
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 881.332.67
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 732.013.14
7 01 AL30 DE SEPTIEMBRE 2016 1.222.546.84
3 01 AL31 DE OCTUBRE 2016 1.390.856.57
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 1.031.522.95
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 1.663.966.38
11 01 AL 31 ENERO 2017 964.950.73
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 1.339.048.76
13 01 AL 31 MARZO 2017 1.627.489.14
14 01 AL 30 ABRIL2017 1.814.352.18
Planillas de érdenes de trabajo de (costo + porcentaje)
ODT No 2 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 444.252.53
ODT No3 | 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 401.838.09
ODT No 4 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016 312.446.43
Planillas en las que se incluye las ordenes de trabajo de (Costo + porcentaje)
15 01 AL31 MAYO 2017 2.299.275.31
16 01 AL30JUNIO 2017 1.305.234.83
16.1 01 AL30 JUNIO 2017 137.482.82
17 01 AL 31JULIO 2017 1.745.563.66
18 01 AL31 AGOSTO 2017 2.024.629.31
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 2.509.378.67
20 01 AL31 OCTUBRE 2017 2.395.510.04
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 1.978.259.16
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 2.299.120.92
Liquidacién | 02 MARZO 2016 A 31 DIC. 2017 0.42
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 1.585.372.05
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 1.234.307.20
25 01 AL 31 MARZO 2018 1.394.657.29
26 01 AL 30 ABRIL 2018 1.778.170.31
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 2.758.906.25 )
MONTO TOTAL 41,165.693.59 %
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO ORIGINAL PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE L
PLANILLA No. PERIODO MONTOS {LisD)
PLANILLADO
ODT No 5 (1) | 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2017 37.669.21
ODT No 5(2) | 01JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 62.910.48
ODT No 5 (3) | 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 16.006.49
ODT No 4 (16) | 01 AL 31 ENERO 2018 65.286.00
ODT No 4 (17) | 01 AL 28 FEBRERO 2018 17.395.83
MONTO TOTAL 199.268.01
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CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Nota: Las cantidades y montos de las planillas que fueron financiadas por el municipio, fueron incluidas en la planilla No. 1

del Contrato Complementario No. 1, respecto a sus acumulados anteriores

MONTOS (USD)

PLANILLA No. PERIODO PLANILLADO

1CE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 1.151.473.32
2C.C 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 965.676.04

3CC 01 AL 26 AGOSTO 2018 1.613.156.06
4 C.C. 14 ENERO AL 28 FEBRERD 2019 377.490.52
5CC 01 AL 31 MARZO 2019 402.341.71
6CC 01 AL 30 ABRIL 2019 478.026.62
7C.C. 01 AL31 MAYO 2019 344.480.63
8C.C 01 AL30JUNIO 2019 253.004.89
9C.C 01 AL31JULIO 2019 237.716.36
0cc 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 147.344.08
11C.C 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 602.377.65
12 C.C. 01 AL31 OCTUBRE 2019 100.207.94
13 C.C. 01 AL 15 NOVIEMBRE 2019 362.976.62

MONTO TOTAL 7.036.272,44

ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 PAGADAS

INDEPENDIENTEMENTE
MONTOS (USD)
PLANILLA No. PERIODO SLNILE ARG
0DT4 PL2 01-31 MARZO 2019 1.595.36
ODT5PL1 01-31 MARZO 2019 22.726.02
MONTO TOTAL 24.321.38

f

MONTO TOTAL CONTRATO ORIGINAL + COMPLEMENTARIO No.1: |

48.425,555.42

ORDENES DE TRABAJO FUERA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

MONTOS (USD)
PLANILLA No. PERIODO PLANILLADO
oDT8 16 NOVIEMBRE 2019 - 31 ENERO 2020 75.402,19
ODT 9 01-31 ENERO 2020 9.194,27
MONTO TOTAL 84.596,46

MONTO TOTAL PLANILLADO:

48.510.151,88

6.2 REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONALES

Los reajustes de precios planillados se detallan a continuacion.
RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS CONTRATO ORIGINAL+CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1

CONTRATO ORIGINAL
MONTO (USD)
PLANILLA No, PERIODO o
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 430.66
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 -208.19
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 -831.77
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 2.716.98
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 -4.925.36
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 -2.344.20
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 -6.564.31
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 -1.641.02
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 2.781.49
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 -17.288.34
REAJUSTE DEFINITIVO 2016 -2.209.76
11 01 AL 31 ENERO 2017 -5.396.71
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 ~4,187.41
13 01 AL 31 MARZO 2017 -11.766.33
14 01 AL 30 ABRIL 2017 -4.597.94
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15 01 AL 31 MAYO 2017 -9.956.30
16 01 AL 30JUNIO 2017 -8.645.88
17 01 AL 31JULIO 2017 -19.529.37
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 -25.127.19
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 -35.223.10
20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 -30.813.10
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 -25.001.28
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 -35.127.13
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 -12.448.07
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 -10.463.56
25 01 AL 31 MARZO 2018 -5.850.40
26 01 AL 30 ABRIL 2018 -19.023.83
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 -29.976.99
REAJUSTE DEL ANTICIPO -48.718.84

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

1C.C. 01 AL 30 DEJUNIO DE 2018 27.704.02
2.C.C 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 -4.554.96
3C.C 01 AL 26 AGOSTO 2018 -10.425.01
4CC 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 -4.067.16
5C.C 01 AL 31 MARZO 2019 -2.708.76
6 C.C. 01 AL 30 ABRIL2019 2.479.60
FEE 01 AL 31 MAYO 2019 -1.490.62
8C.C. 01 AL30JUNIO 2019 -1.123.64
9C.C 01 AL 31JULIO 2019 -963.66
10 C.C. 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 -352.18
11.C.C 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 -5.336.22
12 €.C, 01 AL 31 OCTUBRE 2018 47.27
13C.C 1AL 15 NOVIEMBRE 2019 -151.38
MONTO TOTAL: -383,916.89

7. CLAUSULA SEPTIMA. — LIQUIDACION DEL ANTICIPO

El anticipo otorgado la Consorcio Loja 2015 fue de (14.614.423,31 USD), y rige en base al 30% del
valor total del contrato original que fue inicialmente de (48.714.744,38 USD); este anticipo ha sido
devengado en su totalidad mediante el sistema de planillas a lo largo del proyecto como se
muestra en la siguiente tabla.

s TOTAL ANTICIPO
LIQUIDACION DEL ANTICIPO ENTREGADO 14.614.423.31
CONTRATO ORIGINAL
MONTOS (USD) DESCUENTOS
ELANILEA NG RERODO PLANILLADO ANTICIPO 30%

1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 162.832.24 48.849.67

2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 340.567.39 102.170.22

3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 757.981.38 227.394.41

4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 631.827.93 189.548.38

5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 881.332.67 264.399.80

6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 732.013.14 219.603.94

7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 1.222.546.84 366.764.05

8 01 AL31 DE OCTUBRE 2016 1.390.856.57 417.256.97

9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 1.031.522.95 309.456.89

10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 1.663.966.38 499.189.91

11 01 AL31 ENERO 2017 964.950.73 289.485.22

12 01 AL 28 FEBREROD 2017 1.339.048.76 401.714.63

13 01 AL 31 MARZO 2017 1.627.489.14 488.246.74

14 01 AL 30 ABRIL 2017 1.814.352.18 544.305.65

Planillas de 6rdenes de trabajo de (costo + porcentaje)
ODTNo2 | 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 444.252.53 133.275.76
ODTNo3 | 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 401.838.00 120.551.43
ODTNo4 | 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016 312.446.43 93,733.93
Planillas en las que se incluye las ordenes de trabajo de (Costo + porcentaje)
15 | 01 AL31 MAYD 2017 [ 2.299.275.31 [ 689.782.59
23/26
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Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE DE EERSSA CONTRATO DE
“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

16 01 AL 30JUNIO 2017 1.305.234.83 391.570.45
16.1 01 AL30JUNIO 2017 137.482.82 41,244.85
17 01AL31JULIO 2017 1.745.563.66 523.669.10
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 2,024.629.31 607.388.79
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 2.509.378.67 752.813.60
20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 2.395.510.04 718.653.01
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 1.978.259.16 593.477.75
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 2.299,120.92 689.736.28
Liguidacién 02 MARZO 2016 A 31 DIC. 2017 0.42 0.14
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 1.585.372.05 475.611.62
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 1.234.307.20 370.292.16
25 01 AL 31 MARZO 2018 1.394.657.29 418.397.19
26 01 AL 30 ABRIL 2018 1.778.170.31 533.451.09
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 2.758.906.25 827.671.88
MONTO TOTAL: 41.165.693.59 12.349.708.09

ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO ORIGINAL PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE

MONTOS (USD) DESCUENTOS
FHAMILA o PERIODO PLANILLADO ANTICIPO 30%
ODTNo5 (1) | 01 ABRILAL31 DE MAYO 2017 37.669.21
ODT No5 (2) | 01JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 62.910.48
ODT No5 (3) | 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 16.006.49
ODT No 4 {16) | 01 AL 31 ENERO 2018 65.286.00
ODT No 4 (17) | 01 AL 28 FEBRERO 2018 17.395.83
MONTO TOTAL: 199.268.01 0.00

CONTRATO COMPLEMENTARIO No., 1

Nota: Las cantidades y montos de las planillas que fueron financiadas por el municipio, fueron incluidas en la
planilla No. 1 del Contrato Complementario No. 1, respecto a sus acumulados anteriores

MONTOS {USD) DESCUENTOS

ELAPIEHNGs FERI PLANILLADO ANTICIPO 30%
1CC. 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 1.151.473.32 345.442.00
286 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 965.676.04 289.702.81
3C.C 01 AL 26 AGOSTO 2018 1.613.156.06 483.946.82
4C.C. 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 377.490.52 113.247.16
5C.C. 01 AL31 MARZO 2019 402.341.71 120.702.51
6 C.C. 01 AL30 ABRIL 2019 478.026.62 143.407.99
7CC 01 AL 31 MAYO 2019 344.480.63 103.344.19
8C.C. 01 AL30JUNIO 2019 253.004.89 75.901.47
9C.C. 01 AL 31JULIO 2019 237.716.36 71.314.91
10 C.C. 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 147.344.08 44.203.22
11C.C. 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 602.377.65 180.713.30
12c.e 01 AL 31 OCTUBRE 2019 100.207.94 30.062.38
13 C.C. 01 AL 15 NOVIEMBRE 2019 362.976.62 255.430.04

MONTO TOTAL: 7.036.272.44 2,257.418.80
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE

MONTOS (USD) DESCUENTOS

A PERIGNO PLANILLADO ANTICIPO 30%

2.0 01-31 MARZO 2019 1.595.36 478.61
1.0 01-31 MARZO 2019 22.726.02 6.817.81
MONTO TOTAL: 24.321.38 7.296.42
[ ANTICIPO TOTAL DEVENGADO: 1461442331 |

8. CONSTANCIA DE LA RECEPCION

Luego de recorrido a la obra terminada y en base y conocimiento de toda la documentacion
contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato en el transcurso de la
ejecucion de la obra, se deja expresa constancia de lo siguiente:
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Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMIPONENTE DE EERSSA CONTRATO DE
“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”".

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

8.1 Estar de acuerdo con la liquidacion econémica, de plazos y de cantidades de obra ejecutada,
realizada en base a las planillas aprobadas hasta la planilla No. 13 del Contrato
Complementario, correspondiente al mes de noviembre de 2019.

8.2 Con oficio No. ML—APRU-2021~058, del 22 de febrero de 2021, la Administracion pone a
conocimiento de la Contratista las observaciones al componente eléctrico, emitidas por
EERSSA con oficio adjunto (EERSSA-PREJEC-2021-0149-0F)

8.3 Con oficio No. 3853-2021-PRUL, del 12 de marzo de 2021, la Contratista da respuesta a oficio
No. ML-APRU-2021-058 de administracién y adjunta cronograma de intervencién segun lo
acordado en reunién de trabajo, convocada con oficio ML-APRU-2021-068, del 03 de marzo

de 2021 por alcaldia.

8.4 Con oficio No. ML-APRU-2021-138, del 31 de mayo de 2021, la Administracion pone a
conocimiento de la Contratista observaciones al componente eléctrico, emitidas por EERSSA
con oficio adjunto (EERSSA-PREJEC-2021-0550-0F)

8.5 El Consorcio Loja 2015, contratista, se compromete con el Municipio de Loja, contratante, del
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central, a dar cumplimiento y
a presentar todos los documentos contractuales de descargo de las observaciones técnicas al
cable de medio voltaje, baculo troncocénico (Poste metélico de alumbrado publico), pozos
eléctricos inundados, planos as built, sistemas de telecomunicaciones y sistema SCADA,
sistema de alumbrado publico, sistema de telegestién de Alumbrado Publico y observaciones
varias, realizadas mediante Oficios Nro. EERSSA-PREJEC-2021-0149-OF y EERSSA-PREJEC-
2021-0550-0OF, suscritos por parte del Dr. Freddy Anibal Bastidas Serrano, Presidente
Ejecutivo de la EERSSA, enviados al sefior Alcalde del Cantén Loja, y al Administrador y
Director del Proyecto Regenerar, respectivamente, del Componente Eléctrico, hasta la
Recepcién Definitiva.

8.6 Con oficio No. INCA-DS-ML-062-2021, del 10 de junio de 2021, Fiscalizacion pone a
conocimiento algunas observaciones, mismas que deberdn ser atendidas hasta la recepcion
definitiva de la obra cumpliendo con las especificaciones técnicas contractuales.

8.7 Con oficio No. INCA-DS-ML-065-2021, del 11 de junio de 2021, Fiscalizacién pone a
conocimiento algunas observaciones, mismas que deberdn ser atendidas hasta la recepcion
definitiva de la obra cumpliendo con las especificaciones técnicas contractuales.

8.8 Ademas, el contratista, se compromete a subsanar las observaciones emitidas por la EERSSA,
en los oficios citados en el numeral anterior, de acuerdo al siguiente Cronograma presentado
por el Consorcio Loja 2015, y aprobado por la Fiscalizacién, en plazo estimado de seis meses,
hasta la suscripcion del Acta Definitiva Parcial del Componente eléctrico.

8.9 La obra seguira siendo responsabilidad del contratista por cualquier vicio oculto de ejecucidn
que por su naturaleza no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la Ley.

8.10El mantenimiento y operacién rutinario y vigilancia de la obra, asi como los arreglos y
enmiendas técnicas que aparecieren entre la recepcion provisional parcial y la definitiva,
estard a cargo del CONTRATISTA, conforme lo establece las clausulas contractuales.

25 /26 d"‘“‘
of ° L,,
-

; -

7/

/



~10.

Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DEL COMPONENTE DE EERSSA CONTRATO DE
“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Los trabajos materia del presente contrato, se realizaron con sujecion al contrato, especificaciones
técnicas, disefios, documentos precontractuales y a las disposiciones del Fiscalizador vy
Administrador, por lo cual se dan por concluido y aceptados los trabajos del COMPONENTE
EERSSA del contrato de “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”, por lo que se procede a la
elaboracién, aprobacién y suscripcién de la presente Acta de Recepcidn Provisional.

OTRAS

El Acta de Recepcién Definitiva del componente eléctrico E.E.R.S.S.A. se suscribira transcurrido
ciento ochenta (180) dias contados a partir de la aprobaciéon de la presente Acta de Recepcion
Provisional Parcial de conformidad con lo estipulado en el Art. 123 del Reglamento General de |a

Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

" Para constancia y fe de lo actuado, se suscribe la presente Acta en original y cinco copias de igual

tenor y contenido.

N
Ing. Jorge/Montafio Ordofiez

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO DE LOJA

IEMBRO DE LA COMISION
MUNICIPIO DE LOJA

RO DE LA COMISION
MUNICIPIO DE LOJA

F

HEwEMNERAL
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