Municipio de Loja

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL COMPONENTE DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL DEL CONTRATO
DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

COMPARECIENTES:
En la ciudad de Loja a los 18 dias del mes de febrero del afio 2021 comparecen, por una parte:

a.- El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Loja a través del
Administrador del Contrato de Obra “Construccién del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja” Ing. Jorge Montafio
Orddriez, y el Técnico Delegado del GADM del Cantén Loja que no ha intervenido en el
proceso y designado para la recepcién del componente de Fibra Optica Municipal, Ing.
César Augusto Bermeo Abraham; y por otra:

b.- El Ing. Clay Samaniego Aymar, Superintendente y representante legal del CONSORCIO
LQJA 2015, que para efectos de la presente Acta se le denominard el Contratista.

Los comparecientes son debida y legalmente capaces de contratar y de obligarse, por lo que
nos constituimos para proceder con la RECEPCION PROVISIONAL DE LOS TRABAIOS DE
CONSTRUCCION Y TERMINACION DE OBRAS DEL COMPONENTE FIBRA OPTICA MUNICIPAL DEL
CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA” EJECUTADAS POR EL
CONSORCIO LOJA 2015, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA DEL 11 DE
FEBRERO DEL 2016, DE CONTRATO COMPLEMENTARIO Y DEMAS INSTRUMENTOS LEGALES,
actos que se oficializan con la suscripcion de la presente Acta de Entrega Recepcidn
Provisional al tenor de las siguientes cldusulas y estipulaciones:

1.CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1.1Mediante Resolucion ML Nro. 0337 de fecha 04 de septiembre del 2015, se aprueban los pliegos y
se autoriza el inicio del proceso de Licitacidn Internacional de Obra LICOI-ML-CAF-REG-02-2015,
para la ejecucién de la “Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco
Urbano Central de la ciudad de Loja”, cuyo presupuesto referencial es de USD $52’576.274,67 sin
incluir IVA.

1.2Se realizé la respectiva convocatoria al proceso de LICITACION INTERNACIONAL DE OBRAS: LICOI-
ML-CAF-REG-002-2015, el 07 de septiembre del 2015, a través del portal del Municipio de Loja
www.loja.gob.ec.

1.3La maxima autoridad del Municipio de Loja, mediante resolucién ML-No0.0696, del 31 de diciembre
del 2015, adjudicé el contrato de la Licitacion Internacional de obra de cddigo LICOI-ML-CAF-
REG-02-2015, al Oferente CONSORCIO LOJA 2015, integrado por las compafiias Hidalgo e Hidalgo
S.A. (63%) y Procelec Cia. Ltda. (37%), por un valor de USD $48'714.744.38 sin incluir el IVA,
manteniéndose en la propuesta cantidades de obra iguales a las requeridas, y con un plazo de
ejecucion propuesto de 28 meses.

1.4Con orden de alcaldia 656, del 5 de enero del 2016, el Dr. José Bolivar Castillo Vivanco Alcalde de
Loja en funciones, designa como Administrador del Contrato al Ing. Maximo Vicente Torres

Bustamante.
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1.5Con fecha 11 de febrero del 2016 se suscribe el contrato de construccion, cuyo objeto es la
ejecucidn de la “Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco

Urbano Central de la Ciudad de Loja".

1.6Con Memorando No. ML-T-2016-161-M, del 03 de marzo de 2016, el Municipio de Loja comunica
que el dia 02 de marzo del 2016 se entregd al Contratista el anticipo del contrato por un monto
de USD $14’614.423,31, que equivale al 30% del monto del contrato principal, por lo que el 02 de
marzo se inician los trabajos de construccién del Proyecto.

2.CLAUSULA SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION Y CONDICIONES OPERATIVAS

2.1 Con oficio INCA-DS-ML-0036-2016, del 14 de marzo de 2016, la Fiscalizacion procede a aprobary
suscribir la PRIMERA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin modificar el

plazo y monto contractual.
ORDENES DE TRABAJO Y ORDENES DE CAMBIO GENERADAS DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL

Durante la ejecucién del contrato original fue necesario la creacién y ejecucién de dérdenes de
trabajo bajo la modalidad de costo mas porcentaje, asi como también érdenes de cambio de
cantidades de obra, las mismas que se indican a continuacién en orden a la fecha de creacién:

2.20rden de Trabajo No. 2, suscrita el 29 de marzo del 2016, por un monto de USD $1'018.106,43,
rubro:

-Base Clase 2 sin material reciclado.

2.30rden de Trabajo No.3, suscrita el 12 de mayo del 2016, por un monto de USD $1'675.609,66,

rubros:
- Tubo de PVC de 1/2" para separadores
- Suministro y tendido de tuberia PVC de 160mm
- Suministro y tendido de conductor de cobre 2/0 AWG-
- Suministro y colocacién de tuberia HDPE 50mm.

2.40rden de Trabajo No. 4, suscrita el 18 de junio del 2016, por un monto de USD $794.480,94, rubro:
-Suministro e Instalacion de Porcelanato antideslizante de 32cm x 32 cm.
2.50rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 1, suscrita el 21 de junio del 2016,

para:
-La construccidn de una nueva camara de transformacién en el sector del estadio

federativo de Loja, calle Azuay y Macara.
2.60rden de Trabajo No. 5, suscrita el 20 de febrero del 2017, por un monto de USD $105.056,30,

rubros:
- Basamento para columnas y pedestal 0.40 x 0.40 x 0.60 (Incluye canastilla)

- Basamento para baculo troncocénico 0.45 x 0.45 x 1.10 (Incluye canastilla)
2.70rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No.2, suscrita el 07 de marzo del 2017,

para:
-La ejecucién de un tramo de red de agua potable ubicado en las veredas del lado sur de la

calle Gobernacidn de Mainas.
2.80rden de Trabajo No. 6, suscrita el 02 de mayo del 2017, por un monto de USD $136.554,28,

rubros:
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- Pozo de revisién de H.A. 0.80<H<2.50m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AASS)
- Pozo de revisién de H.A. 2.51<H<5.00m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AASS)
- Pozo de revisién de H.A. 0.80<H<2.50m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AALL)
- Pozo de revisién de H.A. 2.51<H<5.00m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B) (Para

AALL)

2.90rden de Trabajo No. 7, suscrita el 25 de mayo del 2017, por un monto de USD $51.043,20, rubros:
- Suministro e instalacién de geotextil NT 1600
- Suministro e instalacién de tuberia de subdren D=200mm
- Material de filtro para subdren (1"-3")

2.100rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 3, suscrita el 07 de junio del 2017,
para:

-La ejecucién de trabajos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en el sector del

Redondel del Soldado en la interseccién de la Av. Gobernacién de Mainas y Av. Eduardo

Kingman.
2.110rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 4, suscrita el 04 de septiembre del

2017, para:
-La repavimentacién en la Av. Gobernacién de Mainas y Chaguarpamba, debido a la rotura
de la tuberia de AAPP existente que pasa a todo lo largo de la avenida, dafio no

imputable al Contratista constatado por Fiscalizacién y Administracién del proyecto.

2,120rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 5, suscrita el 01 de noviembre del

2017, para:
- La reparacién de jardineras y acceso vehicular con adoquin en el Parque Pucara al
realizarse trabajos de interconexién en los tanques de almacenamiento
- La instalacién de dos acometidas de 110 mm en la Av. Universitaria en interseccién con las

calles Rocafuerte y otra en la 10 de agosto.

2.130rden de Trabajo No. 8, suscrita el 9 de noviembre del 2017, por un monto de USD $49.305,30,

rubro:
-Suministro e Instalacion de adoquin biselado de arcilla 4x10x20cm

2.140rden de Trabajo No. 9, suscrita el 8 de febrero del 2018, por un monto de USD $15.052,50,

rubro:
-Bolardo tipo |, de hierro fundido e=12mm; h=0.75cm, D=12cm.

2.150rden de Trabajo No. 10, suscrita el 21 de noviembre del 2017, por un monto de USD
$553.210,01, rubros:

- Demolicién pozos existentes drea externa 0.10-1.00 m2

- Demolicién pozos existentes drea externa 1.10-2.00 m2

- Demolicidn pozos existentes drea externa 2.10-3.00 m2

- Levantamiento tapa HF/HD con tapa nueva en acera en pozos grandes

- Levantamiento tapa HF/HD con tapa nueva en calzada en pozos grandes
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- Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con marco y contramarco

y pigmentadas
- Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con marco y contramarco

y pigmentadas
- Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con marco y contramarco y

pigmentadas
- Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con marco y contramarco y

pigmentadas

- Descenso pozo grandes en acera de 2.00 a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en calzada de 2.00 a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en acera mayores a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Descenso pozo grandes en calzada mayores a 3.00 m2 de losa con nueva tapa de HF

- Pozos nuevos de EERSSA para calzada tipo "D" de mamposteria de ladrillo con tapa de HD
- Pozos nuevos de EERSSA para calzada tipo "E" de mamposterfa de ladrillo con tapa de HD
- Pozos nuevos de calzada de 1.20x1.20 externo HF/HD

- Suministro, instalacién y transporte de pozo de revisién tipo "C" en calzada

- Reemplazo de tapa existente en pozo EERSSA en acera, por tapa nueva de HD

- Reemplazo de tapa existente en pozo EERSSA en calzada, por tapa nueva de HD

- Reemplazo de tapa existente en pozo CNT en acera/calzada, por tapa nueva de HF

- Reemplazo de tapa existente en pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.10-0.60 m2 con
marco y contramarco y pigmentadas

- Reemplazo de tapa existente en pozo de mano con tapa nueva H.S. 0.61-1.20 m2 con
marco y contramarco y pigmentadas

- Rotura de paredes en cajas eléctricas existentes para ingreso de tuberias

- Limpieza de ductos eléctricos existentes

- Relleno con grava en piso de caja (0.10-1.50) m2

- Relleno con grava en pisos de caja (1.50-3.00) m2

- Prueba de ductos eléctricos existentes

- Corte de tuberia y limpieza de pozo en presencia de cables

- Enlucido vertical de paredes internas de cajas de revisién existentes e=2 cm (mortero 1:3).

2.160rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 6, suscrita el 31 de enero de 2018,

para:
-Trabajos de adecuaciones adicionales y acabados de la Plaza Marco Ochoa Mufioz, Pasaje

Julio Ojeda y Plaza Santo Domingo.

2.170rden de Trabajo No. 11, suscrita el 08 de febrero del 2018, por un monto de USD $35.443,90,
rubros:
- Adoquin de arcilla 15x15¢cm y 15x30cm e=4cm segln disefio con petroglifo
- Canaleta H.S. 30x30x8cm
- Construccién de mosaico con Porcelanato y canto rodado
- Adoquin de piedra andesitica 20x20cm, 20x40cm, 30x60cm e=8 cm para calzada
- Sumidero de H.S. f'c=210 kg/cm2 h=60cm inc. Rejilla concava abisagrada de hierro ddctil
30x60cm y cdmara de recoleccién
- Bordillo de H.S. f'c=210 kg/cm2 20x10cm
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- Suministro e instalacién tuberia 160mm para aguas lluvias
- Contrapiso de H.S. f'c=210 kg/cm2 para contrapiso en calzada. Inc. Malla electrosoldada

150x150x8mm.

2.180rden de Trabajo No. 12, suscrita el 08 de febrero del 2018, por un monto de USD $55.787,82,
rubros:
- Pavimento Horm. Cem. Portland Mod. Rot. Flex. 4.2 MPA/28 dias
- Juntas Simuladas y construccidn (limpieza y Sellado)
- Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (para pavimento)

2.190rden de Trabajo No. 13, suscrita el 07 de febrero del 2018, por un monto de USD $5.148,52,

rubro:
-Construccidn de jardineras con ladrillo y fachaleta.

2.200rden de Trabajo No. 14, suscrita el 09 de marzo del 2018, por un monto de USD $154.832,52,

rubros:
- Suministro e instalacién de cable de fibra éptica canalizado G.652D, 48 hilos, SM, armada,

loose tuve.
- Suministro e instalacién de cable de fibra dptica canalizado G.652D, 12 hilos, SM, armada,

loose tuve
- Suministro e instalacidn de cable de fibra dptica DROP de 2 hilos, G657A
- Suministro e instalacién de manga subterrdnea porta splitter de 48, tipo domo (apertura y

cierre)
- Suministro e instalacién de cajas de distribucion dptica de 16 puertos (NAP) conectores

SC/APC con derivacién, Herraje de pozo porta reserva de 3 canales
- Suministro e instalacién de splitter éptico PLC 1x2 sin conectorizar, Suministro e instalacién

de splitter éptico PLC 2x2 sin conectorizar
- Suministro e instalacidn de splitter 6ptico PLC 1x16 conectorizado
- Suministro e instalacién de roseta éptica de 2 puertos SC/APC (incluye pigtail)
- Suministro e instalacién de manguera corrugada 3/4 (incluye abrazadera)

2.210rden de Trabajo No. 15, suscrita el 26 de febrero del 2018, por un monto de USD $5.885.29,

rubros:
- Adoquin de piedra andesitica 20x20cm, 20x40cm, 30x60cm, e=8cm para calzada

- Construccién de mosaico con porcelanato y canto rodado
- Bordillo de H.S. f'c=210 kg/cm2 20x10cm

- Moldura 5¢cm de hormigan simple

- Piedra 5¢cm + hormigdn.

2.220rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No.7, suscrita el 16 de abril del 2018,
para:
-Trabajos en las aceras del Parque Bolivar y las aceras del sector de la Puerta de la Ciudad.
2.230rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 8, suscrita el 04 de junio del 2018,

para:
-Justificar la variacién de cantidades que aumentan y disminuyen de los rubros contractuales

en todos los componentes del proyecto.
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2.24Con oficio INCA-DS-ML-451-2017, del 2 de mayo de 2017, la Fiscalizacién procede a aprobar y
suscribir la SEGUNDA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin modificar el
plazo y monto contractual.

2.25Con oficio INCA-DS-ML-185-2018, del 15 de febrero de 2018, la Fiscalizacidn procede a aprobar y
suscribir la TERCERA REPROGRAMACION al cronograma valorado de trabajo, sin modificar el
plazo y monto contractual.

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

2.26E| Contrato Complementario No. 1, se suscribid el 26 de junio de 2018, su objeto fue modificar las
cldusulas: sexta, octava y décima del contrato principal, lo qgue motivé en el cambio del monto
del contrato original de $48'714.744.38 a USD $48'427.972,55 USD y la ampliacién del plazo
contractual de 28 a 31 meses, (2 de octubre de 2018), en este contrato se incluye el cronograma

valorado de trabajos hasta la fecha indicada.

ORDEN DE CAMBIO GENERADA DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
Durante la ejecucién del contrato complementario fue necesario la creacién y ejecucion de la

siguiente orden de cambio de cantidades de obra:

2.270rden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 9, suscrita el 20 de agosto de 2018,

para:
-La colocacién de bordillos en la calle Leopoldo Palacios y la construccion de aceras y

bordillos en la calle Mdximo Rodriguez

SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO
2.28EL ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DEL PROYECTO, se suscribe el 27 de agosto del 2018, entre
el Municipio de Loja y la Contratista, fecha desde la cual se suspende temporalmente el plazo de

ejecucion de los trabajos.

REINICIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
2.29Con oficio No. ML-DPRU-2018-150-OF del 28 de diciembre del 2018, el Municipio de Loja
comunica que una vez vencido el plazo acordado se reinicien las actividades del proyecto el dia

14 de enero del 2019,

2.30Con oficio INCA-DS-CL-002-2019 del 14 de enero del 2019, Fiscalizacién dispone el reinicio de las
actividades del proyecto.

2.31Con oficio 2736-2019-PRUL del 16 de enero del 2019, |la Contratista comunica que con fecha 14 de
enero de 2019 se han reiniciado las actividades del proyecto.

2.320RDENES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
Durante la ejecucién del contrato complementario No. 1 fue necesario la creacién y ejecucién de
5 érdenes de trabajo bajo la modalidad de costo mas porcentaje, suscritas el 6 de febrero del
2020 y que fueron remitidas por administracién con oficio ML-A-PRU-2019-028 el 18 de febrero
del 2019.
Orden de Trabajo No. 1, por un monto de USD 77.537,60, rubro:

-Acometidas de Fibra Optica

Orden de Trabajo No. 2, por un monto de USD 335.388,89, rubro:
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-Pintura Termoplastica
Orden de Trabajo No. 3, por un monto de USD 10.998,72, rubro:

-Jardinera Vertical,

Orden de Trabajo No. 4, por un monto de USD 32.055,89, rubro:
-Papeleras con Tapa Pivotante, y

Orden de Trabajo No. 5, por un monto de USD 30.261,84, rubro:
-Reparaciones Intradomiciliarias

2.33Con oficio INCA-DS-ML-039-2019, del 15 de febrero de 2019, Fiscalizacién valida la PRIMERA
REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, sin aumento en monto del contrato complementario, y concuerda con la ampliacién del

plazo hasta el 31 de agosto del 2019.

2.34Con oficio No. ML-DPRU-2019-042-0Of del 18 de febrero de 2019, la Administracion hace entrega
de la Reprogramacién del Cronograma Valorado de Trabajos No.1 hasta el 31 de agosto del 2019,
correspondiente al Contrato Complementario No.1 debidamente legalizada, con ampliacién del
plazo, hasta la fecha indicada.

PRIMERA PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO
2.35LA PRIMERA ACTA DE PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL, fue suscrita el 18 de febrero del
2019, en esta acta se determina que la culminacién de las actividades contractuales serd hasta el

31 de agosto del 2019.

2.36Con oficio INCA-DS-ML-097-B-2019, del 23 de abril de 2019, Fiscalizacién aprueba la SEGUNDA
REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, donde no contempla ampliacién, ni de plazo, ni de monto del contrato complementario.

2.37Con oficio No. ML-A-PRU-2019-069 del 20 de mayo de 2019, se da a conocer al Contratista y a
Fiscalizacién la designacién del Ing. Jorge Montafio Ordofiez como Administrador del Contrato,

designado por el Alcalde en funciones Ing. Jorge Bailén Abad.
SEGUNDA PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO

2.38LA SEGUNDA ACTA DE PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL, fue suscrita el 02 de julio de 2019,
en esta acta se determina que la culminacién total de las actividades sera el 15 de noviembre de

2019.
ORDENES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Durante la continuacién de la ejecucién del contrato complementario No. 1 fue necesario la
creacién y ejecucién de las siguientes ordenes de trabajo, bajo la modalidad de costo mads

porcentaje:
2.390rden de trabajo No. 6 C.C.1, suscrita el 6 de agosto de 2019, por un monto de USD 1.759,80,

rubros:
- Adecuacion de visera en fachada exterior para colocacion de poste de luz nuevo

- Reparacién de visera en fachada exterior y tejado existente para retiro de poste de luz
existente.
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2.400rden de trabajo No. 7 C.C.1, suscrita el 23 de octubre del 2019, por un monto de USD 27.128,31,
para completar la sefializacién de vias con pintura termopldstica, rubro que fue aprobado con la
orden de trabajo No. 2 del contrato complementario No. 1, rubro:

-Sefializacién de vias con pintura termoplastica e=2.3mm.

2.41Con oficio INCA-DS-ML-0243-2019, del 28 de junio de 2019, Fiscalizacién aprueba la TERCERA
REPROGRAMACION AL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1 del cronograma valorado de
trabajo, donde no contempla ampliacién del monto, pero si del plazo del contrato
complementario, hasta el 15 de noviembre de 2019.

TERCERA ACTA DE PRORROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL
2.42Con fecha 11 de noviembre de 2019 se suscribe |a tercera Acta de Prérroga del Plazo Contractual,
en la que se determina que la culminacidn total de las actividades sera el 05 de febrero de 2020.

ORDENES DE TRABAJO DENTRO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
Para la terminacién del contrato complementario No. 1, fue necesario la creacion y ejecucion de
las siguientes ordenes de trabajo, bajo la modalidad de costo mas porcentaje:
2.430rden de trabajo No. 8 C.C.1, suscrita el 11 de noviembre de 2019, por un monto de USD

88.582,45, rubros:
- Construccién de sumidero de 0,90x0,90x0,40 con material filtrante en pozo de hormigdn

armado de CNT/GAD. disefio (A)
- Construccién de Tunel Vertical en Pozos (Inc. derrocado, excavacién manual, desalojo,

mamposteria de ladrillo) disefio (B)
- Instalacién de bomba sumergible en pozo vertical (Inc. descarga, conexién eléctrica, bomba

de agua marca Pedrollo, tablero de arranque marca siemens, garantia 2 afios en equipoy 1
afio en instalacion.) disefio (B)
- Vigueta de Hormigén Armado Prefabricado de 0.10 x 0.10 m. disefio (B).
2.440rden de trabajo No. 9 C.C.1, suscrita el 11 de noviembre de 2019, por un monto de USD

10.077,85, rubros:
- Suministro e instalacion de bandeja de tool galvanizado para proteccién de cables

eléctricos de Baja y Media tensién en pozos compartidos

- Suministro e instalacion de bandeja de varilla lisa galvanizada para proteccion de
conductores de baja y media tensién en pozos compartidos

- Suministro e instalacién de sefialética de seguridad para pozos compartidos

- Suministro e instalacién de cinta adhesiva amarillo/negro para pozos compartidos.

2.45Mediante oficio No. 3390-2019-PRUL, del 05 de febrero de 2020, la Contratista hace entrega de
los Manuales de Operacién de Seguridad Industrial para Pozos Compartidos CNT Y GAD

2.46Con oficio No. 3397-2020-PRUL, del 05 de febrero de 2020, la Contratista comunica la culminacién
de los trabajos de acuerdo al plazo contractual, a la maxima autoridad del Municipio de Loja,
Administracién y Fiscalizacion.

2.47Con oficio No. 3481-2020-PRUL, del 29 de mayo de 2020, la Contratista solicita la recepcion
provisional del componente de Fibra Optica Municipal.
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2.48Con oficio No. ML-APRU-2020-084, del 5 junio del 2020, Municipio en base a informe de
Fiscalizacién indica que no es procedente la recepcion provisional hasta que se cumpla las

observaciones indicadas por Fiscalizacion.

2.49Con oficio No. 3522-2020-PRUL, del 23 de junio de 2020, la Contratista da cumplimiento a lo
solicitado por Fiscalizacién y solicita que se inicie el trdmite para la recepcion provisional de este
componente.

2.50Con oficio No.ML-PRU-2020-681, del 31 de julio del 2020, el Ing. Jorge Bailon Abad, alcalde del

cantén Loja, en comunicacién dirigida a la contratista adjunta un cuadro donde se indica el
estado actual de los componentes del proyecto, y cuéles serian los elementos en los que hay que

trabajar para proceder con su recepcion.

2.51 Con oficio No. 3629-2020-PRUL, del 25 de agosto de 2020, la Contratista hace entrega de los
Manuales de Operacién para Manejo y Trabajos del componente de Fibra Optica Municipal

2.52Mediante oficio No.INCA-DS-ML-150-2020, del 02 de septiembre del 2020, Fiscalizacién Aprueba los
planos As-Built del Componente Fibra Optica Municipal Obra Civil.

2.53Con oficio 3656-2020-PRUL, del 14 de septiembre de 2020, la contratista da respuesta al oficio
No.ML-PRU-2020-681, indicando que se ha cumplido los requerimientos solicitados para dar
inicio a la recepcién provisional del componente de Fibra Optica Municipal.

2.54Con oficio No. ML-APRU-2020-195, del 22 de septiembre de 2020, la Administracién indica que

mientras no se cumpla lo indicado por el Ing. César Bermeo, director de Tecnologia, referente a
corroborar todas las correcciones en las 5 etapas del proyecto, lo solicitado no procede.

2.55Con oficios: 3682, 3711, 3732, 3753 y 3765, la Contratista indica que se ha cumplido con las
observaciones dadas por el Ing. César Bermeo, director de Tecnologia, en las 5 etapas del
proyecto respecto al componente de Fibra Optica Municipal y se ha firmado los informes de
conformidad correspondientes.

2.56Con oficio No. 3766-2020-PRUL, del 09 de diciembre de 2020, la Contratista luego de haber
cumplido con todos los compromisos contractuales, solicita la recepcion provisional del
componente de Fibra Optica Municipal,

2.57Con oficio No. ML-APRU-2020-310, del 17 de diciembre del 2020, el Administrador del Contrato y
la Direccién de la Unidad del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano de
la Ciudad de Loja, solicita informes técnicos de los componentes del Proyecto para viabilizar las

Recepciones Provisionales.

2.58Con oficio No. 3772-2020-PRUL, del 21 de diciembre de 2020, la Contratista envia a
Administracién el informe técnico del componente de Fibra Optica Municipal, previo a la
Recepcidn Provisional.

2.59Con oficio No. INCA-DS-ML-0229-2020, del 22 de diciembre de 2020, la Fiscalizacion envia a
Administracién el informe técnico del componente de Fibra Optica Municipal, previo a la
Recepcidn Provisional.

2.60Con Oficio No.INCA-DS-ML-230-2020 del 23 de diciembre del 2020, Fiscalizacién envia informe de
recorrido del componente Fibra Optica Municipal, donde indica que han sido subsanadas todas
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observaciones de las cinco etapas del componente de Fibra Optica Municipal para dar inicio con
la etapa de Recepcidn Provisional del Componente de Fibra Optica Municipal.

2.61Con oficio No. ML-APRU-2020-314, del 23 de diciembre del 2020, la Administracién del Contrato
informa al Superintendente del Consorcio 2015 su designacién por parte del Sr. Alcalde del
Cantén Loja, como miembro de la Comisién de Recepcién Provisional Parcial del Componente
Fibra Optica del Proyecto, mediante memorando ML-AL-1749-2020-M.

2.62Con oficio No. ML-APRU-2020-315, del 28 de diciembre del 2020, la Administracién del Contrato
solicita a Fiscalizacién se realice las observaciones al Informe Final del Componente Fibra Optica

Municipal.

2.63Con Oficio No.INCA-DS-ML-232-2020 del 28 de diciembre del 2020, Fiscalizacién envia el Informe
Técnico del Componente Fibra Optica Municipal, con las respectivas observaciones realizadas en
oficio No. ML-APRU-2020-315.

2.64Con oficio No. ML-APRU-2021-003, del 06 de enero del 2021, la Administrador del Contrato
solicita la entrega de los planos as built en fisico y digital incorporando las observaciones de los
técnicos de la Unidad de Tecnologia, previo a la Recepcién Provisional del componente de Fibra
Optica Municipal.

2.65Con oficio No. 3792-2021-PRUL, del 18 de enero de 2021, la Contratista entrega los planos As Built
definitivos, debidamente legalizados por Fiscalizacién del proyecto, en versién impresa y digital
del componente Fibra Optica Municipal.

2.66 Con oficio No. ML-APRU-2021-015, del 19 de enero del 2021, el Administrador del Contrato
solicita incorporar observaciones al acta de recepcidon provisional del componente de Fibra
Optica Municipal de acuerdo al memorandum No. ML-DT-0046-2021-M.

2.67 Con oficio No. 3793-2021-PRUL del 25 de enero de 2021, la Contratista remite documentacion
solicitada por la Administrador del Contrato y la Direccién de la Unidad del Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano de la Ciudad de Loja mediante oficio No.
ML-APRU-2021-015 y memorandum No. ML-DT-0046-2021-M que contiene: acta borrador
ajustada al componente de Fibra Optica Municipal, Contrato Original, Contrato Complementario
1, Especificaciones Técnicas, Disefios Contractuales y Memoria Técnica Descriptiva Actualizada.

3.CLAUSULA TERCERA. — LIQUIDACION DE PLAZOS
El contrato suscrito el 11 de febrero del 2016, sufrié modificaciones de plazos de acuerdo al

siguiente detalle.

Fecha de suscripcidn del contrato 11-feb-16
Fecha de Inicio Contrato Original (entrega del anticipo) 02-mar-16
Firma del Contrato Complementario No. 1 26-jun-18
Fecha de Suspension del Contrato Complementario No. 1 27-ago-18
Fecha de Reinicio de Trabajos C.C.1 14-ene-19
Fecha de Terminacién C. C.1 05-feb-19

4.CLAUSULA CUARTA. — CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
Nota: El valor total planillado y cobrado real es de (48.425.555,42 USD), el valor que se refleja
en el total acumulado de |a planilla No. 13 de liquidacidn (48.401.234,04 USD) se encuentra
incompleto ya que no se ha considerado los valores facturados en la planilla No. 2 de la Orden
de Trabajo No 4 (1.595,36 USD) y en la planilla No 1 de la Orden de Trabajo No. 5 (22.726,02

USD), que suman un total de (24.321,38 USD).
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Estos valores si se incluyeron en la planilla No. 11 del contrato complementario No.1, pero no
se sumaron al total acumulado anterior por lo tanto se arrastra este valor errado hasta el

final.

4.1CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS DEL CONTRATO ORIGINAL + COMPLEMENTARIO No 1 +
ORDENES DE TRABAJO DEL COMPONENTE “FIBRA OPTICA MUNICIPAL (FOM)”

CANTIDADES PRECIO
CONTRATO DE OBRA TOTAL
DESCRIEGION UNIDAD CANTIDAD PRECIO P. TOTAL TOTAL TOTALALA
UNITARIO A LA FECHA FECHA
RUBROS CONTRACTO ORIGINAL
FIBRA OPTICA
Red de fibra éptica municipal (abra civil)
Zanja para red
Excavacién a maquina sin clasificar m3 9.595,24 2,14 | 20.533,81 11.549,72 24.716,42
Rasanteo de zanja ml 50.403,14 1,73 | 87.197,43 51.886,05 89.762,85
Relleno con arena amarilla de mina m3 620,63 20,51 12.729,12 200,71 4.116,57
Tendido de tuberia PVC D=110mm, E/C para telecomunicaciones m 104.870,68 2,84 | 297.832,73 107.572,64 305.506,29
Triducto de polietileno D=40mm m 15.701,48 3,79 59.508,61 17.344,77 65.736,67
Suministro y colocacién de tuberfa de polietileno de 50mm. m 1.394,77 1,58 2.203,74 378,11 597,42
Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3 2.550,00 8,01 | 20.425,50 5.463,28 43.760,86
Cinta sefializadora m 50.403,14 0,35 | 17.641,10 51.886,05 18.160,12
Cargada de material con maquinaria m3 6.971,33 0,92 6.413,62 9.911,18 9.118,30
Transporte de material m3*km 40.528,69 0,29 11.753,32 52.427,96 15.204,11
Herraje de canalizacién para puente, de acuerdo a detalle u 127,00 59,26 7.526,02 37,00 2.192,62
Excavacion a mano sin clasificar m3 9,87 11,28 111,33 10,03 113,13
POZO DE MANO DE 1,20 X 1,20 m, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO u 9,00 481,25 4.331,25 43,00 20.693,75
Colocacidn de gres texturado 30x30 cm y hormigén impreso, de acuerdo a i 8,32 19,88 165,40
detalle
Rotura de aceras, gradas, cunetas m2 133,19 3,87 515,45 123,92 479,57
Repos!cmn de hormlan'de aceras, gradas, cunetas, f'c=210Kg/cm2, e=6cm + - 112,32 14,11 1.584.84 123.92 1.748,51
Rep. piedra, con hormigdn premezclado
Corte de hormigén en acera con disco diamantado (profundidad=4 cm) m 1.534,00 1,79 2.745,86 317,72 568,72
Tapdn simple para fibra dptica tapén gufa 11/4” u 150,00 12,82 1.923,00 496,00 6.358,72
Suministro e instalacion de porta reserva para pozo u 36,87 93,00 3.428,91
Pozo de mano u 150,74 5,00 753,70
Base de hormigdn para armario incluido acceso al pozo u 111,56 13,00 1.450,28
Corte de asfalto en calzada con disco diamantado (profundidad=8 cm) m 2,87 235,11 674,77
Pozos principales de revisién
Excavacidn a maquina sin clasificar m3 8.460,64 2,14 | 18.105,77 8.370,95 17.913,83
Replantillo de hi?rr'nlgon simple fc=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra 2 1.159,30 1055 | 12.230,62 1.089,93 11.498,77
e=15cm, con hormigén premezclado
Hormigén premezclado f'c=210Kg/cm2 en piso m3 127,85 105,88 | 13.536,76 108,68 11.507,04
gfll:::n;f)stena de bloque de hormigdén simple curvo e =10 cm. mortero 1:6, e = m2 4.555,04 32,59 | 148.448,75 3.685,34 12010522
Hormigén simple f'c=210Kg/cm2, en losa de pozo telecomunicaciones m3 251,30 105,88 | 26.607,64 240,55 25.469,44
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 ke 28.262,69 1,90 | 53.699,11 28.604,03 54.347,65
Tapa y cerco HF abisagrada u 512,00 139,24 71.290,88 524,00 72.961,76
Cargada de material con maquinaria m3 1.938,50 0,92 1.783,42 2.100,59 1.932,55
Transporte de material m3*km 13.355,65 0,29 3.873,14 11.421,15 3.312,13
Pozo de paso
Excavacién a mano sin clasificar m3 943,19 11,28 | 10.639,18 978,74 11.040,19
Hormigén premezclado f'c=210Kg/cm2, inc encofrado m3 228,37 131,77 | 30.092,31 244,38 32.201,96
Tapa de hormigdn para pozo de paso 0.80x0.80 m u 452,00 135,62 | 61.300,24 478,00 64.826,36
Cargada de material con maquinaria m3 477,70 0,92 439,48 501,90 461,73
Transporte de material m3*km 2.915,14 0,29 845,39 2.630,38 762,80
Acometida domiciliaria
Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de 50mm. m 53.691,04 1,58 | 84.831,84 52.732,94 83.318,04
Pozo de mano dependencias municipales
Excavacidn a mano sin clasificar m3 1,82 11,28 20,53 15,25 172,02
Tapa de hormigén para pozo dependencia municipal 0.40x0.40 m u 14,00 63,75 892,50 61,00 3.888,75
Cargada de material con maquinaria m3 1,82 0,92 1,67 7,93 7,29
Transporte de material m3*km 12,74 0,29 3,69 43,32 12,55
Red trancal de fibra dptica
Suministro e instalacién de cable de fibra dptica canalizado G.652D, 6 hilos, m 9.368,10 1904| 1817411 10.148,00 19.687,12
SM, armada, loose tube
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Suministro e instalacién de identificador acrilico para cable de fibra dptica . 810,00 1,31 1.061,10 1.963,00 257153

80x40mm

Fusién de hilo de fibra dptica G.652D u 694,00 8,65 6.003,10 745,00 6.444,25

Suministro e instalacién de d|str|bulldur de fibra éptica (ODF) metélico, 2 i 2,00 753,61 1.507,22 2,00 1.507,22

puertos de entrada, 48 puertos de salida

Suministro e instalacién de pigtail de fibra dptica u 264,00 6,19 1.634,16 264,00 1.634,16

Prueba reﬂer:'tumetnca de hilo de fibra éptica, 1 direccidn y 1 ventana, + traza i 741,00 8,15 6.039,15 1,621,00 13.211.15

reflectométrica

Prueba de potencia de hilo de fibra dptica u 741,00 5,90 4,371,90 1.580,00 9.381,00

Sangrado de hilo de fibra éptica u 76,00 5,30 402,80 126,00 667,80

SumimstT e Instalacué‘n de acceso para cdmaras de seguridad con tuberfa i 38,00 4,01 152,38

EMT D=1", inc. accesorios

Suministro e instalacién de cuadro de proteccidn y control de alumbrado ud 495,83 4,00 1,983,32
SUBTOTAL 1 | 1,187.969,92

RUBROS NUEVOS

FIBRA OPTICA MUNICIPIO

Relleno _con arena amarilla |:.rr.odur.t0 de libre aprovechamiento (inc. m3 5.056,41 17,27 | 87.324,20 5.056,41 87.324,20

Explotacidn, transporte y colocacidn)

Bandeja para soporte de cables en cdmaras de transformacién para SISTEMA m2 150,56 2,40 361,34

SCADA

Sumin'ils.tfo e :nstaléclon de tuberia EMT para cable de alumbrado publico & 5,40 196,40 1.060,56

D=3/4" inc, Accesorios

Suministro e instalacién de canaleta PVC para cable de alumbrado publico m 6,20 28,20 174,84

Sumlm_stro_e instalacidn de caja de derivacién 10x10x10 cm para acometida i 23,43 28,00 656,04

de luminaria en brazo

Corte de pared y enlucido para instalacién de cable de alumbrade publico en - 22,66 31,30 709,26

fachada

SUBTOTAL 2 90.286,24

ORDENES DE TRABAIO
ORDEN DE TRABAJO No. 3

EERSSA
Tubo PVC de 1/2" para separadores ml 42.570,46 0,89 | 37.887,71
Suministro y tendido de tuberia PVC 160mm ml 25.685,55 8,46 | 217.299,75
Suministro y tendido de conductor de cobre 2/0 AWG ml 54.001,05 7,76 | 419.048,15
Suminisro y colocacién de tuberia HDPE @=50mm ml 241.428,48 2,76 | 666.342,60
CNT
Tubo PVC de 1/2" para separadores ml 23.815,05 0,89 | 21.195,39
FIBRA OPTICA
Tubo PVC de 1/2" para separadores ml 23.285,07 0,89 | 20.723,71 23.881,37 21.254,42
ORDEN DE TRABAJO No. 5:
Basamento para Columnas y Pedestal 0,40 x 0,40 x 0,60 (Incluye canastilla, U 426,00 15899 | 67.729,74 480,00 76.315,20
placa y espera)
Basamento para Béculo Troncocdnico 0,40 x 0,40 x 0,60 (Incluye canastilla, u 198,00 26138 | 51.753,24 249,00 65.083,62
placa y espera)
ORDEN DE TRABAIO No. 10
Demolicién pozos existentes drea externa 0.10 - 1.00 m2 u 52,00 32,11 1,669,72
Demalicién pozos existentes drea externa 1.10 - 2.00 m2 u 250,00 40,14 10.035,00
Demolicién pozas existentes drea externa 2.10 - 3.00 m2 u 53,00 53,51 2.836,03
Levantamiento tapa HF/HD con tapa nueva en acera en pozos grandes u 15,00 198,09 2.971,35
Levantamiento tapa HF/HD con tapa nueva en calzada en pozos grandes u 4,00 291,23 1.164,92
Levantamiento p:nzo de mano con tapa nueva H.S. 0,10 - 0,60 m2 con marco, u 23,00 112,86 2.595,78
contramarco y pigmentadas
Levantamiento p.uozo de mano con tapa nueva H.S. 0,61 - 1,20 m2 con marco, u 12,00 141,70 1.700,40
contramarco y pigmentadas
Dy 5. R

escenso pozo .de mano con tapa nueva H.S. 0,10 - 0,60 m2 con marco, u 214,00 103,79 22.211,06
contramarco y pigmentadas
Descenso pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,60 - 1,20 m2 con marco, u 113,00 127,88 14.450,44
contramarco y pigmentadas
dD:sl_cI::nso pozos grandes en acera de 2,00 a 3,00 m2 de losa, con nueva tapa i 89,00 45415 | 40.419,35
;):s::nsn pozos grandes en calzada de 2,00 a 3,00 m2 de losa, con nueva tapa i 23,00 479,80 | 11.035,40
D 3 ,
d:iul::znso pozos grandes en acera mayores a 3,00 m2 de losa, con nueva tapa a 47,00 669,69 31,475,43
Descenso pozos grandes en calzada mayores a 3,00 m2 de losa, con nueva u 15,00 72490 | 1087350
tapa de HF

de EER! ipo "D" i: i
Pozos nuevas de SSA para calzada tipo "D" de mamposterfa de ladrillo con u 60,00 1.116,10 | 66.966,00
tapa de HD
5o "E" d n -

Pozos nuevos de EERSSA para calzada tipo e mamposteria de ladrillo con i 3000 174631 5238930
tapa de HD
Pozao nuevo de calzada de 1,20 x 1,20 externo HF/HD u 80,00 527,31 42.184,80 117,00 61.695,27
Suministro, instalacion y transporte de pozo de revisién tipo "C" en calzada u 100,00 861,00 | 86.100,00
Remplazo de tapa existente en pozo de EERSSA en acera, por tapa nueva de u 53,00 169,73 8.995,69
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HD,
1 ;

ﬁeornp azo de tapa existente en pozo de EERSSA en calzada, por tapa nueva de u 18,00 266,19 4.791,42
gzﬁ??azo de tapa existente en pozo de CNT en acera/calzada, por tapa nueva i 25,00 266,19 6.654,75
Remplazo de tapa existente en pozq de mano, con tapa nueva de H°5° 0,10- i 8,00 121,19 969,52
0,60 m2 con marco, contramarco y pigmentadas
Remplazo de tapa existente en pozcz de mano, con tapa nueva de H°S® 0,61- i 6,00 138,59 831,54
1,20 m2 con marco, contramarco y pigmentadas
Rotura de paredes en cajas eléctricas para ingreso de tuberfas m2 567,00 48,72 | 27.624,24
Limpieza de ductos eléctricos existentes ml 12.650,83 1,18 | 14.927,98
Relleno con grava en pisos de caja (0,10-1,50) m2 u 146,00 6,11 892,06
Relleno con grava en pisos de caja (1,50-3,00) m2 u 190,00 10,47 1.989,30
Prueba de ductos eléctricos existentes ml 12.650,83 0,59 7.463,99
Carte de tuberia y limpieza de pozo en presencia de cables u 336,00 28,08 9.434,88
Ei i i j isid i = 2

nlucido vertical de paredes internas de cajas de revisién existentes e= 2cm Wiz 3.024,00 22,34 | 67.556,16
(mortero 1:3)
ORDEN DE TRABAIO No. 14
Suministro e instalacién de cable de fibra ptica canalizado G.652D, 48 hilos, - 2.985,01 4,09 | 12.208,60 3.220,00 13.169,80
SM, armada, loose tube

== ; 7 = T m 552D -

Suministro e instalacién de cable de fibra éptica canalizado G.652D, 12 hilos, m 3.527,05 323 | 1139237 3.758,00 1213834

SM, armada, loose tube
Suministro e instalacién de cable de fibra dptica DROP de 2 hilos G657A. m 33,702,386 1,79 | 60.328,12

38.017,00 68.050,43

Suministro v.colocar,lén de manga subterrdnea porta splitter de 48, tipo domo u 21,00 439.22 9.223.58 21,00 9.223,58
(apertura y cierre)

Suministro e instalacién ds_: cag.as de distribucién dptica de 16 puertos (NAP) u 64,00 313,14 | 2004122 64,00 20.041,21
conectores SC/APC con derivacién

Herraje de pozo porta reserva de 3 canales u 404,00 36,87 | 14.895,48

Suministro e instalacidn de splitter dptico PLC 1x2 sin conectorizar u 24,00 33,30 799,20 24,00 799,20
Suministro e instalacion de splitter 6ptico PLC 2x2 sin conectorizar u 8,00 80,86 646,88 8,00 646,88
Suministro e instalacién de splitter 6ptico PLC (1x16) conectorizado u 64,00 238,82 | 15.284,48 64,00 15.284,48
Suministro e instalacion de roseta dptica de 2 puertos SC/APC (incluye pigtail) u 165,00 25,95 4.281,75 165,00 4.281,75
Suministro e instalacién de manguera corrugada 3/4" (incluye abrazadera) m 2.025,00 2,83 5.730,75 6.784,50 19.200,14

SUBTOTAL 3 387.184,32

ORDENES DE TRABAIO DEL CONTRATO COMPLEMENTRIO No.1
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA

Gulas en acometidas domiciliarias para CNT y Fibra Optica Municipal m 93,149,00 0,20 | 18.629,80 48.397,25 9.679,45
Aislamiento de tuberias de CNT y Fibra Optica en pozos compartidos u 110,00 419,15 | 46.106,50 33,00 13.831,95
Suministro e instalacidn de etiqueta, tamafio 70x70x3mm u 11.798,00 0,75 8.848,50 10.185,00 7.638,75
Suministro e instalacidn de etiqueta, tamafio 350x70x3mm u 1.210,00 2,32 2.807,20 1.183,00 2.744,56
Suministro e instalacidn de etiqueta, tamafio 140x70x3mm u 1.147,00 1,28 1.468,16 958,00 1.226,24
ORDEN DE TRABAJO No. 5@ REPARACION DE ACOMETIDAS

INTRADOMICILIARIAS

Repar.amdn d_e a.com_e‘tlda mtr.adomlullana de telecomunicaciones (inc. Caja i 10,00 150,321 1503.21 1,00 150,32
metilica de distribucién y tornillos)

Re'paraué’n' de acof.netllda !ntraﬂDml.Clliar]a de telecomunicaciones (inc. Dos ii 15,00 201,990 3,029,85 4,00 807,96
cajas metdlicas de distribucién y tornillos)

Reparacién de acometida intradomiciliaria eléctrica {dos mangueras) u 48,00 146,310 7.022,88

Reparacién de acometida intradomiciliaria de telecomunicaciones u 75,00 122,610 9.195,75 59,00 7.233,99
Reparacién de dos acometidas intradomiciliarias de telecomunicaciones u 65,00 146,310 9.510,15 27,00 3.950,37

SUBTOTAL 4 47.263,59
TOTAL | 1.712.704,07

4.2CANTIDADES DE OBRA GLOBAL DE LOS COMPONENTES “CNT, FIBRA OPTICA MUNICIPAL
(FOM) Y EERSSA” EJECUTADAS EN LA ORDEN DE TRABAIJO 8, NO INCLUIDAS EN LAS

PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1.

CANTIDADES DE

CONTRATO OBRA PRECIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTALALA
CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL TOTAL A LA FECHA FECHA
Construccidn de sumidero de 0,90x0,90x0,40
con material filtrante en pozo de hormigén u 29,00 349,46 10.134,34 38,00 13.279,48

armado de CNT/ GAD. disefio {A)

Construccion de Tudnel Vertical en Pozos (Inc.
Derrocado, excavacién manual, desalojo, u 39,00 733,33
mamposteria de ladrillo) disefio (B)

28.599,87 33,00 24.199,89
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Instalacién de bomba sumergible en pozo
vertical (Inc. descarga, conexion eléctrica,
bomba de agua marca Pedrollo, tablero de
arranque marca siemens, garantia 2 afios en
equipo y 1 afio en instalacién.) disefio (B)

39,00

1.064,16

41.502,24

33,00

35.117,28

Vigueta de Hormigén Armado Prefabricado de
0.10 x 0.10 m. disefio (B)

780,00

10,70

8346

262,20

2.805,54

TOTAL

75.402,19

4.2.1CANTIDADES DE OBRA SOLAMENTE DEL COMPONENTE “FIBRA OPTICA MUNICIPAL
(FOM)” EJECUTADAS EN LA ORDEN DE TRABAJO 8, NO INCLUIDAS EN LAS PLANILLAS

DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1.

CANTIDADES DE
ECIO TOTAL
CONTRATO OBRA PR
DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO TOTALALA
CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL TOTAL A LA FECHA FECHA
Construccion de sumidero de 0,80x0,90x0,40
con material filtrante en pozo de hormigén u 29,00 349,46 10134,34 10,00 3.494,60
armado de CNT/GAD. disefio (A)
Construccidn de Tunel Vertical en Pozos (Inc.
Derrocado, excavacion manual, desalojo, u 39,00 733,33 28599,87 11,00 8.066,63
mamposterfa de ladrillo) disefio (B)
Instalacién de bomba sumergible en pozo
vertical (Inc. descarga, conexion -eléctrica,
bomba de agua marca Pedrollo, tablero de u 39,00 1.064,16 41502,24 11,00 1.1705,76
arranque marca siemens, garantia 2 afios en
equipo y 1 afio en instalacién.) disefio (B)
Vigueta de Hormigdn Armado Prefabricado de
A X 10,70 .346,0 7,40 935,18
0.10 x 0.10 m. disefio {B) M AR SiEdR00 .
TOTAL 24,202,17

4.3CANTIDADES DE OBRA GLOBAL DE LOS COMPONENTES “CNT, FIBRA OPTICA MUNICIPAL
(FOM) Y EERSSA” EJECUTADAS EN LA ORDEN DE TRABAJO 9, NO INCLUIDAS EN LAS

PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1.
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CANTIDADES DE
CONTRATO OBRA PRECIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO TOTALALA
C 3 L TOTALA
ANTIDAD UNITARIO P.TOTA LA FECHA FECHA
Suministro e instalacién de bandeja de tool
eifvsage. pags peedin de st ML 75.00 3627 2720.25 61.80 2241.49
eléctricos de baja y media tensidn en pozas
compartidos
Suministro e instalacién de bandeja de varilla
lisa galvamzada. para ) prot.e'ccron de ML 77,50 52,72 4085,80 72,00 3795,84
conductores de baja y media tension en pozos
compartidos
5um1r.ustro e instalacion de sefialética de U 160,00 19,08 3052,80 156,00 2976,48
seguridad para pozos compartidos
Sumipistro e instalacidn de cmt.a adhesiva ML 150,00 1,46 219,00 123,60 180,46
amarillo/negro para pozos compartidos
TOTAL 9,194,27
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4.3.1CANTIDADES DE OBRA SOLAMENTE DEL COMPONENTE “FIBRA OPTICA MUNICIPAL
(FOM)” EJECUTADAS EN LA ORDEN DE TRABAJO 9, NO INCLUIDAS EN LA PLANILLAS

DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1.

CANTIDADES DE
CONTRATO OBRA PRECIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO TOTALA LA
CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL TOTAL A LA FECHA EECHA
Suministro e instalacién de bandeja de tool
galvanizado para proteccién de cables eléctricos | ML 75,00 36,27 2720,25
de baja y media tensién en pozos compartidos
Suministro e instalacién de bandeja de varilla lisa
galvanizada para proteccién de conductores de | ML 77,50 52,72 4085,80 72,00 3.795,84
baja y media tension en pozos compartidos
S 3 T Faleth
Sumn:nstra e instalacién c.le sefialética de U 160,00 19,08 3052,80 78,00 1.488,24
seguridad para pozos compartidos
Sumu:nstro e instalacién de cinta adhesiva ML 150,00 1,46 219,00
amarillo/negro para pozos compartidos
TOTAL 5.284,08

4.4CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS + ORDENES DE TRABAJO 8 Y 9 DEL COMPONENTE
“FIBRA OPTICA MUNICIPAL (FOM)”

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS DEL CONTRATO ORIGINAL +
COMPLEMENTARIO No 1 + ORDENES DE TRABAJO DEL COMPONENTE “FIBRA | 1.712.704,07
OPTICA MUNICIPAL (FOM)”

CANTIDADES DE OBRA SOLAMENTE DEL COMPONENTE “FIBRA OPTICA
MUNICIPAL (FOM)” EJECUTADAS EN LA ORDEN DE TRABAJO 8, NO INCLUIDAS 24.202,17
EN LAS PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1

CANTIDADES DE OBRA SOLAMENTE DEL COMPONENTE “FIBRA OPTICA

MUNICIPAL (FOM)” EJECUTADAS EN LA ORDEN DE TRABAJO 9, NO INCLUIDAS 5.284,08
EN LA PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No 1
TOTAL (USD) 1.742.190,32

5.CLAUSULA QUINTA. — RESUMEN DE GARANTIAS
En calidad de garantias de cumplimiento de contrato y por buen uso del anticipo, e
Contratista entregd las siguientes Pdlizas de Seguros de Fianzas otorgada por Seguros
Confianza y Seguros Oriente al GAD Municipal de Loja de acuerdo al siguiente detalle:

POLIZA | RENOVACION INSTITUCION EMPRESA SUMA VIGENCIA
No. No. EMISOR SEGHED CORRESPONDIENTE ASEGURADA (DiAS) DESDE HASTA
Inicial 901.222,77 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 901.222,77 90 18/4/2016 | 17/7/2016
2 901.222,77 90 18/7/2016 | 16/10/2016
3 901.222,77 90 17/10/2016 | 15/1/2017
4 901.222,77 90 16/1/2017 | 16/4/2017
s 901.222,77 30 17/4/2017 | 16/7/2017
153%'72 6 (S:E}(illi?:rfm Eg:’fgg‘éf”m PE | proCELECS.A. 901.222,77 90 17/7/2017 | 15/10/2017
7 901.222,77 90 16/10/2017 | 14/1/2018
8 901.222,77 90 15/1/2018 | 15/4/2018
9 901.222,77 90 16/4/2018 | 15/7/2018
10 901.222,77 90 16/7/2018 | 14/10/2018
11 901.222,77 90 15/10/2018 | 13/1/2019
12 901.222,77 90 14/1/2019 | 14/4/2019
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13 901.222,77 90 15/4/2019 | 14/7/2019
14 901.222,77 180 15/7/2019 | 11/1/2020
15 901.222,77 180 12/1/2020 | 10/7/2020
16 901.222.77 180 11/7/2020 | 7/1/2021
17 901.222.77 180 8/1/2021 7/1/2021
Inicial 1'534.514,45 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 1'534.514,45 90 17/4/2016 | 16/7/2016
2 1'534.514,45 90 16/7/2016 | 14/10/2016
3 1'534.514,45 90 14/10/2016 | 12/1/2017
4 1'534.514,45 90 12/1/2017 | 12/4/2017
5 1'534.514,45 90 12/4/2017 | 11/7/2017
6 1'534.514,45 90 11/7/2017 | 9/10/2017
7 1'534.514,45 90 9/10/2017 | 7/1/2018
8 1'534.514,45 50 7/1/2018 | 7/4/2018
9 1'534.514,45 90 7/4/2018 | 6/7/2018
36204 |10 S;E’:chs o8, ggm:g')mm DE 2':’_“60 E HIDALGO 753051445 | 90 6/7/2018 | 4/10/2018
11 1'534.514,45 90 4/10/2018 | 2/1/2019
12 1'534.514,45 90 2/1/2019 2/4/2019
13 1'534.514,45 90 2/4/2019 1/7/2019
14 1'534.514,45 90 1/7/2019 | 29/9/2019
15 1'534.514,45 90 29/9/2019 | 28/12/2019
16 1'534,514,45 90 28/12/2019 | 27/3/2020
17 1'534,514,45 90 27/3/2020 | 25/6/2020
18 1'534.514,45 90 25/6/2020 | 23/9/2020
19 1'534,514.45 90 23/9/2020 | 22/12/2020
20 1'534.514.45 90 22/12/2020 | 22/03/2021
Inicial 5'407.336,63 50 18/1/2016 | 17/4/2016
1 5'407.336,63 44 18/4/2016 | 1/6/2016
2 5'407.336,63 45 2/6/2016 | 17/7/2016
3 5'358.952,38 90 18/7/2016 | 16/10/2016
4 5'288.419.10 90 17/10/2016 | 15/1/2017
5 5'288,815.82 30 16/1/2017 | 15/2/2017
6 5'288.815.82 30 16/2/2017 | 18/3/2017
7 5'288.815.82 90 19/3/2017 | 17/6/2017
8 4'454.541,84 60 18/6/2017 | 17/8/2017
9 3'921.675,38 60 18/8/2017 | 17/10/2017
10 3'761.427,70 60 18/10/2017 | 17/12/2017
1;%'7,4 11 zgofqli?fnfm 2%:1”,0”50 DEL | prOCELEC S.A. 3'306.573,07 60 18/12/2017 | 16/2/2018
12 3'306.573,07 90 17/2/2018 | 18/5/2018
13 2'397.714,73 60 19/5/2018 | 18/7/2018
14 2'397.714,73 60 19/7/2018 | 17/9/2018
15 2'397.714,73 60 18/9/2018 | 17/11/2018
16 2'397.714,73 60 18/11/2018 | 17/1/2019
17 1'407.267,69 60 18/1/2019 | 19/3/2019
18 1'407.267,69 60 20/3/2019 | 19/5/2019
19 1'407.267,69 103 20/5/2019 | 31/8/2019
20 1'407.267,69 103 1/9/2019 13/12/2019
21 723.927,61 90 14/12/2019 | 13/3/2020
22 723.927,61 90 14/3/2020 | 12/6/2020
Inicial 9'207.086,69 90 18/1/2016 | 17/4/2016
1 9'207.086,69 90 17/4/2016 | 16/7/2016
2 8'877.056,64 90 16/7/2016 | 14/10/2016
3 8'493.245,01 90 14/10/2016 | 12/1/2017
4 8'493.245,01 90 12/1/2017 | 12/4/2017
5 6'781.407,52 90 12/4/2017 | 11/7/2017
6 5'894.486,78 90 11/7/2017 | 9/10/2017
7 4'611.332,44 90 9/10/2017 | 7/1/2018
8 3'728.794,18 90 7/1/2018 | 7/4/2018
24344 |9 ?;éEuchs ok 2:?:1",0”50 BEL ?_'E_MGD E HIDALGO 1"5076.952,27 90 7/4/2018 | 6/7/2018
10 o 1'191.672,22 90 6/7/2018 | 4/10/2018
12 529.015,90 90 4/10/2019 | 2/1/2020
13 529,015,90 90 2/1/2019 2/4/2019
14 308.845,12 90 2/4/2019 1/7/2019
15 308.845,12 90 1/7/2019 29/9/2019
16 308.845,12 32 29/9/2019 | 31/10/2019
17 45.310,10 97 31/10/2019 | 5/2/2020
18 45.310,10 90 5/2/2020 | 5/5/2020
19 45.310,10 90 5/5/2020 | 3/8/2020
- Inicial ORIENTE 4'051.482,70 365 1/3/2016 | 1/3/2017
1 EQUIPO Y 4'051.482,70 365 1/3/2017 | 1/3/2018
2 SEGURQSS A, MAQUINARIA pE | HIDALGO E HIDALGO =550 482,70 365 1/3/2018 | 1/3/2019
3 CONSTRUCCION Sibs 4'051.482,70 365 1/3/2019 29/2/2020
4 72.702,00 121 29/2/2020 | 29/6/2020
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5 72.702,00 90 29/6/2020 | 27/9/2020
6 72.702,00 90 27/9/2020 | 26/12/2020
7 72.702,00 90 26/12/2020 | 26/03/2021
Inicial 22.400,00 365 1/3/2016 1/3/2017
1 22.400,00 365 1/3/2017 1/3/2018

8147 2 ORIENTE ACCIDENTES HIDALGO E HIDALGO | 22.400,00 365 1/3/2018 1/3/2019
3 SEGUROS S.A. PERSONALES S.A. 22.400,00 365 1/3/2019 | 29/2/2020
4 22.400,00 365 29/2/2020 | 28/2/2021
5 22.400,00 365 28/2/2021 | 28/2/2022
Inicial 1'000.000,00 365 1/3/2016 | 1/3/2017
1 1'000.000,00 365 1/3/2017 1/3/2018

azz1 2 ORIENTE RESPONSABILIDAD HIDALGO E HIDALGO | 1'000.000,00 365 1/3/2018 | 1/3/2019
3 SEGUROS S.A. CIVIL S.A. 1'000.000,00 365 1/3/2019 29/2/2020
4 1'000.000,00 365 29/2/2020 | 28/2/2021
5 1'000.000,00 365 28/2/2021 | 28/2/2022
1 50.000,00 365 1/3/2017 1/3/2018
2 50.000,00 365 1/3/2018 1/3/2019

8379 |3 ?;G'Ergs s Ef\zpl_ONSAB'“DAD ?"KALGO E; HIDALGD 50.000,00 365 1/3/2019 29/2/2020
4 50.000,00 365 29/2/2020 | 28/2/2021
5 50.000,00 365 28/2/2021 | 28/2/2022
Inicial 48'914.744,38 | 1035 1/3/2016 | 31/12/2018

! ORIENTE TODO RIESGO | HIDALGO E HIDALGO | 48'914.744,38 | 90 31/12/2018 | 31/3/2019
2 SEGUROS S.A. CONTRATISTA S.A. 48'914,744,38 | 333 31/3/2019 | 27/2/2020
3 48'627.972,55 | 338 31/8/2019 | 3/8/2020
Inicial 1'920.002,71 120 28/5/2018 | 25/9/2018
1 1'920.002,71 120 28/5/2018 | 25/9/2018
2 1920.002,71 120 23/1/2019 | 23/5/2019

17955 3 ORIENTE BUEN USO  DEL [ HIDALGO E HIDALGO | 1'920.002,71 120 23/5/2019 | 20/9/2019
4 SEGUROS S.A. ANTICIPO S.A. 1'920.002,71 120 20/9/2019 | 18/1/2020
5 1'920.002,71 120 18/1/2020 | 17/5/2020
6 1'920.002,71 30 17/5/2020 | 16/6/2020
7 1'920.002,71 30 16/6/2020 | 16/7/2020
L ORIENTE INCENDIO Y LINEAS | HIDALGO E HIDALGO

10211 | Inicial SEEURGSS.4, AiknEe A, 905.025,00 365 3/8/2020 | 3/8/2021
v ORIENTE CUMPLIMIENTO  DE | HIDALGO E HIDALGO | ,,

44446 | Inicial LRSS K. CONTRATO iy 4'044.924,01 365 3/8/2020 | 3/8/2021
s ORIENTE CUMPLIMIENTO  DE | HIDALGO E HIDALGO | .,

44447 | Inicial SEGLIROSS A CONTRATE SA. 2'068.525,00 365 3/8/2020 | 3/8/2021

6.CLAUSULA SEXTA. — LIQUIDACION ECONOMICA
A la fecha de la suscripcién de la presente acta por trabajos ejecutados se han tramitado 27
planillas del contrato original; 2 drdenes de trabajo del contrato original pagadas
independientemente ODT 4 (PL 16 y 17) y ODT 5 (PL 1, 2 y 3); 13 planillas del contrato
complementario No.1; y 2 érdenes de trabajo del Contrato Complementario No. 1 pagadas
independientemente ODT 4 C.C (PL 2) y ODT 5 C.C (PL 1); todo esto por un valor total de

48'425.555,42 USD, segun el siguiente detalle.

CONTRATO ORIGINAL
TOS (USD
PLANILLA No. PERIODO MP(I).:NILS;..E\D 5 )
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 162.832,24
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 340.567,39
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 757.981,38
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 631.827,93
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 881.332,67
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 732.013,14
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 1'222.546,84
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 1'390.856,57
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 1°031.522,95
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 1'663.966,38
11 01 AL 31 ENERO 2017 964.950,73
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12 01 AL 28 FEBRERO 2017 1'339.048,76

13 01 AL 31 MARZO 2017 1'627.489,14

14 01 AL 30 ABRIL 2017 1'814.352,18

Planillas de érdenes de trabajo de (costo + porcentaje)

ODT No 2 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 444.252,53
ODT No 3 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 401.838,09
ODTNo4 | 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016 312.446,43
Planillas en las que se incluye las ordenes de trabajo de (Costo + porcentaje)

15 01 AL 31 MAYQ 2017 2299.275,31

16 01 AL 30 JUNIO 2017 1'305.234,83
16.1 01 AL 30 JUNIO 2017 137.482,82

17 01 AL 31 JULIO 2017 1'745.563,66

18 01 AL 31 AGOSTO 2017 2'024,629,31

13 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 2'509.378,67

20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 2'395.510,04

21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 1'978.259,16

22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 2'299.120,92

Liquidacién | 02 MARZO 2016 A 31 DIC. 2017 0,42

23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 1'585.372,05

24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 1'234.307,20

25 01 AL 31 MARZO 2018 1'394,657,29

26 01 AL 30 ABRIL 2018 1'778.170,31

27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 2'758.906,25

MONTO TOTAL 41'165,693,59

ORDENES DE TRABAIO DEL CONTRATO ORIGINAL PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE

MONTOS (USD)
PLANILLA No. PERIODO
PLANILLADO

ODT No 5 (1) | 01 ABRILAL 31 DE MAYO 2017 37.669,21
ODT No5(2) | 01JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 62.910,48
ODT No S (3} | 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 16.006,49
ODT No 4 (16) | 01 AL 31 ENERO 2018 65.286,00
ODT No 4 (17) | 01 AL 28 FEBRERO 2018 17.395,83

MONTO TOTAL 199.268,01

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Nota: Las cantidades y montos de |as planillas que fueron financiadas por el municipio, fueron incluidas en la planilla No. 1
del Contrato Complementario No. 1, respecto a sus acumulados anteriores

PLANILLA No. PERIODO MONTOS (UsD)
PLANILLADO
1cc 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 1.151.473,32
2C.C 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 965.676,04
3cc 01 AL 26 AGOSTO 2018 1.613.156,06
4C.C 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 377.490,52
5CC 01 AL 31 MARZO 2019 402.341,71
6C.C 01 AL 30 ABRIL 2019 478.026,62
e 01 AL 31 MAYO 2019 344.480,63
8C.C 01 AL 30 JUNIO 2019 253.004,89
9cC 01 AL 31JULIO 2019 237.716,36
10C.C 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 147.344,08
11CC 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 602.377,65
12C.C 01 AL 31 OCTUBRE 2019 100.207,94
13CC 01 AL 15 NOVIEMBRE 2019 362.976,62
MONTO TOTAL 7.036.272,44 j
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ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No, 1 PAGADAS
INDEPENDIENTEMENTE
MONTOS (USD)
PLANILLA No. PERIODO
PLANILLADO
ODT4PL2 01-31 MARZO 2019 1.595,36
ODT5PL1 01-31 MARZO 2019 22.726,02
MONTO TOTAL 24.321,38

MONTO TOTAL PLANILLADO:

48'425.555,42

i

7.LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS
Los reajustes de precios planillados se detallan a continuacion:

RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS CONTRATO ORIGINAL + CONTRATO COMPLEMENTARIO

No. 1
CONTRATO ORIGINAL
PLANILLA No. PERIODO MGNTO {LSE)
PLANILLADO

1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 430,66

2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 -208,19

3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 -831,77
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 -2.716,98
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 -4,925,36
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 -2.344,20
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 -6.564,31
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 -1,641,02
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 -2.781,49
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 -17.288,34
REAJUSTE DEFINITIVO 2016 -2.209,76
11 01 AL 31 ENERO 2017 -5.396,71
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 -4.187,41
13 01 AL 31 MARZO 2017 -11.766,33
14 01 AL 30 ABRIL 2017 -4.597,94
15 01 AL 31 MAY0 2017 -9.956,30
16 01 AL 30 JUNIO 2017 -8.645,88
17 01 AL 31 JULIO 2017 -19.529,37
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 -25.127,19
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 -35,223,10
20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 -30.813,10
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 -25.001,28
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 -35.127,13
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 -12.448,07
24 01 AL 28 DE FEBRERQ DE 2018 -10.463,56
25 01 AL 31 MARZO 2018 -5.890,40
26 01 AL 30 ABRIL 2018 -19.023,83
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 -29.976,99
REAJUSTE DEL ANTICIPO -48.718,84

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

1c.c 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 27.704,02
2CC. 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 -4.554,96
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3cCC 01 AL 26 AGOSTO 2018 -10.425,01
4C.C. 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 -4,067,16
5C.C 01 AL 31 MARZO 2019 -2,708,76
6C.C. 01 AL 30 ABRIL 2019 2.479,60
7C.C 01 AL 31 MAYO 2018 -1.490,62
8C.C. 01 AL30JUNIO 2019 -1.123,64
9C.C. 01 AL31JULIO 2019 -963,66
10C.C 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 -352,18
11C.C 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 -5.336,22
12CC 01 AL 31 OCTUBRE 2019 47,27
13C.C 1AL 15 NOVIEMBRE 2019 -151,38
MONTO TOTAL: -383.916,89

como se muestra en la siguiente tabla.

8.CLAUSULA SEPTIMA. — LIQUIDACION DEL ANTICIPO
El anticipo otorgado la Consorcio Loja 2015 fue de (14’614.423,31 USD), y rige en base al 30%
del valor total del contrato original que fue inicialmente de (48'714.744,38 USD); este anticipo
ha sido devengado en su totalidad mediante el sistema de planillas a lo largo del proyecto

TOTAL ANTICIPO i
LIQUIDACION DEL ANTICIPO ETREGADG 14'614.423,31
CONTRATO ORIGINAL
MONTOS (USD) DESCUENTOS
PLANILLA No. PERIODO
PLANILLADO ANTICIPO 30%

1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 162.832,24 48.849,67

2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 340.567,39 102.170,22

3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 757.981,38 227.394,41

4 01 AL 30 DE JUNIQ DE 2016 631.827,93 189.548,38
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 881.332,67 264.399,80
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 732.013,14 219.603,94

7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 1'222.546,84 366.764,05
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 1'390.856,57 417.256,97

9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 1'031.522,95 309.456,89
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 1'663.966,38 499,189,91
11 01 AL 31 ENERO 2017 964.950,73 289.485,22

12 01 AL 28 FEBRERO 2017 1'339.048,76 401.714,63
13 01 AL 31 MARZO 2017 1'627.489,14 488.246,74

14 01 AL 30 ABRIL 2017 1'814.352,18 544.305,65

Planillas de érdenes de trabajo de (costo + porcentaje)
0DT No 2 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 444.252,53 133.275,76
ODT No 3 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 401.838,09 120.551,43
0DT No 4 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016 312.446,43 93.733,93
Planillas en las que se incluye las ordenes de trabajo de (Costo + porcentaje)

15 01 AL 31 MAYO 2017 2.299,275,31 689.782,59

16 01 AL 30 JUNIQ 2017 1'305.234,83 391.570,45
16.1 01 AL30JUNIO 2017 137.482,82 41.244,85
17 01 AL 31 JULIO 2017 1'745.563,66 523.669,10

18 01 AL 31 AGOSTO 2017 2'024.629,31 607.388,79

19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 2'509.378,67 752.813,60

20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 2'395.510,04 718.653,01

21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 1'978.259,16 593.477,75

22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 2'299.120,92 689.736,28
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Liquidacidn 02 MARZO 2016 A 31 DIC, 2017 0,42 0,14
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 1'585.372,05 475.611,62
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 1'234.307,20 370.292,16
25 01 AL 31 MARZO 2018 1'394.657,29 418.397,19
26 01 AL 30 ABRIL 2018 1'778.170,31 533.451,09
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 2'758.906,25 827.671,88
MONTO TOTAL: 41'165.693,59 12'349.708,09
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO ORIGINAL PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE
o L s GRS MONTOS (USD) DESCUENTOS
PLANILLADO ANTICIPO 30%
ODTNo5 (1) | 01 ABRIL AL 31 DE MAYO 2017 37.669,21
ODT No5(2) | o1 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 62.910,48
ODTNo5(3) | 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 16.006,49
ODTNo 4 (16) | 01 AL 31 ENERO 2018 65.286,00
ODT No 4 (17) | 01 AL 28 FEBRERQ 2018 17.395,83
MONTO TOTAL: 199.268,01 0,00
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
Nota: Las cantidades y montos de las planillas que fueron financiadas por el municipio, fueron incluidas en la planilla No. 1 del
Contrato Complementario No. 1, respecto a sus acumulados anteriores
MONTOS (USD) DESCUENTOS
PLANILLA No. PERIODO
PLANILLADO ANTICIPO 30%
1cc 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 1'151.473,32 345.442,00
2CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 965.676,04 289.702,81
3C.C 01 AL 26 AGOSTO 2018 1'613.156,06 483.946,82
4CC 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 377.490,52 113.247,16
s5CC 01 AL 31 MARZO 2019 402.341,71 120.702,51
6C.C. 01 AL 30 ABRIL 2019 478.026,62 143.407,99
7C.C 01 AL 31 MAYOQ 2019 344.480,63 103.344,19
8CcC 01 AL 30 JUNIO 2019 253.004,89 75.901,47
9C.C 01 AL 31 JULIO 2019 237.716,36 71.314,91
10Cc 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 147.344,08 44.203,22
11C.C 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 602.377,65 180.713,30
12¢.C 01 AL 31 OCTUBRE 2019 100.207,94 30.062,38
13CC 01 AL 15 NOVIEMBRE 2019 362.976,62 255.430,04
MONTO TOTAL: 7'036.272,44 2'257,418,80

ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE

MONTOS (USD) DESCUENTOS
PLANILLA No. PERIODO
PLANILLADO ANTICIPO 30%
2.0 01-31 MARZO 2019 1.595,36 478,61
1.0 01-31 MARZO 2019 22.726,02 6.817,81
MONTO TOTAL: 24.321,38 7.296,42

ANTICIPO TOTAL DEVENGADO:

14'614,423,31

9.CONSTANCIA DE LA RECEPCION
Luego de que la comisién encargada ha realizado la inspeccion de la obra, y en base y
conocimiento de toda la documentacién contractual y anexos que han formado parte
integrante del contrato en el transcurso de la ejecucidn de la obra, deja expresa constancia de

lo siguiente:

9.1 Estar de acuerdo con la liquidacién econémica, de plazos y de cantidades de obra ejecutada.
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9.2 Que seguira siendo de responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de construccién
que por su naturaleza no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

9.3 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, asi como los arreglos y enmiendas
técnicas que aparecieren entre la recepcion provisional y la definitiva, estard a cargo del
CONTRATISTA, conforme lo establece las cldusulas contractuales.

10.CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Los trabajos materia del presente contrato, se realizaron con sujecién al contrato,

especificaciones técnicas, disefios, documentos precontractuales, memoria técnica descriptiva y
disposiciones del Fiscalizador y Administrador, por lo cual se dan por concluido y aceptados los
trabajos del COMPONENTE FIBRA OPTICA MUNICIPAL del contrato de “CONSTRUCCION DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA”, por lo que se procede a la elaboracién, aprobacién y suscripcién de la

presente Acta de Recepcidn Provisional.

11.0TRAS

El Acta de Recepcién Definitiva del componente de Fibra Optica Municipal se suscribird
transcurrido ciento ochenta (180) dias contados a partir de la aprobacidn de la presente Acta de
Recepcién Provisional de conformidad con lo estipulado en el Art. 123 del Reglamento General

de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Para constancia y fe de lo actuado, se suscribe la presente Acta en original y cinco copias de igual
tenor y contenido.
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