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Loja

De mi consideracion

Legalizada por todas las partes el acta de inicio de obra, adjunto al presente
un original de este documento.

De conformidad al mismo estd en vigencia el cronograma contractual
valorado de trabajos contractual; por lo que urge disponer el cronograma
valorado de trabajo actualizado.
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ACTA DE ENTREGA SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS
DEL CONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

En la ciudad de Loja. el dos de marzo de 2016. se procede a la entrega del sitio donde se
eiecutaran los trabajos concernientes al Contrato para la “CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL
DE LA CIUDAD DE LOJA™ que El Municipio de Loia suscribié con el Consorcio Loja 2015,
para este proposito se reunen el Ing. Maximo Vicente Torres Bustamante, en su calidad de
Administrador del contrato en representacion del Municipio de Loia. el Ing. Oswaldo Molina
Bemal. en su calidad de Apoderado v Procurador Comtn v Unico del Consorcio Loia 2015.
contratista eiecutor y el Ing. José Angel Blanco Blanco, en su calidad de Superintendente de
Fiscalizacion por la empresa INCA Servicios v Provectos de Ingenieria Civil S. A. con Ia
finalidad de suscribir la presente Acta de entrega del sitio de obra e inicio de trabajos, la misma
que consta de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El 11 de febrero 2016 se suscribio el contrato cuvo obieto es: “LA CONSTRUCCION DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA™. Los trabajos se ejecutaran en la ciudad de Loja. con
sujecién a los planos v disefios, especificaciones v mas documentos contractuales. por un
monto de 48 714.744.38 USD. en un plazo de veintiocho meses contados a partir de la entrega
del anticipo que se cumplio el 2 de marzo del 2016

SEGUNDA: REVISION DE DOCUMENTOS, INSPECCION DE CAMPO Y ENTREGA
DE SITIO DE OBRA .-

Los documentos revisados son: El Contrato, los Pliesos (Condiciones particulares v
Condiciones generales); las especificaciones técnicas. planos v disefios del provecto. la oferta
presentada por el contratista, presupuesto. cronograma valorado de trabajos, garantias,
resolucion de adjudicacion y certificacion de entrega del anticipo.

L.a obra materia del contrato consta de lo siguiente:

PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

[ 1 |AGUAPOTABLE 3,717,535.13
2 |ALCANTARILLADO SANITARIO 3,289,155.66
3 |ALCANTARILLADO PLUVIAL 3,682,183.21
4  |REGENERACION URBANA 12,226,071.14
5  [PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417,921.72

OBRA CIVIL Y ELECTRICA PARA REDES DE MEDIO Y BAIO VOLTAJE, ALUMBRADO Y
6 SEMAFORIZACION 21,616,167.81
7 [CNT.EP 2,078,286.711
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL {OBRA CIVIL) 1,687,417.00
[rotaL 48,714,744.38
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En la inspeccion realizada al sitio donde se ejecutardn los trabajos. el Administrador.
Fiscalizador v Contratista determinan la necesidad de recorrer y entregar los sitios donde se
implantara la obra.

Se deia constancia que las condiciones climiticas imperantes son apropiadas para realizar los
trabajos v que las vias de acceso estan libres de interrupcion por lo que, se acuerda iniciar los
trabajos a partir del 2 de marzo de 2016.

TERCERA: PLAZO.-

En conformidad con lo previsto erf la Clausula Décima del contrato. el plazo previsto para
eiecutar la totalidad de los trabajos es de 28-meses, contados a partir de la fecha de entrega del
anticipo.

El Contratista recibio el anticipo correspondiente el 2 de marzo de 2016. segin consta en el Of.
No. 010-A-UAP-2016 por el cual el Ing. Vicente Torres Bustamante comunicé al Apoderado y
Procurador Comiin Unico Consorcio Loja 2015, Ing. Damiin Oswaldo Molina Bernal.

Por lo tanto la fecha de terminacion del plazo es el 1 de julio de 2018 en conformidad con el
cronograma valorado de trabajos previsto en el proceso de contratacién de las obrds (ajustado a
la fecha de inicio).

CUARTA: DISPOSICIONES DE FISCALIZACION:

Las inquietudes de tipo general que tenga el Contratista, seran absueltas durante el proceso
constructivo por parte del Administrador y/o Fiscalizador, por lo que el sitio de obra queda
entregado.

Por lo antes expuesto v por lo aqui establecido, en unidad de acto se suscribe la presente Acta
en la ciudad de Loja el dia 2 de marzo de 2016.

POR EL MUNICIPIO.DE LOJA POR EL CONSORCIO LOJA 2015
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