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JOSE BOLIVAR CASTILLO VIVANCO, ALCALDE DE LOJA

RESOLUCION Nrq}} 3 3-AL-2016"
DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO N° 76-2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolucién ML Nro. 121-2015, de fecha 06 de mayo de 2015, la maxima
autoridad de la CONTRATATE resolvi¢ aprobar el pliego de CONTRATACION DIRECTA DE
CONSULTORIA signado con el cédigo CCD-ML-UT-01-2015 para la “CONSULTORIA,
ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD DENTRO DEL CANTON
LOJA".

Que, mediante resolucién ML-A-Nro. 0172-2015 de fecha 05 de junio de 2015, luego del
proceso correspondiente, el sefior Alcalde del Cantén Loja adjudicé la CONSULTORIA,
ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD DENTRO DEL CANTON
LOJA, al oferente CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA., con RUC No. 1792308445001.

Que, con fecha 25 de junio de 2015, se suscribe el contrato Nro. 76-2015, entre el Municipio
de Loja y la consultora CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA, cuyo objeto era la:
“CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD
DENTRO DEL CANTON LOJA”, por el valor de USD $67.186,45 (sesenta y siete mil ciento
ochentay seis délares de los Estados Unidos de América con 45/100) sin incluir IVA, con un
plazo de entrega de la consultoria de 6.5 MESES (CIENTO NOVENTA Y CINCO DIAS), contados
a partir de la fecha de notificacién de que el anticipo se encuentra disponible.

Que; mediante Oficio No. 551-UMTTTSV-L de fecha 08 de octubre del 2015, la Ing. Andrea
Riofrio Toscano, en su calidad de administradora del contrato pone en conocimiento de la
consultora CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA,, su designacion como administradora del
contrato Nro. 76-2015 a partir del 01 de octubre de 2015.

Que, mediante oficio No. CyG-005-2016 de fecha 3 de enero de 2016, la contratista
CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA, solicita alaadministradora del contrato: “...siendo esta
consultoria un trabajo que se realiza conjuntamente con los operadores de transporte
especialmente, es de su conocimiento que hasta la presente fecha no se ha podido concretar
los objetivos planteados en su totalidad; necesarios para la socializacién con los usuarios de
transporte; razén por la cual; solicito se autorice una prérroga de plazo hasta el 9 de abril...”

Que, mediante Oficio circular No. ML-0105-A-2015, de fecha 29 de enero de 2016, el Dr.
José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde del cantén Loja, designa como miembros de la
Comisién Técnica al Ing. Wilson Jaramillo Sangurima, Ing. Pablo Cuenca y Dr. Fernando
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Picoita, para la revisién y evaluacién del informe final presentado como productos y
servicios esperados del contrato No. 76-2015.

Que, mediante oficio Nro. 005-UMTTTSV-L, de fecha 05 de febrero de 2016, la Ing. Andrea
Riofrio Toscano, administradora del contrato pone en conocimiento de la contratista
CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA., lo siguiente: “... una vez revisado el Contrato No. 76-
2015 suscrito el 25 de junio del 2015 cuyo objeto es “CONSULTORIA ASESORIA E
INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD DENTRO DEL CANTON LOJA” en la
clausula Décima Primera.- PRORROGAS DE PLAZO, su pedido no se enmarca en ninguna
de las causales para proérroga de plazo...".

Que, con fecha 26 de febrero de 2016, la Comision Técnica del Contrato 76-2015, conformada
por: Ing. Wilson E. Jaramillo S, Ab. Fernando Picoita Navarro e, Ing. Pablo Cuenca P., concluyen
en su informe que: “..Luego de analizar la informacién entregada a la Comision y de
conformidad a lo expuesto en el presente informe, nos permitimos indicar que hasta la
presente fecha, no se cumple con el objeto del contrato expresado en la cldusula cuarta del
contrato 76-2015...".

Que, la Administradora del contrato No. 76-2015, emite un informe técnico y econdmico en
el cual concluye: “...De acuerdo al informe de la Comisién Técnica de fecha 26 de febrero del
2016 suscrito por los integrantes miembros de la Comisién Técnica: Ing. Wilson Jaramillo,
Dr. Fernando Picoita e Ing. Pablo Cuenca, y una vez revisado los documentos me permito
informar a usted que la Consultora CEYGESTION, se encuentra incumpliendo el contrato
desde el 09 de febrero de 2016.

Que, mediante Oficio No. 019-UMTTTSV-L, de fecha 01 de marzo de 2016, la Ing. Andrea
Riofrio Toscano, Administradora del contrato No. 76-2015, solicita al sefior Alcalde de Loja
tome la decisién de acuerdo a lo que establece el Contrato, de conformidad a lo previsto en
la Ley Orgéanica del Sistema nacional de Contratacién Publica y su Reglamento. Solicitud que
es aceptada conforme consta del visto bueno del sefior Alcalde en el mencionado
memorando.

Que, con fecha 25 de abril de 2016, la Ing. Andrea Kathalina Riofrio Toscano, emite el
informe técnico y econémico de administracién para terminar unilateralmente el contrato
Nro. 75-2015, en el cual manifiesta: “...8.- Conclusiones: De acuerdo a lo que he manifestado
y expuesto en la parte superior del presente informe, me permito argumentar en mi calidad
de Administradora del Contrato N° 76-2015, que la Consultora CEYGESTION PROYECTOS
CIA. LTDA, no cumple con el Objeto del Contrato, al tratarse de una Consultoria, los
productos son integrales, por tanto no cumple con la totalidad del objeto del contrato que
es la “CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD
DENTRO DEL CANTON LOJA”...".
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Que, en base al informe técnico y econémico del administrador del contrato, de fecha 25 de
abril de 2016, se establece la siguiente liquidacion de plazo, Multas y econémica:

LIQUIDACION DE PLAZO.

Plazo Contractual 195 dias

Fecha de inicio del plazo Contractual 29-julio-2015
Fecha de terminacidén del plazo Contractual 09-febrero-2016
LIQUIDACION DE MULTAS

El total de multas acumuladas hasta el presente informe es de $5.106.44 que representa
el 7.60%, lo cual supera el 5%

LIQUIDACION ECONOMICA

Monto del Contrato: $67186.45
Monto de Anticipo: V $13437.29
Multas: $5106.44

Valor a cobrar por el Municipio de Loja:  $18.543.73

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 95 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica, el Municipio de Loja notificé con el contenido del Oficio Nro. 0623, de
fecha 05 de mayo de 2016, a los sefiores CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA., los dias 11, 12
y 13 de mayo de 2016, adjudicatario del contrato Nro. 76-2015, su voluntad de dar por
terminado unilateralmente el mencionado contrato y concedid al contratista el término de diez
dias, para justificar la mora o remediar el incumplimiento.

Que, el Art. 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica establece que
“La Entidad Contratante podrd declarar terminada anticipada y unilateralmente los
contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 1. Por incumplimiento del
contratista”

Que, de conformidad a lo estipulado en Contrato Nro. 76-2015, numeral 23.1y 23.2 dela
clausula vigésima tercera “TERMINACION DEL CONTRATO”, el Municipio de Loja podré
declarar anticipada y unilateralmente la terminacién del contrato, por incumplimiento del
contratista.

Que, el Art. 95 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica establece: “La
declaracién unilateral de terminacion del contrato dard derecho a la Entidad Contratante a
establecer el avance fisico de las obras, bienes o servicios, su liquidacidn financiera y contable,
a ejecutar las garantias de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda,
la garantia por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminacién
del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) dias para realizar el pago
respectivo. Si vencido el término sefialado no efectiia el pago, deberd cancelar el valor de la

La Unica definicion de lo que somos, 1
es lo que hacemos
Alcaldia
e Y T S i . I Lo I e U R s S 3 N
Bolivary José Antonio Eguiguren
+5937 2570492 , www.loja.gob.ec

Casillaletra "M”
alcalde@lojagobec



gg33

liquidacién mds los intereses fijados pof el Directorio-del Bqnbo Central del Ecuador, los que
se calculardn hasta la fecha efectiva del page.”. §

Que, mediante Oficio No. CyG-019-2016 de fecha 26 de mayo de 2016, la Apoderada legal
Ruth Guerrero Pimentel, dio contestacion al oficio No. 623 de fecha 05 de mayo de 2016.

Que, mediante memorando Nro. 49UMTTTSV-L de 06 de junio de 2016, la administradora
del contrato Ing. Andrea Riofrio Toscano, remite a la Comisién técnica para revision y
evaluacion.

Que, mediante informe de la Comisién Técnica y dando contestaciéon a memorando No.
A9UMTTTSV-L de fecha 06 de junio de 2016, concluyen: “...Luego de analizar la informacion
entregada a la Comisién y de conformidad a lo expuesto en el presente informe, nos
permitimos indicar que hasta la presente fecha no se cumple con el objeto del contrato
expresado en la Clausula Cuarta del contrato No. 76-2015..." (Las negritas y subrayado nos
pertenece)

Que, mediante informe técnico de la Administradora del contrato No. 76-2015, concluye:
« la Consultora CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA., no cumple con el Objeto del Contrato
que es la "CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD
DENTRO DEL CANTON LOJA”, en consecuencia a no ajustarse al objeto del contratoy por no
cumplir a satisfaccion con la totalidad de la informacién requerida por la Institucidn, de
acuerdo a lo que reza el contrato, solicito que se proceda de acuerdo a la Ley...".

Que, mediante memorando Nro. 66-UMTTTSV de fecha 24 de junio de 2016, la Ing. Andrea
Riofrio Toscano, administradora del contrato No. 76-2015, pone a conocimiento el informe
técnico de la comisién técnica e informe técnico de administracién, en el que informa al
sefior Alcalde de Loja, que la empresa consultora CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA,,
ejecutora del Contrato No. 76-2015, no remedi6 el incumplimiento del contrato dentro del
término legal concedido por la maxima autoridad, habiendo transcurrido hasta la presente
fecha 136 dias de mora, que al aplicar la multa del uno por mil del valor del contrato, esta
ascenderia al valor de US $9.137,84, equivalente al 13.60%, lo que motivarfa otra causal de
terminacién unilateral de contrato al superar el 5% del monto total, concluyendo que al no
haber remediado el incumplimiento en los términos concedidos, sugiere se proceda de
conformidad con lo previsto en el Art. 95 de la LOSNCP y se dé por terminado
unilateralmente el contrato 76-2015. Sugerencia que es aceptada por la maxima autoridad
municipal, con el visto bueno inserto en el referido documento. )

Que, una vez realizada la notificacién de la decision de Terminacién Unilateral y anticipada
por parte del Municipio de Loja a la contratista consultora CEYGESTION PROYECTOS CIA.
LTDA.; y, toda vez que no justificé, ni remedio el incumplimiento que se le imputa, se procede
conforme a lo dispuesto en el parrafo segundo del Art 95 de la Ley Organica del Sistema
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Nacional de Contratacién Publica: “... Si el contratista no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido; la Entidad Contratante podrd dar por terminado
unilateralmente el contrato, mediante resolucién de la mdxima autoridad de la Entidad
Contratante, que se comunicard por escrito al contratista y se publicard en el portal
institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica SERCOP. La resolucién de
terminacién unilateral no se suspenderd por la interposicién de reclamos o recursos
administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de
acciones de amparo de parte del contratista...”

Como representante legal y Maxima Autoridad del Municipio de Loja, en uso de las
atribuciones que me confiere los articulos 92 numeral 4); 94 numeral 1); 95 segundo
parrafo de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica; y, articulo 146 del

Reglamento General de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

RESUELVO:

Art. 1.- Declarar la terminacién anticipada y unilateral del contrato Nro. 76-2015, cuyo
objeto contemplaba la “CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
EN MOVILIDAD DENTRO DEL CANTON LOJA”, suscrito con la consultora CEYGESTION
PROYECTOS CIA. LTDA, con RUC Nro. 1792308445001, por cuanto no ha justificado ni ha
remediado el incumplimiento dentro del término de 10 dias establecido en el articulo 95 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Art. 2.-Declarar contratista incumplido a la consultora CEYGESTION PROYECTOS CIA.
LTDA., con RUC No. 1792308445001, situaciéon que de conformidad a los articulos 98 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Piblicay 147 de su Reglamento General,
serd puesta en conocimiento del Servicio Nacional de Contratacién Publica, a fin de que sea
inhabilitado en el Registro Unico de Proveedores (RUP), por cinco (5) afos.

Art. 3.- Disponer a la Tesorerfa del Municipio de Loja, proceda a ejecutar la Garantia de
Buen Uso del Anticipo entregada por la consultora CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA,,
con RUC No. 1792308445001, expedida por la compariia SEGUROS COLON S.A.

Art. 4.- Notificar con esta resolucién a la consultora CEYGESTION PROYECTOS CIA. LTDA.,,
con RUC No. 1792308445001, al SERCOP y a la compainiia de SEGUROS COLON S.A.

Art. 5.- Se dispone a la Direccién de Informatica publicar la presente resolucién de
terminacion unilateral del contrato Nro. 76-2015 en la pagina web del Municipio de Loja.
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Art. 6.- De conformidad con el Parrafo Quinto del Art. 95 de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica se dispone a la Administradora del Contrato Nro. 76-
2015, establezca el avance fisico de los bienes o servicios, su liquidacién financiera y
contable. '

Art. 7.- De la ejecucién de la presente resolucién encarguese a la Administradora, Direccién
de Compras Publicas, Direccién de Informatica, Gerencia de Transito, Transporte Terrestre
y Seguridad Vial, en el &mbito de sus competencias en coordinacién con la Procuraduria
Sindica.

Cimplase y Notifiquese.

Loja, 06 de julio de 2016.

DPI/VEAL




