b

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

No. ESCRITURA

20201101007P01556
ESCRITURA PUBLICA DE
CONTRATO COMPLEMENTARIO
NRO. 4 AL CONTRATO DE OBRA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

LOJA, PRIMERA ETAPA.

OTORGADA POR: MUNICIPIO DE

LOJA.

A FAVOR DE: CONSORCIO AB LLOJA.

CUANTIA: USD$. 403.701,05

c.m.
En la Ciudad de Loja, Cantoén y Provincia del mismo nombre, Republica del
Ecuador el dia de hoy seis de octubre del afio dos mil veinte, ante mi,
Abogado CARLOS ESTALIN MACAS RUEDA, Notario Publico Suplente
Séptimo del Cantén Loja, comparecen: bor una parte, el MUNICIPIO DE LOJA,
por intermedio del sefior Ing. JORGE ARTURO BAILON ABAD, casado, con
cédula de ciudadania nimero cero uno cero cero dos nueve ocho cinco uno dos __—-

-r '-.\h\ A Df{

(0100298512), en su calidad de Alcalde y Representante Legal de esta entlddg :@

conforme consta de la documentacién que se adjunta como habilitante, enU
calidad de CONTRATANTE, domiciliado en la ciudad de Loja, el Municipio de
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Loja, tiene como Direccion las calles Bolivar y José Antonio Eguiguren

esquina, Teléfono: 2570407; y, correo electronico: info@loja.gob.ec; y, por otra

parte, el CONSORCIO AB LOJA, por intermedio del sefior JOSE MARIA
TRAPAGA FERNANDEZ, casado, portador del pasaporte nimero P A K nueve
siete cuatro dos cero uno (PAK974201), en su calidad de Procurador Comun y
Representante Legal en la Republica del Ecuador, conforme consta de la
documentacion que se adjunta como habilitante, en su calidad de
CONTRATISTA, domiciliado en la ciudad de Loja, el Consorcio tiene como
Direccion las calles Vicente Rojas 07-37 y José Jara, Teléfono: 072615549; vy,

correo electrénico: josemaria.trapaga.fernandez@acciona.com. Los

comparecientes son mayores de edad, de nacional ecuatoriana y espafiola
respectivamente, sin impedimento legal para contratar y obligarse, a quienes de
conocer DOY FE; me solicitan eleve a escritura puiblica la minuta que copiada
textualmente dice asi: “SENOR NOTARIO DEL CANTON LOJA: En el protocolo
de escrituras pulblicas a su cargo sirvase insertar la del CONTRATO
COMPLEMENTARIO Nro. 4 al contrato de obra “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, al tenor de las siguientes clausulas: Clausula
Primera.— COMPARECIENTES. Comparecen a la celebraciéon del presente
contrato  complementario, por una parte, el Municipio de Loja, con Ruc.
1160000240001 representado legalmente por el Ing. Jorge Arturo Bailén Abad,
en calidad de Alcalde de Loja, a quien en adelante se le denominara

CONTRATANTE; vy, por ofra, el CONSORCIO AB LOJA, con Ruc

: 5792811031001, por intermedio del Sr. José Maria Trapaga Fernandez,

/' Procurador Comtn y Representante Legal en la Republica del Ecuador, a quien
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en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud
del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas: Clausula Segunda.
— ANTECEDENTES. 2.1. El articulo 85 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Puablica, establece: “Obras y Servicios Complementarios.- En el
caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio
determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas,
presentadas con su ejecucion, el Estado o la Entidad Contratante podra celebrar
con el mismo contratista, sin licitacién o concurso, contratos complementarios que
requiera la atencion de las modificaciones antedichas, siempre que se mantenga
los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebracién
del respectivo contrato complementario”. 2.2. El Art. 87 Ibidem textualmente dice:
“Normas para la aplicacion de los contratos complementarios. La suma total de
las cuantias de los contratos complementarios no podra exceder del ocho por
ciento (8%) del valor del contrato principal...". 2.3. El articulo 144 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, prevé:
“Calificacion de causas.- Las causas imprevistas o técnicas para celebrar
contratos complementarios podran ser invocadas por la entidad contratante o por
el contratista y seran calificadas por la entidad previo informe de la fiscalizacién
de la obra”. 2.4. La maxima autoridad del Municipio de Loja, mediante Resolucién |
Nro. ML-A-587-2017, de fecha 10 de octubre del 2017, adjudicé el contrato de la

Licitacién Internacional de Obra de Cédigo LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017, para la

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA’, al Oferen{g-

CONSORCIO AB LOJA, integrado por las compaiiias BTD DESARROLLO 12, SE :
\

NS

(70%) y ACCIONA AGUA, S.A.. (30%). 2.5. El 28 de noviembre de 2017 se =
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suscribe ante el Dr. Rodrin Alexander Palacios Soto, Notario Quinto del cantén
Loja, la escritura de contratacion entre el Municiipio de Lojay el CONSORCIO AB
LOJA con Ruc 1792811031001, representadoipor el apoderado del Procurador
Comun y Unico de dicha Asociacion el sefior Jerbnimo José Darquea Cruz, para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE| TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA?”, por un valor
de $15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) délares de los Estados Unidos
de Ameérica, sin INCLUIR IVA. El plazo para lla ejecucién y terminacién de la
totalidad de los trabajos de construccion contratados es de 18 meses contados a
partir de la entrega del anticipo de conformidad con lo establecido en la oferta
presentada por el contratista y resolucion Nro, ML-A-628-2017, de fecha 23 de
octubre del 2017. 2.6. La Clausula Décima Octava del mencionado instrumento
sefiala: "Contratos Complementarios y Modificatorios del Contrato principal,
establece: “Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos
complementarios o convenir en la ejecucion de trabajos originados en diferencias
en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en
los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCR, y en los articulos 144 y 145 del
RGLOSNCP”. 2.7. De acuerdo a Memorando INro. ML-RU-XR-AD-2017-004 de
fecha 22 de diciembre de 2017, el Ing. Xavier Alonso Rodriguez Farez,
Administrador del Contrato comunica al CONSLORCID AB LOJA que el anticipo
para la “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”, ha sido transferido y acreditado al Consorcio AB
Loja e inicio de plazo contractual. 2.8. Con fecha 12 de febrero de 2019, mediante

comunicacion ABL-2019-CONS-FIS-0051, el Consorcio AB LOJA, Contratista,
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presenta al Consorcio Loja Verde y Sustentable, los rubros nuevos para los
componentes de obra civil, mecanico y eléctrico de la PTAR. 2.9. Mediante Oficio
0480-2019-FISCPTARL, de fecha 14 de febrero de 2019, el Consorcio Loja
Verde y Sustentable - Fiscalizacion, solicito al Ing. Roberto Mufioz Cérdova,
Administrador del Contrato, que por su intermedio, eleve comunicacién a la
Direccion de Planificacion, a fin de que certifique la existencia o no en la base de
datos de los precios referenciales actualizados de rubros nuevos, en
cumplimiento al Articulo 86 de la LOSNCP. 2.10. De acuerdo a comunicacion
ABL-2019-CONS-FIS-0060, de fecha 21 de febrero de 2019, el Consorcio AB
Loja, presenta al Consorcio Loja Verde y Sustentable, la propuesta para la
creacion de rubros nuevos, con el andlisis de precios unitarios respectivos,
justificaciones técnicas, dentro de _Ios cuales se incluyen los componentes de
obra civil, mecanico y eléctrico, para la ejecucion efectiva del proyecto
“Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad
de Loja, Primera Etapa". 2.11. Conforme Oficio Nro. ML-JDTA-2019-011-Of, de
fecha 26 de febrero de 2019, el Ing. Cristian Capa Valle, Jefe de Disefio Técnico,
con visto bueno del Director de Planificacion, remite al Administrador del
Contrato, el informe Nro. 005-2019-PSNO, en el que se recomienda el proceso
a seguir para la legalizacion y ejecucién de dichos rubros. 2.12. El Ing. Roberto
Mufioz Cérdova, Administrador de Contrato, con Oficio Nro. ML-PTARL-ADRM-
2019-060-OF, de fecha 06 de marzo de 2019, informa a Fiscalizacion del

proyecto, que el departamento correspondiente del Municipio de Loja indica que

-".‘.-,“._'\‘u"\f- Df; N
L, s

los rubros remitidos no existen en la base institucional, por lo que debe proceder

o= lr-_“' =) 3
=T ¥ s ol

a la elaboracién de los analisis de precios unitarios y posteriormente se actig

W\

e
r
L]

W P
conforme el articulo 86 de la LOSNCP. 2.13. Mediante Oficio Nro. ML-A-2019=./
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1 014-0Of, de fecha 16 de mayo de 2019, el Ingi. Jorge Bailon Abad, Alcalde del
2 Canton Loja, designa como nuevo Administradibr de los proyectos “Fiscalizacion
3y Construccion de la Planta de Tratamiento de|/Aguas Residuales para la ciudad
4 de Loja, Primera Etapa”, al Ing. Richard Vicente Vaca Carrién. 2.14. Con fecha
5 30 de mayo de 2019, de acuerdo al ACTA DE SUSPENSION DE TRABAJOS,
6 se procede a la suspension del proyecto tanto| a la contratista AB Loja, como a
7 lafiscalizacion Loja Verde y Sustentable, la miéma sera levantada, una vez que
8 la Fiscalizacion realice la revision y aprobacién de la evaluacion integral del
9 proyecto para definir la mejor alternatival de optimizacion y un buen
10 funcionamiento de la Planta de Tratamiento, de acuerdo a los requerimientos
11 que en su momento habia solicitado la contratista y que motivaron esta
12 suspensién. Una vez obtenida y definida esta optimizacion, el Administrador del
13 Contrato emitira a las partes la respectiva orden de reinicio de actividades. 2.15.
14 Conforme Oficio Nro. 0849-2019-FISCPTARL, de fecha 13 de agosto de 2019,
15  la Fiscalizacion Loja Verde y Sustentable prese;anta al Ing. Richard Vaca Carrion,
16 Administrador de Contratos, la necesidad de creacion de rubros nuevos,
17 sustentado en los informes técnicos de los especialistas del area sanitaria y
18  electromecanica de la fiscalizacién; solicitando, se desarrolle un contrato
19 complementario especifico de equipamiento rréuecénico. 2.16. Con fecha 14 de
20 febrero de 2020, se suscribe el ACTA DE REH‘;IICIO DE OBRA Y AMPLIACION
21  DE PLAZO, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA
22 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

23  LOJA, PRIMERA ETAPA”. 2.17. El 17 de marzo de 2020, mediante oficios Nros.:

-. _‘a‘ "'%b‘h l‘i_: I}
— Y/ - e . :
\ ?“‘“‘“ qzsj;-' Richard Vaca, Administrador de Contratos, notifica a la Contratista y

—

/
,f--
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Fiscalizacion, la suspension temporal de proyecto “Construccion y Fiscalizacién
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera
Etapa”, por la Emergencia Sanitaria que presenta el pais debido a la pandemia
por el COVID-19, decreto realizado por el Presidente de la Republica. 2.18. El
01 de junio de 2020, se suscribe el ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 2 (DOS)
Y CONVALIDACION DE PLAZO, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
COMPONENTE MECANICO. 2.19. Con Oficio Nro. 0961-2019-FISCPTARL.C4,
de fecha 19 de noviembre de 2019, Fiscalizacion hace conocer al Administrador
de Contratos, la aprobacion del justificativo técnico referente a la propuesta del
constructor de los rubros nuevos mecanicos, indicando que la aprobaciéon no
implica la aceptacion del costo del rubro, se debe cumplir en apego al articulo 86
de la LOSNCP. 2.20. Acta de Acuerdos para Determinar los Precios de los rubros
nuevos del componente mecanico de la PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE
DE OBRA — SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR
DE CONTRATOS, en la cual se determina entre las partes los precios de los

siguientes rubros:

COD. DESCRIPCION UNIDAD | PRECIO

PTAR-RN- | CARRETE DE DESMONTAJE DN u $5,176.64
004 1400mm

PTAR-RN- | VALVULA DE COMPUERTA u $702.14
005 MANUAL DN 200mm

PTAR-RN- | CARRETE DE DESMONTAJE DN u $357.23
006 200mm

PTAR-RN- | 007 COMPUERTA MURAL MOTOR u $9,583.94
007 DIM 1.40MX1.40M AISI 316L

BYPASS PRETRATAMIENTO

PTAR-RN- | TAJADERA DE GUILLOTINA u $4,952.45 |

009 SERVOMOTOR D 500mm
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PTAR-RN- | TAJADERA DE ACTUACION! u $9,938.08
010 ELECTRICA

PTAR-RN- | POLIPASTO MANUAL DE 5000kg + u $8,886.88
011 CARRO DE TRASLACION POR

CADENA CBK 5000 |

PTAR-RN- | VALVULA DE RETENCION DE u $685.17
012 BOLA DN 200mm |

PTAR-RN- | TUBERIA PEAD 125mm, SDR17, PN m $12.26
16 10 bar !

PTAR-RN- | TUBERIA PEAD 150mm, SDR17, PN m $21.49
17 10 bar

PTAR-RN- [ COMPUERTA MURAL DIM 0/15m x u $689.39
019 0.15m AISI316L MANUAL

2.21. Mediante Acta de Acuerdos para Determinar los Precios de los rubros
nuevos del componente mecénico de la PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE
DE OBRA — SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR
DE CONTRATOS, de fecha 31 de enero de 2020, luego de la discusion de los
componentes de los precios unitarios de rubros nuevos, se llegé a un acuerdo

entre las partes del siguiente rubro:

COD. DESCRIPCION UNIDAD | PRECIO
PTAR.RN. | GRUPO DE PRESION PARA AGUA,
s PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES | u  |$27,986.01
DE LA PLANTA

2.22. El Acta de Acuerdos para Determinar los|Precios de los rubros nuevos del
componente mecanico de la PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA —
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS, de fecha 28 de febrero de !2020, luego del debate de los
componentes del precio unitario del rubro nuevo PTAR-RN-013: TUBERIA DE

ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS; tanto la Contratista y la Fiscalizacion,

.. defienden sus criterios respecto del precio del rubro de acero al carbono, no

= llegando a ningan acuerdo, por lo que el Administrador de Contratos, se

_/ compromete a realiza una consulta al Juridico del Municipio, sobre el pago de



10

11

12

13

14

15

16

17

las pruebas a la soldadura de la tuberia, y convoca a otra reunién para cerrar la
negociacion. 2.23. Con fecha 20 de julio de 2020, se retnen: el Administrador,
Fiscalizacion y Contratista, dejando en claro la falta de acuerdo entre los
superintendentes de obra y fiscalizacion en referencia a los respectivos analisis
de precios presentados que corresponden al rubro nuevo PTAR-RN-13:
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIQS; por lo tanto, el Municipio
de Loja, a traves de su departamento correspondiente elabora el analisis de
precio unitario del mencionado rubro. El precio establecido por la Entidad
Contratante tiene un valor de $4.32, por ende, en la presente Acta de Acuerdos
se completa el presupuesto perteneciente al Contrato Complementario Nro. 4, y
se acuerda dar continuidad a los tramites pertinentes. COMPONENTE
ELECTRICO. 2.24. Mediante Acta de Reunién, firrriacla el 24 de julio de 2020, el
Administrador de contrato, la Contratista y la Fiscalizacién del Proyecto,
establecen la necesidad de realizar el analisis y un ajuste técnico-econémico a
la oferta presentada por el constructor, llegando a un acuerdo entre las partes y

a los siguientes precios:

COD. DESCRIPCION UNIDAD PRECIO
RNE 014 SISTEMA DE u $2,855.16
ALIMENTACION TIPO
CORTINA PARA
ALIMENTACION A LOS
CUADROS DE LOS

DESARENADORES

RNE 018 CUADRO GENERAL DE u $53,124.54
BAJA TENSION

RNE 024 CABLE DE ETHERNET m $6.58
UTP

CONTROL, ARMARIO
RACY EL DISTRIBUIDOR
DE FIBRA OPTICA

WoTdz,

RNE 025 | SAI 1000VA CENTRO DE u $7,736.06 WA

WA
¥
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RNE 026 SWITCH DE ’ u $1,637.81
COMUNICACIONES DE
COBRE !

RNE 027 PANTALLA TACTIL HMI| u $7,444 63
DE 12" PROGRAMADA |

o]

2.25. El Acta de Reunidn, firmada el 21 de agosto de 2020, el Administrador de

(O8]

contrato, la Contratista y la Fiscalizacion del Proyecto, realizan la negociacion de

4 los rubros que quedaron pendientes, de acuerdo a siguiente detalle:

COD. DESCRIPCION | UNIDAD PRECIO
CUADRO DE CONTROL !
DE MOTORES CCM2 -
PROGRAMADOQ Y !
RNE 016 FUNCIONANDO - u $88,507.61
INCLUYE EQUIPOS DE
REDUNDANCIA PARA EL
SISTEMA DE CONTROL |
TRANSFORMADOR PARA
SERVICIOS AUXILIARES

RNE 019

u $4,673.33

~1 &

2.26. El 24 de agosto de 2020, mediante comljnicacién ABL-2020-CONS-MUN-
8 0051, el contratista solicita a la fiscalizacion del proyecto y al administrador del
9 contrato, la formalizaciéon del contrato complementario 4 de obra, con el visto

10 bueno de los especialistas tanto mecanico, como eléctrico. 2.27. Mediante Oficio
11 Nro. ML-PTARL-ADRV-2020-180-OF, de fechaﬁ 22 de julio, el Ing. Richard Vaca,
12 Administrador de Contratos, con el visto bueno! del Ing. Diego Ramén Mendieta,
13 Director de la Unidad de Regeneracién Urbana (e), solicita al Mgs. Maximo
14 Quizhpe Tigrero, Director Financiero, la emisién de la certificacién de
15 disponibilidad presupuestaria por un valor $‘f'80‘[}83.38, sin IVA, misma que
16  permitira realizar el pago de componente eléctrico del Contrato Complementario

(17 Nro. 4.2.28. Conforme Oficio Nro. ML-PTARL-ADRV-2020-179-OF, de fecha 22

\\

/3 %“'3 \Jg:ei.eJU“O- el Ing. Richard Vaca, Administrador de| Contratos, con el visto bueno del
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11

solicita al Mgs. Maximo Quizhpe Tigrero, Director Financiero, la emisién de la
certificacion de disponibilidad presupuestaria por un valor de $227,629.41, sin
IVA, misma que permitira realizar el pago de componente mecénico del Contrato
Complementario Nro. 4. 2.29. Se cuenta con la existencia y suficiente
disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria: funcion 3.99.01.004.001;
programa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; partida 7.5.01.03.01.022:
y, denominacion Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, conforme consta
en la Certificacion Presupuestaria Nro. 1.020 de fecha 30 de julio de 2020,
conferida por la Jefa de Presupuesto y visto bueno del Director Financiero. 2.30.
Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria: funcion 3.99.01.004.001; programa Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales; partida 7.5.01.03.01.022; y, denominacién Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, conforme consta en la Certificacion
Presupuestari_a Nro. 1.021 de fecha 30 de julio de 2020, conferida por la Jefa de
Presupuesto y visto bueno del Director Financiero. 2.31. Mediante Oficio 01235-
2020-FISCPTARL, de fecha 27 de agosto de 2020, la fiscalizacién del proyecto
presenta a la administracion del contrato, el justificativo técnico para la
elaboracion del contrato complementario Nro. 4 de obra. 2.32. De acuerdo a
Oficio Nro. ML-PTARL-ADRV-2020-0219-OF, de fecha 31 de agosto de 2020, el
Ing. Richard Vaca, Administrador de Contratos, solicita al Ing. Diego Ramén
Mendieta, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE REGENERACION URBANA (E), se

informe a los directivos del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, sobre

la firma del Contrato Complementario No. 4. 2.33. Mediante Oficio Nro. ML- _

PTARL-ADRV-2020-224-OF, de fecha 03 de septiembre de 2020, /la =

.

=3
2T,

administracion del contrato devuelve el expediente del contrato complementé_ffo_ 3
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Nro. 4 de obra a la fiscalizacion del proyecto, con la finalidad de que se proceda
a subsanar y corregir las observaciones emitidas, a fin de poder continuar con el
tramite correspondiente. 2.34. Conforme Oficio Nro. 01254-2020-FISCPTARL,
de fecha 11 de septiembre de 2020, el Consorcio Loja Verde y Sustentable y
Fiscalizacion, reingresa el expediente del justificativo técnico para la elaboracion
del contrato complementario Nro. 4 de obra y, solicita a la Administracion del
Contrato, en su parte pertinente, lo siguiente:i “(...) se proceda a continuar el
framite pertinente para la suscripcion del correspondiente contrato con una
cuantia de $403.701.05". 2.35. Mediante Memorandos Nros.: 032-UMAPAL-DT-
MAP-CJ-2020 y ML-PRU-AVRV-2020-007-M, emitidos por los ingenieros: Carlos
Jimbo y Aldo Ruiz, especialista mecanico y eléctrico, respectivamente, emiten su
criterio favorable con respecto a los componentes que constituyen el Contrato
Complementario Nro. 4. 2.36. La Administracion del contrato, mediante Oficio
Nro. PTARL-ADRV-2020-241-OF, de fecha 11 de septiembre de 2020, hace
conocer a la maxima autoridad, lo siguiente: “(...) La Administracién del contrato,
amparado en los informes aprobatorios de los técnicos eléctrico y mecanico y
considerando la necesidad de ejecutar los rubros nuevos para la ejecucion
efectiva del objeto contractual, y en base al informe de la Fiscalizacion, una vez
cumplidas las exigencias estipuladas en el Art. 144 del RLOSNCP, solicita su
aprobacion y visto bueno para la elaboracién|del contrato complementario de
obra Nro. 4 de obra.”. 2.37. Informe Técnico del Administrador del Contrato para
la elaboracion del Contrato Complementario Nro. 4 de Obra, suscrito por el Ing.

Richard Vaca Carriéon, Administrador del Contrato, con visto bueno del sefior

i "J‘2’4;"‘\Alcalde de Loja, en su parte pertinente, manifiesta que: “(...) El precio estimado
R~ .\

25- " “dlel Contrato Complementario N° 4 asciende a USD 403,701.05 (Cuatrocientos
~J
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tres mil setecientos un doblares cinco centavos) (...). La Fiscalizacién luego del
anéalisis de la Tabla de Cantidades, Unidades y Precios del proceso contractual,
planos y disefios aprobados, especificaciones técnicas y més documentos
habilitantes del proyecto, determiné la necesidad de la creacién de rubros nuevos
de equipos mecanicos y eléctricos a implementarse en la PTAR y que son
imprescindibles para lograr una correcta operacién y mantenimjento de la misma
y dar cumplimiento del objeto del proyecto mediante la Instrumentalizacion y
firma de un CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 4 DE OBRA; el mismo que
conllevaré a la afectacién del cronograma valorado de trabajos vigente y por
ende a solicitar la aprobacién de una nueva reprogramacion que permita dar
cumplimiento a las diferentes actividades a cumplirse del proyecto. Cabe indicar
que, estos rubros no estan contemplados en el contrato original y que son
necesarios incorporarlos a fin de poder dar continuidad a las actividades
relacionadas a la “Construcciéon de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa”. El precio estimado del
contrato complementario asciende a USD 403,701.05 (Cuatrocientos tres mﬂ-
setecientos un dolar cinco centavos), de los Estados Unidos de América, sin
incluir IVA, valor que equivale al 2.57% del monto del contrato principal (...).El
contrato del proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
se encuentra vigente (...). CONCLUSIONES.- La Administracién del contrato,
fundamentado en los informes aprobatorios de los técnicos especialistas tanto
eléclrico como mecanico, una vez analizados los justificativos técnicos

presentados por la contratista para la creacion de rubros nuevos, y en base é_'f

_—

informe técnico de la Fiscalizacién emitido mediante Oficio N° OF.-01254-202Q-_‘P

g

|
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FISCPTARL, considera necesaria la creacion de rubros nuevos para la ejecucion
efectiva del proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa”. Por lo tanto, la
Administracién, manifiesta su pronunciamiento favorable al respecto, y una vez
cumplidas las exigencias estipuladas en el |\Art. 144, sugiere a la Méaxima
Autoridad se proceda a la aprobacién para la elaboracién del Contrafo
Complementario de obra N° 4 para el proyecto “Construccién de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa”.”
2.38. Se cuenta con los respectivos Términos de Referencia para el Contrato
Complementario Nro. 4 al contrato de obra “CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA” emitido por el Ing. Richard Vaca Carrién, Administrador del
Contrato. 2.39. Con Memorando Nro. ML-PRU-2020~338-M,_ de fecha 16 de
septiembre de 2020, el Ing. Diego Ramén Mendieta, Director de la Unidad de
Regeneracion Urbana, solicita al Procurador Sindico la elaboracion del contrato
complementario Nro. 4 de obra “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, se adjunta el expediente con los justificativos técnicos
pertinentes. Clausula Tercera. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 3.1.
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: a) Copia
certificada de la escritura publica del Contrato [Principal. b) Copia certificada de
la escritura puablica del contrato complementario Nro. 1 al contrato de obra
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE| TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”. ¢) Copia

certificada de la escritura pUblica del contrato complementario Nro. 2 al contrato
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de obra “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”. d) Copia
certificada de la escritura publica del contrato complementario Nro. 3 al contrato
de obra “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”. e)
Certificacion Presupuestaria Nro. 1.020 y Certificacion Presupuestaria Nro.
1.021, de fecha 30 de julio de 2020. Las certificaciones conferidas por la Jefa de
Presupuesto, con visto bueno del Director Financiero, que acrediten la existencia
de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato complementario. f) Comunicacién ABL-
2019-CONS-FI1S-0060. g) Oficio Nro. ML-A-2019-014 Of. h) Comunicacién ABL-
2020-CONS-MUN-0051. i) Oficio 01235-2020-FISCPTARL, el Consorcio Loja
Verde y Sustentable y Fiscalizacion, presenta al Administrador del Contrato el
justificativo técnico para la elaboracion del contrato complementario Nro. 4 de
obra. j) Oficio Nro. 01254-2020-FISCPTARL, se adjunta el expediente del
justificativo técnico del contrato complementario de obra de equipos mecanicos
y eléctricos, para la puesta en operacién de la PTAR LOJA. k) Oficio Nro. PTARL-
ADRV-2020-241-OF. 1) Informe Técnico del Administrador del Contrato para la
elaboracion del Contrato Complementario Nro. 4 suscrito por el Ing. Richard
Vaca Carrién, Administrador del Contrato. m) Términos de Referencia. n)
Analisis de precios unitarios y Eépecificaciones Técnicas. o) Las garantias

adicionales presentadas por el contratista. p) Copia certificada de la escritura

publica celebrada en la Notaria de Madrid-Espana, de Ignacio Paz-Ares Rodrlguez T

de fecha 18 de octubre del 2017, constituyen las empresas ACCIONA AGUA S.A

Sociedad Unipersonal y BTD DESARROLLO 12 S.L., una union temporal qg

=2 CUADU
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empresas, denominada abreviadamente CONSORCIO AB LOJA para la
realizacion del contrato derivado del proceso dellicitacion internacional No. LICOI-
ML-CAF-PRU-01-2017, para el proyecto de "CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA". Documento que se encuentra debidamente apostillado en la
ciudad de Madrid- Espafia el dia 20 de octubreldel 2017, con el niimero 071068.
q) Copia certificada de la escritura de fusién por Absorcién otorgada por la
Sociedad “BTD Proyectos 12, S.A.U.” (Sociedad Absorbente), y la Sociedad “BTD
Desarrollo 12, S.L.U." celebrada en la Notaria|de Madrid-Espafa, de Francisco
Calderon Alvarez, de fecha 29 de junio del 2018./r) Copia certificada de la escritura
publica celebrada en la Notaria de Madrid -Espania, de Francisco Calderén Alvarez,
de fecha 21 de noviembre del 2019, don Luis| Miguel Lépez Mier, Gerente del
Consorcio AB Loja, nombra como Procurador Comin del Consorcio y
Representante Legal del referido Consorcio AB LOJA en la Reptiblica del Ecuador
al Sr. José Maria Trapaga Fernandez, confiriéndole poder a su favor para que acttie
en base a las facultades que figuran en la escritura publica. s) Copia certificada de
la escritura publica de declaracién juramentada ccelebrada ante el Abg. Juan José
Rodriguez Granja, Notario Décimo del cantén Loja, de fecha 22 de septiembre de
2020, otorgada por José Maria Trapaga Fernandez, en calidad de Procurador
Comun y como representante legal del CONSORCIO AB LOJA. t) Los demas
documentos que se incorporan al expediente del contrato y los que acreditan la
calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO. 4.1. El presente Contrato

F ‘.\ ) |
(< B5H Zﬁf\\COmplementano de obra Nro. 4 tiene como objeto ejecutar rubros nuevos, de los

I'-,I - .; .\) Q.

L-.J.-.A N //

< 28
28

]

/ componentes mecanicos y eléctricos, que se requiere para lograr la puesta en
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marcha del proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los informes de la
Fiscalizacion y la Administracion del Contrato que se adjuntan y forman parte del
presente contrato complementario. 4.2. El contratista se compromete al efecto,
a realizar dicha obra con sujecién a las especificaciones técnicas de la obra,
condiciones generales de los contratos de ejecucién de obras, instrucciones
contractuales de la entidad contratante y demas documentos contractuales. 4.3.
En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de primera calidad; utilizando
las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con
utilizacion de mano de obra altamente especializada; tanto el contratista como
sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado
en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve. 4.4.
Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requerida, y los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra, dentro del plazo establecido, a entera satisfaccién
de la CONTRATANTE. 4.5. Queda expresamente establecido que constituye
obligacion del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas
que se incluyen en el presente contrato, rubros que se encuentran detallados en
la Tabla de Cantidades y Precios que constan en la clausula quinta del presente
contrato complementario. Clausula Quinta. - PRECIO DEL. CONTRATO. 5.1. El

valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA,

es de $403,701.05 (Cuatrocientos tres mil setecientos uno con 05/100 USD) ne
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precios unitarios, que constituye documento habilitante del contrato y se detalla

a continuacion:

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

PRECIO PRECIO
RUBRO | DESCRIPCION UNIDAD CAIPITIDAD UNITARIO | TOTAL
OBRA MECANICA |
pTAR. | CARRETE DE |
RN-004 | DESMONTAJE u 1.00 $5,174.64| $5,174.64
DN1400
pTAR. | VALVULA DE
RN-005 | COMPUERTA u 3.00 $702.14| $2,106.42
MANUAL DN-200
pTAR. | CARRETE DE
RN-005 | PESMONTAJE u 3.00 $357.23| $1,071.69
DN200
COMP.MURAL
MOTOR DIM:1,40 C
F':lﬁ:g} éﬁgAsgﬂ AISET H 3.00 $9,583.94| $28,751.82
PRETRATAMIENT
0
TAJADERA DE
FTIEEQ ggffa%gnrigTAOR L 1.00 $4,952.45| $4,952.45
D=500 MM |
TAJADERA '
ACTUACION l
ELECTRICA, PARA
,ENT?}F:D ngﬂ“gg LAVAE% u 2.00 $9,938.08| $19,876.16
A LA SALIDA DE :
LODOS LAS
CENTRIFUGAS
POLIPLASTO
PTAR. |MANUAL PARA
RN-011 |MANTENIMIENTO u 200 | $8,886.88| $17,773.76
DE CENTRIFUGAS. |
CAPACIDAD KG
PTAR. |VALVULA DE |
RN-012 |RETENCION  DE u 3.00 $685.17| $2,055.51
BOLA DN-200
ACERO AL
Fmﬁé ?SES?“O E$ kg 26827.90 $4.32| $113,736.53
ACCESORIOS
GRUPO DE .
pTAR. |PRESION  PARA
RN-014 |LOS  SERVICIOS u 1.00 $27,986.01| $27,986.01
AUXILIARES DE LA
PLANTA




B o=

PTAR-
RN-019

COMP. MURAL
DIM: 0,15 X 0,15 M
AlSI-316

19

3.00 } $689.39

$2,068.17

TOTAL OBRA MECANICA

$225,553.16

'OBRA ELECTRICA

RNE 014

SISTEMA DE
ALIMENTACION
TIPO CORTINA
PARA
ALIMENTACION A
LOS CUADROS DE
LOS
DESARENADORES

3.00

$2,955.16

$8,865.48

RNE 016

CUADRO DE
CONTROL DE
MOTORES CCM2 -
PROGRAMADO Y
FUNCIONANDO -
INCLUYE
EQUIPOS DE
REDUNDANCIA
PARA EL SISTEMA
DE CONTROL

1.00

$88,507.61

$88,507.61

RNE 018

CUADRO
GENERAL DE
BAJA TENSION

1.00

$53,124.54

$53,124.54

RNE 019

TRANSFORMADO
R PARA
SERVICIOS
AUXILIARES

1.00

$4,673.33

$4,673.33

RNE 024

CABLE DE
ETHERNET UTP

250.00

$6.58

$1,645.00

| RNE 025

SAl 1000VA
CENTRO DE
CONTROL,
ARMARIO RAC Y
EL DISTRIBUIDOR
DE FIBRA OPTICA

1.00

$7,736.06

$7,736.06

RNE 026

SWITCH DE
COMUNICACIONE
S DE COBRE

4.00

$1,637.81

$6,151.24

RNE 027

PANTALLA TACTIL
HMI DE 12"
PROGRAMADA

1.00

$7,444.63

$7,444.63

TOTAL OBRA ELECTRICA

$178,147.89

~ TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 4] $403,701.05]|

Segln

los

Términos de Referencia el

precio del

—
o

presente contrato

——

complementario es de $ 403,701.05 (Cuatrocientos tres mil setecientos un0-_._r§3n
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principal, porcentaje que se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el
Art. 87 de la LOSNCP, que otorga hasta un rinéximo de 8%. 5.2. Los precios
acordados en el contrato por los trabajos es#ecificados. constituiran la Unica
compensacion al CONTRATISTA por todos isus costos, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviere que pag:ar. excepto el Impuesto al Valor
Agregado que sera afiadido al precio del contrato. Clausula Sexta. - FORMA
DE PAGO. 6.1. La CONTRATANTE entregaraal CONTRATISTA, en el término
maximo de siete (7) dias, contados desde la celebracion del contrato en calidad
de anticipo, el 30% del monto del contrato, en délares de los Estados Unidos de
América. 6.2. El valor restante, 70% del valor del contrato sera cancelado con la
presentacion de planillas mensuales, debidamente aprobada por la fiscalizacion
y la administracion del contrato. En cada planillai de pago se amortizara el anticipo
entregado y cualquier otro cargo legalmente estéblec:ido. 6.3. Entregada la planilla
por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de cinco (5) dias la aprobara
o formulara observaciones de cumplimiento ob?ligatorio para el CONTRATISTA,
y una vez aprobada la planilla por la fiscalizacién, se la remitira al Administrador
y de no existir observaciones en un plazo maximo de cinco dias continuara el
tramite de pago y se procedera al pago dentro del plazo de ocho dias, contados
a partir del ingreso del tramite a la Direccién Financiera. Si la fiscalizacion no
aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecién, transcurrido el plazo

establecido, se entendera que la planilla esté aprobada y debe ser pagada por

Ia CONTRATANTE. 6.4. Discrepancias: Si exlstlere discrepancias entre las

plannlas presentadas por el CONTRATISTAy Ias cantidades de obra calculadas
</

por la fiscalizacion, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare

|
respuesta alguna dentro de los cinco dias laborables siguientes a la fecha de
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notificacion, se entenderd que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion
hecha por la fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo
sobre tales divergencias, se procederd como se indica en el numeral 6.3.
Clausula Séptima.- GARANTIA. 7.1. En este contrato se rendiran las siguientes
garantias: a) La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, para garantizar el
cumplimiento del contrato y las obligaciones contraidas a favor de terceros y para
asegurar la debida ejecucion de la obra y la buena calidad de los materiales,
asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en
la que se descubran defectos de construccion, mala calidad o incumplimiento de
las especificaciones, imputables al proveedor. El contratista ha rendido la
Garantia de Fiel Cumplimiento conforme lo establecido en el Art. 74 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Pulblica. b) La Garantia por
Anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto, que se
reducira en la proporciéon en que se vaya amortizando aquel. La amortizacion del
anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en la Disposicion
General Sexta del RGLOSNCP. 7.2. Las garantias entregadas se devolveran de
acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la LOSNCP y 118 del Reglamento
General de la LOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera
vigilado y exigido la Contratante. 7.3. Ejecucion de las garantias: Las garantias
contractuales podran ser ejecutadas por ila CONTRATANTE en los siguientes
casos: 7.3.1 La de Fiel Cumplimiento del Contrato: a) Cuando la

CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por

causas imputables al CONTRATISTA. b) Si la CONTRATISTA no la renovare _
cinco dias antes de su vencimiento. 7.3.2 La del Anticipo: a) Si 317‘0/

CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento. b) En cas"-'é__

.
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de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado dél anticipo, después de diez dias de
notificado con la liquidacion del contrato. Clausula Octava.— PLAZO. 8.1. El
plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados
es de 150 dias calendarit;n, contados a partir de la fecha de notificacion que el
anticipo se encuentra disponible, aclarando que este plazo produce afectacién al
cronograma valorado de trabajo vigente. Clausula Novena. - REAJUSTE DE
PRECIOS. 9.1. Rige la clausula del contrato principal, que no contempla el pago
del reajuste de precios. Clausula Décima.} RESPONSABILIDAD DE LA
DOCUMENTACION. 10.1. La redaccién del presente contrato se basa tanto en
el principio de buena fe (Art. 17 y 21 del COA) como en la documentacion
proporcionada por la Unidad de Regeneracion Urbana, siendo de exclusiva
responsabili.dad de los profesionales y servidores publicos que suscriben los
informes técnicos y documentos habilitantes, ellcontenido, asi como la veracidad
de la informacién que motiva la elaboracién del presente contrato, siendo
responsables del cumplimiento de los principios contemplados en el Art. 4 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica. Clausula Décima
Primera.- ACUERDO DE LAS PARTES. 11.1. La CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA acuerdan en lo demas sujetarse al contenido expreso de la
escritura de contratacion del 28 de noviembre de 2017, para la obra
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE | TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,| PRIMERA ETAPA”, dando por

,‘\
4 y}3g\@ceptadas las obligaciones y condiciones constantes en las mismas sin

C_JI

1.. fff' 24’ :;dllamones Clausula Décima Segunda.- ACEPTACION DE LAS PARTES. 12.1.

.\ )’

-i N
- }5/ Declaracmn - Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su
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aceptacion a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus
estipulaciones. Hasta aqui la presente minuta. Usted, sefior Notario, se dignara
agregar las formalidades de ley para la plena validez de este Contrato.”.- Hasta
la minuta que esta firmada por el Dr. Juan Carlos Gonzalez Villalta, ABOGADO,
Matricula 1398 C.A.L.- Para la celebracion de la presente escritura se observaron
los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial y, leida que les fuera a los
comparecientes por mi el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de
acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaria, de todo lo cual DOY

FE.-
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............ GO ANTE MI, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA,
QUE SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE LOJA, EL MISMO DIA Y
FECHA DE SU CELEBRACION.-
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Abg.£4i{o4 E Macas Rueda
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