Municipio de Loja

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL DEL CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.
LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Loja a los 14 dias del mes de abril del afio 2021, nos constituimos, por una
parte:

a.- En representacion del Municipio del canton Loja, el Ing. Jorge Montafio Ordofiez,
Administrador del Contrato de Obra “Construccién del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible-del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja” y el Ing. Rafael
Enrique Gonzalez Gonzalez, Director de UMAPAL, desighado para la recepcion del
componente Alcantarillado Sanitario y Pluvial del antes mencionado contrato de

obra; y por otra:

b.- El Ing. Clay Samaniego Aymar, Superintendente y Representante Legal del
CONSORCIO LOJA 2015, que para efectos de la presente Acta se lo denominara la

Contratista.

Con el objeto de proceder con la Entrega Recepcion Provisional del Componente
Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Contrato de Obra “Construccion del Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja”,
ejecutado por el CONSORCIO LOJA 2015, mediante la suscripcion de la Escritura Publica del
11 de febrero del 2016, acto que se oficializa con la suscripciéon de la presente Acta de
Entrega Recepcion Provisional al tenor de las siguientes cldusulas y estipulaciones:

1. ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 21 de octubre del 2014, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y el
Municipio de Loja, suscriben el Contrato de Préstamo N° CFA 8702-8703, para el
financiamiento parcial del Plan de Ordenamiento Y Desarrollo Sostenible del Casco

Urbano Central de la ciudad de Loja.

1.2 Mediante Resolucion ML N° 000337 de fecha 04 de septiembre del 2015, se aprueban
los pliegos y se autoriza el inicio del proceso de Licitacion Internacional de Obra LICOI-
ML-CAF-REG-02-2015, para contratar la Construcciéon del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja, cuyo presupuesto
referencial es de USD $52'576.274,67 sin incluir IVA.

1.3 El 07 de septiembre del 2015, a través del portal del Municipio de Loja
www.loja.gob.ec, se realizd la respectiva convocatoria al proceso de LICITACION
INTERNACIONAL DE OBRAS: LICOI-ML-CAF-REG-002-2015.

1.4 La maxima autoridad del Municipio de Loja, mediante resolucion ML-N® 0696, del 31
de diciembre del 2015, adjudica el contrato de la Licitacion Internacional de Obra d
cédigo LICOI-ML-CAF- REG-02-2015, para la construccion del Plan de Ordenamiento
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja, al Oferente
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CONSORCIO LOJA 2015, integrado por las compafiias Hidalgo e Hidalgo S.A. (63%) vy
Procelec Cia. Ltda. (37%), por un valor de USD $48'714.744.38 sin incluir el IVA.

Con orden de alcaldia 0000656, del 5 de enero del 2016, el Dr. José Bolivar Castillo
Vivanco Alcalde de Loja en funciones, designa como Administrador del Proyecto y
Contrato de construccién de Regeneracién Urbana, al Ing. Maximo Vicente Torres

Bustamante.

Con fecha 11 de febrero del 2016, se suscribe la escritura publica del contrato de obra
“Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano
Central de la Ciudad de Loja", por un monto de USD $48°714.744.38 sin incluir el IVA y
un plazo de ejecucién de 28 meses contados a partir de la entrega del anticipo.

Con Memorando No. ML-T-2016-161-M, del 03 de marzo de 2016, la Tesorera
Municipal, da a conocer al Administrador del Contrato que con fecha 2 de marzo del
2016, se efectud el pago de la cantidad de USD $14'614.423,31, equivalente al 30% del
monto del contrato, por concepto del pago del anticipo del contrato de obra
“Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano

Central de la Ciudad de Loja".

El 26 de junio de 2018, los representantes legales del Municipio de Loja y el
CONSORCIO LOJA 2015, suscriben la escritura 20181101004P0 1402, que contiene el
contrato complementario al contrato de obra “Construccion del Plan de Ordenamiento
y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja", cuyo objeto es
modificar las cldusulas Sexta, Octava y Décima del contrato principal,
consecuentemente el monto contractual se modifica a USD $48’427,972.55 sin incluir

el IVAy el plazo a 31 meses contados a partir de la entrega del anticipo.

Uno de los componentes del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco
Urbano Central de la ciudad de Loja, corresponde a los sistemas de alcantarillado
sanitario y pluvial que basicamente comprende la renovacion de las redes de
alcantarillado sanitario, cuyo monto contractual original, asciende a la cantidad de USD
$3’289.155.66, equivalente al 6.75% y alcantarillado pluvial cuyo monto contractual
original, asciende a la cantidad de USD $3’'682.183.21, equivalente al 7.56% del monto
total del contrato de obra. Con la suscripcidn del contrato complementario, el monto
correspondiente de las redes de alcantarillado sanitario, se reduce a USD
$2'100.829,18, equivalente al 4.34% vy alcantarillado pluvial, se reduce a USD
$2'983.830,50 equivalente al 6.16% del monto contractual modificado.

1.10 Con oficio No. ML-A-PRU-2019-069 del 20 de mayo de 2019, se da a conocer al

Contratista y Fiscalizacién de la obra, la designacion efectuada por el Alcalde en
funciones Ing. Jorge Bailén Abad, del Ing. Jorge Montafio Ordofiez como Administrador
a partir del 16 de mayo del 2019, de los contratos de Construccion y Fiscalizacion del
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad

de Loja.

1.11Con memorando 336 A-2019 del 10 de julio de 2019, el Alcalde del cantén Loja, Ing.

Jorge Bailén Abad, designa a los ingenieros Jorge Montafio Ordofiez y Rafael Gonzalez
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Gonzalez, en su orden Administrador del Contrato y Director de UMAPAL, como

- miembros de la Comisién de Recepcion Provisional de los componentes agua potable y

alcantarillado sanitario y pluvial del “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del
Casco Urbano de la Ciudad de Loja”.

1.12 Con oficio No. 3397-2020-PRUL, del 05 de febrero de 2020, la Contratista con copia a

la Administracidn y Fiscalizacién, comunica a la maxima autoridad del Municipio de
Loja, la culminacién de los trabajos de la obra “Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sostenible del Casco Urbano de la Ciudad de Loja”, dentro del plazo contractual

ampliado.

1.13 Con oficio No. 3785-2021-PRUL, del 12 de enero de 2021, la Contratista solicita la

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

recepcion provisional del componente de alcantarillado sanitario y pluvial, toda vez
que se han cumplido con las observaciones establecidas en los recorridos de obra
realizados en conjunto con la Fiscalizacién del Proyecto y el Municipio de Loja.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

El plazo modificado del contrato de obra “Construccién del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja", es de 31 meses

contados a partir de la fecha de entrega del anticipo

El monto modificado del contrato de obra “Construccidn del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja" es de USD
$48’427.972.55, sin incluir IVA.

La cldusula octava modificada del contrato de obra, contempla el pago por reajuste de
precios del componente alcantarillado sanitario y pluvial a través de la aplicacion de
férmula polindmica definida para el efecto.

El cantrato prevé el pago de un anticipo correspondiente al 30% del monto contratado
(USD $14'614.423,31), el cual fue efectivizado el 2 de marzo del 2016.

CONDICIONES OPERATIVAS

Ordenes de Cambio

Durante la ejecucion del componente alcantarillado sanitario y pluvial del contrato de
obra “Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano
Central de la Ciudad de Loja", fue necesario la creacién y ejecucién de las érdenes de
cambio de cantidades de obra que se detallan a continuacion:

Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 3, suscrita el 07 de junio
del 2017, para la ejecucién de trabajos de agua potable, alcantarillado sanitario y
pluvial en el sector del Redondel del Soldado en la intersecciéon de las avenidas
Gobernacién de Mainas y Eduardo Kingman.
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Orden de Cambio de Diferencia de Cantidades de Obra No. 8, suscrita el 04 de junio
del 2018, donde se realizé6 un ajuste en las cantidades finales de alcantarillado
sanitario, pluvial y en todos los componentes, en base a la necesidad real de la obra.

3.2 Ordenes de Trabajo
Durante la ejecucion del componente alcantarillado sanitario v pluvial del contrato de obra
modificado, fue necesario la creacion y ejecucién de las érdenes de trabajo que se detallan a

continuacion:

Orden de Trabajo No. 6, suscrita el 02 de mayo del 2017, por un monto de USD
$136.554,28 para la creacién de pozos de revisién de alcantarillado sanitario y pluvial
prefabricados en remplazo de los pozos contractuales para asi mejorar la eficiencia de
construccion y facilitar el control de calidad de los mismos.

Rubros:

" Pozo de revision de H.A. 0.80<H<2.50m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B)
(Para AASS)

®  Pozo de revision de H.A. 2.51<H<5.00m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B)

(Para AASS)

= Pozo de revision de H.A. 0.80<H<2.50m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B)
(Para AALL)

= Pozo de revision de H.A. 2.51<H<5.00m + tapa de H.D. tuberia > 400mm, Tipo IE (B)
(Para AALL)

Orden de Trabajo No. 7, suscrita el 25 de mayo del 2017, por un monto de USD
$51.043,20, para encauzar las aguas subterrdneas existentes hacia el alcantarillado

pluvial y evitar asi el arrastre de finos a la estructura del pavimento.

Rubros:
= Suministro e instalacion de geotextil NT 1600

m  Suministro e instalacion de tuberia de subdrén D=200mm

m  Material de filtro para subdrén (1"-3")

3.3 Reprogramacion de Cronograma Valorado de Trabajos

3.3.1 Contrato Original

Con oficio INCA-DS-ML-0036-2016, del 14 de marzo de 2016, |a Fiscalizacion apruebay
suscribe Primera Reprogramacién al cronograma valorado de trabajos, sin modificar el

plazo y monto contractual.

Con oficio INCA-DS-ML-451-2017, del 2 de mayo de 2017, la Fiscalizacién aprueba y /)
suscribe la Segunda Reprogramacién al cronograma valorado de trabajo, sin modificar

el plazo y monto contractual.
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Con oficio INCA-DS-ML-185-2018, del 15 de febrero de 2018, la Fiscalizacion apruebay
suscribe la Tercera Reprogramacién al cronograma valorado de trabajo, sin modificar

el plazo y monto contractual.

3.3.2 Contrato Complementario

Con oficio INCA-DS-ML-039-2019, del 15 de febrero de 2019, Fiscalizacion aprueba vy
suscribe la Primera Reprogramacioén al cronograma valorado de trabajos del Contrato
Complementario, sin modificar el monto contractual y ampliacidn del plazo contractual

hasta el 31 de agosto del 2019.

Con oficio INCA-DS-ML-097-B-2019, del 23 de abril de 2019, Fiscalizacién aprueba y
suscribe la Segunda Reprogramacion al cronograma valorado de trabajos del Contrato
Complementario, sin modificar el monto contractual ni el plazo contractual ampliado.

Con oficio INCA-DS-ML-0243-2019, del 28 de junio de 2019, Fiscalizacién aprueba y
suscribe la Tercera Reprogramacion al cronograma valorado de trabajos del Contrato
Complementario, sin modificar el monto contractual ampliacién del plazo contractual

hasta el 15 de noviembre del 2019.

3.4 Suspensiones y Prorrogas del Plazo Contractual

Durante la ejecucidén del contrato de obra original y complementario, se realizaron las
suspensiones y prorrogas del plazo que se detallan a continuacion:

Con fecha 27 de agosto del 2018, el Municipio de Loja, La Contratista y la Fiscalizacion,
suscriben Acta con la que se suspende temporalmente el Plazo de ejecucién del
contrato LICOI-ML-CAF-REG-02-2015, hasta que cada una de las empresas
responsables, culminen integramente los trabajos de migrado y retiro de redes aéreas

de telecomunicaciones.

Con oficio No. ML-DPRU-2018-150-OF del 28 de diciembre del 2018, el Municipio de
Loja comunica a la Contratista y Fiscalizacidn, que una vez vencido el plazo otorgado
para la migracion de las redes de telecomunicaciones, se deben reiniciar los trabajos a

partir del 14 de enero del 2019.
Con oficio INCA-DS-CL-002-2019 del 14 de enero del 2019, Fiscalizacién dispone el
reinicio de las actividades del proyecto.

Con oficio 2736-2019-PRUL del 16 de enero del 2019, la Contratista comunica que con
fecha 14 de enero de 2019 se han reiniciado las actividades del proyecto.

Con fecha 18 de febrero del 2019, se suscribe la Primera Acta de Prérroga del Plazo
Contractual, con la que se amplia el plazo contractual en 194 dias, es decir la
culminacidn de las actividades contractuales sera hasta el 31 de agosto del 2019.
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- El 2 de julio de 2019, se suscribe la Segunda Acta de Prérroga del Plazo Contractua—l,
con la que se amplia el plazo contractual en 76 dias, es decir la culminacién de las
actividades contractuales sera hasta el 15 de noviembre de 2019.

- El 11 de noviembre de 2019, se suscribe la Tercera Acta de Prorroga del Plazo
Contractual, con la que se amplia el plazo contractual en 82 dias, es decir la
culminacién de las actividades contractuales sera hasta el 5 de febrero de 2020.

4. LIQUIDACION DEL PLAZO

Los trabajos culminaron el 5 de febrero de 2020, es decir dentro del plazo contractual
ampliado, por lo que no existe incumplimiento por este concepto, conforme se muestra en

el siguiente detalle:

Fecha de suscripcion contrato

11 de febrero del 2016

Plazo contractual

28 meses a partir de la entrega del anticipo

Fecha de entrega de anticipo

Fecha de inicio del plazo:

2 de marzo del 2016
2 de marzo del 2016

Fecha de terminacién plazo

2 de julio del 2018

Fecha de suscripcion contrato complementario No. 1

26 de junio del 2018

Ampliacion plazo contrato complementario No. 1

3 meses

Fecha de terminacion plazo ampliado

2 de octubre del 2018

Periodo suspension autorizada

27 agosto de 2018 al 13 de enero de 2019

Dias suspension autorizada

139

Fecha reinicio de actividades

14 de enero de 2019

Fecha terminacion plazo mds suspensién autorizada

18 de febrero del 2019

Dias de 1ra prorroga aprobada

194 dias calendario

Fecha de terminacion plazo con 1ra prdrroga

31 de agosto del 2019

Dias de 2da prérroga aprobada

76 dias calendario

Fecha de terminacion plazo con 2da prérroga

15 de noviembre del 2019

Dias de 3ra prérroga aprobada

82 dias calendario

Fecha de terminacidén plazo con 3ra prérroga

5 de febrero del 2020

Plazo contractual ampliado 1282 dias
Fecha comunicacion terminacion de los trabajos 5 de febrero del 2020
Mora No existe

Respecto a la ejecucion de los trabajos, éstos se realizaron de conformidad al Cronograma
Valorado; se aclara que el tiempo que ha transcurrido desde la solicitud de recepcion,
hasta la suscripcién del Acta Provisional, se debe a que se realizo las inspecciones o
constataciones fisicas a los trabajos ejecutados; y éstos al ser de gran magnitud vy
multiplicidad conllevé el tiempo que ha transcurrido.
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Se deja constancia que durante el tiempo que durd las inspecciones fisicas de la obra, las
actividades o labores de limpieza y mantenimiento de este compgnente, ha estado a cargo
del Consorcio Loja 2015; y por lo tanto al ser una Acta de Recepcidn Provisional que se
suscribe; la Contratista mantendra el mantenimiento rutinario, hasta la suscripcién del Acta
de Recepcién Definitiva.

De igual manera los bienes que se instalaron en el proyecto, estard bajo su responsabilidad
la custodia y mantenimiento de los mismos, de la obra hasta la Recepcién Definitiva, por
parte del contratista.

5. RUBROSY DOCUMENTOS QUE SE RECIBEN.,

5.1 Rubros
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

ALCANTARILLADO SANITARIO

Provisidn e instalacién de tuberias y accesorios

Replanteo y nivelacion de la red ' km 32,37
Excavacidn a mano sin clasificar m3 3.212,15
Excavacidn a maquina H=0-2 m m3 51.526,47
Excavacion a maquina H=2.01-4 m m3 17.872,94 |
Excavacion a maquina H=4.01-6 m m3 F 57,80
Excavacion a mdquina con presencia de agua m3 409,41
| Resanteo de zanja ml 57.304,26
Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3 48,522,57
Rei!eno clompactado con compactador mecanico y material de - 6.489,65
mejoramiento

Entibado con tablero metalico ) m2 4,175,41
Cama de arena para tuberia h=10cm m3 4,311,63
Suministro e instalacion, tuberfa perfilada pvc para alcantarillado .

: ml 26.273,60

Di=250mm

Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado Bt

Di=300mm

SLllrninistro e instalacidn, tuberia perfilada pvc para alcantarillado i 1.512,49
Di=350mm

Suministro e instalacidn, tuberia perfilada pvc para alcantarillado ml N
Di=400mm

Suministro e instalacién, tuberfa perfilada pvc para alcantarillado -

Di=450mm

Suministro e instalacidn, tuberfa perfilada pvc para alcantarillado -

Di=500mm

Pozos de Revision

Pozo de revisidn de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia <= G 478,00
400 mm, Tipo o

Pozo de revisidon de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tuberia " 88,00
<= 400 mm, Tipa Il )

Pozo de revision de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia " 4,00
> 400 mm, Tipo [E _ _ﬂ
Pozo de revisién de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tuberia u
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> 400 mm, Tipo IE

Salto en Pozos u 4,00
Replantillo de hormigdn simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra

e=15cm, con hormigén premezclado m2 144,30
Conexiones domiciliaras

Conexion domiciliaria de alcantarillado Di= 200mm u 3.398,00
Varios

Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg ‘{
Reparacién de acometida domiciliaria de agua potable @=1/2",3/4" y 1" u 13,00
Hormigén ciclopeo, 60% Hormigdn simple f'c=180 kg/cm2; 40% piedra,

con hormigén premezclado m3 27,75
Hormigadn premezclado f'c=210Kg/cm?2 m3 13,05
Demolicién de pavimento de hormigdn simple, inc. cargada para desalojo m3

Retiro de adoquin, inc. apilada y cargada m2 31,35
Demolicidn de estructuras de hormigén m3 195,84
Transporte de material m3*km 114.445,43
| Cargada de material con maquinaria m3 27.225,08
Relleno con arena amarilla de mina m3

Sub base clase 3, con material reciclado m3 138,32
Adoguinado con adoquin vehicular existente m2 18,45
Levantamiento pozo de mano con tapa nueva H.S. 0,61 - 1,20 m2 con

marco, contramarco y pigmentadas - sl
ALCANTARILLADO PLUVIAL

Alcantarillado Pluvial

Provision e instalacion de tuberias y accesorios )
Replanteo y nivelacion de la red km 27,32
Excavacién a mano sin clasificar m3 441,96
Excavacion a maquina H=0-2 m m3 24.830,00
Excavacidn a maquina H=2.01-4 m m3 36.271,26
Excavacién a maquina con presencia de agua m3 3.667,84
Resanteo de zanja ml 25.933,64 |
Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3 32.862,83
Rel!eno cpmpactado con compactador mecanico y material de m3 6.417,81
mejoramiento

Entibado con tablero metalico m2 4,551,96
Cama de arena para tuberia h=10cm m3 2.930,36
SL.lministro e instalacion, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado - 13.805,40
Di=250mm

Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado ml

Di=300mm

Sl'JminIstro e instalacion, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado i 771,48
Di=350mm

Suministro e instalacién, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado i

Di=400mm

Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado ml

Di=450mm

Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado -

Di=500mm |
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado il

Di=600mm

Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado ml
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Di=700mm _
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado

. ml
Di=800mm
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
DI=900mm ml
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
Di=1000mm tl
Pozos de Revision
Pozo de revisién de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberfa <=

. u 140,00

400 mm, Tipo |
Pozo de revision de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F.
tuberia <= 400 mm, Tipo Il " 40,00
Pozo de revisidn de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberfa
> 400 mm, Tipo IE .
Pozo de revision de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tuberfa
> 400 mm, Tipo IIE "
Salto en Pozos u o
Replantillo de hormigdn simple f'c=180kg/cm2e=6cm, incluye piedra

- i s m2 167,75
e=15cm, con hormigén premezclado
Varios
Retiro de tuberia existente ml 7.507,83
Demolician de pozos u 132,00
Hormigadn ciclépeo, 60% Hormigdn simple f'¢=180 kg/cm2; 40% piedra, - €.60
coh hormigdn premezclado !
Hormigdn premezclado f'c=210Kg/cm2 m3 226,35
Sumlderlone calzada incluye rejilla de hierro fundido mas camara de " 1.067,00
recoleccién
Demolicién de pavimento de hormigdn simple, inc. cargada para desalojo m3 6,77
Transporte de material m3*km 114.159,48
Cargada de material con maquinaria ] m3 25.812,95
Relleno con arena amarilla de mina B m3
Sub base clase 3, con material reciclado m3 127,99
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 5.244,18
RUBROS NUEVOS 3
ALCANTARILLADO SANITARIO
Suministro e instalacién, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado - 4910
DNE=220 mm DI=200 mm Serie 6 R.A.min=8 kN/m2 ’
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado m 2319 65
DNE=335mm DI=300mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 T
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado i 1.067.49
DNE=440mm DI=400mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 s
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado - 183,29
DNE=500mm DI=450mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 ’
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado 4 714 49
DNE=540mm DI=500mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m?2 !
Valvula check 200 mm para aguas servidas u 6,00
Acostillamiento para tuberias u 11.883,34
ALCANTARILLADO PLUVIAL '
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado m 1.415 84
DNE=335mm DI=300mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 J
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado m 1.383,28
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DNE=440mm DI=400mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2

Suministro e instalacidn, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado - 657,76
DNE=500mm DI=450mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m?2 z
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado m 1.566,23

DNE=540mm D|=500mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado

DNE=650mm DI=600mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 m 210582
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
DNE=760mm DI=700mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 i 1.885,04
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
DNE=875mm DI=800mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m?2 m s
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillada - SHE £

DNE=975mm DI=900mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m?2 |
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado

DNE=1035mm DI=1000mm Serie 3 R.A.min=1 kN/m2 m aa,0
Acostillamiento para tuberias U 12.676,11
ORDENES DE TRABAJO : 5 ]
ORDEN DE TRABAJO No. 6 ’
Pozos de Revision AASS
Pozo de revision de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberia

. u 9,00
> 400 mm, Tipo IE
Pozo de revision de H.A, 2,51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tuberia " o
> 400 mm, Tipo IIE J
Pozos de Revision AALL
Pozo de revision de H.A, 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. tuberfa U 111,00

> 400 mm, Tipo IE
Pozo de revisién de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. tuberia i 91,00
!

> 400 mm, Tipo lIE
ORDEN DE TRABAJO No. 7

Suministro e instalacién de geotextil NT 1600 m2 4.294,51
Suministro e instalaciéon de tuberia de subdrén @ 200mm ml 1.051,06
@aterial de filtro para subdrén (1"- 3") m3 735,87

5.2 Documentos

- Manuales de Operacién y Mantenimiento de los equipos y maquinaria del del
componente de Sanitario y Pluvial, documentacién entregada por la Constructora
mediante oficio No. 2832-2019-PRUL, del 22 de marzo de 2019.

- Con oficio ML-APRU-2019-136, del 11 de julio de 2019, el Administrador del Contrato y la
Direcciéon de la Unidad del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco
Urbano de la Ciudad de Loja, informa a la Superintendencia del Consorcio 2015 la
designacion por parte del Sr. Alcalde del Cantén Loja, al Ing. Rafael Gonzdlez Gonzélez,
como miembro de la Comisién de Recepcion Provisional Parcial del Componente
Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Proyecto, mediante memorando 387-A-2019-M.

- Mediante oficio No.INCA-DS-ML-146-2020, del 27 de agosto del 2020, Fiscalizacio
Aprueba los planos As-Built del Componente Alcantarillado Pluvial.
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- Mediante oficio No.INCA-DS-ML-147-2020, del 27 de agosto del 2020, Fiscalizacion
Aprueba los planos As-Built del Componente Alcantarillado Sanitario.

- Con oficio 3645-2020-PRUL, del 4 de septiembre de 2020, la contratista da respuesta al
oficio No. ML-PRU-2020-681, en la parte pertinente al componente de alcantarillado
sanitario y pluvial, se solicita que se proceda a la recepcidn provisional del componente
de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, una vez cumplidos los requerimientos
solicitados.

= Con oficio No. ML-APRU-2020-233, del 16 de octubre de 2020, la Administracién indica
gue se coordine los dias de trabajo en campo, con los técnicos de la UMAPAL para visitas
a las obras para el componente Alcantarillado Sanitario y Pluvial.

- Con oficio No. 3739-2020-PRUL, del 9 de noviembre de 2020, la Contratista entrega el
cronograma de recorridos de revision a las obras para el componente Alcantarillado
Sanitario y Pluvial, como paso previo al proceso de recepcién provisional.

- Con oficio No. 3763-2020-PRUL, del 8 de diciembre de 2020, la Contratista indica que se
estd cumpliendo con las observaciones del recorrido en los tramos de la red de
alcantarillado sanitario y pluvial, como paso previo al proceso de recepcidn provisional

- Con oficio No. ML-APRU-2020-310, del 17 de diciembre de 2020, la administracion solicita
los informes técnicos de cada una de las comisiones encargadas de revision de la obra
construida, previo a la solicitud de Recepcion.

- Con oficio No. 3783-2021-PRUL, del 12 de enero de 2021, la Contratista entrega el
informe técnico de revisién del componente Alcantarillado Sanitario y Pluvial.

- Con oficio No. ML-APRU-2021-011, del 15 de enero de 2021, el Administrador del
Contrato y la Direccién de la Unidad del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del
Casco Urbano de la Ciudad de Loja, solicita mediante memorando No. ML-PRU-JIMO-
2021-007 dirigido al ingeniero Rafael Gonzélez Director de la UMAPAL; y mediante oficio
ML-APRU-2021-009 dirigido al ingeniero Dorian Romero Superintendente de Fiscalizacion,
que se envien los informes técnicos correspondientes, con la finalidad de emitir un
pronunciamiento sobre lo solicitado por el Consorcio Loja 2015.

- Con oficio No. INCA-DS-ML-005-2021 del 18 de enero de 2021, la fiscalizacion del
proyecto envia el informe técnico correspondiente al componente del alcantarillado
sanitario y alcantarillado pluvia previa a la recepcion provisional.

6. GARANTIAS

a.  Como garantia de buen uso de anticipo, el Consorcio Loja 2015 presenta la poliza BU-
158074 de Seguros Confianza vigente hasta el 12 de junio del 2020y las pdlizas 24344
y 27956 de Oriente Seguros S.A., vigentes respectivamente hasta el 3 de agosto del
2020 y 16 de julio del 2020, estas pdlizas no han sido renovadas por cuanto el

anticipo se ha devengado en su totalidad.

b.  Por fiel cumplimiento del contrato, se presentaron las siguientes pdlizas:
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- Pdliza CC-158072 de Seguros Confianza por un monto de USD $901.222,77,
vigente hasta el 7 de julio del 2021.

- Pdliza 36204 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $1°534.514,45,
vigente hasta el 20 de junio del 2021.

- Poliza 44446 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD S 4°044.924,01,
vigente hasta el 3 de agosto del 2021 (Garantia técnica).

- Poliza 44447 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 2°068.525,00,
vigente hasta el 3 de agosto del 2021 (Garantia técnica).

c.  Adicional a las garantias por buen uso del anticipo y fiel cumplimiento del contrato el
Consorcio Loja 2015, presenta las siguientes garantias:

- Pdliza 5946 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 4°051.482,70,
renovada el 29 de febrero del 2020 por un monto de USD $ 72.702,00, con
vigencia hasta el 26 de marzo del 2021, entregada para garantizar el Equipo y
Magquinaria de construccion.

- Pdliza 8147 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 22.400,00, vigente
hasta el 28 de febrero del 2022, por eventuales Accidentes del personal del
Consorcio

- Poliza 8221 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 1°000.000,00,
vigente hasta el 28 de febrero del 2022, entregada para garantizar eventuales
afectaciones a propiedades particulares (Responsabilidad Civil)

- Pdliza 8379 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 50.000,00, vigente
hasta el 28 de febrero del 2022, entregada por Responsabilidad Civil.

- Pdliza 5401 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 48'914.744,38,
vigente hasta el 3 de agosto del 2020, entregada por Todo Riesgo del Contratista.

- Pdliza 10211 de Oriente Seguros S.A., por un monto de USD $ 905.025,00,
vigente hasta el 3 de agosto del 2021, entregada por Seguro de Incendios y

Lineas Aliadas.

7.  LIQUIDACION ECONOMICA

7.1. INFORME ECONOMICO DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
7.1.1 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS DEL CONTRATO ORIGINAL +
COMPLEMENTARIO No 1 + ORDENES DE TRABAIO

PRECIO
CONTRATO EJECUTADO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD
PRECIO TOTAL, ALA
CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL P. TOTAL FECHA
RUBROS CONTRACTO ORIGINAL
ALCANTARILLADO SANITARIO
Provisién e instalacidn de tuberias y accesorios
Replanteo y nivelacién de la red km 32.37 319.11 10,329.59 32,37 10,329.58
Excavacion a mano sin clasificar m3 3,201.80 11.28 36,116.30 3,212.15 36,233.04
Excavacidn a madquina H=0-2 m m3 51,007.50 3.29 | 167,814.68 51,526.47 169,522.06
Excavacion a maquina H=2.01-4 m m3 17,708.04 373 66,050.99 17,872.94 66,666.06
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Excavacidn a maquina H=4.01-6 m m3 57.80 5.59 323.10 57.80 323.10
Excavacion a médquina con presencia de agua m3 409.41 19.42 7,950.74 409.41 7,950.74
Resanteo de zanja ml 56,738.89 173 98,158.28 57,304.26 99,136.38
Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3 48,122,97 8.01 | 385,464.99 48,522.57 388,665.78
Relleno c.ompactado con compactador mecénica y material de i 6,180.65 2571 | 166,848.90 6,489.65 | 166,848.80
mejoramiento
Entibado con tablero metalico m2 4,175.41 8.72 36,409.58 4,175.41 36,409.58
Cama de arena para tuberfa h=10cm m3 4,274,17 28.46 | 121,642.88 4,311.63 122,709.00
;?Egnlstro e Instalacion, tuberia perfilada pvc para alcantarillado il 26,179.07 1173 | 307,080.40 26,273.60 308,189.35
=250mm
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado
Di=300mm ml 16.87
Sﬂtirmmstro e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado ml 1,351.53 26.91 36,369.67 1,512.49 40,701.08
i=350mm
gﬂg‘;m e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado ml 29.20
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pve para alcantarillado
Di=450mm l i
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada pvc para alcantarillado ml 45.71
Di=500mm )
Pozos de Revisién
runlf:r;;ejf‘g;?;zi ?ég.oc:.so Shr250 mencokr apmde Kk u 481.00 592,65 | 285,064.65 478.00 | 283,286.72
ruol::rr:i:i\g??.:‘mﬁi;ﬁi AR e R u 74.00 85524 |  63,287.76 88.00 | 75,261.12
fl?;e”r{:i ;Z‘gsr'frrr'hifp:",’;' GREH <250 prendabripa delLE. u 3.00 592.65 |  1,777.95 a0o|  2,370.60
Pozo de revision de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F.
tuberia > 400 mm, Tipo IIE 4 81550
Salto en Pozos u 3.00 200.44 601.32 4.00 80176
Replantlllg de hormigon sn_mple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye o 146.50 10.55 1,545.58 146.50 1,545.58
pledra e=15cm, con hormigén premezclado
Conexiones domiciliaras
Conexién domiciliaria de alcantarillado Di= 200mm u 3,297.00 68.40 | 225,514.80 3,398.00 232,423.20
Varios
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 1.90
z - e —— W
Fll:aparaciun de acometida domiciliaria de agua potable $=1/2", 3/4" y - 13.00 27.22 353.86 13.00 353.86
H.urmigén ciclrjpe.n,.GU% Hormigdn simple f'c=180 kg/cm2; 40% m3 27.75 103.80 2,880.45 27.75 2,880,45
piedra, con hormigon premezclado
Hormigdn premezclado fc=210Kg/cm2 m3 13.05 131.77 1,719.60 13.05 1,719.59
Demol?cién de pavimento de hormigén simple, inc. cargada para m3 11.75
desalojo
Retiro de adoquin, inc. apilada y cargada m2 31.35 4.27 133.86 31.35 133.86
Demalicidn de estructuras de hormigon m3 195.84 41.13 8,054.90 195.84 8,054.90
Transporte de material m3*km 112,402.18 0.29 32,596.63 114,445.43 33,189.18
Cargada de material con maquinaria m3 26,545,90 0.92 24,422.23 27,225.08 25,047,07
Relleno con arena amarilla de mina m3 ) 20.51
Sub base clase 3, con material reciclado m3 131.70 8.93 1,176.08 138.32 1,235.20
Adoquinado con adoquin vehicular existente m2 18.45 8.38 154.61 18.45 154.61
Levantamiento pozo de _mano con tapa nueva H.5, 0,61~ 1,20 m2 con u 141.70 6.00 850.20
marco, contramarco y pigmentadas ]
ALCANTARILLADO PLUVIAL
Alcantarillado Pluvial .
Provisidn e instalacién de tuberias y accesarios
Replanteo y nivelacién de la red km 27.32 319.11 8,718.09 27.32 8,718.09
Excavacion a mano sin clasificar m3 441.96 11.28 4,985.31 441.96 4,985.31
Excavacidn a mdquina H=0-2 m m3 24,819.57 3.29 81,656.39 24,830.00 81,690.71
| Excavacién a maquina H=2.01-4 m m3 36,271.26 3.73 | 135,291.80 36,271.26 | 135,291.80
Excavacion a méaquina con presencia de agua m3 3,667.84 19.42 71,229.45 3,667.84 71,229,146
Resanteo de zanja ml 25,033.64 173 | 44,865.20 25,933.64 44,865.18
Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3 32,862.83 8.01 | 263,231.27 32,862.83 | 263,231.27
Rel!enu compactado con compactador mecanico y material de m3 6,417.81 25.71 | 165,001.90 6,417.81 | 165,001.90
mejoramiento
Entibadoe con tablero metdlico m2 4,551.96 8.72 39,693.09 4,551.96 39,693.09
Cama de arena para tuberia h=10cm m3 2,930.36 28.46 83,398.05 2,930.36 83,398.05
é:gﬁgﬁ;:einﬂamdénjubeﬁnpeﬁﬂadaPVCparaakanmrmado ml 14,112.67 11,73 | 16551162 13,805.40 | 161,937.32
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado 7/
ml 16.87
Di=300mm
Slltminlstro ¢ instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado il 772,15 26.91 20,778.56 771.48 20,760.53
Di=350mm a
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado ml 29.20
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Di=400mm
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
mi 43.28
_Di=450mm
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
mi 45,71
Di=500mm:
Suministro e instalacidn, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado
i ml 67.70
Di=600mm
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
p ml 88.34
Di=700mm
Suministro e instalacion, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado
Di=800mm ml 110.42
gtls:;non(;sr;r; ¢ instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado ml 134.76
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado | ——
Di=1000mm B m '
Pozos de Revision
Pozo de revisidn de H.5. 0.80 < H < 2.50 fort de H.F.
e S AT, T S u 163.00 592.65 |  96,601.95 140,00 | 8297102
i
Pozo de revision de H.A. 2.51 < H < 5,00 m encof.+tapa de H.F.
tuberfa <= 400 mm, Tipo Il u 28.00 855.24 23,946.72 40,00 34,209.59
Pozo de revisién de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de H.F. £02.65
tuberia > 400 mm, Tipo IE - )
Pozo de revision de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+tapa de H.F. 815.58
tuberfa > 400 mm, Tipo IIE A !
Salto en Pozos u 200.44
R.cplantlllo de hormigén simple f'c=180kg/cm2e=6cm, incluye iz 167.75 1655 1.769.76 FETHE 1,769.76
piedra e=15cm, con hormigén premezclado !
Varlos | -
Retiro de tuberia existente B ml 7,507.83 1.73 12,988.55 7,507.83 12,988.57
Demolicion de pozos u 132.00 28.80 3,801.60 132.00 3,801.60
Hormigoén CIclopE.n, 60% Hormigdén simple f'c=180 kg/cm?2; 40% m3 6.69 103.80 694.42 6.69 694.42
piedra, con hormigon premezclado
Hormig6n premezclado f'c=210Kg/cm2 m3 226.35 131.77 29,826.14 226.35 29,826,14
f:crgll;!z;’::e calzada incluye rejilla de hierro fundido més camara de u 1,066.00 44111 | 470,223.26 1,067.00 470,664.38
gzgaxlnul]ialon de pavimento de hormigén simple, inc. cargada para m3 6.77 11.75 79.55 6.77 29.55
Transporte de material “m3*km | 114,159.48 0.29| 33,106.25 | 114,150.48 |  33,106.23
Cargada de material con maquinaria m3 25,812.95 0.92 23,747.91 25,812.95 23,747.90
Relleno con arena amarilla de mina m3 20.51
Sub base clase 3, con material reciclado m3 127.99 8.93 1,142.95 127.99 1,142.95
Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 5,244.18 1.90 9,963.94 5,244,18 9,963.94
RUBROS NUEVOS
ALCANTARILLADO SANITARIO
Suministro e instalacidn, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
! : E 6.13 9.10 488.05
DNE=220 mm DI=200 mm Serle 6 R.A.min=8 kN/m2 m 4720 i b *
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado -
i G A 2,319.65 39,132.49
DNE=335mm DI=300mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 m 203767 1687 #3503
Suministro e instalacion, luberfa perfilada PVC para alcantarillado
5 ; ; 1,267, ,067.49 31,170.70
DNE=440mm DI=400mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 m 1070.82 o #.267.99 X
Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado B 183.98 43.28 7962.65 183,29 7.932.79
DNE=500mm DI=450mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 ) : i ' '
Suministro e instalacién, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado :
3 71 ,675.7 714,49 32,659.33
DNE=540mm DI=500mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 m Ui a7 32,675.79
Vilvula check 200 mm para aguas servidas u 6.00 366.05 2,196.30 6.00 2,196.30
Acostillamiento para tuberias U 12,863.76 14.04 | 180,607.19 11,883.34 166,842.09
ALCANTARILLADO PLUVIAL B
Suministro e instalacion, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado
. i : 24,638. ,415.84 23,885.22
DNE=335mm DI=300mm Serie 5 R.A.nin=4 kN/m2 m AR08 i Wi e
Suministro e instalacion, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado
B ARt DIAOORT SaAES II:A . kN/F:*nz m 1,495.05 29.20 43,655.46 1,383.28 40,391.78
suministro e instalacion, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado @ 655.63 4328 28.375.67 657.76 28 467.86
DNE=500mm DI=450mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 ) ) A ) ’
suministro e instalacién, tuberfa perfilada PVC para alcantarillado m 1.596.34 A571 72.968.70 1.566.23 71592.37
DNE=540mm DI=500mm Serie 5 R.Amin=4 kN/m2 i : e ! '
b commic i g . o B Hemtarade m 2,609.36 67.70 | 176,653.67 2,70532 | 183,150.16
gﬁ'ﬂ“gg;g;;i’gt_"?'ggﬁ’:;?;?:; R“::;:Z : :ﬁ /pr:;a slcatanliadn m 1,799.59 88.34 | 158,975.78 1,885.04 155,524.4%
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado - 113637 11042 | 125477.08 990,37 109.356.66
DNE=875mm DI=800mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 e ) o ) E i
Suministro e instalacion, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
B 2 25 .03 245,60 33,097.05
DNE=975mm DI=900mm Serie 5 R.A.min=4 kN/m2 m L laale A7 ;
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Suministro e instalacién, tuberia perfilada PVC para alcantarillado
DNE=1035mm DI=1000mm Serie 3 R.A.min=1 kN/m2
Acostillamiento para tuberias u 13,974.51 14.04 196,202.12 12,676.11 177,972.58
ORDENES DE TRABAIO
ORDEN DE TRABAJQ No. 6
Pozos de Revisién AASS |
:u“’;s”:i{’l%‘gs;f:]g‘i’prié' 0.807% Hie. 2,50 miensof-+ tope de i F. u 15.00 585.25 |  8,778.75 9.00 5,267.25
a?;:”‘gi 23\35:::1' (-i[?poHlﬁg 2,51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de H.F. u 3.00 735.44 2,206.32 6.00 4,412.64
Pozos de Revisidn AALL

Pozo de revision de H.A. 0.80 < H < 2.50 m encof.+tapa de H.F.

m 883.73 183.61 | 162,261.67 887.00 162,862.07

tuberia > 400 mm, Tipo IE u 96.00 585.25 56,184.00 111.00 64,962.75
f:’;;’ri:i ;‘;‘gi‘;’:ﬁfﬂ;"[fﬁ‘ 251 < H < 5.00 m encof.+tapa de HF. u 94.00 73544 | 69,1336 91.00|  66,925.04
ORDEN DE TRABAJO No. 7

Suministro e instalacion de geotextil NT 1600 m2 6,117.41 2,03 12,418.34 4,294.51 8,717.86
Suministro e instalacidn de tuberia de subdrén @ 200mim mL 2,184,79 8.53 18,636.26 1,051.06 8,965.53
Material de filtro para subdrén (1"- 3") m3 1,529.35 13.07 19,988.60 735.87 9,617.82

TOTAL | 5,355,352,12

7.1.1.2 PLANILLAS Y MONTOS

A la fecha de suscripcién de la presente acta, por trabajos ejecutados (contractuales y
rubros nuevos) se han tramitado 40 planillas, 27 del contrato del contrato original y 13 del
contrato complementario; generdndose un monto total planillado de 5.355.352,12 USD,
conforme se muestra en el siguiente detalle:

PLANILLAS CONTRATO ORIGINAL
No. PERIODO MONTO (USD)
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 31.633,09
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 167.275,27
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 111,352,26
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 129.767,91
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 213.257,42
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 134.096,37
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 304.917,04
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 530.546,92
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 219.245,83
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 285.606,42
11 01 AL 31 ENERO 2017 205.744,26
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 184.716,14
13 01 AL 31 MARZO 2017 186.296,21
14 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 195.292,28
15 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 223.505,57
16 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 158.403,42
17 01 AL 31 DE JULIO DE 2017 202,913,04
F—— 18 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 280.907,73
19 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 177.380,09
20 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017 292.545,78
21 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 261.143,92
22 01 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2017 71.134,14
23 01 DE ENERO AL 31 ENERO 2018 185.773,32
LIQUIDACION | 01 MARZO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 0,01
24 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2018 29.385,08 /
25 01 DE MARZO AL 31 MARZO 2018 197.172,51
26 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018 70.030,79
27 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018 5.163,23
\Tub Total Contrato Original ~ 5'055.206.05
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PLANILLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO
Rubros Contractuales
1CC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 -1'173.077,91
2cC 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 0,00
3ce 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2018 370,99
4CC 14 DE ENERQ AL 28 DE FEBRERO DE 2019 4.387,50
5CC 01 AL 31 MARZO 2019 3,552,04
6CC 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 0,00
7CC 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 552,65
8cc 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 850,20
acc 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 1.447,89
10cc 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 0,00
11CC 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 0,00
12CC 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 0,00
13CC 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 15.431,89
Rubros Nuevos
1cC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 1'268.673,02
2CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 0,00
3CC 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2018 1,348,05
4cc 14 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 2.949,25
5CC 01 AL 31 MARZO 2019 0,00
6CC 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 1.098,15
7CC 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 0,00
8cC 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 0,00
9cc 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 2,371,75
10CcC 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 0,00
11CC 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 0,00
12CC 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 0,00
| 13CC 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 1.281,71
Ordenes de Trabajo
OT No. 6: POZ0S DE REVISION
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 85,528,96
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 18.639,85
20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 11.285,45
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 9.964,76
25 01 AL 31 MARZO 2018 8.675,09
4 C.C. 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 7.473,57
OT No. 7: SUBDRENES
|24 01 AL 28 FEBRERO 2018 15.547,85
25 01 AL 31 MARZO 2018 4,060,41
26 01 AL 30 ABRIL 2018 3,253,46
27 01 AL 31 MAYO 2018 2.937,31
}_ 1C.C. 01 AL 30 JUNIO 2018 1.502,18
Sub Total Contrato Complementario 300.146,07
MONTO TOTAL PLANILLADO COMPONENTE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL 57355.352,12

7.2 REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONALES

Los reajustes de precios planillados se detallan a continuacion:

RESUMEN DE REAJUSTE DE PRECIOS CONTRATO ORIGINAL + CONTRATO
COMPLEMENTARIO No. 1
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CONTRATO ORIGINAL
PLANILLA No. PERIODO MONTO (USD) PLANILLADO
1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 -43,18
2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 22,14
3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 14,74
4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 68,29
5 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 -4,540,77
6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 -69,65
7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 -158,37
8 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016 109,09
9 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 711,94
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 5.480,58
11 01 AL 31 ENERO 2017 3.228,38
12 01 AL 28 FEBRERO 2017 3.544,57
13 01 AL 31 MARZO 2017 4,153,48
14 01 AL30 ABRIL 2017 4.880,13
15 01 AL 31 MAYO 2017 4.866,30
16 01 AL 30 JUNIO 2017 2.604,57
17 01 AL 31 JULIO 2017 1.752,20
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 1.992,55
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 1.301,94
20 01 AL 31 OCTUBRE 2017 3.127,49
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 3.069,39
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 1.085,83
23 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 4.744,67
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 738,81
25 01 AL 31 MARZO 2018 4,951,32
26 01 AL 30 ABRIL 2018 1.860,62
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 152,53
REAJUSTE DEL ANTICIPO 6.329,69
CONTRATO COMPLEMENTARIO No, 1
- 1C.C. 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 -19.686,36
2C.C. 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 0,00
3C.C. 01 AL 26 AGOSTO 2018 8,59
4C.C 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 116,36
5C.C. 01 AL 31 MARZO 2019 94,67
6 C.C. 01 AL 30 ABRIL 2019 0,00
7 GG 01 AL 31 MAYO 2019 16,19
8C.C. 01 AL 30 JUNIOQ 2019 23,48
9C.C. 01 AL 31 JULIO 2019 39,75
10 C.C. 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 0,00
11C.C. 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 0,00
12 C.C. 01 AL 31 OCTUBRE 2019 0,00
13.C.C. 1AL 15 NOVIEMBRE 2019 444,97
MONTO TOTAL: 30.036,93

8. LIQUIDACION DEL ANTICIPO

El anticipo otorgado al Consorcio Loja 2015, ha sido devengado en su totalidad mediante el
sistema de planillas a lo largo del proyecto como se muestra a continuacion:

17/21



Municipio de Loja

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL DEL CONTRATO DE “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.
LICITACION INTERNACIONAL - LICOI-ML- CAF -REG- 02-2015.

TOTAL ANTICIPO

LIQUIDACION DEL ANTICIPD ENTREGADO 14.614.423.31
CONTRATO ORIGINAL i
MONTQOS (USD) DESCUENTOS
SLANILAMNG. FERIDO PLANILLADO ANTICIPO 30%

1 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 162.832.24 48.849.67

2 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 340.567.39 102.170.22

3 01 AL 31 DE MAYO DE 2016 757.981.38 227.394.41

4 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 631.827.93 189.548.38

5 01 AL31DE JULIO DF 2016 881.332.67 264.399.80

6 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 732.013.14 219.603.94

7 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 1.222.546.84 366.764.05

8 01 AL31 DE OCTUBRE 2016 1.390.856.57 417.256.97
o | 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 1.031.522.95 309.456.89
10 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 1.663.966.38 499.189.91

i1 01 AL 31 ENERO 2017 964.950.73 289.485.22

12 01 AL 28 FEBRERO 2017 1.339.048.76 401.714.63

13 01 AL31 MARZO 2017 1.627.489.14  4BB.246.74

14 01 AL30 ABRIL 2017 1.814.352.18 544.305.65

Planillas de érdenes de trabajo de (costo + porcentaje)

ODTNo2 [ 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 444.252.53 133.275.76
QDT No 3 01 MAYO A 31 DICIEMBRE 2016 401.838.09 120.551.43
00T No 4 01 AGOSTO A 31 DICIEMBRE 2016 312,446.43 93.732.92

Planillas en las que se incluye las ordenes de trabajo de (Costo + porcentaje)

15 01 AL31 MAYO 2017 2.299.275.31 689.782.59
16 01 AL30JUNIO 2017 1.305.234.83 391,570.45
16.1 01AL30JUNIO 2017 137.482.82 41.244.85
17 01 AL31JULIO 2017 1.745.563.66 523.669.10
18 01 AL 31 AGOSTO 2017 2.024,629.31 607.388.79
19 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017 2.509.378.67 752.813.60
20 01AL31 OCTUBRE 2017 2.395.510.04 718,653.01
21 01 AL 30 NOVIEMBRE 2017 1.978.259.16 593.477.75
22 01 AL 31 DICIEMBRE 2017 2.299.120.92 689.736.28
Liquidacion 02 MARZO 2016 A 31 DIC. 2017 0.42 0.14
23 01 AL 31 DE ENERC DE 2018 1.585.372.05 475.611.62
24 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 1.234.307.20 370.292.16
25 01 AL 31 MARZO 2018 1.394.657.29 418.397.19
26 01 AL30 ABRIL 2018 1.778.170.31 533.451.09
27 01 AL 31 DE MAYO DE 2018 2.758.906.25 827.671.88
MONTO TOTAL! 41.165.693.59 12.349.708.09

ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO ORIGINAL PAGADAS INDEPENDIENTEMENTE

MONTOS (USD DESCUENTOS
MLANILA Mg, FERICDEY F‘LANILl.;(\DO ) ANTICIPO 30%
ODTNo5 (1) | 01 ABRILAL 31 DE MAYO 2017 37.669.21
ODTNo5 (2) | 01 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 2.910.48
ODTNo5(3) | 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 16.006.49
ODTNo 4 {16) | 01 ALB1 ENERQ 2018 65.286.00
ODT No 4 (17) | UL AL 28 FEBRERO 2018 17.395.83
MONTO TOTAL: _ 199.268.01 0.00

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1

Nota: Las cantidades y montos de las planillas que fueron financiadas por el municipio, fueron
incluidas en la planilla No. 1 del Contrato Complementario Mo. 1, respecto a sus acumulados

anteriores )
MONTOS (USD) DESCUENTOS
HLANIL Mo i PLANILLADO ANTICIPO 30%
LEC, DL AL 30 DE JUNIO DE 2018 1.151.473.32 345.112.00
2CC 01 AL 31 DE JULIO DE 2018 T 965.676.04 289.702.81
G, 01 AL 26 AGOSTO 2018 1.613.156.06 183.996.82 1
accC. 14 ENERO AL 28 FEBRERO 2019 377.490.52 113.247.16
5CE 01 AL 31 MARZO 2019 0234171 120.702,51
G 01 AL 30 ABRIL 2019 478.026.62 143.107.99
e 01 AL 31 MAYO 2019 344.480.63 103.344.19
8CC. 01 AL30JUNIO 2019 253.004.89 7590147
9C.C. 01 AL 31JULI0 2019 337.716.36 71.314.91
i0cC 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 147.300.08 44.203.22
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11 C.C 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 602.377.65 180.713.30

12C.C, 01 AL 31 OCTUBRE 2019 100.207.94 30.062.38

13C.C. 01 AL 15 NOVIEMBRE 2019 362.976.62 255,430.04
L MONTO TOTAL: 7.036.272.44 2,257.418.80

INDEPENDIENTEMENTE

(— ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1 PAGADAS

MONTOS (USD) DESCUENTOS
REGNIELA N, FERIDDR PLANILLADO ANTICIPO 30%
2.0 01-31 MARZO 2019 1.595.36 478.61
1.0 01-31 MARZQ 2019 22.726.02 6.817.81
MONTO TOTAL: 24.321.38 7.296.42

14.614.423.31

l ANTICIPO TOTAL DEVENGADO;

9.  CONSTANCIA DE LA RECEPCION

Luego de que la comisién encargada ha realizado la inspeccion de la obra, y en base y
conocimiento de toda la documentacion contractual y anexos que han formado parte
integrante del contrato en el transcurso de la ejecucién de la obra, deja expresa constancia

de lo siguiente:

- Estar de acuerdo con la liguidacién econémica, de plazos y de cantidades de obra
ejecutadas.

- Que seguira siendo de responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de
construccion que por su naturaleza no son visibles a simple vista, hasta cuando lo
determine la ley.

10.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Los trabajos materia de la presente acta, se realizaron con sujecion al contrato,
especificaciones técnicas, disefios, documentos precontractuales y a las disposiciones del
Fiscalizador y Administrador, por lo cual se dan por concluidos y aceptados los trabajos del
Componente Alcantarillado Sanitario y Pluvial del contrato de “CONSTRUCCION DEL PLAN
DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA”, por lo que se procede a la elaboracidn, aprobacion y suscripcion de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

11. INSPECCION

La inspeccion de campo, se realizdé conjuntamente con el personal del Municipio de Loja y
Consorcio Loja 2015 a las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, sumideros, rejillas
desarenadoras, descargas. Realizando las siguientes actividades mediante recorrido de las

cinco etapas:

- Verificacién en sitio del estado de los pozos sanitarios y pluviales, y sus descargas

respectivas.

- Verificacién de la limpieza de sedimentos, basura y otros elementos que se encontraban
presentes en las tuberias de la red sanitaria y pluvial.

- Verificacidn del ruido provocado por las tapas de los pozos sanitarios y pluviales a lo largo

del proyecto.
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- Verificacién de los sumideros obstruidos a lo largo del proyecto.
- Verificacion de ciertos tramos de tuberfa sanitaria y pluvial donde fue necesaria la limpieza

con hidrocleaner.
12. OBSERVACIONES

De conformidad con lo dispone la “Cldusula Décima Novena. - RECEPCION PROVISIONAL Y
DEFINITIVA DEL CONTRATO. 19.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcidn provisional se realizard,
a peticion del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y
asi lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepcién, en los términos del articulo 81 de la
LOSNCF, y observando el articulo 122 del RGLOSNCP. La CONTRATANTE podrd presentar reclamos al
CONTRATISTA, en el periodo que media entre la recepcidn provisional real o presunta y la definitiva,
los que deberdn ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por
parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que
corresponden a la obra contratada. Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuard una
inspeccion periddica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir
objeciones por parte de la fiscalizacion, el CONTRATISTA estad obligado a solucionarios en el caso de
que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederd a
presentar las planillas que correspondan.”, se establecen las siguientes observaciones que deben
ser consideradas durante este periodo contractual.

- El pozo de inspeccién No. 480 ubicado en la interseccion de las calles 18 de Noviembre y
Rocafuerte, se debe corregir de acuerdo al disefio aprobado.

- Eltramo de tuberia de la calle 10 de agosto entre la calle Eloy Alfaro y 18 de Noviembre se
debe corregir técnicamente la cota de salida del tramo, conforme al disefio.

- La red matriz de la calle Zapotillo no fue construida conforme al disefio original, debido a
que existieron disposiciones y aprobaciones que se tomaron en su oportunidad por parte
de la Fiscalizacion y Administracidn del Contrato, segln consta en los oficios: Oficio INCA-
DS-ML-0435-2016, del 02 de agosto de 2016; Oficio N 0235-A-UAP-2016, del 03 de agosto
de 2016; Oficio INCA-DS-CL-0454-2016, del 05 de agosto de 2016; Oficio N 272-A-UAP-
2018, del 24 de mayo de 2018; OF INCA-DS-CL-0587-2018, del 31 de mayo de 2018; Oficio
No. 2507-2018-PRUL, del 03 de agosto de 2018; los mismos que se adjuntan como
documentos habilitantes en la Seccién Observaciones de la presente Acta, recalcando que
estas decisiones y aprobaciones son de responsabilidad de las personas que las tomaron en
su tiempo y especificando a la comisidn de recepcion por parte del Ing. Rafael Gonzalez que
no se encuentra de acuerdo con las decisiones que se tomaron con relacidn a este tema.

- Los reflujos presentados, como en la calle 18 de Noviembre y Catacocha, calle 10 de Agosto
y Juan José Pefia, calle Vicente Rocafuerte y Macara esq. Casa del Dr. Michael Maza, calle
Colén entre Universitaria y 18 de Noviembre, se ha comunicado su solucién mediante oficio /
No. 3851-2021-PRUL, del 11 de marzo de 2021, aplicando la construccion de aliviaderos
conforme a las disposiciones emitidas por parte de la Fiscalizacién y Administracién del
Contrato mediante oficios: Oficio N° ML-A-PRU-2019-022 del 05 de febrero del 2019; OF.
No. INCA-DS-CL-026-2019 del 06 de febrero de 2019; OF. No. INCA-DS-C1-082-2019, del 04
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de abril de 2019; Oficio No. 2864-2019-PRUL del 15 de abril de 2019; OF. No. INCA-DS-ML-
0112-2019 del 07 de mayo de 20109.

La construccion de los aliviaderos desde la red sanitaria a la red pluvial se da por la
existencia de disposiciones y aprobaciones que se tomaron en su oportunidad por parte de
la Fiscalizacidn y Administracion del Contrato, seglin consta en los oficios arriba indicados;
los mismos que se adjuntan como documentos hahilitantes en la Seccién Observaciones de
la presente Acta, recalcando que estas decisiones y aprobaciones son de responsabilidad de
las personas que las tomaron en su tiempo y especificando a la comision de recepcion por
parte del Ing. Rafael Gonzalez que no se encuentra de acuerdo con las decisiones que se
tomaron con relacion a este tema y ademas que no ha sido posible obtener los documentos
de sustento como: Memorias Técnicas, Estudio Hidrolégico e Hidraulico que permita definir
el periodo vy la lluvia de disefio, con los que se elaboré el disefio contractual.

- FEs de exclusiva y total responsabilidad de la Contratista, que asi lo acepta, cualguier
deficiencia o vicio oculto de construccidn, que se pudiera detectar durante el periodo de
prueba en los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial del proyecto de
“CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CUIDAD DE LOJA"

13. OTRAS

El Acta de Entrega Recepcion Definitiva del componente Alcantarillado Sanitario y Pluvial, se
suscribira transcurrido ciento ochenta (180) dias contados a partir de la aprobaciéon de la
presente Acta de Recepcidn Provisional, de conformidad con lo estipulado en el Art. 123 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Para constancia y fe de lo actuado, se suscribe la presente Acta en original y cinco copias de
igual tenor y contenido.

ifael Enrique Gonzalez Gonzélez
MBRO DE LA COMISION
MUNICIPIO DE LOJA

Ing. Jorge/l\/lontaﬁo Ordofie =
ADMINISTRADOR
MUNICIPIO DE LOJA
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