

**REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRA DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1 DEL
COMPONENTE PTAR PARA LA CIUDAD DE LOJA, I ETAPA
PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018.**

| COMPONENTES | DESCRIPCIÓN | PERIODO | MONTO DE PLANILLAS |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------|
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RUBRO: PEDRAPLEN CON PIEDRA DE 30 A 50 CM CONFORMADA A MAQUINA | SUBTOTAL PLANILLAS ANTERIORES | | 0,00 |
| | PLANILLA ACTUAL | | |
| | Planilla N° 1 | 01 AL 30/04/2018 | 88.398,01 |
| | SUBTOTAL PLANILLA ACTUAL | | 88.398,01 |
| | Anticipo 30% | | 26.519,40 |
| | SUBTOTAL | | 61.878,61 |
| TOTAL | | | 61.878,61 |
| IVA 12% | | | 10.607,76 |
| TOTAL CON IVA | | | 72.486,37 |
| RETENCIÓN 30% IVA | | | 3.182,33 |
| RETENCIÓN 1% RENTA | | | 883,98 |
| NETO A PAGAR PLANILLA ACTUAL | | | 68.420,06 |
| NETO A PAGAR PLANILLAS ANTERIORES | | | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | 68.420,06 |


Eleni Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Vicente Torres Bustamante
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA (E)

**REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE OBRA DEL COMPONENTE "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA".**

PERIODO:

Del 21/12/2017 al 30/04/ 2018

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | PERIODO | MONTO ACUMULADO |
|---|---|------------------|--------------------|
| "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA-ETAPA | SUBTOTAL ACUMULADO DE PLANILLAS ANTERIORES | | 398.824,96 |
| | Planilla N° 04 | 01 al 30/04/2018 | 230.550,50 |
| | SUBTOTAL PLANILLA ACTUAL | | 230.550,50 |
| | IVA(12%) | | 27.666,06 |
| | TOTAL | | 258.216,56 |
| TOTAL | | | 258.216,56 |
| DESCUENTOS | | | |
| ANTICIPO (30%) | | | 69.165,15 |
| IMPUESTO A LA RENTA (1%) | | | 2.305,51 |
| IVA(30%) | | | 8.299,82 |
| NETO A PAGAR PLANILLA ACTUAL | | | 178.446,08 |
| NETO A PAGAR PLANILLAS ACUMULADAS | | | 308.690,52 |
| TOTAL ACUMULADO | | | 487.136,60 |


Eco. Asdrúbal Granda Pinza

COORDINADOR FINANCIERO



Ing. Vicente Torrós Bustamante
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA (E)