

**REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS N° 1 ; 2; 3; 4 , 5 Y 6 DE FISCALIZACION
PERIODO 2 MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	TOTAL PLANILLAS N° 1 ; 2, 3 , 4 Y 5	SUBTOTAL PLANILLA N° 6	TOTAL PLANILLAS DE FISCALIZACION
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla (SUBTOTAL)	25.313,45	5.505,86	30.819,30
	Planilla menos anticipo	22.782,10	4.955,26	27.737,36
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla (SUBTOTAL)	27.895,31	5.126,37	33.021,68
	Planilla menos anticipo	25.105,77	4.613,73	29.719,51
REGENERACIÓN URBANA	Planilla (SUBTOTAL)	41.372,57	13.861,94	55.234,51
	Planilla menos anticipo	37.235,31	12.475,74	49.711,05
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla (SUBTOTAL)	4.338,28	1.042,60	5.380,88
	Planilla menos anticipo	3.904,46	938,34	4.842,80
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla (SUBTOTAL)	3.557,89	440,00	3.997,90
	Planilla menos anticipo	3.202,10	396,00	3.598,10
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla (SUBTOTAL)	3.180,86	5.032,98	8.213,84
	Planilla menos anticipo	2.862,77	4.529,68	7.392,46
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla (SUBTOTAL)	12.814,56	247,21	13.061,77
	Planilla menos anticipo	11.533,10	222,49	11.755,59
TOTAL		106.625,63	28.131,26	134.756,88
IVA 14%		15.508,99	4.375,97	19.884,97
TOTAL CON IVA		122.134,62	32.507,23	154.641,85
RETENCIÓN 70% IVA		10.856,30	3.063,18	13.919,48
RETENCIÓN 2% RENTA		2.369,46	625,14	2.994,60
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		5.923,65	1.562,85	7.486,49
NETO A PAGAR		102.985,20	27.256,06	130.241,26


Econ. Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA