

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA 01 A LA 20 PERIODO 2 MARZO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017


COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	TOTAL PLANILLAS DE LA 1 A LA 19	SUBTOTAL PLANILLA 20	TOTAL PLANILLAS DE FISCALIZACION
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla (SUBTOTAL)	119.282,77	5.664,73	124.947,50
	Planilla menos anticipo	107.354,49	5.098,26	112.452,74
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla (SUBTOTAL)	168.359,99	12.491,70	180.851,69
	Planilla menos anticipo	151.523,99	11.242,53	162.766,52
REGENERACIÓN URBANA	Planilla (SUBTOTAL)	326.704,32	23.943,01	350.647,33
	Planilla menos anticipo	294.033,89	21.548,71	315.582,59
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla (SUBTOTAL)	9.387,31	299,42	9.686,73
	Planilla menos anticipo	8.448,58	269,48	8.718,06
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla (SUBTOTAL)	44.262,14	4.408,29	48.670,42
	Planilla menos anticipo	39.835,92	3.967,46	43.803,38
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla (SUBTOTAL)	34.207,99	3.265,13	37.473,12
	Planilla menos anticipo	30.787,19	2.938,62	33.725,81
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla (SUBTOTAL)	288.211,70	50.290,07	338.501,77
	Planilla menos anticipo	259.390,53	45.261,06	304.651,59
TOTAL		891.374,59	90.326,11	981.700,70
IVA 12% Y 14%		131.709,17	12.043,48	143.752,65
TOTAL CON IVA		1.023.083,77	102.369,59	1.125.453,36
RETENCIÓN 70% IVA		92.196,43	8.430,44	100.626,86
RETENCIÓN 2% RENTA		6.107,37	0,00	6.107,37
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		49.520,81	5.018,12	54.538,93
NETO A PAGAR		875.259,16	88.921,03	964.180,19

Econ: Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO

Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

REPORTES CONSOLIDADOS DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 2


COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	PERIODO	MONTO DE LA PLANILLA DE OBRA	% DE FISCALIZACIÓN
REGENERACIÓN URBANA RUBRO: BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	SUBTOTAL PLANILLAS ANTERIORES DE LA 01 A LA 17		834.740,37	35.643,41
	PLANILLA ACTUAL			
	Planilla N° 18	01 AL 31/10/2017	24.003,77	1.024,96
				0,00
				0,00
	SUBTOTAL PLANILLA ACTUAL		24.003,77	1.024,96
	Planilla N° 18 menos anticipo 10%			102,50
	SUBTOTAL			922,46
	TOTAL			922,46
	IVA 12%			123,00
TOTAL CON IVA				1.045,46
RETENCIÓN 70% IVA				86,10
RETENCIÓN 2% RENTA				0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNACIONAL MUNICIPAL				51,25
NETO A PAGAR PLANILLA ACTUAL				908,11
NETO A PAGAR PLANILLAS DE LA 01 A LA 17				31.760,88
TOTAL ACUMULADO				32.669,00



Eren Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO

~~Ing. Enrique García Luzuriaga~~
~~DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA~~

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 4
PERIODO: 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017


COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	PERIODO	MONTO DE LA PLANILLAS DE OBRA	% DE FISCALIZACIÓN
REGENERACIÓN URBANA RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 32 cm X 32 cm	SUBTOTAL PLANILLAS ANTERIORES DE LA 01 A LA 12		545.627,61	23.298,294
	PLANILLAS ACTUALES			
	Planilla N° 13	01 AL 31/10/2017	9.814,50	419,079
	SUBTOTAL PLANILLA ACTUAL		9.814,50	419,079
	Planilla N° 13 menos anticipo 10%			41,908
	SUBTOTAL			377,17
	TOTAL			377,17
	IVA 12%			50,29
TOTAL CON IVA				
RETENCIÓN 70% IVA				
RETENCIÓN 2% RENTA				
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNACIONAL MUNICIPAL				
NETO A PAGAR PLANILLAS ACTUALES				
NETO A PAGAR PLANILLAS DE LA 01 A LA 12				
TOTAL ACUMULADO				
				21.106,571


Eder Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 6
PERIODO: 01 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	PERIODO	MONTO PLANILLAS	% DE FISCALIZACI
POZOS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	SUBTOTAL PLANILLAS ANTERIORES DE LA 01 A LA 02		104.168,81	4.448,01
AASS.-Pozo de revisión de H. A. 0,80 < H < 2,50 m encof. + tapa de H. F. tubería > 400 mm, tipo IE (B)	PLANILLA ACTUAL			
AASS.-Pozo de revisión de H. A. 2,51 < H < 5,00 m encof. + tapa de H. F. tubería > 400 mm, tipo IIE (B)	Planilla N° 03	01 al 31/10/2017	11.285,45	481,89
AALL.-Pozo de revisión de H. A. 0,8 < H < 2,50 m encof. + tapa de H. F. tubería > 400 mm, tipo IE (B)	SUBTOTAL PLANILLA ACTUAL			
AALL.-Pozo de revisión de H. A. 2,51 < H < 5,00 m encof. + tapa de H. F. tubería > 400 mm, tipo IIE (B)	Planilla N° 03 menos anticipo 10%			48,19
SUBTOTAL				433,70
TOTAL				433,70
IVA 12%				57,83
TOTAL CON IVA				491,53
RETENCIÓN 70% IVA				40,48
RETENCIÓN 2% RENTA				0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL				24,09
NETO A PAGAR PLANILLA ACTUAL				426,96
NETO A PAGAR PLANILLAS ANTERIORES DE LA 01 A LA 02				3.940,93
TOTAL ACUMULADO				4.367,89


Ecol. Amable Grandá Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA