


**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 11 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
DE OBRA, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

COMPONENTES	PLANILLA No. 10	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla No. 10 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 10 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL	Planilla No. 10 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y SANITARIO	Planilla No. 10 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGENERACIÓN URBANA	Planilla No. 10 (SUBTOTAL)	184,53	421,02	369,92	35,57	1.011,03
	Planilla No. 10 menos anticipo	166,08	378,92	332,92	32,01	909,93
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla No. 10 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 10 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla No. 10 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 10 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 10 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 10 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla No. 10 (SUBTOTAL)	4.376,78	9.985,84	8.773,77	843,55	23.979,94
	Planilla No. 10 menos anticipo	3.939,10	8.987,25	7.896,39	759,20	21.581,95
TOTAL		4.105,18	9.366,17	8.229,32	791,21	22.491,88
IVA 12%		547,36	1.248,82	1.097,24	105,49	2.998,92
TOTAL CON IVA		4.652,54	10.614,99	9.326,56	896,70	25.490,79
RETENCIÓN 70% IVA		383,15	874,18	768,07	73,85	2.099,24
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		228,07	520,34	457,18	43,96	1.249,55
NETO A PAGAR		4.041,324	9.220,472	8.101,306	778,898	22.142,00


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 5 DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 2 DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIO, PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

COMPONENTE: REGENERACIÓN URBANA	PLANILLA No. 5	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
PINTURA TERMOPLASTICA	Planilla No. 5 (SUBTOTAL)	107,29	244,80	215,08	20,68	587,85
	Planilla No. 5 menos anticipo	96,56	220,32	193,57	18,61	529,07
TOTAL		96,56	220,32	193,57	18,61	529,07
IVA 12%		12,88	29,38	25,81	2,48	70,54
TOTAL CON IVA		109,44	249,69	219,38	21,09	599,61
RETENCIÓN 70% IVA		9,01	20,56	18,07	1,74	49,380
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		5,37	12,24	10,75	1,03	29,393
NETO A PAGAR		95,062	216,887	190,559	18,319	520,84



Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA



Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 2 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 5 DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

COMPONENTES	PLANILLA N° 2	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES ELECTRICAS, REDES DE TELEFONÍA Y FIBRA ÓPTICA CNT Y FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL : ACOMETIDAS	Planilla No. 2 (SUBTOTAL)	19,79	45,15	39,67	3,81	108,41
INTRADOMICILIARIAS	Planilla No. 2 menos anticipo	17,81	40,63	35,70	3,43	97,57
TOTAL		17,81	40,63	35,70	3,43	97,57
IVA 12%		2,37	5,42	4,76	0,46	13,01
TOTAL CON IVA		20,18	46,05	40,46	3,89	110,58
RETENCIÓN 70% IVA		1,66	3,79	3,33	0,32	9,11
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		0,99	2,26	1,98	0,19	5,42
NETO A PAGAR		17,529	40,000	35,140	3,380	96,049



Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA




Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 1 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 6 DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

COMPONENTES	PLANILLA N° 1	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REPARACIÓN DE VISERAS EN FACHADAS PARA RETIRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE LUZ	Planilla No. 1 (SUBTOTAL)	6,26	14,28	12,55	1,21	34,29
(REGENERACIÓN URBANA)	Planilla No. 1 menos anticipo	5,63	12,85	11,29	1,09	30,86
TOTAL		5,63	12,85	11,29	1,09	30,86
IVA 12%		0,75	1,71	1,51	0,14	4,11
TOTAL CON IVA		6,38	14,56	12,80	1,23	34,97
RETENCIÓN 70% IVA		0,53	1,20	1,06	0,10	2,88
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		0,31	0,71	0,63	0,06	1,71
NETO A PAGAR		5,547	12,650	11,120	1,068	30,385



Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA