MUNICIPIO DE LOJA
JOSE BOLIVAR CASTILLO VIVANCO, ALCALDE DE LOJA
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RESOLUCION Nro2 U L& .AL-2017 <
DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO N° 13 -@{3;16

CONSIDERANDO: N

Que, mediante Resolucién N2 ML-A-0305-2016, de fecha 02 de junio de 2016, la maxima
autoridad de la CONTRATANTE, resolvio aprobar el pliego y autorizar el inicio del
procedimiento de régimen especial signado con el cddigo RE-ML-UPRIJ-21-2016 para la:
“ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA MEZQUITA ARABE DEL
PARQUE JIPIRO”.

Que, mediante resolucion No. ML-A-0357-2016, de fecha 17 de junio de 2016, la maxima
autoridad de la CONTRATANTE adjudicé la "ADQUISICION DE UN PLANETARIO
NECESARIO PARA LA MEZQUITA ARABE DEL PARQUE JIPIRO”

Que, con fecha 27 de junio de 2016, se suscribe el contrato Nro. 138-2016, entre el
Municipio de Loja y el Arq. Javier Eugenio Arguello Davila con RUC 1704909736001 cuyo
objeto era la: “ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA MEZQUITA
ARABE DEL PARQUE JIPIRO”, por el valor de USD $15,000.00 (quince mil délares de los
Estados Unidos de América) sin incluir IVA, con un plazo de entrega de 15 dias (QUINCE
DIAS), contados a partir de la fecha que sea entregado el local plenamente habilitado en las
condiciones dptimas, especificadas por el proveedor y siempre que se haya configurado el
respectivo contrato.

Que, mediante Oficio No. ML-UPRIJ-2016-08-0f de fecha 22 de julio de 2016, la Ing. Mayra
Guaycha Carrion, en su calidad de administradora del contrato No. 138-2016 para la
“ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA MEZQUITA ARABE DEL
PARQUE JIPIRO" pone en conocimiento del Arqg. Javier Eugenio Arguello Davila, que tal
como consta en la CLAUSULA OCTAVA, apartado 8.1, el local designado para la instalacién
del Planetario esta listo y entregado a la municipalidad, particular que da a conocer para
que proceda con la instalacién del equipo.

Que, mediante oficio S/N de fecha 22 de agosto de 2016, presentado por el Arq. Javier
Arguello Davila CONTRATISTA, dirigido al Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde de Loja,
en el que manifiesta que: “...doy cumplimiento asf al contrato suscrito con la Municipalidad
de Ldja y que fuera firmado con fecha 27 de junio del afio en curso. En la seguridad de haber
cumplido a satisfaccién todas las partes del contrato...”.
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2016, la Ing. Mayra Guaycha Carrién Administradora del contrato con visto bueno del Ing.
Patricio Ojeda Cevallos Jefe del Parque Jipiro, solicita al Dr. José Bolivar Castillo Vivanco,
Alcalde de Lojalo siguiente: “...en calidad de administradora del contrato No. 138-2016 para
la "ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA MEZQUITA ARABE DEL
PARQUE JIPIRO", solicito a usted, de la manera mas comedida, se designe la Comisién de
Recepcidén respectiva...”

Que, mediante memorando No. ML-AL-0609-M, de fecha 8 de septiembre de 2016, el Dr.
José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde de Loja, designa como miembros de la Comision para
Recepcién de la “ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA MEQUITA
ARABE DEL PARQUE JIPIRO", al Ing. Patricio Ojeda Cevallos, Jefe de la Unidad Parque
Jipiro, Ing. Manuel Jaramillo, Jefe de Bodega, Ing. Ricardo Ortega, Jefe de Electrénica y
Telecomunicaciones e Ing, Galo Castillo, Jefe de Informatica.

Que, mediante memorando No. ML-UPRIJ-2016-0543-M y memorando No. ML-UPRIJ-2016-
0543-M, de fecha 08 de septiembre de 2016, la Ing. Mayra Guaycha Carrién, solicita al Ing.
Ricardo Ortega, Jefe de Electrénica y Telecomunicaciones e Ing. Galo Castillo, Jefe de
Informatica, que una vez que se ha presenciado la demostracién del equipo por parte del
CONTRATISTA, Arg. Javier Arguello Davila, se realice el informe técnico correspondiente
- previo alarecepcién del contrato.

Que, mediante memorando No. ML-CUET-2016-650-M de fecha 12 de septiembre, el Ing.
Ricardo Ortega Miembro de la Comisién, informa a la Ing. Mayra Guaycha Carrion
Administradora del Contrato: “...que como miembro de la Comisién de Recepcion del Contrato
No. 138-2016 para la “ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA MEZQUITA
ARABE DEL PARQUE JIPIRO", no es procedente la Recepcidn del Planetario debido a que dicho
sistema, que ha entregado el oferente tiene una depreciacion tecnolégica de mds de 13 anos,
asi el detalle de los planetas no es como se ofertd, tanto en cantidad como en calidad...”.

Que, mediante memorando No. ML-DSI-2016-0831-M de fecha 15 de septiembre, el Ing.
Galo Castillo Estrella, Director de Sistemas Informaticos remite a la Ing. Mayra Guaycha
Carrion Administradora del Contrato, el informe técnico sobre la demostracién del
planetario por parte del proveedor para la recepcién del mismo.

Que, mediante Oficio No. ML-UPRI]-2016-0588-M, de fecha 20 de septiembre de 2016,
suscrito por la Ing. Mayra Guaycha Carrién Administradora del contrato No. 138-2016,
dirigido al Arq. Javier Eugenio Arguello Davila Representante Legal de GEOPREX y
Contratista, informa: “..que no se puede realizar la recepciéon del equipo ni de los
componentes adicionales segin consta en el contrato; por lo que de acuerdo a la Resolucion
RE-SERCOP-0000072 Art. 10, se otorga el plazo de 10 dias para remediar lo descrito y
proceder a la recepcion de ser pertinente...”. '
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Que, mediante contestacién. de Informe JEAD-26-16, de fecha 26 de septiembre de 2016
suscrito por el Arq. Javier Arguello Davila, contratista, dirigido a la Ing. Mayra Guaycha
Carrion Administradora del contrato, da contestacién al Oficio No. ML-UPRIJ-2016-0588-M
de fecha 20 de septiembre de 2016 y manifiesta:"...el equipo instalado en Jipiro Loja cumple
con todas la especificaciones técnicas y cientificas que un planetario de esta naturaleza y
precio debe prestary como contratista me he sujetado de manera estricta a los procedimientos
legales y al documento contractual firmado el 27 de junio de 2016 y que es ley para las partes.
(...) Por lo que solicito de manera comedida se realice la entrega recepcién del objeto
contratado y se proceda-al pago que por derecho me corresponde...”

Que, mediante Of. No. 09-2016GPX, de fecha 27 de septiembre de 2016, ingresado con
tramite 2016-EXT-36712, suscrito por el Arg. Javier Arguello Davila, contratista, dirigido al
Dr. José Bolivar Castillo Vivanco Alcalde de Loja, en el que solicita se revea la decisién del
acto administrativo ilegitimo, y se proceda a realizar la entrega-recepcién del objeto
contratado como manda la cldusula décima séptima del contrato vigente, pues ha cumplido
con las obligaciones en todo el contenido del documento contractual, habiendo instalado el
equipo en el tiempo estipulado, con el modelo ofertado y los mejores criterios técnicos y
cientificos que un aparato de precision exige, entregando el equipo en éptimas condiciones
de funcionamiento y operatividad.

Que, mediante memorando No. ML-UPRIJ-2016-620 de fecha 07 de octubre de 2016
suscrito por la Ing. Mayra Guaycha Carrién, Administradora del contrato remite al Dr. José
Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde de Loja, el informe del contrato No. 138-2016 en relacion
al tramite 2016-EXT-36712 al respecto del cumplimiento del contrato y sobre el contenido
de la peticién realizada por el contratista, en el que manifiesta: “...como administradora del
contrato, no puedo dar paso a la recepcion de un bien que no cumple con lo requerido y por el
cual existen varias observaciones de los miembros de la Comisién y de su Autoridad; debo
recalcar que, mediante oficio No. ML-UPRIJ-2016-0588-M, de fecha 20 de septiembre, se otorgé
al contratista un plazo de 10 dias para remediar las observaciones antes indicadas...".

Que, mediante memorando No. ML-PSM-2016-3518 de fecha 19 de octubre de 2016,
suscrito por el Abg. Walter Cérdova Quichimbo, Procurador Sindico (E), dirigido a la Ing.
Mayra Guaycha Carridn, solicita se remita el informe técnico en el que se detalle el
incumplimiento en el que ha incurrido el contratista Arq. Javier Arguello Davila del contrato
No. 138-2016 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA
MEZQUITA ARABE DEL PARQUE JIPIRO".

Que, mediante memorando No. ML-UPRI]-2016-0699-M de fecha 03 de noviembre de 2016,
la Ing. Mayré Guaycha Carri6n, Administradora del contrato, remite al Procurador Sindico
el informe del contrato No. 138-2016, en el que concluye: “...Luego de analizar los informes
presentados por los miembros de la Comisién del drea técnica relacionados directamente con
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del Ing. Manuel Jaramillo, Jefe de Bodega e Ing. Patricio Ojeda, Jefe de la Unidad Parque
Recreacional Infantil Jipiro, también miembros de la Comisicn, y, tras la revision de las
sumillas del Sr. Alcalde a los diferentes documentos enviados, de conformidad a lo expuesto en
el presente informe, me permito indicar que hasta la presente fecha, no se cumple con el objeto
del contrato expresado en la cldusula cuarta del mismo...". '

Que, mediante memorando Nro. ML-PSM-2016-3860, de fecha 23 de noviembre de 2016, el
Dr. Walter Cérdova Quichimbo, Procurador Sindico Municipal, remite al Dr. José Bolivar
Castillo Vivanco, Alcalde de Loja criterio juridico respecto del contrato No. 138-2016 cuyo
objeto es la “ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA MEZQUITA
ARABE DEL PARQUE JIPIRO", en el que manifiesta: “...la Municipalidad de forma clara ha
cumplido con todas las formalidades o exigencias determinadas en la Ley de Contratacion
Piiblica y su Reglamento de aplicacién, para satisfacer una necesidad institucional en beneficio
del interés publico, en consecuencia si el Arq. Javier Eugenio Arguello Ddvila de manera
injustificada ha incumplido sus obligaciones contractuales de manera total o parcial, le
corresponde al Municipio de Loja dar por terminado unilateralmente el contrato en defensa
del interés publico de acuerdo a lo establecido en el Art. 94 literal 1) de la LOSNCP...".

Que, mediante memorando No. ML-UPRI]-2016-0847-M de fecha 22 de diciembre la Ing.
Mayra Guaycha Carrién Administradora del contrato No. 138-2016, solicita a la Ing. Miriam
Tacuri Ochoa, Directora Financiera emita el informe econémico correspondiente.

Que, mediante memorando No. ML-DF-2017-14 de fecha 06 de enero de 2017, la Ing.
Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera, remite el informe emitido por la jefatura de
contabilidad por la Ing. Mayra Guaycha Carrion Administradora del contrato No. 138-2016.

Que, en base al informe técnico y econémico del administrador del contrato y directora
financiera, de fecha 03 de noviembre de 2016 y 06 de enero de 2017 _se establece la
siguiente liquidacién de plazo, Multas y econémica: ’

iy

LIQUIDACION DE PLAZO. </

Plazo Contractual 15dias” | | ; | i
Fecha de inicio del plazo Contractual 25- ]uho 2016 2 j

Fecha de terminacién del plazo Contractual 05- agosto 2016

LIQUIDACION ECONOMICA s el

Monto del Contrato: $15,000.00
Monto de Anticipo: $0.00
Valor del bien entregado: $0.00

Valor a devolver por el contratista: $0.00
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Que, de conformidad con lo establecido én elArt95de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica, el Municipio de Loja notificé con el contenido del oficio No. 177 de
fecha-10 de febrero de 2017, al Arq. Javier Eugenio Arguello Davila con RUC No.
1704909736001 el dia 13 de marzo de 2017, adjudicatario del contrato No. 138-2016, su
voluntad de dar por terminado unilateralmente el mencionado contrato y concedié al
contratista el término por diez dias, para justificar la mora o remediar el incumplimiento.

Que, el Art. 94 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica establece que
“La Entidad Contratante podrd declarar terminada anticipada y unilateralmente los
contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 1. Por incumplimiento del
contratista”

Que, de conformidad a lo estipulado en Contrato Nro. 138-2016, numeral 19.1 y 19.2 de la
cldusula décima novena “TERMINACION DEL CONTRATO”, el Municipio de Loja podra
declarar anticipada y unilateralmente la terminacién del contrato, por incumplimiento del
contratista.

Que, el Art. 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica establece: “La
declaracidn unilateral de terminacién del contrato dard derecho a la Entidad Contratante a
establecer el avance fisico de las obras, bienes o servicios, su liquidacién financiera y contable,
a ejecutar las garantias de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda,
la garantia por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminacién
del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) dias para realizar el pago
respectivo. Si vencido el término sefialado no efectia el pago, deberd cancelar el valor de la
liquidacion mds los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que
se calculardn hasta la fecha efectiva del pago.” -

Que, una vez realizada la notificacién de la decisién de Terminacién Unilateral y anticipada
por parte del Municipio de Loja al contratista Arq. Javier Eugenio Arguello Davila; y, toda
vez que este no justifico, ni remedio el incumplimiento que se le imputa, se procede conforme
a lo dispuesto en el parrafo segundo del Art 95 de la Ley Organica del Sisterna Nacional de
Contrataciéon Publica: “..Si el contratista no justificare la mora o no remediare el
incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrd dar por terminado
unilateralmente el contrato, mediante resolucién de la mdxima autoridad de la Entidad
Contratante, que se comunicard por escrito al contratista y se publicard en el portal
institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica SERCOP. La resolucién de
terminacion unilateral no se suspenderd por la interposicion de reclamos o recursos
administrativos, demandas contencioso-administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de
acciones de amparo de parte del contratista...”
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Como representante legal y Maxima-Autoridad del Municipio de Loja, en uso de las
atribuciones que me confiere los articulos 92 numeral 4); 94 numeral 1); 95 segundo
parrafo de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica; y, articulo 146 del
Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

RESUELVO:

Art. 1.- Declarar la terminacién unilateral del contrato Nro. 138-2016, cuyo objeto era la
“ADQUISICION DE UN PLANETARIO NECESARIO PARA LA MEZQUITA ARABE DEL
PARQUE JIPIRO”, suscrito con el Arg. Javier Eugenio Arguello Davila con RUC
1704909736001, por cuanto no ha justificado ni ha remediado el incumplimiento dentro del
término de 10 dias establecido en el articulo 95 de la Ley-Organica del Sistema Nacional de
Contrataciéon Publica.

Art. 2.- Declarar contratista incumplido al Arq. Javier Eugenio Arguello Davila con RUC Nro.
1704909736001, situacién que de conformidad a los articulos 98 de la Ley Organica del
sistema Nacional de contratacién Piblica y 147 de su Reglamento General, sera puesta en
conocimiento del Servicio Nacional de Contratacién Ptblica, a fin de que se inhabilitado en
el Registro Unico de Proveedores (RUP), por cinco (5) afos.

Art. 3.- En base a lo establecido en el articulo 147 del Reglamento General a la Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica, se dispone a la Secretaria General del
Municipio de Loja, proceda a la notificacién de la presente Resolucién al Arq. Javier Arguello
Déavila con RUC No. 1704909736001 y al SERCOP.

Art. 4.- Se dispone a la Direcciéon de Informdtica publicar la presente resolucién de
terminacién unilateral del contrato Nro. 138-2016 en la pagina web del Municipio de Loja.

Art. 5.- De la ejecucién de la presente resolucién encarguese a la Administradora del
contrato, Secretaria General del Municipio de Loja; Direccién de Compras Publicas,
Direccion de Informatica, Jefatura del Parque Jipiro, en el &mbito de sus competencias en
coordinacién con la Procuraduria Sindica.

Cumplase y Notifiquese.

Loja, 05 de abril de 2017.
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