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MUNICIPIO DE LOJA :
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.015-2018

“CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE E INTERVENCION

DE AREA VERDE EN BARRIO UNE ETAPA I”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 20 dias del mes de abril de de! afio dos mil dieciocho, se constituyen en representacion
del Municipio de Loja por una parte la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora; Ing. Jackson Cedillo Balcazar,
Fiscalizador; Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora Técnica de Infraestructura y Delegada; y por ofra parte el

Ing. Diego Paolo Lojan Herrera, Contratista de Ia Institucién, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA
DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1

1.2

13

1.4.

15.

18.

1.7.

1.8.

19.

1.10.

Con fecha 18 de enero de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Diego Paoclo Lojan
Herrera, el Contrato de obra cuyo objefo es el “CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE E
INTERVENCION DE AREA VERDE EN BARRIO UNE ETAPA I”.

£l monto del contrato asciende a la cantidad de $ 35,613.56 (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
TRECE CON 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

El plazo contractual es de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de Ia firma del contrato,
segun consta en la Clausula OCTAVA.- Plazo.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segiin la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Patricio Torres Ayala, en calidad de Fiscalizador de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segiin la clausuia DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

LA CONTRATANTE, mediante memorando ML-GOP-2018-0168-M, de fecha 15 de enero de 2018, Dr.,
José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar como nuevo
fiscalizador de la obra.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0027-M, de fecha 18 de enero de 2018, la Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, comunica al Ing. Diego Paolo Lojan Herrera Contratista, el
cambio de fiscalizador del contrato por el Ing. Jackson Cedillo Balcazar.

LaIng. Sandra Jerves Galvan, Administradora y Ing. Jackson Cedillo Balc4zar, Fiscalizador, en conjunto
con el Ing. Diego Paolo Lojan Herrera, Contratista; se trasladan el dia 18 de enero de 2018 para hacer
|a entrega del sitio de la obra, como se refleja en el acta de inicio de trabajos correspondiente.

Mediante Oficio Nro, 076-DPLH-IC-2018, de fecha 08 de febrero de 2018 suscrito por el Ing. Diego
Paolo Lojan Herrera informa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar, que es necesario el aumento de
cantidades de obra de algunos rubros contractuales. Razon por la cual solicita la paralizacion de los
trabajos hasta que se autorice la ejecucion de los rubros indicados.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-2018-0269-M, de fecha 08 de febrero de 2018 suscrito
por el Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora
del contrato, la paralizacion de obras por cuanto se ve la necesidad de incrementar cantidades de
ejecucion de obra de algunos rubros contractuales. Dicha paralizacion se requiere hasta obtener laflas
partidas presupuestarias correspondientes, asi como la suscripcion de los tramites administrativos

MUNICIPIO DE LOJA

Bolivar y José Antonio Eguiguren
(593-7) 2570492
www./loja.gob.ec




19ja

Adocaldi

1.41.

142,

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

correspondientes.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0028-OF, de fecha 08 de febrero de 2018, 1a Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, comunica al Ing. Diego Paolo Lojan Herrera Contratista, la
paralizacion de la obra hasta que la obtencion de la/las partidas presupuestarias y suscripcion de los
tramites administrativos correspondientes.

Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0275-M de fecha 14 de febrero de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar Fiscalizador remite a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato, el
informe y solicitud de partida presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en el
contrato No. 15-2018.

Con memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0244-M, de fecha 16 de Febrero de 2018, la Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, con revision de Ya Ing. Carmen Maza Coordinadora de
Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas, remite al Ing. Jimmy
Riofrio Gerente de Obras Publicas, la solicitud de partida presupuestaria para Orden de Cambio por
Diferencia de Cantidades de Obra en el contrato No. 015-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0505-M, de fecha 21 de febrero de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe Directora Administrativa,
remite lo solicitado a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa Directora Financiera Municipal.

Con fecha 23 de febrero de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un mento de $ 10,648.07 (DIEZ
MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO CON 07/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Mediante memorando ML-GOP-Ti-JVCB-2018-0457-M, de fecha 15 de marzo de 2018, e! Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador del Contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza Coordinadora de
Infraestructura y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy
Riofrio Neira Gerente de Obras Piblicas, que por su intermedio notifigue al Departamento de
Planificacion remitan las crométicas faltantes del proyecto.

Con memorando ML-GOP-2018-0798-M, de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente
de Obras Publicas, notifica lo soficitado al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo Director de Planificacion.

Con recibido del 26 de marzo de 2018 se informa al Ing. Jackson Cedillo Balcézar, se informa al
Fiscalizador que se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria, funcion 3.06.01.001.001, programa “Obras Pablicas’, partida 7.5.01.99.01.999,
denominacion “REAJUSTES Y EXCEDENTES EN OBRAS", conforme consta en la certificacion
presupuestaria No. 706, de fecha 21 de marzo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visio
buena de la Directora Financiera del Municipio de Loja.

Mediante Oficio No.ML-GOP-TV-SMJG-2018-0062-M, de fecha 29 de marzo de 2018 el ing. Jackson
Cedillo Balcazar Fiscalizador del Contralo y la Ing. Sandra Jerves Galvan Administradora, informan al
Ing. Diego Paolo Lojan Herrera Contratista del Contrato el reinicio de los trabajos a partir del dia 30 de
marzo de 2018, toda vez que se ha suscrito la Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades.

Mediante memorando ML-JDTA-2018-329-M, de fecha 02 de abril de 2018, el Ing. Ariel Alberca, Jefe de
Disefio Téenico y Arquitectonico con visto bueno del Eco. Ricardo Pazmifio, Director de Planificacion
remite las cromaticas solicitadas.

Con oficio Nro. 0203-DPLH-IC-2018 y tramite externo 2018-EXT-14194, de fecha 09 de abril de 2018, el
Ing. Diego Paolo Lojan Herrera, Contratista, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Cantdn Loja,
a recepcion provisional del contrato No. 015-2018, toda vez que |a obra se encuenira concluida segln
los términos contractuales.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-691-M, de fecha 16 de abrit de 2018, el Ing. Jackson
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Cedillo Balcazar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, que los trabajos
objeto del contrato original estan concluidos por lo que se solicita la designacion de la comision para la
recepcion de los trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0109-M, de fecha 16 de abril de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza,
Coordinadora de infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas,
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Piblicas la designacion de ia comision para la
recepcion provisional de los trabajos, segun contrate No. 015-2018.

Con memorando No. ML-GOP-2018-1191-M, de fecha 16 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Publicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, designe la
comision de recepcion provisional del contrato No. 015-2018 y sugiere la comitiva integrada por las
ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza Reinoso como Administradora y Delegada,
respectivamente.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1192-M, de fecha 16 de abril de 2018, Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde del Cantén Loja, notifica a las ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza
Reinoso su designacion como Administradora y Delegada, respectivamente de la Comision de

recepcion provisional del contrato No. 015-2018.

2, CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se
ejecuto los siguientes trabajos:

: PRECIC | CANTIDAD | TOTAL
# DESCRIPCION UNIDAD | yynimaRio | EJEcUTADA | EJECUTADO
1 | REPLANTEQ Y NIVELACION EN AREA ABIERTA m2 0.66 599.54 395.7
2 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA m3 2.64 440.89 1163.55
3 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m3 11.95 22.81 273.49
4 | CARGADA DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 0.79 463.7 366.32
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DISTANCIA MAYOR A 2KM ma4m 0.3 1390.86 417.26
; gleTll.rc.)l)sno COMPACTADO COMPACTADOR MECANICO (WATERIRLDE | o . o1s
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORAMIENTO A
7 COMPACTADOR MECAN|CO . m3 14.72 170.87 2515.21
8 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS kg 169 458.55 774.95
9 | HORMIGON SIMPLE F'C240KG/CM2 + ENCOFRADO ma 244.81 2.00 511.65
BORDILLO HORMIGON SIMPLE F'C 180KG/CM2 -0 5L INCLUYE
10| REPLANTILLO DE PIEDRA (ML) u s B el
11 | MALLA ELECTRO SOLDADA 100X100X5 MM EN PISO m2 4.78 530.44 2535.5
PISO DE CANCHA HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO F'C 180KG/CN
12 | £0,07 CM REPLANTILLO DE PIEDRA 15CM m2 U 341.34 9327.29
HORMIGON CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO, 60% HORMIGON
13 | SIMPLE F'C180KG/CM?2 +PIEDRA 40% LS 1547 e e
14 | PLINTO HORMIGON SIMPLE F'C210KGICM2 m3 175.33 0.38 66.63
CADENAS INFERIORES HORMIGON SIMPLE
15 F'C210KG/ICM2+ENCOFRADO m3 228.14 0.47 107.23
16 | COLUMNAS HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM2+ENCOFRADO m 261.13 0.11 28.72
17| ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSVO ACRBADO [ " 212 ros1o
ESMALTE .
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: PRECIO | CANTIDAD TOTAL
# DESCRIPCION UNIDAD | jyitaRI0 | EJECUTADA | EJECUTADO
CUBIERTA PANEL OE ACERO GALVALUME E.0 40MM ALTURA ONDA
18 | 5MM INCLUYE ACCESORIOS L7 15.49 LE LI
ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1.3 1.5CM VERTICAL
19 | \NCLUIDG FILOS m2 9.7 19.05 184.79
20 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES m2 31 13.78 42.72
21 | PINTURA ESMALTE (2 MANOS) m2 3.28 13.78 45.2
22 | TABLON DE YUMBINGUE TRATADO EN GRADERIO m2 59.45 14.4 856.08
23 | LACA PARA PISOS {3 manos) m2 6.58 14.4 94.75
SERALIZACION CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE ELEVADA
24 | RESISTENGIA AL ROGE.E INTEMPERIE TEXTURA LISA ASPECTO MATE | m2 451__| 5296 2388.5
SEDOSO VISCOSIDAD 90-130 POISES (DOS MANOS)
SENALIZACION A5CM EN CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE
ELEVADA RESISTENGIA AL ROCE E INTEMPERIE TEXTURA LISA
25 | ASPECTO MATE SEDOSO VISCOSIDAD 90-130 POISES (DOS MANOS) | ™ L3y AL U
{ML)
TABLERO DE BASQUET 1.80X1 05ML MARCO DE ALUMINIO DOBLE
»c | REFORZADO 55X25X3MM, CRISTAL TEMPLADO CLARO 10MM,CON __ | 455 04 , 17608
SER'GRAFIA EN BORDES EXTERNOS E INTERNOS, ARO DE BASQUET : :
REBATIBLE. RED DE NYLON INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION
| ARCO PARA CANCHA DE INDOR FUTBOL TUBO REDONDO 2 122 |, s ) cr008
MALLA CERRAMIENTO 3ZN 50/11 VER DETALLE : :
28 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'C 180KGICM2 m3 128.42 0.79 101.45
OGO INSTITUCIONAL ESCUDO DE LOJA Y MUNICIPIO DE LOJA
29 | 0.35x0.35ML EN ADHESIVO TRANSPARENTE CON COLOR DE u 8.33 2 16.66
ACUERDO A DETALLE COLOCADO EN TABLERO DE BASQUET
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA PERFILADA PARA
30 | ALCANTARILLADO D= 160MM, NORMA 2069 RIGIDEZ ANULAR = 4KPA | m 15.95 5.7 90.92
{ML)
- EEJRl(IEl(.)A EN PLETINA DE 30X20 CM, E=5 CM Y ANCHO =1/2". INCLUYE | _ Va8t . .
HORMIGON SIMPLE EN CANAL FC= 180 KGICMZ, INCLUIDO
]l it m3 150.66 7.42 1117.9
33 | REPLANTEO Y NIVELACION EN ZANJA km 405.65 0.01486 6.03
34 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m 11.26 2.28 25.67
35 | PREPARACION DE FONDO DE ZANJA (RESANTEO) (ML) m 0.76 14.86 11.29
36 | COLCHON DE ARENA DE MINA PARA COLOCACION DE TUBERIA m3 17.34 0.19 3.29
RELLENG COMPACTADO CON COMPACTADOR MEGANICO, INC.
37 | MATERIAL DE MEJORAMIENTO m3 . . 26.5
38 | DESALGJO DE MATERIAL A VOLQUETA CARGADA MANUAL m3 6.02 6.34 38.17
39 | CAJAS DE REVISION 60X60xB0CM INCL. TAPA H. ARMADO u 99.76 2 199,52
FOSTE METALICO DE 9M. GALVANIZADO EN CALIENTE DE 4" E=4MM,
40| Bos SECCIONES, SUPERIOR 3' E=4AMM, INCLUYE 1ZADO . . : 1158.12
21 | REFLECTOR LED (PG5, 200W-240VAC. 20000 LM, INCLUYE
CONDUCTOR Y CONECTOR DE COMPRESION u 535.75 4 2143
5 [ PUESTA A TIERRA CON SUELDA EXOTERMICA PARA PROTECCION DE | . ; o
MEDIDOR Y CIRCUITOS DE ILUMINACION -
CANALIZACION PARA TUBO PVC INEN 1869 TIPO Il, DE S0MM, ZANJA
43 | DE 0.40CMX0 50CM, INCLUYE REPOSICION Y DEMAS MATERIALES
(ML) m 2.66 46.6 123.96
va | TUBG PVC INEN 1869 TIPO 1l PESADO DE 3M DE LONGITUD X 500M
DE DIAMETRO, INCLUYE INSTALACION (ML) m 9.59 6.6 446.89
= [ ACOMETIDA EN BAJA TENSIGN, CON CONDUCTOR DE CU, ZX6 {6
TTU (ML) m 8.94 916 818.9
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: PRECIO | CANTIDAD TOTAL
# DESCRIPCION UNIDAD | \NiTARIO | EJECUTADA | EJECUTADO
a6 | EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-2. RANGO DE APLICACION
EN CABLE 6 A 2, (GHFC1+CONECT.AP-1} u 26.28 3 78.84
47 | POZO ELECTRICO TIPO "A" DE (0.60X0.60X0.75CM) ACUERDO A LAS

NORMAS DEL MEER u 167.64 3 670.56
48 | BREAKER 2P-40A RIEL DIN, PARA CAJA DE CONTROL 1 14.75 14.75
4g | BAJANTE EN BAJA TENSION CON TUBERIA EMT DE 2°, DESDE EN

TABLERO GENERAL INCLUYE INSTALACION u 161.4 1 161.4

5o | BASE DE HORMIGON SIMPLE, FC 210 DE (40x40XB0cm) PARA FIJACION
DE CANASTILLAS u 40.64 2 81.28
51 | BASE DE HORMIGON SIMPLE, FC 210 PARA FIJACION DE TABLERO DE
MEDICION u 124.54 1 124.54
CONTROL DE ILUMINACION INCLUYE CONTACTOR 2X40A, BREAKER
52 | RIEL DIN 2PX40A, TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DIGITAL Y RIEL
DIN u 175.35 1 175.35
TOTAL | 36,234.23
3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1.  Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replanteo y nivelacion del area de
intervencién, y la posterior excavacion a maquina.

3.2.  Se construyd los bordillos perimetrales en cancha y graderio asi como un muro de hormigén ciclopeo
como se indica en los planos.

3.3, Se construyé las cunetas perimetrales asi como el sistema de recoleccion de aguas lluvia.

34. A continuacion se realizo el relleno compactado con material de mejoramiento e=30cm y posterior al
mismo se realizaron los ensayos de laboratorio que avalan la correcta compactacion, para la posterior
colocacion de replantillo de piedra e=15cm, colocacion de malla electrosoldada de 100x100x5mm y
fundicién de contrapiso e=7cm. A la vez se fundio el contrapiso correspondiente al graderio.

3.5.  Se trabajé en la colocacion de acero estructural asi como en la cubierta de panel de acero del graderio
para la posterior colocacion de Tablon de Yumbingue.

3.6. Posteriormente se realizaron todas las instalaciones eléctricas correspondientes que incluyen: pozos de
revision, acometidas, reflectores, tablero de medicion, 2 postes metdlicos de 9m y demas
complementos indicados en la planilla.

3.7. Finalmente se pinté |a cancha y se colocd la sefializacion, ademas se colocaron los aros de basquet y
arcos de futbol.

3.8. Durante foda la ejecucion de obra se realizo el desalojo de escombros.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Total anticipo
Total ejecutado Planillas:
Porcentaje de frabajos ejecutados:

$ 10,684.07 USD
$ 36,234.23 USD
101.47 %

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla {INICA), el anticipo se devenga en su
{otalidad en la planilla No. 1 (UNICA) de acuerdo al cuadro adjunto:
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RESUMEN DE PLANILLA:
] e -30% Liquido a
o 0, 1% LR,
Planilla N Subtotal | 12% IVA Total Anticipo 1% LR (12% IVA) e
1 (UNICA) 36,234.23]  4,348.11 40,582 34 10,684.07| 362.34 1304.43 28,231.50
TOTAL 36,234.23| 4,348.11 40,582.34 10,684.07| 362.34 1,304.43 28,231.50

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Plazo de ejecucion de trabajos: 30 dias contados para a partir de la suscripcion del contrato.
Suscripcion del contrato original: 18 de enero de 2018

Fecha de entrega del anticipo al contratista: 23 de febrero de 2018

Inicio de Trabajos: 19 de enero de 2018

Terminacion del plazo contractual: 17 de febrero de 2018

Paralizacion 1: 09 de febrero de 2018 al 29 de marzo de 2018
Dias paralizados: 49

Reinicio 1: 30 de marzo de 2018

Ampliacion de plazo: No hay

Terminacion del plazo incluye paralizacion 1: 07 de abril de 2018

Terminacion real de trabajos de la obra: 07 de abril de 2018

Dias de mora: No hay

Por lo tanto, la entrega de la obra objeto del contrato en mencian fueron recibidos dentro del plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.

La Administradora de! contrato, Ing. Sandra Jerves, conjuntamente con el Contratista, Ing. Diego Paolo
Lojan Herrera y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza, realizaron el recorrido donde se
gjecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se
encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

71.

7.2,

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra (UNICA), la misma que fue
ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

Realizada la inspeccion de la obra se constaia que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguird siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naluraleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo
determine ia ley.
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8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “El presente proceso no

contempla el pago por reajuste de precios”.

9. VIGENCIA'Y DEVOLUCION DE GARANTIAS

9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el
Contratista en esta entrega recepcion provisional concemiente al Contrato 015-2018.
9.2. Al estar el contratista conforme con la liquidacion econdmica renuncia a realizar reclamo judicial alguno
contra la Entidad Contratante.
9.3. Los vicios ocuftos son de responsabilidad del contratista.
O 10. OTRAS:

10.1. El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a pariir de la firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 20 dias del mes de abril del afio dos mil dieciocho

i .

O ING. SANDRA JERVES GALVAN ING. JACKSON CEDILLO BALCAZAR
ADMINISTRADORA FISCALIZADOR

COORDINADORA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA DE COMISION

SECRETARIO DE OOQ.PP.MM.
CERTIFICA:

Y mﬁ\
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