MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
GONTRATO COMPLEMENTARIO No. 090-2018

“REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (1 ETAPA)”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho, una vez realizada la
liquidacion econdmica se constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra
Jerves Galvan, Administradora; la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y
Delegada; y el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador; y por otra el Ing. Rodman Ruiz Ludefia,
Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA
RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausuias y términos,

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Con fecha 16 de marzo de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz Ludeia,
el Contrato de obra No. 090-2018, cuyo objeto es la “‘REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE
GUALEL (I ETAPA)"

El monto del contrato asciende a la cantidad de US$ 139.004,98 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
CUATRO con 98/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye [VA.

El plazo para la ejecucién y terminacion de Ia totalidad de los trabajos contratados es de NOVENTA
(90) dias calendario, a partir de la suscripcion del contrato, de conformidad con lo establecido en la
oferta segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Angel Garcés Ortega, en calidad de Administrador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segun la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar, en calidad de Fiscalizador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segiin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0456-M, de fecha 16 de marzo de 2018 suscrito por ¢l
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del
contrato, la paralizacion de la obra a partir del dia 17 de marzo de 2018, toda vez que al momento de
realizar la entrega de [a obra se evidencia que existen fuertes precipitaciones en el sector.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-0224-OF, de fecha 16 de marzo de 2018, e! Ing. Angel
Garcés Ortega, Administrador del contrato, comunica al Ing. Rodman Ruiz Ludeiia, Contratista, la
paralizacion de la obra a partir del dia 17 de marzo de 2018 hasta que las condiciones climaticas
mejoren, y asi iniciar con los trabajos de excavacion para cumplir con el objeto del contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-547-M, de fecha 26 de marzo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador: con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita

PAGINA1-9 MUNICIPIO DE LOJA
CONTRATO No. 090-2018 Bolivar y José Antonio Eguiguren
(593-7) 2570492

www.loja.qob.ec

7




19l

Alvaldia

LIERBIWEY AL A IV byt e oR

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

113

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Alvarez, Sub Gerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas ei complemento eléctrico para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-0963-M de fecha 27 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Piblicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
el complemento eléctrico para el Contrato No. 090-2018.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-0262-OF de fecha 30 de marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, informan al Ing. Rodman Ruiz
Ludefia, Contratista, que las condiciones climéticas del sector son favorables y notifica el reinicio de
los trabajos a partir del 02 de abril del 2018, asi mismo, solicita que se haga llegar a la Gerencia de
Obras Piblicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.

Con fecha 02 de abril de 2018, se suscribe el acta de inicio de trabajos del Contrato No. 090-2018
entre el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, y el
Ing. Rodman Ruiz Ludefia, Contratista de la Institucion.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-616-M, de fecha 05 de abril de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Sub Gerente de Obras Publicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Pblicas el complemento para el contrato No. 090-2018,

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1077-M de fecha 05 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Pilblicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmific Toledo, Director de Planificacion,
el complemento para el Contrato No. 090-2018.

Mediante Oficio Nro. RPG-RORL-002-2018 de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Rodman Ruiz Ludefia,
Contratista, sugiere la paralizacion de la obra por falta de disefios asi como la necesidad de ejecucion
de rubros nuevos.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0773-M, de fecha 27 de abril de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del
contrato, la paralizacion de la obra hasta que se obtenga los disefios definitivos y en base a estos,
solicitar y obtener laflas partidas presupuestarias asi como la suscripcion de los tramites
administrativos correspondientes que permitan autorizar la ejecucion de trabajos necesarios para
cumplir con el objeto del contrato.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-AAGQ-2018-0316-OF, de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Angel
Garcés Ortega, Administrador del contrato, comunica al Ing. Rodman Ruiz Ludefia, Contratista, Ia
paralizacion de la obra a partir del dia 30 de abril de 2018.

Mediante Memorando Nro. 0358-JPCYCH-2018-M de fecha 03 de mayo de 2018, el Arq. César
Castillo 20figa, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histérico (E) con Visto Bueno del Arg. Guido
Camasco Cueva, Director de Regulacion Y Control Urbano remiten al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo,
Director de Planificacion los detalles constructivos de la cimentacion de las columnas, con la finalidad
que se realice el aniisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y presupuesto.

Con Oficio No. 025-2018-KM-GADLOJA de fecha 04 de mayo de 2018, la Ing. Karina Martinez C,
Técnico de Planificacion, informa al Ing. Ariel Alberca P, Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico, que
no se ha considerado el rubro de Columna de Hormigon Simple F'c= 210 kg/cm2 + Encofrado, pues
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1.19.

1.20,

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

el proyecto considera una Segunda Etapa.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-843-M, de fecha 04 de mayo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Sub Gerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrioc Neira, Gerente de Obras
Plblicas el estudio eléctrico aprobado para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1412-M de fecha 07 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
el estudio eléctrico aprobado para el Contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0476-M de fecha 11 de mayo de 2018, el Ing. Pablo Andrés
Ramon, Tecnico de Planificacion con Visto Bueno del Ing. Ariel Alberca Prieto, Jefe de Disefio Técnico
y Arquitectonica, y Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion, remiten al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, el Estudio Eléctrico para el Contrato No. 090-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0894-M, de fecha 16 de mayo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcézar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; con
revision de la ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Sub Gerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas el estudio eléctrico aprobado para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1554-M de fecha 17 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Arg. Guido Carrasco Cueva, Director de Regulacmn y
Control Urbano, definicion de detalles en contrato No. 090-2018.

Con Memorando No. ML-JDTA-2018-548-M de fecha 30 de mayo de 2018, el Ing. Ariel Alberca Prieto,
Jefe de Disefio Técnico y Arquitecténico, con Visto Bueno del Econ. Ricardo Pazmifio Toledo, Director
de Planificacion, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira, el Informe de la Ing. Karina Martinez, Técnico de
Planificacion.

Mediante Oficio No. 2018-017PARP-GADLOJA de fecha 31 de mayo de 2018, ei Ing. Pablo Ramén
P, Ingeniero Eléctrico, remite al Ing. Ariel Alberca Prieto, el estudio eléctrico, presupuesto, analisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas de una bateria sanitaria contemplada en el proyecto.

Mediante Memorando No. ML-JDTA-2018-568-M, de fecha 01 de junio de 2018 el Ing. Ariel Alberca
Prieto, Jefe de Disefio Técnico y Arquitectdnico, con Visto Bueno del Econ. Ricardo Pazmifio Toledo,
Director de Planificacion, remiten al Ing. Jimmy Riofio Neira, Gerente de Obras Publicas la
informacidn proporcionada por el Ing. Pablo Ramén P, Técnico de Planificacion.

Mediante Memorando ML-GPQC-JPCCH-2018-001-M de fecha 05 de junio de 2018, el Arg. Giovanni
Quituisaca Carrillo, Técnico Patrimonio Cultural y Centro Histérico, remite al Arq. César Castillo
Z0figa, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Historico, los detalles arquitecténicos del contrato No.
090-2018.

Mediante Memorando Nro. 0429-JPCYCH-2018-M de fecha 05 de junio de 2018, el Arg. César Castillo
Zuniga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Historico con Visto Bueno del Arg. Guido Carrasco
Cueva, Director de Regulacién Y Contro! Urbano remiten al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras
Publicas el Memarando No. ML-GPQC-2018-001-M realizado por el Arg. Giovanni Quituisaca Criollo,
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1.29,

1.30,

1.31.

1.32.

1.33.

1.34,

1.35.

1.36.

Técnico de Patrimonio Cultural y Centro Histérico.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1079-M de fecha 08 de junio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida
presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades con el objeto de colocar adoquin
de hormigon en las aceras, por un valor de § 6,854.00 sin incluir IVA, que equivale al 4.93% del monto
del contrato original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1124-M de fecha 11 de Junio de 2018, el Ing.
Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Pubiicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, Partida Presupuestaria para Diferencia de
Cantidades por un valor de $ 6,854.00 sin incluir [VA, que equivale al 4.93% del monto del contrato
original del Contrato 090-2018.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1078-M de fecha 12 de junio de 2018, e! Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida
presupuestaria para Contrato Complementario con el objeto ejecutar rubros nuevos, comespondientes
especialmente al componente eléctrico, por un valor de $ 6,060.61 sin incluir IVA, que equivale al
4.36% del monto del contrato original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1119-M de fecha 13 de Junio de 2018, el Ing.
Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, Partida Presupuestaria Contrato
Complementario al Contrato 080-2018 por un valor de $ 6,060.61 sin incluir IVA, que equivale al 4.36%
del monto del contrato original.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1831-M de fecha 13 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde de
Loja, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestana
para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en el Conitrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1862-M de fecha 14 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Piblicas, con visto bueno del Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde de
Loja, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipa, |la partida presupuestaria
para Contrato Complementario en el Contrato No. 090-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Cambio por Diferencia
de Cantidades en la partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa “Promacion, Difusion,
y Conservacion de! Patrimonio”, partida 7.5.01.04.01.005, denominacion “Regeneracion Del Parque
Central Gualel", conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 1,888, de fecha 19 de junic
del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del
Municipio de Loja.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Cambio por
Diferenciade Cantidades en la partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa
“Promocion, Difusion, y Conservacion del Patrimonio”, partida 7.5.01.04.01.005, denominacion
“Regeneracion Del Parque Central Gualel”, conforme consta en la certificacion presupuestaria No.

PAGINA 4 -9 MUNICIPIO DE LOJA
CONTRATO Ne. 090-2018 Bolivar y José Antonio Eguiguren
{593-7) 2570492

www.loja.qob.ec



1@ja

Alcaldia

TR AIIERIA LB kbl LRt e N

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44,

1.45,

1.46.

1.47.

1,988, de fecha 27 de junio del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de ia
Directora Financiera del Municipio de Loja.

Una vez que se cuenta con la certificacion presupuestaria No. 1,989 para contrato complementario, el
Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1268-M
del 06 de juiio de 2018, la autorizacion para suscripcion del contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1317-M del 09 de julio de 2018, el Ing. Angel
Garces Ortega, Administrador; con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura;
y Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la autorizacion para la suscripcion del Contrato
Compiementario. Con memorando No. ML-GOP-2018-2138-M del 06 de julio de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, remite lo solicitado al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de
Loja.

Con memorando No. ML-GOP-2018-2139-M del 11 de julic de 2018, el Dr. José Bolivar Castillo,
Alcalde de Loja dispone al Procurador Sindico Municipal la elaboracion del contrato compiementario
y designa a la Ing. Angel Garcés Ortega e Ing. Jackson Cedille, como Administrador y Fiscalizador,
respectivamente.

Con fecha 11 de julio de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 41,701.49
(CUARENTAY UN MIL SETESCIENTOS UNO CON 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Con fecha 30 de julio de 2018, se suscribid entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz Luderia,
el Contrato de obra Complementario al Original No. 090-2018, cuyo objeto es la “REGENERACION
DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (I ETAPAY".

El monto del contrato complementario asciende a US$ 6.060,61 (SEIS MIL SESENTA CON 61/100
Datares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA,

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos se contabilizara dentro del plazo
del contrato principal, segin consta en la Clausula SEPTIMA del contrato.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-0743-OF de fecha 30 de julio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Ange! Garcés Ortega, Administrador, informan a el Ing. Rodman Ruiz
Ludeia, Contratista, el reinicio de los trabajos a partir del 31 de julio del 2018, toda vez que con fecha
30 de julio de 2018 se suscribio el Contrato Complementario al Contrato No. 090-2018; asi mismo, se
solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Plblicas el Cronograma Reprogramado de
Trabajos.

Mediante oficio Nro. RORL-096-2018 del 20 de Diciembre de 2018, e Ing. Rodman Ruiz Ludena,
solicita a la Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice
la RECEPCION PROVISIONAL del contrato original y complementario Nro. 1y Nro 2.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-46978, la Maxima Autoridad remite la solicitud a la
Gerencia de Obras Piblicas y se pone a conocimiento de! Fiscalizador y Administradora.

Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-3762-M de fecha 26 de Diciembre de 2018, la Leda. Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja, designa a la Ing. Sandra Jeves, Técnico de Obras
Publicas, como Administradora del contrato No. 090-2018, cuyo objeto es Regeneracifon del Parque
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1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

Central Gualel (| Etapa).

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-2175-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, el
Fiscalizador se dirige @ la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, informando que |a obra esta
finalizada y es procedente solicitar la comision para recepcion provisional para el contrato original y
complementario No. 1y 2.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2297-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, la
Administradora con visto bueno de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y
aprobado por el Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Pdblicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obra Publicas se continiie el tramite para la designacion de la Comision de Recepcion
Provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3780-M, con fecha 27 de diciembre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a 1a Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se
designe la Comision de Recepcion Provisional del contrato original y complementario No.1y No.2 al
Contrato No. 090.2018, sugiriendo que la misma esté integrada por la Ing. Sandra Jerves Galvan,
Administradora del contrato, y por la Ing. Carmen Maza Reionoso, Coordinadora de Infraestructura de
la Gerencia de Obras Publicas.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3781-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, Lic. Piedad
Pineda, Alcaldesa de Loja, designa la Comision de Recepcion Provisional, conformada por la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, y por la Ing. Carmen Maza Reionso, Coordinadora
de Infraestructura de la Gerencia de Obras Piblicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra
para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecuto los siguientes trabajos:

COsTO CANTIDAD | TOTALA

coD. RUEROS DE OBRA UNIDAD | ,ni7ario | EJECUTADA | LA FECHA
| PROTECCION MECANICA DERIVACION AEREA- 0 s ; )
SUBTERRANEA (con EMT 27) :
) Egg;g)ns ILUMINACION A 120V (MANGUERA o | 16 a| me
3 [ INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA | U 1151 2| B0z
7 TINSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA | U 8.75 5| 4375
- | CONDUCTOR EN CONFIGURACION 2x4{#) AWG, TIPO 1173 ] ;
TTU-CABLEADO 7 HILOS :
5 |BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A U 947 i 947
BUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL
7 | POLARIZADO A 120v/15Amp PTO | 2142 6| 12852
CANALIZACION PARA DUCTOS DE 50MM, ZANJA
8 | Tipo EUO-0B 1X2A2 M 18.96 0 0
BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A U 947 1 947
TABLERO DE MEDICION {CAPACIDAD PARA 2
10 | MEDIDOR BIFASICOS, INCLUYE DISYUNTOR, 4 U 4355 2 871
ESPACIOS)
17 |BREAKER EN CAJA MOLDEADA 2P-20A U 475 3 175
PAGINAG-0 MUNICIPIO DE LOJA
CONTRATO No. 090-2018 Bolivar y José Antomio Equiguren
(593-7) 2570402

www.loja.qob.ec



Alcabdin

1 TSI i Lionas awbyid G pat e o

COSTO | CANTIDAD | TOTALA
CoD. RUBROS DE OBRA UNIDAD | ;\itaRI0 | EJECUTADA | LA FECHA
12| CENTRO DE CARGA BIFASICO (6 ESPACIOS) U 805 1 805
13 | BASE DE POSTE (MOJON) U 7781 16 124656
LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO PANEL LED 45W/120V
14 | o, GoxeocM] U 64.69 13| 8097
- BAEAr:FUERA NEGRA REFORZADA DE POLIETILENO y o8 ! o
16 |PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE MEDICION U 39.49 1 3949
- anp;ﬁyem NEGRA REFORZADA DE POLIETILENO » o s a0z
18 | TOMA ESPECIAL MONOFASICA m 26.18 0 0
19 | TAPA DE BOCA DE VISITA TOL /76" 0.6X0.6 U 4159 NG
ROTURA CONTRAFISO REFLANTILLO DE PIEDRA Y
20 | ORMIGON SMPLE M2 447 33063| 137873
21 |HORMIGON SIMPLE F'= 210 KG/CMZ2 EN PISO M3 | 185.31 12| 23164
CIELO RASO DE GYPSU E=12MM FIJADO A
ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO,
22 | INCLUYE INSTALACION, SELLADO. EMPASTADO Y e UL s
PINTADO
REJILLA EN PISO A0 3M/VARILLA MACISA SMM
23 | ANGULO 30X30X3 INCLUYE PINTURA ML 55.53 52| 28876
ANTICORROSIVA! ESMALTE
DINTEL DE HORMIGON SIMPLE
2 | FC180KGICM2+ENCOFRADO 0.1°0.1ML AL 250 73] 45
SUBTOTAL: | 6,004.79

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

31.

3.2,

3.3.

construccion de las bases de poste de mojon asi como colocacion de tapas de tol.

Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con la rotura de contrapiso y la posterior

Al mismo tiempo se realizaron trabajos en la bateria sanitaria de dintel de hormigon simple, asi como

de tomacorrientes y puntos de iuminacion; posterior al mismo se coloco cielo raso de gypsu y

luminarias empotrables.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas:

Durante toda la ejecucion de obra se realizé el desalojo de escombros.

RESUMEN DE PLANILLA:
Planilla o - 0 -30% Liquido a
Ne Subtotal | 12% IVA Total Anticipo | 1% LR. (12% IVA) o
1 6,004.79 720.57 6,725.36 0.00 60.05 216.17 6,449.14
TOTAL 6,004.79 720.57 6,725.36 0.00 60.05 216.17 6,449.14
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5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Fecha de suscripcion contrato original: 16 de marzo de 2018

90 dias calendario a partir de la suscripcion del
Plazo:

contrato
Fecha de terminacion plazo contractual: 14 de junio de 2018
Fecha de paralizacion 1: 17 de marzo de 2018
Fecha de reinicio 1: 02 de abril de 2018
Dias Paralizados: 16 dias
Fecha de paralizacion 2: 30 de abril de 2018
Fecha de reinicio 2: 31 de julio de 2018
Dias Paralizados: 92 dias
Fecha de paralizacion 3: 01 de septiembre de 2018
Fecha de reinicio 3: 17 de noviembre de 2018
Dias Paralizados: 77 dias
Dias Paralizado Total Contrato Original: 185 dias
Fecha de suscripcion contrato
complementario: 30 de julio de 2018
Plazo Contrato Complementario: Dentro del contrato principal
Ampliaciones de plazo: 10 dias por Orden de Cambic
Nueva Fecha de terminacién incluye
paralizaciones y ampliacién: 26 de diciembre de 2018
Inicio Trabajos Contrato Complementario: |31 de julio de 2018
Terminacion Trabajos Contrato
Complementario: 31 de agosto de 2018
Dias trabajados total 32 dias
Terminacion contrato original: 26 de Diciembre de 2018
Terminacién real de contrato original: 20 de Diciembre de 2018
Mora: No existe

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. LaAdministradora del contrato conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja,
Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.,

7.4. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de obra, la misma que fueron ejecutadas
dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2, Realizada la inspeccion de 1a obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
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cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: ‘el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS:

9.1.  Elacta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de Ia firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econémica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre del aiio dos mil dieciocho.

ING. SANDRA JERVES GALVAN ING. JACKSON CEDILLO BALCAZAR
ADMINISTRADORA FISCALIZADOR
ING. CARMENAAZA REINOSO IN LUDENA
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA co ISTA
DELEGADA COMISION
Secretario de OO.PP.MM.

CERTIFIC A: Que la presente Acta fue aprobada a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho. ;
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