MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
GCONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2 AL 090-2018

“REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (I ETAPA)”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre de! afio dos mil dieciocho, una vez realizada a
liquidacion economica se constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra
Jerves Galvan, Administradora; la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y
Delegada; y el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador; y por otra el Ing. Rodman Ruiz Ludefia,
Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA
RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

11.

1.2

1.3.

14,

1.5.

1.6.

1.7,

1.8.

Con fecha 16 de marzo de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz Ludefia,
el Contrato de obra No. 090-2018, cuyo objeto es la“REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE
GUALEL (I ETAPA)",

El monto del contrato asciende a la cantidad de US$ 139.004,98 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
CUATRO con 98/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de NOVENTA
(90) dias calendario, a partir de la suscripcién del contrato, de conformidad con lo establecido en la
oferta segin consta en la Clausula OCTAVA del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Angel Garcés Ortega, en calidad de Administrador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segun la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE, designa al ing. Jackson Cedillo Balcazar, en calidad de Fiscalizador de Contrato,
quien deberé atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0456-M, de fecha 16 de marzo de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del
contrato, |2 paralizacion de la obra a partir del dia 17 de marzo de 2018, toda vez que al momento de
realizar la entrega de la obra se evidencia que existen fuertes precipitaciones en el sector.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-0224-OF, de fecha 16 de marzo de 2018, el Ing. Angel
Garces Ortega, Administrador del contrato, comunica al Ing. Rodman Ruiz Ludefia, Contratista, la
paralizacion de la obra a partir del dia 17 de marzo de 2018 hasta que las condiciones climaticas
mejoren, y asi iniciar con los trabajos de excavacion para cumplir con el objeto del contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-547-M, de fecha 26 de marzo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita

-
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1.9.

1.10.

1.11.

112

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

147,

1.18.

Alvarez, Sub Gerente de Obras Piblicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas el complemento eléctrico para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-0963-M de fecha 27 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
el complemento eléctrico para el Contrato No. 090-2018.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-0262-OF de fecha 30 de marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, informan al Ing. Rodman Ruiz
Ludefia, Contratista, que las condiciones climaticas del sector son favorables y notifica el reinicio de
los trabajos a partir del 02 de abril de! 2018, asi mismo, solicita que se haga llegar a la Gerencia de
Obras Publicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.

Con fecha 02 de abril de 2018, se suscribe el acta de inicio de trabajos del Contrato No. 090-2018
entre el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, €l Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; y el
Ing. Rodman Ruiz Ludeda, Contratista de la Institucion.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-616-M, de fecha 05 de abril de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Sub Gerente de Obras Publicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas el complemento para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1077-M de fecha 05 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Pablicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
el complemento para el Contrato No. 090-2018.

Mediante Oficio Nro. RPG-RORL-002-2018 de fecha 27 de abril de 2018, e! Ing. Redman Ruiz Ludefia,
Contratista, sugiere la paralizacion de la obra por falta de disefios asi como la necesidad de gjecucion
de rubros nuevos.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0773-M, de fecha 27 de abril de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del
contrato, la paralizacion de la obra hasta que se obtenga los disefios definitivos y en base a estos,
solicitar y obtener lalas partidas presupuestarias asi como la suscripcion de los tramites
administrativos correspondientes que permitan autorizar la ejecucion de trabajos necesarios para
cumplir con el objeto del contrato.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-0316-OF, de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Angel
Garcés Ortega, Administrador del contrato, comunica al Ing. Redman Ruiz Ludefia, Contratista, la
paralizacion de la obra a pariir del dia 30 de abril de 2018.

Mediante Memorando Nro. 0358-JPCYCH-2018-M de fecha 03 de mayo de 2018, el Arq. César
Castillo Zufiga, Jefe de Patrimonio Cutural y Centro Histdrico (E) con Visto Bueno del Arq. Guido
Carrasco Cueva, Director de Regulacion Y Control Urbano remiten al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo,
Director de Planificacion los detalles constructivos de la cimentacion de las columnas, con la finalidad
que se realice el analisis de precios unitarios, especificaciones tecnicas y presupuesto.

Con Oficio No. 025-2018-KM-GADLOJA de fecha 04 de mayo de 2018, la Ing. Karina Martinez C,
Técnico de Planificacion, informa al Ing. Ariel Alberca P, Jefe de Disefio Técnico y Arquitecténico, que
no se ha considerado e! rubro de Columna de Hormigén Simple F'c= 210 kg/cm?2 + Encofrado, pues
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1.19,

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

1.24,

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

el proyecto considera una Segunda Etapa.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-843-M, de fecha 04 de mayo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno def Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Sub Gerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Plblicas el estudio eléctrico aprobado para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1412-M de fecha 07 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Piblicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
el estudio eléctrico aprobado para el Contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0476-M de fecha 11 de mayo de 2018, el Ing. Pablo Andrés
Ramén, Técnico de Planificacion con Visto Bueno del Ing. Ariel Alberca Prieto, Jefe de Disefio Técnico
y Arquitectonico, y Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion, remiten al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, el Estudio Eléctrico para el Contrato No. 090-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0894-M, de fecha 16 de mayo de 2018, e Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Sub Gerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas el estudio eléctrico aprobado para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1554-M de fecha 17 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Arg. Guido Carrasco Cueva, Director de Regulacion y
Control Urbano, definicion de detalles en contrato No. 090-2018.

Con Memorando No. ML-JDTA-2018-548-M de fecha 30 de mayo de 2018, el Ing. Ariel Alberca Prieto,
Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico, con Visto Bueno del Econ. Ricardo Pazmifio Toledo, Director
de Planificacién, remiten al Ing. Jimmy Riofric Neira, el Informe de la ing. Karina Martinez, Técnico de
Planificacion.

Mediante Oficio No. 2018-017PARP-GADLOJA de fecha 31 de mayo de 2018, el Ing. Pable Ramon
P, Ingeniero Eléctrico, remite al Ing. Ariel Alberca Prieto, el estudio eléctrico, presupuesto, analisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas de una bateria sanitaria contemplada en el proyecto.

Mediante Memorando No. ML-JDTA-2018-568-M, de fecha 01 de junio de 2018 el Ing. Ariel Alberca
Prieto, Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico, con Visto Bueno del Econ. Ricardo Pazmifio Toledo,
Director de Planificacion, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas la
informacion proporcionada por el Ing. Pablo Ramén P, Técnico de Planificacion.

Mediante Memorando ML-GPQC-JPCCH-2018-001-M de fecha 05 de junio de 2018, el Arg. Giovanni
Quituisaca Carrillo, Técnico Patrimonio Cultural y Centro Histérico, remite al Arg. César Castillo
Zufiga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histérico, los detalles arquitectonicos del contrato No.
090-2018.

Mediante Memorando Nro. 0429-JPCYCH-2018-M de fecha 05 de junio de 2018, el Arg. César Castillo
Ziiga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Historico con Visto Bueno del Arg. Guido Carrasco
Cueva, Director de Regulacion Y Control Urbano remiten al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras
Pablicas el Memorando No. ML-GPQC-2018-001-M realizado por el Arg. Giovanni Quituisaca Criollo,
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1.29.

1.30.

1.31.

1.32,

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

Técnico de Patimonio Cultural y Cenfro Historico.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1079-M de fecha 08 de junio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida
presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades con el objeto de colocar adoquin
de hormigén en las aceras, por un valor de $ 6,854.00 sin incluir VA, que equivale al 4.93% del monto
del contrato original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1124-M de fecha 11 de Junio de 2018, €l Ing.
Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Piblicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, Partida Presupuestaria para Diferencia de
Cantidades por un valor de $ 6,854.00 sin incluir IVA, que equivale al 4.93% del monto del contrato
original del Contrato 090-2018.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1078-M de fecha 12 de junio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Orega, Administrador, partida
presupuestaria para Contrato Complementario con el objeto ejecutar rubros nuevos, correspondientes
especialmente al componente eléctrico, por un valor de $ 6,060.61 sin incluir IVA, que equivale al
4.36% del monto del contrato original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1119-M de fecha 13 de Junio de 2018, el ing.
Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Pablicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofric Neira, Gerente de Obras Publicas, Partida Presupuestaria Contrato
Complementario al Contrato 090-2018 por un valor de $6,060.61 sin incluir IVA, que equivale al 4.36%
del monto del contrato original.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1831-M de fecha 13 de junio de 2018, &l Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del Dr. José Balivar Castillo Vivanco, Alcalde de
Loja, solicitan a a Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria
para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en el Contrato No. 030-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1862-M de fecha 14 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Piblicas, con visto bueno del Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde de
Loja, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestara
para Contrato Complementario en el Contrato No. 090-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Cambio por Diferencia
de Cantidades en la partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa “Promacion, Difusion,
y Conservacion del Patrimanio®, partida 7.5.01.04.01.005, denominacion “Regeneracion Del Parque
Central Gualel", conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 1,888, de fecha 19 de junio
del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del
Municipio de Loja.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Cambio por
Diferenciade Cantidades en la partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa
“Promocion, Difusion, y Conservacion del Patrimonio”, partida 7.5.01.04.01.005, denominacion
“Regeneracion Del Parque Ceniral Guale!", conforme consta en la certificacion presupuestaria No.
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1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41,

1.42.

1.43,

1.44,

1.45.

1.46.

1,989, de fecha 27 de junio del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de I
Directora Financiera del Municipio de Loja.

Una vez que se cuenta con la certificacion presupuestaria No. 1,989 para contrato complementario, e
Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1268-M
del 06 de julio de 2018, la autorizacion para suscripcion del contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1317-M del 09 de julio de 2018, el Ing. Angel
Garcés Ortega, Administrador; con revisién de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura;
y Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Pibiicas, solicitan al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la autorizacion para la suscripcion del Confrato
Complementario. Con memorando No. ML-GOP-2018-2138-M del 06 de julio de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, remite lo solicitado al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de

Loja.

Con memorando No. ML-GOP-2018-2139-M del 11 de julio de 2018, el Dr. José Bolivar Castillo,
Alcalde de Loja dispone al Procurador Sindice Municipal la elaboracion del contrato complementario
y designa a la Ing. Angel Garcés Ortega e Ing. Jackson Cedilio, como Administrador y Fiscalizador,

respectivamente.

Con fecha 11 de julio de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 41,701.49
{(CUARENTA'Y UN MIL SETESCIENTOS UNO CON 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Con fecha 30 de julio de 2018, se suscribid entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz Ludefia,
el Contrato de obra Complementario al Original No. 090-2018, cuyo objeto es la “REGENERACION
DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (I ETAPA)".

El monto del contrato complementario asciende a US$ 6.060,61 (SEIS MIL SESENTA CON 61/100

Délares de los Estados Unidas de América) no incluye IVA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos se contabilizara dentro del plazo
del contrato principal, segin consta en la Clausula SEPTIMA del contrato.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-0743-OF de fecha 30 de julio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, informan a el Ing. Rodman Ruiz
Ludefia, Contratista, el reinicio de los trabajos a partir del 31 de julio del 2018 toda vez que con fecha
30 de julio de 2018 se suscribié el Contrato Complementario al Contrato No. 090-2018; asi mismo, se
solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Publicas el Cronograma Reprogramado de

Trabajos.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0893-M, de fecha 31 de agosto de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del contrato,
informan al Ing. Rodman Ruiz Ludefia, Contratista, la paralizacion de la obra a partir del dia 01 de
septiembre de 2018, toda vez que se determina que es necesario obtener la partida presupuestaria y
suscripcion de tramites administrativos que permitan autorizar la ejecucion de trabajos de piso de
adoquin de hormigén simple de color y natural resistencia 400 kg/cm2 colocado con morterc 1:4.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1621-M de fecha 31 de agosto de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida

-
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1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52,

1.53.

presupuestaria para elaborar la Orden de Trabajo, correspondientes especialmente al piso de adoguin
de hormigon simple de color y natural resistencia 400 kg/cm2 colocado con mortero 1:4, que no ha
sido contemplado en el Contrato Original y que es necesario realizar para la colocacion de adoquin
en graderios, por un valor de § 2,779.80 sin incluir IVA, que equivale al 2.00% del monto del contrato
original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1609-M de fecha 03 de Septiembre de 2018, el
Ing. Ange! Garcés Ortega, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, Partida Presupuestaria para
elaboracion de Orden de Trabajo en el Contrato 090-2018 por un valor de $ 2,779.80 sin incluir VA,
que equivale al 2.00% del monto del contrato original.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-2699-M de fecha 05 de septiembre de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del ing. Galo Vicente Rivera, Director
Administrativo (E}, solicitan a 1a Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida
presupuestaria para Orden de Trabajo en el Contrato No. 090-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibitidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida
presupuestaria, funcién 3.01.03.002.001, programa “Promocion, Difusion, y Conservacién del
Patrimonio”, partida 7.5.01,04.01.005, denominacién “Regeneracion Del Parque Central Gualel”,
conforme consta en la cerificacion presupuestaria No. 2,553, de fecha 10 de septiembre del 2018,
conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de |a Directora Financiera del Municipio de Loja.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0930-M, de fecha 24 de septiembre de 2018 suscrito
por el Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del
contrato, informan al Ing. Rodman Ruiz Ludefia, Contratista, el alcance a la paralizacion de la obra,
toda vez que es necesario obtener ia partida presupuestaria y suscripcion de tramites administrativos
que permitan autorizar la ejecucion de trabajos de piso de adoguin de hormigon simple de color y
natural resistencia 400 kg/cm2 sobre arena en las aceras perimetrales.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1725-M de fecha 24 de septiembre de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida
presupuestaria para elaborar la Orden de Trabajo, correspondientes especialmente al piso de adoguin
de hormigon simple de color y natural resistencia 400 kg/cm2 asentado sobre arena en las aceras
perimetrales, por un valor de $ 5,037.69 sin incluir VA, que equivale al 3.62% del monto del contrato
original.

Mediante Memarando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1842-M de fecha 25 de Septiembre de 2018, el
Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision del Ing. Ricardo Aldaz Roldan , Coordinador
de Infraestructura (E), y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Piblicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, Partida Presupuestaria para
elaboracian de Contrato Complementario en el Contrato 090-2018 por un valor de $ 5,037.69 sin incluir
IVA, que equivale al 3.62% del monto del contrato original.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-2884-M de fecha 25 de septiembre de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del Ing. Galo Vicente Rivera, Director
Administrativo (E), solicitan a la Leda. Nancy Espinoza Rogel, Directora Financiera Municipal, la
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1.54,

1.35.

1.56.

1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

1.63.

1.64.

partida presupuestaria para Contrato Complementario en el Contrato No. 090-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Contrato Complementario en la
partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa “Promacién, Difusion, y Conservacion del
Patrimonio”, partida 7.5.01.04.01.005, denominacién “Regeneracion Del Parque Central Gualel",
conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 2,582, de fecha 01 de Octubre del 2018,
conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.

Una vez que se cuenta con la certificacion presupuestaria No. 2,582 para contrato complementario
No.2, el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-
1800-M del 10 de octubre de 2018, [a autorizacion para suscripcion def contrato compiementario No.2.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-19446-M del 11 de octubre de 2018, el Ing. Angel
Garces Ortega, Administrador; con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura;
y Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Pablicas, solicitan al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la autorizacion para la suscripcion del Contrato
Complementario No.2. Con memorando No. ML-GOP-2018-3072-M del 15 de octubre de 201 8, el Ing.
Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Pblicas, remite lo solicitado a la Leda. Piedad Pineda Ludefia,
Alcaldesa de Loja.

Con memorando No. ML-GOP-2018-3073-M del 15 de Octubre de 2018, Ia Lcda. Piedad Pineda
Ludefia, Alcaldesa del canton Loja dispone al Procurador Sindico Municipal (E) la elaboracion del
contrato complementario No.2 y designa a la Ing. Angel Garcés Ortega e Ing. Jackson Cedillo, como
Administrador y Fiscalizador, respectivamente.

Ei Contrato Complementario Nro.1 es por el monto de $ 6,060.61 que corresponde al 4.36% del monto
del contrato original, y el segundo contrato complementario por $ 5,037.69 que corresponde al 3.62%
del monto del contrato original. La suma de ambos contratos complementarios daun valor de $
11,097.70 que corresponde al 7.98% del monto del contrato original.

Con fecha 16 de Noviembre de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz
Luderia, el Contrato de obra Complementario No. Il al Contrato Pincipal Nro. 090-2018, cuyo objeto
es la "REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (| ETAPA)".

El monto del contrato complementario asciénde aUS$ 5.037,69 (CINCO MIL TREINTA Y SIETE CON
69/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos sera de 07 dias, contados a
partir de la suscripcion del contrato complementario Nro. 2, segln consta en la Clausula SEPTIMA
del contrato.

Mediante oficio Nro. RORL-096-2018 de! 20 de Diciembre de 2018, el Ing. Rodman Ruiz Ludefia,
solicita a la Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice
la RECEPCION PROVISIONAL del contrato original y complementario Nro. 1y Nro 2..

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-46978, la Maxima Autoridad remite la solicitud a Ja
Gerencia de Obras Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora.

Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-3762-M de fecha 26 de Diciembre de 2018, la Lcda. Piedad
Pineda Ludena, Alcaldesa de! Cantén Loja, designa a la Ing. Sandra Jeves, Técnico de Obras
Publicas, como Administradora del contrato No. 090-2018, cuyo objeto es Regeneracifon del Parque
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Central Gualel (1 Etapa}.

1.65. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-2175-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, el
Fiscalizador se dirige a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, informando que la obra esta
finalizada y es procedente solicitar fa comisién para recepcién provisional para el contrato original y
complementario No. 1y 2.

1.66. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2297-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, la
Administradora con visto bueno de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y
aprobado por el Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obra Publicas se continde el tramite para la designacion de la Comision de Recepcion
Provisional.

1.67. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3780-M, con fecha 27 de diciembre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se
designe la Comision de Recepcién Provisional del contrato original y complementario No.1 y No.2 al
Contrato No. 090.2018, sugiriendo que la misma esté integrada por la Ing. Sandra Jerves Galvan,
Administradora del contrato, y por la Ing. Carmen Maza Reionoso, Coordinadora de Infraestructura de
la Gerencia de Obras Publicas.

1.68. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3781-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, Lic. Piedad
Pineda, Alcaldesa de Loja, designa la Comision de Recepcion Provisional, conformada por la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, y por la Ing. Carmen Maza Reionso, Coordinadora
de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorver integramente la obra
para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecuto los siguientes trabajos:

COSTO CANTIDAD | TOTALA

cop. Gl i — UNITARIO | EJECUTADA | LA FECHA
PISO DE ADOQUIN HCRMIGON SIMPLE DE COLOR Y
4 | NATURAL RESISTENCIA 400 KG/CM2 ASENTADO SOBRE M2 34.27 135.51 4,643.93
ARENA ver disefio
SUBTOTAL: | 4,643.93

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

34. Los trabajos objetos del presente contemplo la colocacion de piso de adoquin hormigon simple de
color y natural resistencia 400 kgicm?2 asenirado sobre arena, en las aceras perimetrales del parque
central.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas:
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RESUMEN DE PLANILLA:

Planilla o . 0 -30% Liquido a
N Subtotal | 12% IVA Total Anticipo | 1% LR. (12% IVA) pagar
1 4,643.93 557.27 5,201.20 0.00 46.44 167.18 4,987.58
TOTAL 4,643.93 557.27 5,201.20 0.00 46.44 167.18 4,987.58
5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
Fecha de suscripcion contrato original: 16 de marzo de 2018

Plazo:

90 dias calendario a partir de la suscripcion del

contrato

Fecha de terminacion plazo contractual:

14 de junio de 2018

Fecha de paralizacion 1:
Fecha de reinicio 1;
Dias Paralizados:

17 de marzo de 2018
02 de abril de 2018

16 dias

Fecha de paralizacion 2:

30 de abril de 2018

Fecha de reinicio 2: 31 de julio de 2018

Dias Paralizados: 92 dias

Fecha de paralizacion 3: 01 de septiembre de 2018
Fecha de reinicio 3: 17 de noviembre de 2018
Dias Paralizados: 77 dias

Dias Paralizado Total Contrato Original: 185 dias

Fecha de suscripcion contrato

complementario: 30 de julio de 2018

Plazo Contrato Complementario: Dentro del contrato principal
Ampliaciones de plazo: 10 dias por Orden de Cambio
Nueva Fecha de terminacion incluye

paralizaciones y ampliacion: 26 de diciembre de 2018
Terminacion real de contrato original: 20 de Diciembre de 2018

Inicio Trabajos Contrato Complementario:

31 de julio de 2018

complementario No. 2:

Terminacion Trabajos Contrato
Complementario: 31 de agosto de 2018
Fecha de Suscripcién Contrato

16 de Noviembre de 2018

Inicio Contrato Complementario No. 2:

17 de Noviembre de 2018

Plazo Contrato Complementario No.2:

07 dias a partir de suscripcién del contrato

Terminacién Plazo Contrato
Complementario No. 2:

23 de Noviembre de 2018

Terminacion Real Contrato Complementario
No.2:

23 de Noviembre de 2018

Dias trabajados total: 07 dias
Mora: No existe
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6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. LaAdministradora del contralo conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja,
Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

74.  Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de obra, la misma que fueron ejecutadas
dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2. Realizada ia inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Piblicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucién que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine a ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO.

81. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS:

8.4. Elactade recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la fira de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con Ia liquidacion econémica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho.

ING. JACKSON CEDILLO BALCAZAR

ING. SANDRA JERVES GALVAN
4 FISCALIZADOR

ING. CARMENIMAZA REINOSO
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA COMISION
Secretario de 0O.PP.MM.
CERTIFIC A: Que la presente Acta fue aprobada a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho. WA o
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