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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.154-2018

“CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA EL COLISEO EN LA

PARROQUIA QUINARA”

COMPARECIENTES,

En la ciudad de Loja,' a los 10 dias del mes de diciembre de 2018, se constituyen en representacion del Municipio
de Loja por una parte, el ingeniero Edwin Aguilar Quezada, Administrador, la ingéniera Carmen Maza Reinoso,
Coordinador de Infraestructura en calidad de delegados; y el Ing. Jorge Montafio Ordofiez, Fiscalizador; y por
ofra el Ing. Julio César Paltan Quezada, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la

presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1

1.2

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Con fecha 30 de julio de 2018, se suscribid entre el Municipio de Loja y el Ing. Julio César Paltan
Quezada, el Contrato de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA EL
COLISEQ EN LA PARROQUIA QUINARA".

El monto del contrato  original asciende a la cantidad de TREINTA Y UN MIL, DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO, CON 82/100 Doélares de los Estados Unidos de Norteamérica no incluye IVA.
(USD $ 31.238,82 sin IVA).

El plazo contractual es de CUARENTAY CINCO (45) dias calendario, contados a partir de suscripcion
del contrato, segiin consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo.

Con fecha 30 de agosto de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 9.371,65 USD
(NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN, CON 65/100, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Con fecha 04 de septiembre de 2018, se suscribe la Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades,
porun monto de $ 1.559,76 (UN MIL, QUINIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE, CON 76/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDADOS DE NORTE AMERICA)

LA CONTRATANTE, designa al ingeniero Edwin Aguilar Quezada, en calidad de Administrador del
Contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2018-1853-M, y al ingeniero Jorge Montafio Ordoriez,
en calidad de Fiscalizador del contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2018-1853-M.

Con fecha 05 de noviembre del 2018, finaliza los trabajos de! Contrato, y la Orden de Cambio por
Diferencia de Cantidades.

Mediante oficio s/n, del 05 de noviembre de 2018, el Contratista, solicita a la Méaxima Autoridad
Municipal, se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION PROVISIONAL de la
obra,

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-40425, ia Maxima Autoridad remite a la Gerenciade Obras
Pablicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-
JTMO-2018-1924-M, el Fiscalizador se dirige al Administrador, informando que la obra esta aptay es
procedente solicitar la comision para recepcion provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ -2018-2093-M, el Administrador del conrato, y con 1a
aprobacion de la ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y con el visto bueno
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del ing. Fausto Zurita Alvarez, Sub-gerente de obras publicas, se dirigen al Gerente de Obras
Publicas, solicitando que se contine el tramite de para la designacion de la comision de Recepcion
Provisional.

1.11. Con fecha 14 de noviembre de 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-
GOP-2018-3335-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcion a la Maxima Autoridad, y
sugiere a los ingenieros Edwin Aguilar Quezada, como Administrador del contrato, y Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Piblicas, respectivamente.

1.12. Con fecha 14 de noviembre del 2018, la Maxima Autoridad , mediante memorando N° ML-GOP-2018-
3336-M, designa la comision de recepcion conformada por los ingenieros Edwin Aguilar Quezada,
como Administrador del contrato, y Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la
Gerencia de Obras Publicas, respectivamente.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecutd los siguientes trabajos:

Las planillas (Nos 1y 2), incluye aumento en cantidades de obra

PRECIC PRECIO

cdoco | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD f, o b TOTAL |
2007 | REPLANTEG Y NIVELACION AREA ABIERTA M2 1247 .70 50.73 |
2009 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENDRES M3 1.14 1231 629.53 |
2003 | ROTURA CONTRAPISQ REPLANTILLO DE PIEDRA Y HORMIGON SIMFLE M2 7.28 417 72.06 |
2018 | DEMOLICION DE HORMIGON 13 176] 39N 9.89
2023 | DESARMADO MAMPOSTERIA DE LADRILLO MZ 4373 37 162.24
3024 ] CARGADA DE MATERIAL CON MAQUINARIA M3 48.00 0.6 39.84
| 13031 | TRANSPORTE DE MATERIAL DIST. 0~ 3KM M3 .00 147 56.16
3001 | RELLENG COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO, INC. MATERIAL DE
| MEJORAMEENTO M3 2573 15.27 39290
5015 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CIMENTACION ___ 5] 1282 B1.13 1.040.09
3004 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F C=180KG/CMZ M3 1.52 131.38 198.71
3009 | PLINTO DE HORMIGON SIMPLE F C=210KG/ICMZ M3 £.42 178.49 1.145.91 |
3008 | CADENAS INFERIORES DE HORMIGON SIMPLE F C=210 KGICMZ-ENCOFRADD M3 409 219 052.68
3075 | COLUMNA DE HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2+ENCOFRADD M3 ki piERe] 45473
3011 | VIGAS DE HORMIGON SIMPLE F C=210 KG/CMZ+ ENCOFRADD [TE] .04 25412 77252
3013 | LOSA DE HORMIGON SIMPLE F C=210KG/CM2+ ENCOFRADD M3 __376 266.47 1,009.45
5008 | PISO MASILLADD ALISADD M2 56.63 6.28 355,64 |
3029 | BLOQUE ALIVIANADO 10X20X40 U 320.0 1.02 326,
3014 | ESCALERAS DE HORMIGON SFMPLE FC=210 KGICM2+ ENCOFRADO M3 23 252,74 5B5.88 |
13173 | SUBBASE CLASE 2 COMPACTADA CON COMPACTADOR MECANICO, INC. MATERIAL M3 9.11 7. 247.25 |
3021 | HORMIGON SIMPLE F"C=180KG/CMZ EN PISD M3 1.8 147.04 27349 |
3030 | ACERD DE REFUERZQ EN VARILLAS KG 1183.28 193 2.283.75
4014 | CUBIERTA PANEL DE ACERO GALVALUME E:0.4rm INCLUYE CUMBRERA Y ACCESORIOS
ALTURA DE ONDA 37MM M2 80.89 15.30 1,244.90
5001 | MAMPOSTERIA DE EADRILLO COMUN 27X13XBCM FILO MZ 25.29 14.75 1.848.03 |
7008 | ENLUCIDD PALETEADD FINO MORTERO 1.3 1.5CM VERTICAL INGLUIDO FILOS M2 47.25 .13 2,257.39
7013 | EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES M2 g7.51 392 04.23
7014 | EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES M2 165.34 268 4476
7001 | PINTURA LATEXVANEL_{DE ACUERDO A CROMATIGA] 2 MANDS M2 26286 318 83852
8111 | PUERTA METAUCA CORREDIZA DOBLE TOL E.IMM/TUBERIA CUADRADA
50X 1. SMMPROTECCION ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE INCLUYE CERRADURA (Ver M2 i 9361 e
detalle) _
8031 | PUERTA TAMBORADA MADERA CONTRACHAPADA MGF LACADA A =0.7-10miH=1.9-2 Im u 200 15345 306,87 |
8123 XEEN;;,\NA DE MADERA EN LISTON DE SEIKE 4X&CM, TIPQ REJILLA IACABADO LACADO{Ver M2 200 3736 470
3031 | ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICCRROSIVO AGABADO ESMALTE KG 2.101.95 56 5,380.99 |
3102 | MALLA ELECTROSOLDADA 100X100X5.5 MM INCLUYE FIJACION CON SUELDA M2 3876 904 350.43 |
7012 | ENLUCIDO MALLA 5@ MORTERQ 1:3 1,5CM M2 1648 1290 212,59
18030 | MOLOURA EN MORTERC 1:3 2X2.5CM [Ver delalle} M 824 0.00
18019 | MOLDURA PREFABRICADA DE HORMIGON SIMPLE (TIFO GARDENIA DE 9X4CM) M 16.00 10.91 174.56 |
6039 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE M2 2362 076 454.50
8155 | BARREDERA EN MDF CON MOLDURA H:6CM ACABADD LAMINADD M 2336 338 78.96
7015 | REVESTIMIENTO CON CERAMICO EN PARED M2 2.3 21,52 481.40
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PRECID FRECIO
conIGo DESCRIPCION UNIDAD | CANTIBAD |, oor TOTAL
3020 | LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA MESON M 240 %71 88.10 |
7021 | REVESTIMIENTO EN MESON CON PLANCHA DE_GRANITO DE ACUERDO A CROMATICA ] 240 00,00 25970
INSTALACIONES SANITARIAS
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
TUBERIA PVC-P-URRC 117 M 38.50 i3 128.50
COD0 PVC-P UMRC 90° W2 1] 13.00 287 36,66
TEE PVC-P URC 117 U 7.00 2.94 2058
VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 12" U 500 15,35 76.75
UNIVERSAL PYC-P URC 12 J 500 33 16.95
UNIONES PVC-PURC 177 — U 200 284 5,88
LAVAMANOS LOSA BLANCA INCLUYE LUAVES CROMD 174 VUELTA ~ ACCESORIOS u 200 77.19 154.38
INODORO LOSA BLANCA iNCLUYE ACCESORIOS u 200 87.03 174.06
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE D=63mm X 172 L=6-12m, INCLUYE v 1690 o
MATERIALES. EXCAVACION Y RELLEND COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO) -
RED OF AGUAS SANITARIAS PLUVIALES __
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO = 160mm M 55.10 5.5 349.89
TUBERIA PVC-5 E/C DESAGUE 50MM M 11.00 3.49 36.39
TUBERIA PVC-S EIC DESAGUE 75MM M 73.00 6.13 79.60
TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM M 14.00 .79 %06
CODO PVC-S E/C 90° 50MM ] 4.00 358 1437
CODO PVC-S E/C 90° 75MM 1] 6,00 5,06 4048
CODO PVC-S E/C 50° 110MM U 2.00 6.87 13.74
YEE REDUCCION PVC-S D-110-50 mm 1] 200 13,02 %604
YEE REDUCCION FVC-5 D:110-75 mm 1] 200 19.86 39.72 |
REJILLA DE PISO D:75MM 1] 200 9,07 18.34 ]
SIFON PVC-S E/C T5MM 1] 200 14.29 28.58
FUACION DE TUBERIA EN LOSA 1] 442 0.00
FIJACION DE TUBERIA EN PARED U 4.00 153 13,12
CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTAS M 10.40 12.14 126.26
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO OE 220MM A 175MM 1] 8.4 0.00
_ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE 335MM A 175MM ] 1.00 B9.70 £9.70
OBRA CVIL-HIDROSANTARIA
REPLANTEQ Y NIVELACION DEL EJE KM 0.06 534,18 50.05
EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA (RETROEXCAVADORA) M3 28.45 2.66 78.34
PREPARACION DE FONDO DE ZANJA [RESANTEC) M 45 30 079 36.95
COLCHON DE ARENA PARA TUBERIA Y OTROS M3 2.96 15.93 47.15
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORAMIENTO A COMPACTADOR MECANICO M3 24.72 14.68 367.83 |
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL M3 28.85 5.04 173.25
CAJA DE REVISION 60X50 DE 80 A 120 INCLUYE TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERGO U S 10360 033,21
METALICO i g g
INSTALACIONES ELECTRICAS _
ACOMETIDA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL A TDS-1 CO)-0P2X6(6)-6 M 500 52 403.20
CENTRO DE CARGA BIFASICO {16 ESPACIOS] U 1,00 54 40 94.40
BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A U 04 0.00
BREAKER ENCHUFABLE 1P-204 U 04 0.0 |
BREAKER ENCHUFABLE 2P-20A U 4.00 16.56 56.24
PUNTO DE ILUMINACION A 120V — P10 17.00 15.58 265.0
LUMINAR!IA SOBREPLESTA TIPQ PANEL LED 70120V (DM, 120X60CM] 1] .00 12855  1.156.95 |
LUMINARIA SOBREPUESTA LED 0JO DE BUEY 1X12W/120V 1] .00 22.95 18360
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL PORALIZADD A 120/15AMP. F10 10,00 251 22510
INSTALACICON DE INTERRUFTOR SIMPLE CON PLACA 1] 6,00 53 .63.18
INSTALACION DE CONMUTADOR TRIPLE CON PLACA U 2.00 A0 42.20
TOMAS ESPECIALES BIFASICAS F10 400 .24 146.9
Total§ | 32,288.40

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

31
32
33

34.
3.5.
3.6.

La obra se inici6 con los trabajos de replanteo y nivelacion de la obra proyectada.
Se procedio con la excavacion manual.

Se ejecutaron trabajos de encofrado y fundicion de: plintos, columnas y losa de piso con hormigon
armado.

Se coloct la estructura metalica de columnas y cubierta con galvalumen
Se levantd mamposterias y revestidos
Ademas se efectuaron las instalaciones eléctricas y sanitarias, previa la colocacion de sanitarios
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(inodoros, lavabos y luiminarias)
3.7.  Se ejecuto la limpieza final correspondiente.

4, LIQUIDACION ECONOMICA:

Monto del anticipo $ 937165
Planilla (Nos 1 y 2 fina), incluye aumentlos en cantidades de obra |$ 32.288,40
Porcentaje de trabajos ejecutados (en las dos planillas), incluye
aumentos en cantidades de obra

$ 10336 %

El valor del anticipo se devenga, los valores a cancelar se encuentra detallado de acuerdo al cuadro adjunto.

RESUMEN DE PLANILLAS
C 1 Las planillas continen aumentos en cantidades de obra
PLANILLA -1 % -30% LGUIDO A
o SUB-TOTAL | 12% IVA TOTAL ANTICIPO | MULTAS IR {12%IvA) PAGAR
28907.36 | 34c8.88 | 3237¢6.24 | &e72.21 000} 288.07 | 1040.66 | 22374.30
2 (FINAL) 338).04} 405.72| 3786.7¢ €99.44 0.00 33.81 121.72] 2831.80
TOTAL 32288.40 | 3567461 | 36163.01 9371.65 000 | 322881 1162.36 | 25306.028

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
El plazo para la terminacion de la obra es de CUARENTA Y CINCO, calendarios contados a partir de la suscripcion
del contrato. De esta manera se ha establecido las siguientes liquidaciones de plazo:

Plazo de ejecucion 45 a partir der la suscripcion de] contrato
Firma del contrato 30 de julio de 2018
Fecha de entrega del anticipo 30 de agosto de 2018
Fecha de inicio contractual de la obra 31 de julio de 2018

C\? Fecha de paralizacion de la obra 01 de septiembre de 2018

4 Fecha de reinicio de los trabajos 18 de octubre de 2018

Dias paralizados 47 dias
E:ﬁ;:;:ﬁ;le UL <Gl 13 de septiembre de 2018
Fecha de terminacién del contrato mas
paralizacion 30 de octubre de 2018
Periodo de ejecucion 18 de octubre al 30 de octubre de 2018
Dias de mora {0) no existe

La obra fue concluida el 30 de octubre de 2018, y se ha cumplido con el objeto de! contrato dentro del plazo, por
lo que el Contratista no ha incurrido en mora de plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.  El Administrador del contrato ingeniero Edwin Aguilar Quezada, conjuntamente con el Contratista y Ia
delegada del Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recoido donde se
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ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se
encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1, Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de Obra detalladas, las mismas que
fueron ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en e detalle.

7.2.  Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Piblicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio ocuito de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1.  De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”,

9. OTRAS:

9.1. Elactade recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de recepcion provisional,

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econdmica, renuncia a realizar reclamo judiciat
alguno contra la Enfidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 10 dias del mes de diciembre de"20

Rt
ING. JORGE Mgimﬂo ORDOREZ [
FISCALIZADOR ~ '
e .—x--'t/f. ;
] “,';r J'L"})’\'{J A et
' ING. JULIO'CESAR PALTAN QUEZADA
DELEGADA COMISION CONTRATISTA, \

SECRETARIO DE 00.PP.MM.

CERTIFICA:  Quelapresente Acta fue a hada-alos-i%del ano dos mil diez y ocho.
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