MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO Ne. 177-2018

“INTERVENCION DE ACERAS EN LAS AVENIDAS EMILIANO
ORTEGA Y RiO MARANON ENTRE CALLES LOURDES Y RiO

PILCOMAYO”

COMPARECIENTES.

En fa ciudad de Loja, a los 08 dias del mes de enero del afio dos mit diecinueve, se constituyen en
representacidn del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra Jerves Galvan, Adminisiradora, Ing.
Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, Ing. Carmen Maza Reinoso, Delegada; y por ofra el Sr. Robinson
Rojas Marin, Representante legal de [a constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA, Confratista de la
Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7,

Con fecha 27 de septiembre de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Sr. Robinson Rojas
Marin, Representante legal de fa constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA, el Contrato N° 177-2018,
cuyo objeto es la “INTERVENCION DE ACERAS EN LAS AVENIDAS EMILIANO ORTEGA Y RiO
MARANON ENTRE CALLES LOURDES Y RIO PILCOMAYO”,

El monto del contrato asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES
CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, mas el valor
del VA (USD 63,203.36 + IVA).

El plazo contractual es de setenta {70) dias calendario, contados a partir de |a fecha de
suscripcion del contrato, segun consta en la Clausula Octava del contrato: Plazo.

Con fecha 22 de octubre de 2018, el Coniratista recibe el anticipo por un monto de $
18.961,01 USD (Dieciocho mil novecientos sesenta y uno con 01/100 délares de los
Estados Unidos de Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Con fecha 04 de julio de 2018, mediante memorando No. ML-GOP-2018-2069-M suscrito por
la Maxima Autoridad, delega al Ing. Angel Garcés Ortega, como Administrador del contrato;
y, ala Ing. Astrid Bravo Paladines, como Fiscalizadora del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Angel Garcés Ortega, en calidad de Administrador del
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que
forman parte del presente confrato, segin la clausula DECIMA QUINTA: DE LA
ADMINISTRACION del contrato.

LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Astrid Bravo Paladines, en calidad de Fiscalizadora del
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1.8.

1.9.

1.10,

111,

1.12.

1.13.

1.14.

Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particuiares de los pliegos que
forman parte del presente contrato, segin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA
FISCALIZACION del contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1708-M de fecha 21 de septiembre de
2018, la Ing. Astrid Bravo Paladines Fiscalizadora, revisade por el Ing. Ricardo Aldaz
Coordinador de Infraestructura (E) y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente
de Obras Pulblicas solicitan al Gerente de Obras Plblicas, se requiera a la Direccién de
Planificacion se ratifique o modifique el ancho de acera a ser construida con la finalidad de
mantener la uniformidad en las aceras y conservar el cerco vivo existente en el sitio de fa
obra.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2859-M de fecha 21 de septiembre de 2018, el
Gerente de Obras Publicas requiera al Director de Planificacién (E) Arg. Patricio Cango Patifio
se ratifique o modifique el ancho de acera a ser construida.

Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-981-M de fecha 25 de septiembre de 2018, el Arq.
Byron Jaramillo Tapia Técnico de Planificacion, revisado por el Arg. Ariel Alberca Jefe de
disefio tecnico y arquitectonico y visto bueno del Arg. Patricio Cango P. Director de
Planificacion (E) remiten al Gerente de Obras Pablicas los planos del proyecto con el nuevo
ancho de las aceras a consiruirse.

Mediante memorando No. ML-GOPR-TI-AVBP-2018-1730-M de fecha 26 de septiembre de
2018, la ing. Astrid Bravo Paladines Fiscalizadora, Ing. Angel Garcés Ortega Administrador,
revisado por el Ing. Ricardo Aldaz Coordinador de Infraestructura (E) vy visto bueno del ing.
Fausto Zurita Alvarez Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Gerente de Obras Plblicas,
se requiera al departamento de Gestién Ambiental se realicen los frabajos de retiro de cerco
vivo y postes de hormigén.

Con fecha 27 de septiembre de 2018 se suscribe el acta de inicio de trabajos del Contrato N°
177-2018, cuyo objeto es la “INTERVENCION DE ACERAS EN LAS AVENIDAS EMILIANO
ORTEGA Y RiO MARANON ENTRE CALLES LOURDES Y RiO PILCOMAYOQ”, por parte de la Ing.
Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, y el Sr.
Robinson Rojas Marin, Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA,
Contratista.

Mediante oficioc SIN de fecha 05 de octubre de 2018, el Sr. Robinson Rojas Marin,
Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA, Contratista, solicita a
la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, |a autorizacién para colocar otro frente de trabajo
en la av. Rio Marafon.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-982-M de fecha 05 de octubre de 2018, la Ing.
Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, autorizan
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1,15,

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21,

1.22.

al Sr. Robinson Rojas Marin, Representante legal de la constructora CONSROJASMAR
CIALTDA, Confratista, la intervencion con otro frente de trabajo en la Av. Rio Marafion.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1801-M de fecha 11 de octubre de 2018,
la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega
Administrador, que por su intermedio se requiera a fa Direccidn Financiera la emision de una
certificacion de saldo existente en la partida presupuestaria del contrato original, por el monto
de $ 2, 747.30 {Sin incluir IVA), para la elaboracion de un contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1802-M de fecha 11 de octubre de 2018,
el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Publicas, solicitan al Gerente de Obras Pablicas, se requiera a la Direccidn Financiera
la emision de una certificacion de saldo existente en la partida presupuestaria del contraio
original, por el monto de $ 2, 747.30 (Sin incluir IVA), para la elaboracion de un confrafo
complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-T|-AVBP-2018-1804-M de fecha 11 de octubre de 2018,
la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, solicita al Ing. Angel Garcés Oriega
Administrador, que por su intermedio se tramite la paralizacion de |a obra hasta que se reciba
la certificacion presupuestaria y la suscripcion del contrato complementario.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-AAGQ-2018-996-OF de fecha 11 de octubre de 2018, el Ing.
Angel Garcés Ortega, Administrador, comunica al Sr. Robinson Agustin Rojas Marin
Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIALLTDA, Contratista, la
paralizacion de la obra hasta que se reciba la certificacion presupuestaria y la suscripcion del
contrato complementario.

Medianie memorando No., ML-GOP-2018-3064-M de fecha 12 de octubre de 2018, el Gerente
de Obras Publicas, con visto bueno del Director Administrative (E) Ing. Galo Vicente Rivera,
solicita a la Direccion Financiera la emision de una certificacion de saldo existente en partida
presupuestaria para la efaboracion de un conirato complementario.

Mediante Oficio S/N de fecha 22 de octubre de 2018, 1a Lic. Nancy Espinoza Rogel, Directora
Financiera, certifica la existencia de un saldo de $ 5.154,22 para cubrir los valores que
permitan elaborar el Contrato Complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1863-M de fecha 24 de octubre de 2018,
la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, solicita al Ing. Angel Garcés Orfega,
Administrador, que por su intermedio se requiera a quien corresponda la autorizacion para la
suscripcidn del contraio complementario.

Mediante memorando No, ML-GOP-TV-AAGO-2018-1864-M de facha 24 de octubre de 2018,
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1.23.

1.24.

1.25,

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, revisado por fa Ing. Carmen Maza Reinoso
Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente de
Obras Publicas solicitan al Gerente de Obras Plblicas, se requiera a quien corresponda la
autorizacion para la suscripcion del contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3194-M de fecha 25 de octubre de 2018, el Gerente
de Obras Publicas, solicita a la Leda. Piedad Pineda Ludeiia, Alcaldesa del Cantén Loja, que
se disponga al Procurador Sindico la elaboracion del contrato complementario, ademas se
sugiere que se designe como administrador al Ing. Angel Garcés Ortega y como fiscalizadora
alaing. Astrid Bravo Paladines técnicos de Obras Plblicas.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3195-M de fecha 25 de octubre de 2018, la
Alcaldesa del Cantén Loja, solicita al Procurador Sindico Municipal (E) Abg. Daniel
Sempértegui Coronel, elabore el contrato complementario y se designe como administrador

al Ing. Angel Garcés Ortega y como fiscalizadora a la Ing. Astrid Bravo Paladines técnicos de
Obras Publicas.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1876-M de fecha 31 de octubre de 2018,
la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega
Administrador, que por su intermedio se tramite el reinicio de la obra debido a que con fecha
31 de octubre de 2018 se suscribe el contrato complementario.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-1022-OF de fecha 31 de octubre de 2018, el
Ing. Angel Garcés Ortega Administrador, comunica al Sr. Robinson Agustin Rojas Marin
Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA, Contratista, el reinicio
de la obra debido a que con fecha 31 de octubre de 2018 se suscribe el contrato
complementario.

Mediante memorando No. ML-PSM-2018-2503 de fecha 07 de noviembre de 2018, el
Procurador Sindico Municipal (E} Abg. Daniel Sempértegui Coronel, remite al Gerente de
Obras Publicas, el contrato complementario al original Nro. 177-2018.

Mediante oficio S/N de fecha 18 de diciembre de 2018 con tramite 2018-EXT-46797 el Tigo.
Robinson Rojas Marin, Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA,
Contratista de la obra, solicita a la Lcda. Fanny Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del canton
Loja, se realice la RECEPCION PROVISIONAL del contrato original y complementario

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-46797, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de
Obras Publicas y se pone a conocimiento de la Fiscalizadora y Administrador.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3761-M de fecha 26 de diciembre de 2018, el
Gerente de Obras Publicas, solicita a la Leda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Cantén
Loja, que se designe el reemplazo del Administrador del contrato No. 177-2018, en vista de
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1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

que el Ing. Angel Garcés Ortega, que venia desempefiandose como Administrador del
contrato ha solicitado una licencia sin remuneracion.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3162-M de fecha 26 de diciembre de 2018, la
Alcaldesa del Canton Loja, designa a la Ing. Sandra Jerves Galvan como nueva
Administradora del Contrato No. 177-2018.

Con fecha 27 de diciembre de 2018, Ia Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, mediante
memoranda No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-2169-M, indica a la ing. Sandra Jerves Galvén,
Administradora del confrato, que los frabajos objeto del contrato original y complementario
No. 177-2018 se encuentran concluidos en su totalidad, por lo que considera procedente se
designe la comisién de Recepeion Provisional.

Con fecha 27 de diciembre de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galvan Administradora, con &l
Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de infraestructura de Obras
Piblicas y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Plblicas,
mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2171-M, indica al Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, que la obra ha sido concluida, y solicita se nombre la
comisién de recepcion Provisional.

Con fecha 27 de diciembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas,
mediante memorando No. ML-GOP-2018-3771-M, solicita a la maxima Autoridad se designe
la comision de recepcion provisional del contrato, sugiriendo que esté integrada por la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato y la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Plblicas.

Con fecha 27 de diciembre de 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludefa, Alcaldesa del cantdn
Loja, mediante memorando N° ML-GOP-2018-3772-M, designa como Comision de
Recepcién Provisional del contrato No. 177-2018 a {2 Ingeniera Sandra Jerves Galvan,
Administradora del contrato e Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura
de la Gerencia de Obras Publicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de |a recepcion, los comparecientes, en conocimiento, proceden a recorrer integramente la
obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisién verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecuto los siguientes frabajos:

COSTO | CANTIDAD] TOTALA
COD. | RUBROS DE OBRA UNIDAD | ;nTARIO | EJECUTADA| LA EECHA
1 |REPLANTEQY NIVELACION AREA ABIERTA m2 0.70 972.90 681.03
BEMOLICION Y RETIRO DE ACERAS Y BORDILLOS
2 m2 261 77620 2,029.59
CORTE DE PAVIVENTO ASFALTICO -
NI m 2.09 71820 1.501.04
PAGINAG-8 MUNICIPIODE [ OJA
CONTRATO No. 177-2048 Bolivar y Jose Anfonio Eguiguren

(893-7) 2570482
www.loja.gob.ec



4 [EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m3 12,31 046 5.66

5| EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA 3 577 296,05 820.06

5 igﬁlc;%mwmom DE TERRENO NATURAL GON | - SN I
RELLENG COMPACTADO CON MATERIAL

7 | MEJORAMIENTO A COMPACTADOR MECANICO m3 15.27 6203 94720

8 | CARGADA DE MATERIAL CON MAGUINARIA 73 083 489061 390.07

9| TRANSPORTE DE MATERIAL DISTANCIA > 3KH makm | 0.3 1456.88] 49534
BORDILLOS DE HORMIGON SIMPLE

10 | (PREFABRICADO) 100x28x17x14 cm m 17.13 717.85| 1229677

11| REPLANTILLO DE PIEDRA 3 40,67 150 5701
HORMIGON SIMPLE EN BORBILLO F'C180KGICH

"2 _| ALTURA VARIABLE INCLUYE ENCOFRADO ms | 20650 ho4| 14182
HORMIGON CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO,50p0r

13| ciento HORMIGON SIMPLE F-C=180KGICM2 + m3 | 15435 0.00 0.00
PIEDRA 40 POR GIENTO

14 | ACERO DE REFUERZD EN VARILLAS G 163 0:00 5.00
HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO

15 | Fonhocn SMPLE PREME? m3 | 12772 6025,  7.695.13
SUBBASE CLASE 2 COMPACTADA CON

16 | COMPACTADOR MEGANICO, INCLUYE MATERIAL m3 2714 17112 4644.20
PISO GRES ANTIDESLIZANTE MATE Y

17 | NATURALEMPORADO CON PORCELANA m2 18.29 1.280.16|  23414.12

TOTAL §57,32457

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1,

3.2,
3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

estructuras proyectadas.

estado y ya cumplieron su vida Util.

Los trabajos objetos del presente contrato se iniciaron con el replanteo y nivelacion de las

Seguidamente se realizo el corte de pavimento asfaltico con una profundidad de 2"
Se ejecuto la demolicion de aceras y borditios existentes, mismos que se encontraban en mal

Se realiza la excavacion a maquina para la conformacion de la plataforma de las aceras, y
posteriormente se realiza la reconformacion del terreno natural con equipo.

Se realiza la excavacion para la construccion de un bordillo interno de hormigén simple en la
Av. Emiliano Ortega, ademas debido a que el suelo donde se debia construir dicho bordillo
era material de relleno, se retiré este material y se colocd material de mejoramiento
compactado con compactador mecanico.

Posteriormente se ejecutd el encofrado y fundido del bordillo interno con hormigén simple de
f'c=180 kgfem?2

Se colocd un replantilo de hormigén simple f'c=140kg/em2, para empotrar ef bordillo
prefabricado y posteriormente se coloca los bordillos prefabricados, chequeando su correcta
alineacion y nivelacion.

Se conforma la plataforma para el contrapiso de las aceras colocando una capa de subbase
clase 2, de 20 cm de espesor compactada con compactador mecénico.

Se encofra y se funde con hormigén premezclado las aceras. La fundicion se Ia realizo como
tablero de ajedrez con la finalidad de formar una junta fria.
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3.10. Posteriormente para el acabado final de las aceras se coloca piso gres antidesiizante mate y

natural emporado con porcelana.

3.11. Duranie toda la ejecucidn de la obra se realizd la cargada y el desalojo del material extraido.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los frabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas, el anticipo se devenga
en su fotalidad en las planillas de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLAS:
PlanilaN® | Subtotal | 12%5WA |  Total Anticipo | 1% LR. | -30% (12% vA) | Muta Lig:;d;a
1(Uno) | 15741.06 | 1888.93 | 17620.99 | 4722.32 | 157.41 566.68 0.00 | 12183.58
2 (Dos) | 34933.22 | 4191.99 | 39125.21 | 14238.60 | 349.33 1257.60 0.00 | 23279.59
3(Tres) | 665024 | 798.03 | 744827 0.00 66.50 239.41 0.00 | 7142.36
Total | 57324.52 | 6878.95 | 64203.47 | 18961.01 | 573.24 2063.69 0.00 |42605.53

LIQUIDACION DEL PLAZO:

Fecha de suscripcion del contrato: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de inicio de trabajos: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE 2018.

Fecha de terminacion plazo contractual; 06 DE DICIEMBRE DE 2018.

Fecha de entrega anticipo: 22 DE OCTUBRE DE 2018

Paralizacién 1: 12 DE OCTUBRE DE 2018

Reinicio 1: 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

Dias paralizados: 20 DIAS

Ampliaciones de plazo: NO HAY

Fecha de terminacion incluye paralizaciones yfo | 26 DE DICIEMBRE DE 2018

ampliaciones:

Periodo de ejecucion: 01 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de terminacion real de la obra: 18 DE DICIEMBRE DE 2018

Dias mora: NINGUNO

CONSTANCIA DE LA RECEPCION.
6.1.

La Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, conjuntamente con el Sr.

Robinson Rojas Marin, Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA,
Contratista, y la Ing. Carmen Maza Reinoso, delegada del Municipio de Loja, realizaron el
recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han
sido mantenidos y no se encuentra ninguna observacion.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1.

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de Obra, las mismas que fueren

ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
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7.2. Realizada lainspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad
a las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las
determinadas por la Gerencia de Obras Plblicas y la Fiscalizacion. Pero seguird siendo
responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no
son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO
8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente
proceso no contempla el pago por reajuste de precios”.
9. OTRAS

9.1. El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la
firma de la presente Acta de Recepcion Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econémica, renuncia a realizar reclamo
judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original
y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 08 dias del mes de enero del afio dos mil

diecinueve.
'm - ( ,tjn(m

~

ING. SANDRA JERVES GALVAN ING. ASTRID BRAVO PALADINES
ADMINISTRADORA FISCALIZADORA

D D
(~

ING. CARMEN MAZA RE[NQSO mBINSON R0OJAS MARIN
DELEGADO COMISION REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA
CONSROJASMAR CIA.LTDA
CONTRATISTA
SECRETARIO DE O0.PP.MM.

CERTIFICA: Que lapresente Acta fue aprobada a los 08 dias del mes de enero del afio dos mil
diecinueve.

PAGINAB-8 "/ MUNICIPIODE LOJA
CONTRATO No. 177-2018 N ¢ A Bo{jyé? y José Antonlo Equiguren
e Tileiaal= (593-7) 2570492

www.loia.gob.ec



