MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. 51-2018

“REPOTENCIACION DE BATERIAS SANITARIAS EN
JDB. 18 DE NOVIEMBRE".

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Loja, a los 18 dias del mes de junio del afio dos mil dieciocho, se
constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Lidia Gonzélez
Morales, Administrador, Ing. Luis Arteaga Torres, Fiscalizador, Ing. Carmen Maza
Reinoso, Delegada; y por otra el Ing. Rommel Salinas Rios, Contratista de la Institucion,
con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1: ANTECEDENTES.-

L.1.- Con fecha 23 de enero de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing.
Rommel Salinas Rios el Contrato de obra cuyo objeto es la “Repotenciacién de baterias
sanitarias JDB 18 de noviembre”.

1.2.- El monto del contrato asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS
VEINTIUNO CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, mas
el valor del IVA (USD 17,721.31 + IVA).

1.3.- El plaza contractual es de veintiin (21) dias calendario, contados a partir de la
fecha de suscripcion del contrato, segin consta en la Clusula Octava del contrato:
Plazo.

1.4.- Con fecha 09 de abril del 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $
5.316,39 USD (cinco mil trescientos dieciséis con 39/100 délares de los Estados Unidos
de Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

1.5.- Con fecha 31 de octubre del 2017, mediante memorando N° ML-GOP-2017-3292-
M suscrito por la Méxima Autoridad, informa que por parte de Obras Publicas el
Administrador del contrato serd la Ing. Lidia Gonzalez Morales, la Fiscalizacién se
ejecutara, a través del el Ing. Luis Arteaga Torres, funcionario de la institucion, el cual se
hard responsable de la Fiscalizacion de la obra.
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1.6.- Mediante oficio No. ML-GOP-TV-UAT-2018-035-OF de fecha 23 de enero del 2018,
el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzalez Administradora paralizan los
trabajos en vista de los trabajos efectuados por el proyecto de Regeneracién Urbana,
mismos que impide el inicio de la obra.

1.7.- Mediante oficio No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-047-OF de fecha 02 de febrero del
2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzalez Administradora reinician
los trabajos en vista de los problemas han sido solucionados.

1.8.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LIAT-2018-0215-M de fecha 14 de febrero
del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador con visto bueno de La Ing. Carmen Maza
Coordinadora de Infraestructura y al Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas
solicita al Gerente de Obras Publicas, se comunique al Departamento de Planificacion
para que se haga llegar la cromética de la Obra.

1.9.- Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0428-M de fecha 15 de febrero del 2018,
el Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, solicita a la Direccion de
Planificacién se remita la cromatica solicitada.

1.10.- Mediante memorando No. ML-IDTA-2018-203-M, de fecha 26 de febrero de 2018
El Ing. Ariel Alberca Prieto con visto bueno del Arg. Patricio Cango Patifio Subdirector de
Planificacion y E! Econ. Ricardo Pazmifio T. Director de Planificacion remite la Cromatica
de la bateria sanitario JDB 18 de noviembre.

1.11.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-UIAT-2018-0295-M de fecha 22 de febrero
del 2018, el ing. Luis Arteaga Fiscalizador Informa a la Ing. Lidia Gonzalez Administradora
la existencia de diferencia de cantidades de obra, mismo que deja como resultado un
saldo a favor.

1.12.- Mediante oficic No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-055-OF de fecha 23 de febrero del
2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzalez Administradora paralizan
los trabajos en vista de la necesidad de crear un contrato complementario.

1.13.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LIAT-2018-0308-M de fecha 23 de febrero
del 2018, el Ing. Lluis Arteaga Fiscalizador solicita la creacién de un contrato
complementario a la Ing. Lidia Gonzalez Administradora en vista de la existencia de
diferencia de cantidades de obra.

1.14.- Con memorando ML-GOP-TV-LMGM-2018-0311-M de fecha 23 de febrero del
2018 la Ing. Lidia Gonzdlez Morales Administradora, revisado por la Ing. Carmen Maza
coordinadora de Infraestructura y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de
Obras Publicas, solicita la certificacion de saldo disponible en la partida presupuestaria
para la suscripcion del contrato complementario.
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1.15.- Con memorando ML-GOP-2018-0557-M de fecha 26 de febrero del 2018 el Ing.
Jlimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, solicita se emita la certificacion
necesaria para la elaboracion del contrato complementario.

1.16.- Con fecha 21 de marzo de 2018 la Ing. Mirian Tacuri Ochoa Directora Financiera
emite la certificacidn de saldo que puede cubrir el valor solicitado mediante memorando
ML-GOP-2018-0557-M.

1.17.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-0570-M de fecha 27 de marzo
del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador solicita a la Ing. Lidia Gonzalez Morales
Administradora, autorizacion para la creacion de contrato complementario del contrato
051-2018, para lo cual remite bases de contrato, presupuesto, precios unitarios y
especificaciones técnicas.

1.18.- Mediante Memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0581-M de fecha 27 de
marzo de 2018 la Ing. Lidia Gonzalez Morales solicita a la Gerencia de Obras Pablicas la
autorizacion para la creacidon de contrato complementario del contrato 051-2018.

1.19.- Con memorando ML-GOP-2018-0983-M de fecha 28 de marzo del 2018 el ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo Alcalde
de Loja, se disponga al Procurador sindico elaborar el contrato complementario del
contrato 051-2018.

1.20.- Con Memorando No. ML-GOP-2018-0984-M de fecha 28 de marzo de 2018, Dr.
José Bolivar Castillo Alcalde de Loja solicita al Abg. Diego Patifio Izquierdo Procurador
Sindico Municipal, se elabore el contrato complementario del contratc 051-2018, y
designa a la Ing. Lidia Gonzalez Morales como Administradora y como Fiscalizador al ing.
Luis Arteaga Torres.

1.21.- Con Memorando No. ML-PSM-2018-819 de fecha 05 de abril de 2018 el Abg.
Diego Patifio lzquierdo Procurador Sindico Municipal solicita a la Gerencia de Obras
Publicas se proceda a realizar la actualizacion y/o convalidacién de la partida
presupuestaria, tomando en cuenta que el presupuesto anual se clausurd el 31 de
diciembre de 2017.

1.22.- Con Memorando No. ML-GOP-CI-CARM-2018-048-M La Ing. Carmen Maza
Reinoso Coordinadora de Infraestructura, informa al Ing. limmy Riofrio Neira Gerente
de Obras Publicas que para la ejecucion del contrato Complementario se ha utilizado la
partida presupuestaria del contrato Original, por lo cual se solicitd la debida certificacion
de Saldo disponible, misma que fue certificada por la Ing. Mirian Tacuri Directora
Financiera, por lo que la solicitud de la Procuraduria en cuanto a la actualizacion y/o
convalidacion de fa partida presupuestaria no procede.
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1.23.- Con Memorando No. ML-GOP-2018-1098-M de fecha 09 de abril del 2018 el Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, informa a Procurador Sindico Abg. Diego
Patifio lzquierdo que la actualizacién de la partida presupuestaria no procede, ya que se
haria uso del saldo existente dentro de la partida presupuestaria.

1.24.- Mediante oficio No. ML-GOP-TV-LUJAT-2018-140-OF de fecha 11 de abril de! 2018,
el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzédlez Administradora reinician los
trabajos en vista de la firma del contrato complementario a contrato 051-2018.

1.25.- Con Memorando No. ML-PSM-2018-0908 de fecha 17 de abril de 2018 el Abg.
Daniel Sempértegui Coronel Procurador Sindico Municipal (E), remite contrato
complementario al Nro. 051-2018.

1.26.- Mediante oficio /N de fecha 23 de abril de 2018 con tramite 2018-EXT-16343 el
Ing. Rommel R. Salinas Rios, contratista de la obra, solicita al Dr. José Bolivar Castillo,
Alcalde de Loja, de digne disponer a quien corresponda nombrar la comisién Técnica
para realizar la RECEPCION PROVISIONAL de la obra.

1.27.- Con fecha 27 de abril del 2018, el Ing. Luis Arteaga Torres, Fiscalizador, mediante
memorando N° ML-GOP-TV-UAT-2018-835-M, indica a la Ing. Lidia Gonzalez Morales,
Administrador, que la obra esta concluida por lo que considera procedente se designe
la comisién de Recepcién Provisional.

1.28.- Con fecha 08 de mayo de! 2018, la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administradora
con el Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, y Visto Bueno del Subgerente de Obras
Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-TV-LMGM-2018-836-M, indica al Ing.
Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, que la obra puede ser recibida, y solicita
se nombre la comisién de recepcion Provisional.

1.29.- Con fecha 09 de mayo del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras
Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-1437-M, sugiere a la maxima
Autoridad a las Ingenieras Lidia Gonzalez Morales, e Ing. Carmen Maza Reinoso como
Administrador y delegada sucesivamente.

1.30.- Con fecha 09 de mayo del 2018, el Dr. José Bolivar Castillo Alcalde de Loja,
mediante memorando N°® ML-GOP-2018-1438-M, designa a las Ingenieras Lidia Gonzalez
Morales, e Ing. Ing. Carmen Maza Reinoso como Administrador y delegada
sucesivamente.

SEGUNDO: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer
integramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la
comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutd los siguientes
trabajos:
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CANTIDAD
o RUBROS DE OBRA UNIDA =
restt; pues Ejecutado
OBRA CIVIL
1| LEVANTAMIENTO DE PIEZAS SANITARIAS 13.00 13.00
2 | DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA 8.00 8.00
DESMONTAJE PUERTAS VENTANAS PROTECCION
3 | METALICA x000D M2 5.80 5.38
DESARMADO PISO BALDOSA /CERAMICO/
, | TEJUELO x000D_ e Ty &2
ROTURA CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y
| HORMIGON SIMPLE +0000_ = gy Chss
RETIRO CERAMICO DE ZOCALO _x000D_ M2 53.80 517
6
DEMOLICION MESON DE HORMIGON ARMADO_x000D_ M 6.00 5.99
7
DESARMADO MAMPOSTERIA DE LADRILLO_x000D_ M2 49.20 27.98
8
DEMOLICION DE HORMIGON M3 0.50 0.15
9
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA
MANUAL. <0000 M3 24,00 11.09
10
DESALOJO A CARRETILLA_x000D_ M3 24.00 11.09
11
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2E:7CM | 45,50 5131
,p |REPLANTILLO PIEDRA 15CM x000D_ ' :
EMPASTE SOBRE ENLUCIDO PARA =
., |EXTERIORES x000D_ e = LR
CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM FIJADO A
ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO, INCLUYE | M2 40.00 36.02
14 |INSTALACION, SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO
REMATE DE GYMPSUM E: 12MM INCLUYE ELEMENTOS y 300
5 | DE FWACION TERMINADO PINTADO COLOCADO :
PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR CLARO 2 2230 .10
MATE
6
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PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR CLARO M 8.80 6.39
. MATE EN GRADA INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA : :

REVESTIMIENTO CON CERAMICO EN PARED M2 68.70 74.48
18

PUERTA CORREDIZA METALICA TUBO RECTANGULAR

50 por 25 por 2MM PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO M2 3.30 451
19 |ESMALTE MATE

PUERTA METALICA 0,7 por 1.8M INCLUYE PICAPORTE

SEGURIDAD TOL 1/25" ANGULO30 por 3MM TUBO U 1.00 1.00

CUADRADO 30 por 2MM PINTURA ANTICORROSIVA Y : :
20 | ACABADQ ESMALTE_x000D

PANEL DE ALUMINIO STANDARD NATURAL + TABLERO

MELAMINICO 9MM INCLUYE PUERTAS CON SEGURIDAD M2 31.30 33.12
21 | PARA BANO ver disefio_x0000_

CERRADURA DE BANOINSTALADA_x000D_ U 8.00 8.00
22

LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA MESON_x000D_ M 3.60 a1
23

REVESTIMIENTO EN MESON CON PLANCHA DEGRANITO M .60 3.11

DE ACUERDO A CROMATICA_x000D_ - g
24

PINTURA ESMALTE (2 MANOS) M2 63.20 51.12
25

OBRA HIDROSANITARIA

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
26 | TUBERIA PVC-P U/RC 1/2" M 16.00 10.78
27 | TUBERIA PVC-P U/RC 3/4" M 5.00 3.92
28 | TUBERIA PVC-P U/RC 1" M 3.00 480
29 |TUBERIA PVC-P U/RC 1 1/4" M 11.00 8.85
30 |TUBERIA PVC-P W/RC 1 1/2" M 4.00 1.90
31 |TUBERIA PVC-P UIRC 2" M 8.00 14.44
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32 | CODO PVC-P U/RC 90° 1/27 12.00 8.00
33 [CODO PVC-P U/RC 90 3/4" 2.00 2,00
34 |[CODO PVC-P U/RC 90* 1" 1.00
35 |CODO PVC-P U/RC 90° 1 1/4" u 8.00 9.00
36 |[CODOPVC-P LW/RC 9071 1/2" 4.00
7 |CODOQO PVC-P U/RC 90* 2" 4.00 6.00
38 |TEE PVC-P U/RC 1/2" 6.00 2.00
39 |TEE PVC-P U/RC 3/4" u 3.00 2.00
40 | TEE PVC-P L-URC 1" 1.00
41 |TEE PVC-P U/RC 1 1/4" 10.00 10.00
42 | TEE PVC-P U/IRC 1 142" 2.00 2.00
43 |TEE PVC-PU/RC 2" U 5.00 4.00
44 | TAPON MACHO PVC-P U/RC 1/2" 4.00 0.00
45 |[TAPON MACHO PVC-P U/RC 3/4° 2.00 8.00
46 | TAPON MACHO PVC-P U/RC 1 1/4" 8.00 8.00
47 JUNIVERSAL PVC-P U/RC 172" 5.00
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48 | UNIVERSAL PVC-P U/RC 3/4" U 2.00
49 | UNIVERSAL PVC-P U/RC 1" u 1.00
50 |UNIVERSAL PVC-P U/RC 1 1/4* U 8.00
51 |UNIVERSAL PVC-P U/RC 1 1/2" U 1.00
52 |UNIVERSAL PVC-P U/RC 2" U 1.00
53 |REDUCTOR PVC-P U/RC 3/4" - 1/2" u 1.00 1.00
54 {REDUCTOR PVC-P U/RC 1" - 3/4" U 200 2.00
55 |REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/4"-1" U 1.00 3.00
56 |REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/2"-1 1/4" U 3.00 3.00
57 |REDUCTOR PVC-P U/RC 2"-1/2" u 1.00 1.00
58 |REDUCTOR PVC-PU/RC 2"-11/4" 4.00 4.00
59 |REDUCTOR PVC-P U/RC 2"-11/2" U 1.00 1.00
60 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1/2" u 5.00 1.00
61 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 3/4" 2.00
62 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1" 1.00
63 {VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 1/4" 8.00 1.00
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64 |VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 1/2" 1.00 1.00
65 |VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 2" 1.00 2.00
66 |VALVULA CHECK BRONCE DE 2 1.00 1.00
MEDIDOR DE AGUA DE 2* CHORRO MULTIPLE
67 | MAGNETICA 1.00 1.00
65 | LAVAMANOS LOSA BLANCA INCLUYE LLAVE PRISMATIC, 400 4.00
ACCESORIOS Y LLAVE ANGULAR : :
INODORO DE LOSA BLANCA DE FLUXOMETRO INCLUYE
69 | accesoRIOS 8.00 8.00
URINARIO DE LOSA BLANCA DE FLUXOMETRO INCLUYE
70 | ACCESORIOS 2.00 2.00
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 2",
71 | L=6-0 M, INCLUYE MATERIALES, EXCAVACION Y 1.00
RELLENO COMPAGTADO
RED DE AGUAS SANITARIAS Y PLUVIALES
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PERFILADA
72 | PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO INTERIOR 160 MM M 20.45
NORMA INEN 2059, RIGIDEZ ANULAR 2 4KPA (ML)
73 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 50MM M 7.00 4.50
74 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM M 12.00 7.65
75 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM 13.00 2277
76 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 160MM 3.00
77 | CODO BVC-S E/C 90 : 50MM 8.00 6.00
78 | CODO PVC-S E/C 90° 75MM 8.00 6.00
79 | CODO PVC-S E/C 90 : 110MM 8.00 8.00
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80 | CODOQ PVC-S E/C 45 : 50MM u 1.00 2,00
81 |CODOPVC-SE/C45:75 MM u 2.00 2.00
82 |CODOPVC-SE/C45:110 MM 4.00
83 |ADAPTADOR PVYC MACHO 100MM u 2.00 4.00
84 | YEE PVC-S 50 MM u 1.00 1.00
85 |YEEPVC-S75MM U 3.00 1.00
86 |YEE PVC-S 110 MM 5.00 11.00
87 | YEE REDUCCION PVC-5 75-50MM u 2.00
88 | YEE REDUCCION PVC-S 110-75MM u 1.00
89 |YEE REDUCCION PVC-S 160-110MM 4.00
90 |REDUCCION PVC-S E/C 110-50MM u 1.00 1.00
91 |[REDUCCION PVC-S E/C 110-75MM 1.00 7.00
92 | REDUCCION PVC-S E/C 160-110MM 2.00
93 | SIFON PVC-5 E/C 75MM 4.00 5.00
94 | REJILLA DE PISO DE 75MM 4.00 5.00
95 CAJAS DE REVISION 60X60 DE 120 A 240 CM INC. TAPA 4.00

H. ARMADO

OBRA CIVIL
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96 |REPLANTEO Y NIVELAGION EN ZANJA KM 0.02

o7 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA CON e saes
RETROEXCAVADORA DE 2 A 4M :

98 | PREPARACION DE FONDO DE ZANJA (RESANTEO) (ML) M 20.44
COLCHON DE ARENA DE MINA PARA COLOCACIGN DE

99 | TUBERIA M3 1.23
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR

100 | \MECANICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 20.45 0.80
DESALO.JO DE MATERIAL A VOLQUETA CARGADA

101 | ESALO M3 25.21
INSTALACIONES ELECTRICAS

102 | TABLERO ELECTRICO 1 MEDIDOR 2 COMPARTIMENTOS | U 1.00 1.00

103 | PUESTA A TIERRA INCLUYE VARILLA CU 5/8" X1.8 M, i 100 ' 00
CONDUCTOR No.2 THHN PARA TABLERO DE MEDICION : '
BREAKER 1PX40A SOBREPUESTO PARA TABLERO

104 | DREAKER U 1.00 1.00
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120VAC

105 | INCLUYE MANGUERA, CABLE THHNNo.12 AWG. u 3.00 3.00
CAJETIN, PLACA Y ACOMETIDA AL TABLERO
PUNTO DE ILUMINACION INCLUYE MANGUERA, CABLE

106 | THHN No.14 AWG, CAJENTIN INCLUYE ACOMETIDA AL U 7.00 7.00
TABLERO
INTERRUPTOR SIMPLE INCLUYE MANGUERA, CAJETIN,

107 | bl ACA, CABLE THHN No.14 AWG U 3.00 4.00
TOMA ESPECIAL PARA SECAMANOS 10(10)+12

108 | taNA Gk, o u 2.00 2.00
TABLERO 8 POLOS TIPO SQUARE D 120/240V/3H

109 | EMPOTRABLE U 1.00 1.00

110 | BREAKER 1Px16A ENCHUFABLE U 1.00 1.00

111 | BREAKER 1Px20A ENCHUFABLE u 3.00 1.00
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112 | LUZ DE EMERGENCIA BIFOCAL LED CON BATERIA M 2.00 2.00
113 C{i(r?lgﬁgg: ﬁl.(:ﬂ/lll-E)DlDOR 8(8) THHN INCLUYE M 4.00 4.00
114 Xégﬁg%%i I(DSLI;’OLIETILENO 50mm (2") PARA U 100 3.00
115 | SECAMANOS CUERPQ METALICO 1800 W AUTOMATICO u 2.00 2.00
116 | OJO DE BUEY LED 12W/120VAC/6000K EMPOTRABLE u 5.00 7.00

TERCERO: CONDICIONES OPERATIVAS.-

3.01.- Para la repotenciacion de la bateria sanitaria JDB 18 de noviembre, se inicid con
el levantamiento de las piezas sanitarias, desmontaje de puertas, retiro de ceramico en
zocalo, demolicion de mesones de hormigén, desarmado de mamposteria de ladrillo,
rotura de contrapiso, para luego proseguir con la colocacién de la tuberia de desague y
la tuberia del agua potable y llegar asi a la fundicion del contrapiso con hormigén simple
de f'c 180kg/cm? y un replantiilo de piedra d 15cm.

3.02 - Luego se inicid con el revestimiento con ceramico en paredes, y la colocacién de
piso de porcelanato.

3.03 - Luego e precede con la colocacién del cielo raso de gypsum mismo que fue fijado
con perfil d acero galvanizado y empastado.

3.03.- con ello se procede a realizar el revestimiento de mesén con granito y la
colocacion de piso de procelanato en gradas, huella y contrahuella.

3.04.- luego se inicia la colocaciéon de puertas corredizas metalicas y con ello la
instalacion de urinarios, inodoros y lavamanos con sus respectivos accesorios.

3.05.- Mientras tanto se llevd a cabo la instalacion de la acometida de agua y la conexion
al sistema eléctrico, asi como el pintado externo.

3.06.- Finalmente se realizo la instalacion de las mamparas de melanina con marco de
aluminio, los secadores de manos y las luces de emergencia.
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CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

Total ejecutado planilla unica del Contrato Original: $15.533,13 USD

El valor del anticipo se devenga en la Planilla dnica de acuerdo al cuadro adjunto.

Liquidoa
Planilla N° |  Subtotal 12% IVA Total Anlicipo | 1% |R. | -30% (12% IVA} | Multa pagar
1| 158533.13 1863.98| 17397.11] 5316.39| 155.33 559.19 0.00] 11366.20
Total 155633.13| 1863.98] 17397.11] 5316.39| 155.33 559.19 0.00] 11366.20

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo para la terminacion de la obra es de VEINTIUN DIAS, calendarios contados a
partir de la suscripcion del contrato:

21 dias contados desde la
suscripcion del contrato
23 de enero del 2018.
24 de enero del 2018.
Fecha de entrega del anticipo al contratista: 09 de abril del 2018.
Terminacion plazo contractual: 13 de febrero del 2018
Paralizacion 1: 12 dias (24 de enero al 04 de febrero del 2018)

Reinicio de trabajos: 05 de febrero del 2018.
Paralizacion 2: 48 dias (23 de febrero al 11 de abril del 2018)

Reinicio de trabajos: 12 de abril del 2018.
Terminacion del plazo con paralizaciones: 14 de abril del 2018.
Terminacion de trabajos: 13 de abril del 2018.

Plazo de ejecucion de trabajos:

Firma de!l contrato:
Inicio de Trabajos:

La obra fue concluida el 13 de abril del 2018, por lo que el contratista no ha incurrido en
mora por retraso de trabajos.

SEXTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LA OBRA.-

6.01.- El Administrador del contrato conjuntamente con el contratista y la delegada de
Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron la correspondiente inspeccion
a la bateria sanitaria de la JDB 18 de noviembre y constatan de los trabajos efectuados
en la obra.

MUNICIPIO DE LOJA
Bolivar y José Antonio Eguiguren
{593-7) 2570492

www.lojg.gob.ec
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SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.-

7.01.- Las cantidades reales ejecutadas se refiejan en las Planilias de Obra, existi6 ciertos

rubros que no se llevaron a cabo en vista de que fueron realizados por parte del proyecto
de regeneracion urbana.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO.-

8.01.- Los pagos concernientes a reajuste de precios NO contempla el contrato 51-2018.

NOVENA: OTRAS.-

9.01.- E| ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA se suscribira transcurridos ciento ochenta
dias, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepcidn Provisional

Para constancia de lo actuado, los comisionados firman en original y cuatro copias de
igual tenor en la ciudad de Loja a los dieciocho dias del mes de junio del 2018.

ING. LIDIA GONZALEZ MORALES ING. Luis ARTEAGA TORRES.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO FISCALIZADOR

ING. CARMEN MAZA REINOSO
DELEGADO

SECRET@R]O DE OO.PPP.MM.

CERTIFICA: Que la presente acta fue aprobada a los 18 dias del mes de junio del 2018.

ao.ﬁ ry José Antonio Eguiguren
. ' - {593-7) 2570492
www.lojo.gob.ec
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