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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No. 174-2018

“RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET EN EL
SECTOR NUEVA GRANADA JDB GRAN COLOMBIA"

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Loja, a los 15 dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciocho, se
constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte, el Ing. Jorge
Montafio Ordoiiez, Administrador, ing. Karla Sanchez Jumho, Fiscalizadora, Ing. Carmen
Maza Reinoso, Delegada; y por otra el Ing. Fredy Uchuari Malla, Contratista de la
Institucion, con el objeto de proceder a formular Ia presente ACTA DE ENTREGA
RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes cldusulas y términos.

1: ANTECEDENTES.-

1.1.- Con fecha 10 de septiembre de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el
Ing. Fredy Uchuari Malla el Contrato N° 174-2018, cuyo objeto es la “RECONSTRUCCION
DE CANCHA DE BASQUET EN EL SECTOR NUEVA GRANADA JDB GRAN COLOMBIA",

1.2.- El monto del contrato asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL CINCUENTA
CON 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, mas el valor del
IVA (USD 24,050.25 + IVA).

1.3.- El plazo contractual es de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha
de suscripcion del contrato, segdn consta en la Clausula Octava del contrato: Plazo.

1.4.- Con fecha 15 de octubre de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de
$ 7.215,08 USD (siete mil doscientos quince con 08/100 délares de los Estados Unidos
de Norteamérica), que equivale ai 30% del monto total del contrato.

1.5.- Con fecha 27 de junio de 2018, mediante memorando N°* ML-GOP-2018-1983-M
suscrito por la Maxima Autoridad, informa gue por parte de Obras Pdblicas el
Administrador del contrato serd el Ing. Jorge Montafio Ordofiez, la Fiscalizacién se
ejecutard, a través de la Ing. Karla Sdnchez Jumbo, funcionaria de la institucién, la cual
se hara responsable de la Fiscalizacion de la obra.

1.6.- Con fecha 10 de septiembre de 2018 se suscribe el acta de entrega de inicio de
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Gran Colombia, por parte de la Ing. Karla Sanchez Jumbo Fiscalizadora, Ing. Jorge
Montafio Ordoiiez Administrador y el Ing. Fredy Uchuari Malla Contratista.

1.7.- Con fecha septiembre de 2018 se hace llegar por parte del Departamento de
Planificacién, con visto bueno del Arq. Patricio Cango, proyecto Arq. Paola Ortega,
disefio Dsg. Gabriel Bustamante, la cromdtica de |a cancha de basquet en el sector Nueva
Granada JDB Gran Colombia

1.8.- Mediante memorando No. ML-GOP-TI-KISJ-2018-1678-M de fecha 17 de
septiembre de 2018, la Ing. Karla Sanchez Jumbo Fiscalizadora, revisado por el ing. Jorge
Montafio Ordofiez Administrador, La Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de
Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente de Obras Publicas
solicitan al Gerente de Obras Puablicas, la autorizacidon para que se realice el
mejoramiento del suelo donde se ejecutara la obra bajo la modalidad de administracién
directa.

1.9.- Mediante oficio No. ML-GOP-TI-KJSJ-2018-0922-0F de fecha 17 de septiembre de
2018, la Ing. Karla Sanchez Jumbo Fiscalizadora y el Ing. Jorge Montafio Ordoiiez
Administrador, paralizan los trabajos hasta que se realice el mejoramiento de suelo por
parte de la Gerencia de Obras Publicas, mediante la modalidad de administracidn
directa, en vista de que los trabajos no estdn contemplados en el contrato original.

1.10.- Mediante oficioc No. ML-GOP-TI-KJS]-2018-0941-0OF de fecha 01 de octubre de
2018, la Ing. Karla Sanchez Jumbo Fiscalizadora y el Ing. Jorge Montafio Ordofiez
Administrador reinician los trabajos en vista de que ya se realizé el mejoramiento del
suelo del lugar de la Obra,

1.11.- Mediante oficio No.00-CANCHA.JDB.NUEVA GRANADA-2018 de fecha 01 de
octubre de 2018, el Ing. Fredy Uchuari Malla, contratista de la obra, presenta la
reprogramacion del cronograma de trabajos con visto bueno de la Ing. Karla Sanchez
Jumbo Fiscalizadora e Ing. Jorge Montafio Ordofiez Administrador del contrato

1.12.- Mediante oficio No.01-CANCHA.JDB.NUEVA GRANADA-2018 de fecha 26 de
octubre de 2018 con tramite 2018-EXT-39674 el Ing. Fredy Uchuari Malla, contratista de
la obra, solicita a la Lcda. Fanny Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del cantdn Loja, se
realice la RECEPCION PROVISIONAL de la obra y la correspondiente acta.

1.13.- Con fecha 05 de noviembre de 2018, la Ing. Karla Sanchez Jumbo, Fiscalizadora,
mediante memorando N* ML-GOP-TI-KISJ-2018-1893-M, indica al Ing. Jorge Montafio
Ordoiez, Administrader, que |a obra esta concluida por lo que considera procedente se
designe la comisién de Recepcidn Provisional.

1.14.- Con fecha 05 de noviembre de 2018, el Ing. Jorge Montafio Ordofiez
Administrador, con el Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de
infraestructura de Obras Pdblicas y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez
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Subgerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-TI-JTMO-2018-1894-
M, indica al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, que la obra ha sido
concluida, y solicita se nombre la comision de recepcién Provisional.

1.15.- Con fecha 07 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras
Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-3288-M, solicita a la maxima
Autoridad designe fa comision de recepcion provisional del contrato, sugiriendo que
esté integrada por el Ing. Jorge Montaiio Ordofiez, Administrador del contrato y la Ing.
Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras
Publicas.

1.16.- Con fecha 07 de noviembre de 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del
canton Loja, mediante memorando N* ML-GOP-2018-3289-M, designa como Comisién
de Recepcion Provisional de! contrato No. 174-2018 a los Ingenieros Jorge Montafio
Ordofez, Administrador del contrato e Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

SEGUNDO: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Para efectos de la recepcién, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer
integramente |la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la
comisién verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecuto los siguientes
trabajos:

IMPORTE
COSTO CANTIDAD
Ne DESCRIPCION A0 | e | Eteman | AL
OBRA CIVIL

1 | REPLANTEO Y NIVELACION AREA ABIERTA m2 070| 516.00| 361.20
ROTURA CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y

Al byl m2 417|  514.32] 214471
EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAGUINA

| RS ma 277|  467.69| 1,295.50

4 | CARGADA DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 083| 51093| 424.07

5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DISTANGIA > 3KM mikm|  034| 372979| 1.268.13
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR

6 | MECANICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO m3 | 1527 0.00 0.00
HORMIGON SIMPLE EN BORDILLO F-C=210KG/CM2

7 | ALTURA VARIABLE INCLUYE ENCOFRADO m3 | 211.02 8.19| 1,728.25
REPLANTILLO CON MATERIAL DE SUBBASE CLASE 2

8 | COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO m3 | 2714 27.78| 75395

9 | MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X5 MM me 415  516.00| 2.141.40
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IMPORTE
o COSTO CANTIDAD
N DESCRIPCION UNDAD | e | iEtuTaDn | AL
CHA
10 | HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO FC=210KG/ICM2 | m3 | 13143|  36.12| 4.747.25
SENALIZACION A:'5CM EN CANCHA CON PINTURA AL
AGUA DE ELEVADA RESISTENCIA AL ROCE E
1% | \NTERPERIE TEXTURA LISA ASPECTO MATE SEDOSO | ™ 083|  211.92 17589
VISCOSIDAD 90-130 POISES (DOS MANOS)
SENALIZACION CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE
ELEVADA RESISTENCIA AL ROCE E INTERPERIE
12 | TEXTURA LISA ASPECTO MATE SEDOSO VISCOSIDAD | ™2 .18  415.00| 2,153.85
90-130 POISES (DOS MANOS)
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA
'3 | PARA ALCANTARILLADO 2= 160mm "‘ AL (Bl S/
REJILLA METALICA EN PLETINA 50x12MM SECCION DE
14 |RELAMET " 24,67 100 2467
OBRA CIVIL HIDRO-SANITARIA
15 | HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2 m3 | 14337 210| 301.08
HORMIGON CICLOPEQ INCLUYE ENCOFRADO, 60%
16 | 4 5. FC=210KGICM2 + PIEDRA 40% md | 15670 036| 5641
17 | REPLANTEO Y NIVELACION DEL EJE km | 844.43 000  0.00
" E?B(:J;&IACION SINCLASIFICARENZANJA AMAGUINA | = 713l 2689
19 | PREPARACION DE FONDO DE ZANJA (RESANTEO) m 079| 2390 1888
20 | COLCHON DE ARENA PARA TUBERIA Y OTROS m | 1593 155| 24,60
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
21 | MEJORAMIENTO A COMPACTADOR MECANICO m3 1527 173 17912
22 | CARGADA DE MATERIAL CON MAQUINARIA ma 0.83 1791 1487
23 | TRANSPORTE DE MATERIAL DISTANGIA > 3KM m3km | 034| 130.74| 4445
24 | ENcoFRADO RECTO me 6.76 043| 6375
CAJA DE REVISION 60X60 DE 60 A 120 INCLUYE TAPA
%5 | DE HORMIGON ARMADO CON GERCO METALICO u | 10410 300| 31230
TOTAL |18,444.68

TERCERO: CONDICIONES OPERATIVAS.-

3.01.- Para la reconstruccion de cancha de basquet en el sector Nueva Granada JDB Gran
Colombia, se inici6 con la rotura del contrapiso existente.
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3.02 - Seguidamente se realizdé la excavacidn sin clasificar a maquina para el
mejoramiento del suelo.

3.03 - Luego se realizé el mejoramiento del suelo por parte de la Gerencia de Obras
Publicas mediante la modalidad de Administracién directa, asi como la colocacion de un
replantillo con material de SubBase.

3.03.- Con ello se procedié a la fundicion de los bordillos con hormigén fc=210kg/cm2
en la zona norte, sur, este y oeste de la cancha de basquet con una profundidad de 50cm.

3.04.- Se continud con la colocacidn de la malla electrosoldada y la fundicién de {a
cancha con hormigdn premezclado f'c=210kg/cm2 de espesor 7em.

3.05.- De la misma manera se realizd la fundicién de una cuneta tipo rampa con
hormigdn premezclado f'c=180kg/cm2, se ejecutaron 3 cajas de revisién con tapa de
hormigén armado con cerco metélico, y la colocacién de tuberfa perfilada para
alcantarillado de didmetro 160mm con el fin de desembocar las aguas luvias directo al
rio Zamora.

3.06.- Finalmente se realiz6 |a sefializacién de la cancha con pintura de elevada
resistencia al roce e interperie.

CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

Total ejecutado planilla Gnica del Contrato Original: $18.444,68 USD

El valor del anticipo se devenga en la Planilla Unica de acuerdo al cuadro adjunto.

Liquido a
Planilla N® |  Subtotat 12% IVA Total Anticipo | -1% LR. | -20% (12% IVA) Multa pagar
1| 18444.68| 2213.36| 20658.04; 7215.08{ 184.45 664.01 0.00] 12594.50
Total 18444.68) 2213.36| 20658.04| 7215.08| 184.45 664.01 0.00| 12594.50

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo para la terminacion de la obra es de TREINTA DIAS, calendarios contados a partir
de la suscripcién del contrato:
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Plazo de ejecucion de trabajos: 30 dias contados desde la suscripcion del contrato
Firma del contrato: 10 de septiembre de 2018,

Inicio de Trabajos: 11 de septiembre de 2018,

Fecha de entrega del anticipo al contratista: 15 de octubre de 2018.

Terminacidn plazo contractual: 10 de octubre de 2018

Paralizacién 1: 17 dias (14 de septiembre al 30 de septiembre de 2018)
Reinicio de trabajos: 01 de octubre de 2018.

Terminacidn del plazo con paralizaciones: 27 de octubre de 2018.

Terminacidn de trabajos: 26 de octubre de 2018.

La obra fue concluida el 26 de octubre de 2018, por lo que el contratista no ha incurrido
en mora por retraso de trabajos.

SEXTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LA OBRA.-

6.01.- El Administrador del contrato Ing. Jorge Montafio Ordofiez, conjuntamente con el
contratista Ing. Fredy Uchuari Malla y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen
Maza Reinoso, realizaron la correspondiente inspeccion a la reconstruccidn de cancha
de basquet en el sector Nueva Granada JDB Gran Colombia y constatan los trabajos
efectuados en la obra.

SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.-

7.01.- Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra, la misma que fue
ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.,

7.02.- Realizada la inspeccién de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de
confarmidad a las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las
determinadas por la Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacién. Pero seguiréd siendo
responsabilidad del Contratista cualquier viclo oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son
visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOQS O PENDIENTES DE PAGO.-

8.01.- Los pagos concernientes a reajuste de precios NO contempla el contrato N® 174-
2018.

NOVENA: OTRAS.-

9.01.- E| ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA se suscribira transcurridos ciento ochenta
dias, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepcién Provisional
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Para constancia de lo actuado, los comisionados firman en original y cuatro copias de
igual tenor en la ciudad de Leja a los guince dias del mes de noviembre de 2018.

ING. JO MONTANO ORDONEZ

ING. KARLA SANCHEZ JUMBO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO FISCALIZADORA DEL CONTRATO
i

ING. CARMEN REINOSO NG. FREDYAJCHUARI MALLA. .
DELEGADA / CONTRATISTA
SECRETARIO DE OO.PPP.MM. -

CERTIFICA: Que la presente acta fue aproba
2018.

| mes de noviembre de
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