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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
GCONTRATO No. 054-2018

“INTERVENCION EN LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA
PARROQUIA SAN LUCAS”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 09 dias del mes de noviembre de 2018, se constituyen en representacion del
Municipio de Loja por una parte, el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador; Ing. Israel Vinicio Granda
Guachizaca, Fiscalizador, la Ing. Carmen Maza Reinoso, Delegada y Coordinadora Técnica de Infraestructura; ¥y por
ofra parte la Arq. Mariela Leon Herrera, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente

AcCTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términcs.

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.1

1.2.

Con fecha 16 de febrero del 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y la Arg. Mariela Leon Herrera
el Contrato de obra No. 054-2018, cuyo objeto es la “INTERVENCION EN LA FACHADA DE LA
IGLESIA DE LA PARROQUIA SAN LUCAS.”

El monto del contrato asciende a ia cantidad de $ 29 913,45 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
TRECE CON 45/100 DOLARES), sin incluir [VA.

El plazo contractual es de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de suscripcion
del conlrato, segiin consta en la Clausula OCTAVA.- Plazo.

Con fecha 28 de marzo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 8,974.04 (OCHO
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 04/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA)}, que equivale al 30% del monto total del contrato.

Del contrato segiin consta en la Clausula DECIMA QUINTA del contrato: DE LA ADMINISTRACION
DEL CONTRATO; se designa al ingeniero Edwin Aguilar Quezada, en calidad de Administrador de
contrato.

Del contrato segln consta en la Clausula DECIMA SEXTA del contrato: DE LA FISCALIZACION DEL
CONTRATO,; se designa al ingeniero Israel Granda Guachizaca, en calidad de Fiscalizador de contrato.

2, CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se

- ejecutd los siguientes trabajos:

N° |DESCRIPCION [ U. |CANT. P.UNIT, |TOTAL
OBRA CIVIL:
1| REPLANTED Y NIVELACION EN AREA ABIERTA m2 97 87 0.89 $87.10
2 | DERROCAMIENTO DE LOSETA DE HORMIGON SIMPLE m2 989 16.53 $ 16348
3 | RETIRO DE CERAMICA - BALDOSA PISO DE GRES m2 87.54 265 $23198
4 | ACEROQ DE REFUERZO KG 180 75 1.77 531993
5 |_ACERQ ESTRUCTURAL EN PERFILES FY=2100KG/CM2 (PROVISION Y MONTAJE) KG 305255 251 766190
6 | CUBIERTA DE TEJA ARTESANAL DE ARCILLA m2 7457 19.55 $1457.84
7 | ENLUCIDO VERTICAL SOBRE MALLA DE REVESTIDO 5/8 EN ESTRUCTURA METALICA m2 133.67 1546 § 2066 54
8 | MOLDURA DE HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS M 67.66 14.86 $ 100543
BASE DE HORMIGON SIMPLE fc=210Kg/cm2 REVESTIDO PARA COLUMNAS SEGUN
9 | DETALLE u. 1100 70.40 §774.40
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N° |[DESCRIPCION U. |CANT. P.UNFT. | TOTAL
10 | ALMOHADILLADO { ENLUCIDO VERTICAL) e=2CM m2 9.08 1077 §97.7¢
11 | PISO DE GRES PORCELAMICO 30X30 +JUNTA DE GRANILLO DE E=5CM m2 57.40 2569 $147461
12 | MOLDURA DE MICROHORMIGON Y POLIETILENO 15x5 CM M 45.58 11.02 $ 502.29
13 | MAMPOSTERIA DE LADRILLQ HUECO DE 10°25*8 CM m2 3975 15.33 $ 609.37
14 | ENLUCIDO VERTICAL-PALETEADO FINO m2 152.41 8.25 $1257.38
15 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES m2 36043 a7 $1337.20
16 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES m2 133.65 292 $ 390.26
17 | PINTURA LATEX VINIL (DE ACUERDO A CROMATICA) 2 MANOS m2 355.97 328 $ 116758
VENTANA DE MADERA DE SEIKE MARCO DE 8'8CM,VIDRIO CATEDRAL EN COLORES
18 | {E=4MM DE ACUERDO A DETALLE) U. 1.00 55200 $ 552.00
VENTANA DE MADERA DE SEIKE MARCO DE 5'4CM,VIDRIO CATEDRAL EN COLORES
19 | (E=4MM DE ACUERDO A DETALLE) L. 400 196.80 § 787.20
20 | CRUZ CENTRAL DE h=1.55 M (SEGUN DETALLE) u. 1.00 249.60 $ 244 60
21 | PINTURA DE LACA+TINTE PARA PUERTAS DE MADERA M2 0.00 462 $0.00
VENTANA EN CAMPANAREOQ DE METAL VIDRIO CATEDRAL E=4MM {DE ACUERDO A
22 | DETALLE) U 4.00 324 00 $ 1.296.00
INSTALACIONES SANITARIAS
ALCANTARILLADO SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO DIAMTERQ
23 | INTERIORES=200MM NORMA INEN 2058.RIGIDEZ ANLILAR 2 4KPA ML 0.00 26.21 $0.00
24 | TUBERIA PVC E/C DESAGUE DE160mm M 0.00 14.37 $000
25 | TUBERIA PVC E/C DESAGUE DE110mm ML 75.03 5.92 $519.21
26 | CODO PVC E/C 90: 110mm u. 14.00 6.97 §97.58
27 | CODO PVC E/C 45: 110mm u. 9.00 8.53 $76.77
28 | YEEPVC 110mm U 2.00 1209 $24.18
29 | FIJACION DE TUBERIA EN PARED . 0.00 332 $0.00
30 | FIJACION DE TUBERIA EN LOSA U. 6.00 5.51 $33.06
33 | CANAL DE TOL GALY h=15CM A=20CM, DESARROLLO 80CM PINTADO M 46.85 11.42 $535.03
OBRA CVIL:
32 { REPLANTEQ Y NIVELACION EN ZANJA KM 0.03 405.65 $1258
33 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 6.72 11.26 $7567
34 | PREPARACION DE FONDO DE ZANJA RESANTEQ ML 2993 0.76 §2275
35 | COLCHON DE ARENA DE MINA PARA COLOCACION DE TUBERIA m3 1.05 17.34 $18.21
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO INCLUYE MATERIAL DE
36 | MEJORAMIENTO m3 4.16 14.72 §61.24
37 | DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETA CARGADA MANUAL m3 10.98 6.02 $66.10
38 | CAJAS DE REVISION DE 60°60 DE 0.60 A 120 CM INCLUYE TAPA DE HA® u. 4.00 98.76 $399.04
INSTALACIONES ELECTRICAS
39 | ACOMETIDA DE 2'6 AWG.TTU CANALIZADO ML 48.92 6.33 $ 30966
40 | PiCADA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN MAMPOSTERIA DE FACHADA M 9.00 143 $12.87
REFLECTOR LED LUZ BLANCA 6000K 10W/120VACproteccion 1p65 O SUPERIOR INCLUYE
41 | PTO DE ILUMINACION U. 12.00 79.78 §957.36
42 | BANADOR DE PARED LED RGB 30w/120 VAC 11P85 COMPATIBLE CON CONTROLADOR DMX | U. 7.00 46584 $3260.88
43 | CONTROLADOR DMX 1 PUERTO DMX XLR-192 CANALES DMX u. 1.00 458.50 $ 458.50
44 | CABLE DE MICROFONO XLR-3 MACHO-XLR-HEMBRA 3 PIES u. 28.00 944 $264.32
45 | RACK ABATIBLE DE PRED DE 12 UR. INCLUYE accesorios y tomacoriente de INSTALACION | U. 1.00 53884 §53884
TABLERO TIPO SQUARE DE 8§ POLOS /3 Hilos/240 VAC EMPOTRABLE INCLUYE BREAKERS
46 | Y CABLE ALIMENTADOR HASTA EL TIMER v. 1.00 106.72 $ 106.72
47 | TIMER 24 HORAS 7 DIAS, PANTALLA LED u. 1.00 £6.66 $ 68.66
§ 31 409.14
Trabajos ejecutados bajo modalidad de costo + porcentaje:
RUBRO U | CANT. P. UNIT. | TOTAL
1 | PISO MASILLADO E= 5cm MORTERQ 1:3+ ADITIWO MEJORE LA ADHERENCIA M2 24.38 14,640 356 89
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2 | DERROCAMIENTO DE PAREDES DE ADOBE Y TAPIAL M3 197 20.370 40.12
DESARMADO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO M2 941 310 34.91
4 | PICADA Y RETIRO DE ENLUCIDO M2 2541 232 56.96
490.88
Trabajos ejecutados bajo contrato complementario:

RUBRO U |P. UNIT. |cCaANT. TOTAL
1 | ROTURA DE PISO DE HORMIGON SIMPLE F'C= 180 Kgfcm? E=5 a 7cm M2 24 528 $19.95
2 | PISOMASILLADO ALISADO M2 528 861 §54.07
3 | BOTA AGUAS DE HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO ML 127 2380 $268.23
4 | MOLDURA DE MICROHORMIGON Y POLIESTIRENQ 25X13X10CM (SEGUN DISERQ) ML 3009 3980 $119156
5 | MOLDURA DE MICROHORMIGON Y POLIESTIRENO TIPO FAJA 15X5CM (SEGUN DISERO) | ML 1246 20,80 $259.17
6 | MOLDURA DE MICROHORMIGON Y POLIESTIRENO E=10X10X5CM (SEGUN DISERO) ML 18.29 591 $108.09
7 | CRUZ DE MICROHORMIGON H=0.81M {SEGUN DISENQ) E=10X10X5CM (SEGUN DISERO) u 246.00 200 $492.00
TOTAL $2,393.07

@

3.1
3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

37

3.8.

CONDICIONES OPERATIVAS:

El contrato se suscribe el 16 de febrero de 2018, y se procede con la visita al sitio de la obra.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-\VGG-2018-100-OF, de fecha 16 de febrero del 2018 el Fiscalizador
con viste bueno del Administrador, en atencion a oficio S/N suscrito por el contratista notifican la
paralizacion de obra por los motivos expuestos en el documento.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-118-OF, de fecha 23 de febrero del 2018 se autoriza a la
contratista el reinicio de trabajos a partir del dia 26 de febrero del 2018, por los motivos expuestos en el
documento.

Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-0539-M, de fecha 23 de febrero el ing. Jimmy Riofrio Gerente
de Obras Publicas solicita fa directora de Planificacion las cromaticas referente a la pintura a requerirse
en la obra, asi como los tonos de colores respecto a los detalles de puertas, ventanas de vidrio catedral
y demas detalles arquitectonicos, de acuerdo a lo solicitado mediante Memorando No. ML-GOP-TI-
IVGG-2018-118-M, de fecha 22 de febrero del 2018.

Mediante Memorando ML-JDTA-2018-236-M de fecha 06 de marzo de 2018, se adjunta la cromatica
correspondiente.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-170-OF, de fecha 07 de marzo del 2018 se dispone al
contratista, la comeccion de trabajos en un plazo ne mayor a 5 dias, por los motivos expuestos en el
documento.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-212-OF, de fecha 19 de marzo del 2018 en atencion a oficio
SIN de fecha 16 de marzo de 2018, considerando que la presencia de lluvias en el sector no permite
continuar con los trabajos de obra, se paraliza los trabajos de obra, de acuerdo a los motivos expuestos
en el documento.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-245-OF, de fecha 26 de marzo del 2018, considerando la
falta de detalles no considerados y de rubros nuevos que se han evidenciado durante la ejecucion de la
obra, se procede a paralizar los trabajos de obra, de acuerdo a los motivos expuestos en el documento.

PAGINA 3- 10 MUNICIPIO DE LOJA
CONTRATO No. 054-2018 Bafivar y José Antonio Eguiguren
(593-7) 2570492

www.lgja.gob.ec



o w— — —
Alcaldia

Faliw O AJERAYT O B QT AN CUAHER AR

3.9.

3.10.

.

312

3.13.

314

3.15.

3.16.

317,

3.18.

3.19.

Durante la ejecucion del contrato, se evidencia que es necesario la creacion de varios rubros nuevos,
asi mismo de los disefios se evidencia que faltan detalles asi como rubros no considerados, por lo que
mediante memorando No. ML-GOP-2018-1024-M de fecha 03 de abril del 2018 con base al memorando
No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-569-M, de fecha 27 de marzo de 2018, se solicita la creacion de rubros
nuevos con los respectivos andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas, asi como la
aclaracion de los detalles arquitectonicos y especificaciones técnicas faltantes.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1411-M de fecha 07 de mayo del 2018 con base en
Memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-816-M, se insiste en la entrega de lo solicitado anteriormente.
Mediante memorando No. ML-DP-2018-759-M por parte del Departamento de Planificacion se hace el
analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas para rubros nuevos.

Mediante Memorando ML-N° 0396-JPCYCH-2018-M, se hace entrega de la cromética final de la
fachada de la iglesia San Lucas.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1340-M, el Ing. Israel Granda Fiscalizador informa al
Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, la necesidad de crear rubros nuevos con el objeto de que la
obra cumpla con los requerimientos planteados, se considera pertinente solicitar la partida
presupuestaria por el monto de 598.27 (Sin IVA), que equivale al 2.00% de! monto original del contrato.
Con memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1426-M, de fecha 23 de julioc de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada Administrador, con revision de |a Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura y
visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas, solicita partida presupuestaria para
rubros nuevos por ei monto de 598.27 (Sin IVA).

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2264-M, de fecha 24 de juiio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, solicita a la Directora Financiera Ing. Mirian Tacuri Ochoa, la emision de la
certificacion de |a partida presupuestaria, para contrato orden de trabajo por el monto de 598.27 (sin
IVA).

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para orden de trabajo, en la partida
7.5.01.66.01.999 funcion 3.06.01.001.001, de! programa “Obras Publicas”, denominacion “Reajustes Y
Excedentes En Obras”, en la cerificacion presupuestaria No. 2,239, de fecha 26 de julio de 2018,
conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de fa Directora Financiera del Municipio de Loja.
Mediante memorande No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1341-M, el Ing. Israel Granda Fiscalizador informa al
Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, la necesidad una diferencia de cantidades con el objeto de
que la obra cumpla con los requerimientos planteados, se considera pertinente solicitar la partida
presupuestaria por €l monto de  1495.67 (Sin IVA}, que equivale al 5.00% del monto original del
contrato.

Con memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1427-M, de fecha 23 de julio de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada Administrador, con revision de la Ing. Cammen Maza Coordinadora de Infraestructura y
visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas, solicita partida presupuestaria para
diferencia de cantidades por el monto de 1495.67 {Sin IVA).

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2266-M, de fecha 24 de julio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, solicita a la Directora Financiera Ing. Mirian Tacun Ochoa, la emision de la
certificacion de la partida presupuestaria, para contrate orden de cambio por el monto de 598.27 (sin
IVA).
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3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27,

3.28.

3.29.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para orden de cambio, en la partida
7.5.01.66.01.999 funcion 3.06.01.001.001, del programa “Obras Publicas”, denominacion “Reajustes Y
Excedentes En Obras”, en la certificacion presupuestaria No. 2,241, de fecha 26 de julic de 2018,
conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.
Mediante memorando ML-GOP-2018-2338-M, el gerente de obras publicas se dirige a la Lcda. Piedad
Pineda alcaldesa del canton Loja, y solicita la suscripcion de la orden de cambio, de acuerdo a lo
indicado en el memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1498-M y memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-
2018-1417-M de fecha 31 de julio del 2018. Se suscribe orden de cambio, por diferencia de cantidades
con fecha 31 de julio del 2018.

Mediante memorando ML-GOP-2018-2339-M, el gerente de cbras piblicas se dirige a la Leda. Piedad
Pineda alcaldesa del canton Loja, y solicita la suscripcion de la orden de cambio, de acuerdo a lo
indicado en el memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1499-M y memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-
2018-1418-M de fecha 31 de julio del 2018. Se suscribe orden de trabajo, por rubros nuevos con fecha
31 de julio del 2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1342-M de fecha 20 de julio dei 2018, el fiscalizador
se dirige al Administrador, informa y solicita la certificacion presupuestaria para contrato complementario
del contrato 054-2018, para poder ejecutar los rubros nuevos necesarios para cumplir a satisfaccion con
la obra.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2265-M, de fecha 24 de julio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas solicita a la Direccién Financiera la emision de la certificacion presupuestaria
para contrato complementario por el monto de $ 2393.08 (sin IVA), en vista que existe reforma
presupuestaria de acuerdo a lo informado en memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1428-M de
fecha 23 de julio del 2018

Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos Certificacion Presupuestaria No. 2,236 de fecha
26 de julio de 2018, conferida por la Directora Financiera y Jefe de Presupuesto del Municipio de Loja,
que acredita la existencia de la partida presupuestaria funcion 3.01.03.002.001 y 3.06.01.001.001,
programa “Promocion, difusion Y Conservacion Del Patrimonio® y “Obras Publicas’, partida
7.5.01.04.01.023 y 7.5.01.99.01.999, para contrato complementario en la “INTERVENCION EN LA
FACHADA DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS".

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1394-M, el Ing. Israel Granda Fiscalizador, solicita al
Administrador, la autorizacion para elaboracion de contrato complementario para lo cual remite bases
de elaboracion de contrato, especificaciones técnicas de los rubros nuevos, tabla de cantidades y
analisis de precios unitarios.

Mediante oficic No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-791-OF, de fecha 27 de julio del 2018, considerando que se
tiene los detalles arquitectonicos y las partidas correspondientes se procede con e! reinicio de obra a
partir del 30 de julio del 2018, de acuerdo a los motivos expuestos en el documento.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-796-OF, de fecha 31 de julio del 2018, considerando que
ain no se realiza la suscrici5n del contrato complementario habiendo realizado los actos
administrativos, es necesario proceder con la paralizacion de obra de acuerdo a lo descrito en el
documento.

Con memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1483-M, suscrito por la Ing. Edwin Aguilar Quezada, con
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3.30.

331

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

revision de 1a Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita
Subgerente de Obras Publicas, solicita autorizacion para elaboracion de contrato complementario.
Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-2336-M, de fecha (1 de agosto de 2018, el ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Alcaldesa que disponga al sefior procurador Sindico, la
elaboracion de! comespondiente contrato complementaric del contrate No. 054-2018 para la
INTERVENCION EN LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, y sugiere los
nombres de los Técnicos de la Gerencia de Obras Publicas, Ing. Edwin Aguilar Quezada en calidad de
Administrador, e Ing. Israel Granda Guachizaca, en calidad de Fiscalizador.

Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-2337-M, de fecha 01 de agosto de 2018, la sefiora Alcaldesa
de Loja, dispone al Procurador Sindico, la elaboracion del Contrate Complementario al contrato No.
054-2018, cuyo objeto es la "INTERVENCION EN LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA PARROQUIA
SAN LUCAS" y designa a los técnicos de Obras Publicas, Ing. Edwin Aguilar Quezada en calidad de
Administrador; y, al Ing. Israel Granda Guachizaca, en calidad de fiscalizador.

Mediante memorando Nro. ML-PSM-2018-1791, con fecha 15 dias del mes de agosto de 2018, el
procurador sindico municipal informa a la Alcaldesa del canton Loja, que considera improcedente la
elahoracion de un contrato complementario al contrato 054-2018.

Mediante memorando N° ML-613-JPCyCH-2018-M de fecha, el amquitecto galo caraguay, Jefe de
Patrimonio y Centro Historico () informa a procuraduria sindica, indicando que en el afio 2015 el
Consejo Nacional de Competencias transfirié a los GAD's Municipales Ia competencia de preservar
cultural, ya que se trata de la preservacion de un edificio patrimonial.

De acuerdo a Memorando No. ML-GOP-2018-2530-M el ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas
sugiere a la Leda. Fanny Piedad Ludefia, alcaldesa del cantdn Loja que se requiere a la jefatura de
Centro historico justifique lo actuado, respecto a lo manifestado por el procurador Sindico en el
Memorando No. ML-PSM-2018-1791.

Conforme memorando N° ML-625-JPCyCH-2018-M el arquitecto Galo Caraguay, Jefe de Patrimonio
Cultural y Centro Histérico (e} con visto buenos de la Arq. Gabriela Samariiego, directora de Regulacion
y Control Urbano () insiste a la procuraduria Sindica que efabore el contrato complementario, por
cuanto el Municipio de Loja en pleno ejercicio de la competencia para preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectonico y cultural de la circunscripcion cantonal, y con la finalidad de integrar al
entomo patrimonial de la plaza central de la Parroquia San Lucas, ha previsto en el POA 2018, la
intervencion de la fachada de la Iglesia de San Lucas.

Con Memorando No. PSM-2018-1971 la procuraduria Sindica remite expediente al Arg. Galo Caraguay,
Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Historico (g), al no existir la documentacion que profundice el
cumplimiento de la gestion de incidencia cantonal contemplada en el art. 14 (resolucion Nro. 0004-
CNC-2015), solicito se incorpore documentacion certificada referente al registro e inventario de! bien de
interés patrimonial y deméas documentos que considere pertinentes que permita justificar la competencia
para |a preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectonico en la intervencion de la fachada de la
iglesia de la Parroquia San Lucas.

De acuerdo a Memorando Nro. ML-680-JPCyCH-2018-M, el Arq. Galo Caraguay, Jefe de Patrimonio
Cultural y Centro Histérico (e) Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Historico {e) con visto bueno de la
Arq. Gabriela Samaniego, Directora de Regulacion y control Urbano (g), remite a la Procuraduria
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3.43.

Sindica documentacion emitida por el instituto Nacional de Patrimonio Cultura a través de su Regional 7,
sobre el bien inmueble denominado Iglesia de San Lucas; asi como el informe técnico del proyecto
“Intervencién en la fachada de Ia iglesia de la Parroquia San Lucas”

A los veintiséis dias del mes de septiembre del 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y la Arq.
Mariela Ledn Herrera, el Contrato complementario al contrato No. 054-2018, cuyo objeto es la
“INTERVENCION EN LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA PARROQUIA SAN LUCAS.”

El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 2393.08 (DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES
CON 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

El plazo contractual es de QUINCE (15) dias calendario, contados a partir del cumplimiento del plazo
del contrato principal, segiin consta en la Clausula SEXTA.- Plazo.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-913-OF de fecha 27 de septiembre de 2018, el Fiscalizador
del contrato con visto bueno del Administrador del contrato disponen el reinicio de los trabajos
correspondientes a la “INTERVENCION DE LA FACHADA DE SAN LUCAS” a partir del dia 28 de
septiembre del 2018, en atencion a oficio S/N de fecha 27 de septiembre suscrito por la contratista, por
las razones que en el documento se sedialan.

El control del cronograma de trabajo la cuadrilla tipo la situacion climatica y las especificaciones
tecnicas se las realizo mediante la legalizacion del libro de obra respectivo.

Con fecha 04 de actubre del 2018 se finalizan todos los trabajos de obra.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes PLANILLAS, de acuerdo al cuadro adjunto.

RESUMEN PLANILLAS:
Liquido a pagar
Planifla N° Subtotal 12% VA Totat Anticipo Multa | 1%iR. | -30% (12%IVA)
UNICA 3140911 3769.09] 35178.20 897404 000  314.09| 1130.73|  24759.34
COSTO+% 490.88 58.91 549.79 0.00 49 1767 521.1
SUB TOTAL1 31899.99| 3828.00] 35727.99 897404 - 319.00 114840 | 25286.55
RESUMEN DE PLANILLAS, CONTRATO COMPLEMENTARIO:
Liguido a pagar
Planilla N° Sublotal 12% VA Total Anicipo | Multz | A%IR. | -30%(12% IVA)
UNICA 239307 28717 2680.4 2393 86.15 2570.16
SUBTOTAL2 238307 28717| 2680.24 . 23.93 86.15 2570.16
TOTAL PLANILLADO
Planilta N° Subtotal 12% IVA Totall Antlclpoq Multal 1% IR} -30% (12% VA)| Liquide a pagan
SUBTOTAL1 3t 899.991 382800 35727.90| 897404 0 39 11484] 25286.55
SUBTOTAL2 2393071 28717 268024 2393 86.15 2570.16
TOTAL 34293.06] 411517 38408.23 8974.04] 0.00] 34293 123455 27856.71
PAGINA 7 - 10 MUNICIPIO DE LOJA

CONTRATO No. 054-2018

Bolivar y Joseé Antonia Eguiguran

(593-7) 2570492
wwawv.loja.gob.ec



Alvaldia

IR CL T T AN I T T R et

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Plazo contrato principal

Plazo de ejecucion de trabajos: 30 DIAS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Suscripcion del contrato: 16 DE FEBRERQC DEL 2018

Monto de contrato: 29913.45 USD.

Inicio de Trabajos: 26 DE FEBRERQ DEL 2018

Paralizaciones de trabajos: 17 DE FEBRERO DE 2018 AL 25 DE FEBRERO DE 2018

19 DE MARZO DE 2018 AL 29 DE JULIO DE 2018
01 DE AGOSTO DE 2018 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha terminacion plazo contractual: 18 DE MARZO DEL 2018
Fecha terminacién con paralizaciones: 04 DE OCTUBRE DEL 2018
Fecha de terminacion real de trabajos: 04 DE OCTUBRE DEL 2018

Dias de mora: 0 DIAS
Periodo de ejecucion: 26 DE FEBRERO DE 2018 AL 18 DE MARZO DE 2018
30 AL 31 JULIC DE 2018

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 04 DE OCTUBRE DE 2018

Plazo contrato complementario

Plazo de ejecucion de trabajos: 15 DIAS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Suscripcion del contrato: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Monto de contrato: 2393.08 USD.

Inicio de Trabajos: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Paralizaciones de trabajos: NO EXISTE

Fecha terminacion plazo contractual: 11 DE OCTUBRE DEL 2018

Fecha de terminacion real de trabajos: 04 DE OCTUBRE DEL 2018

Dias de mora: 0DIAS

Periodo de ejecucion: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 04 DE OCTUBRE DE 2018

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Mediante oficio S/N de fecha 04 de octubre de 2018, la Contratista solicita a la Leda. Fanny Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la ENTREGA
RECEPCION PROVISIONAL de |a obra.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-36710, |la Maxima Autoridad remite a Obras Publicas para
entrega recepcion provisional, y se pone a conocimiento del Fiscalizador, y mediante memorando No.
ML-GOP-TI-IVGG-2018-1807-M, de fecha 12 de octubre de 2018, comunica que los trabajos objeto del
contrato Nro. 054-2018, se encuentran concluidos, por lo que se solicita la designacion de la comision
para la recepcion de los trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1618-M, de fecha 12 de octubre de 2018, el Ing.
Edwin Aguilar, Administrador del contrato solicita al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Publicas la
designacion de la comision para la recepcion provisional de los trabajos, segin contrato No. 054-2018.
Con fecha 15 de octubre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, mediante
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memorando No. ML-GOP-2018-3075-M, solicita a la maxima Autoridad la designacion de la comision de
recepeion, para lo cual sugiere a los Ingenieros Edwin Aguilar Quezada, Administrador y a la Ing.
Camen Maza Reinoso, Coordinadora de infraestructura, como miembros de la comision de recepcion.

6.5. Con fecha 15 de octubre de 2018, la Alcaldesa de Loja, mediante memorando N° ML-GOP-2018-3076-
M, designa a los Ingenieros: Edwin Aguilar Quezada y Carmen Maza Reinoso como Administrador y
Delegada, respectivamente.

6.6. El Administrador del contrato conjuntamente con el Contratista y la delegada de Municipio de Loja, Ing.
Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido de obra donde se constata que se ha cumplido con los
trabajo de obra.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1, Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de Obra. las mismas que fueron ejecutadas
dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2. Realizada la inspeccion de la obra. se constata que Ia misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Plblicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad de! Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo
determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “En el presente contrato no
contempla reajuste de precios”.

9, VIGENCIA Y DEVOLUCION DE GARANTIAS

91. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el
Contratista en esta entrega recepcion provisional. concemiente al Contrato 054-2018.

9.2.  Alestar el contratista conforme con la liquidacion economica. renuncia a realizar reclamo judicial alguno
contra la Entidad Contratante.

9.3. Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.

10. OTRAS:

10.1. El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de Ia
presente Acta de recepcidn provisional.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, 09 dias del mes de noviembre de 2018.

i p {I;Lf.'@\__z_,._ :

ING. EDWIN AGUILAR QUEZADA 1
ADMINISTRADOR FISCALIZADOR
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ING. CARMEN MAZA REINOSO

LA LEON HERRERA.
DELEGADA COMISION

CONTRATISTA

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue

del mes de noviembre de 2018
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