MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

RCTA DE RECEPCIGN PROVISIONAL
CONTRATO Ne.094-2018

“REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE CHUQUIRIBAMBA, PRIMERA
ETAPA”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 09 dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciocho, una vez realizada la
liquidacion econdémica se constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador; la Ing. Ricardo Aldaz Roldan, Coordinador de Vialidad y Delegada; y el
Ing. Jackson Cedillo Baicazar, Fiscalizador; y por otra Ia Ing. Bertha Alicia liiiguez Cueva, Representante
legal de la Compariia Constructora Hobercons S.A., Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder
a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y
términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1, Con fecha 14 de marzo de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y la Ing. Bertha Alicia Ifiiguez
Cueva, Representante legal de la Compariia Constructora Hobercons S.A., el Contrato de obra No.
094-2018, cuyo objeto es la “REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE CHUQUIRIBAMBA,
PRIMERA ETAPA".

1.2 El monto del contrato asciende a la cantidad de US$ 133.613,93 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TRECE con 93/100 Dolares de los Estados Unidos de América) no incluye (VA.

1.3.  Ei plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de NOVENTA
(90) dias calendario, a partir de la suscripcion del contrato, de conformidad con lo establecido en la
oferta segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato.

14. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Aguilar Quezada, en calidad de Administrador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales ¥ particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segin la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

1.5. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcézar, en calidad de Fiscalizador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segun la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.

1.6.  Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0455-M, de fecha 14 de marzo de 2018 suscrito porel
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del
contrato, la paralizacion de la obra a partir de! dia 15 de marzo de 2018 hasta que se definan algunos
rubros que no han sido contemplados en el presupuesto original y son necesarios ejecutar. Dicha
paralizacion se requiere hasta la solicitud, obtencin y legalizacion de los tramites administrativos
correspondientes que permitan autorizar el inicio de trabajos.

1.7.  Mediante oficio No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0225-OF, de fecha 14 de marzo de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador del contrato, comunica a la Ing. Bertha Alicia lniguez Cueva,
Representante legal de la Compariia Constructora Hobercons S.A., Contratista, la paralizacion de la

-
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obra a partir del dia 15 de marzo de 2018 hasta la obtencion y legalizacion de los tramites
administrativos correspondientes que permitan autorizar el inicio de trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0207-M, de fecha 19 de marzo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador,
con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura, solicita al Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Gerente de Obras Publicas (E), el apoyo dei laboratorio de la Gerencia de Obras Piblicas
para la clasificacion de suelo del parque Central de Chuquiribamba y asi determinar la estructura de
pavimento a ser colocada.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-685-M de fecha 11 de abril de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, partida
presupuestaria para Orden de trabajo, y luego la elaboracion de la respectiva Orden de Trabajo,
empleando la medalidad costo mas porcentaje.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0107-M de fecha 13 de abril de 2018, el ing.
Edwin Aguilar Quezada, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de Infraestructura, y aprobada por el Ing. Fausto Zunta Alvarez, Subgerente de Obras Publicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la solicitud de Partida Presupuestaria
para Rubros Nuevos en el Contrato 094-2018 y luego la elaboracion de la respectiva Orden de
Trabajo, empleando la modalidad costo mas porcentaje.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1175-M de fecha 13 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Pulblicas, con visto bueno de la ing. Alba Coronel Orbe, Directora
Administrativa, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida
presupuestaria para Orden de Trabajo en el Contrato No. 094-2018.

Con memorando No. ML-GOP-T-ZM-MEQQ-2018-265-M, de fecha 13 de abril de 2018, el Ing. Milton
Quituizaca, remite al Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, el informe de ensayos de
laboratorio, correspondiente a la clasificacion de suelos (material de sub-rasante) y material de
mejoramiento, a utilizarse en la estructura del pavimento para el adoquinado del parque en la
parrogquia Chuquiribamba.

Se cuenta con |a existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida
presupuestaria, funcion 3.06.01.001.001, programa “Obras Publicas”, partida 7.5.01.99.01.999,
denominacion “Reajuste y Excedentes En Obras”, conforme consta en la certificacion presupuestaria
No. 1,180 de fecha 20 de abril de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la
Directora Financiera del Municipio de Loja. :

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-EVAQ-2018-0315-OF de fecha 23 de abril de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscatizador, y el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, informan a la Ing. Bertha Alicia
ifiguez Cueva, Representante legal de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., Contratista, que
una vez obtenida la partida presupuestaria para Orden de Trabajo y suscrita la Orden de Trabajo,
debe iniciarse los trabajos a partir del 24 de abril de 2018, asi mismo, se solicita que se haga llegar a
la Gerencia de Obras Publicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.

Con fecha 24 de abril de 2018, se suscribe el acta de inicio de trabajos del Contrato No. 094-2018
entre el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador; y
la Ing. Bertha Alicia lfiguez Cueva, Representante legal de la Compaiia Constructora Hobercons
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S.A., Contratista de la Institucion.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-963-M, de fecha 24 de mayo de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del
contrato, la paralizacién de la obra a partir del dia 25 de mayo de 2018 hasta que se solicite y obtenga
|2 partida presupuestaria para Contrato Complementario asi como la suscripcion del mismo.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-541-OF, de fecha 24 de mayo de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador del contrato, comunica a la Ing. Bertha Alicia liiguez Cueva,
Representante legal de la Compaiita Constructora Hobercons S.A., Contratista, la paralizacion de la
obra a partir del dia 25 de mayo de 2018 hasta que se salicite y obtenga la partida presupuestaria
para Contrato Complementario asi como la suscripcion del mismo.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1100-M de facha 11 de junio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, remite al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, el informe y
solicitud de partida presupuestaria para Contrato Complementario en el contrato No. 094-2018.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1147-M de fecha 18 de junio de 2018, Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador, con revision de Ia Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, la Partida Presupuestaria para Contrato
Complementario en el Contrato 094-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1896-M de fecha 19 de junio de 2018, e! Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de Loja,
solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria para
Contrato Complementario en el Contrato No, 094-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Contrato Complementario en la
partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa “Promocion, Difusion, y Conservacion del
Patrimonio”, partida 7.5.01.04.01.004, denominacion “Regeneracion del Parque Central de
Chuquiribamba Primera Etapa”, conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 1,991, de
fecha 27 de junio del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de Ia Directora
Financiera del Municipio de Loja.

Una vez que se cuenta con la certificacion presupuestaria No. 1,991 para contrato complementario. el
Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memarando No. ML-GOP-Ti-JVCB-2018-1220-M
del 03 de julio de 2018, la autorizacion para suscripcidn del contrato complementario,

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1266-M del 04 de julio de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador; con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura; y Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan
alIng. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Pblicas, la autorizacion para la suscripcion del Contrato
Complementario. Con memorando No. ML-GOP-2018-2092-M del 06 de julio de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, remite lo solicitado al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de
Loja.

Con memorando No. ML-GOP-2018-2093-M de| 06 de julio de 2018, el Dr. José Bolivar Castillo,
Alcalde de Loja dispone al Procurador Sindico Municipal la elaboracion del contrato complementario
y designa a la Ing. Edwin Aguilar Quezada e Ing. Jackson Cedillo, como Administrador y Fiscalizador,
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1.33.

1.34.

respectivamente.

Con fecha 01 de agosto de 2018, el Contratista recibe €l anticipo por un monto de § 40,084.18
(CUARENTA MIL OCHENTA Y CUATRO CON 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Con fecha 30 de julio de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y la Ing. Bertha Alicia Ifiguez
Cueva, Representante legal de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., el Contrato de obra
Complementario al Original No. 094-2018, cuyo objeto es la “REGENERACION DEL PARQUE
CENTRAL DE CHUQUIRIBAMBA, PRIMERA ETAPA".

El monto del contrato complementario asciende a US$ 8.772,55 (OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS CON 55/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye VA,

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos se contabilizara dentro del plazo
del contrato principal, segin consta en la Clausula SEPTIMA del contrato.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-757-OF de fecha 30 de julic de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, informan a la Ing. Bertha Alicia
liiguez Cueva, Representante legal de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., Contratista, el
reinicio de los trabajos a partir del 31 de julio del 2018, asi mismo, s& solicita que se haga llegar a fa
Gerencia de Obras Pablicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.

Mediante oficio del 26 de septiembre de 2018, la Ing. Bertha Alicia lfiguez Cueva, Representante legal
de la Compafiia Constructora Hobercons S.A., solicita a la Lic. Piedad Pineda, Alcaidesa de Loja, se
digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPC!ON PROVISIONAL del contrato original y
complementario.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-35507, la Maxima Autoridad remite la solicitud a la
Gerencia de Obras Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administrador. A su vez,
mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1743-M, de fecha 1 de octubre de 2018, el
Fiscalizador se dirige al Administrador, informando que la obra esta finalizada y es procedente solicitar
la comision para recepcion provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1 886-M, de fecha 1 de octubre de 2018, el
Administrador con visto buena de! Ing. Ricardo Aldaz, Coordinador de Vialidad, y aprobado por el ing.
Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obra Publicas
se continue el tramite para la designacion de la Comision de Recepcion Provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2976-M, con fecha 3 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Pubiicas, solicita a la Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se
designe la Comision de Recepcion Provisional del contrato original y complementario, sugiriendo que
la misma esté integrada por el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del contrato, y por €l ing.
Ricardo Aldaz, Coordinador de Vialidad de la Gerencia de Obras Piblicas.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2977-M, de fecha 3 de octubre del 2018, Lic. Piedad Pineda,
Alcaldesa de Loja, designa la Comision de Recepcion Provisional, conformada por el Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador del contrato, y por ¢l Ing. Ricardo Aldaz, Coordinador de Vialidad de
ta Gerencia de Obras Publicas.
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2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente |a obra
para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecutd los siguientes trabajos:

CANTIDAD

CONTRATO No. 042-2018

COSTO TOTAL A LA
COD. RUBROS DE OBRA uNIDAD | | EOSTO EJECAJTAD ool
1_|REPLANTEQ Y NIVELACION EN AREA ABIERTA M2 0,87 149699| 130239
2| DEMOLICION BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE ML 3.42 32638 111622
3| DEMOLICION DE HORMIGON M3 43.09 5.68 24475
DESMONTAJE Y REUBICACION DE ENREJADO
4 | METALICO (JARDINERAS) ML 4.66 0.00 0.00
5 | DESARMADO PISO BALDOSA CERAMICO N2 250 19.46 48.65
DESMONTAJE Y UBICACION DE CORNISA METALICA
6 [N mONTAIE ML 466 18.24 85,00
DESMONTAJE DE FORROS DE MADERA EN
7 | COLUMNAS DE GLORIETA. 6.00 12.00 720
8 | DESMONTAJE DE BANCAS EXITENTE 7.60 7.00 55.30
DESARMADO PISO ADOQUIIN INCLUYE APILADA Y
9 | QoA M2 375 541.10| 202913
LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADG
0 |ooycamy ot M2 3.13 9.24 28.92
11_| EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES W3 1169 283.96| 331949
12_| EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA M3 176 214.95 378.31
RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR
'3 | MECANICO (MATERIAL DE SITIO) LK 5 35.04 Gless
RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL DE
R i M3 2060 35218|  7.254.91
5 ﬂiﬁ:ﬁlﬁm DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA " " T
16 | REPLANTILLO OE PIEDRA E=15CH M3 3% 3695 118473
HORMIGON SIMPLE FC 180KG/CMZ INGLUYE
I e M3 203.82 2525 514645
18_| HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM2 (MOJONES) 3 197.13 155 30752
ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 13 1 5CH
19 | VERTICAL INCLUIDO FILOS M2 S 194.03| 166284
20| EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES | 13 342 85.02 22737
PISO DE ADOQUIN HORMIGON SIMPLE DE COLOR Y
21 | NATURAL RESISTENCIA 400KG/CM2 ASENTADO M2 29.77 100382|  29,883.72
SOBRE ARENA ver disefio
ADOQUINADO HEXAGONAL (MAT. EXISTENTE) ING.,
22 | LooaiADO H M2 6.46 101.44 §55.30
FIGURAS DECORATIVAS EN PISO DE GRANILLG
23 [LAVADO INCLUYE JUNTAS DE PLETINA METALICADE | M2 67.32 2120 142718
11/2" E: 3MM. VER DETALLE.
PISO DE GRANILLO LAVADO INCLUYE JUNTAS GE
24 | PLETINA METALICA DE 1 1/2' £: 3MM SEGUN M2 24.48 10015| 245167
DETALLE.
FORRO PARA COLUMNA EN MADERA DE SEIQUE
25 | B=D0CM Y H=0.85M LACADO INCLUYE INSTALAGION. | Y 102.00 6.00 §12.00
FORRO PARA COLUMNA EN MADERA DE SEIQUE
26 |@=20CM Y H=080M LACADO INCLUYE u 96.00 6.00 576,00
INSTALACION.(PARTE SUPERIOR DE COLUMNA)
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CANTIDAD
. COSTO TOTALALA
coo. RUBROS DE OBRA uniDAD | ROSE EJEC:JTAD ool
” ;mtd%g CATEX VINIL (DE ACUERDO A CROMATICA) | o . o100
RECUBRIMIENTO CON LACA O RECUBRIMIENTO
28 | PARA PROTEGER Y EMBELLECER SUPERFICIES M2 478 21.20 101.34
(BORDILLOS JARDINERA)
5150 GRESS MATE ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CON
2 | A M2 25.14 4823| 367622
BANCA DE MADERA DE SEIQUE O SIMILAR CON
FILOS REDONDEADOS CON ESTRUCTURA DE TUBO
ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" E: 2MM Y TUBO
30 | GUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 2"X2MM v 336.00 1000} 3.360.00
EMPOTRADOS CON PERNOS DE ANCLAJE. INCLUYE
INSTALACION.VER DETALLE.
SOLARDO EN HORMIGON BLANCO RESISTENCIA DE
300 KG/CM2 EMPOTRADOS AL PISO MEDIANTE
31 | VARILLA @6 Y BMM. INCLUYE INSTALACION. VER U 108.00 1500}  1.620.00
DETALLE,
DEPOSITO DE BASURA EN ACERG INOXIDABLE
E=1 MM CON TUBO @=2" E=1.5MM EMPOTRADO A
32 | p1SO MEDIANTE PLATINA DE SUJECION Y PERNOS U ety 4.00 576.00
DE ANCLAJE. INCLUYE INSTALACION. VER DETALLE,
MONUMENTO FORMADO POR TRES PERSONAJES
DE PIE CON SUS TRAJES TIPICOS, DE 1.80, 1.90 Y
> 0OM RESPECTIVAMENTE, DE FIBRA DE VIDRIO
CON ESTRUCTURA INTERNA DE HIERRO CON
33 | RESINA ORTOFTALICA, ESTIRENO Y MEG. u 32,400 00 100|  32,400.00
PEROXIDO SOBRE LA LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO :
EN CUATRO CAPAS, ACABADO EN TONOS BRONCE
CON PINTURA POLIURETANO Y BARNIZ. VER
DETALLE.
SUMINISTRO E INSTALAGION TUBERIA PERFILADA
34 | PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO INTERIOR 160 ML 12.77 98.40]  1,266.57
MM NORMA INEN 2059, RIGIDEZ ANULAR 2 4KPA
35 [ TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 50MM M 373 3,00 0.00
36 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM M 5.99 5365 a8
37 CODO PVC-S E/C 90 50MM U 384 0.00 3.00
38 | CODO PVC-S E/C 90 110MM 0 747 18.00 134.46
39 [ SIFON PVC-S E/C 110MM U 797 0.00 0.00
40 [REJILLA CUADRADA DE PISG DE 110 MM ENHF U 1959 18.00 352,62
21 | FIJACION DE TUBERIA EN PARED U 306 0.00 0.00
17 TFIJACION DE TUBERIA EN LOSA 0 297 0.00 0.00
77 | REPLANTEO Y NIVELACION EN ZANJA Ko 405 65 0.15 50.65
24T PREPARACION DE FONDO DE ZANJA (RESANTEO) ML, 0.76 73110 175,64
. gg%la%g iRE ARENA DE MINA PARA COLOCACION | 1o " iy 3
CAJAS DE REVISION G0X60 DE 60 A 120 CM INCL.
18 | S e R ADO U 10182 9.00 916.38
5070 DE REVISION TIP0 "A" DE 060 X 0.60 X 0.75M,
a1 | e u 160 81 1000] 160810
CANALIZACION PARA DUCTOS DE 50MM, ZANJA
ag | o ML 16 65 67.03|  1,116.05
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CANTIDAD
COSTO TOTALALA
cop. RUBROS DE OBRA UNIDAD UNITARIO EJEC;ITAD FECHA
CANALIZACION PARA DUCTOS DE 50MM. ZANJA
9 |{eo EU0-0B1X2A2 ML 20.04 12.44 249.30
CANALIZACION PARA DUCTOS DE 50MM. ZANJA
U A EUG-0B1X3A1 ML 19.25 32.38 623.32
51 gIEAI;JSBUERA NEGRA REFORZADA DE POLIETILENO M 0.93 61,55 57 24
5 I\DJSI\;?HERA NEGRA REFORZADA DE POLIETILENO M 0.74 6230 46.10
93 | ACOMETIDA 2X6(6) AWG TTU - CABLEADO / 7 HILOS M 7.22 225.60 1,628.83
54 | CONDUCTOR CONCENTRICO 3X10 AWG M 3.94 224.80 885.71
LUMINARIA ORNAMENTAL LED B0W/IP6/100-
55 277VIB000LM ) 622.77 11.00 6,850.47
56 | REFLECTOR LED RGB 20W/iP65/100-240V U §2.12 11.00 683.32
57 |LUMINARIA DE PARED DE 25 W. 120 V. U 4474 12.00 536.88
58 | LUMINARIA DE PISC LED 20W/IP67/3000K/110-260V U 125.32 4.00 501.28
TABLERO DE MEDICION CON TRES
59 | COMPARTIMIENTOS INCLUYE DISYUNTOR u 115,10 1.00 115.10
PRINCIPAL
PROTECCION MECANICA DERIVACION AEREA-
60 SUBTERRANEA GLOBAL 75.82 1.00 75.82
61 | CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO U 211.86 1.00 211.86
62 [PUESTA ATIERRA 24.11 1.00 24.11
POSTE ORNAMENTAL GALVANIZADO DE L, 6M.
83 | DIAMETRO DE 4" ESPESOR 4 MM u 160.27 1.00] 176297
684 |EMPALMES ELECTRICOS u 4.96 33.00 163.68
65 | BASE DE POSTE (MOJON) U 76.98 11.00 846.78
COSTOS VARIOS EERSSA (PERMISO DE
66 | CONSTRUCCION, FISCALIZACION, GLOBAL {  600.00 1.00 600.00
DESENERGIZACION, ETC.)
67 | EMPALME EN GEL GHFC-2 U 3046 18.00 548.28
68 | BASE PARA TABLERO DE MEDICION U 38.25 1.00 38.25
CAJA PARA REFLECTORES INCLUYE REJILLA DE
69 PROTECCION U 34.50 7.00 241,50
70 | EMPALME EN GEL GHFC-1 U 18.23 24.00 437 52
POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, DE 10 M,
71 2000 KG DE CARGA A LA ROTURA u £83.12 2.00 1,366.24
72 | INCLINADO DE PQSTE DE H°A°DE 9 M O DE 10 M 0] 64.20 3.00 192.60
DESARMADO DE ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO
73 ESD-3ER, 4€R O 5ER U 18.70 4.00 . 74.80
ARMADOQ DE ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO ESD-
74 3ER, 4ER O 5ER u 18.70 2.00 37.40
75 | DESARMADOQ Y RETIRO DE TENSOR SIMPLE U 16.08 1.00 16.08
76 EVESMONTAJE DE LUMINARIA, POTENCIA HASTA 150 U 29 45 300 6735
77 | MONTAJE DE LUMINARIA, POTENCIA HASTA 150 W 1] 2245 2.00 44.90
78 EEVTC:RO Y ENROLLADO DE CONDUCTOR ACSR # 4 M 0.77 240,00 26180
79 | TENSOR FAROL TAD-OFS U 152.88 2.00 305.76
80 | RETIRC DE CRUCE ELECTRICO u 14.03 2.00 28.06
81 ! RETIRO DE POSTE Y LUMINARIAS ORNAMENTALES 1] 22.77 6.00 136.62
82 | CONDUCTOR TRIPLEX # 6 AWG M 1.55 0.00 0.00
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CANTIDAD
. COSTO TOTALALA
coD. RUBROS DE OBRA WNDRD | Nl | EECUTAD | iy
&5 [CONDUCTOR TRIPLEX #4 AWG M 173 10 7110
51 TTUBERIA EMT OE 2", LONGITUD 3 METROS U 1343 0.00 0.00
85 | REVERSIBLE EMT DE 2° U 583 0.00 0.00
SUBTOTAL: | 133,413.33
PLANILLA NO. 1 {UNICA) COSTO + PORCENTAJE
7 CANTIDADES DE OBRA | IMPORIE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTALALA | TOTALALA
CONTRATO | *“rpcpa FECHA
= GTURA OE CONTRAPISO REPLANTILLO DE
1| PIEDRA Y HORMIGON SIMPLE M2 639 618.56 2879.48

TOTAL:] 2,879.48

3. CONDIC!IONES OPERATIVAS:

31,
3.2
3.3.
34
3.5.
3.8

3.7
38

3.9.

3.10.

3.

Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replanteo y nivelacion de area abierta, asi
como la demolicion de bordillos de hormigon del parque. Asi mismo se realizaron los desmontajes de
forros de madera, bancas existentes, asi como desarmado de piso de adoquin.

Se continud con la rotura de contrapiso, replantillo de piedra y hormigon simple del area intema de la
plaza.Una vez obtenida la estructura de adoquin a ser colocado, se procedio con las excavaciones a
maquina y excavacion de estructuras menores, asi como fundicion de bordillos perimetrales del
parque.

Posteriormente, se coloco la estructura de material de mejoramiento necesaria para la colocacion del
adoquin vehicular.

Sequidamente, se realizo los trabajos de excavacion para el sistema hidrasanitario para la colocacion
de tuberia de 160mm asi como cajas de revision de 60x60. A la vez se realizd también los trabajos de
cajas y canalizaciones del sistema electrico

Se continud los trabajos de fundicion de bordillos en jardineras. Posteriormente se realizd el
adoquinado con adoquin de harmigén simple de color y natural resistencia 400 kgicm2 asentado sobre
arena.

Una vez realizado el picado de contrapisa del atrio, y masillado del mismo. Se realizaron los trabajos
de colocacion de piso gres asi como piso de granillo en el atrio y gradas del mismo.

Se realizé la colocacion de un monumento segln especiaciones

Posteriormente se realizaron trabajos en la glorieta coma son la colecacion de piso gress asi como de
forros de madera y pintura,

Se realizé 1a colocacion de bancas de madera, colocacion de bolardos y depositos de basura segun
lo indicado en el proyecto.

Se realizaron trabajos correspondientes a la parte eléctrica como son. Reflectores LED, postes de
hormigon armado, postes omamentales galvanizados y demas trabajos segin lo indicado en el
estudio eléctrico aprobado en la EERSSA.

Durante toda la ejecucion de obra se realizo ! desalojo de escombros.
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4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas:

RESUMEN DE PLANILLA:
Planilla 0 - 0 -30% Liquido a
N Subtotal | 12% IVA Total Anticipo | -1% LR (12% IVA) pagar
1 11,897.95| 1,427.75] 13,325.70 3,569.39f 118.98 428.33 9,209.00
2 54,594.14] 6,551.30| 61,14544] 16378.24] 54504 1965.39|  42,255.87
3 48,548.02) 582576| 5437378 14564.41] 48548 1747.73)  37.576.16
4 18,373.22| 220479 20,578.01 5572.14] 183.73 661.44|  14,160.70
TOTAL | 133,413.33] 16,009.60| 149.422.93] 40.084.18] 1 334.13 4,802.89] 103,201.73
Orden de Liquido &
Trabsjo Sublolal | 12%IVA |  Total Anlicipo | -1% LR. | -30% (12% IVA) | Multa pagar
1{Unica) 2570.96 308.52] 2879.48 0.00] 257 92.56 0.00] 2761.21
Total 2570.96| 308.52| 2879.48 0.00) 25.71 92.56 0.00] 2761.21
5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
Fecha de suscripcion contrato original: 14 de marzo de 2018

90 dias calendario a partir de [a suscripcion del

Plazo:

contrato
Fecha de terminacion plazo contractual: 12 de junio de 2018
Fecha de paralizacion 1: 15 de marzo de 2018
Fecha de reinicio 1: 24 de abril de 2018
Dias Paralizados: 40 dias

Fecha de paralizacion 2:
Fecha de reinicio 2:
Dias Paralizados:

25 de mayo de 2018
31 de julio de 2018
67 dias

Dias Paralizado Total Contrato Original;

107 dias

Nueva Fecha de terminacion incluye
aralizaciones/ampliaciones:

27 de septiembre de 2018

Fecha de suscripcion contrato

complementario:

30 de julio de 2018

| Plazo Contrato Complementario:

Dentro del contrato principal

Inicio Trabajos Contrato Complementario:

31 de julio de 2018

Fecha de  paralizacién Contrato
Compiementario:

10 de agosto de 2018

Fecha de reinicio Contrato Compiementario; | 08 de septiembre de 2018
Dias Paralizados: 29 dias

Fecha de terminacion incluye Paralizacion: |27 de septiembre de 2018
Terminacién real de trabajos: 26 de Septiembre de 2018
Terminacién real de la obra: 26 de septiembre de 2018
Ampliaciones de plazo: No hay

Mora: No existe
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6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

61. E! Administrador del contrato conjuntamente con el Contratista y el delegado del Municipio de Loja,
Ing. Ricardo Aldaz Roldan, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

71. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de obra, las mismas que fueron
ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2. Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Pitblicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Conlratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasia cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.4. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: ‘el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9, OTRAS:

9.4. Elacta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion economica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, ios comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Lofa, alos 09 dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciacho.

ING. EDWIN AGUILAR QUEZADA ING. JAC'KSON CEDILLO BALCAZAR
ADMINISTRADOR FISCALIZADOR

™~

—_— m
ém);@mﬁ‘- )

ING. BERTHA —ATCE —iiGUEZ CUEVA
Representante legal de la Compaiiia
Constructora Hobercons S.A,
CONTRATISTA

dieciocho
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