MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO No.D26-2018

“BATERIA SANITARIA UBICADA EN PARQUE PUCARA

PODOCARPUS”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 11 dias del mes de diciembre del afic dos mil dieciocho, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, la Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, en calidad de delegados; y el Ing. Jorge Montafio Ordéfiez,
Fiscalizador; y por otra el Ing. Patricio Femando Cajamarca Mendoza, Contratista de la Institucion, con el objeto

de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, bajo las siguientes
clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2,

1.3.

14

1.5,

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Con fecha 25 de enero de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing. Patricio Femando
Cajamarca Mendoza, el Contrato de obra cuyo objeto es la “BATERIA SANITARIA UBICADA EN
PARQUE PUCARA PODOCARPUS”,

El monto del contrato asciende a la cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES
CON 54/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica no incluye IVA. (USD § 18, 523,54
sin IVA).

El plazo contractual es de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de suscripcion del
contrato, segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo.

Con fecha 26 de marzo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 5.557,06 USD
(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 06/100 Délares de los Estados Unidos de
Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

LA CONTRATANTE, designa a ia Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de
Contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2018-0031-M, y al Ing. Jorge Montafio Ordéfiez, en
calidad de Fiscalizador del contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2017-3335-M.

Con fecha 24 de febrero del 2018, finaliza los trabajos del Contrato,

Mediante oficio sfn, del 23 de octubre del 2018, el Contratista, solicita a la Lcda. Piedad Pineda
Ludefia, Alcaldesa de Loja, se digne disponer a quien comesponda se realice la RECEPCION
DEFINITIVA de la obra.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-38994, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-
JTMO-2018-1938-M, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra esta y es
procedente solicitar la comision para recepcion definitiva,

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG -2018-2102-M, la Administradora del contrato, yconla
aprobacion de la ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y con el visto bueno
del ing. Fausto Zurita Alvarez, Sub-gerente de obras publicas, se dirigen al Gerente de Obras
Publicas, solicitando que se continte el tramite de para la designacion de la Comision de Recepcion
Definitiva.
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1.10. Con fecha 15 de noviembre de 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-
GOP-2018-3370-M, solicita la conformacién de la Comision de Recepcion a la maxima Autoridad, y
sugiere a las Ingenieras Sandra Jerves Galvan como Administradora de! contrato, y Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas, respectivamente.

1.11. Con fecha 15 de noviembre del 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludefa, Alcaldesa de Loja, mediante
memorando N° ML-GOP-2018-3371-M, designa la comision de recepcion conformada por las
ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza Reinoso como Administrador y Coordinadora de
Infraestructura de la Gerencia de Obras Pablicas, respectivamente..

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecutd los siguientes trabajos:

PRECIO
B DES N UNID. CANT. TOT.
Ne CRIPCIO D UNITARIO Al
| OBRA CIVIL: REPLANTEO Y NIVELACIOM EN AREA ABIERTA M2 16.24 087 14,13
2 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS MENORES M3 13.35 11.70 156.20
3 DESALOJO MAT. SOBRANTE HASTA SKM CARGADO A MAG M3 7.52 328 24.67
4 RELLENO COMP.MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 |.46 17.64 25,75
5 REPLANTILO DE HORMIGON SIMPLE FC= | 80 KGICM2 M3 0.49 150 66 73.82
[ CIMIENTCS DE FIEDRA M3 3.3¢6 94 60 31786
7 ZAPATA (PLINTO} DE HORMIGOMN SIMPLE F c=2 10 KG/ICM2 M3 1.46 186 48 272.26
HORMIGON SIMPLE EM CADENAS Fre=2 |0 KG/CMZ. INCLUYE ey
=] ENCOFRADO M3 t.37 1986l 27210
COLUMMAS DE HORMIGON SIMPLE F"C=2 1 0KG/CM2 + e
9 ENCOFRADO (CUELLOS) M3 Q.45 2592 78 118.80
10 | ACERQO DE REFUERZO RG 314,10 1.77 555 .96
ACERQ ESTRUCTURAL EM PERFILES Fr=2 | OOKG/ICM2 {PROVISION
N ¥ MONTAJE) KRG 111875 2.51 2508.0¢c
t2 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO: | 2x32046CM M_2 G175 15.35 247 85
13 | ENLUCIDC VERTICAL.- PALETEADO FINO M2 120 88 7.97 953 .41
14 | EMPASTADO SOBRE EHNLUCIDO PARA INTERIORES M2 30.10 2.92 AT7.89
15 | EMPASTADO SOBRE EMLUCIDO PARA EXTERIORES M2 4419 3.71 163.24
16 | PINTURA LATEZ VitIYL (DE ACUERDO A CROMATICA) 2 MANOS M2 74 29 3.29 244 4|
COMNTRAPISO DE H.S. F'C=| 80 KG/CM2 E=5.00CM {INCLUYE
17 | MALLA ELECTROSOLDADA 150x 1 5045 SM) ks 14.9¢ R 62,48
18 | ACERA DE HORMIGEM SIMPLE F'C= 1 80 KGICM2 (VEREDA) Mz 21.54 2099 452, 12
" 19 | REVESTIMIENTO CON CERAMICA EM PARED M2 42 .29 23 .41 29920.01
20 | PISC DE PORCELANATO RECTIFICADO 40«40 O M2 14 84 3412 506 34
21 TEJA ARTESAMNAL DE ARCILLA M2 36.85 12.54 720 05
REVESTIMIEHNTO COM PIEDRA NATURAL (FACHALETA} RECORTADA
22 MORTERG |:5 M2 598 26.22 156.80
23 | MOLDURA DE LISTOH EM SEIKE SOBRE MAMPOSTERIA M 64.40 4.05 260.82
24 | CIELO RASO GYPSUM PLANO M2 1713 823 312.28
PRECIO
5 D N NID. . TOTA
Ne ESCRIPCIO UNID CANT UNTARID L
25 | PUERTA DE MADERA DE SEIKE (PAHELADA) A= ) .00 H=2 00Mm U 2 176.05% 352.10
26 | PUERTA DE MADERA DE SEIKE (PAMELADA) A=0Q.70 H=2 OOM L | 164.05 164.05
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27 ;l;::ggk DE TUBC ESTRUCTURAL DE ALUMIHIO PARA DIVISICH M2 a.70 s4.ce 530 20

PUERTA DE BARO DE MELAMINA E=9MM ESTRUCTURA DE
28 | ALUMINIO CON TUBO 3x1/2" INCLUYE CERRADURA DE POMO £ 1) 4 84,00 33600

INSTALACION
29 | VENTANA DE MADERA DE SEIKE (IMC.VIDRIO CLARO DE 4MM) M2 5.75 53.74 302 01
30| AUMIEO OF | 201053 w ahint nistarcin 3 | 7800 | 23400
31 | MESON DE COCIHA E=5CM 210 KGICM2 M 2.7¢6 29.40 8l .14
33 IT':;%?RIT,:C;SQ? jggrl;?;IAS,ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE M 5 17 3.5 16.29
34 | TUBERIA PVC-P URC 34" M .90 +4.20 28698
35 | TUBERIA PVC-P LWYRC |* M 7.36 Q.00
36 | TUBERIA PVC.P URC | 1/4" M 9.25 10.45 2692
37 | TUBERIA PYC-P URC 1 ij2° M 5.00 12.58 62.90
38 | CODO PVC-P URC 90 1j2° U 9 2.64 23.7¢
39 | CODQ PVC-P URC 90 3/4° u 5 3.15 15.75
40 JCODOPVC-P URC 90 | Ija* u 7 .44 45.08
41 [CODOPVC-P LIRC 20 1 1/2¢ U 7.80 0.00
42 | TEE PVC-P URC 112* U ! 2.76 2.76
43 | TEE PVC-P WRC 3/4° u 4 3.57 14,28
44 | TEE PVC-P URC 1" u 4.84 Q.00
45 | TEE PVC.P URC | 1/4° U ) 6.68 53.44
4a | TEE PVC.F URC 1 12" u 3 7.98 23.94
47 | TAPON MACHO PVC-P URC 374" u 3 2.46 7.38
48 | TAPOM MACHO PVC-P URC | )40 u 4 3.42 13.68
42 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1/2" U 3 14.47 4341
50 [ VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 3/4* U 3 18.68 56.04
51 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BROMCE | 174" U 4 25.74 102 96
52 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BROMCE | 172* U 26.98 Q.00
53 | UNIVERSAL PVC-P URC /2" U 3.21 Q.00
54 | UNIVERSAL PVC-P URC 3/4° U 4.84 Q.60
55 | UNIVERSAL PVC-P L/RC | 1/4° u 12.76 .00
56 | UMIVERSAL PVC.P URC | I/2" v 24 .88 Q.00
S7 | REDUCTOR PVC-P WRC 1"- 3/4° u 3.94 0.00
58 |REDUCTOR PVC.F LWRC | 1/4°. 12" U I 4.65 4.658
59 | REDUCTCR PVC-P URC | 1/4*. 3/4* u 2 4.50 2.00
60 [ REDUCTOR PVC-P URC 1 14" - |* u 4,14 Q.00
el REDUCTOR PVC-P URC I 1j2*- 1/2* 1) ! 5.40 5.40
G2 [REDUCTOR PVC-P URC | 1/2°- 1 1ja" u 3 5.04 15,12
ol e e o [ [Traews | s
G4 | INODCORO LOSA BLANCA DE FLUXOMETRO INCLUYE ACCESORIOS U 4 280.8¢ 1123.44
cs :cR:Jé!EASRé%SOgE LOSA BLANCA DE FLUXOMETRO INCLUYE U 3 260 4¢ 781.38
[t arameronseot w0 | o |0 | so0r | siow

ALCANTARILLADO SANITARIO: SUMINISTRO E INSTALACION DE
67 | TUBERIA PEFILADA PARA ALCALTARILLADO D= | GOMM, HORMA ML 22.06 12,77 2581.66

2069 RIGIDEZ AHULAR = 4 KPA

PRECI
No. DESCRIPCION UNID. CANT. UNR;:RIOO TOTAL
&8 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE SOMM M 5.00 3.67 18.35
69 | TUBERIA PVC-5 E/C DESAGUE 75MM M 800 6.25 56.25
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70 | TUBERIA PVC-5 E/C DESAGUE | 1OMM M 8.65 6.92 5386
71 | CODOPVC.S E/C S0:50MM 5] 4 3.69 2214
72 | CODO PVC-S E/C 90 75MM U -] 518 41.28
73 [CODOPVC-S E/C 90:1 1 OMM u 4 5.97 27.88
74 | CODO PVE-S E/C 45 .50MM u 2 3.75 7.50
7% |CODO PVC-S E/C 45:7SMM u ! 5,76 5.76
76 | YEE FVC.S S0MM U | 4.4] 4.41
77 | YEE PYCS5 | 1OMM u 2 12.09 24,18
76 | YEE REDUCCION PVC-S 1 10-50MM u I 12.98 12.98
72 | YEE REDUCCION PVC-3 1 10-7ShM u 4 19.82 7328
80 | YEE REDUCCION PVC.5 1 10-75MM U ! 6.99 .29
& SIFON PVC-S E/C 7SMM "] 2 14.31 28.62
82 | REJLLA DE PISO DE 75MM u 2 5.75 11.50
83 | OBRA CIVIL: REPLANTED Y NIVELACION EM ZAMJA KM 0.02 -405.65 .74
&4 | EXCAVACION MANUIAL EN MATERIAL SiH CLASIFICAR M3 10.77 .26 121 27
&5 | PREPARACION DE FONDO DF ZANJA (RASAMNTED) ML 21.45 0.7¢ 16.30
86 | COLCHON DE AREMA DE MINA PARA COLOCACION DE TUBERIA M3 1.08 17.34 18.73
&7 sa%g;afgﬁa&;g%f;gﬁlgﬂg.C.'OM?ACTADOR MECAMICO, INC, M3 .73 17.€0 13€ 05
88 | DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MAKUAL M3 3.04 &.02 18,30
a9 g:MAAggRtVISIOM E0c&0 DE 60 A 120 CM INCL. TAPA DE H, U 3 as.7g 259 28
20 LN?;;I:?CIONEE ELECTRICAS: ACOMETIDA DESDE POZO EXISTENTE M 9.80 .9 c7.72
21 [ CENTRO DE CARGA BIFASICO {4 ESPACIOS) ] | 56.59 56.59
92 | BREAKER ENCHUFABLE iP-1GA u | 7.98 7.98
93 | BREAKER EMCHUFABLE | P-204 U [ 7.98 7.98
24 | PUNTO DE ILUMINACION A | 20V PTO [ 16,13 2678
25 | LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR | xdSW! | 200 W [~ 13.52 Bl.i2
3¢ I:l;gl\;?l gi;g'r\AACORRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A FTO 3 2057 ClT
97 | INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE COM PLACA u 3 2.74 822
98 | EMPALME EN GEL GHFC-2 u 29.86 Q.00
99 | POZO DE REVISION TIPO A" DE O 6040.600 75M, INCLUYE TAPA u | 160.81 160.581
100 g;r:,:gi?cron FARA DUCTOS DE SOMM, ZAHJA TIPO EUO M 215 16 es 35 ao
1C1 | PUESTA A TIERRA L ! 45.25 45.25
TOTAL $ 18,523.13

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1, Laobra se inicio con los trabajos de replanteo y nivelacion de la obra proyectada.
3.2 Se procedio con la excavacion y desalojo del material.

3.3.  Se ejecutaron trabajos de fundicién de plintos y cadenas inferiores

3.4.  Se colocd la estructura metalica (columnas, vigas soporte de la cubierta)

3.5.  Se coloco la mamposteria de ladrillo y revestidos interiores y exteriores

3.6.  Se coloco la cubierta con galvalumen y teja artesanal

3.7.  Se colocd pisos con ceramica y piezas sanitarias y puestas de madera, y [a pintura
3.8.  Se ejecutd la limpieza final correspondiente.
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4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Monto del anticipo: $ 5.557,06 USD.
Total ejecutado planilla Onica: $18.523,13 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados planilla unica 100 %

El valor del anticipo se devenga, los valores a cancelar se encuentra detallado de acuerdo al cuadro adjunto.

RESUMEN DE PLANILLAS
PLANILLA 1% 30% |ucupoa
SUB-TOTAL | 12%ivA | TOTAL | ANTICIFO | MuLTAS
No IR |tzwiva) | pacar
UNICA 18523 13 | 2222 78| 2074591 | 555706 | 0.00| 185.23 | 66683 | 1433679
TOTAL 18523.13 | 2222.78 | 20745.91 | 5557.06| 0.00 | 185.23 | ¢6c.83 | 14336.79

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

El plazo para la terminacion de la obra es de TREINTA, calendarios contados a partir de la suscripcion del contrato.
De esta manera se ha establecido las siguientes liquidaciones de plazo:

Plazo: 30 dias a partir de suscripcion de! contrato
Suscripcion de contrato: 25 de enero del 2018.

Fecha de terminacién plazo contractual: 24 de febrero de 2018

Periodo de ejecucion 26 de enero - 24 de febrero de 2018
Fecha de terminacion real de trabajos: 24 de febrero de 2018

Dias mora: 0 DIAS

La obra fue concluida el 24 de febrero del 2018, y se ha cumplido con el objeto del contrato dentro del plazo
contractual, por lo que el Contratista no ha incurrido en mora de plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.

La Administradora del contrato Ing. Sandra Jerves Galvan, conjuntamente con el Confralista y la
delegada del Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se
ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se
encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,

7.1.

7.2,

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla (inica de Obra, la misma que fue ejecutada
dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.
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8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO
8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.
9. OTRAS:

9.1. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econdmica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno confra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 11 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho.

|

ING. SANDRA JERVEE GALVAN ING. JORGE MPNTANO ORDONEZ
RA FISCALIZADOR

Az
DELEGADA COMISION

SECRETARIO DE GOQ.PP.MM.

CERTIFICA:  Que la presente Acta fue aprobada a los 11 dias del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho.
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