MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO No. 032-2018

“CENTRO INFANTIL PAYANCHI”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, la Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y Delegada, Ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador en
calidad de Observador; y por otra el Ing. Luis Geovanny Torres Alvarado, Contratista de la Institucién, con el objeto

de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, bajo las siguientes
clausulas y términos.

@)

1. ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 22 de enero del 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Luis Geovanny Tomes
Alvarado, el Contrato de obra No. 032-2018, cuyo objeto es el “CENTRO INFANTIL PAYANCHI", con
un monto que asciende a la cantidad de $ 93.866,52 USD (NOVENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS
SESENTA'Y SEIS CON 52/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica) sin incluir IVA, y
un piazo contractual de NOVENTA (90) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
contrato, segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo de ejecucion.

1.2, Con fecha 23 de febrero del 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de § 28.159,96 USD
(VEINTE Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 96/100 Délares de los Estados
Unidos de Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

1.3. LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de
Contrato, y al Ing. Marco Yaguachi Saraguro en calidad de fiscalizador, quienes deberan atenerse a
las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, y
velaran por el cabal cumplimiento del mismo, segin la clausula DECIMA SEGUNDA: DE LA
ADMINISTRACION Y FISCALIZACION del contrato.

O 1.4, Lalng. Sandra Jerves Galvan, Administradora y el Ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, en
conjunto con el Ing. Luis Geovanny Toires Alvarado, Contratista; se trasladan el dia 22 de enero del
2018 para hacer la entrega del sitio de la obra.

1.5. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0128-M de fecha 22 de enero del 2018
presentado por el fiscalizador se solicita la paralizacion de la obra a la Administradora del Contrato,
hasta que se realice la evaluacion y valoracion de la misma ya que se ha evidenciado que existen
varios rubros no considerados, ademas de la variacion en cantidades de obra de los rubros
contratados.

1.6, Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0024-OF de fecha 22 de enero det 2018 presentado por
fa Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, notifica al Ing. Luis Geovanny Torres
Alvarado, la Paralizacion de la obra, hasta que se realice la evaluacion y valoracion de la misma,
determinando asi si es factible el inicio de la misma y lograr cumplir con el objeto del contrato.

1.7.  Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0189-M de fecha 31 de enero del 2018
presentado por e! fiscalizador se solicita el reinicio de Ia obra a la Administradora del Contrato, ya que

-
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

112,

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

se ha realizado el analisis de los rubros contratados evidenciandose que la ejecucion de la obra es
factible para lo cual sera necesario utilizar los incrementos de obra que la ley permita.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0049-OF de fecha 31 de enero del 2018 presentado por
la Ing. Sandra Jerves Galvén, Administradora del contrato, notifica al Ing. Luis Geovanny Torres
Alvarado, el reinicio de la obra a partir del 01 de febrero ya que los rubros no existentes en el
presupuesto no inciden en el inicio de (a obra, y se soficitara la debida autorizacion para realizar los
rubros no existentes conforme la ley lo permita.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0187-M, de fecha 05 de febrero de 2018, suscrito
por el Ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, y Ia Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora
del Contrato, con revision de Ya Ing. Cammen Maza Reinoso, Coordinadora de-infraesiructura, y
aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, se solicite a Regulacion y Control Urbano. la linea de fabrica.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0219-M, de fecha 06 de febrero de 2018, el
fiscalizador de 1a obra y la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, con revision de la
Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas, se autorice el despacho de material de mejoramiento de la Mina Municipal y se realice el
refleno.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0385-M, de fecha 07 de febrero de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, solicita al Jefe de Regulacién y Control Urbano la entrega
de la linea de fabrica

Con memorando ML-GOP-2018-0889-M, de fecha 22 de marzo del 2018, el Gerente de Obras
Publicas {e), solicita a la Directora de Patronato que se realice una reunién de trabajo para analizar la
ejecucion del contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0571-M, de fecha 29 de marzo de 2018, el
fiscalizador de la obra, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infragstructura,
y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, convoque a una reunion para tratar temas relacionados a
trabajos complementarios al contrato.

Con memorando ML-GOP-2018-1010-M, de fecha 02 de abril de! 2018, el Gerente de Obras Pablicas,
solicita a la Presidenta de Patronato que se realice una reunion para tratar temas relacionados a
trabajos complementarios al contrato.

Con memorando ML-GOP-2018-1011-M, de fecha 02 de abril del 2018, el Gerente de Obras Piblicas,
convoca a una reunion a varios jefes departamentales a una reunion de trabajo para tratar temas
relacionados a trabajos complementarios al contrato.

Con memarando ML-GOP-2018-1078-M, de fecha 06 de abril del 2018, el Gerente de Obras Publicas,
convoca a una reunién a varios jefes departamentales a una reunion de trabajo para tratar temas
relacionados a trabajos complementarios al contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0626-M de fecha 09 de abril del 2018, el Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, informa a 1a Ing. Sandra Jerves Galvéan, Administradora del
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Contrato, que luego de revisada la documentacion de soporte y enmarcado en el Art. 88 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica se considera pertinente solicitar la partida
presupuestaria por el valor de $ 4.690,29 (Sin incluir IVA), que representa el 5.00% del monto
contractual; y, luego la elaboracion de la respectiva Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades
de Obra.

1.18. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-691-M, de fecha 10 de abril de 2018, suscrito por
la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora de! Contrato, con visto bueno de la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por ef Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente
de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, continuar con los
tramites respectivos a fin de que se asigne la partida presupuestaria por el valor de $ 4.690,29 (Sin
incluir IVA), que representa el 5.00% del monto contractual; y, luego la elaboracion de la respectiva
Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades de Obra.

1.19. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1144-M, con fecha 11 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofric
Neira, Gerente de Obras Piblicas con Visto Bueno de Ia Directora Administrativa, solicita la partida
presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de cantidades a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa,
Directora Financiera Municipal.

1.20. Con recibido del 17 de abril de 2018, el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora
Financiera Municipal, pone a conocimiento del Fiscalizador la disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria para la Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en cont. 032/2018, funcién
3.06.01.001.001, programa “Qbras Publicas”, partida 7.5.01.99.01.999, denominacion “Reajustes y
excedentes en obras”, conforme consta en la certificacion presupuestaria No.1.094, de fecha 16 de
abril de 2018.

1.21. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0715-M, con fecha 18 de abril del 2018, el
fiscalizador del Contrato solicita a la Administradora del Contrato se tramite la suscripcion de la Orden
de Diferencia de Cantidades de obra de la maxima autoridad de la institucion.

1.22. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0717-M, con fecha 19 de abril del 2018, La Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, con revision de |a Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Pablicas, ponen a conocimiento del Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, la
suscripcion de la Orden de Diferencia de Cantidades, y se solicita se tramite la suscripcion de la
maxima autoridad de la institucion.

1.23. Mediante memorando ML-GOP-2018-1248-M, con fecha 20 de abril del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, la suscripcion de Ia
Orden de Diferencia de Cantidades en el contrato No. 032-2018.

1.24. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0188-M, de fecha 05 de febrero de 2018, el
fiscalizador de la obra y la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, con revision de la
Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Piblicas, que por su intermedio se solicite el analisis de precios unitarios a la Direccion de
Planificacion.

1.25. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0378-M, de fecha 08 de febrero de 2018, el Ing. Jimmy
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Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Director de Planificacién se entregue el analisis
de precios unitarios.

1.26. Con Informe VRO-N® 010-2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Ing. Vicente Rojas Ojeda Técnico
de la Direccion de Planificacion, remite el anlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas al
Jefe de Disefio Técnico y Arquitecténico.

1.27. Mediante memorando ML-JDTA-2018-167-M, de fecha 21 de febrero del 2018, el Jefe de Disefio
Técnico y Arquitectonico, Ing. Ariel Alberca Prieto, remite el analisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas al Gerente de Obras Publicas.

1.28. _Con Informe Nro. JRE-INF-065-2018 de fecha 26 de marzo del 2018, el Ing. Jaime Rodriguez Lopez,
Técnico de la Direccion de Planificacion, remite un alcance del analisis de precios unitarios al Jefe de
Disefio Técnico y Arquitectonico.

1.28. Con Informe VRO-N° (023-2018 de fecha 28 de marzo del 2018, el Ing. Vicente Rojas Ojeda Técnico
de 1a Direccion de Planificacion, remite el analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas al
Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico.

1.30. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0627-M de fecha 10 de abril del 2018, el Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del
Contrato, que luego de revisada la documentacion de soporte y enmarcado en el Art. 89 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica se considera pertinente solicitar la partida
presupuestaria por el valor de $1.875,20 (Sin incluir IVA), que representa el 2.00% del monto
contractual; y luego la elaboracion de la respectiva Orden de Trabajo.

1.31, Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-692-M, de fecha 10 de abril de 2018, suscrito por
la ing. Sandra Jerves Galvan, Adminisiradora del Contrato, Aprobado por la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Pablicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, continuar con los
tramites respectivos a fin de que se asigne la partida presupuestaria por el valor de $1.875,20 (Sin
incluir [IVA), que representa el 2.00% del monto contractual; y luego la elaboracion de la respectiva
Orden de Trabajo.

1.32, Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1145-M, con fecha 11 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas con Visto Bueno de la Directora Administrativa, solicita la partida
presupuestaria para Orden de Trabajo N®1 a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera
Municipal.

1.33. Con recibido de! 17 de abril de 2018, el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora
Financiera Municipal, pone a conocimiento del Fiscalizador la disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria para la Orden de Trabajo en cont. 032/2018, funcion 3.06.01.001.001, programa
“Obras Piblicas”, partida 7.5.01.99.01.999, denominacién “Reajustes y excedenles en obras’,
conforme consta en la certificacion presupuestaria No.1.084, de fecha 12 de abril de 2018.

1.34. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0716-M, con fecha 18 de abril del 2018, el
fiscalizador del Contrato solicita a la Administradora del Contrato se tramite la suscripcion de la Orden
de Trabajo N°1 de obra de la maxima autoridad de la institucion.

1.35. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0718-M, con fecha 18 de abril del 2018, la ing.
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Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Publicas, ponen a conocimiento del Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la
suscripcion de la Orden de Trabajo N°1, y se solicita se tramite la suscripcion de la maxima autoridad
de la institucion.

1.36. Mediante memorando ML-GOP-2018-1247-M, con fecha 19 de abril del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Piblicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, la suscripcion de la
Orden de Trabajo N°1 en el contrato No. 032-2018.

1.37. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0648-M de fecha 13 de abril del 2018, el Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del
Contrato, que luego de revisada la documentacion de soporte y enmarcado en el Art. 86 y87dela
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica se considera pertinente solicitar la partida
presupuestaria por el valor de $7.590,12 (Sin incluir {VA), que representa el 8.00% del monto
contractual; y luego la elaboracion del contrato complementario.

1.38. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-717-M, de fecha 13 de abril de 2018, suscrito por
la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, Aprobado por la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Pdblicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, continuar con los
tramites respectivos a fin de que se asigne la partida presupuestaria por el valor de $7.530,12 (Sin
incluir IVA), que representa el 8.00% del monto contractual; y luego la elaboracion del contrato
complementario.

1.39.  Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1189-M, con fecha 16 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas con Visto Bueno del Alcalde del Cantén Loja, solicita ia partida
presupuestaria para Contrato Complementario a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera
Municipal.

1.40. Mediante memorando Nro. ML-GEMGA-T-0118-2018-M, de fecha 09 de abril del 2018, el Ing. Manuel
Medina, Técnico de la Gerencia de Gestion Ambiental, remite al Ing. Leopoldo Samaniego Coronel,
Gerente de Gestion Ambiental, el presupuesto y planos de trabajos complementarios.

1.41. Mediante memorando Nro. ML-GEMGA-2018-0377-M, de fecha 10 de abril del 2018, el Ing. Leopoldo
Samaniego Coronel, Gerente de Gestion Ambiental, remite el memorande Nro. ML-GEMGA-T-0118-
2018-M, suscrito por el Ing. Manuel Medina.

1.42.  Mediante memorando Nro. ML-CUET-2018-204-M, de fecha 09 de abril del 2018, el Ing. José Ortega
Suing, Coordinador de la Unidad de Electronica y Telecomunicaciones con Visto Bueno de la Ing. Alba
Coronel. Directora Administrativa, remite el Informe Técnico N° 036-2018 de fecha 06 de abil del
2018.

1.43. Mediante memorando N° UMAPAL-G-2018-0574-M y N° UMAPAL-DT-FT-2018-0032-M, de fecha 11
de abil def 2018, el Ing. Franci Torres Alban, remite al Gerente de Obras Publicas, planos y
presupuesto referencial para la dotacion de agua potable y tratamiento de aguas servidas para el
Centro Infantil,

1.44. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0647-M de fecha 12 de abril del 2018, el
fiscalizador de la obra y la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, con revision de la
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Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Plblicas, que por su intermedio ponga a conocimiento de Patronato de Amparo Social los
requerimientos de la Unidad de Electrénica y Telecomunicaciones, y de la Gerencia de Gestion
Ambiental.

1.45. Mediante memorande No. ML-GOP-2018-1173-M de fecha 13 de abril del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas pone a conocimiento de Patronato de Amparo Social los
requerimientos de la Unidad de Electronica y Telecomunicaciones, y de la Gerencia de Gestion
Ambiental,

1.48. Mediante-memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-672-M de-fecha-13 de-abril-del 2018 presentado
por el fiscalizador se solicita la paralizacion de la obra a la Administradora del Contrato, hasta que se
reciba la certificacion presupuestaria y la legalizacion del contrato complementario.

1.47. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-574-OF de fecha 13 de abil del 2018 presentado por la
ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, notifica al Ing. Luis Geovanny Torres
Alvarado, la Paralizacion de la obra a partir del 13 de abril del 2018, hasta que se reciba la certificacion
presupuestaria y la legalizacion de! contrato complementario.

1.48. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-855-M, de fecha 09 de mayo del 2018, el Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, que
se tramite la autorizacion para la elaboracion del Contrato Complementario, para lo cual remite bases
de contrato complementario, especificaciones técnicas, tabla de cantidades y anélisis de precios
unitarios de los rubros.

1.49. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-856-M, de fecha 09 de mayo del 2018, suscrito
por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, solicita ai Ing. Jimmy Riofrio Neira,
Gerente de Obras Publicas, la autorizacion para la elaboracion de contrato complementario, para lo
cual remite bases de contrato complementario, especificaciones técnicas, tabla de cantidades y
analisis de precios unitarios de los rubros.

1,50. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1476-M, con fecha 10 de mayo del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Alcaldesa de! Canton Loja encargada, se
disponga al Procurador Sindico elabore el contrato respectivo, a la vez que sugiere se designe como
Administradora a la Ing. Sandra Jerves Galvan y como Fiscalizador al Ing. Marco Yaguachi Saraguro.

1.51. Mediante memorando No, ML-GOP-2018-1477-M, con fecha 10 de mayo del 2018, la Alcaldesa del

- Canton Loja encargada, dispone y solicita al Abg. Diego Patifio, Procurador Sindice Municipal, la
elaboracion del contrato respectivo y la designacion como Administradora a la Ing. Sandra Jerves
Galvan y como Fiscalizador al Ing. Marco Yaguachi Saraguro.

1.52. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0932-M de fecha 16 de mayo del 2018 presentado
por el fiscalizador se solicita el reinicio de la obra a la Administradora del Contrato, ya que se ha
suscrito el contrato complementario.

1.53. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0156-OF de fecha 16 de mayo del 2018 presentado por
la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del confrato, notifica al Ing. Luis Geovanny Tomes
Alvarado, el reinicio de la obra a partir del 17 de mayo de! 2018, ya que se ha suscrito el contrato
complementario.
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1.54. Con oficio S/N del 17 de mayo del 2018 et Ing. Luis Geovanny Torres Alvarado, contratista solicita al
Fiscalizador la autorizacion para colocar luminaria empotrable en lugar de la luminaria sobrepuesta,
anexa proformas y cuadro comparativo de caracteristicas.

1.55. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0933-M de fecha 17 de mayo del 2018 el
fiscalizador solicita a la Administradora del Contrato la autorizacion para colocar luminaria empotrable
en lugar de la luminaria sobrepuesta.

1.56. Mediante memorando No. ML-PSM-2018-1133, con fecha 18 de mayo del 2018, el Abg. Diego Patifio
Izquierdo, Procurador Sindico Municipal, remite al Ing. Jimmy Riofrio Neira, una copia certificada del
Contrato Complementario al No, 032-2018 y la documentacion que sirvié de base para la elaboracion
del mismo.

1.57. Mediante oficio S/N con fecha 01 de junio del 2018, el Ing. Luis Geovanny Tomes Alvarado, Contratista,
solicita al Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde del Canton Loja, se proceda a la RECEPCION
PROVISIONAL del contrato.

1,98, Con sumillainscrita en el tramite 2018-EXT-21625, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. A su vez, mediante memorando
No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-1043-M, con fecha 01 de junio del 2018, el Ing. Marco Yaguachi
Saraguro, Fiscalizador, se dirige a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato,
informando que la obra esta concluida y que es procedente solicitar la comision para la recepcion
provisional.

1.59. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-1085-M, con fecha 07 de junio del 2018, Ia Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Piblicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obra Piblicas, que se continte el
tramite para fa designacion de la Comision de Recepcion Provisional.

1.60. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1788-M, con fecha 8 de junio del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de QObras Publicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde del Cantén
Loja, se designe la Comision de Recepcion Provisional del contrato original y complementario,
sugiriendo que la misma esté integrada por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato,
y por la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras
Publicas.

1.61. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1789-M, con fecha 8 de junio del 2018, el Dr. José Bolivar
Castillo Vivanco, Alcalde del cantdn Loja, designa a Comisién de Recepcion Provisional, conformada
por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, y la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura.

1.62. Mediante oficio S/N con fecha 11 de diciembre del 2018, el Ing. Luis Geovanny Torres Alvarado,
Contratista, solicita a la Lcda. Fanny Piedad Pineda, Alcaldesa del Canton Loja, se proceda a la
RECEPCION DEFINITIVA del contrato.

1.63. Consumillainscrita en el tramite 2018-EXT-45833, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conacimiento del Fiscalizador y Administradora. A su vez, mediante memorando
No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-2096-M, con fecha 20 de diciembre del 2018, el Ing. Marco Yaguachi
Saraguro, Fiscalizador, se dirige a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato,
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informando que la obra esta concluida y que es procedente solicitar la comisién para la recepcion
definitiva.

1.64. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2205-M, con fecha 20 de diciembre del 2018, la
Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez,
Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obra Plblicas, que se
continie el trAmite para la designacion de la Comision de Recepcion Definitiva.

1.65. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3751-M, con fecha 21 de diciembre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del
Canton Loja, se designe la Comision de Recepcién Definitiva del contrato original y complementario,
sugiriendo que 1a misma esté integrada por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato,
y por la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de 1a Gerencia de Obras
Publicas.

1.66. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3752-M, con fecha 21 de diciembre del 2018, el Leda.
Piedad Pineda Ludefa, Alcaldesa del cantén Loja, designa la Comision de Recepcion Definitiva,
conformada por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, y la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes, en conocimiento, proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecutd los siguientes trabajos:

COoSsTO CANTIDAD | TOTALA LA

coD. RUBROS DE OBRA UNIDAD
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
1 | REPLANTEO Y NIVELACION EN AREA ABIERTA M2 0,87 271,19 235,94
2 | EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 11,80 41,24 486,63
DESALOJO MAT. SOBRANTE HASTA 5 KM.
3 T e) M3 3,29 12,19 40,12
RELLENQ COMP. MECANICO CON MATERIAL
T M3 17,64 4,69 82,73
5 | CIMIENTOS DE PIEDRA M3 94,15 B.64 813,46
REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE
6 FC=180KG/CM2 M3 150,66 0,66 99,44
. ZAPATA {PLINTO) DE HORMIGON SIMPLE - 186,48 2,81 524,01

F'e=210 KG/CM2.

HORMIGON SIMPLE EN CADENAS FC=210
8 | kG/cM2 INCLUYE ENCOFRADO M3 B ] 488,58
HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS FC=210
| kG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO e s L8 Bz
10 | ACERO DE REFUERZO KG 1.77 107672 | 1.905,80

ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES FY=2100

11| kG/CM2 (PROVISION Y MONTAIE) ke 451 | 509787 | 1279587
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COST CANTIDAD LA
cAp. RUBROS DE OBRA UNIDAD 0 TOTALA LA
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
CUBIERTA CON PLANCHAS GALVALUME PANEL
12 | 0.40 MM NATURAL MAS PINTURA M2 12,13 221,35 2.684,97
TERMOACUSTICA
CONTRAPISO DE H"S® f'c= 180 kg/cm2 e=5.00
13 | cm { INCLUYE MALLA ELECTOSOLDADA M2 23,87 133,88 3.195,69
150x150%5.5 MM)
BORDILLOS DE H° SIMPLE F'C= 180KG/CM2
14 | (SOX15CM)INC. REPLANTILLO DE PIEDRA, M 23,44 110,30 2.585,44
ENCOFRADO Y JUNTAS. ML
CONTRAPISO H.SIMPLE
15 FIC=180KG/CM2{ACERA) M2 20,04 133,13 2.667,97
16 | CERAMICA PARA PARED 30X20CM. M2 23,87 235,99 5.633,08
17 | CERAMICA PARA PISO ANTIDESLIZANTE 40X40 M2 21,55 295,29 6.363,50
PISO FLOTANTE IMPORTADO DE 8 MM
18 COLOCADO SOBRE PADIN DE 2 MM M2 ——
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE
19 Ve M2 1,54 114,27 175,98
MAMPOSTERIA DE LADRILLO MAMBRON
20 e G M2 15,70 292,49 4.592,03
21 | MEDIAS CANAS M2 3,22 101,18 325,80
22 | ENLUCIDO VERTICAL-PALETEADO FINQ M2 7,97 579,45 4.618,22
EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA
23 . M2 2,92 446,59 1.304,04
PINTURA LATEX VINIL{DE ACUERDO A
24 CROMATICA) 2 MANOS M2 3,28 446,59 1.464,82
25 | MESON DE COCINA E=SCM 210 KG/CM2 M 29,40 24,64 724,42
CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM FLIADO A
26 | ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO, M2 14,46 565,16 8.172,21
INCLUYE:SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO
27 | MAMPARA DE ALUMINIO PARA BANOS M2 61,01 13,97 852,31
PUERTA DE ALUMINIO PARA BANO
28 e s U 100,57 8,00 804,56
PUERTA TAMBOR MDF H= 2.10 A= 1.00M INC,
) CERRADURA . 153,25
PUERTA TAMBOR MDF A=0,90,H=2,10M INC.
30 IO u 148,67 10,00 1.486,70
PUERTA TAMBOR MDFA=0,70, H=2.10M INC.
31 v U 96,64 19,00 1.836,16
PUERTA METALICA TUBO CUADRADO
32 50x%50x1.50MM TOOL 1.40MM u 307,65 piny 307,65
PUERTA METALICA CORREDIZA A=0.50,
= H=2.00M CON RIEL SUPERIOR TIPO U8 E 1 211,10
INFERIOR ANGULO 30X3MM PINTADO
ACABADO TIPO MADERA
PUERTA METALICA CORREDIZA A=0.70,
H=2.00M CON RIEL SUPERIOR TIPO US €
34 INFERIOR ANGULO 30X3MM PINTADO u 160,16
ACABADO TIPO MADERA
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COSTO CANTIDAD | TOTALALA
céD. RUBROS DE OBRA UNIDAD A
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
VENTANA PROYECTABLE DE ALUMINIO
35 NATURAL M2 70,07 29,55 2.070,57
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL
36 VIDRIO 4MM M2 69,25 43,43 3.007,53
CANAL TOL GALY. H=15 CM, A=20CM, DESARR.
37 60CM PINTADO M 8,42 90,82 764,70
38 BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC DE110 MM M 6,21 39,49 245,23
39 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 11,80 19,41 229,04
DESALOJO MAT. SOBRANTE HASTA 5 KM.
40 CARGADO A MAQL M3 3,29 ___153,83 506,10
RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL
41| bE MEJORAMIENTO M3 17,64
42 CIMIENTOS DE PIEDRA M3 94,15 15,78 1.485,69
HORMIGON SIMPLE EN CADENAS FC=210
43 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO W L e i
44 ACERO DE REFUERZQ KG 1,77 1.009,77 1.787,30
ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES FY=2100
45| kG/cM2 (PROVISION Y MONTAJE) KG 2,51 846,95 iy
MAMPOSTERIA DE LADRILLO DOS CARAS LISA
46 26X7X8 CM MORTERQ 1:3 (PAREDES M2 19,16 210,94 4.041,61
EXTERIORES)
PUERTA PLEGABLE TUBO CUADRADO 5CM
47 E=2MM A=4.15 M u TELE
PUERTA PLEGABLE TUBO CUADRADO 5CM
48 E=2MM A=4.95 M v Y
PUERTA METALICA TUBO CUADRADO
49 S0x50x2.00 MM TOL MICROPERFORADGC 0.90 u 443,67
MM, A=3.50 H=2.35 M
Acometida desde Tablero de Distribucién
0 | principal a TDS-" * CO0-0P2x6(6) M B8 e/ Ll
51 | Centro de Carga Bifésico (16 espacios) u 94,01 1,00 94,01
52 | Centro de Carga Bifasico (4 espacios) U 37,01 1,00 37,01
53 | Breaker enchufable 1P-16A U 7,98 7,00 47,88
54 | Breaker enchufable 1P-20A u 7,98 9,00 79,80
55 | Punto de iluminacion a 120V PTO 15,36 97,00 1.489,92
Luminaria fluorescente sobrepuesta 54W
56 /120V. U 32,44
57 Luminaria LED 1x12W,120 V. ) 22,84 91,00 2.078,44
Punto de tomacorriente doble normal
58 polarizado a 120v/15Amp. L) g = e
59 | Instalacidn de interruptor simple con placa U 11,39 24,00 273,36
60 | Instalacidén de conmutador simple con placa u 14,94 8,00 119,52
861 Instalacién de conmutador dable con placa u 17,94 7,00 125,58
62 Letren:o de Salida LED verde acrilico 120Vac con U 28 55 2,00 57,10
bateria
63 | Luz de emergencia bifocal LED con hateria u 34,55 4,00 138,20
64 | Tomas especiales monofasicas PTO 27,53 4,00 110,12
65 | Secador de manos automatico 2000W/120Vac U 90,95
66 REPLANTEOY NIVELACION. ML ML 0,59 221,46 130,66
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COST CANTIDAD | TOTALALA
coD. RUBROS DE OBRA UNIDAD 0
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
67 | EXCAVACIONMANUAL ZANJAS M3 9,00 40,85 367,65
68 | RAZANTEO DE ZANJAS. ML ML 0,76 117,68 89,44
COLCHON DE ARENADE MINA PARA
) COLOCACION DE TUBERIA. e L
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR
U MECANICO, INC MATERIAL DE SITIO b s S Faxh)
ROTURA DE CONTRAPISO REPLANTILLO DE
i PIEDRA Y HORMIGON SIMPLE — 4,05 10,07 Sy
72 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM M 6,60 31,07 205,06
73 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75 MM M 7,21 26,19 188,83
74 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 50MM M 3,85 9,45 36,38
75 | YEE REDUCCION PVC-575-50 MM U 10,46 12,00 125,52
76 | YEE REDUCCION PVC-S 110-50MM U 10,47
77 | YEE REDUCCION PVC-5110-75 MM u 12,53 14,00 175,42
78 | CODO PVC DESAGUE DE 90° X 2" u 5,93 32,00 189,76
79 | CODO PVC DESAGUE DE 90° X 3" u 7,26 11,00 79,86
80 | CODO PVC-SE/CA5:75 MM U 4,75 6,00 28,50
81 | CODO PVC DESAGUE DE 90° X 4" u 6,23 10,00 62,30
82 | RENLLA DE PISOS DE 3" u 15,59 9,00 149,31
83 | YEE PVC-5110 MM ] 8,96 9,00 80,64
84 | YEE PVC-575 MM U 8,00 4,00 32,00
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE ANAEROBIO
85 1300 LT INC. ACCESORIOS . Sl
86 | TUBERIA PVC-P U/RC 3/4" M 8,53 50,22 428,38
87 | TUBERIA PVC-P U/RC 1/2" M 7,66 72,30 553,82
88 ;;14BI'ERIA PROLIPOPILENO (PP) AGUA CALIENTE - 8,68 32,84 285,05
89 I;JZB"ERIA PROLIPOPILENOC (PP} AGUA CALIENTE M 7.6 14.49 110,99
80 | CODO PVC-P U/RC 90° 3/4 U 1,73 19,00 32,87
91 | CODO PVC-P U/RC 90° 1/2" u 1,40 124,00 173,60
92 | TEE PVC PR DE 3/4" U 3,18 16,00 50,88
93 | TEE PVC PR DE 1/2" U 1,94 22,00 42,68
94 | REDUCTOR PVC PR de 3/4" x 1/2" u 9,09 17,00 154,53
95 | VALVULA CORTADORA ROSETA DE 3/4" RW u 26,14 2,00 52,28
96 | VALVULA CORTADORA ROSETA DE 1/2" RW U 15,14 24,00 363,36
97 | COLLAR DERIVACION @=63MM X 3/4" U 40,72
98 TUBERI{A TUB PEAD PE-100 20mm x 1,6 MPa - 212
(232 psi)
99 | CAJA PE Y LLAVE DE ACERA 1" U 128,51
100 | MEDIDOR DE 1" (INST. COMPLETA) GLOBAL | 281,83
101 | VALVULA CHECK BRONCE @=1" U 18,25 1,00 18,25
102 | CALEFON A GAS 20 LT/MIN u 998,50
103 | INODORO TANQUE BAJO u 159,85 10,00 1.598,50
LAVAMANOSEMPOTRADO CON LLAVE
104 PRESSMATIC U 114,95 8,00 919,60
105 LAVAMANOS RECTANGULAR EMPOTRABLE SIN U 62,42 3,00 187.26
GRIFERIA
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COD. RUBROS DE OBRA UNIDAD cosio IDAD TALALA
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
DUCHA CROMADA INCLUYE LLAVE Y
106 ACCESORIOS u 32,13 1,00 32,13
107 | GRIFERIA DE BANO U 9,20 2,00 18,40
CAJA DE REVISION 60 X 60 CM, CON TAPA
108 CERCO METALICO . LG
109 | LLAVE MEZCLADORA U 27,11 3,00 81,33
0STO IDAD | TOT. LA
coD. RUBROS NUEVQS DE OBRA UNIDAD c CANT ALA
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
PISO MASILLADO DE CONTRAPISO CON
1 MORTERO E=5CM MORTERO 1:3 + ADITIVO M2 14,64 128,02 1.874,21
MEJORE LA ADHERENCIA

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

31,

3.2,

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

La obra consistia en una readecuacion de una obra existente, a la cual habia que readecuar hasta
que llegue a ser un centro infantil, cabe mencionar que la obra existente funcionaba como perrera.
Se inicio la obra con el replanteo y nivelacion, primero se inicid con la ampliacion del Centro Infantil,
con la excavacion para cimientos del area de ampliacion, se realizé los cimientos luego se coloco la
estructura metélica, y levantamiento de mamposteria con la cubierta con planchas de galvalume.

Se construyd los bordillos y luego las aceras alrededor de todo el centro infantil.
Luego se realizo el derrocamiento de la mamposteria, picado de pisos para realizar las acometidas
sanitanas, asi como la de agua potable.
Se construyé el cerramiento con la cimentacion y columnas metélicas, luego con la colocacion de

ladrillc mambrén segln disefio.

Se colocd mamposteria de ladrillo comun en las paredes intemas y ladrillo mambrén para las paredes
externas con |a respectiva media cafia, luego el respectivo revestimiento, empastado y pintado.

Se colocd estructura metélica en los lugares donde era necesario.
Se nivelo el piso para colocar la ceramica en pisos, también se coloco la ceramica en paredes y

mesones.

Se realizo las instalaciones eléctricas y colocacion de luminarias, interrupteres, tomacorrientes, luces

de emergencia entre otros, asi como las instalaciones hidrosanitanias.

3.10. Secolocd el cielo raso de gypsum e:12mm, se lo empasto y pintd, luego se colocd ventanas y puertas.
3.11. Seinstalo los lavamanos, ducha, e inodoros, para luego colocar mamparas de aluminio en los bafios.
3.12. Finalmente se realizo el desalojo de material y la limpieza general de la obra.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla, el anticipo se devenga en las planillas
de acuerdo al cuadro adjunto:
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RESUMEN DE PLANILLAS:
. . . -30% Liquido a
_19,
PlanillaN® | Subtotal | 12% IVA Total Anticipo 1% LR. (12% IVA) pagar
1 (UNO}) 31.812,13| 3.817,46] 35.629,59 954364 318,12 1.145,24]  24.622,59
2 (DOS) 36.405,56| 4.368,67| 40.774,23| 1092167| 364,06 1310601 28.177,90
3(TRES) 23.709,92| 2.845,19] 26.555,11 7.112,98 2371 853,56| 18.351,47
4 (CUATRO) 6.586,18 790,34 7.376,52 581,67 65,86 237,10 6.491,89
Cosb + % 1.874,21 224N 2.095,12 18,74 6747 20129
TOTAL 100.388,00| 12.046,57| 112.434,57| 28.159,96| 1.003,88 361397 79.656,76

Nota: Debido a la creacién de rubros nuevos se suscribio una orden de trabajo con la certificacion presupuestaria
No. 1,084 (Funcion 3.06.01.001.001; Partida 7.5.01.99.01.999} por un valor de $ 1.875,20 (No incluye IVA), que
equivale al 2,00% del monto original del contrato.

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Plazo de ejecucion de trabajos:

Suscripcion del contrato:

Fecha de entrega del anticipo al Contratista:
Fecha terminacion plazo contractual:
Paralizacion 1:

90 dias a partir de la suscripcion del contrato
22 de enero del 2018

23 de febrero del 2018

22 de abril del 2018

22 al 31 de enero del 2018

Reinicio 1: 01 de febrero del 2018
Paralizacion 2: 13 de abril al 16 de mayo del 2018
Reinicio 2: 17 de mayo del 2018
Ampliaciones de plazo (dias calendario): NO HAY

Fecha de terminacion del plazo incluye paralizaciones ylo

ampliaciones: 04 de junio de 2018

Fecha de terminacion de la obra; 31 de mayo de 2018

Dias multa por cronograma: NO HAY

Dias multa por presentacion de planilla: NO HAY

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. Lalng. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, conjuntamente con el Ing. Luis Geovanny
Torres Alvarado, Contratista, y la Ing. Carmen Maza Reinoso, delegada del Municipio de Loja,
realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos

han sido mantenidos y no se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1, Las cantidades reales ejecutadas se refiejan en las Pianillas de Obra, las mismas que fueron
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ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2. Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Plblicas y la Fiscalizacién. Pero seguira siendo responsabilidad del Contralista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

B. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO
8.4. Deacuerdo alaclausula DECIMA PRIMERA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente contrato
no contempla reajuste de precios”.

9. OTRAS

8.4. El acta de recepcion definitiva se suscribe transcurridos 191 dias, contados a partir de la firma del C‘
Acta de Recepcion Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacién economica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisienados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho.

oy /LKZMM

ING. SAND'R;\ JERVES GALVAN ING. MARCO YAGUACHI SARAGURO
ADMINISTRARO FISCALIZADOR

. :
ING. CARMEN Maza REINOSO YREES-ALVARADO
DELEGADO COMISION )

SECRETARIO DE O0.PP.MM. S

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho.
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