MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
[mmm GOMPLEMENTARIO DEL CONTRATO ORIGINAL No. 177-2018

“INTERVENCION DE ACERAS EN LAS AVENIDAS EMILIANO
ORTEGA Y RiO MARANON ENTRE CALLES LOURDES Y RIO

PILCOMAYQ”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 08 dias del mes de enero del afio dos mil diecinueve, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte, |la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, Ing.
Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, Ing. Carmen Maza Reinoso, Delegada; y por ofra el Sr. Robinson
Rojas Marin, Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA, Contratista de la
Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.1,

Con fecha 27 de septiembre de 2018, se suscribid entre el Municipio de Loja y el Sr. Robinson Rojas
Marin, Representanie legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA, el Contrato N°® 177-2018,
cuyo objeto es la “INTERVENCION DE ACERAS EN LAS AVENIDAS EMILIANO ORTEGA Y RiO
MARANON ENTRE CALLES LOURDES Y RiO PILCOMAYO".

El monto del contrato asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES
CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, mas el valor
del IVA (USD 63,203.36 + IVA).

El plazo confractual es de setenta (70) dfas calendario, contados a partir de la fecha de
suscripcion del contrato, segln consta en la Clausula Octava del contrato: Plazo.

Con fecha 22 de octubre de 2018, el Contratista recibe el anficipo por un monfo de $
18.961,01 USD (Dieciocho mil novecientos sesenta y uno con 01/100 ddlares de los
Estados Unidos de Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Con fecha 04 de julio de 2018, mediante memorando No. ML-GOP-2018-2069-M suscrito por
la Méaxima Autoridad, delega al Ing. Angel Garcés Ortega, como Administrador del contrato;
y, ala Ing. Asfrid Bravo Paladines, como Fiscalizadora del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Angel Garcés Ortega, en calidad de Administrador del
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que
forman parte del presente contrato, segin la clausula DECIMA QUINTA: DE LA
ADMINISTRACION del contrato.

LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Astrid Bravo Paladines, en calidad de Fiscalizadora del
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que
forman parte del presente contrato, segln la clausula DECIMA SEXTA: DE LA
FISCALIZACION del contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1708-M de fecha 21 de septiembre de
2018, ia Ing. Astrid Bravo Paladines Fiscalizadora, revisado por el Ing. Ricardo Aldaz
Coordinador de Infraestructura (E) y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente
de Obras Plblicas solicitan al Gerente de Obras Publicas, se requiera a la Direccién de
Planificacion se ratifigue o modifique el ancho de acera a ser construida con la finalidad de
maniener la uniformidad en las aceras y conservar el cerco vivo existente en el sitio de la
obra.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2858-M de fecha 21 de septiembre de 2018, el
Gerente de Obras Publicas requiera al Director de Planificacion (E) Arg. Patricio Cango Patifio
se rafifique o modifique el ancho de acera a ser construida.

Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-981-M de fecha 25 de sepiiembre de 2018, el Arq.
Byron Jaramillo Tapia Técnico de Planificacion, revisado por et Arqg. Ariel Alberca Jefe de
disefio técnico y arquitectonico y visto bueno del Arg. Patricio Cango P. Director de
Planificacion (E) remiten al Gerente de Obras Pablicas los planos del proyecto con el nuevo
ancho de las aceras a consfruirse.

Con fecha 27 de septiembre de 2018 se suscribe el acta de inicio de trabajos del Contrato N°
177-2018, cuyo objeto es la “INTERVENCION DE ACERAS EN LAS AVENIDAS EMILIANO
ORTEGA Y RIO MARANON ENTRE CALLES LOURDES Y RiO PILCOMAYO", por parte de la Ing.
Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, y el Sr.
Robinson Rojas Marin, Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA,
Contratista.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1801-M de fecha 11 de octubre de 2018,
la Ing. Asirid Bravo Paladines, Fiscalizadora, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega
Administrador, que por su intermedio se requiera a la Direccidn Financiera la emisidn de una
certificacion de saido existente en la partida presupuestaria del confrato original, por el monto
de $ 2, 747 30 (Sin incluir VA), para la elaboracion de un contrato complementario.

Mediante memorandao No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1802-M de fecha 11 de octubre de 2018,
el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Plblicas, solicitan al Gerente de Obras Publicas, se requiera a la Direccidn Financiera
la emision de una certificacion de saldo existente en la partida presupuestaria del contrato
original, por el monio de $ 2, 747.30 (Sin incluir [VA), para la elaboracién de un contrato
complementario.
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1.14.

1.15.

1.186.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1804-M de fecha 11 de octubre de 2018,
la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega
Administrador, que por su intermedio se tramite la paralizacion de |a obra hasta que se reciba
la certificacion presupuestaria y Ia suscripcion del contrato complementario.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-996-OF de fecha 11 de octubre de 2018, el Ing.
Angel Garcés Ortega, Administrador, comunica al Sr. Robinson Agustin Rojas Marin
Representante iegal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA, Contratista, la
paralizacion de la obra hasta que se reciba la certificacion presupuestaria y la suscripcion del
contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3064-M de fecha 12 de octubre de 2018, el Gerente
de Obras Publicas, con visto bueno del Director Administrativo (E) Ing. Galo Vicente Rivera,
solicita a la Direccion Financiera la emision de una certificacion de saldo existente en partida
presupuestaria para la elaboracion de un conirato complementario.

Mediante Oficio SN de fecha 22 de octubre de 2018, la Lic. Nancy Espinoza Rogel, Directora
Financiera, certifica la existencia de un saldo de § 5.154,22 para cubrir los valores que
permitan elaborar el Contrato Complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1863-M de fecha 24 de octubre de 2018,
la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega,
Administrador, que por su intermedic se requiera a quien corresponda la autorizacion para la
suscripcion del contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1864-M de fecha 24 de octubre de 2018,
el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, revisado por la Ing. Carmen Maza Reinoso
Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente de
Obras Publicas solicitan al Gerente de Obras Plblicas, se requiera a quien corresponda la
autorizacion para la suscripcion det contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-2(18-3194-M de fecha 25 de octubre de 2018, el Gerente
de Obras Publicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja, que
se disponga al Procurador Sindico la elaboracion del confrato complementario, ademas se
sugiere que se designe como administrador al Ing. Angel Garcés Ortega y como fiscalizadora
a la Ing. Astrid Bravo Paladines técnicos de Obras Plblicas.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3195-M de fecha 25 de octubre de 2018, la
Alcaldesa del Canton Loja, solicita al Procurador Sindico Municipal (E) Abg. Daniel
Sempértegui Coronel, elabore el contrato complementario y se designe como administrador

al Ing. Angel Garcés Ortega y como fiscalizadora a la Ing. Astrid Bravo Paladines técnicos de
Obras Piblicas.
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1.22

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-1876-M de fecha 31 de octubre de 2018,
la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega
Administrador, que por su intermedio se tramite el reinicio de la obra debido a que con fecha
31 de octubre de 2018 se suscribe el contrato complementario.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-AAGO-2018-1022-OF de fecha 31 de octubre de 2018, el
Ing. Angel Garcés Ortega Administrador, comunica al Sr. Robinson Agustin Rojas Marin
Representante legal de la construciora CONSROJASMAR CIA.LTDA, Contratista, el reinicio
de la obra debido a que con fecha 31 de octubre de 2018 se suscribe el confrato
complementario.

Mediante memorando No. ML-PSM-2018-2503 de fecha 07 de noviembre de 2018, el
Procurador Sindico Municipal (E) Abg. Daniel Sempértegui Coronel, remite al Gerente de
Obras Publicas, el contrato complementario al original Nro. 177-2018.

Mediante oficio S/N de fecha 18 de diciembre de 2018 con tramite 2018-EXT-46797 el Tigo.
Robinson Rojas Marin, Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA LTDA,
Contratista de la obra, solicita a la Lcda. Fanny Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del cantén
Loja, se realice la RECEPCION PROVISIONAL del contrato original y complementario

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-46797, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de
Obras Pablicas y se pone a conocimiento de la Fiscalizadora y Administrador.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3761-M de fecha 26 de diciembre de 2018, el
Gerente de Obras Prblicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton
Loja, que se designe el reemplazo del Administrador del contrato No. 177-2018, en vista de
que el Ing. Angel Garcés Ortega, que venia desempefiandose como Administrador del
contrato ha solicitado una licencia sin remuneracion.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3162-M de fecha 26 de diciembre de 2018, ia
Alcaldesa del Canton Loja, designa a la Ing. Sandra Jerves Galvan como nueva
Adminisiradora del Contrafo No. 177-2018.

Con fecha 27 de diciembre de 2018, la Ing. Astrid Bravo Paladines, Fiscalizadora, mediante
memorando No. ML-GOP-TI-AVBP-2018-2169-M, indica a la Ing. Sandra Jerves Galvan,
Administradora del contrato, que los trabajos objeto del contrato original y complementario
No. 177-2018 se encuentran concluidos en su totalidad, por lo que considera procedente se
designe la comision de Recepcion Provisional.

Con fecha 27 de diciembre de 2018, la Ing. Sandra Jerves Galvan Administradora, con el
Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de infraestructura de Obras
Piblicas y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Pablicas,
mediante memorande No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2171-M, indica al Ing. Jimmy Riofrio
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1.31.

1.32.

Neira, Gerente de Obras Plblicas, que la obra ha sido concluida, y solicita se nombre la
comision de recepcion Provisional,

Con fecha 27 de diciembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Plblicas,
mediante memorando No. ML-GOP-2018-3771-M, solicita a la maxima Autoridad se designe
la comision de recepcion provisional del contrato, sugiriendo que esté integrada por la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato y la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

Con fecha 27 de diciembre de 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del cantén
Loja, mediante memorando N° ML-GOP-2018-3772-M, designa como Comision de
Recepcion Provisional del contrato No. 177-2018 a fa Ingeniera Sandra Jerves Galvan,
Administradora del confrato e Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura
de la Gerencia de Obras Plblicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes, en conocimiento, proceden a recorrer integramente la
obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisién verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecuto los siguientes trabajos:

COSTO | CANTIDAD| TOTALA

COD. | RUBROS DE OBRA UNIDAD | ;NITARIO | EJECUTADA| LA FECHA
REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE

I o M3 | 127.19 1809 230087

TOTAL $2.300.87

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1,

Se colocd un replantillo de hormigon simple f'c=140kg/cm2, para empotrar el bordillo

prefabricado y posteriormente se coloco los bordillos prefabricados, chequeando su correcta
alineacion y nivelacion.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de les trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla Gnica, no se devenga ninglin
valor por conceplo de anticipo, de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLAS:
-30% Liguido a
PlanillaN° | Subtotal | 12% IVA Total Anticipo | <1% LR, | (12% IVA) pagar
Unica 2,30087|  276.10|  2,576.97 0.00] 2301 82.83 2471.13
TOTAL 2,30087|  276.10]  2,576.97 0.00]  23.01 82.83 247113
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5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Contrato principal:

Fecha de suscripcion del contrato: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Plazo de contrato: 70 dias a partir de |a suscripcion del contrato
Fecha de inicio de trabajos: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE 2018.
Fecha de terminacion plazo contractual: 06 DE DICIEMBRE DE 2018.

Fecha de entrega anticipo: 22 DE OCTUBRE DE 2018
Paralizacion 1 confrato original: 12 DE OCTUBRE DE 2018

Reinicio 1 contrato original: 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

Dias paralizados: 20 DIAS

Ampliaciones de plazo: NO HAY

Fecha de terminacion incluye paralizaciones yfo | 26 DE DICIEMBRE DE 2018
ampliaciones:

Contrato complementario:

Fecha de suscripcion del contrato complementario:

31 DE OCTUBRE de 2018

Plazo de ejecucidn de los trabajos del contrato
complementario:

EL PLAZO SE CONTABILIZARA DENTRO
DEL PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL

Fecha de inicio de trabajos del contrato

complementario:

01 DE NOVIEMBRE DE 2018

Periodo de Ejecucion:

01 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

Dias trabajados presente periodo: 14 dias

Fecha de ferminacion incluye plaze contrato | 26 DE DICIEMBRE DE 2018
principal + Paralizaciones + Ampliaciones

Fecha de terminacién real de los frabajos del | 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
contrato complementario

Dias mora: NINGUNO

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.

La ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, conjuntamente con ef Sr.
Robinson Rojas Marin, Representante legal de la constructora CONSROJASMAR CIA.LTDA,
Contratista, y la Ing. Carmen Maza Reinoso, delegada del Municipio de Loja, realizaron el
recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han
sido mantenidos y no se encuenira ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1,

7.2,

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de Obra, las mismas que fueron
ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato Complementario.

Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad
a las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las
determinadas por fa Gerencia de Obras Pablicas y la Fiscalizacién. Pero seguira siendo
responsabilidad del Confratista cualquier vicio cculio de ejecucion que por su naturaleza, no
son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.
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8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula SEPTIMA del contrato se estipula o siguiente: “Rige la clausula del
contrato principal, que no contempla el pago del reajuste de precios”.

9. OTRAS

9.1. El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la
firma de la presente Acta de Recepcion Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacién economica, renuncia a realizar reclamo
judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original
y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 08 dias del mes de enero del afio dos mil

diecinueve.

ING. SAND S GALVAN ING. ASTRID BRAVO PALADINES
ADMINISTRADORA FISCALIZADORA

&
TLGO. ROBINSON ROJAS MARIN
DELEGADO COMISION REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA
CONSROJASMAR CIA.LTDA
CONTRATISTA

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Quelapresente Acta fue aprobada a los 08 dias del mes de enero del afio dos mil
diecinueve.
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