GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
GONTRATO Ne.059-2018

“CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE E

INTERVENCION DEL AREA VERDE EN BARRIO MENFIS CENTRAL”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de junio del afio dos mil dieciocho, se constituyen en representacion
del Municipio de Loja los delegados por una parte, la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, la Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y el Ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador en calidad de
Observador, y por otra el Ing. Edwin Mufioz Guzman, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a

formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y

términos.

1. ANTECEDENTES:

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8,

1.9.

Con fecha 21 de febrero del 2018, se suscribit entre el Municipio de Loja y el Ing. Edwin Mufioz
Guzman, el Contrato de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE
E INTERVENCION DEL AREA VERDE EN BARRIO MENFIS CENTRAL".

El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 37,737.90 USD (TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 90/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica)
no incluye IVA.

El plazo contractual es de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de suscripcion del contrato,
segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo.

Con fecha 18 de abril del 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 11,321.37 USD
(ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UNO CON 37/100 Ddlares de los Estados Unidos de
Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segun la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del
contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Marco Yaguachi Saraguro, en calidad de Fiscalizador de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, seguin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0260-M de fecha 19 de febrero del 2018, el
Fiscalizador solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Piblicas, se realice el tramite
correspondiente para que se dé la linea de fabrica y la directriz vial.

Mediante oficio No. CUMMC-EMG-001-2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Ing. Edwin Mufioz
Guzman, contratista solicita al Fiscalizador Ia paralizacion de los trabajos, ya que no se tiene la linea
de fabrica.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0285-M de fecha 21 de febrero del 2018, el
Fiscalizador solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, se tramite la paralizacion de la
obra, debido a que no hay linea de fabrica ni directriz vial, por lo que no se puede iniciar Ia obra,
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1.10.

111,

112,

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21,

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0036-OF de fecha 21 de febrero del 2018, Ia
Administradora notifica al contratista sobre la paralizacion de la obra, debido a que no hay linea de
fabrica ni directriz vial, por lo que no se puede iniciar la obra.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0382-M de fecha 05 de marzo del 2018, el
Fiscalizador solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, se tramite el reinicio de la obra,
debido a que ya se tiene la finea de fabrica y a directriz vial, por lo que ya se puede iniciar la obra.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0064-OF de fecha 05 de marzo del 2018, la
Administradora notifica al contratista sobre el reinicio de la obra, debido a que ya hay linea de fabrica
y directriz vial, por lo que se puede iniciar la obra.

Mediante oficio No. CUMMC-EMG-002-2018 de fecha 25 de marzo del 2018, el Ing. Edwin Mufioz
Guzman, contratista solicita al Fiscalizador la paralizacion de Ios trabajos, debido al mal estado del
tiempo (situacion invernal fuerte), hasta que mejoren las condiciones de tiempo.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0554-M de fecha 25 de marzo del 2018, el
Fiscalizador solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvéan, Administradora, se tramite la paralizacion de la
obra a partir del 26 de marzo del 2018, debido a la situacion invemal fuerte (precipitaciones dianias),
por lo que no se puede continuar con los trabajos.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0094-OF de fecha 25 de marzo del 2018, la
Administradora notifica al contratista sobre la paralizacion de 1a obra a partir del 26 de marzo del 2018,
debido a la situacion invernal fuerte (precipitaciones diarias), por lo que no se puede continuar con los
trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0708-M de fecha 16 de abril del 2018, el
Fiscalizador solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, se tramite el reinicio de la obra a
partir del 17 de abril del 2018, ya que han cesado las precipitaciones intensas que imposibilitaban el
correcto avance de |a obra.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0099-OF de fecha 16 de abril del 2018, la
Administradora notifica al contratista sobre el reinicio de a obra a partir del 17 de abril del 2018, ya
que las condiciones climéticas del sitio de la obra son favorables y se podra continuar con la ejecucién
de los trabajos.

Mediante oficio No. CUMMC-EMG-004-2018 de fecha 26 de abril del 2018, el Contratista, solicita al
Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de Loja, se digne disponer a quien comresponda se realice la
RECEPCION PROVISIONAL del contrato.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-16975, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Plblicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. |a solicitud de Recepcion
Provisional A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0739-M, con fecha 03 de
mayo del 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra esta finalizada y
es procedente solicitar Ja comision para recepcion provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-SMJG-2018-0789-M, con fecha 03 de mayo del 2018, la
Administradora con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de infraestructura y con visio
bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas soficita al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de
Obra Plblicas, que se continde el tramite para la designacién de la Comision de Recepcion
Provisional.

Con fecha 07 de mayo del 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-
2018-1390-M, soficita la conformacion de ta Comision de Recepcion a la maxima Autoridad, y sugiere
a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, y a la Ing. Carmen Maza Reincso,
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.
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1.22. Con fecha 07 de mayo del 2018, el Dr. José Bolivar Castillo Alcalde de Loja, mediante memorando
N°® ML-GOP-2018-1391-M, designa la comision de recepcion conformada por la Ing. Sandra Jerves
Galvan e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administradora y Coordinadora de Infraestructura de la

Gerencia de Obras Plblicas.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI.MEYS-2018-0518-OF, el Fiscalizador, informa al Contratista que la
obra no puede ser recibida hasta que se realicen correcciones en la obra.

Mediante oficio No. CUMMC-EMG-007-2018 de fecha 08 de junio del 2018, el Contratista informa al
Fiscalizador que se han realizade las correcciones.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI.MEYS-2018-0569-OF de fechat5 de junio del 2018, el Fiscalizador y
la comision de la Recepcion Provisional la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, e Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, informan al Contratista que Iz obra no puede ser
recibida hasta que se realicen correcciones en la obra.

Mediante oficio No. CUMMC-EMG-007-2018 de fecha 20 de junic del 2018, el Contratista informa al
Fiscalizador que se han realizado las correcciones.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0618-OF de fecha 27 de junio del 2018, el Fiscalizador
y lacomisién de la Recepcion Provisional la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, e Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, informan al Contratista que la obra no puede ser
recibida hasta que se realicen correcciones en la obra.

Mediante oficio No. CUMMC-EMG-008-2018 de fecha 27 de junio del 2018, el Contratista informa al
Fiscalizador que se han realizado [as correcciones.

1.23.
1.24.

1.25,

1.26.

1.27.

1.28.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se gjecutd los siguientes trabajos:

CoD RUBROS DE OBRA UNIDAD COSTQ CANTIDAD TOTAL ALA
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
1 REPLANTEQ Y NIVELACION EN AREA ABIERTA M2 0.87 510 443,70
2 EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA M3 2,58 397,93 1026,66
3 DESALOJO MAT. SOBRANTE HASTA 5 KM. CARGADO A M3 3,29 480,20 1579.86
MAQ.
4 RELLENC COMP. MECANICCO CON MATERIAL DE M3 17.6 242,39 4266,06
MEJORAMIENTO
5 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 M3 150,76 0.14 21,11
6 BORDILLOS DE H° SIMPLE F'C= 180KG/CM2 {50X15CM) M 23,44 93,40 2189,30
INC. REPLANTILLO DE PIEDRA, ENCOFRADO Y JUNTAS
7 CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO M2 21,69 510 11061,80
F'C=180 KG/CM2, E=7CM, INC. REPLANTILLO DE PIEDRA
DE 15CM, MALLA ELECTROSOLDADA 100X100X5MM
8 ACERO DE REFUERZQ KG 177 228,36 404,20
9 ZAPATA (PLINTO) DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 M3 186,48 0,56 104,43
KGICM2,
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10 | COLUMNAS HORMIGON SIMPLE M3 359,78 0,08 254 58
F'C=210KG/CM2+ENCOFRADO (CUELLOS)
11 | ENLUCIDO VERTICAL-PALETEADO FINO = M2 7.96 11,08 88,20
12 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES M2 372 11,08 41,22
13 | PINTURA LATEX VINIL (DE ACUERDO A CROMATICA) 2 M2 3,28 11,08 36,34
MANOS
14 | SENALIZACION ABCM EN CANCHA CON PINTURA AL M 0,86 226,89 195,13
AGUA DE ELEVADA RESISTENCIA AL ROCE E
INTEMPERIE TEXTURA LISA ASPECTQ MATE SEDOSO
VISCOSIDAD 90-130 POISES (DOS MANOS)
15 | SENALIZACION CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE M2 5.8 408,66 237023
ELEVADA RESISTENCIA AL ROCE E INTEMPERIE
TEXTURA LISA ASPECTO MATE SEDOSO VISCOSIDAD
90-130 POISES (DOS MANDS)
16 | ARCO DE TUBD D= 2 1/2" CON MALLA ] 273.26 2,00 546,52
17 | TABLERO DE BASKETBOL 1.80X1.05M MARCO DE 888 2.00 1776,00
ALUMINIO DE VIDRIQ REFORZADO 55X25X33M, VIDRIO
TEMPLADO 10MM, CON SERIGRAFIA, BORDE EXTERNO E
INTERNO, ARO DE BASKETBOL REBATIBLE, RED DE
NYLON INC. ACCESORIOS E INSTALACION
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA ML 12,56 22,80 286,37
PARA ALCANTARILLADO D= 160MM, NORMA 2069
RIGIDEZ ANULAR = 4KPA
19 | REJILLA EN PLETINA DE 30X20 CM, E=5 CM Y ANCHO ] 23.86 2,00 4772
=1/2". INCLUYE CERCO
20 | REPLANTEQ Y NIVELACION EN ZANJA KM 405,65 0.10 40,57
21 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR M3 11,26 82,27 926,36
22 | PREPARACION DE FONDO DE ZANJA (RESANTEQ) L. 0,76 89,31 67,88
23 | COLCHON DE ARENA DE MINA PARA COLOCACION DE M3 17,34 1,35 23,41
TUBERIA
24 | RELLENO COMPACTADO CON  COMPACTADOR M3 17.6
MECANICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO g
35 | DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETA CARGADA M3 6,02 I
MANUAL
26 | HORMIGON SIMPLE EN CANAL FC= 180 KG/CMZ, M3 150,66 6,66 1003,40
INCLUIDO ENCOFRADO
27 | CAJAS DE REVISION 60X60 DE 60 A 120 CM INCL.. TAPA U 99,76 2,00 109,52
H. ARMADO
28 | Pozo de Revision tipo "A” DE 0.60 x 0.60 x 0.75m, incluye {apa U 160,81 6,00 964,86
29 | Canalizacién para ductos de 50mm, Zanja tipo EU0-0B1X2A1 M 16.65 43,16 718.61
30 | Canalizacién para ductos de 50mm, Zanja tipo EU0-0B1X2A2 M 20,04 11,00 220,44
31 | Acometida 2X6(6) AWG TTU - cableado / 7 hilos M 7.58 112,91 855,86
32 | Conductor concéntrico tipo Sucre 3x12 AWG 2,44 30.00 73,20
33 | Reflector LED 200W/240V/IP65/20000 Im 1] 49472 6,00 2968,32
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34 Tablero de medicion con tres compartimientos incluye U 1151 1,00 115,10
disyuntor principal
35 | Proteccién mecanica derivacion Aérea-Subterranea GLOBAL 75,82 1,00 75,82
36 | Controf de alumbrado pablico ] 169,86 1,00 169,86
37 | Puesia a tierra U 24,11 4,00 96,44
38 | Poste ornamental metalico dos secciones diametro base = 110 U 400,27 3.00 1200,81
mm, superior= 76 mm, incluye brazo de 2 metros acabado con
pintura automotriz
39 Empalmes eléctricos U 4,96 9,00 44,64
40 Base de poste (plinto} U 202,98 3,00 608,94
M Coslos varios EERSSA (permiso de construccion, | GLOBAL 180 1,00 180,00
fiscalizacién, energizacion, etc.)
42 | Base para tablero de medicidn u 38,25 1,00 38,25
43 | Canalizacion para duclos de 50mm, Zanja lipo EU0-0B1X3A1 M 19,25 13,75 264,69
TOTAL | § 37,596.51

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

31

3.2,

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

37.
3.8,

Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replanteo y nivelacion de la estructura
proyectada.

Seguidamente se realizo la excavacion necesaria para llegar a los niveles deseados, y realizar el
mejoramiento del suelo.

Excavacion de zanjas para construccion de bordillos, y la posterior fundicién de los mismos.
Construccion de la losa de piso de cancha de hormigén simple.

A continuacion se realizo las excavaciones para canales perimetrales y para el sistema de evacuacion
de aguas lluvias, luego se coloc los tableros y arcos de la cancha.

Posteriormente se ejecutd la construccion de sistema de drenaje de aguas lluvias, que incluyo la
colocacion de tuberia perfilada para alcantarillado y la construccion de cajas de revision.

Se efectud la sealizacion de la cancha con pintura al agua de elevada resistencia al roce e intemperie.
Durante toda la ejecucion de obra se realizo el desalojo de escombros.

4, LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla, e} anticipo se devenga en su totalidad
en la planilla No. 1 (UNICA) de acuerdo al cuadro adjunto:
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RESUMEN DE PLANILLA:
Liquido a
PlanillaN® | Sublotal 12% IVA Total Anticipo | -1% LR. | -30% (12% IVA) [ Muila pagar_
1 (Unica) 37596,51| 4511,58| 42108,09| 11321,37( 375,97 1353,47| 188,69 28868,59
Total 37596,51| 4511,58| 42108,09{ 1132137 37597 1353,47| 188,69| 28868,59

Por retraso en 05 dias en la entrega de la planilla, se cobra la multa correspondiente, la misma que se muestra en
¢l cuadro anterior.

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
En el presente periodo el contratista trabajo 30 dias, desde el 05 al 25 de marzo y del 17 al 25 de abril del 2018

[ Plazo de ejecucion de trabajos:

Suscripcién del contrato:
Fecha de entrega de! anticipo al Contratista:
Fecha terminacion plazo contractual:
Paralizacién 1:

Dias paralizados:
Reinicio 1:

Inicio de Trabajos:
Paralizacion 2:

Dias paralizados:
Reinicio 2:
Ampliacion de plazo:
Fecha terminacién incluye paralizaciones:
Fecha terminacion de Obra:

30 dias a partir de la suscripcion del contrato.

21 de febrero del 2018

18 de abril del 2018

23 de marzo del 2018

21 de febrero al 04 de marzo del 2018

12 (08 dias en el mes de febrero y 04 dias en marzo)
05 de marzo de 2018

05 de marzo del 2018

26 de marzo al 16 de abril del 2018

22 {06 dias en el mes de marzo y 16 dias en abril)
17 de abril del 2018

NO HAY

25 de abril del 2018

25 de abril del 2018

Dias de mora:
Dias de retraso por entrega de planilla:

NO HAY
05 dias

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1,

La Administradora de! conirato conjuntamente con el Contratista y el delegado de Municipio de Loja,
Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ellase

observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

71,

1.2

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en |a Planilla de Obra, la misma que fue ejecutada dentro

de los términos y plazos establecidos en e! Contrato.

Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando

lo determine la ley.
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8. REAJUSTE DE PRECIOS Q PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se eslipula lo siguiente: “el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS:

9.1.  Elacta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de recepcion provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econdmica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Coniratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de junio del afio dos mil dieciocho.

(e

ING. SANDF ‘J.ERVES éALVAN ING. MARCO YAGUACHI SARAGURO
ADMINISTRADORA FISCALIZADOR

ING. CAR\N%N.MAZA REINOSO ING. EDWiN MUNOZ GUZMAN.
DELEGADO COMISION NTRATISTA.

SECRETARIO DE O0.PP.MM.

CERTIFICA: - Quelapresente Acta fue aprobada a los 28 dias del mes de junic del aio dos mil dieciacho.
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