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a“—é’”gﬂ MUNICIPIO DE LOJA
Al GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
AGTA DE RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO No. 016-2018

“CONSTRUCCION DE MUROS PARA ESTABILIZACION DE AREA
VERDE EN EL BARRRIO ISIDRO AYORA”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 14 dias del mes de sepliembre del afio dos mil dieciocho, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte, el Ing. Jorge Montafio Ordofiez, Administrador, la Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de Obras Publicas Delegada, Ing. Jackson Valentin Cedillo
Balcazar, Fiscalizador en calidad de Observador; y por otra el Ing. Wilmer Augusto Ortega Villamagua, Contratista

de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEFINITIVA, bajo las siguientes clausulas y términos,

1. ANTECEDENTES:

1.1, Con fecha 16 de enero de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing. Wilmer Augusto
Ortega Villamagua el Contrato de obra cuyo abjeto es la “CONSTRUCCION DE MUROS PARA
ESTABILIZACION DE AREA VERDE EN EL BARRIO ISIDRO AYORA".

1.2, Elmonto del contrato asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES
CON 91/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica no incluye IVA. (USD § 17 423.91
sin IVA).

1.3.  Elplazo contractual es de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de suscripcion del contrato,
segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo.

1.4. Con fecha 27 de marzo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 5 227.17 USD
(CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 17/100 Délares de los Estados Unidos de
Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

1.3. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Yandri Rivera Sisneros en calidad de Administrador ded Contrato
seglin la clausula DECIMO QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del contrato.

1.6. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Patricio Torres Ayala en calidad de Fiscalizador del Contrato
segun la clausula DECIMO SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

1.7.  Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-0030-M de fecha 02 de enero de 2018, suscrito por el Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Piiblicas solicita al Dr. José Bolivar Castillo Vivanco Alcalde
del Cantén Loja, la designacion del Ing. Jorge Montaiio Ordofiez como nuevo Administrador del
Contrato *CONSTRUCCION DE MUROS PARA ESTABILIZACION DE AREA VERDE EN EL
BARRIO ISIDRO AYORA".

1.8.  Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-0031-M de fecha 02 de enero de 2018, suscrito por el Dr.
José Bolivar Castillo Vivanco Alcalde del Canton Loja informa al Ing. Jorge Montafio Ordofiez la
designacion como Administrador del Contrato ‘CONSTRUCCION DE MUROS PARA
ESTABILIZACION DE AREA VERDE EN EL BARRIO ISIDRO AYORA”

1.9.  Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-0167-M de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por el Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas solicita al Dr. José Balivar Castillo Vivanco Alcalde
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

del Canton Loja, la designacion del Ing. Jackson Cedillo Balcazar como nuevo Fiscalizador del
Contrato “CONSTRUCCION DE MUROS PARA ESTABILIZACION DE AREA VERDE EN EL
BARRIO ISIDRO AYORA".

Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-0168-M de fecha 15 de enero de 2018, suscrito por el Dr.
José Bolivar Casiillo Vivanco Alcalde de! Canton Loja informa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar la
designacion como Fiscalizador del Conlrato “CONSTRUCCION DE MUROS PARA
ESTABILIZACION DE AREA VERDE EN EL BARRIO ISIDRO AYORA".

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-0038-OF de fecha 16 de enero de 2018, suscrito por
Jorge Montafio Ordoiiez Administrador informa al Ing. Wilmer Ortega Villamagua Contratista la
designacion del Ing. Jorge Montafio Ordofiez y del Ing. Jackson Cedillo Balcazar como nuevo
Administrador y Fiscalizador respectivamente.

Mediante Oficio Nro. 001-CONST-WAO-MURQ y tramite 2018-EXT-8075 de fecha 16 de febrero de
2018, el Contratista, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de Loja, se digne disponer a quien
corresponda se realice |a RECEPCION PROVISIONAL de la obra.

Con sumilla inscrita en e tramite 2018-EXT-6075, la Méaxima Autoridad remite a ta Gerencia de Obras
Piblicas y pone a conocimiento del Fiscalizador |a solicitud de recepcion provisional. A su vez,
mediante Memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-334-M el Fiscalizador se dirige al Administrador,
informando que los trabajos de! contrato original, estan concluidos y es procedente solicitar la comision
para recepcion provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-JTMO-2018-335-M de fecha 02 de marzo de 2018, el Ing.
Jorge Montafio Ordofiez, Administrador, con Visto Bueno de la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura y Aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras
Piblicas se dirige al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicitando que se continile
el tramite para la designacion de la comision de Recepcion Provisional.

Con fecha 05 de marzo de 2018, el Gerente de Obras Piblicas, mediante memorando N° ML-GOP-
2018-0633-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcién a la maxima Autoridad, y sugiere
a los Ingenieros Jorge Montafio Ordofiez y Carmen Maza Reinoso, como Administrador y
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas respectivamente.

Con fecha 05 de marzo del 2018, €l Dr. José Bolivar Castillo Alcalde de Loja, mediante memorando
N° ML-GOP-2018-0634-M, designa la comision de recepcion conformada por el Ing. Jorge Montafio
Ordofiez e Ing. Carmen Maza Reinaso como Administrador y Coordinadora de Infraestructura de la
Gerencia de Obras Publicas respectivamente.

Con fecha 09 de marzo de 2018, se constituyen por una parte en representacion del Municipio de
Loja los Ingenieros Carmen Maza Reinoso, Jorge Montafioc Ordofiez, y el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar; y, por otra parte &f Ing. Wilmer Ortega Villamagua contratista de la Institucion, con el
objeto de proceder a suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL.

Mediante Oficio Nro. 0001-CONST-WAOQ-MU-FINAL y tramite 2018-EXT-33166 de fecha 06 de
septiembre de 2018, el Contratista, solicita la Leda, Piedad Pineda Ludefa, Alcaldesa del Canton Loja,
se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION DEFINITIVA de la obra.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-33166, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y pone a conocimiento del Fiscalizador la solicitud de recepcion provisional. A su vez,
mediante Memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1658-M el Fiscalizador se dirige al Administrador,
informando que los trabajos de! contrato original, estan en condiciones de ser recibidos y es
procedente solicitar la comision para recepcion definitiva.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-JTMO-2018-1659-M de fecha 11 de septiembre de 2018, el
Ing. Jorge Montafio Ordofiez, Administrador, con Visto Bueno de la Ing. Carmen Maza Reinoso,
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1.24.

1.22,

Coordinadora de Infraestructura y Aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras
Pablicas se dirige al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, solicitando que se contintie
el tramite para la designacion de la comision de Recepcion Definitiva.

Con fecha 12 de septiembre de 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-
GOP-2018-2774-M, solicita la conformacion de la Comisian de Recepcion a la maxima Autoridad, y
sugiere a los Ingenieros Jorge Montafio Ordofiez y Carmen Maza Reinoso, como Administrador y
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas respectivamente.

Con fecha 12 de septiembre del 2018, la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja,
mediante memorando N° ML-GOP-2018-2775-M, designa la comision de recepcion definitiva
conformada por el Ing. Jorge Montafio Ordofiez e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administrador y
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas respectivamente.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecutd los siguientes trabajos:

# DESCRIPCION UNID. | UNITARIO | EJECUTADO | TOTALALA
1 { REPLANTEO Y NIVELACION EN AREA ABIERTA M2 067 17224 149.85
2 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA M3 25 2752 688
3 | RELLENQ COMP. MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO M3 | 1765 8239 1454.18
4 | DESALOJO MAT. SOBRANTE HSTAA 5 KM. CARGADO A MAQ. M3 329 275.2 905.41
HORMIGON CICLOPEO 60 por ciento HORMIGON SIMPLE F
> | C1BOKGICM2 +PIEDRA 40POR CIENTO INC. ENCOFRADO (MUROS) | M3 | 1195 | 4058 S760:33
6 | ACERO DE REFUERZO KG 177 34473 610.17
BORDILLOS DE Ho SIMPLE F C= 180KG/CM2 INV. REPLANTILLO DE
" | PIEDRA, ENCOFRADO Y JUNTAS M| =04 | 808 Ui
CONTRAPISO DE HoSo f c= 180 kg/cm2 e=5.00 cm { INCLUYE MALLA
8 | ELECTOSOLDADA 150x150x5 5 MM) M2 | A2 | 9978 —
9 | MECHINAL TUBO PVC D= 2 puigadas M 261 14.00 36.54
10 | GRAVA 1 pulgada-2 pulgada PARA DREN M3 [ 2404 4881 1173.39
11 | ENCESPADO Y PLANTAS ORNAMENTALES M2 [ 438 0 0
3. CONDICIONES OPERATIVAS:
3.1, Laobra se inicio con los trabajos de replanteo y nivelacion de ia obra proyectada.
3.2, Se procedio a realizar la excavacion sin clasificar a maquina del talud del area verde asi como el
desalojo. :
3.3, Se realizo el encofrado y fundicion del muro de hormigén ciclépeo segin lo indicado en el proyecto.
3.4, Se procedit a hacer el relleno trasdos del mure con grava de 1-2 pulgadas, y posteriormente la
colocacion de material de mejoramiento sobre el mismo.
3.5.  Se realizo la excavacion a maquina para la construccion de bordilios y aceras.
3.6.  Se procedit a realizar el encofrado y fundicion de bordillos de hormigon f'c=180 kg/cm2.
3.7.  Serealizé la fundicion de las aceras con hormigan de f'¢=180 kglem2 e=5cm con malla electrosoldada
150x150x5.5mm.
3.8.  Se procedio a realizar la limpieza final de la obra.
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4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Monto de anticipo Contratista: $5227.17 USD.
Total ejecutado planilla Unica: $ 15 000.49 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados planilla Gnica: 86 .09 %

El valor del anticipo se devenga en la Planilla inica, de acuerdo al cuadro adjunto.

RESUMEN DE PLANILLA UNICA:
Liquido 2
Planilla N° Subtotal 12% IVA Total Anticipo 1% LR, | -30% (12% IVA) | Multa pagar
1 (unica) 15000.49] 1800.06] 16800.55| 5227.17| 150.00 540.02| 0.00] 10883.36
Total 15000.49| 1800.06] 16800.55| 5227.17| 150.00 540.02| 0.00] 10883.36

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

El plazo para la terminacién de la obra es de TREINTA DIAS, calendarios contados a partir de la suscripcion del
contrato. De esta manera se ha establecido las siguientes liquidaciones de plazo:

Plazo de ejecucion de trabajos. 30 dias a partir de Ya suscripcion del contrato.
Fecha de suscripcion del contrato: 16 de enero de 2018.

Fecha de entrega del anticipo al Contratista: 27 de marzo de 2018

Monto de anticipo Contratista: 5227.17 USD.

Inicio de Trabajos: 17 de enero de 2018

Fecha terminacion plazo contractual: 15 de febrero de 2018

Fecha de terminacion de trabajos: 15 de febrero de 2018

Periodo de Ejecucion 17 de Enero al 15 de Febrero de 2018

Mora No existe

La obra fue concluida el 15 de febrero de 2018, y se ha cumplido con el objeto del contrato dentro del plazo
contractual, por lo que el Contratista no ha incurrido en mora de plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. El Administrador del contrato conjuntamente con el Contratista y el delegado de Municipio de Loja,
Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.4. Lascantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra, la misma que fue ejecutada dentro
de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2. Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
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Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad de! Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucién que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine {a ley.
8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO
8.1.  Deacuerdo ala clausula DECIMA PRIMERA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso
no contempla el pago por reajuste de precios”.
9. OTRAS:

9.4. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econémica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 14 dias del mes de septiembre de 2018.

ING. JORGE MONTANO ORDONEZ ING. JACKSON VALENTIN CEDILLO BALCAZAR
ADMINISTRADOR FISCALIZADOR

ING. CARMEN WMAZA REINOSO
DELEGADA COMISION CONTRATISTA.

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 14 dias del mes de septiembre del afio dos mil
dieciocho.
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