MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.042-2018

“READECUACION DE LA PLAZA DE YAHUARCUNA?”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 29 dias del mes de octubre del afio dos mil dieciocho, una vez realizada la
liquidacion econdmica se constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra
Jerves Galvan, Administradora; la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y
Delegada; y el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador; y por ofra el Arg. Wilman Andrés Bautista
Rojas, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA
RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2

1.3,

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8,

Con fecha 07 de febrero de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Arq. Wilman Andrés
Bautista Rojas, el Contrato de obra No. 042-2018, cuyo obijeto es la “READECUACION DE LA PLAZA
DE YAHUARCUNA".

El monto del contrato asciende a la cantidad de US$ 20.323,53 (VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE
Y TRES con 53/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de TREINTA
(30) dias calendario, a partir de la suscripcion del contrato, de conformidad con lo establecido en la
oferta segiin consta en la Clausula OCTAVA del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de Contrato,
quien debera atenerse a [as condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segin la clausula DECIMA SEGUNDA: DE LA ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar, en calidad de Fiscalizador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, seglin la clausula DECIMA SEGUNDA: DE LA ADMINISTRACION Y
FISCALIZACION DEL CONTRATO.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0451-M, de fecha 07 de febrero de 2018 suscrito porel
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del
contrato, la paralizacion de la obra ante la necesidad de la creacion de algunos rubros nuevos a
ejecutar, como rotura de contrapiso y excavacion sin clasificar a maguina. Dicha paralizacion se
requiere hasta la solicitud, obtencion y legalizacion de laflas partidas presupuestarias
correspondientes.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-078-OF, de fecha 07 de febrero de 2018, la Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, comunica al Arg. Wilman Andrés Bautista, Contratista, la
paralizacion de la obra a partir del dia 08 de febrero de 2018 hasta la obtencion y legalizacion de las
partidas presupuestarias con sus tramites administrativos correspondientes.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-257-M, de fecha 16 de febrero de 2018, el Ing.
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1.9.

1.10.

111,

112,

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por la Ing. Sandra Jerves, Administradora; con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura; y con visto bueno del Ing. Fausto
Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Pablicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas, se informe al Departamento de Planificacion sobre algunas observaciones que se relacionan
con el contrato No. 042-2018, informacion indispensable para determinar el alcance de ejecucion de
la obra, en base a los porcentajes permitidos por la Ley.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0522-M, de fecha 22 de febrero de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Plblicas, remite al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de
Planificacion, el Informe técnico de Contrato No. 042-2018.

Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-0245-M, de fecha 08 de marzo de 2018, el Ing. Ariel Alberca
Prieto, Jefe de Disefio Técnico y Arquitectanico, revisado por el Arg. Patricio Cango Patifio Subdirector
de Planificacion, y con visto bueno del Econ. Ricardo Pazmifio T, Director de Planificacicn, remiten al
Ing. Jimmy Rioftio Neira, Gerente de Obras Piblicas, el alcance de informacion en el proyecto
“Readecuacion de 1a Plaza de Yahuarcuna’.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0431-M de fecha 13 de marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, remite a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, el informe y
solicitud de partida presupuestaria para Rubros Nuevos en el contrato No. 042-2018.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0448-M de fecha 13 de marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, remite a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, el informe y
solicitud de partida presupuestaria para Contrato Complementario en el contrato No. 042-2018.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-455-M de fecha 14 de marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, y la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, con revisado de la Ing.
Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas, por su intermedio se comunique al Departamento de UMAPAL se realice la construccion de
un pozo de revision de hormigdn simple indicado por el Departamento de Planificacion asi como la
acometida de agua potable, toda vez que no es factible realizarlo dentro del proceso contractual
porque los montos superan los limites permitidos por la Ley Organica para la Eficiencia en la
Contratacion Publica.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0459-M de fecha 14 de marzo de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Pblicas, la solicitud de Partida Presupuestaria
para Rubros Nuevos en el Contrato 042-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0471-M de fecha 14 de marzo de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la solicitud de Partida Presupuestaria
para Contrato Complementario en el Contrato 042-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-0812-M de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Plblicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora
Administrativa, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida
presupuestaria para Contrato Complementario en el Contrato No. 042-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-0813-M de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Piblicas, con visto bueno de la Ing. Alba Corone! Orbe, Directora
Administrativa, solicitan a la Ing. Miiam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida
presupuestaria para Orden de Trabajo en el Contrato No. 042-2018.
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1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.28.

1.29.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Contrato Complementario en la
partida presupuestaria, funcion 3.06.01.001.001, programa “Obras Publicas”, partida
7.5.01.99.01.999, denominacion “Reajuste y Excedentes En Obras’, conforme consta en la
certificacion presupuestaria No. 608, de fecha 19 de marzo de 2018, conferida por el Jefe de
Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida
presupuestaria, funcion 3.06.01.001.001, programa “Obras Piblicas®, partida 7.5.01.99.01.999,
denominacion “Reajuste y Excedentes En Obras”, conforme consta en la certificacion presupuestaria
No. 746, de fecha 22 de marzo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la
Directora Financiera del Municipio de Loja.

Una vez que se cuenta con la certificacion presupuestaria No. 608 para contrato complementario, el
Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0525-M
del 22 de marzo de 2018, la autorizacion para suscripcion del contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0536-M del 22 de marzo de 2018, la Ing. Sandra
Jerves, Administradora; con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura; solicita
la autorizacion para la suscripcion del Contrato Complementario. Con memorando No. ML-GOP-2018-
0912-M del 23 de marzo de 2018, el Ing. Fausto Zurita, Gerente de Obras Publicas (E) remite lo
solicitado a la Maxima Autoridad Municipal (E), Licda. Piedad Pineda.

Con memorando No. ML-GOP-2018-0913-M del 23 de marzo de 2018, la Lic. Piedad Pineda,
Alcaldesa de Loja (E) dispone al Procurador Sindico Municipal la elaboracion del contrato
complementario y designa a la Ing. Sandra Jerves e Ing. Jackson Cedillo, como Administradora y
Fiscalizador, respectivamente.

Con fecha 27 de marzo de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Arq. Wilman Andrés
Bautista Rojas, el Contrato de obra Complementario al Original No. 042-2018, cuyo objeto es Ia
“READECUACION DE LA PLAZA DE YAHUARCUNA".

El monto del contrato asciende a la cantidad de US$ 1.623,82 (MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON
82/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de a totalidad de los trabajos se contabilizara dentro del plazo
del contrato principal, segin consta en la Clausula SEXTA del contrato.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-228-OF de fecha 27 de marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, con visto bueno de la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, informan af
Arq. Wilman Bautista Rojas, Contratista, que una vez obtenida la partida presupuestaria para Orden
de Trabajo y suscrito el Contrato Complementario, debe iniciarse los trabajos a partir del 28 de marzo
de 2018, asi mismo, se solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Piiblicas el Cronograma

- Reprogramado de Trabajos.
1.27.

Con fecha 29 de marzo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 6,097.06 (SEIS
MIL NOVENTA Y SIETE CON 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), que
equivale al 30% del monto total del contrato.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-279-OF de fecha 12 de abrit de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, con visto bueno de la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, informan al
Arq. Wilman Andrés Bautista, Contratista, el incremento de cantidades de obra ¥ la paralizacién de
trabajos a partir del 13 de abril de 2018.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0733-M de fecha 16 de abril de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, remite a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, el informe y
solicitud de partida presupuestaria para Diferencia de Cantidades en el contrato No. 042-2018.
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1.30.

1.31.

1.32,

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0119-M de fecha 20 de abril de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la solicitud de Partida Presupuestaria
para Diferencia de Cantidades en el Contrato 042-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1278-M de fecha 23 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Plbiicas, con viste bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora
Administrativa, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida
presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en el Contrato No. 042-2018.

Se cuenta con |a existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Diferencia de Cantidades en la
partida presupuestaria, funcion  3.06.01.001.001, programa “Obras Publicas’, partida
7.5.01.99.01.999, denominacion “Reajuste y Excedentes En Obras”, conforme consta en la
certificacion presupuestaria No. 1,429, de fecha 08 de mayo de 2018, conferida por el Jefe de
Presupuesto, con visto bueno de |a Directora Financiera del Municipio de Loja.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JCVB-2018-0765-M del 24 de abril de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador y la Ing. Sandra Jerves, Administradora; con visto buenc de la Ing. Carmen Maza,
Coordinadora de Infraestructura; informan que una vez revisada la documentacion soporte, se
concluye que la ejecucion de los trabajos de excavacion a maquina y rellenos compactado con
material de mejoramiento sobrepasan los porcentajes permisibles por la LOSNCP. Por lo que
considera necesario que a través Gerencia de Obras Publicas se realice los trabajos de excavacion y
posterior tendido, colocacion y compactacion de material de mejoramiento. El Ing. Fausto Zurita,
Gerente de Obras Publicas (E) autoriza dichos trabajos.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-787-M de fecha 26 de abril de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, informa al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, que
en el sector Oeste del proyecto existen 150 m2 de contrapiso en buen estado, el mismo que
constructivamente no puede ser pigmentado, por Yo cual solicita que se notifique de este particular al
Departamento de Planificacion para que se modifique la cromatica inicial en base a las areas
comespondientes al contrapiso nuevo. Con memorando No. ML-GOP-2018-1343-M del 02 de mayo
de 2018, Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas remite lo solicitado al Econ. Ricardo
Pazmifio, Director de Planificacion.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1343-M, de fecha 02 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita el Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
la Cromatica para contrato No. 042-2018.

Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-547-M, de fecha 30 de mayo de 2018, el Ing. Ariel Alberca
Prieto, Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico, con visto bueno del Econ. Ricardo Pazmiio T,
Director de Planificacion, remite al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas la cromética
para el proyecto.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-581-OF de fecha 07 de junio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, con visto bueno de 1a Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, informan al
Arq. Wilman Bautista Rojas, Contratista, que una vez obtenida la partida presupuestaria para
Diferencia de Cantidades y culminados los trabajos de relleno compactado con material de
mejoramiento e! dia 7 de junio de 2018, debe reiniciarse los trabajos a partir del 08 de junio de 2018,
asi mismo, se solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Publicas el Cronograma
Reprogramado de Trabajos.

Mediante oficio S/N del 21 de junio de 2018, el Contratista, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde
de Loja se digne disponer a quien corresponda se realice ia RECEPCION PROVISIONAL del contrato.
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1.39.

1.40.

1.41.

1.42,

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-24108, la Maxima Autoridad remite la solicitud a la
Gerencia de Obras Plblicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. A su vez,
mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1150-M, de fecha 25 de junio de 2018, el
Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra esta finalizada y es procedente
solicitar la comision para recepcidn provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-1214-M, de fecha 25 de junio de 2018, la
Administradora con revision de fa Ing. Carmen Maza, Coordinadora de infraestructura y visto bueno
del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Piblicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obra
Publicas se continlie el tramite para la designacion de la Comision de Recepcién Provisional.

Con fecha 26 de junio de 2018, el Gerente de Obras Publicas mediante memorando N° ML-GOP-
2018-1959-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcion a la maxima Autoridad, para lo
cual sugiere a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato y a la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Piblicas.

Con fecha 26 de junio de 2018, el Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del canton Loja mediante
memorando N° ML-GOP-2018-1960-M, designa la comision de recepcion conformada por la ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora e Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura
de la Gerencia de Obras Publicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra
para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecutd los siguientes trabajos:

COsSTO CANTIDAD { TOTALALA

COD. | RUBROS DE OBRA UNIDAD | \ynirario| EJECUTADA|  FECHA
LIMPIEZA MANUAL DEL
1| rerreno m2 0.45 1262.91 568.31
DEMOLICION BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE
A e L m 3.42 165.14 564.78
3 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m2 11.69 15850  1852.87
RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR
# | MECANICO (MATERIAL DE SITIO) m3 8.49 G jeal
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA
5| MANUAL m3 6.78 207.61|  1407.60
6 | REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CM m3 36.69 9.15 335.71
HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2 INCLUYE
7 | ENCOFRADO EN BORDILLO m3 180.40 1252 225861
8 | HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM2 EN PISO. m3 190.48 40.15| 7647.77
| PIGMENTO DE COLOR EN PISO DE HORMIGON - 271
E:2CM. SEGUN DETALLE. ’
COLOCACION DE BOLARDOS DE HORMIGON INC.
101 ANILLO EN PLATINA E INSTALACION Y 48. i
CANALIZACION DE DUCTOS DE 50MM, ZANJA
11| 1100 EUO-0B1 X281 (ML) 16.65 38.00 632.70
12 | TUBERIA PVC EC CEDULA 40 D= 2" m 7.38 24.00 177.12
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE
13| 1/2", L=6-9 M, INCLUYE MATERIALES, u 170.69
EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO
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COSTO|  CANTIDAD | TOTAL ALA
COD. | RUBROS DE OBRA UNIDAD | urario| EJECUTADA|  FECHA
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PERFILADA
PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO INTERIOR 160
L MM NORMA INEN 2059, RIGIDEZ ANULAR 2 4KPA m 12.77 ey 151.96
{ML)
15 | REPLANTEO Y NIVELACION EN ZANJA km 405.65 0.02 9,74
16 :’;ﬁ:’ARAClON DE FONDO DE ZANJA {RESANTEO) m 0.76 28.10 21.36
RELLENO COMPACTADC CON COMPACTADOR
- MECAN|CO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO m3 e = 788.26
CAJAS DE REVISION 60X60 DE 60 A 120.CM INCL,
18 TAPA H. ARMADO u 99.76 4,00 399.04
SUBTOTAL | $18,775.99
CANTIDADES DE OBRA IMPORTE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL A LA TOTAL A LA
CONTRATO | "“ceopa FECHA
MALLA ELECTROSOLDADA
1 Pwrirdlh M2 168.00 168.00 403.20
TOTAL: 203.20

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

34,

3.2,

33

34.

3.3,

3.6.
3.7

Los frabajos objetos del presente contrato iniciaron con la limpieza manual de! terreno, asi como rotura
de contrapiso, replantillo y bordillos; asi como excavacion de estructuras menores.

Se construyo los bordillos perimetrales de la plaza.

Los trabajos de relleno compactado con material de mejoramiento, asi como acometidas de
alcantarillado y agua potable fueron realizados a través de administracion directa de la Gerencia de
Obras Plblicas y UMAPAL, respectivamente.

Una vez que las densidades de suelo fueron aprobadas, se realizaron trabajos de canalizacion
eléctrica asi como de colocacion de tuberia de 160mm, construccion de cajas de revision.
Posteriormente se realizo los trabajos de hormigan en bordillos en la parte interna de la plaza, para la
posterior fundicion de hormigon de 210 kg/cm2 en piso con un espesor de 7cm como indican los
planos. Se debe indicar que en visita técnica del Alcalde con técnicos del departamenio de

Planificacion se decidi6 la no colocacion de pigmento en el contrapiso, el pintado de contrapiso sera.

considerado por el Departamento de Planificacion en una segunda Etapa.
Finalmente se coloco los bolardos de hormigon.
Durante toda la ejecucion de la obra se realizé el desalojo de material.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla Gnica:
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RESUMEN DE PLANILLA:
- -30% Liquido a
PlanillaN® | Subtotal | 12% IVA Total Anticipo | -1%LR. (12% IVA) pagar
1 (Unica) 18,775.99] 2,253.12 21,029.11 6,097.06] 187.76 675.94 14,068.35
TOTAL 18,775.99] 2,253.12 21,029.11 6,097.06 187.76 675.94 14,068.35
[ ranmaE N T
Orden da LU
Trabjo | Sublotal | 12%IVA |  Total Anticipo | 1% LR. | -30% (12% IVA) |  Muita pagar
1 403.2 48.38 451.58 0.00 4.03 14.51 0.00 433.04
Total 403.20 48.38 451.58 0.00 4.03 14.51 0.00 433.04
5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
Fecha de suscripcién contrato original: 07 de febrero de 2018

30 dias calendario a partir de la suscripcién del

Plazo:
contrato
Fecha de terminacion plazo contractual: 09 de marzo de 2018
Fecha de paralizacion 1: 08 de febrero de 2018
' Fecha de suscripcion contrato
complementario: 27 de marzo de 2018
Plazo Contrato Complementario: Dentro del contrato principal
Fecha de reinicio 1: 28 de marzo de 2018
Dias paralizados: 48 dias

Fecha de terminacién incluye paralizacion
1+ suscripcion contrato complementario:

26 de abril de 2018

Fecha de paralizacion 2:

13 de abril de 2018

Fecha de reinicio 2: 08 de junio de 2018
Dias paralizados: 56 dias
Dias paralizados total: 104 dias
Fecha de terminacion incluye paralizacion 2: | 21 de junio de 2018
Terminacicn real de la obra: 21 de junio de 2018
Ampliaciones de plazo: No hay

No existe

Mora:

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. La Administradora del contrato conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja,
Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,

7.1.  Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla Unica de Obra, la misma que fue ejecutada
dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
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7.2. Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.4. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9, OTRAS:

9.1. El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de |a firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional. O

9.2, Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econdmica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de octubre del afio dos mil dieciocho.

ING, SANDRA JERVES (GALVAN
ADMINISTRADORA

¥ A ] S J'
ING. CARMER-#MAZA REINOSO ARG, WILMAN ANDRES BAUTISTA ROJAS. -
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA )
DELEGADA COMISION ==
Secretario de O0.PP.MM.
CERTIF!C A: Quela presente Acta fue aprobada a los 29 dias del mes de octubre del afio dos mil
dieciocho.
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