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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
GONTRATO No. 99-2018

“CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS Y
GRADERIO DE MADERA DEL BARRIO CONSACOLA".

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Loja, a los 17 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho, se
constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Lidia Gonzélez
Morales, Administrador, Ing. Luis Arteaga Torres, Fiscalizador, Ing. Carmen Maza
Reinoso, Delegada; y por otra el Ing. Jack Bejarano Flores, Contratista de la Institucion,
con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1: ANTECEDENTES.-

1.1.- Con fecha 16 de marzo de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing.
Jack Bejarano Flores el Contrato de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE
BATERIAS SANITARIAS Y GRADERIO DE MADERA DEL BARRIO CONSACOLA”.

1.2.- El monto del contrato asciende a la cantidad de VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRQO CON 26/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA, mas el valor del IVA (USD 26,694.26 + IVA).

1.3.- El plazo contractual es de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha
de suscripcion del contrato, seguin consta en ia Clausula Octava del contrato: Plazo de
ejecucion.

1.4.- Con fecha 28 de septiembre del 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto
de $ 8.008,28 USD (ocho mil ocho con 28/100 délares de los Estados Unidos de
Norteameérica), gue equivale al 30% del monto total del contrato.

1.5.- Con fecha 14 de diciembre del 2017, mediante memorando N° ML-GOP-2017-
3981-M suscrito por la Maxima Autoridad, informa que por parte de Obras Publicas el
Administrador del contrato sera el Ing. Yandri Rivera Sisneros, la Fiscalizacién se
ejecutard, a través del el Ing. Luis Arteaga Torres, funcionario de la institucién, el cual se
hara responsable de la Fiscalizacién de la obra.
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1.6.- Con fecha 02 de enero de 2018, mediante memorando N2 ML-GOP-2018-0031-M
suscrito por la maxima autoridad, designa como administradora a la Ing. Lidia Gonzalez
Moralez.

1.7.- Mediante oficio No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-127¢-OF de fecha 06 de abril del 2018,
el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzdlez Administradora paralizan los
trabajos en vista de la necesidad de cromaticas para poder continuar con los trabajos.

1.8.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-UAT-2018-681-M, de fecha 09 de abril de
2018 el ing. Luis Arteaga Fiscalizador con visto bueno de la Ing. Carmen Maza
Coordinadora de Infraestructura y al Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas
solicita al Gerente de Obras Publicas, se comunique al Departamento de Planificacion
para que se haga llegar la cromatica de la Obra.

1.9.- Mediante memorando ML-GOP-2018-1123 de fecha 10 de abril de 2018 el Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, solicita a ia Direccion de Planificacion se
remita la cromatica solicitada.

1.10.- Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-408-M de fecha 23 de abril de 2018 El
Ing. Ariel Alberca Prieto con visto bueno del Arg. Patricio Cango Patifio Subdirector de
Planificacion y El Econ. Ricardo Pazmifio T. Director de Planificacion remite la Cromatica
requerida.

1.11.- Mediante oficio No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-128¢-OF de fecha 23 de abril del 2018,
el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzalez Administradora reinician los
trabajos en vista de que la cromética necesaria ya ha sido recibida.

1.12.- Mediante tramite 2018-EXT-17295 con oficio Sin Numero de fecha 27 de abril de
2018 el Ing. Jack Bejarano Flores solicita a la primera autoridad se reciba la obra.

1.13.- Con fecha 07 de mayo de 2018 mediante Oficio Nro. ML-GOP-UAT-2018-173-0OF
el ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzalez Administradora disponen realizar
arreglos a la bateria previa su recepcion.

1.14.- Con fecha 31 de mayo del 2018, el Ing. Luis Arteaga Torres, Fiscalizador, mediante
memorando N° ML-GOP-TV-LJAT-2018-1095-M, indica a la Ing. Lidia Gonzélez Morales,
Administrador, que la obra esta concluida por lo que considera procedente se designe
la comision de Recepcién Provisional.

1.15.- Con fecha 05 de junio del 2018, la Ing. Lidia Gonzélez Morales, Administradora
con el Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, y Visto Bueno del Subgerente de Obras
Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-TV-LMGM-2018-1071-M, indica al Ing.
Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, que la obra puede ser recibida, y solicita
se nombre la comision de recepcion Provisional.
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1.16.- Con fecha 07 de junio del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras
Pdblicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-1776-M, sugiere a la maxima
Autoridad a las Ingenieras Lidia Gonzélez Morales, e Ing. Carmen Maza Reinoso como
Administrador y delegada sucesivamente.

1.17.- Con fecha 07 de junio del 2018, el Dr. José Bolivar Castillo Alcalde de Loja,
mediante memorando N° ML-GOP-2018-1777-M, designa a las Ingenieras Lidia Gonzalez
Morales, e Ing. Ing. Carmen Maza Reinoso como Administrador y delegada
sucesivamente.

1.18.- Con fecha 23 de julio de 2018 mediante Oficio Nro. ML-GOP-UAT-2018-296-0OF el
Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzélez Administradora disponen realizar
arreglos a la bateria previa su recepcién.

SEGUNDO: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Para efectos de la recepcidn, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer
integramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la
comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutd los siguientes
trabajos:

CANTIDAD TOTAL

o RUBROS DE LA OBRA unDAD | AT | Esmeurino

1_|REPLANTEO Y NIVELACIONEN AREA ABIERTA M2 55.58 48.35
EXCAVACION A MANUALEN MATERIAL SIN

2 |SrCAVACIO M3 50.64 607.17

3 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA M3 19.85 34.94
RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR

4| MECANICO (MATERIAL DE SITIO) M3 41.40 383.36
RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL DE

I i ) M3 22,83 358.89

6 ﬁiﬁﬁﬁ“ DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA | - 27 52 165.67
REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE

T | M3 0.36 46.98
REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE
F’C=180KG/CM2 (GRADERIO) M3 0.19 25.61

9 |REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CM M3 0.60 49.76

10 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CIMENTACION M3 4.29 157.40

11 | PLINTO DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 KG/CM2. M3 179 325.55
COLUMNAS HORMIGON SIMPLE

12 | F'C=210KG/CM2+ENCOFRADO (CUELLOS) M3 L Lo
CADENAS INFERIORES HORMIGON SIMPLE

13 | F*C=210KG/CM2+ENCOFRADO M3 Loty 394.93
CONTRAPISOHORMIGON SIMPLE

14 | F'C180KG/CM2E:7CM REPLANTILLO PIEDRA 15Cm | M2 21.54 524.14
HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2 INGLUYE

15 | ENCOFRADO EN BORDILLO - 0.37 69.16

16 | LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA MESON (ML) | ML 2.50 72.25

17 | ACERO DE REFUERZO KG 632.13 1011.41
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION

18 | ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE KG 1644.26 4077.76
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MALLA ELECTROSOLDADA 100X100X4 MM (2.4 por
6.25m)
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M2

A

31.72

109.12

20

CUBIERTA DE PANEL DE ACERQ E:0.40MM
NATURAL INCLUYEACCESORIOS (GRADERIO})

M2

27.72

391.68

21

CUBIERTA DE PANEL DE ACEROC E:0.40MM TIPO
TEJA PREPINTADA INCLUYE CUMBRERO Y
ACCESORIOS

M2

42.39

918.17

22

MAMFOSTERIA DE LADRILLO VISTO
COMUN25.5x13x7cm CM DE FILO

M2

42.39

736.74

23

MAMPOSTER‘A DE LADRILLO VISTO TRABADO
COMUN25.5x13x7cm CM. VER DETALLE

M2

10.80

260.82

24

ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3
1.5CMVERTICALINCLUIDO FILOS

M2

28.61

238.89

25

EMPASTADO SORRE ENLUCIDO PARA
INTERIORES

M2

3.56

10.40

26

PINTURA LATEX VINIL(DE ACUERDO A
CROMATICA) 2 MANOS

M2

3.56

9.65

27

REVESTIMIENTO CON CERAMICO 30 por 30CM EN
ZOCALO H=1.50M COLOR BLANCO

M2

28.15

653.64

28

REVESTIMIENTO EN MESON CON PLANCHA
DEGRANITQ DE ACUERDO A CROMATICA
{INSTALADQO} (ML)

ML

2.53

318.78

29

PISO DE CERAMICO NACIONAL DE ALTO TRAFICO
COLOR BEIGE.

M2

19.61

440.24

30

CIELO RASO DE GYPSUM E:12MM FIJADO A
ESTRUCTURA PERFIL ACERO GALVANIZADO,
INCLUYE INSTALACION, SELLADO, EMPASTADO Y
PINTADO

M2

20.48

270.34

31

CIELO RASQ FALSO DE FIBROCEMENTO E= 6MM
CON ESTRUCTURA (exterior) INCLUYE
INSTALACION, SELLADO, EMPASTADQ Y PINTADO

M2

16.70

294.59

32

VENTANA ALUMINIO STANDARD BLANCO +
VIDRIO CLAROE=4MM INSTALADA

M2

2.98

206.60

33

MAMPARAS DE URINARIO DE MELAMINICO EN
ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 1.20 X 0.55 M
INCLUYE INSTALACION

1.00

90.00

34

MAMPARAS DE PANELES DE ALUMINIO
COMPUESTO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y
SUJECION ENTRE Sl CON REMACHES Y
TORNILLOS A LA PAREDCON BORDE
REDONDEADO INSTALADA

M2

6.82

572.88

35

BARRA ABATIBLE DE APOYQ STANDAR EN
ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO VER DETALLE

2.00

337.16

36

BARRA FlJA DE APOYO STANDAR EN ACERO
INOXIDABLE QUIRURGICO VER DETALLE

2.00

176.18

a7

SIMBOLOGIA DE SENALIZACION EN CINTRA O
PVC E:4MM Y ADHESIVO BLANCO DORADO VER
DETALLE

GBL

1.00

107.75

38

PUERTA DE BANC CON ESTRUCTURA DE
ALUMINIO CON PANELES DE ALUMINIO
COMPUESTO DE E=9MM INCLUYE CERRADURA
DE POMO.

M2

5.32

574.56

39

PUERTA METALICA MODULAR TIPO TABLON
E=0.9MM-CON ESTRUCTURA DE TUBO METALICO
RECTANGULAR 25X50MM, COLOR BEIGE MATE
inc. CERRADURA E INTALACION VER DETALLE.

M2

5.68

715.68

40

PROTECCION DE VENTANACON BARRA
CUADRADA MACIZA DE 15MM PROTECCION
ANTICORROSIVO Y PINTADA CON ESMALTE (VER
DETALLE).

1.00

126.00

MUNICIPIO DE LOJA
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41 | DERECHO DE USO DE RED DE ALCANTARILLADO | GBL 1,00 120.00
PISO DE TABLON DE YUMBINGUE DE 20 X4CM EN
42 | GRADERIOCEPILLADO, TRATADO Y PREFPARADO M2 10.80 679.86
(GRADERIO)
43 | TUBERIA PVC-P U/RC 112" M 11.00 34.65
44 | TUBERIA PVC-P U/RC 3/4" M 2.50 10.50
45 | TUBERIA PVC-P U/RC 1" M 38.70 284.83
46 | TUBERIA PVC-P U/RC 1 1/4" M 7.00 73.36
47 | TUBERIA PVC-P U/RC 1 1/2" M 5.00 62.90
48 | CODO PVC-P U/RC 90° 1/2" u 14.00 36.96
49 | CODO PVC-P U/RC 90° 3/4" U 3.00 9.45
50 | CODO PVC-P U/RC 90° 1" U 2.00 8.84
51 | CODO PVC-P U/RC 90° 1 1/4" U 4.00 25.76
52 | CODO PVC-P U/RC 90° 1 1/2" ] 7.00 54.60
53 | TEE PVC-P U/RC 1/2" u 5.00 13.80
54 | TEE PVC-P U/RC 3/4" u 2.00 7.14
55 | TEE PVC-P U/RC 1" u 1.00 4.84
56 | TEE PVC-P U/RC 1 1/4" u 6.00 40.08
57 | TEE PVC-P U/IRC 1 1/2" U 4.00 31.92
58 | TAPON MACHO PVC-P U/RC 1/2" v 4.00 9.36
59 | TAPON MACHO PVC-P U/RC 3/4" U 2.00 5.26
60 | TAPON MACHO PVC-P U/RC 1 1/4" U 4.00 15.24
61 | UNIVERSAL PVC-P U/RC 1/2" ] 4,00 12.84
62 | UNIVERSAL PVC-P U/RC 3/4" u 3.00 14.52
63 | UNIVERSAL PVC-P U/RC 1" U 1.00 8.41
64 | UNIVERSAL PVC-P U/RC 1 1/4* u 4.00 51.04
65 | UNIONES PVC-P U/RC 1 1/2° U 2.00 12.12
66 | REDUCTOR PVC-P U/RC 1" - 1/2" ] 1.00 3.88
67 | REDUCTOR PVC-P U/RC 1" - 3/4" U 2.00 7.88
68 |REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/4" - 1/2" ] 1.00 4.68
69 | REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/4"- 1" ] 1.00 4.14
70 | REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/2" - 1/2" U 1.00 5.40
71 | REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/2"- 1" u 2.00 10.56
72 | REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/2"-1 1/4 u 2.00 10.08
73 :GQI:VULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE U 4.00 57.88
24 ;SEVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE U 2.00 37.36
75 ¥!\LVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE U 1.00 24.96
78 ml".VULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 U .00 77.92
-7 Ygr_.VULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 v 1.00 28.98
78 | VALVULA CHECK BRONCE DE 1 1/2" u 1.00 67.56
79 mﬁgﬁéﬁcge AGUA DE 1 1/2* CHORRO MULTPLE U 1.00 182.68
B e e I R I
81 ::gfg\onA%% léggﬁé I%LSANCA DE FLUXOMETRO U 3.00 898.98
82 IL'{JFgmséoAg% éggélgléANCA DE FLUXOMETRO U 2.00 408.92
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE
83 | 1", L=6-9 M, INCLUYE MATERIALES, EXCAVACION ] 2.00 494.86
Y RELLENOC COMPACTADO
MUNICIPIO DE LOJA

Bolivar y José Antonio Eguiguren

{593-7) 2570492
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SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA

PERFILADA PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO

84 | |NTERIOR 160 MM NORMA INEN 2059, RIGIDEZ ML 38.80 508.25
ANULAR 2 4KPA (ML)

85 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 50MM M 8.00 29.36

26 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM M 13.00 81.25

87 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM M 13.00 89.96

88 | CODO PVC-S E/C 90 : 50MM U 8.00 29.52

89 | CODO PVC-S E/C 90° 75MM U 7.00 36.12

90 | CODO PVC-S E/C 90 ; 110MM U 3.00 20.91

91 | CODO PVC-S E/C 45 : 50MM U 1.00 3.75

92 |YEE PVC- S 75 MM U 1.00 9.39

93 | YEE PVC-S 110 MM U 3.00 36.27

94 | YEE REDUCCION PVC-S 110-50MM U 3.00 38.04

95 | YEE REDUCCION PVC-S 110-75MM U 4.00 79.28

96 |REDUCCION PVC-S E/C 110-50MM U 6.00 43.38

97 |REDUCCION PVC-S E/C 110-75MM U 1.00 6.99

98 | SIFON PVC-S E/C 75MM U 7.00 100.17

99 | REJILLA DE PISO DE 75MM U 2.00 22.02
CAJAS DE REVISION 60X60 DE 60 A 120 CM INCL.

100 | SRS O a0 U 2.00 203,64
CAJAS DE REVISION 60X60 DE 120 A 240 CM INC.

101 | SRS D D0 U 2.00 356.56

102 | FIJACION DE TUBERIA EN PARED U 3.00 9.96

103 | FIJACION DE TUBERIA EN LOSA U 2.00 11.02

104 [REPLANTEO Y NIVELACION EN ZANJA KM 0.14 56.79
PREPARACION DE FONDO DE ZANJA

105 | S ANIEO) (ML) ML 140.08 106.46
COLCHON DE ARENA DE MINA PARA

108 | c5LOCACION DE TUBERIA M3 2.39 41.44
CANAL TOL GALV. H=15 CM, A=20CM, DESARR.

107 | 6ocM PINTADO M 5.40 61.67

108 [ ACOMETIDA 2X4(4) AWG TTU A TOPM Y TD5-1 M 109.35 1349.27

109 | CENTRO DE CARGA BIFASICO (4 ESPACIOS) U 1.00 36.19

110 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A U 1.00 7.98

111 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A U 1.00 7.98

112 | PUNTO DE ILUMINACION A 120V PTO 8.00 130.48

113 [LUMINARIA SOBREPUESTA LED 12W /120 V. U 8.00 165.76
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL

114 | bOLARIZADO A 120V/15AMP. PTO 5.00 104.35

15 ::I'\’Ii'EAA.ACION DE INTERRUPTOR SIMPLE CON J 2 00 o an

e gﬁ@:\_;\cmm DE INTERRUPTOR DOBLE CON y o0 o6
TABLERO DE MEDICION (CAPACIDAD PARA 1

117 | MEDIDOR BIFASICO, INCLUYE DISYUNTOR Y U 1.00 91.10
ACCESORIOS)
PAGOS A LA EERSSA PARA ADQUISICION DE

18| PAZOSS GBL 1.00 80.18

119 | PUESTA A TIERRA 0 2.00 57.10
POZO DE REVISION TIPO "A” DE 0.60 X 0.60 X

120 | 5 75M, INCLUYE TAPA U 4.00 643.24
CANALIZACION PARA DUCTOS DE 50MM, ZANJA

il Rl . ML 100.75 1677.49
PROTECCION MECANICA DERIVACION AEREA-

122 | POTEC A GBL 1.00 75.82

TOTAL 26 566.23
MUNICIPIO DE LOIA

Balivar y José Antanio Eguiguren
{593-7) 2570492
www.loja.gob.ec



TERCERO: CONDICIONES OPERATIVAS.-

3.01.- Para la construccion de baterias sanitarias y graderio de madera del barrio
Consacola, se inicio con el replanteo y nivelacién del drea, una vez puesto los datos en
campo se ilevd a cabo la excavacion para las zapatas, se realiza ia fundicién ¥ se
construye las correspondientes cadenas.

3.02 ~ Luego se realizo el soldado de la estructura de la bateria a la vez que se fundia el
contrapiso; y se construia las zapatas y cadenas en el graderio.

3.03 ~ Luego se procede con la colocacién de la mamposteria de ladrillo, y colocacion
de techo en la bateria sanitaria.

3.03.- Con ello se procede a realizar la instalacion de tuberia de agua y alcantarillado, a
la vez que se realizaba el enlucido de las paredes y se excavaba las zanjas para
acometidas de agua alcantarillado y electricidad.

3.04.- luego se inicia la colocacién de ceramicas en pared y pisos, la colocacion de
aparatos sanitarios y mamparas.

3.05.- Mientras tanto se llevd a cabo la instalacion de la acometida de agua vy
alcantarillado, asi como el pintado.

3.06.- Finalmente se realizé la instaiacion de la acometida eléctrica.

CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA.-

Total ejecutado planilla Gnica: $29.754,18 USD inc. I.V.A.

El valor del anticipo se devenga en la Planilla Gnica de acuerdo al cuadro adjunto.

Liquido a
PlanilaN°® | Subtotal | 12%ivA Total Anticipo | -1% LR, | -30% {12% IVA) | Multa pagar
UNICA 26566.23| 3187.95| 29754.18| 8008.28] 265.66 956.39| 1281.32] 1924253
Total 26566.23{ 3187.95| 29754.18| 8008.28 265.66 956.39] 1281.32| 1924253
MUNICIPIO DE LOJA

Bolivar y José Antonio Eguiguren
(593-7) 2570452
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QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo para fa terminacion de la obra es de TREINTA DIAS, calendarios contados a partir
de la suscripcion del contrato:

Plazo de ejecucion de trabajos: 30 dias contados desde la
suscripcion del contrato
Firma del contrato: 16 de marzo del 2018.
Inicio de Trabajos: 17 de marzo del 2018.
Fecha de entrega del anticipo al contratista: 28 de septiembre del 2018.
Terminacion plazo contractual: 15 de abril del 2018
Paralizacion 1: 15 dias (09 de abril al 23 de
abril del 2018)
Reinicio de trabajos: 24 de abril del 2018.
Terminacién del plazo con paralizaciones: 30 de abril del 2018.
Terminacion de trabajos: 30 de abril del 2018.
Mora: No Existe

La obra fue concluida el 30 de abril del 2018, por lo que el contratista no ha incurrido en
mora por retraso de trabajos.

SEXTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LA OBRA.-

6.01.- E| Administrador del contrato conjuntamente con el contratista y la delegada de
Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron la correspondiente inspeccion
a la bateria sanitaria de y graderio de madera de Consacola y constatan de los trabajos
efectuados en la obra.

SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.-
7.01.- Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planilla Gnica de Obra.

7.02.- Realizada la inspeccion de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi
como las determinadas por la Gerencia de Obras Publicas y 1a Fiscalizacidn. Pero seguira
siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecucion que por su
naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

7.03.- La entrega de la planilla no se realizé de manera oportuna, llegando a tener un

retraso de 48 dias en la entrega de la misma, asi también la Empresa Eléctrica Regional

del Sur no realizdé oportunamente la instalacion del medidor, razon por la cual la
recepcion de la obra sufri6 un largo retraso hasta la presente fecha.

MUNICIPIO DE LOJA

Bolivar vy José Antonio Eguiguren

{593-7) 2570492
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OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO.-

8.01.- De acuverdo a la cldusula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “El
presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios”.

NOVENA: OTRAS.-
9.01.- E| ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA se suscribira transcurridos ciento ochenta
dias, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepcion Provisional

Para constancia de lo actuado, los comisionados firman en original y cuatro copias de
igual tenor en la ciudad de Loja a los diecisiete dias del mes de diciembre del 2018.

ING. LIDIA GONZALEZ MORALES . TEAGA TORRES.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO FISCALIZADOR

-

ING. CARMEN MAZA REINOSO I
DELEGADO

EJARANO FLORES.
CONTRATISTA

SECRETARIO DE 00.PPP.MM.

CERTIFICA: Que la presente acta fue aprob ias del mes de diciembre del

2018.

MUNICIPIO DE LOIA
Bolivar y José Antonio Eguiguren
{593-7) 2570492
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