O

MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

AGTA DE REGEPCION PROVISIONAL
GONTRATO No.069-2018 )

“CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN BARRIO
SHUSHUHUAYCO”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 05 dias del mes de julio del afio dos mil dieciocho, se constituyen en representacion
del Municipio de Loja los delegados por una parte, Ia Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, la Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y el ing, Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador en calidag de
Observador; y porotra ef Ing. Dario Idrobo Silva, Contratista de [ Institucién, con el objeto de proceder a formular

la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1, Con fecha 28 de febrero del 2018, se suscribio entre €l Municipio de Loja y el ing. Dario Idrobo Silva,
el Contrato de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN BARRIO
SHUSHUHUAYCO".

1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de § 19,433.34 USD (DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 34/100 Dolares de los Estados Unidos de
Norteamérica) no incluye IVA.

1.3.  Elplazo contractual es de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de suscripcion del contrato,
segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo.

1.4, Con fecha 09 de marzo del 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 5,830.00 USD
(CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/1100 Dolares de los Estados Unidos de
Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

1.5, LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segiin la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del
contrato,

1.6. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Marco Yaguachi Saraguro, en calidad de Fiscalizador de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segdin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

1.7.  Mediante oficio No. 00546-FDIS-IC-2018 de fecha 09 de abri del 2018, el Contratista, solicita al
Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la
RECEPCION PROVISIONAL del contrato.

1.8.  Mediante oficio SIN de fecha 15 de mayo del 2018, el Contratista, informa al FISCALIZADOR Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, que se han realizado las correcciones previo & Acta de Recepcion
Provisional,

1.9.  Con sumilla inscrita en el tramite 201 8-EXT-14197, la Maxima Autoridad remite ala Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. la solicitud de Recepcion
Provisional A su vez, mediante memorando ML-GOP-TI-MEYS-2018-0931-M, con fecha 16 de mayo
del 2018, e! Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra esta finalizada y se han
realizado Ias correcciones solicitadas por lo que es procedente solicitar la comision para recepcion

provisional.
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1.10.

1.11.

112.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0928-M, con fecha 22 de mayo del 2018, la

Administradora con revisado de fa Ing. Carmen Maza,
bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente

Provisional.

Con fecha 24 de mayo del 201
No. ML-GOP-2018-1648-M, solicita
Autoridad, y sugiere a la Ing. Sandra

Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

Con fecha 24 de mayo del 201
N° ML-GOP-2018-1649-M, designa la comision

Coordinadora de infraestructura y con visto
de Obras Publicas solicita al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de

Obra Publicas, que se continle el tramite para la designacion de la Comision de Recepcion

8, e Gerente de Obras Publicas, mediante memorando
la conformacion de la Comision de Recepcion a la maxima
Jerves Galvan, Administradora del contrato, y 2 la Ing. Carmen

8. el Dr. José Bolivar Castillo Alcalde de Loja, mediante memorando
de recepcion conformada por la Ing. Sandra Jerves

Galvan e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administradora y Coordinadora de Infraestructura de la

Gerencia de Obras Plblicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en ¢

constatar el

onocimiento proceden a recorrer integramente la obra para

fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecutd los siguientes trabajos:

EJECUTADO
RUBRO N° RUBRO UNID.
CANT. PRECIO mﬂ" e
EJECUTADA UNITARIO FECHA
1.00 REPLANTED Y NIVELACION EN AREA ABIERTA m2 35.00 0.87 30.45
2.00 EXCAVACION A MANUALEN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 3.50 14.70 40.95
3.00 EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA m3 12.50 1.76 22.00
RELLEND _ COMPACTADD  COMPACTADOR MECANICO
4.00 (MATERIAL DE SITIQ} m3 b e 146.22
RELLENO _ COMP. MECANICO CON  MATERIAL DE
5.00 MEIORAMIENTO m3 1.50 15.72 23.59
6.00 DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL m3 21.18 6.02 127.56
7.00 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F'C=140KG/CM2 m3 0.40 130.50 52.20
8.00 REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CM m3 0.30 82.94 24,88
9.00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CIMENTACION m3 2.70 36.69 89.06
10.00 PLINTO DE HORMIGON SIMPLE F'e=210 KG/CM2. m3 1.10 181.87 200.06
COLUMNAS HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2+ENCOFRADO
11.00 (CUELLOS) m3 0.30 269.06 80.72
CADENAS INFERIORES HORMIGON SIMPLE
12.00 F'C=210KG/CM2+ENCOFRADD m3 U 232.86 27943
CONTRAPISOHORMIGON  SIMPLE F'C1BOKG/CM2E:7CM
13.00 REPLANTILLO PIEDRA 15CM m2 32.50 Ry 790.73
HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO EN
14.00 BORDILLO m3 0.50 186.92 93.46
15.00 LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA MESON {ml) m 3.00 28.90 86.70
16.00 ACERO DE REFUERZO Kg 410.00 1.60 656.00
ACERC ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO ACABADO
17.00 ESMALTE ke 1,000.00 2,48 | 2,480.00
18.00 MALLA ELECTROSDLDADA 100X100X4 MM (2.4 por 6.25m) m2 32.50 3.44 111.80
CUBIERTA DE PANEL DE ACERO E:D.40MM TIFO TEJA
15.00 PREPINTADA INCLUYE CUMBRERO Y ACCESORIOS m2 43.00 21.66 931.38
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EJECUTADO
o RUBRO UNID. | canT. precro | TOTALA
EJECUTADA | UNITARIO FECHA
MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO COMUNZS.5x13x7cm CM
20.00 DE FILO ma 41,50 17.38 721.27
MAMPOSTERIA.  DE  LADRILLO  VISTO _ TRABADO
21.00 COMUN25.5x13x7em CM. VER DETALLE m2 14.00 — 33a.10
ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3
22.00 1.5CMVERTICALINCLUIDO FILOS m2 49.80 8.35 415.83
23.00 EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES m2 25.00 2.92 73.00
24,00 PINTURA LATEX VINIL{DE ACUERDO A CROMATICA} 2 MANOS m2 25.00 271 67.75
REVESTIMIENTO CON CERAMICO 30 por 30CM EN ZOCALD
25.00 | H=1.50M COLOR BLANCO m2 28.50 22| 66177
REVESTIMIENTO EN MESON CON PLANCHA DEGRANITO DE
26.00 ACUERDQ A CROMATICA (INSTALADO) {mi) m . Ll 378.00
27.00 PISO DE CERAMICO NACIONAL DE ALTO TRAFICO COLOR BEIGE, m2 21.50 22 45 48268
CIELO RASD DE GYPSUM E:12MM FIUADO A ESTRUCTURA
PERFIL ACERC GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACION, 21.50 13.20 283.80
28.00 SELLADO, EMPASTADG Y PINTADO m2
CIELC RASO FALSO DE FIBROCEMENTO E= 6MM CON
ESTRUCTURA ({exterior) INCLUYE INSTALACION, SELLADO, 9.50 17.64 167.58
29,00 EMPASTADO Y PINTADO m2
VENTANA ALUMINIO STANDARD BLANCO + VIDRIO
30.00 CLAROE=4MM INSTALADA m2 4.00 69.33 277.32
MAMPARAS DE URINARIO DE MELAMINICO EN ESTRUCTURA DE 1.00 90.00 80.00
31.00 ALUMINIO DE 1.20 X 0.55 M INCLUYE INSTALACION u ' : :
MAMPARAS DE PANELES DE ALUMINIDO COMPUESTO CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SUJECION ENTRE Sf CON
REMACHES Y TORNILLOS A LA PAREDCON BORDE ALY 84.00 672.00
32.00 REDONDEADO INSTALADA m2
BARRA ABATIBLE DE APOYO STANDAR EN ACERO INOXIDABLE
33.00 QUIRURGICO ver detalle u Gl 168.58 337.16
BARRA FIIA DE APOYO STANDAR EN ACERO INOXIDABLE
34.00 QUIRURGICO ver detalle u 2.00 88.09 176.18
SIMBOLOGIA DE SERALIZACION EN CINTRA O PVC E:AMM Y
35.00 ADHESIVO BLANCO DORADO ver detalle glb U 107.75 107.75
PUERTA DE BARO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON
PANELES DE ALUMINIO COMPUESTO DE Ez9MM INCLUYE 460 108,00 496.80
36.00 CERRADURA DE POMO, m2
PUERTA METALICA MODULAR TIPO TABLON, E=0.9MM-CON
ESTRUCTURA DE TUBO METALICO RECTANGULAR 25XSOMM, 6.50 126.00 815,00
37.00 COLOR BEIGE MATE inc. CERRADURA E INTALACION ver detalle, m2
PRUTECCION DE VENTANACON BARRA CUADRADA MACIZA DE
15MM  PROTECCION ANTICORROSIVO Y PINTADA CON 1.00 126.00 126.00
38.00 ESMALTE (ver detalle]. u
39.00 DERECHO DE USO DE RED DE ALCANTARILLADO glb 1.00 120.00 120.00
40.00 ROTURA DE ACERAS DE HORMIGON SiMPLE m2 2.00 3.84 7.68
41.00 ROTURA y REPOSICION DE ASFALTO m2 2.00 255.60 511.20
42.00 REPLANTEGQY NIVELACION glb 55.27 0.59 32.61
43.00 EXCAVACIONMANUAL ZANJAS m3a 16.73 9.00 150.57
44.00 RAZANTEO DE ZANJAS {ml) m 60.80 0.76 45,21
45.00 COLCHON DE ARENADE MINA PARA COLOCACION DE TUBERIA m3 4.37 21,42 92.29
CANAL TOL GALV. H=15 CM, A=20CM, DESARR. 6OCM PINTADO
46.00 (i) m 6.50 11.42 74.23
47.00 FUACION DE TUBERIA EN LOSA u 2.00 5.28 10.56
48.00 FIJACION DE TUBERIA EN PARED u 4.00 3.61 14.44
49.00 TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM m 9.76 6.95 §7.93
50.00 TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75 MM m 14.38 6.44 92.61
51.00 TUBERIA PVC-5 E/C DESAGUE 50MM m 9.66 3.85 37.19
52.00 YEE REDUCCION PVC-5 110-75MM u 2.00 13.80 27.60
53.00 YEE PVC-§ 75 MM u 7.00 11,77 82.39
54.00 REDUCCION PVC-5 E/C110-75MM u 5.00 5.81 29.05
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EJECUTADO
UBRO N° UBRO 1D,
L L UNID CANT. PRECIO TOI:L e
EJECUTADA UNITARIO FECHA
55.00 REDUCCION PVC-5 E/C110-50MM u 4,00 5.81 23.24
56.00 REDUCCION PVC-5 E/C 75-50MM u 4,00 4.40 17.60
57.00 CODO PVC-SE/C45: 110MM u 2.00 7.31 14.62
58.00 CODO PVC-S E/C 45 : 75 MM u 400 475 19.00
59.00 CODO PYC DESAGUE DE 90" X 2" u 8.00 5.93 4744
60.00 CODO PVC DESAGUE DE 90" X 3" u 10.00 7.67 76.70
61.00 CODO PVC DESAGUE DE 90° X 4" u 3.00 7.94 23.82
62.00 REJILLA DE PISOS DE 3" u 4.00 16.59 66.38
63.00° | SIFONPVCSESCTSMM: . u. _ 4,00 15.24 60.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PVC PARA
64.00 ALCANTARILLADO 200MM m 40.08 18.52 74228
CAJA DE REVISION DE AASS Y AALL COMBINADA 0,60 por 0,60;
£5.00 h=0,8- 1,5 + tapa u 2.00 99.49 198.98
66.00 TUBERIA PVC-P U/RC11/2" m 10.00 12.87 128.7
67.00 TUBERIA PVC-P U/RC1" m 5.00 9.89 49.45
68.00 TUBERIA PVC-P U/RC 1/2" m 8.75 7.66 67.03
65.00 CODO PVC-P U/RC 90° 1" u 4.00 2.84 11.36
70.00 CODO PVC-P U/RC 50° 1/2" u 8.00 1.40 11.20
71.00 cOoDO PVC-P U/RC 90° 1-1/2" u 4.00 583 23.32
72.00 TEE PVC PR DE 1" u 2.00 372 7.44
73.00 TEE PVC PR DE 1/2" u 1.00 1.94 1.94
74.00 TEE PVCPRDE11/2" u 2.00 6.44 12.88
75.00 REDUCTOR PVCPRDE 1 1/2" X 1" y 1.00 7.80 7.80
76.00 REDUCTOR PVC PR de 1" x 1/2" u 1.00 7.24 7.24
77.00 UNIVERSAL PVC-P U/RC1" u 5.00 7.00 35.00
78.00 UNIVERSAL PVC-P U/RC 1/2" U 6.00 9.14 54.84
79.00 VALVULA CORTADORA ROSETA DE 1" RW u 3.00 35.76 107.28
80.00 VALVULA CORTADORA ROSETA DE 1 1/2" RW u 2.00 45.08 90.16
81.00 VALVULA CORTADORA ROSETA DE 1/2" RW u 2.00 20.00 40.00
82.00 COLLAR DERIVACION @=110MM X 1-1/2" u 1.00 5572 55.72
TUBERIA PEAD FLEXIBLE AGUA POTABLE 32mm, 1.25Mpa (181
83.00 psi) m 8.30 5,34 4432
84.00 CAJA PE ¥ LLAVE DE ACERA 1" u 1.00 128.51 128.51
85.00 MEDIDOR DE 1.5” (INST. COMPLETA} glb 1.00 185,05 185.05
86.00 VALVULA CHECK BRONCEDE 1 1/2" u 1.00 67.64 67.64
87.00 INODORO BLANCO CON FLUXOMETRO FV u 3.00 264.15 852.4
88.00 LAVAMANOSEMPOTRADO CON LLAVE PRESSMATIC u 4.00 136.26 545.04
89.00 URINARIO CON LLAVE PRESSMATIC u 2.00 161.81 323.62
50.00 ACOMETIDA DESDE TABLERO DE MEDICION TDPM A TDS-1 m 3.00 4,05 12.15
91,00 CENTRO DE CARGA BIFASICO (4 ESPACIOS) u 1.00 36.19 36.19
92.00 BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A u 1.00 7.98 7.98
93.00 BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A u 3.00 7.98 2394
94.00 PUNTO DE ILUMINACION A 120V pto 8.00 16.31 130.48
95,00 LUMINARIA SOBREPUESTA LED 12W f120 V. u 8.00 20.72 165.76
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A
96.00 | 120v/15AMP. pto Sany 20.87 62.61
97.00 INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA u 2.00 4,68 9.36
98.00 INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA u 1.00 6.36 6.36
TABLERO DE MEDICION (CAPACIDAD PARA 1 MEDIDCR
99,00 BIFASICO, INCLUYE DISYUNTOR, TUBER(A EMT Y ACCESORIOS) u 1.00 132.98 132.98
100,00 | PAGOS A LA EERSSA PARA ADQUISICION DE MEDIDOR glb .00 80.18 80.18
101.00 | PUESTA A TIERRA DE TABLERC DE MEDICION u 1.00 28.55 28.55
102.00 TOMAS ESPECIALES MONOFASICAS pto 2.00 20.09 40.18
103.00 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO 2000W/120VAC u 2.00 90.95 181.90
SUBTOTAL 19,433.34
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3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7,

3.8.
3.9.

3.10.
kALK
d1i2.
3.13.

3.14,

Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replanteo y nivelacion de la estructura
proyectada.

Seguidamente se realizo la excavacion necesaria para llegar a los niveles deseados, y realizar el
mejforamiento del suelo en cimentacion de plintos.

Amarrado de acero de refuerzo para cuellos de columna, fundicién de plintos y cuellos de columna.
Excavacion de Zanjas para cimientos de cadena y bordillos, y la posterior fundician de los mismos,
Amarrado de acero de refuerzo para cadenas, colocacion de placas con pemos para base de columna
metalica, fundicion de cadenas

Instalacion de tuberias de agua y desaglie, relleno compactado, replantiio de piedra, malla
electrosoldada y HS.

Armado de columnas, cublerta con estructura metalica y colocacion de cubierta de galvaliimen.
Construccion de paredes de mamposteria de ladrillo y enlucido.

Colacacion de cielo raso de gypsum en Interior y fibrocemento en exterior.

Recubrimiento ceramico en piso y pared, empastado ¥ pintado de paredes y cielo raso,

Colocacion de puertas Y ventanas con proteccion,

Colocacion de piezas sanitariag (inodoros, lavamanos, urinarios y griferia)

Instalaciones eléctricas (acometida, caja de control, interruptores, tomacorrientes Yy secadores de
manos)

Limpleza y desalojo de escombros sobranies del proceso constructivo,

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado Ia siguiente planilla, el anticipo se devenga en su totalidad
en la planilla No. 1 (UNICA) de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:
Liquido a
Planila N° | Subtotal | 12% VA |  Total Aniicipa | -1% LR. | -30% (12% IVA) [ Muita pagar
1 (Unica) 19432.82] 2331.94 21764.76]  5830.00 194.33 699.58 3.20[ 15037.65
Total 19432.82 2331.94 21764.76| 5830.00 194.33 £99.58 3.20] 15037.65
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5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
En el presente periodo el contratista trabajo 40 dias, desde el 1 marzo al 09 abril de 2018.

Plazo de ejecucion de trabajos: 30 dias a partir de fa suscripcion del contrato.
Suscripcién del contrato: 28 de febrero del 2018

Eecha de entrega del anticipo al Contratista: 10 de abrit del 2018

Fecha terminacion plazo contractuai: 30 de marzo del 2018

Ampliacién de plazo: NO HAY

Fecha terminacion incluye paralizaciones: 30 de marzo del 2018

Fecha terminacion de Obra: 09 abril del 2018

Dias de mora: 10 dias

Dias de retraso por entrega de planilia: NO HAY

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

61. La Administradora del contrato conjuntamente con el Contratista y &! delegado de Municipio de Loja,
Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recomido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en elia
se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.4. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en ia Planilla de Obra, la misma que fue ejecutada dentro
de los términos y plazos establecidos en e Contrato.

7.2. Realizada la Inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por a
Gerencia de Obras Plblicas y Ia Fiscalizacion. Pero sequira siendo responsabilidad det Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucin que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la cidusula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9, OTRAS:

91, Elactade recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la fima de la
presente Acta de recepcion provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidaclon economica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra ta Entidad Contratante.
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Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 05 dias del mes de julio del afio dos mil dieciocho.

ING. SANDRA JERVES GALVAN
ADMINISTRADORA

DELEGADO COMISION

(e

O YAGUACH! SARAGURO
FISCALIZADOR

CONTRATISTA.

SECRETARIO DE Q0.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 05 dias del mes de Julio del afio dos mil dieciocho.
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