MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO No.035-2018

“OFICINA DE INFORMACION TURISTICA EN EL ZOOLOGICO

MUNICIPAL”

COMPARECIENTES.

En laciudad de Loja, a los 4 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho, se constituyen en representacion
del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administradora, la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, Delegada, e Ing. Marco Yaguachi Saraguro, en calidad de Fiscalizador; y por
otra el Ing. Milton Calva Aulestia, Contratista de la Institucién, con el objeto de proceder a formular |2 presente

AcTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9,

Con fecha 24 de enero del 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing. Milton Calva Aulestia,
el Contrato de obra cuyo objeto es la “OFICINA DE INFORMACION TURISTICA EN EL ZOOLOGICO
MUNICIPAL".

El monto del contrato asciende a la cantidad de § 31.617,85 USD (TREINTA'Y UN MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE CON 85/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica) no incluye IVA.

Ei plazo contractual es de VEINTE (20) dias calendario, contados a partir de suscripcion del contrato,
segun consta en |a Clausula OCTAVA del contrato: Plazo.

Con fecha 29 de marzo de 2017, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 9.485,36 USD
(NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 36/100 Dolares de los Estados Unidos
de Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Lidia Gonzélez M, en calidad de Administradora de Conlrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segiin la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Marco Yaguachi Saraguro, en calidad de Fiscalizador de
Contrato, quien deberé atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

La Ing. Lidia Gonzalez M, Administradora y el Ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, en conjunto
con el Ing. Milton Calva Aulestia, Contratista; se trasladan el dia 24 de enero del 2018 para hacer la
entrega del sitio de la cbra.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0129-M de fecha 24 de enero de 2018, el
Fiscalizador informa a la Administradora, que existe la necesidad de crear rubros nuevos, y que se
realizara el tramite pertinente para poder ejecutar dichos rubros, razon por la cual solicita la
paralizacion de la obra hasta que se cuente con la aprobacion para poder realizar dichos rubros.

Con memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0032-OF de fecha 24 de enero de 2018, la
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1.10.

1.11.

1.12,

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18,

Administradora notifica al Contratista la paralizacion de |a obra hasta que se cuente con la aprobacion
para poder realizar los rubros nuevos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0259-M de fecha 16 de febrero de 2018, el
Fiscalizador y la Administradora, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas, la
cromatica del proyecto.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0194-M de fecha 5 de febrero de 2018, e
Fiscalizador y la Administradora, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas, el analisis
de precios unitarios de los rubros que no han sido considerados en el contrato original.

Con-memorando No. ML-GOP-2018-0379-M, de fecha 8 de febrero de 2018, el Gerente de Obras
Publicas, en atencien al memorande No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0194-M, suscrito por el
Fiscalizador, remite lo solicitado al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0322-M de fecha 28 de febrero de 2018, el
Fiscalizador informa a la Administradora que luego de revisada la documentacién soporte, y
enmarcado en el Art. 89 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica, se
considera pertinente solicitar la partida presupuestaria por el monto de $ 600.91 (Sin IVA), que
equivale al 1.90% del monto original del contrato, y luego la elaboracion de la respectiva Orden de
Trabajo, empleando la modalidad costo mas porcentaje.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-LMGM-2018-0341-M de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito
por la Administradora, revisado por la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura, y con visto
bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, se solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente
de Obras Publicas, la partida presupuestaria por el monto de $ 600.91 (Sin IVA), que equivale al 1.90%
del monto original del contrato, y luego la elaboracion de la respectiva Orden de Trabajo, empleando
la modalidad costo mas porcentaje.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0605-M, de fecha 1 de marzo de 2018, el Gerente de Obras
Pablicas, con visto bueno de |a Ing. Alba Coronel Qrbe, Directora Administrativa, solicita a la Direccion
Financiera la emision de |a certificacion de la partida presupuestaria por el valor de $ 600.91 (Sin IVA),
y luego la elaboracion de la respectiva Orden Trabajo, empleando la modalidad costo mas porcentaje.

Con recibido del 16 de marzo del 2018 se pone a conocimiento del fiscalizador que la creacién de
rubros nuevos por Orden de trabajo cuenta con |a existencia y suficiente disponibilidad de fondos en
la partida presupuestaria Funcion No. 3.06.01.001.001, del Programa “Obras Piblicas”, Partida No.
7.5.01.99.01,999, denominacion “Reajustes y excedentes en obras’, por un valor de $ 673.02;
conforme consta en ia certificacion N° 544 de fecha 9 de marzo de 2018, conferida por la'Direccion
Financiera.

Mediante memorando ML-GOP-TI-MEY S-2018-0467-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Fiscalizador
informa a la Administradora, que con fecha 16 de marzo se recibe {a certificacion presupuestaria.
Ademés que el contratista notifica que la compra de la puerta cortafuego de 2.00x1.20m de estructura
de acero galvanizado (Rubro Contractual), se demora 30 dias en su entrega, por tal motivo y tomando
en cuenta que & plazo contractual es de 20 dias, solicita que se continiie con la paralizacion de la
obra hasta conocer con exaclitud la fecha de entrega de la puerta, con el fin de que |a obra sea
culminada en su totalidad.

Con memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0076-OF de fecha 19 de marzo de 2018, la
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Administradora notifica al Contratista la continuacion de la paralizacion de la obra hasta conocer con
exactitud la fecha de entrega de la puerta, con el fin de que la obra sea culminada en su totalidad.

1.19. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0553-M de fecha 30 de marzo de 2018, el
Fiscalizador informa a la Administradora, que el Contratista ha realizado la adquisicion de la puerta
cortafuego, para validar dicha compra ha presentado un contrato, en el cual se establece segin
compromiso de la empresa DURALOCK, que la puerta sera recibida el dia 19 de abril del 2018, por lo
expuesto solicita que se notifique al contratista el reinicio de la obra desde el dia 1 de abril del 2018,
con la finalidad de que la obra sea culminada en su totalidad.

1.20. Con memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0092-OF de fecha 30 de marzo de 2018, la
Administradora notifica al Contratista el reinicio de la obra desde el dia 1 de abril del 2018.

1.21. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0700-M, de fecha 17 de abril del 2918, suscrito
por la Administradora, revisado por la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y con visto
bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obra Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de
Obras Publicas, la suscripcion de la respectiva Orden de Trabajo.

1.22. Con fecha 18 de abril de 2017, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-
2018-1220-M, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del canton Loja, la suscripcion de la
respectiva Orden de Trabajo.

1.23. Mediante oficio No. S/N de fecha 20 de abril de 2018, el Contratista, solicita al Dr. José Bolivar Castillo,
Alcalde del canton Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION
PROVISIONAL del contrato.

1.24. Con recibido del 2 de mayo de 2018 y sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-16048, la Maxima
Autoridad remite a la Gerencia de Obras Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y
Administradora. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0740-M, de fecha 3 de
mayo de 2018, e! Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra esta finalizada y
es procedente solicitar la comision para recepcion provisional,

1.25. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0790-M, de fecha 3 de mayo de 2018, la
Administradora con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura, y con visto
bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita al Gerente de Obra Publicas, que
se continue el tramite para la designacidn de la Comision de Recepcion Provisional.

1.26. Con fecha 7 de mayo de 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-
2018-1386-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcién a la Leda. Piedad Pineda,
Alcaldesa del canton Loja (E), y sugiere ala [ng. Lidia Gonzalez Morales, Administradora del contrato,
¥ a la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de [nfraestructura de la Gerencia de Obras Piblicas.

1.27. Con fecha 7 de mayo de 2018, la Lcda. Piedad Pineda, Alcaldesa del canton Loja (E), mediante
memorando N° ML-GOP-2018-1387-M, designa la comision de recepcion conformada por la Ing. Lidia
Gonzalez Morales e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administradora y Coordinadora de
Infraestructura de fa Gerencia de Obras Piblicas.

1.28. Mediante oficio No. S/N de fecha 15 de noviembre de 2018, el Contratista, solicita a la Lcda. Piedad
Pineda, Alcaldesa del canton Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION
DEFINITIVA del contrato.
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1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

Con recibido del 20 de noviembre de 2018 y sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-41682, la Maxima
Autoridad remite a la Gerencia de Obras Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y
Administradora. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-1952-M, de fecha 26
de noviembre de 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que la obra esta
finalizada y es procedente solicitar la comision para recepcion definitiva.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-2111-M, de fecha 26 de noviembre de 2018, la
Administradora con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura, y con visto
buenc del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita al Gerente de Obra Pablicas, que
se continde el tramite para la designacion de la Comision de Recepcion Definitiva.

Con fecha 27 de noviembre de 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-
GOP-2018-3481-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcion a la Leda. Piedad Pineda,
Alcaldesa del cantén Loja, y sugiere a la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administradora del contrato, y
a la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas
como parte de la comisién de Recepcion.

Con fecha 27 de noviembre de 2018, la Lcda. Piedad Pineda, Alcaldesa del cantén Loja, mediante
memorando N° ML-GOP-2018-3482-M, designa la comision de recepcion conformada por la Ing. Lidia
Gonzélez Morales e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administradora y Coordinadora de
Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisidn verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecutd los siguientes trabajos:

COSTO CANTIDAD | TOTALALA
cop. RUBROS DE OBRA U | uNmaRio | EJECUTADA |  FECHA
1 | REPLANTEQ Y NIVELACION EN AREA ABIERTA m2 0.87 4537 3947
5 (DMELS)ARMADO Y ARMADO DE PERCHAS METALICAS EXISTENTES N 226 1850 .81
3 | DESARMADO Y ARMADO DE MUEBLES DE MADERA. (ML) m 453 0.00 0.00
4 | DESMONTAJE CANAL DE AGUAS LLUVIAS (ML) m 0.37 75.60 27.97
5 | RETIRO DE BALDOSA EXISTENTE m2 1.50 41.80 62.70
6 |DEMOLICION DE HORMIGON m3 43.09 3.95 170.21
7 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m3 11.69 7.09 82.88
g | RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR MECANICO {MATERIAL | . 8.49 5 04 4279
DE SITIO)
9 | RELLENQ COMP. MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 18.08 566 102.33
10 | DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL m3 6.78 10.09 68.41
11 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F'C=180KGICM2 m3 | 12826 0.26 33.35
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COSTO | CANTIDAD | TOTALALA
coo. RUBROS DE OBRA U'| unirario | £JEcutapa | FECHA
12 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CIMENTACION m3 | 8108 0.00 0.00
13 | PLINTO DE HORMIGON SIMPLE F'c=210 KG/CM2, m3 | 17478 077 134,58
14 | COLUMNAS HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2+ENCOFRADO | m3 | 26177 043 11256
CADENAS INFERIORES HORMIGON SIMPLE
'3 | F1C=210KGICM2+ENCOFRADO m3 | 285 0.21 6050
HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM2 + ENCOFRADO SOBRE
16 | HORMGON m3 | 26424 148 391.08
;7 | HORMIGON SIMPLE F'C180KGICM2 INCLUYE ENCOFRADOEN | . | 43040 25 243 54
BORDILLO
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2 E:5CM
18 | REPLANTILLO PIEDRA e=15cm (RAMPA Y GRADAS) m2 | 2148 1672 35015
ESTRUCTURA DE MADERA PITUCA O SIMILAR, TRATADA Y
19 | CEPILLADA PARA CUBIERTA INC. LACADO E INSTALACION. m2i 518 43.17 223880
VIGA DE MADERA DE 15X15CM PITUCA O SIMILAR, TRATADA Y
20 | CEPILLADA INC. LACADO E INSTALACION. (ML) m | 4984 2425 1.211.05
COLUMNA DE MADERA DE 15X15CM PITUCA O SIMILAR,
21 | TRATADA Y CEPILLADA INC. LACADO E INSTALACION. (ML) m | 5048 = i)
22 | ACERO DE REFUERZO Kg | 167 27257 455.19
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO
vl il gl kg | 248 244 51 606.38
24 | MALLA ELECTROSOLDADA 100"100°5 MM m| 415 16.84 6989
25 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO 25.5¢1370CMOEFILO | m2 | 1881 4032 758.42
26 | FILO CON LADRILLO VISTO 25.5x13x7.0 CM (ML) m| 580 210 13398
MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN 28 5x14x8.5 CM DE FILO
A e m2| 1323 50.86 67288
PARED DE CANA GUADUA PARTIDA CON ESTRUCTURA DE TUBO
2 | METALICO CUADRADO DE 2'X2MM. m2 | 4437 49.40 2191.88
ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL
2 | o ros m2| 820 16653 1,365.55
30 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES m2 | 342 99.73 34108
31 | PINTURA LATEX VINIL (DE ACUERDO A CROMATICA) 2MANOS | m2 | 271 20288 549.80
PISO GRESS MATE ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CON
32 | pORCELANA SOBRE BALDOSA EXISTENTE mzy 27 3040 75118
33 | CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE (ML) m| 22 0.00 0.00
24 | REVESTIMIENTO CON CERAMICA TIPOPIEDRANATURALDE | 1 | a5 2608 -
30 5X60CM.
PUERTA CORREDIZA DE 2.00 X 1.15M DE VIDRIO TEMPLADO E.
35 | 10MM INCLUYE SITEMA DE SUJEGION, RIEL, HALADERA E u | 64800 200 1,296.00
INSTALACION, VER DETALLE.
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COSTO | CANTIDAD | TOTALALA
coo. bl L U | uNmario | EJECUTADA | FECHA
PUERTA CORTAFUEGO DE 2.00X 1.20M DE ESTRUCTURA DE
ACEEO GALVANIZADO + RELLENO INTERIOR DE LANA DE ROCA
BASALTICA + EMPAQUE PERIMETRAL INTUMESCENTE , BARRA
% | ANTIPANICO, GARRAS PARA INSTALACION CON MORTERO, U LY ,088.00
BOMBA AUTOMATICA DE CIERRE, COLOR BLANCO, VER
DETALLE.
VENTANA CORREDIZA ALUMINIO STANDARD BLANCO + VIDRIO
37 | CLARO E=6MM INC SEGURIDADES E INSTALACION m2 | 58.53 365 23119
PASAMANO DE TUBO REDONDO @:2°X 1.5°, 81 112X 15 Y @:34"
38 | X 15" A0.90ML ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y m | 3181 2.9 730.3
ESMALTE INSTALADO VER DISENO
IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA CON GEOMEMBRANA DE
3 | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD m2 | 444 36.93 163.97
CIELO RASO DE TIRAS DE MADERA DE SEIQUE A<50MM Y
40 | E=20MM CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 2°X2MM | m2 | 37.30 144,06 537344
ACABADO TIPO MADERA.
ENTRAMADO DE MADERA DE SEIQUE A=50MM Y E=20MM CON
41 | ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 2'X2MM ACABADO TIPO | m2 | 3562 20.34 72451
MADERA. (JARDINERA)
42 | CANALTOL GALY. H=15 CM, A=20CM, DESARR 60CM PINTADO | m | 1444 75.80 1,094.55
CUBIERTA DE PANEL DE ACERO E‘0.40MM TIPO TEJA
43 | PREPINTADA INCLUYE CUMBRERO Y ACCESORIOS m2 (1993 45.35 90383
ACOMETIDA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL A
4 | S COmPRE m| 82 5150 426.94
45 | CENTRO DE CARGA BIFASICO {6 ESPACIOS) s | 5801 100 58.01
46 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A u | 798 200 15.96
47 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A u | 798 200 15.96
48 | PUNTO DE ILUMINACION A 120V plo | 1457 18.00 26226
49 | LUMINARIA FLUORESCENTE SOBREPUESTA 54W 120V, o | 3244 16.00 519,04
50 | LUMINARIA COLGANTE DECORATIVA 3X15W 120 V o | 16154 200 323,08
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A
51 | e, pto | 19.05 13,00 247 65
52 | INSTALACION DE INTERRUFTOR SIMPLE CON PLACA u | 1733 1.00 17.33
53 | INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA o | 1515 200 3030
54 | INSTALACION DE CONMUTADOR SIMPLE CON PLACA o | 1467 200 2034
55 | PUESTA A TIERRA A TABLERO u | 4283 100 4283
" $E§§> DE REVISION TIPO *A* DE 0.60 X 0.60 X 0.75M, INCLUYE | tsoa )00 -
CANALIZACION PARA DUCTOS DE 50MM, ZANJA TIPO ELO-
Sl m| 1665 3458 §75.76
TOTAL: | 29.049.55
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COSTO | CANTIDAD | TOTALALA
CaD. LS U | uNmario | EJecutapa | FecHA
MALLA DE TUMBADO PARA REVESTIVIENTO EN ESTRUCTURA | 12 | 560 -

1 | METALICA : 15.97

2 | PICADA DE PAREDES PARA INSTALACIONES M 349 18,90 —

3 |LIMPIEZA Y PULIDA DE PISO OE GRANILLO M2 | 530 1978 o

2| PISO DE GRANILLO #1 MARMOL LAVADO COLOR HABAND M2 | 193 578 p—

TOTAL: 560.75

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

@)

3.1.  Seinicié con el replanteo y nivelacion de la estructura proyectada.

3.2. Luego se realizaron excavaciones para las zapatas; seguidamente se efectud el armado y Ia fundicion
de las mismas, asi como de los cuellos de columnas.

3.3. A continuacion se realizaron las excavaciones para el sistema de evacuacion de aguas Huvias.

3.4. Se encofraron y fundieron las rampas y gradas.

3.5. Se levanto paredes de mamposteria de ladrillo tanto en la oficina de Informacion Turistica..

3.6. Se construyeron paredes de cafia guadua partida con estructura de tubo metalico cuadrado de
2"x2mm, se colocd el cielo raso de tiras de madera de Seique.

3.7.  Secoloco la cubierta de panel de acero e: 0.40mm tipo teja prepintada y columnas de madera pituca.

3.8. Posteriormente se realizo el revestimiento con ceramica tipo piedra natural en las paredes extemas
de las jardineras.

3.9. Seempasto y pint6 las paredes, gradas, rampas y los filos de las jardineras.

3.10. Se instalaron puertas y ventanas en la edificacion.

3.11. Finalmente se colocaron los pasamanos de tubo redondo en gradas y rampas.

3.12. Durante toda la ejecucion de abra se realizé el desalojo de escombros,

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se han elaborado las siguientes planillas, el proporcional del anticipo se
devenga en la Planilla, de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:
. - -30% Liquido a
0, -

PlanillaN° | Subtotal | 12% IVA Total Anticipo 1% L.R. (12% IVA) e
1{UNQ) 20,049.55| 3,485.95  32,535.50 9.485.36|  290.50| 1045.79 21,713.85
TOTAL 29,049.55] 348595 32,535.50 9,485.36) 290.50 1,045.78 21,713.85
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[Planilla N° 4 30% Liquido a
deCosto+ | Subtotal | 12% IVA |  Total Anticipo | A% IR | o0 “'}A) “a .
Porcentaje ° Pag

1 (UNO} 569.75 68.37 638.12 0.00 5.70 20.51 611.91
TOTAL 569.75 68.37 638.12 0.00 5.70 20.51 611.91

Nota: En el presente proyecto fue necesario crear rubros nuevos que no se habian considerado en el contrato
original, por lo tanto se suscribié una orden de trabajo con la partida 7.5.01.99.01.999 por un valor de $ 673.02

{Incluye IVA).

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

! Dias mora: NINGUNO

Fecha de suscripcion del contrato: 24 DE ENERO DEL 2018
Fecha de inicio de trabajos: 1 DE ABRIL DEL 2018.
Fecha de terminacion plazo contractual: 13 DE FEBRERO DEL 2018.
Fecha de entrega anticipo: 29 DE MARZO DEL 2018
Paralizacion: 24 DE ENERO DEL 2018

Dias paralizados: 66 DIAS

Reinicio de obra: 1 DE ABRIL DEL 2018
Ampliaciones de plazo: NO HAY
Fecha de terminacion incluye paralizaciones yfo ampliaciones: 20 DE ABRIL DEL 2018

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.

La Administradora del contrato conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja,

Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

(AR

1.2,

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de Obra, las mismas que fueron
ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

Realizada la inspeccion de 1a obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las

especificaciones técnicas establecidas para ésle tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacién. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine [a ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1.

De acuerdo a la clausula UNDECIMA dei contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.
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9. OTRAS:

9.1. El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 209 dias, contados a partir de la firma del
Acta de Recepcién Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econdmica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 4 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho.

ING. LIDIA GONZALEZ MORALES ING. MARCO YAGUACHI SARAGURO
ADMINISTRA| FISCALIZADOR

ING. CARMEN REINOSO ING. MILTON CALVA AULESTIA.
DELEGADO COMISION CONTRATISTA.

SECRETARIO DE 00.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 4 dias del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho.

Y

" Siypend
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