MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
GONTRATO No.010-2018

“MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO EL

ELECTRICISTA 2DA.ETAPA E ILUMINACION DE LA CANCHA DE USO

MULTIPLE Y LANZADERO”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 23 dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciocho, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora; Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador; Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora Técnica de Infraestructura y Delegada; y
por otra parte el Ing. Jimmy Patricio Jiménez Delgado, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a

formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2.

1.3.

14,

1.5.

16.

17

18.

19.

Con fecha 08 de enero de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Jimmy Patricio Jiménez
Delgado, el Contrato de obra cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO
EL ELECTRICISTA 2DA.ETAPA E ILUMINACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE Y
LANZADERO".

El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 11,641.94 {ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 94/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

El plazo contractual es de DOCE (12) dias calendario, contados a partir de la firma del contrato, segan
consta en |la Clausula OCTAVA.- Plazo.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segiin la ctausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Patricio Torres Ayala, en calidad de Fiscalizador de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segun la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

LA CONTRATANTE, mediante memorando ML-GOP-2018-0034-M, de fecha 02 de enero de 2018, Dr.
José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, designa al ing. Jackson Cedillo Balcazar como nuevo
fiscalizador de la obra.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0010-M, de fecha 08 de enero de 2018, la Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, comunica al Ing. Jimmy Jiménez Delgado Contratista, e!
cambio de fiscalizador del contrato por el ing. Jackson Cedillo Balcazar.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-2018-0054-M, de fecha 08 de enero de 2018 suscrito por
el Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del
contrato, la paralizacion de obras por cuanto la casa comunal esta ocupada e impide el inicio de
trabajos; ademas comunica que no se ha considerado el componente eléctrico de la planta baja. Dicha
paralizacion se requiere hasta habilitar el sitio de obra y obtener las partidas presupuestarias
corespondientes.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0012-M, de fecha 08 de enero de 2018, la Ing. Sandra
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.18.

1.20.

Jerves Galvan administradora del contrato, comunica al Ing. Jimmy Jiménez Delgado Contratista, la
paralizacion de la obra hasta que se obtenga las partidas presupuestarias con sus tramites
administrativos correspondientes.

Con Oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0013-M, de fecha 08 de enerc de 2018, a la Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, solicita al Abg. Victor Ochoa Balcazar, presidente del barrio
El Electricista, gestione el desalojo de la planta baja de Casa Comunal para dar inicio a los trabajos.

Con oficio S/N, de fecha 30 de enero de 2018, el Abg. Victor Ochoa Balcazar, presidente del barrio El
Electricista, comunica a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del confrato, que las instalaciones
de casa comunal estan habilitadas.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-174-M, de fecha 30 de enero de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador del Contrato, con aprobacion de la Ing. Sandra Jerves Galvan
administradora del contrato, Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura e Ing. Fausto Zurita
Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, que por
su intermedio notifique al Departamento de Planificacién remitan las cromaticas faltantes del proyecto.

Con memorando ML-GOP-2018-0275-M, de fecha 31 de enero de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente
de Obras Publicas, nofifica lo solicitado al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo Director de Planificacion.

Mediante memorando ML-JDTA-2018-145-M, de fecha 16 de febrero de 2018, el Ing. Ariel Alberca, Jefe
de Disefio Técnico y Arquitectdnico con revision del Arq. Patricio Cango, Subdirector de Planificacion y
visto bueno del Eco. Ricarde Pazmifio, Director de Planificacion remite las cromaticas solicitadas.

Con memorando No, ML-GOP-TI-JVCB-2018-0173-M, de fecha 29 de enero de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato, que
por su intermedio pida a la Direccion de Planificacion se elabore el complemento de disefio electrico de
luminarias intemas y exlernas con los respectivos analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas correspondientes.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-SMJG-2018-134-M, de fecha 30 de enero de 2018 suscrito por la
Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza
Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas,
informa al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, sobre la necesidad de que se contemple
dentro del proyecto la colocacién de luminarias intemas y externas solicitando para el caso, que la
Direccion de Planificacion elabore el complemento de disefic eléctrico.

Con memorando No. ML-GOP-2018-0274-M, de fecha 31 de enero de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, remite lo solicitado al Eco. Ricardo Pazmino Toledo Direclor de
Planificacion.

Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-140-M, de fecha 16 de febrero de 2018, el Ing. Ariel Alberca
Prieto Jefe de Disefio Técnico y Arquitectdnico con revision del Arg. Patricio Cango Patifio Subdirector
de Planificacién y visto bueno del Eco. Ricardo Pazmifio Director de Planificacion, remite al Ing. Jimmy
Riofrio Gerente de Obras Pablicas, los precios unitarios, especificaciones técnicas y planos de
iluminacion de areas intemas y externas del proyecto; mismo que fue sumillado para conccimiento a la
Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato.

Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-456-M de fecha 09 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar Fiscalizador remite a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato, el informe y
solicitud de partida presupuestaria para Contrato Complementario en el contrato No. 010-2018.

Con memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-477-M, de fecha 14 de marzo de 2018, la Ing. Sandra
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1.21.

1.22.

1.23.

1.24,

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.28.

1.30.

1.31.

Jerves Galvan administradora del contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza Coordinadora de
Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Puablicas, remite al Ing. Jimmy
Riofrio Gerente de Obras Publicas, la solicitud de partida presupuestaria para Contrato Complementario
al contrato No. 010-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0804-M, de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe Directora Administrativa,
remite lo solicitado a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa Directora Financiera Municipal.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, funcion
3.06.01.001.001, programa “Obras Piblicas”, partida 7.5.01.99.01.076, denominacion “REAJUSTES Y
EXCEDENTES EN OBRAS", conforme consta en la cerfificacién presupuestaria No. 744, de fecha 22
de marzo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del
Municipic de Loja.

Con fecha 26 de marzo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 3,492.58 (TRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Con Memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0586-M, de fecha 03 de abril de 2018 el Ing. Jackson
Cedillo Fiscalizador, solicita al Administrador, la autorizacién para elaboracion del contrato
complementario para lo cual remite bases de elaboracién de contrato complementario, especificaciones
técnicas, tabla de cantidades y analisis de precios unitarios de los rubros nuevos.

Con memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0587-M, de fecha 03 de abril de 2018 suscrito por la Ing.
Sandra Jerves Galvan Administradora de! contrate, con revision de la Ing. Carmen Maza Coordinadora
de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing.
Jimmy Riofrio Gerente de Obras Publicas, disponga a quien corresponda la elaboracion de contrato
complementario.

Con memorande Nro. ML-GOP-2018-1045-M, de fecha 04 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Pablicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Cantén Loja, la suscripcion
de contrato complementario al Nro. 010-2018 y sugiere se designe como Administradora y Fiscalizador
a la Ing. Sandra Jerves G. e Ing. Jackson Cedillo B. respectivamente.

Mediante memorando Nro. ML-GOP-2018-1046-M, de fecha 04 de abril de 2018, el Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde del Canton Loja, dispone al Abg. Diego Patifio Izquierdo, Procurador Sindico, la
elaboracion de contrato complementario y designa a la Ing. Sandra Jerves G. e Ing. Jackson Cedillo B.
como administradora y fiscalizador, respectivamente.

Con fecha 09 de abril de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Jimmy Jiménez Delgado,
el Contrato complementario del contrato principal Nro. 010-2018 de obra cuyo objeto es el
“MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO EL ELECTRICISTA 2DA.ETAPA E
ILUMINACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE Y LANZADERO".

El monto del contrato complementario asciende a la cantidad de $ 830.01 (OCHOCIENTOS TREINTA
CON 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

El plazo contraciual para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos se contabilizara
dentro del plazo del contrato original, segin consta en la Clausula SEXTA.- Plazo.

Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0595-M, de fecha 09 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administrado, la suscripcion del contrato
complementario al Nro, 010-2018 sugiriendo notificar el reinicio de trabajos.
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1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

Mediante oficio ML-GOP-TV-SMJG-2018-0326-OF, la Ing. Sandra Jerves Galvan notifica el reinicio de
trabajos a partir del 10 de abril de 2018.

La Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora y Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, en conjunto
con el Ing. Jimmy Patricio Jiménez Delgado, Contratista; se trasladan el dia 10 de abril de 2018 para
hacer la entrega del sitio de la obra, como se refleja en el acta de inicio de trabajos correspondiente.

Con memorando Nro. ML-PSM-2018-0905, de fecha 17 de abril de 2018, el Abg. Daniel Sempértegui
Corone!, Procurador Sindico (E), remite al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Publicas, la copia de
contrato complementario al Nro.010-2018.

Con oficio S/N y tramite externo 2018-EXT-16315, de fecha 23 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Jiménez
Delgado, Contratista, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, la recepcion
provisional del contrato No. 010-2018, toda vez que la obra se encuentra concluida segun los términos
contractuales.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-802-M, de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcézar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, que los trabajos
objeto del contrato original y complementaric estan concluidos por lo que se solicita la designacion de la
comisién para la recepcion de los trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0849-M, de fecha 02 de mayo de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contralo, con revisado de la Ing. Carmen Maza,
Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas,
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas la designacion de la comision para la
recepcion provisional de los trabajos, segun contrato No. 010-2018.

Con memorando No. ML-GOP-2018-1368-M, de fecha 03 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Pdblicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, designe la
comision de recepcién provisional del contrato No. 010-2018 y sugiere la comitiva integrada por las
ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza Reinoso como Administradora y Delegada,
respectivamente.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1369-M, de fecha 03 de mayo de 2018, Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde del Canton Loja, nofifica a las ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza
Reinoso su designacion como Administradora y Delegada, respectivamente de la Comisidn de
recepcion provisional del contrato No. 010-2018.

Con fecha 10 de mayo de 2018 se suscribe el acta de recepcidn provisional entre el Ing. Edwin Aguilar
Quezada, Administrador, Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura y Delegada de la Comisidn, y el Jimmy Palricio Jiménez Delgado,
Contratista.

Con oficio S/N y tramite extemo 2018-EXT-41097, de fecha 12 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy
Jiménez Delgado, Contratista, solicita a la Lic. Piedad Pineda Ludefa, Alcaldesa del Cantén Loja, la
designacién de la comisidén de recepcion definitiva del contrato No. 010-2018, toda vez que han
transcurrido 180 dias a partir de [a Recepcion Provisional.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1964-M, de fecha 16 de Noviembre de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, que los
trabajos objeto del contrato original y complementario estan en condiciones de ser recibidos, por lo que
considera pertinente se solicita Ia designacion de la comision para la recepcién definitiva de los trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2133-M, de fecha 16 de Noviembre de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza,
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1.44.

1.45.

Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas,
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas la designacion de la comision para la
recepcion definitiva de los trabajos, segin contrato No. 010-2018.

Con memorando No. ML-GOP-2018-3437-M, de fecha 21 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Cantén Loja,
designe la comision de recepcion provisional del contrato No. 010-2018 y sugiere la comitiva integrada
por las ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza Reinoso como Administradora y Delegada,
respectivamente.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3438-M, de fecha 21 de noviembre de 2018, Lcda. Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja, notifica a las ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen
Maza Reinoso su designacion como Administradora y Delegada, respeclivamente de la Comision de

recepcion definitiva del contrato No. 010-2018.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente |a obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se
ejecuté los siguientes trabajos:

PRECIO | CANTIDAD TOTAL
: DESCRIPCION UNIDAD | \)\iTARIO | EJECUTADA | EJECUTADO
1 |RETIRO DE LAVABOS EXISTENTES u 3.00 . o
2 | DESMONTAJE PUERTAS EXISTENTES M2 3.73 6.82 25.44
3 |DESMONTAJE VIDRIQ DE VENTANAS M2 1.28 2.06 2.64
4 | PICADA DE PISO DE HORMIGON M2 8.18 47.71 390.27
5 {PISO MASILLADO ALISADO M2 7.92 47.71 377.86
. DESALOJO DE ESCOMBROS A VOLQUETA CARGADA M3 6.85 e AT
MANUAL
7 |EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES M2 2.82 277.39 782.24
. PINTURA LATEX VINIL{DE ACUERDO A CROMATICA) M2 190 357 35 1143.52
2 MANOS
REVESTIMIENTO EN MESON CON PLANCHA
9 |DEGRANITO DE ACUERDO A CROMATICA ML 151.20 2.67 403.70
(INSTALADQ) {ml)
FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZ0
10 | INCLUYE LLAVE, ACCESORIOS, LLAVE ANGULAR E u 240.94 1.00 240.94
INSTALACION.
- LAVAMANOS LOSA BLANCA INCLUYELLAVE U Rt 100 13911
PRISMATIC, ACCESCRIOS Y LLAVE ANGULAR ) ’ ’
MUNICIPIO DE LOJA
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PRECIO | CANTIDAD TOTAL
. DESCR'PC'O'f UNIDAD | yNrmaRIO | EJECUTADA | EJECUTADO
MUEBLE BAJO H=0.90M EN MESON DE MELAMINA
12 | RESISTENTE AL AGUA E=15MM , SEGUN DETALLE, ML 232.56 3.44 800.01
INCLUYE INSTALACION. {SALON SOCIAL) (ml)
PUERTA PANELADA DE MADERA CONTRACHAPADA
e= 15mm SELLADOC/LLACADO/TINTE DE MADERA
Y COLOR CEDRO, (Incluye cerradura, manija e = 136.00 686 1070.16
instalacion).Ver detalle.
1 ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE 0.70X1.20M u 108.00
SEGUN DETALLE. '
PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE D:11/2° Y 3/4"
™| 1.90cm INSTALADO VER DISENO (mi) ML | 15781 | 454 779.58
16 | VIDRIO CLARQ DE 6MM M2 15.02 2.06 30.94
CIELO RASO FALSO DE FIBROCEMENTO e=8MM
17 | INSTALADO(exterior) INCLUYE PERFILERIA DE M2 23.94 29.65 709.82
ACEROGALVANIZADO Y EMPASTE EXTERIOR.
PISO DE CERAMICA NACIONAL COLOR BEIGE DE
18 30X30CM M2 25.38 5.81 147.46
POZO DE REVISION TIPO "A" DE 0.60 X 0.60 X 0.75M,
19 INCLUYE TAPA U 160.81 3.00 482.43
CANALIZACION PARA DUCTOS DE 50MM, ZANJA
20 TIPO EUO-0B1X2A1 {m) ML 16.65 10.77 179.32
21 { ACOMETIDA 2X6(6) AWG TTU - CABLEADO /7 HILOS 8.03 29.25 234.88
22 | CONDUCTOR CONCENTRICO TIPO SUCRE 3X12 AWG 2.44 18.00 43,92
23 | REFLECTOR LED 200W/240V/IP65/20000 LM 494,72 3.00 1484.16
TABLERO DE MEDICION CON TRES
24 | COMPARTIMIENTOS INCLUYE DISYUNTOR U 115.10 1.00 115.10
PRINCIPAL _
PROTECCION MECANICA DERIVACION AEREA-
25 SUBTERRANEA GLOBAL| 75.82 1.00 75.82
26 | CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO U 127.86 1.00 127.86
27 [PUESTA A TIERRA u 24.11 3.00 72.33
POSTE ORNAMENTAL METALICO DOS SECCIONES
28 | DIAMETRO BASE = 110 MM, SUPERIOR= 76 MM, u | 41827 1.00 Ly
INCLUYE BRAZO DE 2 METROS ACABADO CON
o MUNICIPIO DE LOJA
Bolivar y José Antonio Eguiguren
(593-7) 2570492
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PRECIO CANTIDAD TOTAL

. DESCRIPCION UNIDAD | yNiTARIO | EJECUTADA | EJECUTADO
PINTURA AUTOMOTRIZ
POSTE ORNAMENTAL METALICO DOS SECCIONES
29 | DIAMETRO BASE = 110 MM, SUPERIOR= 76 MM, u 400.27 1.00 400.27
ACABADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ
30 | EMPALMES ELECTRICOS U 4.96 6.00 29.76
31| BASE DE POSTE (PLINTOQ) U 202.98 2.00 405.96
COSTOS VARIOS EERSSA (PERMISO DE
32 | CONSTRUCCION, FISCALIZACION, GLOBAL | 180.00 1.00 180.00
DESENERGIZACION, ETC.)
33 | EMPALME EN GEL GHFC2 U 30.46 3.00 91.38
34 | BASE PARA TABLERO DE MEDICION U 27.32 1.00 27.32
35 | INCLINADO DE POSTE DE H°A° DE 11 MO DE 12 M u 97.34
% \I?VESMONTAJE DE LUMINARIA POTENCIA HASTA 150 u e T T
37 | CENTRO DE CARGA BIFASICO 12 ESPACIOS U 84.41 1.00 84.41
38 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A U 7.98 4.00 31.92
39 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A U 7.98 2.00 15.96
40 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-40A U 8.58 1.00 8.58
TOTAL 11,641.78
3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el retiro de lavabos existentes, y picado de
hormigdn en piso.

3.2. A continuacion se realizd el masillado alisado del piso, empastado sobre enlucido para interiores y
pintado de paredes; paralelamente se ejecutd el revestimiento de mesones con plancha de granito
acorde a cromatica.

3.3. Luego se desmonté puertas, vidrios y se coloco fregaderos, muebles, puertas, cielo raso falso de
fibrocemento con su respectivo empaste exterior; se prosiguié con el piso de ceramica en los lugares
detallados en planos.

3.4. Posteriormente se realizaron todas las instalaciones eiéctricas correspondientes gue incluyen: pozos de
revision, acometidas, reflectores, tablero de medicion, control de alumbrado piblico, postes
omamentales y centro de carga bifasico.

3.5. Durante toda la ejecucion de obra se realizo el desalojo de escombros.
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4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Total anticipo

Total ejecutado Planillas:

Porcentaje de trabajos ejecutados:

$ 3,492.58 USD

$ 11,641.78 USD

100.00 %

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla (UNICA), el anticipo se devenga en su
totalidad en [a planilla No. 1 (UNICA) de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:
- ‘. -30% Liquido a
N 9 -1% L.R.
Planilla N Subtotal | 12% VA Total Anticipo 1% I.R (12% IVA) et
1 (UNICA) 11,641.78]  1,397.01 13,038.79 349258 11642 419.10 9,010.69
TOTAL 11,641.78) 1,397.01 13,038.79 349258 11642 419.10 9,010.69

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Plazo de ejecucién de trabajos:

Suscripcion del contralo original:

Fecha de entrega del anticipo al contratista:

Inicio de Trabajos:

Paralizaciones:

Dias paralizados:

Terminacion del plazo contractual:

Terminacion del plazo incluye paralizaciones:

Terminacion real de trabajos de la obra:

12 dias contados para a partir de |a suscripcion del contrato.

08 de enero de 2018

26 de marzo de 2018

10 de abril de 2018
09 de enero de 2018 al 09 de abril de 2018

9

20 de enero de 2018

21 de abril de 2018

21 de abril de 2018

Por lo tanto, la entrega de la obra objeto del contrato en mencion fueron recibidos dentro de! plazo.

6, CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. La Administradora del confrato, Ing. Sandra Jerves, conjuntamente con el Contratista, Ing. Jimmy
Jiménez y la delegada del Municipio de Loja, Ing. Cammen Maza, realizaron el recomido donde se
gjecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se
encuentra ninguna cbservacién.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra (UNICA), la misma que fue
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ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2.  Realizada la inspeccién de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Pablicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo
determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “El presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS

9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el
Contratista en esta entrega recepcion definitiva concerniente al Contrato 010-2018.

9.2. Elacta de recepcion definitiva se suscribe transcurridos 197 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

9.3.  Alestar el contratista conforme con la liquidacion economica renuncia a realizar reclamo judicial alguno
contra la Entidad Contratante.

9.4.  Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 23 dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciocho.

e)

ING. SANDRA JERVI;:S GALVAN ING. JACKSON CEDILLO BALCAZAR
ADMINISTRADORA FISCALIZADOR

ING. CARME A REINOSO
COORDINADORA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA DE COMISION

SECRETARIO DE OQ.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a
dieciocho.
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