MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.090-2018

“REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (LETAPA)”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho, una vez realizada la
liquidacion economica se constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra
Jerves Galvan, Administradora; la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y
Delegada; y el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador; y por otra el Ing. Rodman Ruiz Ludeiia,
Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA
RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

11.

1.2,

13.

1.4.

1.5,

1.6.

1.7.

1.8,

1.9.

Con fecha 16 de marzo de 2018, se suscribid entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz Ludeiia,
el Contrato de obra No. 090-2018, cuyo objeto es ia “REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE
GUALEL {I ETAPA)".

El monto del contrato asciende a la cantidad de US$ 139.004,98 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
CUATRO con 98/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de NOVENTA
(90} dias calendario, a partir de la suscripcion del contrato, de conformidad con io establecido en la
oferta segin consta en la Clausula OCTAVA del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Angel Garcés Ortega, en calidad de Administrador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segun la cléusula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar, en calidad de Fiscalizador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los plie%os que forman parte del
presente contrato, segun la clausufa DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.

Con memorando No. ML-GOP-Ti-JVCB-2018-0456-M, de fecha 16 de marzo de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Baicazar Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del
contrato, la paralizacion de la obra a partir del dia 17 de marzo de 2018, toda vez que al momento de
realizar la entrega de la obra se evidencia que existen fuertes precipitaciones en el sector,

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-0224-OF, de fecha 16 de marzo de 2018, el Ing. Angel
Garcés Ortega, Administrador de! contrato, comunica al Ing. Rodman Ruiz Ludefia, Contratista, la
paralizacién de la obra a partir del dia 17 de marzo de 2018 hasta que las condiciones climaticas
mejoren, y asi iniciar con los trabajos de excavacion para cumplir con el objeto del contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-547-M, de fecha 26 de marzo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Sub Gerente de Obras Pablicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas el complemento eléctrico para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-0963-M de fecha 27 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
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el complemento eléctrico para el Contrato No. 090-2018.

Mediante Oficio No. ML-GOP-T1-AAGQ-2018-0262-OF de fecha 30 de marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y e Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, informan al Ing. Rodman Ruiz
Ludefia, Contratista, que las condiciones climaticas del sector son favorables y notifica el reinicio de
los trabajos a partir del 02 de abril del 2018, asi mismo, solicita que se haga llegar a la Gerencia de
Obras Piblicas e! Cronograma Reprogramado de Trabajos.

Con fecha 02 de abril de 2018, se suscribe el acta de inicio de trabajos del Contrato No. 090-2018
entre &! Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, el Ing. Angel Garces Ortega, Administrador; y el
ing. Rodman Ruiz Ludefia, Confratista de la Institucion.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-616-M, de fecha 05 de abril de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Sub Gerente de Obras Pblicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Pablicas el complemento para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1077-M de fecha 05 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Piblicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
el complemento para el Contrato No. 090-2018.

Mediante Oficio Nro. RPG-RORL-002-2018 de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Rodman Ruiz Ludedia,
Contratista, sugiere la paralizacion de la obra por falta de disefios asi como la necesidad de ejecucion
de rubros nuevos.

Con memorande No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0773-M, de fecha 27 de abril de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del
contrato, la paralizacion de la obra hasta que se obtenga los disefios definitivos y en base a estos,
solicitar y obtener la/las partidas presupuestarias asi como la suscripcion de los tramites
administrativos correspondientes que permitan autorizar la ejecucion de trabajos necesarios para
cumplir con el objeto del contrato.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-AAGO-2018-0316-OF, de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Angel
Garcés Ortega, Administrador del contrato, comunica al Ing. Rodman Ruiz Ludena, Contratista, la
paralizacion de a obra a partir el dia 30 de abril de 2018.

Mediante Memorando Nro. 0358-JPCYCH-2018-M de fecha 03 de mayo de 2018, el Arq. Cesar
Castillo ZGiiiga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Historico (E) con Visto Bueno del Arg. Guido
Carrasco Cueva, Director de Regulacion Y Contro!l Urbano remiten al Eco. Ricarde Pazmifio Toledo,
Director de Planificacion los detalles constructivos de la cimentacion de las columnas, con la finalidad
que se realice &l analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y presupuesto.

Con Oficio No. 025-2018-KM-GADLOJA de fecha 04 de mayo de 2018, la Ing. Karina Martinez C,
Técnico de Planificacion, informa al Ing. Ariel Alberca P, Jefe de Diserio Técnico y Arquitectonico, que
no se ha considerado el rubro de Columna de Hormigon Simple F'c= 210 kg/em2 + Encofrado, pues
el proyecto considera una Segunda Etapa.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-843-M, de fecha 04 de mayo de 2018, €! Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno de! Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Sub Gerenle de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Qbras
Publicas el estudio eléctrico aprobado para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1412-M de fecha 07 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion,
el estudio eléctrico aprobado para e! Contrato No. 080-2018.
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1.31.

Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0476-M de fecha 11 de mayo de 2018, el Ing. Pablo Andrés
Raman, Técnico de Planificacion con Visto Bueno del Ing. Ariel Alberca Prieto, Jefe de Disefio Técnico
y Arquitecténico, y Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion, remiten al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, el Estudio Eléctrico para el Contrato No. 090-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB—2018-0894-M,_ de fecha 16 de mayo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcézar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador; con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Sub Gerente de Obras Plblicas, soficitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas el estudio eléctrico aprobado para el contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1554-M de fecha 17 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Arq. Guido Carrasco Cueva, Director de Regulacion y
Control Urbano, definicion de detalles en contrato No. 090-2018.

Con Memorando No. ML-JDTA-2018-548-M de fecha 30 de mayo de 2018, el Ing. Ariel Alberca Prieto,
Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico, con Visto Bueno del Econ. Ricardo Pazmifio Toledo, Director
de Planificacion, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira, el Informe de ia Ing. Karina Martinez, Técnico de
Planificacion,

Mediante Oficio No. 2018-017PARP-GADLOJA de fecha 31 de mayo de 2018, el Ing. Pablo Ramén
P, Ingeniero Eléctrico, remite al Ing. Ariel Aiberca Prieto, el estudio eléctrico, presupuesto, analisis de
precios unitarios y especificaciones técnicas de una bateria sanitaria contemplada en el proyecto.

Mediante Memorando No. ML-JDTA-2018-568-M, de fecha 01 de junio de 2018 el Ing. Ariel Alberca
Prieto, Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico, con Visto Bueno de! Econ. Ricardo Pazmidio Toledo,
Director de Planificacion, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas la
informacién proporcionada por el Ing. Pablo Ramén P, Técnico de Planificacion.

Mediante Memorando ML-GPQC-JPCCH-2018-001-M de fecha 05 de junio de 2018, el Arg. Giovanni
Quituisaca Carrillo, Técnico Patrimonio Cultural y Centro Historico, remite al Arg. César Castillo
Zuniga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histérico, los detalles arquitectonicos del contrato No.
090-2018.

Mediante Memorando Nro. 0429-JPCYCH-2018-M de fecha 05 de junio de 2018, el Arg. César Castillo
Zifiga, Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Historico con Visto Bueno del Arg. Guido Carrasco
Cueva, Director de Regulacién Y Control Urbano remiten al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras
Publicas el Memorando No. ML-GPQC-2018-001-M realizado por el Arq. Giovanni Quituisaca Criollo,
Técnico de Patrimonio Cultural y Centro Historico.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1 079-M de fecha 08 de junio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida
presupuestaria para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades con el objeto de colocar adoquin

* de hormigdn en las aceras, por un valor de $ 6,854.00 sin incluir IVA, que equivale al 4.93% del monto

del contrato original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1124-M de fecha 11 de Junio de 2018, el Ing.
Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infragstructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Pubiicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, Partida Presupuestaria para Diferencia de
Cantidades por un valor de $ 6,854.00 sin incluir IVA, que equivale al 4.93% del monto del contrato
original del Contrato 090-2018.

Mediante Memaorando ML—GOP*TI-JVCB—2018-1OYB;M de fecha 12 de junio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida
presupuestaria para Contralo Complementario con el objeto ejecutar rubros nuevos, correspondientes

PAGINA 3- 17 MUNICIPIO DE LOJA
CONTRATO No. 090-2018 Bolivar y José Antonio Eguiguren
(993-7) 2570492

wiww.loja gob.ec

7



l9ja

—— 3
Alcaldia

BT U T e s W U TERT TV R 8 P e TR 2

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

especialmente al componente eléctrico, por un valor de $ 6,060.61 sin incluir IVA, que equivale al
4.36% del monto del contrato original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1119-M de fecha 13 de Junio de 2018, el Ing.
Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision de [a Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Pablicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrioc Neira, Gerente de Obras Pdblicas, Partida Presupuestaria Contrato
Complementario al Contrato 090-2018 por un valor de $6,060.61 sin incluir VA, que equivale al 4.36%
del monto del contrato original.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1831-M de fecha 13 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno de! Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde de
Loja, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochea, Directora Financiera Municipal, 1a partida presupuestaria
para Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades en el Contrato No. 090-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1862-M de fecha 14 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde de
Loja, solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria
para Contrato Complementario en el Contrato No. 090-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Cambio por Diferencia
de Cantidades en |a partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa “Promocion, Difusion,
y Conservacion del Patrimonio”, partida 7.5.01.04.01.005, denominacion “Regeneracion Del Parque
Central Gualel", conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 1,888, de fecha 19 de junio
del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del
Municipio de Loja.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Cambio por
Diferenciade Cantidades en la partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa
“Promocion, Difusion, y Conservacion del Patrimonio’, partida 7.5.01.04.01.005, denominacion
“Regeneracion Del Parque Central Gualel’, conforme consta en la certificacion presupuestaria No.
1,989, de fecha 27 de junio del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la
Directora Financiera del Municipio de Loja.

Una vez que se cuenta con la certificacion presupuestaria No. 1,989 para contrato complementario, el
Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1268-M
de! 06 de julio de 2018, la autorizacion para suscripcion del contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAG0-2018-1317-M del 09 de julio de 2018, el Ing. Angel
Garcés Ortega, Administrador; con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura;
y Visto bueno de! Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Pdblicas, la autorizacion para la suscripcion del Contrato
Complementario. Con memorando No. ML-GOP-2018-2138-M del 06 de jutio de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, remite lo solicitado al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de
Loja.

Con memorando No. ML-GOP-2018-2139-M del 11 de julic de 2018, el Dr. José Bolivar Castillo,
Alcalde de Loja dispone al Procurador Sindico Municipal la elaboracion del contrate complementario
y designa a la Ing. Angel Garcés Ortega e Ing. Jackson Cedillo, como Administrador y Fiscalizador,
respectivamente.

Con fecha 11 de julio de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de § 41,701.49
(CUARENTA Y UN MIL SETESCIENTOS UNO CON 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

Con fecha 30 de julio de 2018, se suscribid entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz Ludefia,
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el Contrato de obra Complementario al Original No. 090-2018, cuyo objeto es la “REGENERACION
DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (I ETAPA)".

El monto del contrato complementario asciende a US$ 6.060,61 (SEIS MIL SESENTA CON 61/100
Délares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de ia totalidad de los trabajos se contabilizara dentro del plazo
del contrato principal, segln consta en la Clausula SEPTIMA del contrato.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-AAGQ-2018-0743-OF de fecha 30 de julio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, informan a el Ing. Rodman Ruiz
Ludefia, Contratista, el reinicio de los trabajos a partir del 31 de julio del 2018 toda vez que con fecha
30 de julio de 2018 se suscribid el Contrato Complementario al Contrato No. 090-2018; asi mismo, se
solicita que se haga llegar a la Gerencia de Obras Publicas el Cronograma Reprogramado de
Trabajos.

Con memorando No. ML—GOP—TI-JVCB-2018-0893-[\/!, de fecha 31 de agosto de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del contrato,
informan al Ing. Rodman Ruiz Ludefia, Contratista, Ia paralizacion de |a obra a partir del dia 01 de
septiembre de 2018, toda vez que se determina que es necesario obtener la partida presupuestaria y
suscripcion de tramites administrativos que permitan autorizar la ejecucion de trabajos de piso de
adoquin de hormigén simple de color y natural resistencia 400 kg/em2 colocado con mortero 1:4.

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1621-M de fecha 31 de agosto de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida
presupuestaria para elaborar la Orden de Trabajo, correspondientes especialmente al piso de adoquin
de hormigon simple de color y natural resistencia 400 kg/cm2 colocado con mortero 1:4, que no ha
sido contemplado en el Contrato Original y que es necesario realizar para la colocacion de adoquin
en graderios, por un valor de $ 2,779.80 sin incluir iVA, que equivale al 2.00% del monto del contrato
original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1609-M de fecha 03 de Septiembre de 2018, el
Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Piblicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, Partida Presupuestaria para
elaboracién de Orden de Trabajo en el Contrato 090-2018 por un valor de $ 2,779.80 sin incluir IVA,
que equivale al 2.00% del monto del contrato original.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-2699-M de fecha 05 de septiembre de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del Ing. Galo Vicente Rivera, Director
Administrativo (E), solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida
presupuestaria para Orden de Trabajo en el Contrato No. 090-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en la partida
presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa “Promocion, Difusion, y Conservacion del
Patrimonio”, partida 7.5.01.04.01.005, denominacion “Regeneracion Del Parque Central Gualel”,
conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 2,553, de fecha 10 de sepliembre del 2018,
conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0930-M, de fecha 24 de septiembre de 2018 suscrito
por el Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, y el Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador del
contrato, informan al Ing. Rodman Ruiz Ludefia, Contratista, el alcance a la paralizacion de la obra,
toda vez que es necesario obtener la partida presupuestaria y suscripcion de tramites administrativos
que permitan autorizar la ejecucion de trabajos de piso de adoquin de hormigén simple de color y
natural resistencia 400 kg/cm2 sobre arena en las aceras perimetrales.
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Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1725-M de fecha 24 de septiembre de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, partida
presupuestaria para elaborar la Orden de Trabajo, correspondientes especialmente al piso de adoquin
de hormigon simple de color y natural resistencia 400 kg/cm2 asentado sobre arena en las aceras
perimetrales, por un valor de $ 5,037.69 sin incluir VA, que equivale al 3.62% del monto del contrato
original.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-AAGO-2018-1842-M de fecha 25 de Septiembre de 2018, el
Ing. Angel Garcés Ortega, Administrador, con revision del Ing. Ricardo Aldaz Roldan , Coordinador
de Infraestructura (E), y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas,
solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, Partida Presupuestaria para
elaboracion de Contrato Complementario en el Contrato 080-2018 por un valor de $ 5,037.69 sin incluir
IVA, que equivale al 3.62% del monto del contrato original.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-2884-M de fecha 25 de septiembre de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del Ing. Galo Vicente Rivera, Director
Administrativo (E), solicitan a la Lcda. Nancy Espinoza Rogel, Directora Financiera Municipal, la
partida presupuestaria para Contrato Complementario en el Contrato No. 090-2018.

Se cuenta con |a existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Contrato Complementario en la
partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa "Promocion, Difusion, y Conservacion del
Patrimonio®, partida 7.5.01.04.01.005, denominacion “Regeneracion Del Parque Central Gualel’,
conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 2,582, de fecha 01 de Octubre del 2018,
conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.

Una vez que se cuenta con la certificacion presupuestaria No. 2,582 para contrato complementario
No.2 , el Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-
1800-M del 10 de octubre de 2018, la autorizacion para suscripcion del contrato complementario No.2.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGQ-2018-19446-M del 11 de octubre de 2018, el Ing. Angel
Garcés Ortega, Administrador; con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura;
y Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la autorizacion para la suscripcion del Contrato
Complementario No.2. Con memorando No. ML-GOP-2018-3072-M del 15 de octubre de 2018, &l Ing.
Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, remite lo solicitado ala Lcda. Piedad Pineda Ludefia,
Alcaldesa de Loja.

Con memorando No. ML-GOP-2018-3073-M del 15 de Octubre de 2018, la Lcda. Piedad Pineda
Ludefia, Alcaldesa del canton Loja dispone al Procurador Sindico Municipal (E) la elaboracion del
contrato complementario No.2 y designa a la Ing. Angel Garcés Ortega e Ing. Jackson Cedillo, como
Administrador y Fiscalizador, respectivamente.

El Contrato Complementario Nro.1 es por el monto de $6,060.61 que corresponde al 4.36% del monto
del contrato original, y el segundo contrato complementario por $ 5,037.69 que comresponde al 3.62%
del monto del contrato original. La suma de ambos contratos complementarios daun valor de $
11,097.70 que corresponde al 7.98% del monto del contrato original.

Con fecha 16 de Noviembre de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Ruiz
Ludefia, ef Contrato de obra Complementario No. [l al Contrato Pincipal Nro. 090-2018, cuyo objeto
es la "REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE GUALEL (I ETAPAY".

El monto del contrato complementario asciende a US$ 5.037,69 (CINCO MIL TREINTAY SIETECON
69/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.

E1 plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos ser de 07 dias, contados a
partir de la suscripcion del contrato complementario Nro. 2, seglin consta en la Clausula SEPTIMA
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1.66.

1.67.

1.68.

del contrato.

Mediante oficio Nro. RORL-096-2018 del 20 de Diciembre de 2018, el Ing. Rodman Ruiz Ludefia,
solicita a Ia Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice
la RECEPCIGN PROVISIONAL del contrato original y complementario Nro. 1y Nro 2..

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-46978, la Maxima Autoridad remite la solicitud a la
Gerencia de Obras Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora.

Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-3762-M de fecha 26 de Diciembre de 2018, la Leda. Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa del Cantén Loja, designa a la Ing. Sandra Jeves, Técnico de Obras
Piblicas, como Administradora del contrato No. 090-2018, cuyo objeto es Regeneraci{on del Parque
Central Gualel (I Etapa).

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-2175-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, el
Fiscalizador se dirige a !a Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, informando que la obra esta
finalizada y es procedente solicitar la comisién para recepcion provisional para el contrato original y
complementario No. 1y 2.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2297-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, la
Administradora con visto bueno de la ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y
aprobado por ei ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obra Publicas se continie el tramite para la designacion de la Comision de Recepcion
Provisional,

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3780-M, con fecha 27 de diciembre del 201 8, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lic. Piedad Pineda, Aicaldesa de Loja, se
designe la Comision de Recepcion Provisional del contrato original y complementario No.1 y No.2 al
Contrato No. 090.2018, sugiriendo que la misma esté integrada por la Ing. Sandra Jerves Galvan,
Administradora del contrato, y por la Ing. Carmen Maza Reionoso, Coordinadora de Infraestructura de
la Gerencia de Obras Publicas.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3781-M, de fecha 27 de diciembre de 2018, Lic. Piedad
Pineda, Alcaldesa de Loja, designa la Comision de Recepcién Provisional, conformada por ia Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora de! contrato, y porla Ing. Carmen Maza Reionso, Coordinadora
de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra
para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecuto los siguientes trabajos:

coD. RUBROS DE OBRA UNIDAD | E?JggEJITD:gA v
T |REPLANTEO Y NIVELACIONEN AREA ABIERTA M2 087 1,283.94 1,117.03
2 | DEMOLICION BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE {ML) ML 342 116.09 397.03
3 | DEMOLICION DE HORMIGON M3 43.09 25.25 1,088.02
4 |DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO M2 450 74.59 335.66
5 | DESARMADO PISO BALDOSA CERAMICO M2 250 24.00 60.00

-
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COSTO | CANTIDAD |TOTALALA
cOD. RUBROS DE OBRA UNIDAD | \\uTARIO | EJECUTADA | FECHA
DESMONTAJE DE BANCAS DE HORMIGON
6 | ExISTENTES. - 790 S -
7 | RETIRO DE CERAMICA DE PARED M2 214 147.20 250.81
DESMONTAJE VENTANAS INCLUYE PROTECCION
8 ST M2 288 1.64 469
9 | RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS U 183 8.00 30.64
10 | DESMONTAIE DE PUERTAS U 6.04 8.00 48.32
11 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES M3 11.60 193.33 2.260.03
12 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA M3 176 1,423.42 2,505.22
RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR MECANICO
13 (MATERIAL DE SITIO) M3 8.49 132.72 1,126.79
RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL DE
14 = ORAMIENTO M3 19.34 636.97 12,319.00
15 | CARGADA DE MATERIAL CON MAQUINARIA M3 058 1,332.45 772.82
. TRANSPORTE DE MATERIAL DISTANCIA MAYOR A MIKM 198612 155,97
3KM 0.29
17 | REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CM M3 43.95 11.10 487.96
REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE
18 £'C=180KG/CM2 M3 16144 3.07 49562
CONTRAPISOHORMIGON SIMPLE
19 | £ C180KG/CM2E:7CM REPLANTILLO PIEDRA 15CM L2 27.43 89.29 |  2M8.22
HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2 INCLUYE
& ENCOFRADO EN BORDILLO M3 213.58 UG Gk
21 | HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM2 {GRADAS) M3 206.94 1.91 395.26
HORMIGON CICLOPEOB0por ciento HORMIGON
22 | SIMPLE F'C180KG/CM2 +PIEDRA 40por ciento INC. M3 196.47 220.83 43,386.47
ENCOFRADO EN MURO CON CARA VISTA. '
HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM2+ ADITIVO _
23 | (LOSETA DE FONDO DE PILETA, CISTERNA Y CAJA DE M3 24193 5.54 1,340.29
BOMBA) '
HORMIGON 210+ADITIVOIMPERMEABILIZANTE
24 | +ENCONFRADO (LOSA CISTERNA, CAJA DE BOMBAY M3 205.92 292 893.29
PILETA) '
PAREDES DE HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM2 +
25 | ENCOFRADO+ADITVO IMPERMEABILIZANTE { PILETA, M3 27041 6.60 1,784.71
CISTERNA Y CAJA DE BOMBA) )
2% |LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA MESON (ML) M3 3178 1.80 57.20
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coD.

RUBROS DE OBRA

UNIDAD

COsTO
UNITARIO

CANTIDAD
EJECUTADA

TOTALALA
FECHA

27

ACERO DE REFUERZO

KG

1.67

1,337.50

2,233.63

28

MALLA ELECTROSOLDADA 150 por 150 por 8 MM
(LOSETA DE PILETA)

M2

8.77

HU70

304.32

29

MAMPQOSTERIA DE LADRILLO COMUN28.5x14x8.5
CM DE FILO

M2

15.91

17.18

273.33

30

ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3
1.5CMVERTICALINCLUIDO FILOS

M2

8.67

64.90

562.68

A

EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES

M2

342

46.63

159.47

32

PISO DE ADOQUIN HORMIGON SIMPLE DE COLOR Y
NATURAL RESISTENCIA 400KG/CM2 ASENTADO
SOBRE ARENA ver disefio

M2

34.27

813.37

2787419

33

PISO DE ADOQUIN DE ARCILLA DE COLOR Y NATURAL
COLOCADO CON MORTERO 1:4 ver disefio .

M2

31.79

0.00

34

PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO 60 X 60 CM
COLOR BEIGE

M2

46.59

2485

1,157.76

35

REVESTIMIENTO CON CERAMICO EN PARED 30 por
30cm

M2

25.34

58.03

1,470.48

36

CENEFA DECORATIVA DE CERAMICA 25 por 6CM TIPO
MOSAICO PARA BANO (ML)

ML

8.78

28.80

253.74

37

RECUBRIMIENTO EN MESON CON PORCELANATO
60X60CM RECTIFICADO COLOR TERRACOTA (ML)

ML

49.38

3.16

156.04

38

PINTURA LATEX VINIL{DE ACUERDO A CROMATICA) 2
MANOS

M2

2.74

46.63

121.77

39

SEPARADORES DE URINARIOS CON SOPORTE DE
ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO ARENADQO e=10mm
de 0.5x0.8m INC. INSTALACION

144.00

0.00

40

MAMPARASCON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y
PANELES DE ALUMINIO COMPUESTQINC.
INSTALACION.

M2

132.00

14.02

1,850.64

41

PUERTAS DE BANO 1.65 por 0.70 M CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PANELES DE ALUMINIO
COMPUESTOINC. INSTALACION.

216.00

4.00

864.00

42

VENTANA PLEGABLE DE TOL PERFORADO E=0.7MM
DE 1.2 por 1.42M CON ESTRUCTURA DE TUBO
CUADRADO DE 1" Y 2" E =1.2MM, CON SISTEMA DE
RODADURA CON GUIA SUPERIOR E INFERIOR, FONDO
CON SELLANTE PROTECTOR AUTOMOTRIZ Y PINTURA
ESMALTE DE ACUERDO A CROMATICA INCLUYE
JALADERAS ARTESANALES, TARJETERO CON
PARANTES DE VARILLA LISA DE %" CON BUIE
DECORATIVO E INSTALACION. VER DETALLE.

666.00

0.00

43

PUERTA METALICA ABATIBLE DE TOL PERFORADO
E=0.7MMDE 1.2 por 0.9M CON ESTRUCTURA DE

369.60

0.00
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RUBROS DE OBRA

UNIDAD

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD
EJECUTADA

TOTALALA
FECHA

TUBO CUADRADQ DE 1" ¥ 2" E =1.2MM, CON
MOLDURA METALICA CON TUBO CUADRADO %"
E=1.2MM Y %” FONDO CON SELLANTE PROTECTOR
AUTOMOTRIZ Y PINTURA ESMALTE DE ACUERDO A
CROMATICA INCLUYE JALADERAS ARTESANALES E
INSTALACION. VER DETALLE.

VENTANA DE ESTRUCTURA METALICA Y MADERA
SEIQUE ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADA DE 12" Y %
E=1.2MM CON PARANTES DE VARILLA LISA DE %"
CON BUJE DECORATIVO, VIDRIO CLARO DE 4AMM,
PANEL DE SEIQUE LACADO Y PINTADO CON REMACHE
METALICO VISTO DECORATIVO, ACABADO
ANTICORROSIVO, FONDO CON SELLANTE PROTECTOR
AUTOMOTRIZ Y PINTURA ESMALTE DE ACUERDO A
CROMATICA INCLUYE INSTALACION.

1,152.00

2.00

2,304.00

45

VENTANA METALICA DE 2.82X0.52M CON PARANTES
DE VARILLA LISA DE %" CON BUJE DECORATIVO
ACABADO ANTICORROSIVO, FONDO CON SELLANTE
PROTECTOR AUTOMOTRIZ Y PINTURA ESMALTE DE
ACUERDO A CROMATICA INCLUYE INSTALACION. VER
DETALLE.

444.00

2.00

888.00

46

PUERTA CORREDIZA DE ESTRUCTURA METALICA'Y
MADERA LAUREL, ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADA
DE %" Y % E=1.2MM, MECANISMO DE CUELGUE Y
RODADURA, GUIA SUPERIOR PARA APOYO DE
RUEDAS, CON TARJETERQ DE PARANTES DE VARILLA
LISA DE ¥%” CON BUJE DECORATIVOQ, PANEL DE
LAUREL LACADO Y PINTADO CON REMACHE
METALICO VISTO DECORATIVO, ACABADO
ANTICORROSIVO, FONDO CON SELLANTE PROTECTOR
AUTOMOTRIZ Y PINTURA ESMALTE DE ACUERDO A
CROMATICA INCLUYE JALADERAS ARTESANALES DE
VARILLA LISA e=12MM, CERRADURA TIPO PICO DE
LORO DE ACERO INOXIDABLE E INSTALACION.

984.00

2.54

2,499.36

47

PASAMANO METALICO DE TUBO ESTRUCTURA DE
@=2" E=2.0MM Y BARANDA DE @=1" E=2.0MM CON
SUJECION DE PLACA METALICAY PERNOS
AUTOPERFORANTES ACABADO PINTURA
ANTICORROSIVA Y ESMALTE. VER DETALLE (ML}

ML

102.00

0.00

48

DEPOSITO DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE
E=1.2MM CON TUBO@=2" E=1.5MM EMPOTRADOA
PISO MEDIANTE PLATINA DE SUJECION Y PERNOS DE
ANCLAJE. INCLUYE INSTALACION. VER DETALLE.

168.00

4,00

672.00

49

BANCA DE HORMIGON ARMADO L=33M, A:0.8M. VER
DETALLE

1,174.63

1.00

1,174.63
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cosTo CANTIDAD |TOTALALA

coo. e UNIDAD | yN1TaRIO | EJECUTADA |  FECHA
50 TAPA DE HORMIGON ARMADO 60 por 60 por 5CM U i 0.00
{CISTERNA) 22.23
51 [TUBERIA PVC-P U/RC 1/2" M 3.15 8.61 27.12
52 | TUBERIA PVC-P U/RC 3/4" M 4.20 25.32 106.34
53 [TUBERIA PVC-P U/RC 1" M 736 3.23 23.77
54 |TUBERIA PVC-P U/RC 1 1/4" M 10.48 9.87 103.44
55 |TUBERIA PVC-P U/RC11/2" M 1258 7.68 96.61
56 | CODO PVC-P U/RC 902 1/2" U 264 13.00 34,32
57 |CODO PVC-P U/RC 902 3/4" U 315 5.00 15.75
58 | CODO PVC-P U/RC 9021 1/4" U 6.44 10.00 64.40
59 |CODO PVC-P U/RC 902 11/2" U 7,80 3.00 23.40
60 | TEE PVC-P U/RC 1/2" U 276 2.00 5.52
61 |TEE PVC-P U/RC 3/4" U 357 1.00 357
62 |TEEPVC-P U/RC1" u 4.84 2.00 9.68
63 | TEE PVC-P U/RC 1 1/4" u 6.68 6.00 40.08
64 |TEEPVC-PU/RC11/2" v 798 5.00 39.90
65 [TAPON MACHO PVC-P U/RC 1/2" U 234 - 0.00
66 |TAPON MACHO PVC-P U/RC 3/4" U 263 . 0.00
67 | TAPON MACHO PVC-P U/RC 1 1/4" U 3181 4.00 16.24
68 | UNIVERSAL PVC-P U/RC 1/2" U 3.91 - 0.00
69 [ UNIVERSAL PVC-P U/RC 3/4" u 484 - 0.00
70 [UNIVERSAL PVC-P U/RC 1 1/4" u 12.76 5.00 63.80
71 | UNIONES PVC-P U/RC 3/4" U 3,00 4.00 12.36
72 | REDUCTOR PVC-P U/RC 3/4" - 1/2" u 240 0.00
73 |REDUCTOR PVC-P U/RC 1" - 3/4" U 3.4 3.00 11.82
74 | REDUCTOR PVC-P U/RC11/4" - 1/2" u 468 - 0.00
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COSTO | CANTIDAD |TOTALALA
coo. RUBROS DE OBRA UNIDAD | \NiTARIO | EJECUTADA | FECHA
75 | REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/4" - 3/4" U 450 . 0.00
76 | REDUCTOR PVC-P U/RC 11/4" - 1" U s 6.00 24.84
77 | REDUCTOR PVC-P U/RC 1 1/2" - 1/2" U 5 40 200 10.80
78 | REDUCTOR PVC-P U/RC 11/2" - 11/4" u - 3.00 15.12
79 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1/2" u e 7.00 101.29
80 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 3/4" u 863 1.00 18.68
81 | VALVULA COMPUERTA Y VOLANTE DE BRONCE 1 1/4" | U 274 400 102.96
| LAVAMANOS LOSA BLANCA INCLUYE LLAVE U 400 .
PRISMATIC, ACCESORIOS Y LLAVE ANGULAR 115.44 : :
INODORO DE LOSA BLANCA DE FLUXOMETRO
83 || NCLUYE ACCESORIOS . 299,66 400 | 119864
URINARIO DE LOSA BLANCA DE FLUXOMETRO
8 | INCLUYE ACCESORIOS u 15446 3.00 463.38
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE
85 |3/4", L=6-0 M, INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIONY | U y5872 1,00 258.72
RELLENO COMPACTADO :
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1
86 |1/2" L=6-0 M. INCLUYE MEDIDOR, MATERIALES, u 45735 1.00 45735
EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO '
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PERFILADA
PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO INTERIOR 160
87 | MM NORMA INEN 2059, RIGIDEZ ANULAR 2 4KPA L5 1277 8395 | 107204
(ML)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
88 | PERFORADA DE DRENAJE, DIAMETRO INTERIOR 110 ML - 44.49 228,68
MM, NORMA MOOP 001F 2002 (ML) )
89 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 50MM M - 1032 38.49
90 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM M 52 946 59.13
91 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM M - 108.75 760.16
92 | cODO PVC-S E/C 90 : SOMM u - 8.00 30.72
93 | CODO PVC-S E/C 90° 75MM u 516 3.00 15.48
94 | CODO PVC-S E/C 90 : 110MM u . 16.00 119.52
o5 | YEE PVC-S75 MM u - 2.00 1878
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86 |YEEPVC-S110 MM u 11.08 2.00 22.16
87 | YEE REDUCCION PVC-S 110-SOMM u 10.30 4.00 41.20
98 | YEE REDUCCION PVC-S 110-75MM u 17.14 5.00 85.70
89 |SIFON PVC-S E/C 75MM U 14.31 4.00 57.24
100 | REJILLA DE PISO DE 75MM U 573 4.00 2292
101 | REJILLA CUADRADA DE PISO DE 110 MM EN HF U 19.59 - 0.00
102 | FIJACION DE TUBERIA EN PARED U 1,06 - 0.00
103 | FJACION DE TUBERIA EN LOSA U 3.9 - 0.00
104 | MECHINAL TUBERIA PVC 75 MM U 5.05 43.00 217.15
105 | TUBERIA BLANCA PVC EC CEDULA 40 D=3" M 14.16 58.63 830.20
106 | CODO CC 1 PVC EC CEDULA 40 D=3" U 10.15 26.00 263.90
107 | TEE 1 PVC CC EC CEDULA 40 D=3" U 11.13 22.00 244.86
108 { UNION 1 PVC CC EC D=3" U 6.75 10.00 67.50
109 | REDUCTOR BUJE PVC EC CEDULA 40 DE 32X25 MM U 423 16.00 67.68
110 | REDUCTOR BUJE PVC EC CEDULA 40 DE 50X32 MM U 448 16.00 71.68
111 | REDUCTOR BUIJE PVC EC CEDULA 40 DE 75X50 MM ] 5,89 16.00 93.12
112 | ADAPTADOR MACHO PVC CEDULA 40 CR 1/2" u 3.21 8.00 25.68
113 |REPLANTEO Y NIVELACION EN ZANJA KM 405.65 0.18 73.02
114 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA M3 176 - 0.00

115 | PREPARACION DE FONDO DE ZANJA (RESANTEOQ) (ML) ML 0.76 157.90 120.00
116 ggléglr;lﬁN DE ARENA DE MINA PARA COLOCACION DE M3 7 553 95.89
7 | meChNICO, NC. MATERALOE melommente | ™ | wa | M0z | 2mes
118 | RELLENO DE GRAVA M3 20.00 31.33 626.60
119 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PAVCO 1600NT M2 958 214.87 554,36
120 &Eg&EMBRANA IMPERMEABILIZANTE PVC 1000 M2 1000 216.55 2.165.50
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COSTO | CANTIDAD |TOTALALA
COD. RUBROS DE OBRA UNIDAD |\ \\irari0 | EJECUTADA | FECHA
DESADOQUINADO Y ADOQUINADO (MAT.
121 | EXISTENTE), INC. SUBBASE CLASE 2 e=10CM Y CAMA M2 11.99 36.01 431.76
DE ARENA ’
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETA CARGADA
122 | AL M3 6.02 241.92 1,456.36
CAJAS DE REVISION 60X60 DE 60 A 120 CM INCL.
123 | = DAt ARMADO U 10182 8.00 814.56
CAJAS DE REVISION 60X60 DE 120 A 240 CM INC.
124 | a0 H. ARMADO u e 8.00 1,426.24
125 | LEVANTAMIENTO DE ADOQUINADO EXISTENTE M2 T . 0.00
16 | ADOQUINADO CON ADOQUIN VEHICULAR E= 10CM - ) o
FC= 350 KG/CM2 6.04 :
CANALIZACION PARA TUBO PVC INEN 1869 TIPC I, DE
127 | 50mm, ZANJA DE 0.40cmx0.60cm, INCLUYE ML 571 167.58 454.14
REPOSICION Y DEMAS MATERIALES (ML) '
CANALIZACION PARA TUBO PVC INEN 1869 TIPO If, DE
128 | 110mm, ZANJA DE S0cmx80cm, INCLUYE REPOSICION | ML 194 450 14.58
Y DEMAS MATERIALES (ML) '
TUBOPVC INEN 1868 TIPO Il PESADO, LONGITUD 3M
X 50MM DE DIAMETRO, CONFIGURACION EUO- :
123 | Ja1X2A1, INCLUYE INSTALACION INCLUYE e 511 137.01 70012
INSTALACION (ML)
TUBOPVC INEN 1869 TIPO |l PESADO, LONGITUD 3M
130 | X SOMM DE DIAMETRO, CONFIGURACION EUO- ML o 4645 350,23
0B1X3A1, INCLUYE INSTALACION (ML) ‘
TUBOPVC INEN 1869 TIPO Il PESADO, LONGITUD 6M
131 | X 110MM DE DIAMETRO, CONFIGURACION EUO- ML w7 450 106.83
0B1X2B2, INCLUYE INSTALACION (ML) )
POZO ELECTRICO TIPO "A" DE (0.60x0.60%0.75cm}
132 | \CUERDO A LAS NORMAS DEL MEER v 167.64 e ST
SUBTOTAL: | 145,842.10
! : CANTIDADES DE OBRA | IMPORTE |
ITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTALALA | TOTALA
CONTRATO | FECHA | LAFECHA
PISO DE ADOQUIN HORMIGON SIMPLE DE
1| COLOR ¥ NATURAL RESISTENCIA 400 M2 76.96 76.93 2,778.71
KG/CM2 COLOCADO CON MORTERO 1:4
TOTAL: 2,778.71

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1. Los trabajos objetos del presente iniciaron con el replanteoo y nivelacion del area a intervenir.
32 Posterior al mismo se realizaron los derrocamientos necesarios, asi como excavaciones del talud
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necesario para implantar posteriormente los muros de hormigon ciclopeo necesarios.

las excavaciones para el sistema hidrosanitario y eléctrico de toda la plaza.

Luego se realizo el sistema de drenaje segiin lo indicado en los planos, posteriormente se inicio con

Se nivelo toda la plaza al nivel necesario para la posterior colocacion de adoquin de hormigon simple

de color y natural, resistencia 400 kg/cm2 sobre arena y en donde fue necesario sobre mortero 1:4,

Se realizaron los trabajos de pileta segin lo indicado en el planoy lo correspondiente a esta etapa.
A ia vez se inicio con trabajos en la bateria sanitaria, iniciando por el picado, desalojo y demoliciones

necesarias. Posteriormente, se realizo Ias instalaciones hidrosanitarias y colocacion de ceramica de

33.

34.

3.5.

3.6.
piso y pared, adicionalmente se colocarion a
disefio.

3.7,

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Durante toda la ejecucion de trabajos, se realizo el desalojo de escombros.

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas:

paratos sanitarios, asi como puertas y ventanas segun el

RESUMEN DE PLANILLA:
o -30% Liquido a
Planilla N Subtotal | 12% (VA Total Anticipe | -1%Ii.R. (12% IVA) pagar
1 63,608.94]  7,633.07 71,242.01 19,082.68]  636.09 2289.92 49,233.32
2 65,320.53| 7,838.46 73,158.99 22,618.81] 653.21 2351.54 47,535.43
3 8,219.39 986.33 9,205.72 0.00 82.19 295,50 8,827.63
4 8.693.24]  1,043.19 9,736.43 0.00] 8693 312.96 9,336.54
TOTAL 145,842.10f 17,501.05] 163,343.15 41,701.49] 1,458.42 5,250.32]  114,932.92
Orden de Liquido a
Trabjo | Subtotal | 12%IVA |  Total Anticipo | -1% LR. | -30% (12% IVA) | Multa pagar
1{Unica) 2778.71] 333.45| 3112.16 0.00] 27.79 100.04]  0.00] 2984.33
Tolal 2778.71] 333.45] 3112.16 0.00] 27.79 100.04f  0.00] 2984.33
5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
Fecha de suscripcién contrato original: 16 de marzo de 2018

Plazo:

contrato

90 dias calendario a partir de la suscripcién del

Fecha de terminacion plazo contractual:

14 de junio de 2018

Fecha de paralizacion 1:
Fecha de reinicio 1;
Dias Paralizados:

17 de marzo de 2018
02 de abril de 2018
16 dias

Fecha de paralizacion 2:
Fecha de reinicio 2;

30 de abril de 2018
31 de julio de 2018

Dias Paralizados: 82 dias

Fecha de paralizacion 3: 01 de septiembre de 2018
Fecha de reinicio 3: 17 de noviembre de 2018
Dias Paralizados: 77 dias

Dias Paralizado Total Contrato Original: 185 dias
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Fecha de
complementario:

suscripcion contrato

30 de julio de 2018

Plazo Contrato Complementario:

Dentro del contrato principal

Ampliaciones de plazo:

10 dias por Orden de Cambio

Inicio Trabajos Contrato Complementario:

31 de julio de 2018

Terminacion Trabajos Contrato

Complementario: 31 de agosto de 2018
Dias Trabajados Contrato Complementario; |32 dias

Fecha de  Suscripcion Contrato

complementario No. 2:

16 de Noviembre de 2018

Inicio Contrato Complementario No. 2:

17 de Noviembre de 2018

Plazo Contrato Complementaric No.2:

07 dias a partir de suscripcién del contrato

Terminacion Plazo Contrato
Complementario No. 2:

23 de Noviembre de 2018

Terminacion Real Contrato Complementario
No.2:

23 de Noviembre de 2018

Dias Trabajados Contrato Complementario
No. 2:

07 dias

Nueva Fecha de terminacién
paralizaciones y ampliacion:

incluye

26 de diciembre de 2018

Terminacion real de contrato original:

20 de Diciembre de 2018

Dias trabajados total:

94 dias

Mora:

No existe

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. LaAdministradora del contrato conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja,
Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se gjecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

74. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de obra No.01, 02, 03 y 04 {Final) asi como
Planilla Costo mas Porcentaje, las misma que fueron ejecutadas dentro de los términos y plazos

establecidos en el Contrato.

7.2, Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y 1a Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando

lo determine 1a ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO.

84. De acuerdo a la clausula UNDECIMA de! contrato se estipula lo siguiente: “el presente praceso no

contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS:

9.1. Elacta de recepcion definitiva se suscribird transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
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presente Acta de Recepcidn Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econémica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho.

ALVAN ING. JAIKSON CEDILLO BALCAZAR

ING. SANDRA JERVES

ADMINISTRADGRA FISCALIZADOR
A1 R
0 ")/
ING. CARMENMAZA REINOSO ING. ENA
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATIST
DELEGADA COMISION
Secretario de OO.PP.MM.

CERTIFIC A: Que la presente Acta fue aprobada a los 28 dias del mes de diciembre dei afia dos mil
dieciocho.
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