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i MUNICIPIO DE LOJA
S GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
GONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. 010-2018

“MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO EL
ELECTRICISTA 2DA.ETAPA E ILUMINACION DE LA CANCHA DE USO
MULTIPLE Y LANZADERO”

COMPARECIENTES

En la ciudad de Loja, a los 23 dias del mes de noviembre de del afio dos mil dieciocho, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora: Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador; Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora Técnica de Infraestructura y Delegada; y
por otra parte el Ing. Jimmy Patricio Jiménez Delgado, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a

formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, bajo las siguientes clausulas y terminos,

1. ANTECEDENTES:

1.1, Con fecha 08 de enero de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing. Jimmy Patricio Jiménez
Delgado, el Contrato de obra cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO
EL ELECTRICISTA 2DA.ETAPA E ILUMINACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE Y
LANZADERO".

1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 11,641.94 (ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 94/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

1.3.  El plazo contractual es de DOCE (12) dias calendario, contados a partir de la firma del contrato, segln
consta en la Clausula OCTAVA.- Plazo.

14. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de Conlrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segun la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del contrato.

1.5. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Patricio Torres Ayala, en calidad de Fiscalizador de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segun la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

1.6. LA CONTRATANTE, mediante memorando ML-GOP-2018-0034-M, de fecha 02 de enero de 2018, Dr.
José Bolivar Castillo, Alcalde del Cantdn Loja, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar como nuevo
fiscalizador de la obra.

1.7. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0010-M, de fecha 08 de enero de 2018, la Ing. Sandra
Jerves ‘Galvan administradora del contrato, comunica al Ing. Jimmy Jiménez Delgado Contratista, el
cambio de fiscalizador del contrato por el Ing. Jackson Cedillo Balcazar.

1.8.  Con memorando No. ML-GOP-T|-JVCB-2018-2018-0054-M, de fecha 08 de enero de 2018 suscrito por
el Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del
contrato, la paralizacion de obras por cuanto la casa comunal esta ocupada e impide el inicio de
trabajos; ademas comunica que no se ha considerado el componente eléctrico de la planta baja. Dicha
paralizacion se requiere hasta habilitar el sitic de obra y obtener las partidas presupuestarias
correspondientes.

1.9.  Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0012-M, de fecha 08 de enero de 2018, Ia Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, comunica al Ing. Jimmy Jiménez Delgado Contratista, |a
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

paralizacion de la obra hasta que se obtenga las partidas presupuestarias con sus tramites
administrativos correspondientes.

Con Oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0013-M, de fecha 08 de enero de 2018, a la Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, solicita al Abg. Victor Ochoa Balcazar, presidente del barrio
El Electricista, gestione el desalojo de la planta baja de Casa Comunal para dar inicio a los trabajos.

Con oficio S/N, de fecha 30 de enero de 2018, el Abg. Victor Ochoa Balcazar, presidente del barrio El
Electricista, comunica a la Ing. Sandra Jerves Galvéan administradora del contrato, que las instalaciones
de casa comunal estan habilitadas.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-174-M, de fecha 30 de enero de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador del Contrato, con aprobacion de la Ing. Sandra Jerves Galvan
administradora del contrato, Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura e Ing. Fausto Zurita
Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofric Neira Gerente de Obras Piblicas, que por
su intermedio notifique al Departamento de Planificacion remitan las cromaticas faltantes del proyecto.

Con memorando ML-GOP-2018-0275-M, de fecha 31 de enero de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Gerente
de Obras Publicas, notifica lo solicitado al Eco. Ricarde Pazmifio Toledo Director de Planificacion.

Mediante memorando ML-JDTA-2018-145-M, de fecha 16 de febrero de 2018, el ing. Ariel Alberca, Jefe
de Disefio Técnico y Arquitectonico con revision del Arg. Patricio Cango, Subdirector de Planificacion y
visto bueno del Eco. Ricardo Pazmifio, Director de Planificacion remite las cromaticas solicitadas.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0173-M, de fecha 29 de enero de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato, que
por su intermedio pida a la Direccion de Planificacién se elabore el complemento de disefio eléctrico de
luminarias interas y externas con los respectivos analisis de precios unitarios y especificaciones
lécnicas correspondientes.

Mediante memorando No. ML-GOP-Ti-SMJG-2018-134-M, de fecha 30 de enero de 2018 suscrito por la
Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza
Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas,
informa al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, sobre la necesidad de que se contemple
dentro del proyecto la colocacion de luminarias intemas y extemas solicitando para el caso, que la
Direccion de Planificacion elabore el complemento de disefio eléctrico.

Con memorando No. ML-GOP-2018-0274-M, de fecha 31 de enero de 2018, e! Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, remite lo solicitado al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo Director de
Planificacion.

Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-140-M, de fecha 16 de febrero de 2018, €l Ing. Ariel Alberca
Prieto Jefe de Disefio Técnico y Arquitecténico con revisian del Arq. Patricio Cango Patifio Subdirector
de Planificacion y visto bueno del Eco. Ricardo Pazmifio Director de Planificacion, remite al Ing. Jimmy
Riofic Gerente de Obras Piblicas, los precios unitarios, especificaciones técnicas y planos de
iluminacion de areas intemas y exiemnas del proyecto; mismo que fue sumillado para conocimiento a la
Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato.

Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-456-M de fecha 09 de marzo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar Fiscalizador remile a la Ing. Sandra Jerves Galvan administradora del contrato, el informe y
solicitud de partida presupuestaria para Contrato Complementario en el contrata No. 010-2018.

Con memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-477-M, de fecha 14 de marzo de 2018, la Ing. Sandra
Jerves Galvan administradora del contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza Coordinadora de
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Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Piiblicas, remite al Ing. Jimmy
Riofrio Gerente de Obras Publicas, la solicitud de partida presupuestaria para Contrato Complementario
al contrato No. 010-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0804-M, de fecha 15 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe Directora Administrativa,
remite lo solicitado a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa Directora Financiera Municipal.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, funcion
3.06.01.001.001, programa “Obras Publicas”, partida 7.5.01.99.01.076, denominacion “REAJUSTES Y
EXCEDENTES EN OBRAS", conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 744, de fecha 22
de marzo de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del
Municipio de Loja.

Con fecha 26 de marzo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 3,492.58 (TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato,

Con Memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0586-M, de fecha 03 de abril de 2018 el Ing. Jackson
Cedillo Fiscalizador, solicita al Administrador, la autorizacion para elaboracion del contrato
complementario para lo cual remite bases de elaboracién de contrato complementario, especificaciones
técnicas, tabla de cantidades y analisis de precios unitarios de los rubros nuevos.

Con memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0587-M, de fecha 03 de abril de 2018 suscrito por la Ing.
Sandra Jerves Galvan Administradora del contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza Coordinadora
de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Piblicas, solicita al Ing.
Jimmy Riofrio Gerente de Obras Publicas, disponga a quien corresponda la elaboracion de contrato
complementario.

Con memorando Nro. ML-GOP-2018-1045-M, de fecha 04 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, la suscripcion
de contrato complementario al Nro. 010-2018 y sugiere se designe como Administradora y Fiscalizador
alaIng. Sandra Jerves G. e Ing. Jackson Cedillo B. respectivamente.

Mediante memorando Nro. ML-GOP-2018-1046-M, de fecha 04 de abril de 2018, el Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde del Canton Loja, dispone al Abg. Diego Patifio Izquierdo, Procurador Sindico, la
elaboracion de contrato complementario y designa a la Ing. Sandra Jerves G. e Ing. Jackson Cedillo B.
como administradora y fiscalizador, respectivamente.

Con fecha 09 de abril de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Jimmy Jiménez Delgado,
el Contrato complementario del contrato principal Nro. 010-2018 de obra cuyo objeto es el
‘MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL EN BARRIO EL ELECTRICISTA 2DA.ETAPA E

[LUMINACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE Y LANZADERO",

El monto del contrato complementario asciende a la cantidad de $ 830.01 (OCHOCIENTOS TREINTA
CON 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

El plazo contractual para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos se contabilizara
dentro del plazo del contrato original, segin consta e la Clausula SEXTA.- Plazo.

Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0595-M, de fecha 09 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administrado, la suscripcion del contrato
complementario al Nro. 010-2018 sugiriendo notificar el reinicio de trabajos.

Mediante oficio ML-GOP-TV-SMJG-2018-0326-OF, la Ing. Sandra Jerves Galvan notifica el reinicio de
trabajos a partir del 10 de abril de 2018.
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1.43.

La Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora y Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, en conjunto
con €l Ing. Jimmy Patricio Jiménez Delgado, Contratista; se trasladan el dia 10 de abril de 2018 para
hacer la entrega del sitio de la obra, como se refleja en el acta de inicio de trabajos correspondiente.

Con memorando Nro. ML-PSM-2018-0905, de fecha 17 de abril de 2018, el Abg. Daniel Sempéregui
Corone!, Procurador Sindico (E), remite al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Publicas, la copia de
contrato complementario al Nro.010-2018,

Con oficio S/N y tramite externo 2018-EXT-16315, de fecha 23 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Jiménez
Delgado, Contratista, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, LA RECEPCION
PROVISIONAL del contrato complementario al No. 010-2018, toda vez que la obra se encuentra
concluida segin los términos contractuales.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-802-M, de fecha 27 de abril de 2018, €l Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, que los trabajos
objeto del contrato original y complementario estan concluidos por lo que se solicita la designacion de la
comision para la recepcion de los trabajes.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0849-M, de fecha 02 de mayo de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza,
Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Piblicas,
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas la designacion de la comision para la
recepcion provisional de los trabajos, segin contrato No. 010-2018.

Con memorando No. ML-GOP-2018-1368-M, de fecha 03 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Publicas, soficita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, designe la
comisién de recepcion provisional del contrato No. 010-2018 y sugiere la comitiva integrada por las
ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza Reinoso como Administradora y Delegada,
respectivamente.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1369-M, de fecha 03 de mayo de 2018, Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde del Cantén Loja, notifica a las ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza
Reinoso su designacion como Administradora y Delegada, respectivamente de la Comisién de
recepcion provisional del contrato No. 010-2018.

Con fecha 10 de mayo de 2018 se suscribe e! acta de recepcion provisional entre el Ing. Edwin Aguilar
Quezada, Administrador, Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura y Delegada de |a Comision, y el Jimmy Patricio Jiménez Delgado,
Contratista.

Con oficio S/N y tramite extemno 2018-EXT-41097, de fecha 12 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy
Jiménez Delgado, Contratista, solicita a la Lic. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa de! Canton Loja, la
designacion de la comisién de recepcion definitiva def contrato No. 010-2018, toda vez que han
transcurrido 180 dias a partir de la Recepcion Provisional.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1964-M, de fecha 16 de Noviembre de 2018, el Ing.
Jackson Cedille Balcézar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, que los
trabajos objeto del contrato original y complementario estan en condiciones de ser recibidos, por lo que
considera pertinente se solicita la designacién de la comision para la recepcion definitiva de los trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2133-M, de fecha 16 de Noviembre de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza,
Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas,
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas la designacion de la comision para la
recepcion definitiva de los trabajos, segun contrato No. 010-2018.
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Con memorando No. ML-GOP-2018-3437-M, de fecha 21 de noviembre de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludeiia, Aicaldesa del Canton Loja,
designe la comision de recepcion provisional del contrato No. 010-2018 y sugiere la comitiva integrada
por las ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza Reinoso como Administradora y Delegada,
respectivamente.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3438-M, de fecha 21 de noviembre de 2018, Lcda. Piedad
Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja, notifica a las ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen
Maza Reinoso su designacion como Administradora y Delegada, respectivamente de la Comision de
recepcion definitiva del contrato No. 010-2018.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se
ejecutd los siguientes trabajos:

PRECIO CANTIDAD TOTAL
: DESCRIPCION UNIDAD | \\\irARIO EJECUTADA | EJECUTADO
1 | LUMINARIA SOBREPUESTA LED 12W/120V 0 | 2047 13,00 266,11
LUMINARIA SOBREPUESTA TIPO PANEL LED
2| 45W/120V (DIM 60X60CM) v TR e 351.00
CERRADURA PARA PUERTA METALICA
e v 57.32 3.00 171.96
TOTAL 789.07

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

31

3.2.

3.3.

Los trabajos objetos del presente contrato complementario iniciaron con la colocacion de 13 luminarias
sobrepuestas LED.

Luego se realizé la colocacion de 4 luminarias sobrepuestas tipo PANEL LED acorde al disefio eléctrico
del proyecto.

Finalmente se cambid 3 cerraduras para las puertas metalicas.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Total anticipo NO HAY
" Total ejecutado Planillas: $ 789.07 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados: 95.07 %

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla (UNICA), el anticipo se devenga en su
totalidad en la planilla No. 1 (UNICA) de acuerdo al cuadro adjunto:
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RESUMEN DE PLANILLA:
, o - A9 -30% Liquido a
Planilla N Subtotal | 12% IVA Total Anticipo 1% |.R. (12% IVA) e
1 (UNICA) 789.07 94.69 883.76 0.00 7.89 2841 847.46
TOTAL 780.07 94.69 B83.76 0.00 7.89 28.41 B847.46

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

| Piazo contrato original: 12 dias contados para a partir de |a suscripcion del contrato
o . Dentro de plazo de contrato original
Plazo.de:a'jecuclon de tmb?j?s. 08 de enero de 2018
Suscripcion del contrato original: 26 de marzo de 2018

Fecha de entrega del anticipo al contratista: 09 de abril de 2018

10 de abril de 2018
09 de enero de 2018 a 09 de abril de 2018
91

Suscripcion de contrato complementario:
Inicio de Trabajos:

Paralizaciones:

Dias paralizados:

Terminacion del plazo incluye paralizaciones

y contrato complementario; 21 de abril de 2018

21 de abril de 2018

Terminacion real de trabajos de la obra:

Por lo tanto, |a entrega de la obra objeto del contrato en mencion fueron recibidos dentro del plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. La Administradora del contrato, Ing. Sandra Jerves, conjuntamente con el Contratista, Ing. Jimmy
Jiménez y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza, realizaron el recorrido donde se
gjecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se
encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra (UNICA), la misma que fue
gjecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2. Realizada la inspeccion de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de confermidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguiré siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo
determine la ley.
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8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “El presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS

9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el
Contratista en esta entrega recepcion definitiva concemiente al Contrato 010-2018.

9.2. El acta de recepcion definitiva se suscribe transcurridos 197 dias, contados a pariir de la fima de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

9.3. Al estar el contratista conforme con la liquidacién econdmica renuncia a realizar reclamo judicial alguno
contra la Entidad Contratante.

9.4. Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 23 dias del mes de noviembre del afic dos mil dieciocho.

ING. SANDRA JERVES GALVAN ING. JACKSON CEDILLO BALCAZAR
ADMINISTRADORA FISCALIZADOR

ING. CARI\:fIEN Maza REINOSO
COORDINADORA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA DE COMISION

SECRETARIO DE OQ.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 23 dias del mes de noviembre del aiio dos mil
' dieciocho,

o
) o
togy -
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