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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.092-2018

“ARCO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

PARROQUIAL CHANTACO”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 17 dias del mes de agosto de del aio dos mil dieciocho, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador; Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador; Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora Técnica de Infraestructura y Delegada; y
por otra parte el Arg. Victor Hugo Guaman Cevallos, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a

formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1,

1.2.

13.
1.4.

1.5.

16.

1.7.

18.

1.9.

1.10.

T.11.

Con fecha 13 de marzo de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Arg. Victor Hugo Guaman
Cevallos, el Contrato de obra cuyo objeto es el “ARCO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL
CENTRO PARROQUIAL CHANTACO”.

El monto del contrato asciende a la cantidad de $ 17,869.13 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON 13/400 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir
IVA.

El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario, contados a partir de la firma del
contrato, segun consta en la Clausula OCTAVA.- Plazo.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Aguilar Quezada, en calidad de Administrador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segin la cidusula DECIMA SEGUNDA: DE LA ADMINISTRACION del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. israel Vinicio Granda Guachizaca, en calidad de Fiscalizador de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segin la clausula DECIMA SEGUNDA: DE LA FISCALIZACION del
contrato.

Con Memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-451-M de fecha 14 de marzo de 2018, el Ing. Israel Vicio
Granda Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador la paralizacion de los trabajos
debido a fuertes precipitaciones, que impiden el inicio del proyecto, ya que la lluvia no permitira dar
inicio a los trabajos de excavacion a cielo abierto para la cimentacion.

Con Oficio ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0261-M de fecha 14 de marzo de 2018, el Ing. Edwin Aguilar
Quezada Administrador, comunica al Arg. Victor Hugo Guaman Cevallos Contratista, la paralizacion de
los trabajos y se comunicara el reinicio de la obra de manera oportuna,

Con Memorando No. ML-GOP-CI-CAMR-2018-0037-M de fecha 16 de marzo de 2018, 12 Ing. Cammen
Maza Reinoso Coordinadora Técnica de Infraestructura, solicita al Ing. Fausto Zurita Alvarez Gerente de .
Obras Publicas (E), el cambio de Fiscalizador del Contrato No. 092-2018 por temas de operatividad,
sugiriendo al Ing. Jackson Cedillo Balcazar como nuevo Fiscalizador.

Con Memorando No. ML-GOP- 2018-0837-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Ing. Fausto Zurita
Alvarez Gerente de Obras Publicas (E), solicita al Dr. José Bolivar Castillo Alcalde del Cantén Loja, el
cambio de Fiscalizador del Contrato No. 092-2018 por temas de operatividad, sugiriendo al Ing. Jackson
Cedillo Balcazar como nuevo Fiscalizador.

Con Memorando No. ML-GOP-2018-0838-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Dr. José Bolivar Castillo
Alcalde del Cantén Loja, informa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar Técnico de Obras Pablicas, la
designacion como nuevo Fiscalizador del Contrato No. 092-2018.

Con Memorando No. ML-GOP-2018-453-M de fecha 19 de marzo de 2018 el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar Fiscalizador, informa al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, |a designacion del Ing.
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1.12,

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Jackson Cedillo como nuevo Fiscalizador de! Contrato No. 092-2018 y la solicitud de continuacion de
paralizacién debido a solicitud de disefios definitivos, y en caso de ser necesario la obtencién de la/las
partidas presupuestarias correspondientes asi como la legalizacion de los tramites permitentes.

Con Oficio ML-GOP-TI-EVAQ-2018-0263-M de fecha 19 de marzo de 2018, el Ing. Edwin Aguilar
Quezada Administrador, comunica al Arq. Victor Hugo Guaman Cevallos Contratista, la continuacion de
|a paralizacion de los trabajos hasta obtener los disefios definitivos de la obra, y en caso de ser
necesario la obtencién de laflas partidas presupuestarias comrespondientes asi como fa legalizacion de
los tramites pertinentes.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-521-M de fecha 21 de marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar Fiscalizador, con aprobado del Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, y revisado
por la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de Infraestructura informan al Ing. Fausto Zurita
Alvarez Gerente de Obras Publicas {E); la necesidad de que el Departamento de Planificacion ratifique
o modifique el detalle de los arcos vehiculares a ser colocados.

Mediante memorando ML-GOP-2018-0885-M de fecha 22 de marzo de 2018, el Ing. Fausto Zurita
Alvarez Gerente de Obras Piblicas (E), informan al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo Director de
Planificacion; la necesidad de que se ratifique o modifique el detalle de los arcos vehiculares a ser
colocados.

Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-641-M de fecha 09 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar fiscalizador, remite al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, el informe sobre diferencia
de cantidades, toda vez que no han sido consideradas las cantidades necesarias para la ejecucion de (a
obra segin lo planificado, razon por la cual considera necesario la solicitud de partida presupuestaria
por el monto de $886.90 (sin incluir IVA) y luego la elaboracién de la respectiva Orden de Cambio por
Diferencia de Cantidades de Obra.

Mediante memorando ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0106-M de fecha 10 de abril de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada Administrador con revisado de fa Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de
Infraestructura y aprobacion del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente de Obras Publicas; solicita al Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas remita a la Direccion Financiera el tramite
correspondiente para pariida presupuestaria por el monto de § 886.90 (sin incluir IVA) y luego la
elaboracion de la respectiva Orden de Cambio por Diferencia de Cantidades de Obra.

Con Memorando ML-GOP-2018-1196-M de fecha 16 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira
Gerente de Obras Plblicas, solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa Directora Financiera Municipal,
partida presupuestaria para Diferencia de Cantidades en el contrato No. 092-2018 por €l valor de
$886.90 (sin incluir IVA).

Mediante Memorando ML-Ne 0322-JPCYCH-2018-M de fecha 18 de abril de 2018, el Arg. César Castillo
Zuiiiga Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histérico, solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo Director
de Pianificacion la elaboracion del APU y especificaciones técnicas corespondientes al Contrato No.
092-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, funcion
3,06.01.001.001, programa “Obras Piblicas”, partida 7.5.01.99.01.999, denominacion “‘Reajustes y
Excedentes en Obras’, conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 1,209, de fecha 20'de
abril de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto buene de la Directora Financiera del
Municipic de Loja.

Mediante Memorando N° ML-JDTA-2018-414-M de fecha 23 de abril de 2018, e! Ing. Ariel Alberca
Prieto Jefe de Disefio Técnico y Arguitectonico, con Visto Bueno del Eco. Ricardo Pazmifio Toledo
Director de Planificacion, remite al Arg. César Castillo ZUfiga Jefe de Centro Histérico el Analisis de
Precio Unitario elaborado por la Ing. Karina Martinez Técnico de Planificacion.

Mediante Memorando ML-N? 0338-JPCYCH-2018-M de fecha 26 de abril de 2018, el Arg. César Castillo
Zifiga Jefe de Patrimonio Cuttural y Centro Historico, remite al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de
QObras Piblicas el informe de rubros nuevos del Contrato No 092-2018.

Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0801-M de fecha 27 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar Fiscalizador, remite al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, el informe sobre Contrato
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1.23.

1.24,

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.28.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

Complementario, toda vez que existe variacion en las cantidades de obra entre las ejecutadas respecto
de las contratadas, asi como rubros nuevos necesarias para la ejecucion de la obra segun lo
planificado, razon por la cual considera necesario la solicitud de partida presupuestaria por el monto de
$1,422.78 (sin incluir IVA) y luego la elaboracién de las bases de Contrato Complementario y
Suscripcion del mismo.

Mediante memorando ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0850-M de fecha 02 de mayo de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada Administrador con revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de
Infraestructura y aprobacion del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente de Obras Piblicas; solicita al Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas remita a la Direccion Financiera el tramite
correspondiente para partida presupuestaria por el monto de $ 1,422.78 (sin incluir IVA) y luego la
elaboracion de las bases de Contrato Complementario Suscripcion del mismo.

Con Memorando ML-GOP-2018-1359-M de fecha 02 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio Neira
Gerente de Obras Publicas con Viste Bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe Directora Administrativa,
solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa Directora Financiera Municipal, partida presupuestaria para
contrato complementario en el contrato No. 092-2018 por el valor de $1,422.78 (sin incluir IVA).

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en a partida presupuestaria, funcién
3.06.03.004.001, programa “Compromisos Gabinetes ltinerantes Parroquias”, partida 7.5.01.99.01.092,
denominacién “Arco Vehicular en la Entrada y Salida Del Centro Parroquial Chantaco®, conforme consta
en la certificacion presupuestaria No. 1,489, de fecha 11 de mayo de 2018, conferida por el Jefe de
Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.

Con Memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-912-M, de fecha 21 de maye de 2018 el Ing. Jackson
Cedillo Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, la autorizacion para
elaboracion del contrato complementario para lo cual remite bases de elaboracion de contrato
complementario, especificaciones técnicas, tabla de cantidades y analisis de precios unitarios de los
rubros nuevos.

Con memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-913-M, de fecha 21 de mayo de 2018 suscrito por Ing.
Edwin Aguilar Quezada Administrador del Contrato, con revision de |a Ing. Carmen Maza Coordinadora
de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing.
Jimmy Riofrio Gerente de Obras Publicas, disponga a quien corresponda la elaboracion de contrato
complementario.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-0956-M de fecha 22 de mayo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar Fiscalizador, con revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de
Infraestructura y aprobacion del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente de Obras Publicas; solicita al Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Piblicas la definicion de detalles en Contrato No. 092-2018.

Con memorando Nro. ML-GOP-2018-1622-M, de fecha 23 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Cantén Loja, la suscripcion
de contrato complementario al Nro. 092-2018 y sugiere se designe como Administrador y Fiscalizador al
Ing. Edwin Aguilar Quezada e Ing. Jackson Cedillo B. respectivamente.

Mediante memorando Nro. ML-GOP-2018-1623-M, de fecha 23 de mayo de 2018, el Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde de! Canton Loja, dispone al Abg. Diego Patifio Izquierdo, Procurador Sindico Municipal,
la elaboracién de contrato complementario y designa al Ing. Edwin Aguilar Quezada. e Ing. Jackson
Cedillo B. como administrador y fiscalizador, respectivamente.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-1668-M, de fecha 28 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Qbras Publicas, solicita al Arq. Guido Carrasco Cueva Director de Regulacion y Control
Urbano, la definicion de detalles en el Confrato No. 092-2018.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1019-M de fecha 29 de mayo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar Fiscalizador, con revisado de i@ Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de
Infraestructura y aprobacion del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente de Obras Publicas; solicita al Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Ptblicas Ia definicion de detalles en Contrato No. 092-2018.

Con Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0543-OF de fecha 29 de mayo de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar y el Ing. Edwin Aguilar Quezada Fiscalizador y Administrador respectivamente, informan al
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1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

Arg. Victor Guaméan Cevallos Contratista, el alcance de paralizacion al Contrato No. 092-2018 y
paralizacion del Contrato Complementario al No. 092-2018.

Con fecha 29 de mayo de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Arq. Victor Hugo Guaman
Cevallos, el Contrato complementario del contrato principal Nro. 092-2018 de obra cuyo objeto es el
“ARCO VEHICULAR EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO PARROQUIAL CHANTACO”.

El monto del contrato complementario asciende a la cantidad de $ 1,422.78 (MIL CUATROCIENTOS
VEINTE Y DOS CON 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir [VA.

El plazo para la ejecucion y terminacion de Ia totalidad de los trabajos contratados es de cuarenta y
cinco (45) dias, contados a partir de la suscripcion del contrato, segun consta en la Clausula SEPTIMA.-
Plazo.

Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-1706-M de fecha 31 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira Gerente de Obras Publicas solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo Director de Planificacion, la
cromatica del contrato No. 092-2018.

Mediante Memorando No. ML-TRED-JPCCH-2018-003-M de fecha 04 de junio de 2018, la Arg. Thalia
Esparza Técnico de Centro Historico remite al Arq. César Castillo Zifiiga Jefe de Patrimonio Cultural y
Centro Historico, la cromética de! Contrato No. 092-2018.

Con Memorando ML- No. 0431-JPCYCH-2018 de fecha 05 de junio de 2018, el Arq. César Castillo
Zuiiiga Jefe de Patrimonio Cultural y Centro Histérico con Visto Bueno del Arg. Guido Carrasco Cueva
Director de Regulacion y Control Urbano, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas
la cromatica del Contrato No. 092-2018.

Con fecha 05 de junio de 2018, el Contralista recibe el anticipo por un monto de $ 5,360.74 (CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA CON 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), que
equivale al 30% del monto fotal del contrato.

Con Oficio ML-GOP-TI-JVCB-2018-0572-OF, de fecha 05 de junio de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar, Fiscalizador e Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, notifican al contratista que una vez
suscrito del contrato complementario al Nro, 092-2018, asi como ia definicion de fa altura del arco y la
cromatica a ser utifizada, el reinicio de trabajos a partir del 06 de junio de 2018 tanto del contrato
Original como Complementario. Asi mismo, solicitan que se haga llegar a la Gerencia de Obras
Péblicas el cronograma reprogramado de trabajos del Contrato Original.

El Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador y el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, en
conjunto con el Arq. Victor Hugo Guaman Cevallos, Contratista; se trasladan el dia 06 de junio de 2018
para hacer la entrega del sitioc de la obra, como se refleja en el acta de inicio de trabajos
correspondiente.

Con Memorande ML-GOP-TI-JVCB-2018-1218-M de fecha 06 de julio del 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar Fiscalizador solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, la paralizacion de trabajos
ante la necesidad de la creacion del rubro bandera de Chantaco en fibra de vidrio que es necesario para
cumplir con &l objeto del contrato, para lo cual debera paralizarse hasta obtener la partida
presupuestaria para Orden de Trabajo y a posterior glaboracion de la respectiva Orden de Trabajo.

Con Oficic ML-GOP-TI-JVCB-2018-0681-M de fecha 06 de julio del 2018, el Ing. Edwin Aguilar
Quezada Administrador informa al Arg. Victor Guaméan Cevallos Contratista, la paralizacion de trabajos
a partir del 07 de julio de 2018 hasta que se obtenga la partida presupuestaria para Orden de Trabajo y
la posterior elaboracion de la respectiva Orden de Trabajo.

Con memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1273-M de fecha 09 de julio de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar Fiscalizador, remite al Ing. Edwin Aguilar Quezada Administrador, el informe y solicitud de
partida presupuestaria para Orden de Trabajo, toda vez que el rubro bandera de Chantaco en fibra de
Vidrio no ha sido contemplado en el Contrato Original y es necesario para cumplir con el objeto del
mismo, razon por la cual considera necesario la solicitud de partida presupuestaria por el monto de
$356.64 (sin incluir IVA) y luego la elaboracion de la respectiva Orden de Trabajo, empleando la
modalidad de Costo mas Porcentaje.

Mediante memorando ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1345-M de fecha 11 de julio de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada Administrador con revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso Coordinadora de
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1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.91.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

Infraestructura y aprobacion del Ing. Fausto Zurita Alvarez Subgerente de Obras Piblicas; solicita al Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Piblicas remita a la Direccion Financiera el tramite
correspondiente para partida presupuestaria por el monto de $ 356.64 (sin incluir IVA) y luego la
elaboracion de la respectiva Orden de Trabajo, empleando la modalidad de Costo mas Porcentaje.

Con Memorando ML-GOP-2018-2147-M de fecha 12 de julio de 2018, el Ing. Jimmy Riofric Neira
Gerente de Obras Publicas con Visto Bueno del Ing. Galo Vicente Rivera Director Administrativo (E),
solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa Directora Financiera Municipal, partida presupuestaria para Orden
de Trabajo en el contrato No. 092-2018 por el valor de $356.64 (sin inclui IVA).

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, funcion
3.06.03.004.001, programa “Compromisos Gabinetes Itinerantes Parroquias”, partida 7.5.01.99.01.092,
denominacion “Arco Vehicular En la Entrada Y Salida Del Centro Parroquial Chantaco”, conforme
consta en la certificacion presupuestaria No. 2,153, de fecha 16 de julio de 2018, conferida por el Jefe
de Presupuesto, con visto bueno de la Directora Financiera del Municipio de Loja.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria, funcién
3.06.01.001.001, programa “Obras Piblicas”, partida 7.5.01.99.01.999, denominacion ‘Reajustes y
Excedentes En Obras”, conforme consta en la certificacion presupuestaria No. 2,153, de fecha 16 de
julio de 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto buenc de la Directora Financiera del
Municipio de Loja.

Con Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0741-OF, de fecha 24 de julio de 2018 el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar y el Ing. Edwin Aguilar Quezada Fiscalizador y Administrador respectivamente, informan al
Arg. Victor Hugo Guaman Cevallos el Reinicio de Obras a partir del 25 de julio de 2018.

Con Oficio S/N y tramite externo 2018-EXT-29707, de fecha 07 de agosto de 2018, el Arg. Victor Hugo
Guaman Cevallos, Contratista, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja, la recepcion
provisional del contrato No. 092-2018, toda vez que la obra se encuentra concluida con fecha 06 de
agosto de 2018,

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1487-M, de fecha 15 de Agosto de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, informa al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, que los trabajos
objeto del contrato original estan concluidos por lo que se solicita la designacion de la comision para la
recepcion de los trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1611-M, de fecha 15 de Agosto de 2018, el Ing.
Edwin Aguilar Quezada, Administrador del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza,
Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Piblicas,
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas la designacion de la comision para la
recepcion provisional de los trabajos, segun contrato No. 092-2018.

Con memorando No. ML-GOP-2018-2512-M, de fecha 17 de agosto de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Plblicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja,
designe la comision de recepcion provisional del contrato No. 092-2018 ¥ sugiere la comitiva integrada
por los ingenieros Edwin Aguilar Quezada y Carmen Maza Reinoso como Administrador y Delegada,
respectivamente.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2513-M, de fecha 17 de agosto de 2018, la Lcda. Piedad
Pineda Luderia, Alcaldesa del Cantén Loja, notifica a los ingenieros Edwin Aguilar Quezada y Carmen
Maza Reinoso su designacion como Administrador y Delegada, respectivamente de la Comision de
recepcion provisional del contrato No. 092-2018.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde ia comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se
ejecutd los siguientes trabajos:
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PRECIO CANTIDAD TOTAL

# DESCRIPCION UNIDAD | \iTARIO | EJECUTADA | EJECUTADO

T [REPLANTEO Y NIVELACION EN AREA ABIERTA M2 | 087 9.10 702
DESARMADO PISO ADOQUIN INCLUYE APILADA Y

2 | DA M2 | 375 0.00 0.00

3 |EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES M3 [ 11.60 3.00 35.07

2 TEXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA M3 | 186 0.00 0.00
RELLENO COMPACTADO COMPACTADOR MECANICO

5 | RATERAL DE STIO M3 | 849 776 65.88
RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL

s | G M3 | 3572 0.80 28.58

; ai?&oso DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA N 000 000

8 [REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F C 180KG/CM2 M3 | 15167 | 056 84,94

3 | PLINTO HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM?2 M3 | 20253 | 1.60 324.05
COLUMNAS HORMIGON SIMPLE

10 | £ 5910KG/CM2+ENCOFRADO (CUELLOS) M3 | 28649 | 166 475.57

12 | ACERO DE REFUERZO , KG | 177 | 14000 | 247.80
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO

12 | R B R o ke | 262 | w772 | 387.03
ADOQUINADO HEXAGONAL (MAT. EXISTENTE). INC.

13 | oA M2 | 646 0.00 0.00
ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM

14 | HORIZONTAL INCLUIDO FILOS, BUZARDEADO Y M2 | 1076 0.00 0.00
MOLDURA. (BASES DE ARCO) _
ARCO VEHICULAR DE ESTRUCTURA METALICA Y TOL
PERFORADO e=1MM CON MOLDURAS DE HIERRO

15 | FUNDIDO ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVOY | U | 576000 | 200 | 1152000
ESMALTE, INCLUYE LETRAS SEGUN LEYENDA E
INSTALACION. VER DETALLE
ESCUDO DE LOJA EN FIBRA DE VIDRIO, POLICROMADO

16 | CON LACA AUTOMOTRIZ H: 50 CM. u | 36000 | 200 720.00
ESCUDO DE CHANTACO EN FIBRA DE VIDRIO,

17| pOLICROMADO CON LACA AUTOMOTRIZ H: 40 CM. U | 28800 | 200 576.00

18 | CANDADO DE SEGURIDAD TIPO BARRIL DE 50MM U | 2400 8.00 192.00
REFLECTOR TIPO LED DE 10W-120V LUZ BLANCA,

19| \NCLUYE DEMAS ACCESORIOS PTO | 5239 | 1600 838.24
LUMINARIA TIPO FAROL DECORATIVO COLOR DORADO

20| MAS FOCO LED DE 10W-120V LUZ BLANCA, INCLUYE u | 6103 8.00 488.24
DEMAS ACCESORIOS
PUESTA A TIERRA CON SUELDA EXOTERWICA PARA

21 | PROTECCION DE MEDIDOR Y CIRCUITOS DE u | 2787 4.00 11148
ILUMINACION
CANALIZACION PARA TUVO PVC INEN 1868 TIPO I, DE,

22| 50MM, ZANJA DE 040CMX0,50CM, INCLUYE REPOSICION | ML | 3.15 39.70 125.06
Y DEMAS MATERIALES
TUVO PVC INEN 1869 TIPO Il PESADO DE 3M DE

23 | LONGITUD X 50MM DE DIAMETRO, INCLUYE ML | 959 | 400 384.56
INSTALACION ,

52 TACOMETIDA EN BAJA TENSION, CON CONDUCTORDE | ML | 894 54.30 48544
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PRECIO | CANTIDAD | TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD | \swirari0 | EJECUTADA | EJECUTADO

CU, 2x6(6) TTU

25

POZO ELECTRICO TIPO "A" DE (0.6x0.6x0.75M) ACUERDO

26

27

A LA NORI AR PO U | 16784 | 400 67056
BAJANTE EN BAJA TENSION CON TUBERIA EMT DE 2°

DESDE EN TABLERO GENERAL INCLUYE INSTALACION | Y | 16272 | 200 32544
CONTROL DE ILUMINACION INGLUYE CONTAGTAR

2X40A, BREAKER RIEL DIN 2PX40A, TEMPORIZADOR U | 19265 | 200 385.30

PROGRAMABLE DIGITAL Y RIEL DIN

28

PERMISO DE CONSTRUCCION, FISCALIZACION,

ENERGIZACION Y PAGOS DE PLANILLAS EN LAEERSSA | Y | 25344 |  1.00 25344

TOTAL| 18,732.60

; CANTIDADES DE OBRA | IMPORTE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTALALA |TOTALALA
CONTRATO | "“cecia FECHA
BANDERA DE CHANTACO EN FIBRA DE
1 |VIDRIO, POLICROMADO CON LACA UNIDAD 2.00 2.00 356.64
AUTOMOTRIZ H:40CM
TOTAL: 356.64

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1.

32
33.
34

3.5

3.6.

Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replantec y nivelacion en &rea abierta,
desmontaje de rotulos existentes anteriormente en el lugar y seguidamente de excavaciones de
estructuras menores para los arcos de entrada y salida.

Se procedio a colocar el replantillo de hormigon simple f'c= 180 kg/em2, asi como de plintos y cuellos
de columnas asi como el armado de los mismos como se indica en los disefios.

Se trabajé en taller los arcos vehiculares de entrada y salida, los mismos que fueron colocados por
partes en el sitio de la obra y pintados conforme la cromética indicada.

Se realizo los trabajos correspondientes a la parte eléctrica, los mismos que estan conformados por;
Acometida, pozos eléctricos tipo “A”, bajante en baja tension, Control de iluminacion, todos estos rubros
puesta a tierra, canalizacion para tuvo PVC INEN 1869 Tipo 1.

Al mismo tiempo, se fue colocando conforme los complementos necesarios en los arcos, Como son;
Luminarias Tipo Farol, Reflector Tipo Led, candado de seguridad tipo baril, asi como la colocacion de
Escudo y Bandera de Chantaco, asi como el Escudo de Loja en Fibra de Vidrio asi como candado de
seguridad Tipo Barril.

Durante toda la ejecucion de obra se realizo el desalojo de escombros.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Total anticipo $ 5,360.74 USD
Total ejecutado planilla N° 1 del Contrato Original: $ 13.847,40 USD
Total ejecutado planilla N° 2 del Contrato Original: $ 281984 USD
Total ejecutado planilla N° 3 dei Contrato Original: $ 2.065,36 USD
Total ejecutado Planillas: $ 18,732.60 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados: 104.83%
Total ejecutado planilla de Costo mas Porcentaie: $ 356.64 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados Costo mas Porcentaje; 100.00%
MUNICIPIO DE LOJA
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Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes planillas mensuales, el anticipo se devenga
en su totalidad en la planilla No. 3 {FINAL) de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:
. -30% Liquido a
o 0, A9
Planilla N Subtotal | 12% IVA Total Anticipo 1% L.R. (12% IVA) pagar
1 13,847.40 1,661.69 15,509.09 4,154.22 13847 498.51 10,717.89
2 2,819.84 338.38 3,158.22 845.95 28.20 101.51 2,182.56
3(Final) 2,065.36 247.84 2,313.20 360.57 20.65 74.35 1,857.63
TOTAL 18,73260F  2247.91 20,980.51 5,360.74 187.32 674.37 14,758.08
[ rTanmaE s T
Orden de Liquido a
Trabajo Subtotal | 12% VA Total Anticipo | -1% LR. | -30% (12% IVA) | Multa pagar
1 356.64 42.80 309.44 0.00 3.57 12.84 0.00 383.03
Total 356.64 42.80 399.44 0.00 3.57 12.84 0.00 383.03
5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
Plazo de jecucion de trabajos: ignt?;?cf contados para a partir de la suscripcion del
Suscripcion de! contrato original: 13 de marzo de 2018
Fecha de terminacion plazo contractual: 27 de abril de 2018
Fecha de entrega del anticipo: 04 de junio de 2018
Paralizacion 1 14 de marzo de 2018 al 05 de junio de 2018
Dias paralizados: 84 dias
Fecha de terminacion plazo contractual incluye

Mora:

paralizacion 1:
Paralizacion 2:
Dias paralizados:
Fecha de terminacion plazo contractual incluye
paralizacion 2:

Terminacion real de trabajos de la obra:

Periodo de ejecucion de trabajos:

20 de julio de 2018

08 de julio de 2018 al 24 de julio de 2018
17 dias

06 de agosto de 2018

06 de agosto de 2018

06 de junio al 07 de julio de 2018, 25 de julio al 06 de
agosto de 2018

No existe

. Porlo tanto, la entrega de la obra objeto del contrato en mencion fueron recibidos dentro del plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.

El Administrador del contrato, Ing. Edwin Aguilar Quezada, conjuntamente con el Contratista, Arq. Victor

Hugo Guaman Cevallos y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza, realizaron el recorrido
donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No
se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

71.

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las planillas mensuales 1, 2 y 3{Final) asi como la
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planilla Unica de coste mas porcentaje, la misma que fue ejecutada dentro de los términas y plazos
establecidos en el Contrato.

7.2.  Realizada la inspeccion de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo
determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1.  De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “E! presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. VIGENCIA Y DEVOLUCION DE GARANTIAS

9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el
Contratista en esta entrega recepcion provisional concemiente al Contrato 092-2018.

9.2. Al estar el contratista conforme con la liquidacion econdmica renuncia a realizar reclamo judicial alguno
contra la Entidad Contratante,

9.3.  Los vicios ocultos son de responsabilidad del contratista.

10. OTRAS:

10.1. El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 17 dias del mes de agosto del afio dos mil dieciocho.

=

ING. EDWIN .AGUILAR QUEZADA ING. JACKSON CEDILLO BALCAZAR
ADMINISTRADOR FISCALIZADOR

LAY ¢
ING. CARMEN MAZA REINOSO ARQ. Vi
COORDINADORA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA DE COMISION

SECRETARIO DE OQ.PP.MM.
CERTIFICA:  Que la presente Acta fue aprobada a los 17 dias
dieciocho.
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