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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE QBRAS PUBLICAS

RGTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.065-2018

“CONSTRUCCION DE LA PISTA DE SKTE EN EL PARQUE COLINAR

PUCARA PODUCARPUS”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 26 dias del mes de Julio del aiio dos mil dieciocho, se constituyen en representacion

 del Municipio de Loja por una parte, el ingeniero Angel Garcés Ortega, Administrador, la ingéniera Carmen Maza

Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, en calidad de delegados; y el ingeniero Jorge Montafio Orddiiez,
Fiscalizador, y por otra el Ing. Rodman Oscar Ruiz Ludedia, Contratista de Ja Institucion, con el objeto de proceder

@ formular {a presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y

términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2

1.3.

14,

1.3,

1.6.

1.7

1.8.
1.9.

1.10

Con fecha 06 de febrero de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Oscar Ruiz
Ludeiia, el Contrato de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE LA PISTA DE SKTE
EN EL PARQUE COLINAR PUCARA PODUCARPUS”.

El monto del contrato asciende a la cantidad de GCHENTA MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 21/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica no incluye IVA, {USD $ 80.
494,21 sin IVA).

El plazo contractual es de NOVENTA {90) dias calendario, contados a partir de suscripcion del
contrato, segn consta en la Clausula OCTAVA de! contrato: Plazo.

Con fecha 22 de mayo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 24.148,26 USD
(VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 26/100 Délares de los Estados
Unidos de Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato,

LA CONTRATANTE, designa al ingeniero Angel Garces Ortega, en calidad de Administrador de
Contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2018-0031, y al ingeniero Jorge Montafio Ordéiez, en
calidad de Fiscalizador del contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2017-4007.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-0207-OF, dirigido al contratista se suspende la
construccion de obra, hasta que fa Direccién de Planificacion, envie los nuevos disefios ¥
presupuestos, en vista a inconvenientes en el disefio estructural original,

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-0271-OF, dirigido al contratista, se dispone el reinicio de
los trabajos, en vista que la Direccion de Planificacion, envio el nuevo disefio y presuspuesto.

Con fecha 02 de julio del 2018, finaliza los trabajos del Contrato.

Mediante oficio s/n, del 03 de julio del 2018, el Contratista, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludena,
Alcaldesa de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION PROVISIONAL
de la obra.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-25503, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador, A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-
JTMQO-2018-1353-M, el Fiscalizador se dirige al Administrador, informando que |a obra esta finalizada
Y es procedente solicitar la comision para recepcion provisional.
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1.13.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGO -2018-1444-M, el Administrador del contrato, y con la
aprobacion de Ia ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y con el visto bueno
de! ing. Fausto Zurita Alvarez, Sub-gerente de obras publicas, se dirigen al Gerente de Obras
Pablicas, solicitando que se continiie el tramite de para la designacion de la comision de Recepcion
Provisional.

Con fecha 25 de julio de 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-
2018-2281-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcion a la maxima Autoridad, y sugiere
al ingeniero Angel Garcés Ortega como Administrador del contrato, y la ingeniera Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de nfraestructura de la Gerencia de Obras Piblicas, respectivamente.

Con fecha 25 de julio del 2018, la licenciada Piedad Pineda Ludefa, Alcaldesa de Loja, mediante
memorando N° ML-GOP-2018-2282-M, designa la comision de recepcion conformada por el
ingeniero Angel Garcés Ortega como Administrador del contrato, y la ingeniera Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Pablicas, respectivamente.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente Ia obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecuto los siguientes trabajos:

MEM RUBRO LNIDAD | CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
! Replanteo y mvelacién en &rea abserta M2 £630.940 G.84 746.39
2 | Picada de prao de hermigén M2 155.87 a.1s| 1275.02
3 Demolcién de estructura de hormgdn M3 13.66 85.18 1163.56
4 Excavacién maguina en material sin clasificar M3 0.00 2.71 0.00
5 Excavacidn a manyal _en materal sin clasificar M3 12.40 1 1.70 145.08
c Excavacidn de zama a magquina en material sin M3
clasiicar |22.52 2.93 359.19
- Relteno compactado compactador mecinico M3
{material de sitio) - 74.58 5.49 €33.18
8 | Rellenc comp. mezan, {matenal de mejoramento) 177.20 16.38] 3256.94
9 | Desalojo de escombros a volqueta cargada marual 78.29 6.44 504.192
0 Desalojo de matenal en volquete Ds 5km, cargada a M3
maquina [o}s¢] 4.73 0.00
11 | Replantilc de piedra E=15cm M3 1.32 3¢.69 48643
2 | Replantillo de hormigdn mmple Fc= | 40 kgiem2 M3 &2 123.98 225.64
i3 Hormigdn simple i c= 1 80 kglem2, incluye encofrado M3
en bordille canal C.00 202.78 0.C0
14 | Hormigon simple £ =210 kgfemZ, en piso {pistas de M3
skate y gradas) 37.286 1862.70 6581 1.06
15 | Muro de simple i'c=210 kglem2 + encoirado M3 70.14 235.01 | 164563.60
e Hormigén ciclépee 60% hormigén simple I c= 180 M3
ka/em2 + piedra 40 por cento 174.90 125.801 22002.42
17 Hormigén smple " c=2 | O kg/ema + impermealizanite M3
incluye encofrado 0.00 213.49 0.00
18 | Malla electrosoldada de ! O0x 1 OOxBmm M2 1001.97 12.40| 12424.43
19 | Acerc de refuerzo kG 293 .64 .65 4837.22
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TEM RUBRO UNIDAD | CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
20 Alisado de pisos con aditvo endurecedor de M2
superficies 207.79 5.29 4502.2 1
24 Tapas de hormigén simple =210 kg/em2 para ML
canal de A=0.27¢m E=5cm (ML) 0.00 8.31 0.00
22 Replta de pletina 30 por 3mm dngulo 30 por 3mm ML
A:27em incluye cerco (ML} 2.00 29.77 59.54
23 Fasamano tubo poste 2* F:2mm, pintura anticorroswa ML
y pintura esmalte 22.30 33.5¢ 748.39
24 Tuberia poste gatvamizado D:2* E:2mm (colocados en M
bordes de rampas) 50,40 604" 304.42
25 | Angulo de 40 por 40 por 3mm para flos de rampa M 66.75 3.30 226.88
26 | Geotextil para subdrenes NT | GO0 {ML} ML 220.50 2.48 547.58
27 | Matenal fitrante M3 41.41 23.26 963.20
28 [ Tuberia PVC tipo B @ 160mm para subdren (ML) ML 55.20 &8.45 466.44
29 | Rasanteo de zanja (ML) ML 59.80 0.95 56.81
Pozo de revisidn de hermgdn smple Fe=210
30 | kglem2 H=0.80-2.50m incluye encofrado tapa y v
H.F @=600mm 2 £35.63 1271.26
Caja de revision de hormigdn simple ' c= | 80
3 kg/cm2 H=0.80-1.00m)+tapa de H.A con carco U
metdhco, espesor de pared 0.1 Om, secaidn libre de
0.6x0.6m, incluye encofrado y taps H.F @=500mm 137.5¢ Q.00
Suministre é nstalacién tuberia perflada para
32 | alcantanllado tipo B @i= | 60mm, ngidez anularz4FPa ML
(ML} 11.00 11.54 126.94
Summnistro é mstalacién tuberia perfilada para
33 Jalcantanllado tipo B @i=200mm, mgdez anularz 4Fa ML
(ML) Q.00 18.98 0.00
TOTAL$ | 80492.00
3. CONDICIONES OPERATIVAS:
3.1, La obra se inicié con los trabajos de replanteo y nivelacion de la obra proyectada.
3.2, Se procedi6 con la rotura de piso ¥ excavacion para la fundicion de plintos y columnas.
3.3, Se fundio la losa del inicio de la pista y posteriormente las demas rampas
34, Ademas se coloco el relleno del piso debidamente compactado de toda la pista
3.5.  Se ejecutd la limpieza final correspondiente.
4. LIQUIDACION ECONOMICA:
Monto del anticipo: $ 24.148.26 USD.
Total ejecutado en Ias tres planillas {nica: $ 80.492,00 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados en la tres planillas 89.997 %
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E valor del anticipo se devenga, los valores a cancelar se encuentra detallado de acuerdo al cuadro adjunto.
RESUMEN DE PLANILLAS

FLANILLA % .30% | LQUIDO A
SUBTOTAL | 12% IVA | TOTAL | ANTICIFO | MULTAS

No., LR |(12%iva) | PAGAR

1 12364 58 | 148375 | 13848.33 | 3709.37 000 | 123.65| 445.12| 2570.19

2 34191 67 | 4103.00 | 38294.67 | 10257 50 0.00] 341.92 | 1230.90 | 2¢4¢4.35
3 FINAY | 33935.75 [ 407229 | 3800804 | 10)81 39| 0.00 | 33346 | 1221697 2626560} B
TOTAL 8049200, 9659.04 | 90151.04 | £a14c.28| 000 | §04.93 | 2887.71 | c23pet4 /

Y C /

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
El plazo para la terminacion de la obra es de NOVENTA DIAS, calendarios contados a partir de la suscripcion del

conirato. De esta manera se ha establecido las siguientes liquidaciones de plazo:

90 a partir der la suscripcién del

Plazo de gjecucién contrato

Firma del contrato 06 de febrero de 2018
Fecha de entrega del anticipo 22 de mayo de 2018
Fecha de inicio contractual de la obra 07 de febrero de 2018
Fecha de paralizacién de |a obra 07 de febrero de 2018
Fecha de reinicio de los trabajos 04 de abril de 2018
Dias paralizados 56 dias

Fecha de terminacion del plazo 07 de mayo de 2018
contractual

Fecha de terminacion del contrato mas

paralizacion 02 de julio de 2018
Periodo de ejecucion 01 de junio al 02 de julio de 2018
Dias de mora )

La obra fue concluida el 02 de julio de 2018, y se ha cumplido con el objeto del contrato dentro del plazo, por lo
que el Contratista no ha incurrido en mora de plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. El Administrador del contrato ingeniero Angel Garcés Ortega, conjuniamente con el Contratista y la
delegada del Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se
ejecutaron los trabajo de obra, en efla se observa que los mismos han sido mantenidos y No se
encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.4. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las planillas de Obra, la misma que fueron ejecutadas
dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2. Realizada la inspeccion de |a obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
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especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la iey.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO
8., De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se eslipula io siguiente: ‘el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS:

9.1, Elacta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de recepcion provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econémica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
de Loja, a los 26 dias del mes de Julio de 2018,

ReES ORTEGA ING. JORGE MONTARQ DRDOREZ
FISCALIZADOR

DELEGADA-COMISION

SECRETARIO DE 00.PP.MM,.

CERTIFICA:  Quela presente Acta fue aprobada a los 26 dias del mes de Julio de! afio dos mil diez y
ocho,
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