MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRAT® No. 074-2018

“MURO DE CONTENCION MIRADOR EL ALCAZAR”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 26 dias del mes de diciembre del afo dos mil dieciocho, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte, el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, el Ing. Ricardo
Aldaz Roldan, Coordinador de Vialidad y Delegado, Ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador en calidad de
Observador; y por otra el Ing. Rodman Oscar Ruiz Ludeia, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder

a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y
términos. Setecientos

1. ANTECEDENTES:

11.

1.2,

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Con fecha 01 de marzo del 2018, se suscribi6 entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Oscar Ruiz
Ludefia, el Contrato de obra No. 074-2018, cuyo objeto es la “MURO DE CONTENCION MIRADOR
EL ALCAZAR’, con un monto que asciende a la cantidad de $ 60.722,25 USD (SESENTA MIL
SETECIENTOS VEINTE Y DOS CON 25/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamerica) sin
incluir IVA, y un plazo contractual de SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la
suscripcion del contrato, segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo de ejecucion.

Con fecha 01 de agosto del 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 18.216,68 USD
(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 68/100 Dolares de los Estados Unidos de
Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Aguilar Quezada, en calidad de Administrador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segln la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del contrato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Marco Yaguachi Saraguro, en calidad de Fiscalizador de
Contrato, quien deberé atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-698-M de fecha 15 de abril del 2018 presentado
por el fiscalizador se solicita la paralizacion de la obra a parir del 16 de abril del 2018, debido a la
creacion de rubros nuevos, y ademas que se requiere e disefio y valoracion de la descarga de aguas
sanitarias y pluviales, hasta que se reciba el redisefio y se consiga la legalizacion de los tramites
pertinentes para la normal ejecucion de la obra.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-159-OF de fecha 15 de abril del 2018 presentado por el
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1.7.

1.8

1.9.

1.10.

1.11.

112,

1.13.

Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador de! contrato, notifica al Ing. Rodman Ruiz Ludeiia, 1a
Paralizacion de la obra a partir del 16 de abil del 2018, hasta que se reciba el redisefio y se consiga
la legalizacion de los tramites pertinentes para la normal ejecucion de la obra.

Mediante Memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0706-M, de fecha 17 de abril del 2018, el
fiscalizador de la Obra y el Administrador, con Revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura, y Aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicita
al Gerente de Obras Publicas Ing. Jimmy Riofrio Neira se tramita la solicitud de anaiisis de precios

unitarios-y especificaciones técnicas para rubros nuevos en el contrato.

Mediante Memorando No. ML-GOP-2018-1230-M, de fecha 18 de abril del 2018, el Gerente de Obras
Piblicas solicita al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo, Director de Planificacion, el andlisis de precios

unitarios y especificaciones técnicas para rubros nuevos en el contrato.

Mediante Memorando Nro. ML-GEMGA-PJ-PCPP-106-2018-M, de fecha 19 de abril del 2018, el Ing.
Jorge Bricefio Ortiz, Coordinador del Pargue Pucara, Informa sobre el cumplimiento de Remediacion
Ambiental al Ing. Jimmy Riofrio Neira, en base al memorando Nro. ML-GEMGA-PJ-PCPP-061-2018-
M, y al Informe Técnico Nro. ML.GEMGA-T-091-2018-IT,

Mediante Oficio No. ML.GOP-Ti-MEYS-2018-0303-OF de fecha 24 de abril del 2018, el ing. Marco
Yaguachi, Fiscalizador del Contrato, comunica al Contratista para que se realice y se dé cumplimiento
al Plan de Remediacion Ambiental.

Mediante memorando Nro. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0824-M, de fecha 09 de mayo del 2018, el
fiscalizador de la Obra y el Administrador, con Revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura, y Aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicita
la revision de disefio del contrato y valoracion de la descarga de aguas provenientes de un bafio y
una cocina, ya que durante la ejecucion de los trabajos se encontro que existia una tuberia que
desembocaba tras el muro existente, sin tener una desembocadura al algin lugar en especifico, y
mediante memorando N° ML-GOP-2018-1458-M, el Gerente de Obras Piiblicas Remite lo mencionado

anteriormente.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-CI-CAMR-2018-0081-M, de fecha 21 de mayo del 2018, la
Coordinadora de Infraestructura con Visto Bueno del Subgerente de Obras Piblicas remite un insisto
sobre la atencion al memorando ML-GOP-TI-MEYS-2018-0706-M y que el mismo sea puesto &
conocimiento de la Direccion de Planificacion.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-2018-1613-M, de fecha 22 de mayo del 2018, el Gerente de

Obras Publicas insisie en la entrega de insumos para contralos paralizados a la Direccion de
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Planificacion.

1.14. Mediante Informe VRO-N° 051-2018 de fecha 24 de julio del 2018, el analista en Ingenieria Civil 2,
Ing. Vicente Rojas Ojeda, remite el Presupuesto y Rubros nuevos al Ing. Ariel Alberca Prigto, Jefe de
Disefio Técnico y Arquitectdnico.

1.45. Mediante Memorando N° ML-JDTA-2018-791-M, de fecha 25 de julio del 2018, el Jefe de Disefio
Técnico Arquitectdnico con Visto Bueno del Arq. Patricio Cango Patifio, Director de Planificacian {e),
remiten el analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas para rubros nuevos al Gerente de
Obras Publicas.

1.16. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-1463-M, con fecha 15 de agosto del 2018, el Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del
Contrato, se tramite la suscripcion de la Orden de Trabajo.

1.17. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1587-M, con fecha 15 de agosto del 2018, el Ing.
Edwin Aguilar Quezada, Administrador del Contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Pablicas, ponen a conocimiento del Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Pablicas, el
tramite administrativo que fue realizado para la elaboracion de la Orden de Trabajo 01 del contrato
074-2018, representando el 1,98% del monto contractual, considerando o estipulado en el Art. 89 y
90 de la LOSNCP, y se solicita se tramite la suscripcion de la maxima autoridad de la institucion.

1.18. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2493-M, con fecha 16 de agosto del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Leda. Piedad Pineda Ludefia, ia suscripcion de
la Orden de Trabajo No. 01 en el contrato No. 074-2018, lo que representa el 1.98% del monto del
contrato, en conformidad a lo estipulado en el articulo 88 y 90 de la LOSNCP. Dicha orden de Trabajo
es legalizada con fecha 21 de agosto del 2018.

1.19. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-1470-M, de fecha 20 de agosto del 2018, el
Fiscalizador solicita al administrador se tramite el reinicio de la obra a partir del 21 de agosto del 2018,
debido a que ya se sabe donde se tiene que descargas las aguas sanitarias.

1.20. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EAVQ-2018-347-OF, de fecha 20 de agosto del 2018, el
Administrador notifica al Contratista el reinicio de la obra a partir del 21 de agosto del 2018, debido a
que ya se sabe donde se tiene que descargas las aguas sanitarias, y se puede continuar con los
trabajos.

1.21. Mediante memorando No. ML- GOP-TI-AECV-2018-1480-M, de fecha 31 de agosto del 2018 la
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Técnico encargada de la cuadrilla de Administracion Directa, informa la culminacion de trabajos de
descarga de aguas servidas en Mirador el Alcazar.

1.22. Mediante oficio S/N con fecha 03 de septiembre del 2018, €l Ing. Rodman Oscar Ruiz Ludefia,
Contratista, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Canton Loja, se proceda a la
RECEPCION PROVISIONAL de! contrato.

1.23. Consumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-32708, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Plblicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administrador, a su vez mediante Oficio Nro.
ML-GOP-TI-MEYS-2018-0901-OF de fecha 03 de septiembre del 2018 se comunicd al contratista que
la Recepcion Provisional de la Obra no es procedente debido a correcciones que se debia realizar a
nivel de piso gres.

1.24. Mediante Oficio S/N de fecha 03 de octubre del 2018, el contratista informa al Fiscalizador que se han
realizado las comecciones solicitadas, por lo que sugiere se dé tramite a la solicitud de Recepcion
Provisional de la Obra.

1.25. Mediante Memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-1751-M, con fecha 03 de octubre del 2018, el Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, se dirige al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del
Contrato, informando que la obra esta concluida y que es procedente solicitar |a comision para la
recepcion provisional.

1.26. Mediante Memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1895-M, con fecha 03 de octubre del 2018, el
Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del Contrato, con revision de la Ing. Ricardo Aldaz Roldan,
Coordinador de Infraestructura (e), y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obra Piblicas, que se continue el

tramite para la designacion de la Comision de Recepcion Provisional.

1.27. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2974-M, con fecha 03 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludeda, Alcaldesa del
Cantdn Loja, se designe la Comision de Recepcion Provisional del contrato, sugiriendo que la misma
esté integrada por el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del contrato, y por el Ing. Ricardo
Aldaz Roldan, Coordinador de Infraestructura (e) de la Gerencia de Obras Publicas.

1.28. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2975-M, con fecha 03 de octubre del 2018, la Leda. Piedad
Pineda Ludefa, Alcaldesa del canton Loja, designa la Comision de Recepcion Provisional,
conformada por el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del contrato, y por el Ing. Ricardo Aldaz
Roldan, Coordinador de Infraestructura (e) de la Gerencia de Obras Pablicas.

PAGINA4-9 MUNICIPIO DE LOJA
CONTRATO No. 074-2018 Bolivar y José Antonio Eguiguren
(593-7) 2570492

www.loja.qob.ec r\



Alcaldia

L LR GOrmor A AN T Bk s Ty

1.29, Mediante memorando No. ML-GEMGA-PJ-PCPP-332-2018-M, de fecha 13 de diciembre del 2018, Ia
Ing. Matilde Inés Montoya, Coordinadora Ambiental del Parque Colinar Pucara, con visto Bueno del

1.30.

Ing. Jorge Bricefio Ortiz, Jefe de Parques y Jardines, remiten el informe sobre cumplimiento del Plan

de Remediacion Ambiental.

Mediante memorando No. ML-GEMGA-1549-2018-M, de fecha 21 de diciembre del 2018, el Ing.

Leopoldo Samaniego Coronel, Gerente de Gestion Ambiental, pone a conocimiento el memorando

No. ML-GEMGA-PJ-PCPP-332-2018-M.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes, en conocimiento, proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde Ia comisién verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecuto los siguientes trabajos:

CONTRATO No. 074-2018

coD RUBROS DE OBRA UNIDAD cosTo anlul GG TS
) UNITARIO | EJECUTADA FECHA

1 | REPLANTEO Y NIVELACION EN AREA ABIERTA M2 0,66 44,77 29,55

2 | DERROCAMIENTO DE HORMIGON CICLOPED M3 32,16 61,07 1.964,01
DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE

3 M2 2,99 41,80 124,98
LADRILLO E= 30CM

4 | EXCAVACION DE ESTRUCTURAS MENORES M3 11,84 202,26 2.394,76
RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL DE

5 M3 14,72 214,29 3.154,35
MEIORAMIENTO
REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLEFC=

6 M3 129,19 4,34 560,68
180KG/CM2
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN

7 M3 3,77 374,81 1.413,04
ACEMILA HASTA 1.00 KM
TRANSPORTE DE ACERO, CEMENTO GRIS EN

8 : KG 0,06 32698,50 1.961,91
ACEMILA HASTA 1.00 KM
TRANSPORTE DE ENCOFRADO EN ACEMILA

9 U 2,51 72,00 180,72
HASTA 1.00 KM
TRANSPORTE DE AGUA EN ACEMILA HASTA 1.00

10 LTR 0,02 13789,29 275,78
KM

11 | ACERO DE REFUERZO KG 1,76 4626,29 8.142,27
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COSTO CANTIDAD | TOTALALA
UNITARIO | EJECUTADA FECHA

coo. RUBROS DE OBRA UNIDAD

HORMIGON SIMPLE EN MUROS F'C= 210
12 M3 268,82 48,04 12.914,11
KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO

HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS FC= 210
13 M3 242,72 6,00 1.456,32
KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO 5

MAMPOSTERIA DE LADRILLO E=30CM
14 | (LADRILLO 28X14X8CM) INC. TRANSPORTE M2 42,04 25,01 1.051,42
HASTA 500-M:

ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERQ 1:3 1.5

15 M2 8,89 33.01 293,46
CM VERTICAL INCLUIDO FILOS

CONTRAPISO DE H°S® F'C= 180 KG/CM2 E=7.00
16 M2 24,01 60,59 1.454,77
cm REPLANTILLO DE PIEDRA 15 CM

PISO GRES PORCELANICO ANTIDESLIZANTE
17 | 30X30 CM, GRANILLO #1 DE MARMOL Y M2 19,97 70,23 1.402,49
CERAMICO DE ACUERDO A DISENO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
18 M 6,32 54,60 345,07
PERFILADA PARA ALCANTARILLADO @= 160mm

19 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM M 6,08 83,05 504,94
20 | CODO PVC-S E/C 90° 75MM U 5,02 18,00 90,36
21 | TEE PVC-S E/C 75MM u 5,63 4,00 22,52
22 | FACION DE TUBERIA EN PARED U 3,06 30,00 91,80
23 | SIFON PVC-S E/C 75MM U 14,16 10,00 141,60
24 | REJILLA DE PISO D:75MM U 8,94 10,00 89,40
25 | REPLANTEO Y NIVELACION DEL EJE KM 821,3 0,06 49,28
26 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES M3 11,84 69,24 819,80
PREPARACION DE FONDO DE ZANJA
27 , M 0,77 54,60 42,04
(RESANTEO)
28 | COLCHON DE ARENA PARA TUBERIA M3 15,84 1,91 30,25

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE

29 M3 14,72 61,84 910,28
MEJORAMIENTO A COMPACTADOR MECANICO

CAJA DE REVISION 60X60 DE 60 A 120 INCLUYE

30 | TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO U 102,25 4,00 409,00
METALICO
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COSTO CANTIDAD | TOTALA LA
coD. RUBROS DE OBRA UNIDAD
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
CAJA DE REVISION 60X60 DE 120 A 240 INCLUYE
31 | TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO u 179,15 3,00 537,45
METALICO
COSTO CANTIDAD | TOTALALA
cop. RUBROS NUEVOS DE OBRA UNIDAD
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
Rotura De Contrapiso Replantillo De Piedra
1 M2 4,18 70,23 293,53
Incluye Piso Gres
2 Desalojo De Material (Escombros) En Acemila M3 6,54 64,50 422,05
Grada De Hormigon Simple F'c=180kg/Cm2
3 M3 26,09 0,55 14,35
E:7cm, Replantillo Piedra 15cm
4 Tuberia De 110mm Para Bajantes ML 6,79 25,60 173,80
5 Empastado De Paredes M2 3,13 33,01 103,26
Pintura Latex Vinil (De Acuerdo A Cromatica)
6 M2 3,18 330 104,95
Dos Manas

Nota: Debido a la creacion de rubros nuevos se suscribio una orden de trabajo para lo cual se utilizé la partida
presupuestaria del contrato original (Funcion 3.01.01.001.001; Partida 7.5.01.99.01 .089) por un valor de $ 1.201,85
(sin incluir IVA), que equivale at 1,98% del monto original del contrato.

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1, Los trabajos objetos del presente contrato se iniciaron con el replanteo y nivelacion.

3.2.  Se realiz la demolicion de los muros en mal estado, asi como el piso existente.

3.3. Serealizd las excavaciones para la construccion de los muros.

3.4.  Se realizo mejoramiento del suelo. Se rellenan las zanjas de los muros con material de mejoramiento.

3.5.  Sefunden los muros de hormigan armado.

3.6.  Se construye la pared de mamposteria de ladrillo.

3.7. Se excava e instala las tuberias de aguas lluvias y sanitarias, asi como la fundicion de cajas de
revision.

3.8. Se coloca el piso gres.

3.9.  Serealiza el revestido y empastado y pintado de las paredes interiores.

3.10. Eltransporte de material y el desalojo de escombros se lo realizo con acémila.
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4, LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha efaborado la siguiente planila, el anticipo se devenga en su totalidad
en |a planilla de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLAS:
-30% Descuen Liquido a
Planilla N°* Subtotai | 12% VA |  Total Anticipo | -1% LR, | (12%VA) | Muita | to pagar
1 (uno) 30.189,57| 3.622,75| 33.812,32| 9.056,87] 301,90 1.086,82| 0,00 23.366,72
2 (dos) 6.392,90| 767,15| 7.160,05| 1.917,87| 63,93 230,15| 0,00 4.948,10
3 (tres) Final | 6.27595 753,11] 7.029,06] 7.241,94] 6276 225,93 0,00| 500,001 -1.001,57
Total 42858,421 5143,01| 48001,43|18216,68] 428,59 1542,90| 0,00 500,00 27.313,26

Se realiza un descuento de acuerdo a memorando Nro.Mi-Gemga-1549-2018-M de la Gerencia de Gestion
Ambiental, debido a una Remediacién Ambiental, que debia ser realizada por el contratista.

Planilla Costo -30% Liquido a
més Porcentaje N° | Subiotal | 12% VA | Total | Anticipo | 1% R | (12%IVA) | Muita | Ppagar
1 {uno) 1.111,94] 13343] 1.24537]  000] 11,12 40,03| 000 1.194,22
Total 1111,94| 133,43| 124537 0,00f 1112 40,031 0,001 1194,22

Nota: Debido a la creacion de rubros nuevos se suscribié una orden de trabajo para lo cual se utilizd la partida
presupuestaria del contrato original (Funcion 3.01.01.001.001; Partida 7.5.01.99.01 .089) por un valorde $ 1.201,85
(sin incluir [VA), que equivale al 1,98% dei monto original del contrato.

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Plazo de ejecucion de trabajos:
Suscripcion del contrato:

Paralizacién:
Reinicio:
Ampliaciones de plazo (dias ca

ampliaciones:
Fecha de terminacion de la obr:
Dias muita por cronograma:

lendario):

Dias multa por presentacién de planilla:

Fecha de entrega del anticipo al Contratista:
Fecha terminacion plazo contractual:

Fecha de terminacion del plazo incluye paralizaciones ylo

60 dias a partir de la suscripcion del contrato
01 de marzo del 2018
01 de agosto del 2018
30 de abril del 2018
16 de abril del 2018
21 de agosto del 2018
NO HAY

04 de septiembre del 2018
03 de septiembre del 2018
NO HAY
NO HAY
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6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.  ElIng. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del Contrato, conjuntamente con el Ing. Rodman Ruiz
Ludefia, Contratista, y el Ing. Ricardo Aldaz Roldan, delegado de! Municipio de Loja, realizaron el
recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa que los mismos han sido
mantenidos y no se encuentra ninguna observacion.

6.2. Luego de revisada y legalizada la planilla final se puede legalizar el acta de Recepcion Provisional, ya
que es necesario tener la liquidacion economica, item necesario para poder elaborar el Acta de
Recepcion Provisional.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

71, Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planillas de Obra, las mismas que fueron
ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2, Realizada la inspeccion de ia obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Pblicas y fa Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
io determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO
8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipuia lo siguiente: “el presente contrato no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS

9.1.  El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

9.2, Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econémica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacidn, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en fa ciudad de Loja, a los 26 dias del mes de diciembre del ano dos mil dieciocho.

W)

SECRETARIO DE 00.PP. M
CE R,J!r IFICA: Qge la presente Acta fue aprobada a los 26 dias del mes de dici | afio dos mil
dieciocho.
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