MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
GCONTRATO Ne.070-2018

“CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL BARRIO
CIUDAD ALEGRIA”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 09 dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciocho, una vez que la liquidacion
economica de la obra ha sido realizada, se constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte fa Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora; Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador: Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora Técnica de Infraestructura y Delegada; y por otra parte el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, Contratista

de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y terminos.

‘:3 1. ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 27 de febrero de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Eduardo Luzuriaga
Freire, el Contrato de obra cuyo objeto es el "CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL
BARRIO CIUDAD ALEGRIA”.

1.2, Elmonto del contrato asciende a la cantidad de $ 20,696.69 (VEINTE MIL SEISICIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON 69/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

1.3.  Ei plazo contractual es de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la firma del contrato,
seglin consta en la Clausula OCTAVA.- Plazo.

14. LA CONTRATANTE, designa al ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segn la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del contrato.

1.5. LA CONTRATANTE, designa al ing. Jackson Cedillo Balcazar, en calidad de Fiscalizador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte de
presente contrato, segun la clausuia DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

1.6.  Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-348-M, de fecha 27 de febrero de 2018 suscrito por el Ing.
{J Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita a fa Ing, Sandra Jerves Galvan administradora del
contrato, la paralizacion de obras a partir del 28 de febrero de 2018, por cuanto para la construccion de
la bateria sanitara en el lugar previsto en el proyecto es necesario ejecutar una obra de contencion en el
talud adyacente. Por lo cual, se solicita la paralizacion, hasta que el Departamento de Planificacion
defina el lugar de implantacion de la bateria, asi como la obtencion de laflas partidas presupuestarias y
suscripcion de los tramites administrativos correspondientes en caso de ser necesario.

1.7, Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-SMJG-2018-0122-OF, de fecha 27 de febrero de 2018, la Ing. Sandra
Jerves Galvan Administradora, comunica al Ing. Eduardo Luzuriaga Freire Contratista, la paralizacion de
la obra a partir del 28 de febrero de 2018 hasta que se defina el lugar de implantacion de la Bateria
Sanitaria, asi como la obtencién de laflas partidas presupuestarias correspondientes y suscripcion de
los tramites administrativos correspondientes en caso de ser necesario.

1.8. Con fecha 17 de abril de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 6,20 9.01 (SEIS MIL
DOSCIENTOS NUEVE CON 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), que
equivale al 30% del monto total del contrato.

1.9.  Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-396-M, de fecha 06 de Marzo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar Fiscalizador, aprobado por la ing. Sandra Jerves Galvan Administradora, revisado por
la Ing. Carmen Maza Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente‘%
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de Obras Publicas, remiten al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Piblicas, el informe de cambio de
implantacion del Contrato No. 070-2018.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0678-M, de fecha 08 de marzo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Gerente de Obras Publicas, remite al Eco. Ricardo Pazmifio Toledo Director de Planificacion el informe
de cambio de implantacion del proyecto.

Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-380-M, de fecha 16 de abril de 2018, el Eco. Ricardo
Pazmifio Toledo Director de Planificacion remite al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obras Publicas, los
planos de cambio de implantacion del Contrato No. 070-2018 asi como el redisefio hidrosanitario con su
respectivo presupuesto.

Con Oficio No. ML-GOP-TI-SMJG-0299-M de fecha 17 de abril de 2018, el Ing. Jackson Cedillo
Balcazar Fiscalizador con Visto Bueno de la Ing. Sandra Jerves Galvan Administrador del Contrato
remiten al ing. Eduardo Luzuriaga Freire Contratista, fos planos de cambio de implantacion del Contrato
No. 070-2018 asi como el redisefio hidrosanitario, notificando el reinicio de trabajos a partir del dia 18
de abril de 2018, asi mismo, se solicita el cronograma reprogramad de trabajos del Contrato Original.

La Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora y Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, en conjunto
con el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, Contratista; se trasladan el dia 18 de abril de 2018 para hacer la
entrega del sitio de |a obra, como se refleja en el acta de inicio de trabajos correspondiente.

Con oficio No. 009-CBSCA-2018 y tramite externo 2018-EXT-19905, de fecha 18 de mayo de 2018, el
Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, Contratista, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Canton Loja,
|a recepcion provisional del contrato No. 070-2018, toda vez que la obra se encuentra concluida segun
los términos contractuales.

Mediante memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1029-M, de fecha 28 de mayo de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, que los trabajos
objeto del contrato original estan concluidos por lo que se solicita la designacion de |a comision para la
recepcion de los trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-1052-M, de fecha 29 de mayo de 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, con revisado de la Ing. Carmen Maza,
Coordinadora de Infraestructura y Visto Bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas,
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas la designacion de la comision para la
recepcion provisional de los trabajos, segan contrato No. 070-2018.

Con memorando No. ML-GOP-2018-1715-M, de fecha 31 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Publicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Cantén Loja, designe la
comision de recepcion provisional del contrato No. 070-2018 y sugiere la comitiva integrada por las
ingenieras Sandra Jerves Galvan y Carmen Maza Reinoso como Administradora y Delegada,
respectivamente.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1716-M, de fecha 31 de mayo de 2018, Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde del Canton Loja, notifica a las ingenieras Sandra Jerves Galvén y Carmen Maza
Reinoso su designacion como Administradora y Delegada, respectivamente de la Comision de
recepcién provisional del contrato No. 070-2018,

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para

ejecuto los siguientes trabajos:

constatar el fiel cumpiimientcy/ato, donde |a comision verifica |a obra ejecutada, dejando constancia que se
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PRECIO | CANTIDAD TOTAL
# DESCRIPCION UNIDAD | ;nirario | esecutapa | esecutapo
1 | REPLANTEO Y NIVELACION EN AREA ABIERTA m2 0.87 50.82 44.21
2 | EXCAVACION A MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 1.7 15.77 184.51
3 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA m3 1.76 18.57 32.68
; gﬁ%)emo COMPACTADO COMPACTADOR MECANICO (VATERALDE | 06 0.00 0.00
5 | RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO m3 15.72 9.98 156.89
6 | DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL m3 6.02 18.08 114.26
7 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE F'C=140KG/CM2 m3 130.5 0.36 46.98
8 | REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CM m3 | 82.94 457 379.04
9 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CIMENTACION m3 36.69 2.41 88.42
10 | PLINTO DE HORMIGON SIMPLE F'e=210 KG/CMZ. m3 | 181.87 1.02 185.51
o &%I.EL:-I\{IQQ)S HORMIGON SIMPLE F C=210KG/CM2 + ENCOERADO N p—— 028 o34
CADENAS INFERIORES HORMIGGON SIMPLE F C=210KG/CM2 =
12 [ o m3 | 23286 1.05 244.50
5 gggm?ga HORMIGON SIVLE F CTBOKGICMZ ETCM REPLANTILLO | > | 5222 1578 7111
iy i;gggﬂlﬁgn SIMPLE F C180KG/CMZ INCLUYE ENCOFRADO EN o e o7 6823
15 | LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA MESON ml 28.9 2.80 80.92
16 | ACERO DE REFUERZO kg 16 405.90 649.44
5 Egﬁ:?ésmucwm PROTECCION ANTICORROSIVO ACABADO ke - 79815 1979 41
18 | MALLA ELECTROSOLDADA 100X100X4 MM (2.4 por 6.25m) m2 3.44 39.78 171.24
CUBIERTA DE PANEL DE ACERO E-0.40MM TIPO TEJA PREFINTADA
19 |INCLUYE CUMBRERO Y ACCESORIOS m2 | 2166 cet 862.93
20 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO COMUN 25.5x13x7om CM DE FILO | m2 17.38 54.69 950.51
MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO TRABADO COMUN 25 5x13x7em
21 [ e m2 24.15 11.45 276.52
ENLUCIDG PALETEADO FINO MORTERO 133 1 5CM VERTICAL
22 | e iioo FiLos m2 8.35 65.22 544.59
23 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES m2 2.02 65.63 191.64
24 | PINTURA LATEX VINIL (OE ACUERDO A CROMATICA) 2 MANOS m2 2.71 96.96 262.76
REVESTIMIENTO CON CERAMICO 30 por 30CM EN ZOCALO H=1.50M
25 | oL OR BLANGS m2 | 23.22 30.64 711.46
REVESTIMIENTO EN MESON CON PLANCHA DE GRANITO DE
26 | ACUERDO A CROMATICA (INSTALADO) (ML) ml 126 2.80 352.80
27 | PISO DE CERAMICO NACIONAL DE ALTO TRAFICO COLOR BEIGE m2 | 2245 19.88 43631
CIELO RASO DE GYPSUM E-12MM FIJADO A ESTRUCTURA PERFIL
28 | ACERO GALVANIZADO, INCLUYE INSTALACIGN, SELLADO, m2 13.2 24.37 321.68
EMPASTADO Y PINTADO
CIELO RASO FALSO DE FIBROCEMENTO E= 6MM CON ESTRUCTURA
22 | (exterior) INCLUYE INSTALACION, SELLADO, EMPASTADO Y PINTADO | ™2 17.64 20.57 362.85
” :{qssr«gﬁg :LUMINIO STANDARD BLANCO + VIDRIO CLARD E=4MM [ 261 11961
MAMPARAS DE URINARIO DE MELAMINICO EN ESTRUCTURA DE
31 T ALUMINIO DE 1.20 X 0.55 M INCLUYE INSTALACION u 90 2.00 180.00
MAMPARAS DE PANELES DE ALUMINIO COMPUESTO GON
32 | ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SUJECION ENTRE S| CONREMACHESY | m2 84 7.10 596.40
TORNILLOS A LA PARED CON BORDE REDONDEADO INSTALADA
43 | BARRA ABATIBLE DE APOYO STANDAR EN ACERO INOXIDABLE ; 168.58 200 3716 %
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PRECIO CANTIDAD TOTAL
# . DESCRIPCION UNIDAD | \;urrario | EJECUTADA | EJECUTADO
QUIRURGICO ver detalle
- SﬁTESRﬂfé gs;zg;g STANDAR EN ACERC INOXIDABLE y 88,06 T —
. gm?q%t)o%a RE\E) SEE;AJ.;IZ:;'SION EN CINTRA O PVC E:4MM Y ADHESIVO ab 107.75 1.00 107.75
36 [T D A N R oLt CERMOURADEPCMO | M2 | 108 | 540 | s320
PUERTA METALICA MODULAR TIPO TABLON, E=0.9MM -CON
37 | ESTRUCTURA DE TUBO METALICO RECTANGULAR 25X50MM, COLOR m2 126 5.88 740.88
BEIGE MATE inc. CERRADURA E INSTALACION ver detalle
- PROTECCION DE VENTANA CON BARRA CUADRADA MACIZA DE 15MM " 126 1.00 eTC0
| PROTECCION ANTICORROSIVO Y- PINTADA CON-ESMALTE (ver detalle) _
39 | DERECHO DE USO DE RED DE ALCANTARILLADO alb 120 1.00 120.00
40 | ROTURA DE ACERAS DE HORMIGON SIMPLE m2 3.84 3.27 12.56
41 | ROTURA y REPOSICION DE ASFALTO m2 255.6 _(:’;
42 | REPLANTEQ Y NIVELACION ml 0.59 50.67 2990 |
43 | EXCAVACION MANUAL ZANJAS m3 9 33.91 305.19
44 | RAZANTEO DE ZANJAS mi 0.76 72.87 55.38
a5 | COLCHON DE ARENA DE MINA PARA COLOCACION DE TUBERIA m3 21.12 3.07 64.84
46 | CANAL TOL GALV. H=15 CM, A=20CM, DESARR. 60CM PINTADO ml 11.42 5.40 61.67
47 | FIJACION DE TUBERIA EN LOSA u 5.28 0.00 0.00
48 | FIJACION DE TUBERIA EN PARED u 3.61 0.00 0.00
49 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM m 6.96 14.70 102.31
50 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75 MM m 6.44 7.90 50.88
51 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 50MM m 3.85 8.70 33.50
52 | YEE PVC-S 110 MM u 15.75 7.00 110.25
53 | YEE PVC-S 75 MM u 11.77 3.00 35.31
54 | REDUCCION PVC-S E/C 110-75MM u 5.81 4.00 23.24
55 | REDUCCION PVC-S E/C 110-50MM u 5.81 2.00 11.62
56 | REDUCCION PVC-S E/C 75-50MM u 4.4 1.00 4.40
57 | CODO PVC-S EIC 45 : 50MM u 2.89 2.00 5.78
58 | CODO PVC-S E/C 45 : 75 MM u 4.75 1.00 4.75 =
59 | CODO PVC DESAGUE DE 90° X 2° u 5.93 5.00 2965 [
60 | CODO PVC DESAGUE DE 90° X 3' u 7.67 2.00 15.34
61 | CODO PVC DESAGUE DE 90° X 4° u 7.94 3.00 23.82
62 | REJILLA DE PISOS DE 3" u 16.59 2.00 33.18
63 | SIFON PVC-S E/C 75MM u 15.24 2.00 30.48
e ilLJgANNI;sE? LEA Bhg;;gouﬁaqrq DE TUBERIA PERFILADA PVC PARA 0 18.52 18.85 349.10
= E.:EthE; REVISION DE AASS Y AALL COMBINADA 0,60 por 0,60; h= 0,8 - Y o 3,00 198.98
66 | TUBERIA PVC-P URC 1 1/2° m 12.87 42.40 545.69
67 | TUBERIA PVC-PUIRC 1* m 9,89 4.50 44,51
68 | TUBERIA PVC-P UIRC 4/2" m 7.66 7.80 59.75
69 | CODO PVC-P U/RC 90° 1* u 2.84 4.00 11.36
70 | CODO PVC-P UIRC 90° 1/2" u 1.4 8.00 11.20
71 | CODO PVC-P WRC 90° 1-1/2" u 5.83 6.00 34.98
72 | TEEPVC PROE 1" u 3.72 2.00 7.44
73 | TEE PVC PR DE 1/2" u 1.94 1.00 1.94
74 | TEEPVC PRDE 1 112" u 6.44 8.00 51.52
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# DESCRIPCION UNIDAD Ul::l!'l!‘sflli?o Ec.:lég!?:l?A EJI.ErgJ‘?kDO
75 | REDUCTOR PVC PR DE 1 1/2° X 1* u 7.8 3.00 23.40
76 | REDUCTOR PVC PR de 1" x 112 u 7.24 3.00 21.72
77 | UNIVERSAL PVC-P URC 1 - u 7 5.00 35.00
78 | UNIVERSAL PVC-P UIRC 112 u 9.1 5.00 45.70
79 | VALVULA CORTADORA ROSETA DE 1* RW u 35.76 3.00 107.28
80 | VALVULA CORTADORA ROSETA DE 1 172" RW u 45.08 2.00 180.32
81 | VALVULA CORTADORA ROSETA DE 172° RW " 20 4.00 80.00
82 | COLLAR DERIVACION @=110MM X 1-1/2° u 55.72 1.00 55.72
83 | TUBERIA PEAD FLEXIBLE AGUA POTABLE 32mm, 1 25Mpa (181 ps) m 5.21 0.00 0.00
84 | CAJAPE Y LLAVE DE ACERA 1" u 128.51 0.00 0.00
8S | MEDIDOR DE 1.5° (INST. COMPLETA) gb | 185.05 1.00 185.05
86 | VALVULA CHECK BRONCE DE 1 1/2° u 67.64 1.00 67.64
87 | INODORO BLANCO CON FLUXOMETRO FV U | 28415 3.00 852.45
88 | LAVAMANOS EMPOTRADO CON LLAVE PRESSMATIC U 136.26 4.00 545.04
89 | URINARIO CON LLAVE PRESSMATIC u | 16181 2.00 323.62
90 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE MEDICION TDPN A 1051 m 2.05 13.00 52.65
91 | CENTRO DE CARGA BIFASICO (4 ESPACIOS) U 36.19 1.00 36.19
92 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-16A u 7.98 1.00 7.98
93 | BREAKER ENCHUFABLE 1P-20A u 7.98 3.00 23.04
94 | PUNTO DE ILUMINACION A 120V po | 1631 8.00 130.48
95 | LUMINARIA SOBREPUESTA LED 12W 120 V. u 20.72 8.00 165.76
" I:;m% DE TOMACCRRIENTE DOBLE NORMAL POLARIZADO A T o0 o261
97 | INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA u 4.68 2.00 9.36
98 | INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA U 6.36 1.00 6.36
B e IR Pl Qv e

100 | PAGOS A LA EERSSA PARA ADQUISICION DE MEDIDOR gb | 8018 1.00 80.18
101 | PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE MEDICION u 28.55 1.00 28.55
102 | TOMAS ESPECIALES MONOFASICAS po | 2009 2.00 4018
102 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO 2000W/120VAC m 90.95 2.00 181.90
TOTAL 20,426.54

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.9. Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replanteo y nivelacion del &rea de

intervencion.

3.2 Se realizo las excavaciones manuales para plintos, cadenas y bordillos.

3.3.  Seguidamente, se realizo los rellenos con material de mejoramiento necesarios. Posterior al mismo, se
realizo el armado con acero de refuerzo de cadenas, plintos y cuellos de columna. Una vez realizados
los trabajos indicados anteriormente, se realizo la fundicion de dichos elementos.

34.  Se realizé las actividades de excavacion para bordilios perimetrales asi como la colocacion de tuberias
y accesorios intemos para el sistema hidrosanitario. Seguidamente se realizé la colocacion de replantilio
de piedra e=15cm, malla electrosoldada de 100x100x4 mm y posterior fundicion de contrapiso e: 7 cm.

35.

Se coloct la estructura de acero estructural segin lo indicado en planos, posterior al mjsmo se realizo la
colocacién de mamposteria con ladrillo visto y de cubierta de panel de acero.‘h@z
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36. Se realizd los trabajos del sistema eléctrico intermo de la bateria, asi como construccion de mesones
revestidos con granito, colocacién de ceramica de piso y pared; colocacion de puertas, ventanas, cielo
raso de gypsum y aparatos sanitarios.

37. Se continué con trabajos de pintura y colocacion de proteccion de ventana con barra cuadrada segun
los detalles.

38. Finalmente se realizd la construccion de las acometidas: Eléctrica, agua potable y aguas servidas.

39. Durante toda la ejecucion de obra se realizo el desalojo de escombros.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Total anticipo $ 6,209.01 USD
Total ejecutado Planillas: $ 20,426.54 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados: 98.69 %

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla (UNICA), el anticipo se devenga en su O
totalidad en la planilla No. 1 (UNICA) de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:
e - ] -30% Liquido a
PlanillaN°® | Subtotal | 12% IVA Total Anticipo 1% LR. (12% IVA) Multas pagar
1 {UNQ) 2042654 245118 22877.72 6,200.01 204.27 735.35 0.00 16,729.09
TOTAL 2042654 2,451.18 2287772 6,209.01 204.27 73535 0.00 15,729.09
5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
Plazo de ejecucion de trabajos: 30 dias contados para a partir de la suscripcion del contrato.
Suscripcion del contrato original: 27 de febrero de 2018
Terminacion del plazo contractual: 26 de abril de 2018
Fecha de entrega del anticipo al contratista: 17 de abril de 2018
Paralizacién 1: 28 de febrero de 2018
Dias paralizados: 49 Q
Reinicio 1: 18 de abril de 2018
Inicio de Trabajos: 18 de abril de 2018
Ampliacion de plazo: No hay
Terminacion del plazo incluye paralizacion 1: 17 de mayo de 2018
Terminacién real de trabajos de Ia obra: 17 de mayo de 2018
Dias de muita por-.cronograma: 0 dias
Dias de multa por presentacion de planilla: 0 dias
Mora: 0 dias

Por lo tanto, la entrega de la obra objeto del contrato y planila 1 {Unica) fueron recibidos dentro del plazo
comespondiente.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

61 La Administradora de! contrato, Ing. Sandra Jerves, conjuntamente con el Contratista, Ing. Eduardo
Luzuriaga Freire y la delegada de Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza, realizaron el recomido donde
se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No sc;/
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encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1, Las cantidades reales ejeculadas se reflejan en la Planila de Obra (UNICA), la misma que fue
ejecutada dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2.  Realizada la inspeccion de la obra se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo
determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO.

8.1.  De acuerdo a la clausula UNDECIMA del conlrato se estipula lo siguiente: “El presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. VIGENCIA Y DEVOLUCION DE GARANTIAS.

9.1. En base a lo expuesto, la Delegada conviene en dar por recibido los trabajos realizados por el
Contratista en esta entrega recepcion provisional concemiente al Contrato 070-2018.

9.2. Al estar el contratista conforme con la liquidacion econdmica renuncia a realizar reclamo judicial alguno
contra la Entidad Contratante.

9.3. Los vicios ocultos son de responsabilidad del contrafista.

10. OTRAS:

10.1. El acta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 09 dias del mes de noviembre del aiio dos mil dieciocho.

Sl

ING. SANDRA JERVES GALVAN ING. JACKSON CEDILLO BALCAZAR
' FISCALIZADOR

COORDINADORA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA
DELEGADA DE COMISION

SECRETARIO DE 00.PP.MM.

CERTIFICA:  Que la presente Acta fue aproba os 09 aﬁﬁé\%& tzl,% oviembre del afio dos mil
dieciocho. .
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