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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
GONTRATO COMPLEMENTARIO AL ORIGINAL No. 063-2018

“AMPLIACION DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 31 dias del mes de julio del afio 2018, se constituyen en representacion del Municipio
de Loja por una parte, la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administrador, la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de Infraestructura de Obras Publicas Delegado, Ing. Israel Granda Guachizaca, Fiscalizador en calidad de
Observador; y por ofra el Ing. Milton Calva Aulestia, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a

formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y

términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

Con fecha 22 de febrero del 2018, el municipio de Loja suscribi6 el contrato No. 063-2018, para la
gjecucion del proyecto “AMPLIA{:ION DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD", por un
monto de $ 23 616.88 (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 88/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mas IVA, con el ING. MILTON CALVA AULESTIA, en un plazo
de 21 dias calendario, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato.

El articulo 85.- Obras y Servicios Complementarios de la LOSNCP, establece: "En el caso de que
fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas
imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecucion, el Estado o la Entidad
Contratante podra celebrar con el mismo contratista, sin licitacion o concurso, contratos
complementarios que requiera la atencion de las modificaciones antedichas, siempre que se
mantenga los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebracion del
respectivo contrato complementario”.

El Art. 87 ibidem textualmente dice: “Normas para la aplicacion de los contratos complementarios. La
suma total de las cuantias de los contratos complementarios no podra exceder del ocho por ciento
(8%) del valor del contrato principal... ".

Con fecha 22 de febrero de 2018 se suscribe el contrato Nro. 063-2018 entre el Municipio de Lojayel
ing. Milton Eduardo Calva Aulestia, quien se compromete ejecutar la obra "AMPLIACION DEL
COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD". Por un monto de USD 23.616,88 sin incluir IVA. Con
un plazo de 21 dias, contados a partir de la suscripcion del contrato.

La Clausula Décima: Séptima.- Contratos Complementarios, Diferencia en Cantidades de Obra u
Ordenes de Trabajo del Contrato principal, establece: "Por causas justificadas, las partes podran
firmar contratos complementarios o convenir en la ejecucion de trabajos originados en diferencias en
cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los articulos 85, 86,
87,88 y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP".

Memorando Nro. ML-GOP-2018-400-M de fecha 09 de marzo de 2018 el Ing. Jimmy Rjpffio, Gecente
de Obras Plblicas solicita al Eco. Ricardo Pazmifio, Director de Planificacig o
formal acerca de cambios en disefios. %!

Memorando Nro. ML-GOP-2018-1410-M de fecha 07 de mayo de 2018 el IrjgJim )
de Obras Publicas insiste al Eco. Ricardo Pazmifio, Director de Planificacioen ¢
arquitectonico del Contrato Nro. 063-2018. =
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1.8.

1.9.

1.10.

1.1,

112,

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0197-M por parte del Departamento de Planificacion se hace
llegar el pronunciamiento formal respecto a los cambios solicitados en obra.

Memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-965-M de fecha 15 de mayo del 2018, el Fiscalizador se
diige a la Administradora, informa y solicita la certificacion presupuestaria para el contrato
complementario en el contrato Nro. 063-2018, para poder ejecutar los rubros nuevos e incremento de
cantidades en rubros contractuales.

Memorando Nro. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1254-M de fecha 28 de junio del 2018, la Administradora
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Plblicas, partida presupuestaria para el contrato
complementario en el contrato Nro. 063-2018.

Con Memorando No. ML-GOP-2018-2003-M, de fecha 28 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Publicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa,
solicita a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera la certificacion presupuestaria para
contrato complementario en el contrato No. 063-2018 por el valor de $1,869.59 no incluye IVA.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad presupuestaria de fondos en la partida No.
7.5.01.07.01.037, funcion No. 3.01.01.001.001, programa Planificacion Urbana y Rural, denominacion
Ampliacion del Comedor en la Puerta de la ciudad, en la certificacion presupuestaria No. 2,028 de
fecha 02 de julio de 2018, conferida por la Direccion Administrativa Financiera.

Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-178-0F, el Ing. Israel Granda, Fiscalizador comunica al Ing. Milton
Calva, Contratista la paralizacion de los trabajos a partir del dia viemes 09 de marzo de 2018.

Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-662-0F, de fecha 06 de Julio de 2018 el Ing. Israel Granda,
Fiscalizador comunica al Ing. Milton Calva, Contratista el reinicio de trabajos a partir del dia lunes 09
de julio de 2018.

Memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1265-M, el Ing. Israel Granda, Fiscalizador, solicita al
Administrador, la autorizacion para elaboracion de contrato complementario para lo cual remite bases
de elaboracion de contrato, especificaciones técnicas de los rubros nuevos, tabla de cantidades y
analisis de precios unitarios.

Con Memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1314-M suscrito por la Ing. Lidia Gonzéalez Morales,
con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto
Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita autorizacion para elaboracion de contrato
complementario.

Memorando Nro. ML-GOP-2018-2121-M el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas solicita al
Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, ex Alcalde del canton Laja la autorizacion para la suscripcion del
contrato complementario, por el valor de $1,869.59 sin incluir VA, lo que representa el 7.92% del
monto del contrato.

De acuerdo al Memerando Nro. ML-GOP-2018-2122-M el Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, ex Alcaide
del canton Laja dispone al Procurador Sindico la elaboracion de Contrato Complementario al Contrato
Nro. 063-2018.

Con fecha 13 de julio de 2018, se suscribe entre el Municipio de Loja y el Ing. Milton Calva Aulestia,
el contrato complementario al contrato No. 063-2018 de obra cuyo objeto es la “AMPLIACION DEL
COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD".

El monto del contrato asciende a la cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
59/100 Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica no incluye IVA. (USD $ 1 869.59 sin IVA).

Los rubros nuevos objetos del contrato complementario se ejecutaran dentro del plazo estipulado en
el contrato (10 dias plazo, luego de la suscripcion del contrato), segln consta en la Cléausula SEXTA
del contrato: Plazo.
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2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato complementario, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecuto los siguientes trabajos:

# DESCRIPCION [ unip, | CANTIDAD T PRECIO | TOTALALA

EJECUTADA | UNITARIO FECHA
PANEL DE MADERA LAUREL LACADA INCLUYE PUERTA
1 | MADERA LAUREL O SIMILAR VIDRIO CLARO 6MM,

CERRADURA, SEGURIDAD. Ver disefio 2.24 por 2.40ml M2 | 5.06 148.33 750.55
» | VENTANA MADERA LAUREL LACADA, VIDRIO CLARO DE
4MM, VER DISENO M2 | 424 87.05 369.09

PROTECCIQN CON VARILLA CUADRADA MACIZA 15MM
3 | PROTECCION ANTICORROSIVO Y PINTADA CON ESMALTE

VER DETALLE M2 | 424 64.21 272.25
4 | LAMPARAS PLAFON LED DE 18W de 22.5x22.5cm U 2.00 28.69 57.38
5 | CODO PVC-S 90° 75MM U 1.00 5.06 5.06
6 | SIFON PVC-SE/C 75MM U 1.00 14.29 14.29
7 | REJILLA DE PISO D:75MM U 1.00 9.07 9.07
8 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75 MM M 2.65 6.13 16.24
9 | REDUCCION PVC-S D:110-75MM U 1.00 6.91 6.91

TOTAL | 1500.84

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1, Con fecha 14 de julio del 2018 se inicia los trabajos del contrato.

3.2.  El control del cronograma de trabajo la cuadrilla tipo la situacion climatica y las especificaciones
técnicas se las realizd mediante la legalizacion del libro de obra respectivo.

3.3.  Con fecha 15 de julio del 2018 se finalizan los trabajos.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente PLANILLA (UNICA), de acuerdo al cuadro
adjunto.

.RESUMEN DE PLANILLA UNICA:
.20¢° 0 i
PlanillaN® | Subtotal | 12%IVA | Total |Anticipo | Multas | 1% 1R | 30%(12% | Liquidoa
IVA) pagar
PLANILLA UNICA | 1500.84 | 18010 | 1680.94 |- . 1501 | 54.03 1611.90
—l 1500.84 | 18010 | 168094 | - - 1501 | 54.03 1611.90

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

En el presente periodo del cronograma de trabajos es de 02 dias.

Plazo de ejecucion de trabajos: 10 dias. A partir de suscripcion de contrato
Suscripcion del contrato: 13 DE JULIO DE 2018
Inicio de Trabajos: 14 DE JULIO DEL 2018
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Dias paralizados presente periodo : 0 dias

Fecha terminacion plazo contractual: 23 DE JULIO DEL 2018
Fecha de terminacion real de trabajos: 15 DE JULIO DEL 2018

Dias de mora: 0 dias

Periodo de ejecuciodn: 14 AL 15 DE JULIO DE 2018

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Mediante oficio Of. S/N de fecha 16 de julio del 2018, el Contratista, solicita a la Maxima Autoridad,
se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION PROVISIONAL del contrato.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-27186, la Méaxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-
IVGG-2018-1302-M, con fecha 18 de julio de 2018, el Fiscalizador se dirige al Administrador,
informando que la obra esta finalizada, por lo que se solicita que se continde el tramite para la
designacion de la Comision de Recepcion Provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1412-M, con fecha 18 de julio de 2018, el
Administrador se dirige al Gerente de Obras Publicas, solicitando que se continle el tramite para la
designacion de la Comision de Recepcion Provisional.

Con fecha 20 de julio del 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-
2018-2237-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcion a la Maxima Autoridad, y sugiere
a la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administrador del contrato, y a la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

Con fecha 20 de julio del 2018, la Maxima Autoridad, mediante memorando N° ML-GOP-2018-2238-
M, designa la comision de recepcion conformada por la Ing. Lidia Gonzéalez Morales e Ing. Carmen
Maza Reinoso como Administrador y Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras
Plblicas.

El Administrador del contrato conjuntamente con el Contratista y el delegado de Municipio de Loja,
ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

11.

1.2.

Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilia de Obra, la misma que fue ejecutada dentro
de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Plblicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1.

De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “Rige la clausula del
contrato original, de la renuncia al reajuste de precios”.

9. OTRAS:
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9.1.  Elacta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de recepcién provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion economica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comlsmnados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 31 dias del mes de julio del §

ING. LIDIA GONZALEZ MORALES ' f ISRAEL GRANDA GUACHIZACA
ADMINISTRADOR FISCALIZADOR

ING. CARME}\I IAZA REINOSO' ING. N ILTONALVA AULESTIA
DELEGADO COMISION CONTRATISTA.
SECRETARIO DE 0O.PP.MM.
CERTIFICA:
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