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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTADE RECEPCION PROVISIONAL

CONTRATO Ne.041-2018

“READECUACION DE AREA RECREATIVA CONCHA ACUSTICA EN
BARRIO NUEVA GRANADA (ETAPA 1)”

COMPARECIENTES.

Enlaciudad de Loja, a los 12 dias del mes de octubre del afio 2018, se constituyen en representacion del Municipio
de Loja por una parte, la ing. Sandra Jerves Galvan, Administrador, Ia Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de Infraestructura de Obras Publicas Delegado, Ing. Israel Granda Guachizaca, Fiscalizador en calidad de
Observador; y por otra el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire, Contratista de |a Institucion, con el abjeto de proceder a
formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo Ias siguientes clausulas y
terminos.

1. ANTECEDENTES:

1.1, De conformidad con el art. 22 de Ia LOSNCP la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacian
Publica, y los articulos 25 y 26 de su Reglamento General RGLOSNCP, el Plan Anual de
Contrataciones de Ia CONTRATANIE, contempla la ejecucion de! proyecto “READECUACION DE
AREA RECREATIVA CONCHA ACUSTICA EN BARRIO NUEVA GRANADA (ETAPA )",

1.2, Previo a los informes y los estudios respectivos, la maxima Autoridad de |a CONTRATANTE resolvio
aprobar el pliego de menor cuantia de obra, signado con el cadigo: MCO-ML-GOP-62-2017, para la
ejecucion del proyecto “READECUACION DE AREA RECREATIVA CONCHA ACUSTICA EN
BARRIO NUEVA GRANADA (ETAPA Iy

1.3.  Con fecha 06 de febrero del 2018, el municipio de Loja suscribié el contrato No. 041-2018, para la
ejecucion del proyecto “READECUACION DE AREA RECREATIVA CONCHA ACUSTICA EN
BARRIO NUEVA GRANADA (ETAPA )", por un monto de $ 32 111.75 (TREINTA Y DOS MIL
CIENTO ONCE CON 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mas IVA, con
el Ing. Eduardo Luzuriaga Freire.

1.4, El plazo contractual es de TREINTA (30} dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
contrato, segun consta en la Ciausula OCTAVA del contrato: Plazo.

1.5. LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Sandra Jerves Galvan en calidad de Administradora de
Contrato y al Ing. Israel Granda Guachizaca en calidad de Fiscalizador del contrato, segun la clausula
DECIMO SEGUNDA: DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO.

1.6.  Con fecha 28 de marzo de 2017, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 9 633.53 USD
(NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 53/100 Délares de los Estados Unidos de
Norteamérica), que equivale al 30% del monto total del contrato.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los Ccomparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente Ia obra para
constatar el fiel cumpiimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecutd los siguientes trabajos:

# DESCRIPCION UNID. | P.UNIT. | CANTIDAD | TOTAL

1 | REPLANTEO Y NIVELACION EN AREA ABIERTA m2 087 104,87 91.24

-
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# DESCRIPCION UNID. | P.UNIT. | CANTIDAD | TOTAL

59 | GANALIZACION PARA TUBO PVC INEN 1869 TIPO I, DE 50MM, ZANJA OE 040 MX 050 M m 27 5020 13554
INCLUYE REPOSICION Y DEMAS MATERIALES (ML) :

go | TUBO PVCINEN 1869 TIPO Il FESADO DE 3M DE LONGITUD X 50MM DE DIAMETRO, o 823 5020 IS
INCLUYE INSTALACION (ML) : ' ‘

61 | BASE DE HORMIGON SIMPLE. FC 210 PARA FIJACION DE TABLERO DE MEDICION u 97 37 1.00 97.37

g2 | PUESTAA TIERRA CON SUELDA EXOTERMICA PARA PROTECCION OE MEDIDOR ¥ y 2787
CIRCUITOS DE ILUMINACION '

63 | POZO ELECTRICO TIPQ "A" DE {0 60X0.60X0 75M) ACUERDO A LAS NORMAS DEL MEER | 5 16764 | 3.00 502.92

64 | BREAKER 2P-60A CAJA MOLDEADA U 47 62 1.00 47.62

TOTAL ™ | 33627.00
TRABAJOS EJECUTADOS MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO

# | DESCRIPCION UNID. | P. UNIT. [ CANTIDAD | TOTAL

1_[ MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x3 5mm mZ |242 324) 78.61

2 | CERRAMIENTO METALICO TUBO 50x2mm, PLETINA 25x3mm PROTECCION m2 3288 [533 175.25

ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE. SEGUN DISERG
3 VENTANA METALICA ANGULG 40x3mm + TOL PERFORADO 1/20° PROTECCION m2 5138 |227 116.66
ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE, SEGLN DISENO
4_{ PUNTO DE ILUMINACION A 120V (MANGUERA NEGRA) plo 1626|300 146.34
5 | REDUCCION PVC-S D: 75-50mm u 5.20 200 1040
TOTAL [527.26

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

31

3.2

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8,

sin embargo debido a actividades de la institucion no se autoriza el inicio de los trabajos.

Con fecha 06 de febrero del 2018 se realiza inspeccion en conjunto con el contratista en el sitio de obra,

Con oficio Of. No. 001-CANG-2018 de fecha 06 de febrero del 2018, el Contratista, informa al Fiscalizador

que de acuerdo a io indicado por el Administrador del Parque Jipiro, la Municipalidad ha programado
eventos en el sitio de la obra las festividades de Camaval, por esta razén solicita que se paralicen los
trabajos, hasta que se puedan reiniciar los mismos sin contratiempos.

Con Oficio Nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-13-OF de fecha 06 de febrero del 2018, ta Administradora

notifica al contratista la paralizacion de los trabajos desde el dia 07 de febrero, de acuerdo a lo informado
mediante memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-244-M suscrito por el fiscalizador, de acuerdo a lo

expuesto en el documento.

Mediante Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-80-OF de fecha 07 de febrero del 2018, el Fiscalizador

entrega al Contratista copia en fisico y digital de planos, de acuerdo a lo solicitado mediante Oficio No.

002-CANG-2018.

Mediante Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-87-OF de fecha 14 de febrero del 2018, el Fiscalizador con

visto bueno de la Administradora comunican la continuacion de Ia paralizacion al contratista por los

motivos que en el documento se indica.

Mediante memorando Nro. ML-GOP-2018-0492-M de fecha 20 de febrero de 2018 el Ing. Jimmy Riofrio,

Gerente de Obras Publicas, remite lo solicitado en el memorando Nro. ML-GOP-Ti-IVGG-2018-274-M, al

Eco. Ricardo Pazmifio, Director de Planificacion. En el documento se explica que existe inconvenientes

con la implantacion de la obra, y se requiere a la Direccion de Planificacion una aclaracion respecto a la

implantacion.

Con memorando Nro. ML-JDTA-2018-161-M, de fecha 19 de febrero del 2018 el Ing. Ariel Alberca, Jefe

de Disefio Técnico y Arquitectdnico, remite el informe presentado por el Ing. Byron Jaramillo, en el cual
se sefiala que luego de la inspeccion realizada junto con el Alcalde José Bolivar Castillo, el Arg. Patricio
Cango, Subdirector de Planificacion, y otros delegados, concuerdan en la reubicacion de la Concha

Actstica y otros aspectos sefialados en el informe.

Mediante memorando Nro. ML-UPRIJ-2018-0182-M, de fecha 21 de febrero del 2018 el ing. Patricio

Ojeda, pone a conocimiento del Director de Pianificacion, algunos requerimientos, dispuestos por la
Maxima Autoridad, que deben ser considerados en el lugar indicado para la ejecucion del proyecto.
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3.21.

3.22,

3.23.

3.24,

3.25,
3.26.

3.27.
3.28.

acuerdo a lo indicado en el documento.

Con memorando Nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-754-M de fecha 18 de abril del 2018, la Administradora
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Piblicas, partida presupuestaria para orden de trabajo
por rubros nuevos en el contrato Nro. 041-2018.

Con Memorando No. ML-GOP-2018-1251-M, de fecha 20 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente
de Obras Publicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicita a la
Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera la certificacion presupuestaria para orden de trabajo por
rubros nuevos en el contrato No. 041-2018 por el valor de $596.46 no incluye VA

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad presupuestaria de fondos en la partida No.
7.5.01.99.01.999, funcion No. 3.06.01.001.001, programa Obras Publicas, denominacion reajustes y
excedentes en obras, en la certificacion presupuestaria No. 1,428 de fecha 08 de mayo de 2018, conferida
por la Direccion Administrativa Financiera.

Mediante Oficio Nro. ML-GOP-TV-SMJG-2018-160-OF de fecha 14 de mayo de 2018 suscrito por la
Administradora, se comunica al Contratista el reinicio de trabajos a partir del dia 15 de mayo de 2018, en
conformidad con al informe emitido por el fiscalizador mediante memorando ML-GOP-TI-IVGG-2018-877-
M, una vez que se dispone de las partidas presupuestarias correspondientes, asi como de las ordenes
de cambio y de trabajo.

Se suscribe la orden de cambio con fecha 14 de mayo del 2018, para la ejecucion de diferencia de
cantidades, de acuerdo a acta de diferencia de cantidades.

Se suscribe la orden de trabajo con fecha 14 de mayo del 2018, para la ejecucion de rubros nuevos bajo
la modalidad de costo mas porcentaje, con un plazo de 5 dias.

Con fecha 24 de mayo finaliza los trabajos de la orden de Trabajo.

Con fecha 29 de mayo de 2018 finalizan los trabajos.

4, LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes PLANILLAS, de acuerdo al cuadro adjunto.

.RESUMEN DE PLANILLAS:
Liquido a

PlanillaN® | Subtotal 12% IVA Total Anticipo | 1% LR. | -30% (12% IVA) | Multa pagar
1 {Uno) 33627.09] 4035.25| 37662.34| 9633.53| 336.27 121058 369.93| 26112.03
Costo+ % 527.26 63.27 590.53 0.00 5.27 18.98 0.00 566.28
Total 34154.35| 4098.52| 38252.87| 9633.53] 341.54 1229.56] 369.93| 26678.31
5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
CONTRATO PRINCIPAL

Plazo de ejecucion de trabajos: 30 DIAS. A partir de suscripcion de contrato

Suscripcion del contrato: 06 DE FEBRERO DE 2018

Fecha de entrega del anticipo: 28 de marzo de 2018

Monto de anticipo Contratista: 9633.53 USD.

Inicio de Trabajos: 05 DE MARZO DE 2018
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7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1.  Lascantidades reales ejecutadas se reflejan en Ia Planilla de Obra, la misma que fue ejecutada dentro
de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2.  Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion, Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.4. De acuerdo a la clausula DECIMA PRIMERA del contrato se estipula lo siguiente: “Rige la clausula
del contrato original, de la renuncia al reajuste de precios’.

9. OTRAS:

9.1.  El acta de recepcion definitiva se suscribira transcumidos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de recepcion provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion economiica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante,

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en {a ciudad de Loja, a los 12 dias del mes de Wl-a' g

i)

ING. SANDRA JERVES GALVAN ING.TSRAEL GRANDA GUACHIZACA
ADMINISTRADOR FISCALIZADOR

ING. CARMEN MAZA REINOSO : LUZRIAGA FREIRE
DELEGADO COMISION CONTRATISTA.

SECRETARIO DE OQ.PP.MM. T
_ G BRI
CERTIFICA:  Quelapresente Acta fue:apfobada a los ,‘r@%s del mes deo"og)sgre del afio 2018
L Al %
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