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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.60-2018

“CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN BARRIO

SIERRA NEVADA”

COMPARECIENTES.

Enla ciudad de Loja, a los 25 dias del mes de Septiembre de 2018, se constituyen en representacion del Municipio
de Loja por una parte, la ingeniera Sandra Jerves Galvan, Administradora, el ingeniero Ricardo Aldaz Roldan,
Coordinador de Infraestructura (e) en calidad de delegados; y el Ing. Jorge Montafio Ordofez, Fiscalizador; y
por otra el Ing. Milton Eduardo Calva Aulestia, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a formular la

presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1.

1.2,

1.3.

14.

1.5,

1.6.
1.7.

18.

1.8.

1.10.

Con fecha 07 de febrero de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing. Milton Eduardo
Calva Aulestia, el Contrato de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO
MULTIPLE EN BARRIO SIERRA NEVADA".

El monto del contrato asciende a la cantidad de CUARENTA MIL, OCHOCIENTOS SESENTAY SEIS
CON 31/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica no incluye IVA. (USD $ 40.866,31
sin IVA).

El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario, contados a partir de suscripcion
del contrato, seglin consta en la Clausula OCTAVA de! contrato: Plazo.

Con fecha 02 de abril de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 12.259,89 USD
(DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, CON 89/100CNUEVE, DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

LA CONTRATANTE, designa a la ingeniera Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora del
Contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2018-0030-M, y al ingeniero Jorge Montafio Ordéfiez,
en calidad de Fiscalizador del contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2018-3335-M.

Con fecha 14 de septiembre del 2018, finaliza los trabajos del Contrato.

Mediante oficio s/n, del 14 de septiembre de 2018, el Contratista, solicita a la Maxima Autoridad
Municipal, Alcaldesa de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION
PROVISIONAL de la obra.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-34147, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-
JTMO-2018-1704-M, el Fiscalizador se dirige ala Administradora, informando que la obra esta apta
y es procedente solicitar la comision para recepcion provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG -2018-1831-M, la Administradora del contrato, y con la
aprobacion del ing. Ricardo Aldaz Roidan, Coordinador de Infraestructura (e}, y con el visto bueno del
ing. Fausto Zurita Alvarez, Sub-gerente de obras publicas, se dirigen al Gerente de Obras Publicas,
solicitando que se continde el tramite de para la designacion de la comision de Recepcian Provisional.

Con fecha 24 de septiembre de 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-
GOP-2018-2881-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcion a la Méaxima Autoridad, y
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1.11.

sugiere a los ingenieros Sandra Jerves Galvan, como Administradora del contrato, y Ricardo Aldaz
Roldan, Coordinadora de Infraestructura (e) de la Gerenciade Obras Publicas, respectivamente.

Con fecha 24 de septiembre del 2018, la Maxima Autoridad , mediante memorando N° ML-GOP-2018-

2882-M, designa la comisién de recepcion conformada por los ingenieros Sandra Jerves Galvan,
como Administrador del contrato, y Ricardo Aldaz Roldan, Coordinadora de Infraestructura (e} dela

Gerencia de Obras Publicas, respectivamente.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica 1a obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecutd los siguientes trabajos:

Las planillas (Nos 1 y 2), incluye aumento en cantidades de obra

PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
UNITARIO | TOTAL
1 | REPLANTEO Y NIVELACION EN AREA ABIERTA m2 597.84 0.66 394.57
2 | EXCAVACHKIN SIN CLASIFICAR A MAQUINA m3 1148.30 2.63 3020.03
3 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m3 40.74 11.99 488.48
4 | CARGADA DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 1083.58 0.78 845.19
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DISTANCIA MAYOR A 3KM m3-km 6501.48 030| 1950.44
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORAMIENTO A
8 | COMPACTADOR MECANICS m3 224.96 1472 331141
7 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'C 180KG/CM2 m3 214 128.42 274.82
HORMIGON CICLGPEQ INCLUYE ENCOFRADO, 60% H.5,
8 | e CLB0KG/CM +PIEDRA 40% m3 17.79 15170  2698.74
9 | HORMIGON SIMPLE F'C240KG/CM2 + ENCOFRADO m3 210 244.81 514.10
10 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Kg 582.31 1.69 924.10
BORDILLO HORMIGON SIMPLE F'C 180KG/CM2 H:0.5ML INCLUYE
11 [ repLanTiLLo DE PIEDRA (ML) m (B8 72| 164529
PISO DE CANCHA HORMIGON SIMPLE PREMEZCLADO
12| pC180KG/CM2 E:0.07 REPLANTILLO DE PIEDRA 15CM . L 12.23]  9614.34
13 | MALLA ELECTRO SOLDADA 100X100X5 MM EN PISO CANCHA m2 558.00 478  2667.24
ARCO PARA CANCHA DE INDOR FUTBOL TUBO REDONDG 2
% | 1/22MM MALLA CERRAMIENTO 32N 50/11 VER DETALLE u —— 273491 546.98
TABLERO DE BASQUET 1.80X1.05ML MARCO DE ALUMINIO DOBLE
REFORZADO 55X25X3MM, CRISTAL TEMPLADO CLARQ 10MM,
15 | CONSERIGRAFIA EN BORDES EXTERNQS E INTERNOS, ARO DE u 2.00 888.04 | 1776.08
BASQUET REBATIBLE, RED DE NYLON INCLUYE ACCESORIOS E
INSTALACION
ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL
16| INCLUIDG FILOS EN COLUMNAS s ] S0 o)
17 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES EN COLUMNAS m2 12.55 3.10 38.91
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PRECIO | PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
UNITARIO | TOTAL
18 | PINTURA ESMALTE (2 MANOS) EN COLUMNAS DE TABLEROS m2 12.55 3.28 4116
SENALIZACION CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE ELEVADA
19 | RESISTENCIA AL ROCE E INTEMPERIE TEXTURA LISA ASPECTO m2 416.61 ast| 187881
MATE SEDOSO VISCOSIDAD 90-130 POISES (DOS MANOS)
SERALIZACION A:SCM EN CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE
ELEVADA RESISTENCIA AL ROCE E INTEMPERIE TEXTURA LISA
20| ASPECTO MATE SEDOSO VISCOSIDAD 90-130 POISES (DS m el iy TRk
MANOS) (ML)
LOGO INSTITUCIONAL ESCUDO DE LOJA Y MUNICIPIO DE LOJA
21 | 0.35x0.35ML EN ADHESIVO TRANSPARENTE CON COLOR DE u 2,00 8.33 16.66
ACUERDO A DETALLE COLOCADO EN TABLERO DE BASQUET
53 | ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO ACABADD e 765 28 .
ESMALTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PARA
23 | ALCANTARILLADO D= 160MM, NORMA 2069 RIGIDEZ ANULAR = m 12.00 15.95 191.40
4KPA (ML}
REJILLA EN PLETINA DE 30X20 CM, E=5 CM Y ANCHO =1/2".
24| IncLuve cerco Y e LY
25 | REPLANTED Y NIVELACION EN ZANIA [ 0.01 405.65 4.06
26 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR m3 15.19 11.26 171.04
27 | PREPARACION DE FONDO DE ZANJA (RESANTEO) (ML) m 11.80 0.76 8.97
28 | COLCHON DE ARENA DE MINA PARA COLOCACION DE TUBERIA m3 071 17.34 1231
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO, INC.
29 | MATERIAL DE MEJORAMIENTO b R T EEE
30 | DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETA CARGADA MANUAL m3 25.49 6.02 153.45
HORMIGON SIMPLE EN CANAL F'C= 180 KG/CM2, INCLUIDO
31 | Encorrant m3 8.36 15066 |  1259.52
32 | CORTE DE ASFALTO - PROFUNDIDAD 4" (ML) m 4.09 0.00
33 | ROTURA ¥ RETIRO DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE DESALOJO m2 10.26 0.00
34 | CARPETA ASFALTICA E= 10CM m2 21.87 0.00
35 | CAJAS DE REVISION 60X60 DE 80 CM INCL. TAPA H, ARMADO U 1.00 99.76 99.76
POSTE METALICO DE 9M, GALVANIZADO EN CALIENTE DE 4*
38 | E<aMM, DOS SECCIONES, SUPERIOR 3" E=4MM, INCLUYE 12400 u 200)  57906)| 115812
REFLECTOR LED IP65, 200W-240VAC, 20000 LM, INCLUYE
37 | CONDUCTOR Y CONECTOR DE COMPRESION u — 53575 2143.00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | FHECIO | PRECIO
UNITARIO | TOTAL
PUESTA A TIERRA CON SUELDA EXOTERMICA PARA PROTECCION
38 DE MEDIDOR ¥ CIRCUITOS DE ILUMINACION v 200 27.87 55.74
CANALIZACION PARA TUBQ PVC INEN 1868 TIPO i, DE 50MM,
39 | ZANJA DE 0.40CMX0.50CM, INCLUYE REPOSICION Y DEMAS m 42.30 2.66 112.52
MATERIALES {ML)
TUBO PVCINEN 1868 TIPO It PESADO DE 3M DE LONGITUD X
40| 50MM DE DIAMETRO, INCLUYE INSTALACIGN (ML) m 42.90 S L
41 ACOMETIDA EN BAJA TENSION, CON CONDUCTCR DE CU,2X6(6) = 67.30 8.94 50L.66
TTU (ML)
EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-2. RANGO DE
42 | ApLICACION EN CABLE 6 A 2, {GHFC1+CONECT.AP-1) . e 26.28 —
POZO ELECTRICO TIPO “A" DE (0.60X0.60X0.75CM) ACUERDC A
43 LAS NORMAS DEL MEER t 4.00 167.64 670.56
44 | BREAKER 2P-40A RIEL DIN, PARA CAJA DE CONTROL u 1.00 14.75 14.75
BAIANTE EN BAJA TENSION CON TUBER(A EMT DE 2", DESDE EN
= TABLERO GENERAL INCLUYE INSTALACION v 100 ShLY 161.40
BASE DE HORMIGON SIMPLE, FC 210 DE {40x40X80cm} PARA
| FUACION DE CANASTILLAS Y 200 40.64 81.28
BASE DE HORMIGON SIMPLE, FC 210 PARA FLACIGN DE TABLERQ
47 DE MEDICION u 100 124.54 124.54
CONTROL DE ILUMINACION INCLUYE CONTACTOR 2X40A,
48 | BREAKER RIEL DIN 2PX40A, TEMPORIZADOR PROGRAMABLE u 1.00 175.35 175.35
DIGITAL Y RIEL DIN
PERMISO DE CONSTRUCCION, FISCALIZACION, ENERGIZACION ¥
%9 | PAGO DE PLANILLAS EN LA EERSSA u 100, 2344 25344
SUMAN 5 41122.59
3. CONDICIONES OPERATIVAS:
31, Laobrase inicio con los trabajos de replanteo y nivelacion de la obra proyectada.
3.2, Se procedié con la excavacion con excavadora en presencia de agua.
3.3.  Se ejecutaron trabajos de encofrado y fundicion del muro con hormigén premezclado
34. Se repuso los pasamos y pisos de baldosa
35.  Seejecutd la limpieza final comespondiente.
4. LIQUIDACION ECONOMICA:
Monto del anticipo $12.259,89
Planilla (Nos 1 y 2 fina), incluye aumentos en cantidades de obra  $ 41 122,59
Porcentaje de trabajos ejecutados (en las dos planiilas) 100.63%
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El valor del anticipo se devenga, los valores a cancelar se encuentra detallado de acuerdo al cuadro adjunto.
RESUMEN DE PLANILLAS

Las planilias continen aumentos en cantidades de obra

PLAMILLA 1 % Luauing A
- SUB-TOTAL | 12% IVA TOTAL ANTICIPO | MULTAS B Rm “23;?: A) (::' G?\R

[ 27788.66 | 3334.64 ( 31123.30| 8336.60 0.00 | 277.82 (1000329 | 21508 .42

2 (FINAL) 13333.93 | 1600.07 | 14934.00| 3923.29 0.00| 133.34| 480.02 | 10397.35

TOTAL 4112259 |4934.71 | 46057.30 | 12259.89 GO0 | 41123148041 | 31905.77

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
El plazo para la terminacion de la obra es de CUARENTA Y CINCO, calendarios contados a partir de la suseripcion
del contrato. De esta manera se ha establecido las siguientes liquidaciones de plazo:

Plazo: 45 dias a partir de suscripcion del contrato
Suscripcién de contrato: 07 de febrero de 2018

Fecha de entrega def anticipo 02 de abril de 2018

Fecha de inicio contractual de la obra 08 de febrero de 2018

Fecha de terminacién plazo contractual: 24 de marzo de 2018

Fecha de paralizacion 08 de febrero de 2018

Fecha de reinicio de los trabajos: 01 de agosto de 2018

Periodo de ejecucion 01 de septiembre al 14 de septiembre de 2018
Fecha de terminacién + paralizacién 14 de septiembre de 2018

Dias mora; 0 DIAS (no existe)

La obra fue concluida el 14 de septiembre del 2018, y se ha cumplido con el objeto del contrato dentro del plazo,

por lo que el Contratista no ha incurrido en mora de plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1.

La Administradora del confrato ingeniera Sandra Jerves Galvan, conjuntamente con el Contratista y
el delegado del Municipio de Loja, Ing. Ricardo Aldaz Roldan, realizaron el recorrido donde se
ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se
encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1.

7.2,

Las cantidades reales ejecutadas se refiejan en las Planillas de Obra detalladas, las mismas que
fueron ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el detalle.

Realizada la inspeccion de [a obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Piblicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1.

De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso no
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contempla el pago por reajuste de precios”.

9, OTRAS:

9.1.  Elacta de recepcion definitiva se suseribira transcurridos 180 dias, contados a partir de Ia firma de la
presente Acta de recepcion provisional,

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econémica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenof en la ciudad de Loja, a los 25 dias del mes de septiembre de 2018

ING. JORGE MONTANO ORDONEZ
FISCALIZADOR

ponmm—_ =

ING. MILTON EDUARDO CALVA AULESTIA
CONTRATISTA.

SECRETARIO pE OO.PP:MM.
' |
CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 25 de septiembre de! afio dos mil diez y ocho.
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