MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 51-2018
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“REPOTENCIACION DE BATERIAS
SANITARIAS EN JDB. 18 DE NOVIEMBRE".

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Loja, a los 18 dias del mes de junio del afio dos mil dieciocho, se
constituyen en representacién del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Lidia Gonzalez
Morales, Administrador, Ing. Luis Arteaga Torres, Fiscalizador, ing. Carmen Maza
Reinoso, Delegada; y por otra el Ing. Rommel Salinas Rios, Contratista de la Institucion,
con el objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y términos.

1: ANTECEDENTES.-

1.1.- Con fecha 23 de enero de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y el Ing.
Rommel Salinas Rios el Contrato de obra cuyo objeto es la “Repotenciacion de baterias
sanitarias JDB 18 de noviembre”.

1.2.- El monto del contrato asciende a la cantidad de DIECISIETE ML SETECIENTOS
VEINTIUNO CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, mas
el valor del IVA (USD 17,721.31 + IVA).

1.3.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LIAT-2018-0295-M de fecha 22 de febrero
del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador informa ala Ing. Lidia Gonzalez Administradora
la existencia de diferencia de cantidades de obra, mismo que deja como resultado un
saldo a favor.

1.4.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LJAT-2018-0308-M de fecha 23 de febrero
del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador solicita la creacion de un contrato
complementario a la Ing. Lidia Gonzdlez Administradora en vista de la existencia de
diferencia de cantidades de obra.

1.5.- Con memorando ML-GOP-TV-LMGM-2018-0311-M de fecha 23 de febrero del 2018
la Ing. Lidia Gonzdlez Morales Administradora, revisado por la Ing. Carmen Maza
coordinadora de Infraestructura y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Subgerente de
Obras Publicas, solicita la certificacién de saldo disponible en la partida presupuestaria

para la suscripcion del contrato complementario.
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1.6.- Con memorando ML-GOP-2018-0557-M de fecha 26 de febrero del 2018 el Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, solicita se emita la certificacién
necesaria para la elaboracién del contrato complementario.

1.7.- Con fecha 21 de marzo de 2018 la Ing. Mirian Tacuri Ochoa Directora Financiera
emite la certificacion de saldo que puede cubrir el valor solicitado mediante memorando
ML-GOP-2018-0557-M.

1.8.- Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LIAT-2018-0570-M de fecha 27 de marzo
del 2018, el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador solicita a la Ing. Lidia Gonzalez Morales
Administradora, autorizacion para la creacién de contrato complementario del contrato
051-2018, para lo cual remite bases de contrato, presupuesto, precios unitarios y
especificaciones técnicas.

1.9.- Mediante Memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-0581-M de fecha 27 de marzo
de 2018 la Ing. Lidia Gonzalez Morales solicita a la Gerencia de Obras Publicas la
autorizacién para la creacién de contrato complementario del contrato 051-2018.

1.10.- Con memorando ML-GOP-2018-0983-M de fecha 28 de marzo del 2018 el Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, solicita al Dr. Jose Bolivar Castillo Alcalde
de Loja, se disponga al Procurador sindico elaborar el contrato complementario del
contrato 051-2018.

1.11.- Con Memorando No. ML-GOP-2018-0984-M de fecha 28 de marzo de 2018, Dr.
José Bolivar Castillo Alcalde de Loja solicita al Abg. Diego Patific lzquierdo Procurador
Sindico Municipal, se elabore el contrato complementario del contrato 051-2018, v
designa a la Ing. Lidia Gonzélez Morales como Administradora y como Fiscalizador &l Ing.
Luis Arteaga Torres.

1.12.- Con Memorando No. ML-PSM-2018-819 de fecha 05 de abril de 2018 el Abg.
Diego Patifio lzquierdo Procurador Sindico Municipal solicita a la Gerencia de Obras
Publicas se proceda a realizar la actualizacion y/o convalidacién de la partida
presupuestaria, tomando en cuenta que el presupuesto anual se clausurd el 31 de
diciembre de 2017.

1.13.- Con Memorando No. ML-GOP-CI-CARM-2018-048-M La Ing. Carmen Maza
Reinoso Coordinadora de Infraestructura, informa al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente
de Obras Publicas que para la ejecucién del contrato Complementario se ha utilizado la
partida presupuestaria del contrato Original, por lo cual se solicito la debida certificacién
de Saldo disponible, misma que fue certificada por la ing. Mirian Tacuri Directora
Financiera, por lo que la solicitud de la Procuraduria en cuanto a la actualizacion y/o
convalidacién de la partida presupuestaria no procede.
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1.14.- Con Memorando No. ML-GOP-2018-1098-M de fecha 09 de abril del 2018 el Ing.
Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, informa a Procurador Sindico Abg. Diego
Patifio lzquierdo que la actualizacién de la partida presupuestaria no procede, ya que se
haria uso del saldo existente dentro de la partida presupuestaria.

1.15.- Mediante oficio No. ML-GOP-TV-LUAT-2018-140-OF de fecha 11 de abril del 2018,
el Ing. Luis Arteaga Fiscalizador y la Ing. Lidia Gonzalez Administradora reinician los
trabajos en vista de la firma del contrato complementario a contrato 051-2018.

1.16.- Con Memorando No. ML-PSM-2018-0908 de fecha 17 de abril de 2018 el Abg.
Daniel Sempértegui Coronel Procurador Sindico Municipal (E), remite contrato
complementario al Nro. 051-2018.

1.17.- El monto del contrato asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 61/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, mas el valor
del IVA {USD 1,397.61 + IVA).

1.18.- El plazo contractual es de diez (10) dias calendario, contados a partir de la
culminacion del contrato original, segin consta en la Cldusula Sexta del contrato: Plazo.

1.19.- Mediante oficio S/N de fecha 23 de abril de 2018 con tramite 2018-EXT-16343 el
Ing. Rommel R. Salinas Rios, contratista de la obra, solicita al Dr. José Bolivar Castilio,
Alcalde de Loja, de digne disponer a quien corresponda nombrar la comision Técnhica
para realizar |la RECEPCION PROVISIONAL de la obra.

1.20.- Con fecha 27 de abril del 2018, el Ing. Luis Arteaga Torres, Fiscalizador, mediante
memorando N° ML-GOP-TV-LJAT-2018-835-M, indica a la Ing. Lidia Gonzalez Morales,
Administrador, que la obra estd concluida por lo que considera procedente se designe
la comision de Recepcidn Provisional.

1.21.- Con fecha 08 de mayo del 2018, la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administradora
con el Revisado de la Ing. Carmen Maza Reinoso, y Visto Bueno del Subgerente de Obras
Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-TV-LMGM-2018-836-M, indica al Ing.
Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, que la obra puede ser recibida, y solicita
se nombre la comisién de recepcién Provisional.

1.22.- Con fecha 09 de mayo del 2018, el ing. Jimmy Riofric Neira Gerente de Obras
Pablicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-1437-M, sugiere a la maxima
Autoridad a las Ingenieras Lidia Gonzélez Morales, e Ing. Carmen Maza Reinoso como
Administrador y delegada sucesivamente.

1.23.- Con fecha 09 de mayo del 2018, el Dr. José Bolivar Castillo Alcalde de Loja,
mediante memorando N° ML-GOP-2018-1438-M, designa a las Ingenieras Lidia Gonzalez
Morales, e Ing. Ing. Carmen Maza Reinoso como Administrador y delegada
sucesivamente.
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SEGUNDOQ: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Para efectos de la recepcién, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer

integramente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la

comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutd los siguientes

trabajos:
o

RUBROS DE OBRA UNIDA CANTIDAD
D
Presupue | Ejecutado
sto
OBRA CIVIL
1 ROTURA CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y M2 28.00 18.71
HORMIGON SIMPLE
2 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE F'C180KG/CM2E:7CM M2 28.00 16.30
REPLANTILLO PIEDRA 15CM
3 TAPA PARA CAJA DE REVISION 60X60X5 INCLUYE U 2.00 2.00
ACERO DE REFUERZC Y PLETINA 2"X6MM
PERIMETRAL/TERMINADO
4 | PISO GRESS MATE ANTIDESLIZANTE CANALEADO 1/2" M2 20.00 26.20
CON PORCELANA
5 GRADA DE HORMIGON SIMPLE F°C 180KG/CM2 E:7CM M2 2.20 2.27
REPLANTILLO PIEDRA 15CM
6 ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1,5CM M2 4.40 4.02
VERTICAL INCLUIDO FILOS/INCLUYE ADITIVO PARA
MEJORAR LA ADHERENCIA
7 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75MM M 4.00 1.80
8 | SIFON PVC-S E/C 75MM ) 2.00 2.00
9 REJILLA DE PISO DE 75MM u 2.00 2.00

TERCERO: CONDICIONES OPERATIVAS.-

3.01.- Para el contrato complementario a la repotenciacién de la bateria sanitaria JDB
18 de noviembre, se inicid con la rotura de contrapiso existente en el acceso a la bateria,
asi como la demolicion de las gradas mismas que se encontraban falladas, hasta llegar a
realizar la fundicién del contrapiso externo de la bateria, con hormigén simple de
180kg7cm2 y 15cm de replantillo e piedra.

3.02 - A la vez se llevo a cabo la instalacion, de las rejillas y sifones, asi como el

encofrado y fundicion de las gradas con hormigon de 180 kg/em2 y replantillo de piedra
de 15cm.

3.03 — Luego se inicid con construccidn de las tapas para las cajas de revision, mismas
que poseen pletina perimetral.

3.04 — una vez realizados esto se lleva a cabo el enlucido de paredes en los puntos donde
se requeria.

3.05.- para finalizar se realiza la colocacién de piso gress en el acceso a la bateria y
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gradas, asi como el empastado y el pintado de paredes externas.

CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA. .-

Total ejecutado planilla tinica del Contrato Original:

$1.184,38 USD

El valor del anticipo se devenga en la Planilla (nica de acuerdo al cuadro adjunto.

Liquido a
PlanitaN°® | Subtotal 12% VA Total Anticipo | -1% L.R. | -30% (12% IVA} | Multa pagar
1| 1184.38| 142.13] 1326.51 0.00] 11.84 42.64 0.00] 1272.03
Total 1184.38| 14213 1326.51 0.00f 11.84 42.64 0.00] 1272.03

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

El plazo para la terminacién de la obra es de DIEZ DIAS, calendarios contados a partir de
la terminacién del contrato Original:

Firma del contrato:
Inicio de Trabajos:
Fecha de entrega del anticipo al contratista:
Terminacion plazo contractual:

Paralizacion 1:
Reinicio de trabajos:
Terminacidn del plazo con paralizaciones:

Plazo de ejecucidn de trabajos:

Terminacion de trabajos:

10 dias contados desde la
terminacién del contrato
original
11 de abril del 2018.
15 de abril del 2018.

S/A

24 de abril del 2018

24 de abril de] 2018.
23 de abril del 2018.

La obra fue concluida el 23 de abril del 2018, por lo que el contratista no ha incurrido en
mora por retraso de trabajos.

SEXTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LA OBRA.-

6.01.- El Administrador del contrato conjuntamente con el contratista y la delegada de
Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron la correspondiente inspeccion
a la baterfa sanitaria de la IDB 18 de noviembre y constatan de los trabajos efectuados

en la obra.
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SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.-

7.01.- Las cantidades reales ejecutadas se refiejan en las Planillas de Obra, cuyos rubros
fueron ejecutados dentro de los términos y plazos establecidos.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO.-

8.01.- Los pagos concernientes a reajuste de precios NO contempla el contrato 51-2018.

NOVENA: OTRAS.-

9.01.- E|l ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA se suscribira transcurridos ciento ochenta
dias, contados a partir de la firma de la presente Acta de Recepcidn Provisional

Para constancia de lo actuado, los comisionados firman en original y cuatro copias de
igual tenor en la ciudad de Loja a los dieciocho dias del mes de junio del 2018.

' e .
“ne LiDIA GONZALEZ MORALES 5. LUIS ARTEAGA TORRES.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO FISCALIZADOR

ING. CARMEN M REINCSO
DELEGADO

SECRETARIO DE QOQ:PPP.MM.

CERTIFICA: Que la presente acta fue aprobada a los 18 dias del mes de junio del 2018.
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