MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION BEFINITIVA
CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ORIGINAL No. 032-2018

“CENTRO INFANTIL PAYANCHI”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 28 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho, se constituyen en
representacion del Municipio de Loja por una parte, la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, la Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura y Delegada, Ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador en
calidad de Observador; y por otra el Ing. Luis Geovanny Torres Alvarado, Contratista de la Institucion, con el objeto

de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, bajo las siguientes
clausulas y téminos.

O

1. ANTECEDENTES:

1.1, Con fecha 22 de enero del 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Luis Geovanny Torres
Alvarado, el Contrato de obra No. 032-2018, cuyo objeto es el “CENTRO INFANTIL PAYANCHI", con
un monto que asciende a la cantidad de $ 93.866,52 USD (NOVENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS CON 52/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica) sin incluir VA, y
un plazo contractual de NOVENTA (90} dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
contrato, segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo de ejecucion.

1.2. LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, en calidad de Administradora de
Contrato, y al ing. Marco Yaguachi Saraguro en calidad de fiscalizador, quienes deberan atenerse a
las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato, y
velaran por el cabal cumplimiento del mismo, segin la clausula DECIMA SEGUNDA: DE LA
ADMINISTRACION Y FISCALIZACION del contrato.

1.3. LaIng. Sandra Jerves Galvan, Administradora y el ing. Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, en
conjunto con el Ing. Luis Geovanny Torres Alvarado, Contratista; se trasladan el dia 22 de enero del
O 2018 para hacer la entrega del sitio de la obra.

1.4. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0128-M de fecha 22 de enero del 2018
presentado por el fiscalizador se solicita la paralizacién de la obra a la Administradora del Contrato,
hasta que se realice la evaluacién y valoracion de la misma ya que se ha evidenciado que existen
varios rubros no considerados, ademéas de la variacion en cantidades de obra de los rubros
contratados.

1.5. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0024-OF de fecha 22 de enero del 2018 presentado por
la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, notifica al Ing. Luis Geovanny Tomes
Alvarado, la Paralizacion de la obra, hasta que se realice la evaluacion y valoracion de la misma,
determinando asi si es factible el inicio de la misma y lograr cumplir con el objeto del contrato.

1.6. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0189-M de fecha 31 de enero del 2018
presentado por el fiscalizador se solicita el reinicio de la obra a la Administradora del Contrato, ya que
se ha realizado el analisis de los rubros contratados evidenciandose que la ejecucion de la obra es
factible para lo cual sera necesario utilizar los incrementos de obra que la ley permita.

-
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1.9.

1.10.

1.11.

112,

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJ(-2018-0049-OF de fecha 31 de enero del 2018 presentado por
la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato, notifica al Ing. Luis Geovanny Torres
Alvarado, €l reinicio de la obra a partir del 01 de febrero ya que los rubros no existentes en el
presupuesto no inciden en el inicio de la obra, y se solicitara la debida autorizacion para realizar los
rubros no existentes conforme la ley lo permita.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0188-M, de fecha 05 de febrero de 2018, el
fiscalizador de la obra y la Ing, Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, con revision de la
Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras
Publicas;—que por-su-intenmediosesolicite el—analisis—de precios—unitarios a la Direccion de
Planificacion.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0378-M, de fecha 08 de febrerc de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Director de Planificacion se entregue el analisis
de precios unitarios.

Con Informe VRO-N° 010-2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Ing. Vicente Rojas Ojeda Tecnico
de la Direccion de Planificacion, remite el analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas al
Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico,

Mediante memorando ML-JDTA-2018-167-M, de fecha 21 de febrero del 2018, el Jefe de Disefio
Técnico y Arquitectonico, Ing. Ariel Alberca Prieto, remite el analisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas al Gerente de Obras Publicas.

Con Informe Nro. JRL-INF-065-2018 de fecha 26 de marzo del 2018, el Ing. Jaime Rodriguez Lopez,
Tecnico de la Direccion de Planificacion, remite un alcance del analisis de precios unitarios al Jefe de
Disefio Técnico y Arguitectonico.

Con Informe VRO-N° 023-2018 de fecha 28 de marzo del 2018, el Ing. Vicente Rojas Ojeda Técnico
de la Direccidn de Planificacion, remite el analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas al
Jefe de Disefio Técnico y Arquitectonico.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0648-M de fecha 13 de abril del 2018, el Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, informa a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del
Contrato, que luego de revisada la documentacion de soporte y enmarcado en el Art. 86 y 87 de la
Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica se considera pertinente solicitar la partida
presupuestaria por el valor de $7.590,12 (Sin incluir IVA), que representa el 8.00% del monto

“contractual; y luego la elaboracion del contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-717-M, de fecha 13 de abril de 2018, suscrito por
lz2 Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, Aprobado por la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, Visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de
Obras Puablicas, solicitan al Ing. Jimmy Riofrio Neira Gerente de Obras Publicas, continuar con los
tramites respectivos a fin de que se asigne la partida presupuestaria por el valor de $7.590,12 (Sin
incluir IVA), que representa el 8.00% del monto contractual; y luego la elaboracién del contrato
complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1189-M, con fecha 16 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas con Visto Bueno del Alcalde del Canton Loja, solicita la partida
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presupuestaria para Contrato Complementario a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera
Municipal.

1.17. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-672-M de fecha 13 de abril del 2018 presentado
por el fiscalizador se solicita la paralizacion de |a obra a la Administradora del Contrato, hasta que se
reciba la certificacion presupuestaria y |a legalizacion del contrato complementario.

1.18. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-674-OF de fecha 13 de abil del 2018 presentado porla
Ing. Sandra Jerves Galvén, Administradora del contrato, noifica al Ing. Luis Geovanny Tores
Alvarado, la Paralizacion de |a obra a partir del 13 de abril del 2018, hasta que se reciba la certificacion
presupuestaria y la legalizacion del contrato complementario.

1.19. Con recibido del 08 de mayo de 2018, el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora
Financiera Municipal, pone a conocimiento la disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
para Contrato Complementario en cont. 032/2018, funcion 3.06.01.001.001, programa “Obras
Pablicas”, partida 7.5.01.99.01.999, denominacién “Reajustes y excedentes en obras’, conforme
consta en la certificacion presupuestaria No.1.395, de fecha 04 de mayo de 2018.

1.20. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-855-M, de fecha 09 de mayo del 2018, el Ing.
Marco Yaguachi Saraguro, Fiscalizador, solicita @ la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora, que
se tramite [a autorizacién para la elaboracion del Contrato Complementario, para lo cual remite bases
de contrato complementario, especificaciones técnicas, tabla de cantidades y analisis de precios
unitarios de los rubros.

1.21. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-856-M, de fecha 09 de mayo del 2018, suscrito
por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira,
Gerente de Obras Publicas, la autorizacion para la elaboracion de contrato complementario, para lo
cual remite bases de contrato complementario, especificaciones técnicas, tabla de cantidades y
analisis de precios unitarios de los rubros.

1.22. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1476-M, con fecha 10 de mayo del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita a la Alcaldesa del Canton Loja encargada, se
disponga al Procurador Sindico elabore el contrato respectivo, a Ia vez que sugiere se designe como
Administradora a la Ing. Sandra Jerves Galvan y como Fiscalizador al Ing. Marco Yaguachi Saraguro.

1.23. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1477-M, con fecha 10 de mayo del 2018, Ia Aicaldesa del
Canton Loja encargada, dispone y solicita al Abg. Diego Patifio, Procurador Sindico Municipal, la
elaboracién del contrato respectivo y la designacion como Administradora a la Ing. Sandra Jerves
Galvan y como Fiscalizador al Ing. Marco Yaguachi Saraguro. '

1.24. Con fecha 16 de mayo del 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Luis Geovanny Torres
Alvarado, el Contrato Complementario al Contrato Original No. 032-2018, cuyo objeto es el “CENTRO
INFANTIL PAYANCHTI", con un monto que asciende a la cantidad de $ 7.509,12 USD (SIETE MIL
QUINIENTOS NUEVE CON 12/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica) sin incluir
IVA, y un plazo contractual de NOVENTA (19} dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
contrato, segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato.- Plazo.

1.25. Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-0932-M de fecha 16 de mayo del 2018 presentado
por el fiscalizador se solicita el reinicio de ia obra a la Administradora del Contrato, ya que se ha
suscrito el contrato complementario.
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1.26. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-0156-OF de fecha 16 de mayo del 2018 presentado por
la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora de! contrato, notifica al Ing. Luis Geovanny Torres
Alvarado, e! reinicio de la obra a partir del 17 de mayo del 2018, ya que se ha suscrito el contrato
complementario.

1.27. Mediante memorando No. ML-PSM-2018-1133, con fecha 18 de mayo del 2018, el Abg. Diego Patifio
zquierdo, Procurador Sindico Municipal, remite al Ing. Jimmy Riofrio Neira, una copia certificada del
Contrato Complementario al No, 032-2018 y la documentacion que sirvio de base para la elaboracion
del mismo.

1.28. Mediante oficio S/N con fecha 01 de junio del 2018, el Ing. Luis Geovanny Torres Alvarado, Contratista,
solicita al Dr. José Bolivar Castillo Vivance, Alcalde del Cantor Loja, se proceda a la RECEPCION
PROVISIONAL del contrato complementario.

1.29. Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-21625, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. A su vez, mediante memorando
No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-1043-M, con fecha 01 de junio del 2018, &l Ing. Marco Yaguachi
Saraguro, Fiscalizador, se dirige a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato
Complementario, informando que |a obra esta concluida y que es procedente solicitar la comision para
la recepcion provisional.

1.30. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-1085-M, con fecha 07 de junio del 2018, la Ing.
Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato Complementario, con revision de la Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez,
Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obra Publicas, que se
continlie el tramite para la designacion de la Comision de Recepcion Provisional,

1.31. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1788-M, con fecha 8 de junio del 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, solicita al Dr. José Bolivar Castillo Vivanco, Alcalde del Canton
Loja, se designe la Comision de Recepcion Provisional del contrato original y complementario,
sugiriendo que la misma esté integrada por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato,
y por la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Qbras
Pablicas.

1.32. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-1789-M, con fecha 8 de junio del 2018, el Dr. José Bolivar
Castillo Vivanco, Alcalde dei canton Loja, designa la Comision de Recepcion Provisional, conformada
por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contralo, y la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura.

1.33. Mediante oficio S/N con fecha 11 de diciembre del 2018, el Ing. Luis Geovanny Torres Alvarado,
Contratista, solicita a la Leda. Fanny Piedad Pineda, Alcaldesa del Canton Loja, se proceda a la
RECEPCION DEFINITIVA de! contrato.

1.34. Con sumillainscrita en el tramite 2018-EXT-45833, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Pablicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. A su vez, mediante memorando
No. ML-GOP-TI-MEYS-2018-2096-M, con fecha 20 de diciembre del 2018, el Ing. Marco Yaguachi
Saraguro, Fiscalizador, se dirige a la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato,
informando que la obra esta concluida y que es procedente solicitar la comisién para la recepcion

definitiva.
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1.35. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-SMJG-2018-2205-M, con fecha 20 de diciembre del 2018, la
Ing. Sandra Jerves Gaivan, Administradora del Contrato, con revision de la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de infraestructura, y con visto bueno del Ing. Fausto Zurita Alvarez,
Subgerente de Obras Publicas, solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obra Publicas, que se
continue ef tramite para la designacion de la Comision de Recepcion Definitiva.

1.36. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3751-M, con fecha 21 de diciembre del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del
Canton Loja, se designe la Comision de Recepcion Definitiva del contrato original y complementario,
sugiriendo que la misma esté integrada por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del contrato,
y por la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras
Publicas.

1.37. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-3752-M, con fecha 21 de diciembre del 2018, el Leda.
Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del cantén Loja, designa la Comision de Recepcion Definitiva,
conformada por la Ing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato, y la Ing. Carmen Maza
Reinoso, Coordinadora de Infraestructura.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes, en conocimiento, proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato complementario, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando
constancia que se ejecutd los siguientes trabajos:

COSTO CANTIDAD | TOTALALA

cOD. RUBROS DE OBRA UNIDAD
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
DESMONTAIE VENTANAS PROTECCION
84,14
L m2 3,71 22,68
2 | PINTURA ANTICORROSIVA (2 MANOS) m 3,67 65,74 241,27
3 | ENLUCIDO MALLA 5/8 MORTERO 1:3 1,5 cm ml 12,90 21,52 277,61
DESARMADO PISO
m2 2,46 216,13 531,68
4 | BALDOSA/CERAMICO/TEJUELO
DINTEL HORMIGON SIMPLE
m 5,69 29,01 165,07
5 | F'C180KG/CM2+ENCOFRADO 0,1%0, 1ML
¢ | BARREDERAS DE MADERA LACADA A:8CM m 3,49
PUERTA CORREDIZA PARA CERRAMIENTO TUBO
m2 62,77 34,50 2.165,57

7 METALICO 40X20X1,50MM, A=5.00 H=2,50M

PUERTA PLEGABLE PARA CERRAMIENTO CON
8 TUBO METALICO 40X20X1,50MM  A=3,45 m2 48,58 8,60 417,79
H=2,5M, INC.REJAS LATERALES A=0,60 M/LADO

RIOSTRAS DE  HORMIGON  SIMPLE 3 54478 060 146 87
9 | FC=210KG/CM2+ENCOFRADO ’ ’ ’
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COSTO DAD | TOTALA LA
cOD. RUBROS DE OBRA UNIDAD CANTIDA
UNITARIO | EJECUTADA FECHA
10 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR A MAQUINA m3 2,66 153,83 409,19
11 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 160 MM m 14,26
REFORZAMIENTO CON SUELDA EN
12 | ESTRUCTURA  EXISTENTE DE  ACERO m2 1,47 291,81 428,96
ESTRUCTURAL
PUERTA  METALICA TUBO  CUADRADO
13| 40X1,50MM_Y TABLON DE_MADERA A=2.00 u 583,31 2,00 1.166,62
H=2,00M
14 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM m 6,60 117,68 776,69
15 | CODO PVC DESAGUE DE 90°X4" u 6,23 10,00 62,30
16 | TEE PVC-SE/C 110MM u 8,20 5,00 41,00
CAJA DE REVISION 60X60 CM, CON TAPA CERCO
17 u 87,15 6,00 522,90
METALICO

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1. Se realizé el desmontaje de ventanas con su proteccion metalica con el fin de entregar a |a Bodega
Municipal, dicha Acta de la entrega consta en el expediente.

3.2. Para algunos elementos de |a estructura metalica como columnas interiores se realizo el enlucido con
malla, mientras que en las columnas extemas se colocd la pintura anticorrosiva.

3.3. Paratrabajos de nivelacion de pisos fue necesario desarmar la baldosa existente.

3.4. En la estructura existia varias uniones de elementos que no estaban soldados, los mismos que por
fuerza mayor era necesario realizar el reforzamiento con suelda.

3.5. Sobre las puertas y ventanas, se tuvo que colocar dinieles de hormigon.

3.6. Enelcerramiento se coloco puertas corredizas metalcas en el area de estacionamiento, mientras que
para el ingreso peatonal se colocé una puerta plegable metalica.

3.7. Enelingreso y salida del centro Infantil se colocd una puerta metéiica de tubo cuadrado y tabién de
madera respectivamente.

3.8. Sobre todo el cerramiento se coloct riostras de hormigon.

3.9. Se redlizo el desalojo de aguas liuvias con tuberia PVC de 110mm, para lo cual fue necesario la

construccion de algunas cajas de revision.

4, LIQUIDACION ECONOMICA:
Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla.
RESUMEN DE PLANILLA:
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Planilla N° | Subtotal | 12% IVA| Total Anticipo | -1% |.R. (12% IVA) pagar
1 (Unica) 7.437,66 892,62| 8.330,18 0.00 74,38 267,76 7.988,04
TOTAL 7.437,66 852,52| 8.330,18 0,00 74,38 267,76 7.988,04

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

Suscripcion del contrato original: 22 de enero del 2018

Plazo de ejecucion de trabajos: 19 dias a partir de la suscripcion del contrato
complementario

Suscripcion del contrato complementario: 16 de mayo del 2018

Fecha de entrega del anticipo al Contratista: NO HAY

Fecha terminacion plazo contractual: 04 de junio del 2018

Ampliaciones de plazo (dias calendario): NO HAY

Fecha de terminacion de la obra: 31 de mayo de 2018

Dias multa por cronograma: NO HAY

Dias multa por presentacién de planitla: NO HAY

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. Laing. Sandra Jerves Galvan, Administradora del Contrato Complementario, conjuntamente con el
Ing. Luis Geovanny Torres Alvarado, Contratista, y la Ing. Carmen Maza Reinoso, delegada del
Municipio de Loja, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajos de obra, en ella se observa

que los mismos han sido mantenidos y no se encuentra ninguna cbservacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1, Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de Obra, la misma que fue ejecutada dentro
de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
7.2, Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las

especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad de! Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a fa clausula NOVENA del contrato complementaria se estipula lo siguiente: “Rige la
clausula del contrato original, que no contempla el pago de reajuste de precios”.
9. OTRAS
9.1, El acta de recepcion definitiva se suscribe transcurridos 191 dias, contados a parlir de ta firma del
Acta de Recepcion Provisional.
9.2, Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econdmica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.
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Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 21 dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho.

I
ING. SANDRA JERVES GALVAN
ADMINISTRADORA

ING.CARME AR
DELEGADO COMISION

SECRETARIO DE O0.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a '|6; 21 dias del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho.
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