O

CONTRATO No.063-2018

“AMPLIACION DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 31 dias del mes de julio del afio 2018, se constituyen en representacion del Municipio
de Loja por una parte, la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administrador, la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora
de Infraestructura de Obras Publicas Delegado, Ing. Israel Granda Guachizaca, Fiscalizador en calidad de
Observador; y por otra el ing. Milton Calva Aulestia, Contratista de Ia Institucion, con el objeto de proceder a

formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y

términos.

1. ANTECEDENTES:

1.41.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

De conformidad con el art. 22 de la LOSNCP la Ley Organica de! Sistema de Contratacion Pubilica, y
los articulos 25 y 26 de su Reglamento General RGLOSNCP, el Plan Anual de Contrataciones de |a
CONTRATANTE, contempla la ejecucion del proyecto “AMPLIACION DEL COMEDOR EN LA
PUERTA DE LA CIUDAD".

Previo a los informes y los estudios respectivos, la maxima Autoridad de la CONTRATANTE resolvié
aprobar el pliego de para procedimiento de menor cuantia de obra, signado con el codigo: MCO-ML-
GOP-56-2017, para la ejecucion del proyecto “AMPLIACION DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE
LA CIUDAD".

Con fecha 22 de febrero del 2018, el municipio de Loja suscribié el contrato No. 063-2018, para la
ejecucion del proyecto “AMPLIACION DEL COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD”, por un
monto de $ 23 616.88 (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 88/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) mas IVA, con el Ing. Milton Calva Aulestia.

El plazo contractual es de VEINTIUN (21) dias calendario, contados a partir de suscripcion del
contrato, segun consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo.

LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Lidia Gonzalez Morales en calidad de Administradora de
Contrato y al Ing. Israel Granda Guachizaca en calidad de Fiscalizador del contrato, segun la clausula
DECIMO QUINTA: DE LA ADMINISTRACION; y DECIMO SEXTA: DE LA FISCALIZACION del
contrato.

Con fecha 26 de marzo de 2017, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 7 085.06 USD
(SIETE MIL OCHENTA'Y CINCO CON 06/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica),

* que equivale al 30% del monto total del contrato. :

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra gjecutada, dejando constancia que
se ejecuto los siguientes trabajos:

# DESCRIPCION UNID. | P.UNIT. | CANTIDAD | TOTAL
1 | DESARMADO MAMPOSTERIA DE LADRILLO m2 4.62 5.00 23.10
2 | CORTE DE ALMENAS DE LADRILLO u 14.00 3.85 53.90
3 | PICADA DE HORMIGON PARA ANCLAJE m2 0.86 7.55 6.49
4 | RETIRO REVESTIMIENTO DE PIEDRA m2 3.00 3.61 10.83
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CONTRATO No. 063-2018

# DESCRIPCION UNID. | P. UNIT. | CANTIDAD | TOTAL
5 | RETIRO DE ESCOMBROS m3 12.00 6.30 75.80
6 | DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA MANUAL m3 12.00 5.60 67.20
7 | COLUMNAS HORMIGON SIMPLE F'C 210KG/CM2 + ENCOFRADO m3 1.01 258.28 260.86
8 | VIGAS HORMIGON SIMPLE F'C 210KG/CM2 + ENCOFRADO m3 1.37 243.77 333.96
9 | ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE Kg 248475 | 2.50 6211.88
10 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Kg 670.27 1.68 1126.05
1 LOSA E:10CM HORMIGON SIMPLE F'C210KG/CM2 + PLACA COLABORANTE

0.76MMMALLA ELECTRO SOLDADA 100 por 100 por SMM m2 44.30 46.46 2058.18
12 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN 27x13x8CM DE FILO m2 63.56 14.38 913.99
13 | MAMPOSTERIA LADRILLO COMUN VISTO 24 por 10 por 7 CM HECHADO m2 54.69 20.78 1136.46
14 | ARCOS DE PARAMENTO CON LADRILLO INCLUYE ENCOFRADO u 54.00 20.39 1101.06
15 | ALMENAS DE LADRILLO VISTO 0.42 por 0.42 por 1.3ML u 38.00 30.80 1170.40
16 | ENLUCIDO PALETEADO FINO MORTERO 1:3 1.5CM VERTICAL INCLUIDO FILOS m2 18166 | 9.68 1758.47
17 | REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA RECORTADA EN PAREDES m2 68.30 28.10 1919.23
18 | REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA EN MARCO DE VENTANAS m 21.60 10.38 224.21
19 | PISO GRES MATE ANTIDESLIZANTE m2 41.73 21.91 914.30
20 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA INTERIORES m2 11.12 2.60 28.91
21 | EMPASTADO SOBRE ENLUCIDO PARA EXTERIORES m2 2.92 3.10 9.05
22 | PINTURA LATEX VINIL(DE ACUERDO A CROMATICA) 2 MANOS m2 10067 | 3.17 319.12
23 | PINTURA PROTECTORA SELLANTE PARA LADRILLO VISTO Y PIEDRA LAJA m2 101.95 | 3.44 320.12
24 CIELO RASO ESTRUCTURA LISTON MADERA 5X5CMREVESTIMIENTO DE CARRIZO Y

GUADUA VER DISENO m2 40.94 26.98 1.104.56
25 PANEL DE MADERA LAUREL LACADA INCLUYE PUERTA MADERA LAUREL O SIMILAR

VIDRIO CLARO 6MM, CERRADURA, SEGURIDAD. Ver disefio 2.24 por 2.40ml m2 - 148.33 -
26 | VENTANA MADERA LAUREL LACADA, VIDRIO CLARO DE 4MM, VER DISENO m2 352 87.05 306.42
27 PROTECCION CON VARILLA CUADRADA MACIZA 15MM PROTECCION ANTICORROSIVO

Y PINTADA CON ESMALTE VER DETALLE m2 3.52 64.21 226.02
28 [ MALLA 5/8 PARA REVESTIMIENTO EN ESTRUCTURA METALICA m2 54.50 6.18 336.81
2 ALZAR BASE CIRCULAR DE LADRILLO Y CUPULA DE MALLA 100 por 100 por SMM

ACABADO ENLUCIDO Y EMPASTADOVER DETALLE u 2.00 90.44 180.88
30 | PICADO DE CONTRAPISOS ANCHO=30cm m 5.50 750 41.25
31 | PICADO Y CORCHADQ PARA INSTALACIONES EN MAMPOSTERIA m 314 5.63 176.84
32 | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) u - 0.64 -
33 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 110MM m 7.85 6.60 51.81
34 | SIFON PVC DESAGUE DE 4" u 1,00 17.03 17.03
35 [ SUMIDERO DE PISO DE 4" INCLUYE REJILLA u 1.00 8.52 8.52
36 | CODOPVC-SE/C90: 110MM u 6.00 580 | 34.80
37 | CODO PVC-SE/IC45: 110 MM u - 7.3 -
38 | YEE PVC-S110 MM u 2.00 9.36 18.72
39 | HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/ICM2 m3 0.69 184.42 127.25
40 | Breaker enchufable 2P-20A u - 17.28 -
41 | Acometida desde Tablero de Distribucion Existente a TDS-1 CO0-0P2x8(8) m 25.05 7.91 198.15
42 | Centro de Carga Bifasico (8 espacios) u 1.00 59.81 59.81
43 | Breaker enchufable 1P-16A u 4.00 7.98 31.92
44 | Punto de iluminacion a 120V pto 22.00 11.30 248.60
45 | Lampara decorativa tipo farol 15W /110 V u 7.00 77.75 544.25
46 | Lampara colgante clasica de 3 bocas grande 60W /110 V. u 2.00 88.55 177.10
47 | Punto de tomacorriente doble normal polarizado a 120V/15Amp. pto 9.00 17.54 157.86
48 | Instalacion de interruptor doble con placa u 1.00 14.85 14.85
49 | Breaker enchufable 2P-16A u - 17.28 -
50 | Reflector LED 50W / 220V (incluye conductor) u 5.00 6125 = | 306.25
51 | Letrero de Salida LED verde acrilico 120Vac con bateria u 1.00 28.55 28.55
52 | Luz de emergencia bifocal LED con bateria u 1.00 34.55 34.55

TOTAL 24 47647
TRABAJOS EJECUTADOS MEDIANTE CONTRATO COMPLEMENTARIO

# [ DESCRIPCION UNID. | CANT P. UNIT. TOTAL
1 PANEL DE MADERA LAUREL LACADA INCLUYE PUERTA MADERA LAUREL O SIMILAR

VIDRIO CLARO 6MM, CERRADURA, SEGURIDAD. Ver disefio 2.24 por 2.40ml M2 5.06 148.33 750.55
2 | VENTANA MADERA LAUREL LACADA, VIDRIO CLARO DE 4MM, VER DISENO M2 4.24 87.05 369.09
3 PROTECCION CON VARILLA CUADRADA MACIZA 15MM PROTECCION ANTICORROSIVO

Y PINTADA CON ESMALTE VER DETALLE M2 4.24 64.21 272.25
4 | LAMPARAS PLAFON LED DE 18W de 22.5x22.5cm m2 2.00 28.69 57.38
5 | CODO PVC-S 90° 75MM U 1.00 5.06 5.06
6 | SIFONPVC-S E/C 75MM U 1.00 14.29 14.29
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# | DESCRIPCION UNID. | CANT

7 | REJILLA DE PISO D:75MM U 1.00

8 | TUBERIA PVC-S E/C DESAGUE 75 MM M 2.65

9 | REDUCCION PVC-S D:110-75MM U 1.00 3 !
TOTAL 1500.84

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1.
3.2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

311,

312

Con fecha 23 de febrero del 2018 se inicia los trabajos del contrato.

El control del cronograma de trabajo la cuadrilla tipo la situacion climatica y las especificaciones técnicas
se las realizd mediante la legalizacion del libro de obra respectivo.

Oficio Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-178-0F, el Ing. Israel Granda, Fiscalizador comunica al Ing. Milton
calva, Contratista la paralizacion de los trabajos a partir del dia viemes 09 de marzo de 2018, de acuerdo
alo indicado en el documento

Mediante memorando Nro. ML-GOP-2018-400-M de fecha 09 de marzo de 2018 el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Publicas solicita al Eco. Ricardo Pazmifio, Director de Planificacion un pronunciamiento
formal acerca de cambios en disefios, de acuerdo a lo indicado en el memorando ML-GOP-TI-IVGG-
2018-400-M.

Memorando Nro. ML-GOP-2018-1410-M de fecha 07 de mayo de 2018 el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de
Obras Publicas insiste al Eco. Ricardo Pazmifio, Director de Planificacion en cambios de disefio
arquitectonico del Contrato Nro. 063-2018, de acuerdo a los indicado en el memorando No. ML-GOP-TI-
IVGG-2018-817-M

Mediante Memorando Nro. ML-DP-2018-0197-M por parte del Departamento de Planificacion se hace
llegar el pronunciamiento formal respecto a los cambios solicitados en obra.

Memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-944-M de fecha 15 de mayo del 2018, el Fiscalizador se dirige
a la Administradora, informa y solicita la certificacion presupuestaria para diferencia de cantidades en el
contrato Nro. 063-2018, para poder ejecutar los rubros mediante la modalidad de orden de cambio de
acuerdo a lo indicado en el documento.

Memorando Nro. ML-GOP-TV-LMGM-2018-993-M de fecha 18 de mayo del 2018, la Administradora
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Piblicas, partida presupuestaria para diferencia de
cantidades en el contrato Nro. 063-2018.

Con Memorando No. ML-GOP-2018-1599-M, de fecha 21 de mayo de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio,
Gerente de Obras Piblicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicita
a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera la certificacion presupuestaria para diferencia de
cantidades en el contrato No. 063-2018 por el valor de $1,032.50 no incluye IVA.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad presupuestaria de fondos en Ia partida No.
7.5.01.99.01.999, funcion No. 3.06.01.001.001, programa Obras Publicas, denominacion reajustes y
excedentes en obras, en la certificacion presupuestaria No. 1,617 de fecha 24 de mayo de 2018, conferida
por la Direccién Administrativa Financiera.

Memorando Nro. ML-GOP-TI-IVGG-2018-965-M de fecha 15 de mayo del 2018, el Fiscalizador se dirige
a la Administradora, informa y solicita la certificacion presupuestaria para el contrato complementario en
el contrato Nro. 063-2018, para poder ejecutar los rubros mediante la modalidad de contrato
complementario de acuerdo a lo indicado en el documento.

Memorando Nro. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1254-M de fecha 28 de junio del 2018, la Administradora
solicita al Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Plblicas, partida presupuestaria para el contrato
complementario en el contrato Nro. 063-2018.

Con Memorando No. ML-GOP-2018-2003-M, de fecha 28 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente
de Obras Publicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Administrativa, solicita a la
Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera la certificacion presupuestaria para contrato
complementario en el contrato No. 063-2018 por el valor de $1,869.59 no incluye IVA.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad presupuestaria de fondos en Ia partida No.
7.5.01.07.01.037, funcién No. 3.01.01.001.001, programa Planificacion Urbana y Rural, denominacién

PAGINA 3-6 MUNICIPIO DE LOJA
CONTRATO No. 063-2018 Bolivar y José Antonio Eguiguren
(593-7) 2570492

www.loja.gob.ec



leja

Alvaldin

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

317

3.18.

3.19.

3.20.

3.21,

Ampliacion del Comedor en la Puerta de la ciudad, en la certificacion presupuestaria No. 2,028 de fecha
02 de julio de 2018, conferida por la Direccién Administrativa Financiera.

Oficio Nro. ML-GOP-TI-\VGG-2018-662-0F, de fecha 06 de Julio de 2018 el Ing. Israel Granda,
Fiscalizador comunica al Ing. Milton Calva, Contratista el reinicio de trabajos a partir del dia lunes 09 de
julio de 2018.

Memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1265-M, el Ing. Israel Granda, Fiscalizador, solicita al
Administrador, la autorizacion para elaboracion de contrato complementario para lo cual remite bases de
glaboracion de contrato, especificaciones técnicas de los rubros nuevos, tabla de cantidades y analisis
de precios unitarios.

Con Memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1314-M suscrito por la Ing. Lidia Gonzélez Morales, con
revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura y visto bueno del Ing. Fausto Zurita,
Subgerente de Obras Piblicas, solicita autorizacion para elaboracion de contrato complementario.
Memorando Nro. ML-GOP-2018-2121-M el Ing. Jimmy Riofrio, Gerente de Obras Publicas solicita al Dr.
José Bolivar Castillo Vivanco, ex Alcalde del canton Laja la autorizacion para la suscripcion del contrato
complementario, por el valor de $1,869.59 sin incluir IVA, lo que representa el 7.92% del monto del
contrato.

De acuerdo al Memorando Nro. ML-GOP-2018-2122-M la Maxima Autoridad, dispone al Procurador
Sindico la elaboracion de Contrato Complementario al Contrato Nro. 063-2018.

Con fecha 13 de julio de 2018, se suscribe entre el Municipio de Loja y el Ing. Milton Calva Aulestia, el
contrato complementario al contrato No. 063-2018 de obra cuyo objeto es la “AMPLIACION DEL
COMEDOR EN LA PUERTA DE LA CIUDAD". El monto del contrato asciende a la cantidad de MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 59/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica
no incluye IVA. (USD $ 1 869.59 sin IVA), dentro del plazo estipulado en el contrato (10 dias plazo, luego
de la suscripcion del contrato)

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-IVGG-2018-1266-M, y memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-
1330-M el Fiscalizador y Administrador, solicitan el tramite de fa orden de cambio, adjunta de conformidad
a lo estipulado en el articulo 88 y 90 de la LOSNCP

Se suscribe la orden de cambio con fecha 09 de julio del 2018, para la ejecucion de diferencia de
cantidades.

Con fecha 15 de julio del 2018 se finalizan los trabajos.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado las siguientes PLANILLAS, de acuerdo al cuadro adjunto.

.RESUMEN DE PLANILLAS:
. - -30% (12% | Liquidoa
Planilla N° Subtota'xl 12% IVA Total Anticipo | Multas | -1%I.R. VA) pagar
1 (UNICA) 24 476.17 2937.14 2741331 | 7085.06 24476 881.14 19202.35
PLANILLA
COMPLEMENTARIO 1500.84 180.10 1680.94 15.01 54.03 1611.90
TOTAL 25977.01 3117.24 29094.25 | 7085.06 259.77 935.17 20 814.25
5. LIQUIDACION DEL PLAZO:
En el presente periodo de trabajos es de 21 dias.
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CONTRATO PRINCIPAL
Plazo de ejecucion de trabajos:

21 dias. A partir de suscripcion de contrato

Suscripcion del contrato: 22 DE FEBRERO DE 2018

Paralizacion: 09 DE MARZO DE 2018

Reinicio de Trabajos: 09 DE JULIO DE 2018

Dias paralizados presente periodo : 122 DIAS

Fecha terminacion plazo contractual: 15 DE MARZO DE 2018

Fecha de terminacion con paralizacion/ampliacién: 15 DE JULIO DE 2018

Fecha de terminacion real de trabajos: 15 DE JULIO DE 2018

Dias de mora: 0 dias

Periodo de ejecucion: 23 DE FEBRERO DE 2018 AL 08 DE MARZO DE 2018

09 AL 15 DE JULIO DE 2018

CONTRATO COMPLEMENTARIO

Plazo de ejecucion de trabajos:

10 dias. A partir de suscripcion de contrato

Suscripcién del contrato: 13 DE JULIO DE 2018

Inicio de Trabajos: 14 DE JULIO DEL 2018
Dias paralizados presente periodo : 0 dias

Fecha terminacion plazo contractual: 23 DE JULIO DEL 2018
Fecha de terminacion real de trabajos: 15 DE JULIO DEL 2018
Dias de mora: 0 dias

Periodo de ejecucion: 14 AL 15 DE JULIO DE 2018

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. Mediante oficio Of. S/N de fecha 16 de julio del 2018, el Contratista, solicita a la Maxima Autoridad,
se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION PROVISIONAL del contrato.

6.2.  Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-27186, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Publicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-
IVGG-2018-1302-M, con fecha 18 de julio de 2018, el Fiscalizador se dirige al Administrador,
informando que la obra esta finalizada, por lo que se solicita que se contintie el tramite para la
designacion de la Comision de Recepcion Provisional.

6.3. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1412-M, con fecha 18 de julio de 2018, el
Administrador se dirige al Gerente de Obras Pblicas, solicitando que se continte el tramite para Ia
designacion de la Comision de Recepcion Provisional.

6.4.  Con fecha 20 de julio del 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-
2018-2237-M, solicita la conformacion de la Comision de Recepcion a la Maxima Autoridad, y sugiere
a la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administrador del contrato, y a la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

6.5.  Con fecha 20 de julio del 2018, la Maxima Autoridad, mediante memorando N° ML-GOP-2018-2238-
M, designa la comision de recepcion conformada por la Ing. Lidia Gonzalez Morales e Ing. Carmen
Maza Reinoso como Administrador y Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras
Publicas.

6.6. El Administrador del contrato conjuntamente con el Contratista y el delegado de Municipio de Loja,
Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en elia se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.
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7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilia de Obra, la misma que fue ejecutada dentro
de los términos y plazos establecidos en el Contrato.

7.2. Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Publicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “Rige la clausula del
contrato original, de la renuncia al reajuste de precios”.

9. OTRAS: (“)

9.1. Elacta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de recepcion provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidacion economica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 31 dias del mes de julio del afio 2018

<
A PA it i

ING. LIDIA GONZALEZ MORALES ING. ISRAEL GRANDA GUACHIZACA
ADMINISTRADOR FISCALIZADOR

T

]|

Y —

g~ e
ING. CARMEN MAZA RElNOSO' ING. MILTON CALVA AULESTIA
DELEGADO COMISION CONTRATISTA.

SECRETARIO DE O0.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 31 dias del mes de julio del afio 2018
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