MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

RCTA DERECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO No.039-2018

“CONSTRUCCION DE CINCO PARADAS TIPO PARA EL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO DEL CANTON LOJA”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, alos 4 dias de! mes de junio del aiio dos mil dieciocho, se constituyen en representacion del
Municipio de Loja los delegados por una parte, la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administradora, la Ing. Carmen
Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y el Ing. Marco Armijos Cabrera, Fiscalizador en calidad de
Observador; y por otra el Ing. Franklin Armijos Guillén, Contratista de la Institucion, con el objeto de proceder a

formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las siguientes clausulas y

términes.

1. ANTECEDENTES:

14,

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Con fecha 29 de enero del 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y el Ing. Franklin Armijos
Guillen, el Contrato de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE CINCO PARADAS TIPO PARA
EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO DEL CANTON LOJA".

El' monto del contrato asciende a la cantidad de $ 9,378.49 USD (NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA'Y OCHO CON 49/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica) no incluye IVA.

El plazo contractual es de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario, contados a partir de suscripcion
del contrato, seglin consta en la Clausula OCTAVA del contrato: Plazo.

Con fecha 26 de marzo del 2018, e! Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 2,813.55 USD
(DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 55/100 Délares de los Estados Unidos de Norteamérica),
que equivale al 30% del monto total del contrato.

LA CONTRATANTE, designa a la Ing. Lidia Gonzalez Morales, en calidad de Administradora de
Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman
parte del presente contrato, segun la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION del
conirato.

LA CONTRATANTE, designa al Ing. Marco Armijos, en calidad de Fiscalizador de Contrato, quien
debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente conlrato, segun la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION del contrato.

Mediante memorando No. 250-UMTTTSV-2018 de fecha 19 de febrero del 2018, la Unida de Transito
solicita al Fiscalizador, se realice la reubicacion de una de las paradas de bus ubicada en la Av. De
Los Paltas y Estados Unidos del sector Epoca.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MVAC-2018-0304-M de fecha 23 de febrero del 2018, el
Fiscalizador solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas se solicite a la direccion
de planificacion se revise el nuevo sector a implantarse la para da de bus.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MVAC-2018-333-M de fecha 27 de febrero del 2018, el
Fiscalizador solicita al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas se solicite a la direccion
de planificacion la cromética del para el contrato No. 39-2018.
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1.10.

1.41.

112,

113,

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.18.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

Con Of. # 02-FOAG-2018 de fecha 28 de febrero de 2018 el contratista solicita a fiscalizacion y se
pone a conocimiento de la Administracion la necesidad de la cromética para las paradas debusyla
reubicacion de la parada de bus del barrio Epoca.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MVAC-2018-418-M de fecha 28 de febrero del 2018, el
Fiscalizador solicita a la Ing. Lidia Gonzélez Morales, Administradora, se tramite la paralizacion de la
obra, debido a que no hay cromatica ni la reubicacion de |a parada de bus solicitada a Planificacion.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-176-OF de fecha 02 de marzo del 2018, la Ing.
Lidia Gonzalez Morales, Administradora, notifica al contratista de |a paralizacion a partir del 1 de marzo
de 2018, debido a que no hay cromatica ni la reubicacion de la parada de bus solicitada a Planificacion.

Con Of. # 03-FOAG-2018 de fecha 06 de marzo de 2018 &l contratista solicita a fiscalizacion y se pone
a conocimiento de la Administracion la necesidad de la cromética para las paradas de bus y la
reubicacion de la parada de bus del barrio Epoca.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-MVAC-2018-0416-M de fecha 09 de marzo del 2018, el
Fiscalizador solicita Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, se insista a la Direccion de
Planificacion la reubicacién de la parada de bus del barrio Epoca.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-0761-M de fecha 13 de marzo del 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio, Gerente de Obras Piblicas al Econ. Ricardo Pazmifio, Director de Planificacion, se tramite lo
solicitado en memorando No. ML-GOP-TI-MVAC-2018-0416-M.

Mediante memorando No. ML-JDTP-2018-266-M de fecha 15 de marzo del 2018, se remite a la
Gerencia de Obras Publicas el nuevo sector e implantacion de la parada de bus reubicada, la misma
que es dada a conocer y recibida por fiscalizacion con fecha 16 de marzo de 2018.

Mediante memorando No. ML-JDTA-2018-290-M de fecha 22 de marzo del 2018, se remite a la
Gerencia de Obras Publicas fa cromatica del contrato N° 39-2018, la misma que es dada a conocer y
recibida por fiscalizacion con fecha 26 de marzo de 2018.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-MVAC-2018-252-OF de fecha 27 de marzo del 2018, el fiscalizador
pone a conocimiento del contratista la documentacion a cerca de la reubicacion de la parada de bus
y la cromatica para continuar con el contrato.

Mediante memorando No. ML-GOP-T)-MVAC-2018-0551-M de fecha 28 de marzo del 2018, el
Fiscalizador solicita a la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administradora, se tramite el reinicio de |a obra
a partir del 1 de abril del 2018, ya que se han recibido la reubicacion de la parada y la cromatica
necesarias para continuar los trabajos referentes al objeto del contrato.

Mediante oficio No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-255-OF de fecha 28 de marzo del 2018, la
Administradora notifica al contratista sobre el reinicio de la obra a partir del 1 de abril del 2018, ya que
se han recibido la reubicacion de la parada y la cromatica necesarias para continuar los trabajos
referentes al objeto del contrato.

Mediante Of. # 08-FOAG-2018 de fecha 12 de abril del 2018, el Contratista, solicita al Dr. José Bolivar
Castillo, Alcalde de Loja, se digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION
PROVISIONAL del contrato.

Con sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-15015, la Maxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras
Pilblicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administradora. la solicitud de Recepcion
Provisional. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-T|-MVAC-2018-0989-M, con fecha 24 de
mayo del 2018, el Fiscalizador se dirige a la Administradora, informando que |a obra esta finalizada y
es procedente solicitar la comision para recepcion provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-LMGM-2018-1035-M, con fecha 24 de mayo del 2018, la
Administradora con revisado de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de infraestructura y con visto
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bueno del Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Pablicas solicita al Ing. Jimmy Riofrio Gerente de
Obra Publicas, que se continiie el tramite para la designacion de ia Comision de Recepcion

Provisional.

1.24. Con fecha 30 de mayo del 2018, el Gerente de Obras Publicas, mediante memorando N° ML-GOP-
2018-1691-M, soiicita la conformacion de la Comision de Recepcion a la maxima Autoridad, y sugiere
a la Ing. Lidia Gonzalez Morales, Administradora del contrato, y a la Ing. Carmen Maza Reinoso,
Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Publicas.

1.25. Con fecha 30 de mayo del 2018, el Dr. José Bolivar Castilio Alcalde de Loja, mediante memorando
N® ML-GOP-2018-1692-M, designa la comisién de recepcion conformada por la ing. Lidia Gonzélez
Morales e Ing. Carmen Maza Reinoso como Administradora y Coordinadora de Infraestructura de Ia

Gerencia de Obras Publicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra para
constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica la obra ejecutada, dejando constancia que
se ejecuto los siguientes trabajos:

CONTRATO No. 039-2018

. Cantidad Costo Total a
* _ DESCRIPCI?N Unidad Ejecutada | Unitarjo | la fecha
BARRIO EL. ROSAL CALLE SIXTO DURAN
1_| REPLANTEQ Y NIVELACION AREA ABIERTA m2 7.60 0.66 5,02
2 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 7.60 1,43 10,87
3 _|EXCAVACION DE ESTRUCTURAS MENORES m3 1,78 11.84 21,08
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR
MECANICO, INC. m3
4 | MATERIAL DE MEJORAMIENTO 1,32 14,70 19,40
5 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'C 180KG/CM2 m3 0,324 129,19 41,86
HORMIGON CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO,
B60%H.S. m3
6 | F'C180KG/CM2+PIEDRA 40% 0.60 151,60 90,96
7 _{ ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Kg 6,76 1,69 11,42
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION P
8 | ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE g 136,32 2,53 344,89
PLACA ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO
ACABADO ESMALTE INCLUYE INCIDENCIA DE Kg
9 | ELEMENTOS DE FIJACION 20,87 2.72 56,77
CUBIERTA PANEL DE ACERO PREPINTADO E.0.4mm 2
10 | INCLUYE ACCESORIOS ALTURA DE ONDA 37MM 7.60 18,42 139,99
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA ma
11 | MANUAL 3,60 6.01 21,64
TABLON DE PINO PARA ASIENTO CONFORME A
PROYECTO, INCLUYE PRESERVANTE DE
MADERA/SELLANTE/LACADO 2 MANOS Y ELEMENTOS m
12 | DE FIJACION 3,10 31.34 97.15
TOL 1/16" GALVANIZADO EN PANEL DE PARADA
ALIMENTADORA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA m2
13 | Y ESMALTE 5,02 29,48 147,99
LETRAS EN ADHESIVO DE 9.5X8 CONFOMRE A
14_| DISENO COLOCADAS Y 28,00 0.84 23,52
BARRIO AV. DE LOS PALTAS Y AV. BENJAMIN
CARRION
15 | REPLANTEQ Y NIVELACION AREA ABIERTA m2 7.60 0,66 5.02
ROTURA CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y 2
16 | HORMIGON SIMPLE 1,62 4,04 6.54
17_| EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m3 1,78 11,84 21,08
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR 3
18 | MECANICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO 1,32 14,70 19,40
19 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F C180KG/CM2 m3 0,324 129,18 41,85
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CONTRAPISC HORMIGON SIMPLE F C1B80KG/CM2 5
20 | E;7CM REPLANTILLO PIEDRA 15CM m 1,12 24,01 26,89
21 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Kg 3,38 1,60 5,71
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION 0
22 | ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE g 136.32 2,53 344,89
PLACA ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO
ACABADO ESMALTE INCLUYE INCIDENCIA DE Kg
23 | ELEMENTOS DE FIJACION 20,87 2,72 56,77
CUBIERTA PANEL DE ACERO PREPINTADO E:0.4mm -
24 | INCLUYE ACCESORIOS ALTURA DE ONDA 37MM 7.60 18,42 139,99
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA 3
25 | MANUAL m 3.60 6,01 21,64
TABLON DE PING PARA ASIENTO CONFORME A
PROYECTO, INCLUYE PRESERVANTE DE
MADERA/SELLANTE/LACADO 2 MANOS Y ELEMENTOS m
26 | DE FIJACION 3.10 31,34 97.15
TOL 1/16" GALVANIZADO EN PANEL DE PARADA
ALIMENTADORA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA m2
27 | Y ESMALTE 5,02 29,48 147,99
LETRAS EN ADHESIVO DE 9.5X8 CONFOMRE A
28 | DISENO COLOCADAS Y 28,00 0.84 23.52
BARRIO YAGUARGUNA CALLE ROMERILLOS Y
GOBERNACION DE MAINAS
29 | REPLANTEOQ Y NIVELACION AREA ABIERTA m2 12.33 0,66 8.14
ROTURA CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y 5
30 | HORMIGON SIMPLE m 27,08 4,04 109,44
31 | DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO m3 1,00 32,16 32,16
DEMOLICION OE BORDILLD DE HORMIGON SIMPLE DE
32 | cALZADA m 18,92 3,06 57,80
33 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENQ m2 3,75 1,43 5.36
34 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m3 7.681 11.84 90.94
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR 3
35 | MECANICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO 1,32 14,70 19,40
HORMIGON CICLOPEQ INCLUYE ENCOFRADO, 60% 3
36 | H.S. F'C180KG/CM2 +PIEDRA 40% m 2,99 151,60 453,28
BORDILLOS DE H.SIMPLE fc=180 kg/cm2 INC.
37 | REPLANTILLO, ENCOFRADOS Y JUNTAS m 18,92 21,07 398,64
38 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F C180KG/CM2 m3 1,44 129,19 146,66
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE F C1B0KG/CM2 )
39 | E:7CM REPLANTILLO PIEDRA 15CM m 27.34 24,01 656,43
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION ¢
40 | ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE g 136,32 2,53 344,89
PLACA ESTRUCTURAL PROTEGCCION ANTICORROSIVO
ACABADO ESMALTE INCLUYE INCIDENCIA DE Kg
41 | ELEMENTOS DE FIJACION 20,87 2,72 56,77
CUBIERTA PANEL DE ACERO PREPINTADO E:0.4mm 5
42 | INCLUYE ACCESORIOS ALTURA DE ONDA 37MM m 7.60 18.42 139.99
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA R
43 | MANUAL m 15.00 6,01 90,15
TABLON DE PINO PARA ASIENTO CONFORME A
PROYECTO, INCLUYE PRESERVANTE DE
MADERA/SELLANTE/LACADO 2 MANOS Y ELEMENTOS m
44 | DE FIJACION 3,10 31.34 97.15
TOL 1/16- GALVANIZADO EN PANEL DE PARADA 5
45 | ALIMENTADORA m 5,02 29,48 147,99
LETRAS EN ADHESIVO DE 9.5X8 CONFOMRE A
46 | DISERO COLOCADAS “ 28.00 0,84 23,52
BARRIO MOTUPE CALLE CHUQUIRIBAMBA
47 | REPLANTEO Y NIVELACION AREA ABIERTA m2 7.60 0,66 5,02
28 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m3 2,86 11,84 33,86
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADCOR R
49 | MECANICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO m 1,32 14,70 19,40
50 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F C180KG/CM2 m3 0,30 129,19 38,76
HORMIGON CICLOPED INCLUYE ENCOFRADO, 60% N
51 | H.S. F'C180KG/CM2 +PIEDRA 40% m 1,64 151,60 248,62
52 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Kg 3,38 1,69 5,71
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ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION ¢
53 | ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE 8 136,32 2,53 344,89
CUBIERTA PANEL DE ACERO PREPINTADO E-0.4mm o
54 | INCLUYE ACCESORIOS ALTURA DE ONDA 37MM 7.60 18,42 139,99
PLACA ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO
ACABADO ESMALTE INCLUYE INCIDENCIA DE Kg
55 | ELEMENTOS DE FIJACION 20,87 2,72 56,77
DESALGJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA 3
56 | MANUAL 5,00 6,01 30,05
TABLON DE PINO PARA ASIENTO CONFORME A
PROYECTO, INCLUYE PRESERVANTE DE
MADERA/SELLANTE/LACADO 2 MANGS Y ELEMENTOS m
57 | DE FIJACION 3,10 31,34 97.15
TOL 1/16” GALVANIZADO EN PANEL DE PARADA R
58 | ALIMENTADORA m 5,02 29,48 147,99
LETRAS EN ADHESIVO DE 9.5X8 CONFOMRE A
59 | DISENO COLOCADAS Y 28,00 0.84 23.52
BARRIO SAUCES NORTE CALLE 8 DE DICIEMBRE
60 | REPLANTEO Y NIVELACION AREA ABIERTA m2 7.60 0.56 5,02
ROTURA CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y R
61 | HORMIGON SIMPLE m 1,62 4,04 8,54
62 | EXCAVACION ESTRUCTURAS MENORES m3 1,78 11,84 21,08
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR 3
83 | MECANICO, INC. MATERIAL DE MEJORAMIENTO m 1,32 14,70 19.40
64_| REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'C180KG/ICM2 m3 0,32 129,19 41,86
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE F C180KG/CM2 R
65 | E:7CM REPLANTILLO PIEDRA 15CM " 1,12 24,01 26,89
CUBIERTA PANEL DE ACERO PREPINTADO E-0.4mm -
66_| INCLUYE ACCESORIOS ALTURA DE ONDA 37MM 7.60 18,42 139,99
67 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS Kg 3,38 1.69 5.71
ACERO ESTRUCTURAL PROTECCION P
68 | ANTICORROSIVO ACABADO ESMALTE 8 136,32 2,53 344,89
PLACA ESTRUCTURAL PROTECCION ANTICORROSIVO
ACABADO ESMALTE INCLUYE INCIDENCIA DE Kg
69 | ELEMENTOS DE FIJACION 20,87 2,72 56,77
DESALOJO DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA 3
70 | MANUAL 3,60 6.01 21.64
TABLON DE PINO PARA ASIENTO CONFORME A
PROYECTO, INCLUYE PRESERVANTE DE
MADERA/SELLANTE/LACADO 2 MANOS Y ELEMENTOS m
71_| DE FIJACION 3,10 31,34 97,15
TOL 1/16” GALVANIZADO EN PANEL DE PARADA
72 | ALIMENTADORA ks 5,02 29,48 147,99
LETRAS EN ADAESIVO DE 9.5X8 CONFOMRE A
73 | DISENO COLOCADAS Y 28,00 0.84 23,52
OBRA HIDROSANITARIO
ROTURA Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA, 5
74 | INCLUYE DESALOJOQ m 0,54 10.26 5,54
ROTURA DE CONTRAPISO REPLANTILLO DE PIEDRA Y )
75 | HORMIGON SIMPLE m 4,04
76 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 1,51 10,74 16,24
77_[ RELLENO COMP. MECAN. (MAT EXCAVACION) m3 0,76 8.63 6,56
COLCHON DE ARENA DE MINA PARA COLOCACION DE R
78 | TUBERIA m 0.76 17.34 13,11
79 | REPOSICION DE ASFALTO m2 48,84
80 | TEE PVC UPSE ©:90MM b 2,00 30,10 60,20
81 | UNION GIBAULT @:90MM u 9,00 33,05 297.45
82 [ TUBERIA PVC UPSE 80MM 1.00MPA (145 PSI) m 2,60 4,92 12,79
83 | VALVULA DE HF LL ©:90MM 1MPA u 1,00 240,24 240,24
84 [ CODO PVC-P 90° 3.90MM MPA u 3.00 28,48 85,44
85 | HIDRANTE HF @.90MM TIPO TRAFICO 2 SALIDAS u 1,00 979,72 979,72
86 | ANCLAJE DE HORMIGON SIMPLE FC=210KG/ICM2 m3 0,20 197,46 39,10
DESALOJC DE MATERIAL A VOLQUETE CARGADA
87 | MANUAL - 6,01
88 | CAJA DE VALVULA DE HF 150MM u 1,00 32,04 32,04
SUBTOTAL 8808,42
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3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1,

32

3.3

34,

3.5.

3.6.
3.7.

3.8

Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con el replanteo y nivelacion de las estructuras
proyectadas en los distintos sectores.

Seguidamente se realiz la excavacion necesaria para llegar a los niveles deseados, y realizar el
mejoramiento del suelo para fundicion de los mojones de hormigén.

Demolicion de veredas y bordillos en |a parada de bus de Yaguarcuna, para posterior a ello realizar la
fundicion de los mismos.

Se realizo la excavacion, mejoramiento encofrado y fundicion de muros ciclopeos en las paradas de
bus de Yaguarcuna y Motupe.

A continuacion se realizé trabajo de corte de hierro, ammado y soldado de estructuras metalicas de
acuerdo a! disefio propuesto.

Posteriormente se pintd las estructuras metalicas y se las coloco de acuerdo al disefio planteado.

Se coloco los tablones de pino para asiento en cada una de las 5 paradas de bus y finaimente se
coloco las letras adhesivas conforme al disefio.

Durante toda la ejecucion de obra se realizo el desalojo de escombros.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente 2 planillas, el anticipo se devenga en su
totalidad de acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DE PLANILLA:
Liquido a
Planilia N° |  Subtotal 12% IVA Total Anticipo | -1% LR. | -30% (12% IVA) | Multa pagar
1| 775590, 930,71| 8686,61| 2326,77 7756 279,21 0,00] 6003,07
o| 105252 126,30| 1178,82| 486,78 1053 37,89 0,00 643,62
Total 8808,42| 1057,01| 986543 281355 88,09 317,10 0,001 6646,69

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

En el presente periodo el contratista trabajo 40 dias, desde el 30 de enero a 28 de febrero y del 02 al 11 de abril

del 2018

Reinicio 1

Plazo de ejecucion de trabajos:

Suscripcion del contrato:

Fecha de entrega del anticipo al Contratista:
Fecha terminacion plaze contractual:
Paralizacion 1:

Dias paralizados:

45 dias a partir de la suscripcion del contrato.

29 de enero del 2018

26 de marzo del 2018

15 de marzo del 2018

1 de marzo al 1 de abril del 2018

32 { 31 dias en marzo y 1 un dia en el mes de abril )
: 02 de abril del 2018
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Inicio de Trabajos: 02 de abril del 2018
Ampliacion de plazo: NO HAY

Fecha terminacion incluye paralizaciones: 16 de abril del 2018
Fecha terminacion de Obra: 11 de abril del 2018
Dias de mora: NO HAY

Dias de retraso por entrega de planilla: 0 dias

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

6.1. La Administradora del contrato conjuntamente con el Contratista y el delegado de Municipio de Loja,
ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se
observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las Planilas de Obra, las mismas que fueron
ejecutadas dentro de los terminos y plazos establecidos.

7.2. Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Plbiicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualguier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

8.1. De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: ‘el presente procesc no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS:

9.1.  Elacta de recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de ia
presente Acta de recepcion provisional.

9.2, Al estar el Contratista conforme con la liquidacion econdmica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en ia ciudad de Loja, a los 4 dias del mes de junio del afio dos mil dieciocho.

ING. LIDIA GONZALEZ MORALES ING. MARCO ARMIJOS CABRERA
ADMINISTRADORA FISCALIZADOR
PAGINA 78 MUNICIPIO DE LOJA
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ING. CARMEN MaZA REINOSO N
DELEGADO COMISION CONTRATISTA.

SECRETARIO DE O0.PP.MM.

CERTIFICA:  Quelapresente Acta fue aprobada a los 4 dias del mes de junio del afio dos mil dieciocho.
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