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MUNICIPIO DE LOJA
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 094-2018

“REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE CHUQUIRIBAMBA, PRIMERA
ETAPA”

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 09 dias del mes de noviembre del ano dos mil dieciocho, una vez que se ha
realizado a liquidacién economica se constituyen en representacion del Municipio de Loja por una parte,
el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador: el Ing. Ricardo Aldaz Roldan, Coordinador de Vialidad y
Delegado; y e! Ing. Jackson Cedillo Balczar, Fiscalizador; y por otra la Ing. Bertha Alicia Ifiguez Cueva,
Representante legal de la Compaiia Constructora Hobercons S.A., Contratista de la Institucion, con el
objeto de proceder a formular la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, bajo las
siguientes clausulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

1.1, Con fecha 14 de marzo de 2018, se suscribio entre el Municipio de Loja y la ing. Bertha Alicia Ifiguez
Cueva, Representante legal de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., el Contrato de obra No.
094-2018, cuyo objeto es la “REGENERACION DEL PARQUE CENTRAL DE CHUQUIRIBAMBA,
PRIMERA ETAPA”.

12, El monto del contrato asciende a la cantidad de US$ 133.613,93 (CIENTO TREINTA Y TRES ML
SEISCIENTOS TRECE con 93/100 Délares de los Estados Unidos de América) no incluye IVA.

1.3.  El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de NOVENTA
(30) dias calendario, a partir de la suscripcion del contrato, de conformidad con lo establecido en Ia
oferta segin consta en la Clausula OCTAVA del contrato,

14.  LACONTRATANTE, designa al Ing. Edwin Aguilar Quezada, en calidad de Administrador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segun la clausula DECIMA QUINTA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

1.5. LA CONTRATANTE, designa al Ing. Jackson Cedillo Balcazar, en calidad de Fiscalizador de Contrato,
quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del
presente contrato, segin la clausula DECIMA SEXTA: DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO.

1.6.  Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0455-M, de fecha 14 de marzo de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del
contrato, la paralizacion de la obra a partir del dia 15 de marzo de 2018 hasta que se definan algunos
fubros que no han sido contemplados en el presupuesto original y son necesarios ejecutar. Dicha
paralizacion se requiere hasta la solicitud, obtencion y legalizacion de los tramites administrativos
correspondientes que permitan autorizar ef inicio de trabajos.

1.7. Mediante oficio No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0225-OF de fecha 14 de marzo de 2018, el Ing. Edwin
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1.8.

1.10.

1.41.

112,

1.13.

1.14.

1.15.

Aguilar Quezada, Administrador def contralo, comunica a la Ing. Bertha Alicia Ifiguez Cueva,
Representante legal de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., Contratista, la paralizacion de la
obra a partir del dia 15 de marzo de 2018 hasta la obtencion y legalizacion de los tramites
administrativos correspondientes que permitan autorizar el inicio de trabajos.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-0207-M, de fecha 19 de marzo de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, aprobado por el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador,
con revisian de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de Infraestructura, solicita al Ing. Fausto Zurita
Alvarez, Gerente de Obras Publicas (E), el apoyo del laboratario de la Gerencia de Obras Publicas
para la clasificacion de suelo del parque Central de Chuquiribamba y asi determinar la estructura de
pavimento a ser colocada.

Mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-685-M, de fecha 11 de abril de 2018, el Ing.
Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, solicita al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, partida
presupuestaria para Orden de trabajo.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-0107-M, de fecha 13 de abril de 2018, el Ing. el
Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador; con revision de la Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Piblicas solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neria, Gerente de Obras Publicas, la solicitud de partida presupuestana para
Orden de Trabajo.

Mediante Memarando No. ML-GOP-2018-1175-M de fecha 13 de abril de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno de la Ing. Alba Coronel Orbe, Directora Financiera,
solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, |a partida presupuestaria para
Orden de Trabajo en el Contrato No. 094-2018.

Con memarando No. ML-GOP-T-ZM-MEQQ-2018-265-M, de fecha 13 de abril de 2018, el Ing. Milton
Quituizaca, remite al Ing. Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, el informe de ensayos de
|laboratorio, correspondiente a la clasificacion de suelos (material de sub-rasante) y material de
mejoramiento, a utilizarse en la estructura del pavimento para el adoquinado del parque en la
parroquia Chuguiribamba.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Orden de Trabajo en ia partida
presupuestaria, funcion 3.06.01.001.001, programa “‘Obras Publicas’, partida 7.5.01.99.01.999,
denominacion ‘Reajuste y Excedentes En Obras”, conforme consta en la certificacion presupuestaria
No. 1,180, de fecha 20 de abril del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la
Directora Financiera del Municipio de Loja.

Mediante Oficio No. ML-GOP-Ti-EVAQ-2018-0315-OF de fecha 23 de abril de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, informan a la [ng. Bertha Alicia
Iiiguez Cueva, Representante legal de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., Contratista, que
una vez obtenida la partida presupuestaria para Orden de Trabajo y suscnita la Orden de Trabajo,
debe iniciarse los trabajos a partir de! 24 de abril de 2018, asi mismo, se solicita que se haga llegar a
la Gerencia de Obras Publicas ! Cronograma Reprogramado de Trabajos.

Con fecha 24 de abril de 2018, se suscribe el acta de inicio de trabajos del Contrato No. 094-2018
entre el Ing. Jackson Cedillo Balcazar, Fiscalizador, el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador; y
la Ing. Bertha Alicia Ifiguez Cueva, Representante legal de Ja Compariia Constructora Hobercons
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

1.24,

S.A., Contratista de la Institucion,

Mediante Memorando ML-GOP-TI-JVCB-2018-1100-M de fecha 11 de junio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo Balcazar, Fiscalizador, remite al Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, el informe Y
solicitud de partida presupuestaria para Contrato Complementario en el contrato No. 094-2018.

Mediante Memorando Nro. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1147-M de fecha 18 de junio de 2018, Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador, con revision de la Ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de
Infraestructura, y aprobado por el Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan
al Ing. Jimmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Piblicas, la Partida Presupuestaria para Contrato
Complementario en el Contrato 094-2018.

Mediante Memorando nro. ML-GOP-2018-1896-M de fecha 19 de junio de 2018, el Ing. Jimmy Riofrio
Neira, Gerente de Obras Publicas, con visto bueno del Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde de Loja,
solicitan a la Ing. Miriam Tacuri Ochoa, Directora Financiera Municipal, la partida presupuestaria para
Contrato Complementario en el Contrato No. 094-2018.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos para Contrato Complementario en la
partida presupuestaria, funcion 3.01.03.002.001, programa “Promocién, Difusién, y Conservacion del
Patrimonio”, partida 7.5.01.04.01.004, denominacion ‘Regeneracion del Parque Central de
Chuquiribamba Primera Etapa”, conforme consta en Ia certificacion presupuestaria No. 1,991, de
fecha 27 de junio del 2018, conferida por el Jefe de Presupuesto, con visto bueno de la Directora
Financiera de! Municipio de Loja.

Una vez que se cuenta con la certificacion presupuestaria No. 1,991 para contrato complementario, el
Ing. Jackson Cedillo, Fiscalizador solicita mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1220-M
del 03 de julio de 2018, la autorizacion para suscripcion del contrato complementario.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1266-M del 04 de julio de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador; con revision de Ia Ing. Carmen Maza, Coordinadora de
Infraestructura; y Visto bueno de Ing. Fausto Zurita Alvarez, Subgerente de Obras Publicas, solicitan
al Ing. Jmmy Riofrio Neira, Gerente de Obras Publicas, la autorizacion para la suscripcion del Contrato
Complementario. Con memorando No. ML-GOP-2018-2092-M del 06 de julio de 2018, el Ing. Jimmy
Riofrio Neira, Gerente de Obras Pubiicas, remite lo solicitado al Dr. José Bolivar Castillo, Alcaide de
Loja.

Con memorando No. ML-GOP-2018-2093-M del 06 de julio de 2018, el Dr. José Bolivar Castillo
Alcalde de Loja dispone al Procurador Sindico Municipal la elaboracion del contrato complementario
y designa a la Ing. Edwin Aguilar Quezada e Ing. Jackson Cedillo, como Administrador y Fiscalizador,
respectivamente.

Con fecha 30 de julio de 2018, se suscribié entre el Municipio de Loja y la Ing. Bertha Alicia Iniguez
Cueva, Representante legal de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., el Contrato de obra
Complementario al Original No. 094-2018, cuyo objeto es la “REGENERACION DEL PARQUE
CENTRAL DE CHUQUIRIBAMBA, PRIMERA ETAPA".

El monto del confrato complementario asciende a la cantidad de US$ 8.772,55 (OCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 55/100 Délares de los Estados Unidos de América) no
incluye IVA.

PAGINA 3 -7 MUNICIPIO DE LOJA

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. 094-2018 Bolivar y José Antonio Eguiguren
{593-7) 2570492

www [oja gob ec



Alcaidie

EEE LT T ST RTS TRt T SR B e T

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29,

1.30.

1.31.

1.32,

1.33.

1.34.

Con fecha 01 de agosto de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de $ 40,084.18
(CUARENTA MIL OCHENTA Y CUATRO CON 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), que equivale al 30% del monto total del contrato.

El plazo para a ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos se contabilizara dentro del plazo
del contrato principal, segan consta en la Clausula SEPTIMA del contrato.

Mediante Oficio No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-757-OF de fecha 30 de julio de 2018, el Ing. Jackson
Cedillo, Fiscalizador, y el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador, informan a ia Ing. Bertha Alicia
fiiguez Cueva, Representante legal de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., Contratista, el
reinicio de 1os trabajos a partir del 31 de julio del 2018, asi mismo, se solicita que se haga llegar a la
Gerencia de Obras Publicas el Cronograma Reprogramado de Trabajos.

Con memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1445-M, de fecha 09 de agosto de 2018 suscrito por el
Ing. Jackson Cedillo Balcazar Fiscalizador, solicita al Ing, Edwin Aguilar Quezada, Administrador del
contrato, la paralizacion de los trabajos del contrato complementario a partir de! dia 10 de agosto de
2018 hasta que algunos rubros del contrato original se ejecuten en su totalidad para asi, poder realizar
&l relleno compactado con material de sitio, en el area correspondiente a las jardineras.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-EVAQ-2018-815-OF, de fecha 9 de agosto de 2018, el Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador del contrato, comunica a la Ing. Bertha Alicia Ifiguez Cueva,
Representante legal de la Compafiia Constructora Hobercons S.A., Contratista, |a paralizacion de los
frabajos del contrato complementario a partir del dia 10 de agosto de 2018 hasta que algunos rubros
del contrato original se ejecuten en su totalidad para asi, poder realizar ei relleno compactado con
material de sitio, en el area correspondiente a las jardineras.

Mediante oficio No. ML-GOP-TI-EVAQ-2018-899-OF, de fecha 7 de septiembre de 2018, el Ing.
Jtackson Cedillo Balcazar Fiscalizador y el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del contrato,
comunican a la Ing. Bertha Alicia Iiiguez Cueva, Representante legal de la Compaiiia Constructora
Hobercons S.A., Contratista, el reinicio de los trabajos del contrato complementario a partir del dia 8
de septiembre de 2018, y se dispone realizar el relleno compactado con material de sitio, en el area
correspondiente a las jardineras.

Mediante oficio del 26 de septiembre de 2018, la Ing. Bertha Alicia Ifiiguez Cueva, Representante legal
de la Compaiiia Constructora Hobercons S.A., solicita a la Lic. Piedad Pineda, Alcaidesa de Loja, se
digne disponer a quien corresponda se realice la RECEPCION PROVISIONAL del contrato original y
complementario.

Con ‘sumilla inscrita en el tramite 2018-EXT-35507, la Méaxima Autoridad remite la solicitud a'la
Gerencia de Obras Piblicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador y Administrador. A su vez,
mediante memorando No. ML-GOP-TI-JVCB-2018-1749-M, de fecha 1 de octubre de 2018, el
Fiscalizador se dirige al Administrador, informando que 1a obra esta finalizada y es procedente solicitar
la comision para recepcién provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-TV-EVAQ-2018-1886-M, de fecha 1 de actubre de 2018, el
Administrador con visto bueno del Ing. Ricardo Aldaz, Coordinador de Vialidad, y aprobado por ellng.
Fausto Zurita, Subgerente de Obras Publicas, solicita al ing. Jimmy Riofrio Gerente de Obra Publicas
se continlie el tramite para la designacion de la Comisién de Recepcion Provisional.

Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2976-M, con fecha 3 de octubre del 2018, el Ing. Jimmy
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Riofrio Neira, Gerente de Obras Pbiicas, solicita a Ia Lic. Piedad Pineda, Alcaldesa de Loja, se
designe la Comision de Recepcion Provisional del contrato original y complementario, sugiriendo que
la misma esté integrada por el Ing. Edwin Aguilar Quezada, Administrador del contrato, y por el Ing.
Ricardo Aldaz, Coordinador de Vialidad de la Gerencia de Obras Publicas.

1.35. Mediante memorando No. ML-GOP-2018-2977-M, de fecha 3 de octubre del 201 8, Lic. Piedad Pineda,
Alcaldesa de Loja, designa la Comision de Recepcion Provisional, conformada por el Ing. Edwin
Aguilar Quezada, Administrador del contrato, ¥ por el Ing. Ricardo Aldaz, Coordinador de Vialidad de
la Gerencia de Obras Piblicas.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

Para efectos de la recepcion, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integramente la obra
para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comision verifica a obra ejecutada, dejando

@ constancia que se ejecutd los siguientes trabajos:
COSTO | CANTIDAD [TOTALALA
Cop. RUBROS DE 0BRA UNIDAD | nimario | edecuTana | Fecha
1| DESMONTAJE DE PAPELERAS U 163 5.00 8.15
2| MOVIDA DE SUMIDERO U | 149.15 200] 29830
3 |ALZADA DE SUMIDERO U | 3606 300 10818
4_|SIEMBRA DE CESPED EN TERRENO PLANG U 3.06 0.00 0.00
) SELSLIE_:\(I)O NO COMPACTADO CON MATERIAL |, 280 w0200 20478
6_|HORMIGON SIMPLE FC=210KGICM2 ENPISO | U | 7755 502| 88111
7| HORMIGON SIMPLE FC=180KGICM2 ENPISO | U | 166.63 336] 56004
8 |YEE PVC.S D-110MM U 12.07 3.00 36.21
DESMONTAJE DE ENREJADO METALICO
B el U 191 20608] 39361
10_[MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X4MM U 332 5367 17818
_ PISO MASILLADO E: 3CM + MORTERD 13,
S, 11 |INCLUYE ADITIVO PARA MEJORAR U 957 15209 145550
ADHERENCIA CON HO EXISTENTE
PIGMENTO DE COLOR EN PISO DE HORMIGON
12 |G Do U 29 1132 3351
PICADA DE HORMIGON H-PROMEDIG 7CH
13| CON USO DE ROTOMARTILLO U 2.26 2631) 51282
» ?ellgwm DE PUNTO DE AGUA FRIAROSCABLE | ;| 3o 200 _—
SUBTOTAL| 483741

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

3.1, Los trabajos objetos del presente contrato iniciaron con Ia el desmontaje de papeleras.

3.2, Durante las excavaciones se realizaron los trabajos de movida y alzado de sumideros.

3.3.  Se procedio a colocar hormigén de 210 kg/cm2 en cunetas y contrapiso en momento. El contrapiso
de monumento fue colocado con malla electrosoldada 150x150x4mm

34.  Adicionalmente en la glorieta se coloco hormigén de180 kg/cm2.
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3.5.
1:3 para nivelar la superficie.

4. LIQUIDACION ECONOMICA:

Para el pago de los trabajos realizados se ha elaborado la siguiente planilla Onica:

En el atrio de |a iglesia se realizé la picada de hormigan existente y posterior colocacion de mortero

RESUMEN DE PLANILLA:
\ - -30% Liquido a
o Y 1% LR,
PlanillaN Subtotal | 12% IVA Total Anticipo 1% LR (12% IVA) pagar
1 {Unica) 4,837.41 580.49 5417.90 0.00 48.37 17415 5195.38
TOTAL 4,837.41 580.49 5417.90 0.00 48 37 174.15 5195.38

5. LIQUIDACION DEL PLAZO:

[Fecha de suscripcion contrato original:

14 de marzo de 2018

Plazo:

contrato

90 dias calendario a partir de la suscripcion del

Fecha de terminacion plazo contractual:

12 de junio de 2018

Fecha de paralizacion 1:
Fecha de reinicio 1:

15 de marzo de 2018
24 de abril de 2018

complementario:

| 30 de julio de 2018

Dias Paralizados: 40 dias |
Fecha de paralizacion 2: 25 de mayo de 2018 '
Fecha de reinicio 2: 31 de julio de 2018

Dias Paralizados: 67 dias |
Dias Paralizado Total Contrato Original: 107 dias :
Nueva Fecha de terminacién incluye |
paralizaciones/ampliaciones: 27 de septiembre de 2018 I
Fecha de suscripcion contrato |

Plazo Contrato Complementario:

: Dentro del contrato principal

Inicio Trabajos Contrato Complementario:

|31 de julio de 2018

Fecha de  paralizacien  Contrato |

Complementario: 10 de agosto de 2018
Fecha de reinicio Contrato Complementario: | 08 de septiembre de 2018
Dias Paralizados: 29 dias

Fecha de terminacion incluye Paralizacion.

27 de septiembre de 2018

Terminacion real de trabajos:
| Terminacion real de la obra:

26 de Septiembre de 2018

E 26 de septiembre de 2018

Ampliaciones de plazo:
| Mora:

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

| No hay
No existe

B e

6.1. El Administrador del contrato conjuntamente con el Contratista y ef delegado del Municipio de Loja,
Ing. Ricardo Aldaz, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa
que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observacion.
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7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7.1, Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en la Planilla de obra, las mismas que fueron ejecutadas
dentro de los témminos y plazos establecidos en el Contrato Complementario.

7.2, Realizada la inspeccion de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, asi como las determinadas por la
Gerencia de Obras Pablicas y la Fiscalizacion. Pero seguira siendo responsabilidad del Contratista
cualquier vicio oculto de ejecucion que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando
lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO
8.1.  De acuerdo a la clausula UNDECIMA del contrato se estipula lo siguiente: “el presente proceso no
contempla el pago por reajuste de precios”.

9. OTRAS:

9.1.  Elactade recepcion definitiva se suscribira transcurridos 180 dias, contados a partir de la firma de la
presente Acta de Recepcion Provisional.

9.2. Al estar el Contratista conforme con [a liquidacion econdmica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptacion, los comisionados firman en original y cuatro
copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 09 dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciocho.

ING. JACKSON CEDILLO BALCAZAR
FISCALIZADOR

S LS’
ING. BERTHA ALICIA INIG Cueva
Representante legal de la Compaiiia
DELEGADO COMISION Constructora Hobercons S.A.
CONTRATISTA

Secretario de OO.PP.VIM.
CERTIFIC A: Que la presente Acta fue aprobada a | i iembre del afio dos mil
dieciocho. :
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