INFORMES DE ACTUACION EN OBRA DE LOS
"~ ESPECIALISTAS



CONSORGIO: |

ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” L s

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Ingeniero

Manolo Abarca R.

Procurador comtin del Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién del
Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.

Certifica que:

En base a los requerimientos solicitados por nuestro cliente a nuestra consultora en
observaciones a las planillas 5, 6,7 & 8, indicamos lo siguiente:

B 1. La participacion de nuestros especialistas se basan en la (ltima
reprogramacion de personal debidamente autorizada por la contratante.

2. Larevision de la ingenieria de detalle, por nuestro personal ha permitido
construir el proyecto venciendo obstaculos conocidos por nuestro cliente. Los
criterios y documentos de participacion de nuestro personal especialista estan
notariados. Nuestra consultora como un nuevo aporte solicitado, anexa
actividades con las firmas originales de los mencionados profesionales y/o se
imprimira el correo via electrénica sobre estos asuntos.

3. Nuestra consultora pone en conocimiento que la revision presentada a nuestro
personal del area estructural hasta la presente, conto con el aporte del Ing.
Ivén Espinoza Hurtado. Las validaciones del 4rea estructural se estan
realizando a partir del mes de octubre, a cargo del especialista estructural
debidamente autorizado Ing. PhD. Vinicio Suarez. Las actividades contemplan
la convalidacién de planos de forma y estructurales, con el objetivo de legalizar
lo actuado anteriormente por nuestra area estructural. Esta fiscalizacion segln
este item le indica que ha revisado, los ajustes presentados del contratista en
lo referente a los planos de forma y estructurales en base al siguiente indice:

Implantacion general. i
Pretratamiento S 7
Medicién de caudal P e
Reparto a decantacién primaria
Decantacion primaria P )
Bombeo de flotantes o P
Bombeo de fangos primarios I
Reparto a filtros percoladores A
Filtros percoladores o
10. Bombeo de recirculacion 4
11. Reparto a decantacién secundaria
12. Decantacion secundaria

13. Bombeo de fangos secundarios

14. Camara de cloracién
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15. Edificio de cloracién

16. Espesador de fangos

17. Edificio de deshidratacién
18. Edificio de control

19. Edificio de personal

20. Caseta de vigilancia.

4. Las observaciones realizadas al control de personal de la contratista para
nuestra consultora no aplican y los asuntos de personal y talento humano de la
contratista para nuestro consorcio son satisfactorios, es de conocimiento de la
administracion sobre el personal de campo y los gabinetes de especialistas que
laboran en Espafia. La fiscalizacién informa que es positivo el trabajo de los
especialistas y profesionales de la contratista en actividades de obra, disefio,
redisefio, optimizacion y otros. Se anexa a la presente el personal de la
constructora que ha laborado hasta la presente.

Este documento es firmado, el 19 de diciembre del 2018, y nuevamente actualizado el
28 de diciembre del 2018 .
5 L
" o 3 "--/’,’f//

.//

/ - fika

518 PTAR LOJA

& S FISCALIZACION
Ing. Manolo Abarca Roman- /-- 10 160020172001

S s o 8
P

Procurador Comiin
- ,’/ /f
Consorcio Loja Verde y S/ustentable- Fiscalizac{ifén.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

A

~==_ _ PREBERIS

N adeplan B - )
LR epn Dopec "unmnusm <

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125




i CONSORCIO:

| “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA: 31 de octubre del 2018

ASUNTO: Informe de actividades del Superintendente de Fiscalizacién
CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018

PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 8 (Perfodo del 1 al 31 de octubre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura ptiblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA™, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOIJA, por un valor
estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre
de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccion  de la  Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerénimo
Darquea Cruz, Procurador Comuin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Romén
Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Maximo Vicente Torres Bustamante
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO - 20 de diciembre del 2017
FECHA DE INICIO DE TRABAIOS 21 de diciembre del 2017
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 157703.942,01
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PLAZO EN MESES

18 meses para terminacién de la obray 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcidn provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE
FISCALIZACION EXTERNA

23 de febrero del 2018

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION

24 de febrero del 2018

PLAZO EN MESES

16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION

4 de enero del 2018

NO.l DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1
PRESENTACION Y APROBACION DE LA |4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO
ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE | 24 de octubre del 2013
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

2. OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus
actividades contrata los servicios licitos y personales de "el trabajador" el sefior Ing Edison
Alberto Salcedo Paladines, en calidad de Superintendente de Fiscalizacién, para que realice
las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacion del Proyecto Construccién de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; a partir del 5 de
septiembre del 2018, en reemplazo del Ing. Marlon Valarezo, para cumplimiento del objeto del
contrato de Fiscalizacion de la PTAR.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

e Revision de cantidades de obra apoyandonos en: planos, especificaciones técnicas y
requerimientos en campo de cada una de las especialidades de ingenierias, considerando el
caleulo las cantidades contractuales aproximadas de los rubros necesarios para continuar con
el proceso de construccion y planillar los excesos existentes en obra.

e Anilisis de la tabla de cantidades precios del proceso precontractual y contractual, planos y
disefios aprobados, especificaciones técnicas y mas documentos habilitantes del proyecto se
determiné la variacién de cantidades que no se contemplan y que son imprescindibles para el
cumplimiento del objeto del Proyecto, la instrumentalizacién de una orden de cambio No. 2 asf
como la afectacion al cronograma valorado de trabajos vigente, y la necesidad de la aprobacion
de una nueva reprogramacion No 3 de las actividades en el proyecto, del calculo de volimenes
con la diferencia de cantidades se financia con la misma partida presupuestaria original del
proyecto que resulta 3%.

e Cumplir con las obligaciones contractuales de prestacién del servicio en calidad de
Jefe de Fiscalizacion, y lo establecido en la Ley Orgénica del Sistema de Contratacion
Publica, LOSNCP, las Normas de control interno de la Contraloria General del Estado o
cualquier norma aplicable.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

¢ Coordinacién y seguimiento con el equipo técnico de cada ingenierfa para trdmite de los
informes técnicos correspondientes.

e  Anélisis técnico para recomendaciones para framite de la documentacién de ingreso y egreso
respecto del proyecto y supervision del cumplimento del objeto del contrato de obra de
acuerdo al cronograma valorado de trabajos vigente y el correspondiente al trémite de
planillas mensuales de obra y Fiscalizacién.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del andlisis de la evaluacién y del presupuesto presentado, la suma algébrica de los rubros
contractuales que disminuyen en cantidades de obra versus los rubros contractuales que
incrementan en cantidades de obra, resulta el Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2,
(PTAR 11, PTAR 17, PTAR 23, PTAR 30,y PTAR 59); lo cual no modifica el monto
Contractual, se recomendd una nueva reprogramacion de obra y fiscalizacién, con el plazo
contractual y que no se modifica en los 18 meses para su validacion.

De los planos las especificaciones técnicas del producto final precontractual de disefio, se ha
definido la filosofia de criterios de disefio diferentes a la realidad contractual y de ejecucion, con
actualizaciones de acuerdo a la normativa nacional, se siguen evidenciando memorias
descriptivas y esquemas de planos detallados sin memoras de célculo. Por ello 1a Fiscalizacion
estd a la espera de las memorias técnicas completas de disefio definitivo y propuestas de cambios
debidamente justificadas de todos los componentes. Geotécnico, Estructural, Hidrosanitario,
Eléctrico, Mecanico, determinando asi que los Estudios proporcionados por la entidad
contratante se han desarrollado a un nivel de factibilidad mas no definitivos, siendo reiterativo
la necesidad de realizar ingenierfas de detalle en cada uno de los componentes en ejecucién de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y de manera integral.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA SANITARIO
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA: 31 de octubre del 2018
Informe de actividades del Especialista Sanitario

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018
ASUNTO: Informe de actividades de Especialista Sanitario
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 8 (Periodo del 1 al 31 de octubre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un valor
estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre
de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FIS CALIZACION DE
LLA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro. : 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerdnimo
Darquea Cruz, Procurador Comin.
FISCALIZADOR - Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Roman
Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Méximo Vicente Torres Bustamante
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $157703.942,01
VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60
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2. Seha trabajado sobre tres propuestas para la implantacién de la tuberfa de PRFV en el plano
vertical y horizontal. Las tres propuestas son las mismas salvo la llegada al altimo pozo.

La propuesta No 1 consiste en respetar el trazado original utilizando solamente pozos con
sus respectivas deflexiones que requieren estructuras de adaptaciéon complementarias al pozo
tipo.

La propuesta No 2 consiste en utilizar un codo de 45° en reemplazo del 0ltimo pozo de
llegada a la camara de ingreso. Este codo se empataria directamente a la cdmara, sin embargo
para lograr la alineacion con el eje de la via, el trazado de la tuberfa pasaria por el edificio.
En este caso para evitar este particular, seria necesario girar o cambiar de posicién al edificio
(en la propuesta se podré ver la propuesta de giro, estando en color verde la posicidn original
y en color plomo la nueva posicién propuesta). De ser factible el cambio de posicion del
edificio, considero que esta propuesta serfa lo ideal.

La propuesta No 3 consiste en utilizar dos codos de 45°, esto en caso de no ser posible
cambiar la alineacidn del edificio.

3. Seremiten detalles geométricos y estructurales en formato AUTOCAD.

4. Revisando los esquemas propuestos por la contratista existe una duda en el tema de los
acoples de la tuberia a los pozos, ya que lo que se proponia originalmente es que los pozos
tengan un acople realizado de hormigdn para que la tuberia se instale perpendicularmente a
cada una de las paredes del pozo tipo, lo que proponen ellos es que dejan una cara de forma
perpendicular en el un sentido, pero en el otro ingresan practicamente rompiendo las dos
caras, lo que a mi parecer consfructivamente seria complicado realizarlo a mas que en el
tema estructural no se que incidencia tendria en las paredes de los pozos. Dado lo anterior se
proponia realizar esta especie de extension de los pozos para que la tuberia se acople de
manera perpendicular en ambas caras y no en tres caras como propone la contratista. No
queda claro tampoco la curvatura de transicién en el interior del pozo.

En el caso de los planos del perfil vertical en las instalaciones estin enviando el
macromedidor de la manera original como estaba previsto inicialemente y no con la
propuesta de reduccion de didmetro del mismo. Lo que la anterior ver se solicitaba era que
envien la incidencia econdémica que tendrfa el cambio de los tramos de PRVF con acero y
sobre todo la explicacion técnica de la justificacion del cambio (Miguel me explico de forma
verbal el porque del cambio, y lo que se le trasmitid era que ese mismo argumento lo plasme
en la solicitud de aprobacion del perfil vertical).

Atentamente, ; PAUDARAIA G A L AR iThoie
wumurClG *L0JA VERDE Y SUSTENTABLE"
% FISCALIZACION PTAR LOJA
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ESEPCIALISTA SANITARIO
CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

PROGESIONAL ASIGNADO: Ing. Miguel Angel Caraballo Nuinez

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA: 31 de octubre del 2018

CODIGO: Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018

ASUNTO: ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL. COMPONENTE ELECTROMECANICO.
PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 8 (Periodo del 1 al 31 de octubre del 2018)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

a El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO AB-LOJA, por un valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares
de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de
trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017,

b. El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA
y el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,

c. Con fecha 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la
Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018
LONSURCHD 0J8 VERDE ¥ SUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
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OBJETO DEL CONTRATO “Construcciéon de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerdnimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin.

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca  Romaén
Representante Legal

ADMINISTRADOR Ing. Méximo Vicente Tortes Bustamante

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS

21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL

$ 15°703.942,01

NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacion de la obray 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcién provisional.

SUSCRIPCION  DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018

PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE
TRABAJO NO.1

31 de mayo del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE
CAMBIO NO.1

24 de agosto del 2018

2 OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacion, para el cumplimiento de sus actividades
multidisciplinarias; contrata los servicios licitos y personales de un PROFESIONAL; Ing,
Miguel Angel Caraballo Nufiez, en calidad de Especialista ELECTROMECANICO, pata que
realice las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacién del Proyecto Construccion de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; quien se encargara
de revisar y aprobar los equipos mecanicos y electromecénicos a ser instalados; asi como revisar y
aprobar las condiciones operativas, tanto eléctricas como mecanicas; diagnosticar los componentes
defectuosos ya sean eléctricos o mecénicos para cambio inmediato por parte del contratista.

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita al especialista mecéanico, la
realizacion de REVISIONES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA o VISITAS

TECNICAS, segin sean los requerimientos.

FISCALIZACION PT
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

-

Se utiliza la ropa adecuada de trabajo para realizar el seguimiento y evaluacién de los equipos
mecénicos y electromecanicos con sus accesorios; caja de herramientas, amperimetro,
aisladora, planillas de trabajo, camara fotografica, computador, efc.

Asi mismo se verifica que se cumplan con las normas de seguridad para el manipuleo y manejo
de los equipos y sus accesorios; cuidando también la higiene para que no se contaminen los
equipos con agentes externos como grasas y aceites, que pueden incidir en su deterioro.

Cumplir y hacer cumplir con las pruebas técnicas inherentes a la ingenieria mecanica
(Soldaduras, dimensionamientos, calibracion etc.)

Durante el mes de Octubre de 2018 se han desarrollado las signientes actividades:

Revision de ingenieria

Rublo Estado

PTAR Final Observaciones

No. |Equipo Fecha

Coordinado con el
1| Tuberias PRFV 1/10/2018 Aprobado | Electromecanico de la
Contratista

Reanalisis )
Documentacién Coordinado con el
7= T - ; 1/10/2018 | PTAR-122 | Aprobado | Electromecdnico de la
Técnica clasificadior ;
Contratista
de arenas

Coordinado con el

3| Separador de grasas | 5/10/2018 | PTAR-168 |Aprobado | Electromecanico de la
Contratista

Documentacion incompleta
en relacion a las

Equipos de No Especificaciones Técnicas -
dosificacion de cloro 2HAQ/3018) PTAR-1I4 Aprobado | Coordinado con el
Electromecdnico de la
Contratista

ANALISIS DE CORRECCIONES REVISION DE INGENIERIA:

" FECHA DEL ESTADO
No. DESCRIPCION INFORME RUBLO PTAR ACTUAL OBSERVACIONES
Respuestas
observaciones No Coordinado con el
1, bombas sumergibles | 5/10/2018 | PTAR-133 Electromecanico de la
. aprobado .
bombeo de vaciados Contratista
de decantadores
Respuestas Se aprueban las
2 observaciones 5/10/2018 | PTAR-149 Aprobado bombas para bombeo
bombas sumergibles de flotantes
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bombeo de flotantes primarios-

primarios y Coordinado con el

secundarios Electromecanico de la
Contratista

Respuestas

observaciones
ot e Coordado con
3 @ 17/10/2018 | PTAR-133 Aprobado Electromecdnico de la
de decantadores - ,
Contratista
Par de
accionamiento, Clase

de aislamiento

4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

a. Conclusién.- se mantiene una coordinacion con el personal técnico de la Contratista para poder
revisar los equipos, verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, revision de catélogos,
para la aprobacién o rechazo del equipo y sus accesorios que llegan a las bodegas de la Contratista.

b. Recomendacion.- la Contratista debe tener un area de BANCO DE PRUEBA, con la finalidad
de conectar los equipos electromecanicos para poder verificar su funcionamiento. Los accesorios y
equipos rechazados o no aprobados; o aprobados parcialmente, deben ser cambiados inmediatamente
por el Contratista para su nueva revision, prueba y aprobacion.

Atentamente,

Gz o i r"/

Ing. Miguel Angel Caraballo Nfiez

ESEPCIALISTA ELECTROMECANICO
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INFORME DE CUMPLIMIENTD DEL PLAN DE MANE.JO AMBIENTAL
PERIODD DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del 0f de octubre de 208 al 31 de octubre de 2018 y detalls las
actividades ejecutadas para dar cumplimiento a la establecido dentro del Plan de Mangjo Ambiental aprobado por

el Ministerio del Ambiente dentro del proyecto. El monto contratado para el cumplimiento del Plan de Manejn

Ambiental es de $108.694.14 ddlares.

2. DBJETIVD

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas y aceiones ejecutadas por el especialista Ambiental

durante el periodo del 0l de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018 dentro del cumplimiento del contrato de

consultoria No. 046-2018 para la Fiscalizacidn de la Construccidn de |a PTAR Loja.

3. ALCANCE

El presente informe es para la verificacion de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de la
contratista en relacidn a la aplicacion de la normativa legal y técnica del plan de manejo ambiental en el proyecto

“Construccidn de la Planta de Tratamientn de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa, asf

como en los diferentes frentes de trabajo en el periodo correspondiente del 01 de octubre de 2018 al 3| de octubre

de 2018.

4. METODOLOGIA

Para determinar si se cumplen las actividades propuestas dentro del Plan de Mangjo Ambiental aprobado por el
Ministerio del Ambiente dentra del ESTUDID DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJD AMBIENTAL EX ANTE DEL PLAN DE

ORDENAMIENTD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBAND CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA se realiza

inspecciones diarias en la obra para el sequimiento y control del cumplimiento de cada una de las actividades

N
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descritas dentro del Plan de Manejo Ambiental, posteriormente se procedic a la revision de la documentacicn
presentada dentro del INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTD AL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL entregada por el

Consorcio AB Loja, dicha informacidn fue contrastada con la informacitn obtenida en campe por parte del equipo

técnico de Fiscalizacidn.

Posteriormente se construyd una “Matriz de verificacidn de Cumplimiento”, esta permitid obtener informacidn

cualitativa respecto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, La matriz hace referencia a los eumplimientos

y no cumplimientos identificados en el periodo 0 de octubre de 2018 al 31 de octubre de Z018.

La Matriz que e ust para registrar los cumplimientos e incumplimientos durante el presente periodo establecida
cuenta con una columna denominada Actividades donde se detalla cada una de las actividades aprobadas dentro

del Plan de Mangjo Ambiental, a continuacian, se coloca la otra columna denominada CUMPLIMIENTD en la cual se

colocd |a calificacian que corresponde y se colored conforme a los colores determinados a continuacidn:

T ND APLIEA

En la columna OBSERVACIONES, se incluyd comentarios o sugerencias, que ayuden a visualizar el cumplimiento o

no cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental analizado, o cualquier detalle relevante que el equipo técnico

responsable considere pertinente incluirlo en cada una de las medidas analizadas.

5. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTD DEL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL

La evaluacidn de cumplimiento para el presente periodo se realizd a través de una matriz de evaluacion que
contempla todas las actividades de cada uno de los programas descritos dentro del del Plan de Manejo Ambiental

aprobado, la cual permite evaluar el porcentaje de cumplimiento por periodo del Plan de Manejo Ambiental. La

valoracitn para determinar el porcentaje del cumplimiento va de:

[ Y &k B
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Tabla |. Porcentaje de Cumplimiento del PMA
Valoracidn Nivel de cumplimiento
0-30% bajo
30-60% medio
B0-100% alto

El porcentaje de cumplimiento en el presente periodo es del 66%. no se determing no cumplimientos y el

porcentaje de actividades que no aplicaron es de 34%. El nivel de cumplimienta para el presente periodo es ALTD.

b. INFORME DE ACTIVIDADES

Con oficio OF.-0282-2018-FISCPTARL, de fecha 22 de octubre de 2018, Fiscalizacitn comunica al Consorcio Ab Loja

Ins hallazgos ambientales encontrados por el Ing. Victor Martines, técnico de la Unidad de Regeneracicn Urbana

del Municipio de Loja, durante la inspeccidn de campo realizada el dfa 03 de octubre de 2018, Por lo que se insiste
en su atencitn y cumplimiento inmediato. Con oficio ABL-2018-CONS-FIS-000273, de fecha 25 de octubre de 2018,

el Consorcio Ab Loja emite respuesta a los Hallazgos Ambientales encontrados en el proyecto, los mismos que

fueron subsanados.

Con oficio OF -0283-2018-FISCPTARL, de fecha 22 de octubre de 2018, Fiscalizacion dispone al Consorcio Ab Loja
el cumplimiento inmediata de las recomendaciones y observaciones realizadas por el Auditor Ambiental y Social
del proyecto las cuales constan dentro del Informe Social presentado. Con oficio ABL-20{8-CONS-FIS-000286, de

fecha 09 de noviembre de 2018, el Consorcio Ab Loja emite respuesta a las observaciones y recomendaciones

encontradas dentro del Informe Social presentado por el Auditor del proyecto, las mismas que han sido

subsanadas de forma completa.
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8. CONDICIONES CLIMATICAS

Este informe se enfoca directamente en la zona donde se desarrolla en proyecto de la Construccion de la Planta

de Tratamiento de Aguas Residuales, primera Etapa.

L as condiciones climaticas manifestadas en el siguient informe corresponden al periodo de trabajo desde el dia

1 al 31 de octubre de 2018, sin incluir los dias domingo, es decir 31 das de trabajo. Bl horario de trabajo establecido
es de lunes a viernes de 07.00 a 18:00 y los dfas sabados de 08:00 a 12.00

A continuacitn, se muestra la tabla con los respectivos eventos en los correspondientes dias:

Tabla I: Fechas vs condiciones climaticas

ESTADO DEL CLIMA

N FECHA MANANA TARDE

I 01/10/2018 despejado despejado

Vi 02/10/2018 despejado despejado

3 03/10/2018 despejado despejado

4 04/10/2018 despejado lluvinso

;] 05/10/2018 despejado despejado

b 06/10/2018 nublado nublado

I 07/10/2018 nublado nublado

8 08/10/2018 nublado nublado

g 08/10/2018 nublado nublada

10 0/10/2018 despejado despejado

I 1171072018 despejado despejado

2 12/10/2018 despejado despejado

13 13/10/2018 despejado despejado

14 4/10/2018 despejado despejado CONSORCI0 "L0JA VERDE Y SUSTENTABLE"
& | 15/0/208 (e I — gsjét"’;‘;cgg'; JTAR LOUA
B 16/10/2018 despejado despejado |

= ‘ acjep § Do pe 4&, 7 Guumonsuq “éﬁ - PRBEGERI
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7/10/2018 despejado despejado
I8 18/10/2018 despejado despejadn
19 19/10/2018 despejado despejado
20 20/10/2018 despejado despejado
il 21/10/2018 despejado despejado
22 22/10/2018 despejado despejado
23 23/10/2018 despejado despejado
24 24/10/2018 despejado despejado
24 2a/10/2018 despejado despejado
2B 26/10/2018 despejado despejado
21 21/10/2018 lluvioso lluviosa
28 28/10/2018 nublado nublado
24 25/10/2018 nublado nublado
30 30/10/2018 nublado nublado
3l 31/10/2018 nublado nublado

En la siguiente tabla se puede apreciar las condiciones climéticas, existencia de lluvia, nublado o despejado

durante los periodos de labores de la gjecucicn del proyecto:

Tahla 2: Condiciones climaticas vs Jornadas

NUBDSIDAD VS JORNADA DE TRABAJD

MANANA TARDE
Cantidad (dias) | Porcentaje (%) | Cantidad (dias) | Porcentaje (%)
DESPEJADD 22 ll 2l B8
NUBLADD 8 26 8 26
LLUVIDSD I 3 2 B
TOTAL 22 o0 21 100

En los siguientes gréficos se puede apreciar de una mejor manera el estado del clima en las jornadas de trabajo

CONSORCI “L0UA VERDE Y SUSTENTABLE"

en cantidad de dfas y en porcentaje referente a los 3| dias de trabajo en el perfodo desde el | al 31 de octubre de

2018:
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Mafiana (%)

il

= DESPEADD
= §UBLADD
LLIVIGED

Tarde (%)

« DESPEJADD
= NUBLADD
= LLViTsD

El clima en este periodo de trabajo ha sido mayormente en el mafiana y tarde despejado, permitiendo cumplir con

|as actividades planificadas de forma normal.

3. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales generales identificados dentro de este periodo por las actividades realizadas dentro

del proyecto se describen a continuacidn:

811  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por ejemplo, bafios, comedor) que modifican |a calidad del agua de los
drenajes naturales en el caso de ser depositadas en cualquier cuerpo receptor, dentro del proyecto dichas aguas

son recolectadas en un pozo séptico, para evitar la contaminacicn directa del rio Zamora.

r
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912 Beneracitn de Ruido

El ruido es un factor ambiental que es alterado por diversas acciones y actividades del proyecto, ya que se

emplean equipos, maquinarias y volquetas para transporte de materiales, etc., que incrementa los niveles de
ruido existentes en el érea de influencia del proyecto. La afectacicn directa es principalmente a los propios
trabajadores de la construccidn. Dicho impacto es mitigado primeramente con el mantenimiento preventivo y
correctivo que se le da a la maquinaria y equipos utilizados en obra, de la misma forma para reducir riesgos en
actividades que generan ruido se entrega el respectivo EPP para proteccion auditiva del personal. Finalmente se
realiza periddicamente monitoreos de ruidos dentro del proyecto para determinar si los niveles generados

sobrepasan la Normativa Ambiental establecida. Durante este periodo no se realizd monitoreo de ruido dentro
del érea del proyecto.
9.3  Emisifn de Particulas y Polvo

Durante el presente periodo existid un incremento en |a generacidn de emisiones de polvo debido al paso de las
volquetas y a las condiciones climéticas presentes, siendo necesario el uso de tanquero para el riego

humedecimientos de las vias para el control de polvo por parte del Consorcio AR Loja.

Ilustracidn |. Paso de volqueta y riego de dreas

22{10/2018 ¢
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814  Emisifin de Gases de Combustidn

En la etapa de construccidn las actividades de la maquinaria pesada, equipos y volquetas requiere de la utilizacidn
de combustibles que generan los gases de combustien que alterardn en forma negativa la calidad del aire, se
trata de acciones temporales y de magnitud moderada. Por tal motivo la maguinaria utilizada durante el presente
periodo fue sometida al respectivo mantenimiento preventivo, reduciéndose de esta manera la emision de gases
de combustidn. El mantenimiento es realizado por parte del Consorcio AB Loja en una mecénica particular., los

documentos emitidos por dicha mecanica son entregado al Municipio de Loja para que sean avalados por el

personal de la mecanica Municipal.

915  Contaminacidn de sueln

Durante la etapa de construccitn podria existir la contaminacion del suelo en el drea de influencia directa por el
derrame de aceites y grasas, o por &l vertimiento accidental de productos quimicos que se utilizan en la
construccidn como aditivos para la preparacian de hormigones, etc., dicho impacto no existe dentro del drea del
proyecto ya que el mantenimignto de equipos, maquinarias y volquetas se realiza fuera del proyecto en talleres

autorizadus, de la misma forma el hormigtn utilizado en la construccitn es preparado fuera del drea del proyecto

evitandose de esta manera la contaminacion el suelo por vertimienta de productos quimicos

816  Quejasy reclamns

Padrfan generarse quejas y reclamos especfficos por aspectos como accidentes de transito ocasionados por
volquetas y maquinarias de la empresa Contratista en la ejecucian de la obra, generacian ruido, polve etc., en gl

area de influencia directa ambiental del proyecto, puesto que se alterardn las normales en la vida de los

habitantes. La contratista mantiene un registro de quejas en las oficinas administrativas, en el presente periodo

no se registrd quejas ni denuncias.

9.L7  Generacitn de empleo

La captacion de mano de obra y la generacitn de empleo es un impacto positivo y se trata de uno de los aspectos
més bengficos de la ejecucidn del proyecto. | efecto positive més relevante es |a creacidn de nuevos puestos de

trabao, conforme avanza la ejecucidn de proyecto los mismos que tienen un cardcter permanente. En el presente

-

£
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periodo existid aumento de personal, incrementandose el nimero de 35 a 81 personas la verificacidn de este
aspecto se ha realizado en funcidn de la documentacitn presentada por el Consorcio AB Loja dentro del informe
ambiental de cumplimiento al plan de manejo ambiental que consta en la planilla de obra #10, donde se presenta

el certificado de no adeudar al IESS y el listado de personal afiliado al mismo.

918 Riespos de accidentes a tercerns

La movilizacidn y operacidn de la maguinaria pesada y volquetas que prestan servicios en la construccidn del
proyecto implican riesgos de generacidn de accidentes que podrian afectar a terceras personas. Durante este
perioda no se han suscitado incidentes ni accidentes, por tal motivo no se presenta un registro de dicha actividad,

pero siempre existe una posibilidad de que estos ocurran.

819 Riesgos de accidentes lahorales

La salud ocupacional tiene un alto potencial de afectacitn por varias de las actividades que se desarrollan para
la construccitin del proyecto. Las actividades que tienen potencial de generar afectacin son las siguientes:
transporte de materiales, excavaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas. Las posibles
afectaciones son prevenidas en el drea del proyecto mediante la dotacidn de Ios equipos de proteccitn personal
y mediante el desarrollo de cursos de capacitacion para los trabajadores sobre higiene y seguridad laboral y
asuntos ambientales inherentes a sus labores. Durante el presente perioda no se suscitd incidentes o accidentes

con el personal de obra.

10. CONCLUSIONES

> [n el presente periodo el avance del cumplimiento total del Plan de Mangjo Ambiental aprobado por el
Ministerio del Ambiente es del 48.21%, considerandose un cumplimiento MEDID. No se ha presentado avance
de los rubros contratados del Plan de Mangjo Ambiental durante este periodo, manteniéndose en un 35.58

%.

» Delas 75 actividades descritas del PMA, 50 actividades fueron aplicadas en este periodo, el porcentaje de

cumplimiento de las actividades que aplicaron y se cumplieron durante el presente periodo es del 100%.
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> H cumplimiento de actividades planificadas durante &l presente periodo es del B5%, y el 34% restants

corresponde a actividades que no aplicaran,

> la condicitn climética que prevalecid durante el prasente periodo fue despejada con un porcentaje el 71%,
en la mafiana y en la tarde un §8%, seguida de un clima nublado con el 26% en g mafana y un 26% en la

tarde y finalmente se presentd un clima lluvioso con un 3% en la mafiana yun 6% en la tarde.
p

> Toda la documentacidn de respaldo y verificacin de cumplimient del Plan de Manejo Ambiental consta

dentra de Ia Planilla de obra N2 |0, presentada por el consorcio AR Loja,

> Dentro de los principales impactos ambientales positivos se puede mencionar la no existencia de quejas ni
denuncias por parte de |a poblacitn del érea de influencia, tambign eisti un aumenta en la generacicn de
fuentes de empleo debido a | contratacitn de mano de obra local, Con respecto a los impactos negativos
se considera el aumento de la generacin de material particulado debido al paso de volgueta y al clima

predominante durante pste perioda,

> Dentro del presente periodn el Consoreig AB Loja ha cumplido con la Normativa Legas y técnica relacionadas

al componente Ambiental existente en Ecuador,

10. RECOMENDACIONES

> Realizar el control y verificagian de cumplimiento de cada una de las actividades descritas dentro del Plan
de Mangjo Ambiental aprobadn por el Ministerio del Ambiente en cada uno de fo frentes de trabaj, asf como

también verificar el cumplimiento dg Ja normativa ambiental vigente,

S

Ing. Ramiro Marocho

ESPECIALISTA AMBIENTAL
FISCALIZACION ,
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12. ANEXDS
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llustracitin 2. Campamenta instalado

7 03/10/2018 §

llustracidn 3. Transporte ordenado de material con lonas
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llustracidn 4. Extintores colocados en obra
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lustracidn 6. Recipientes para almacenamiento de residuos comunes y peligrosos
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llustracidn 8. Botiquines instalados
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Loja, 22 de octubre de 2018

OF:-282-2018-FISCAPTARL

Sefior

Jerdnimo Darquea

Representante legal Consorcio AB-Loja
Presente.-

Vicente Torres Bustamante

Administrador del Contraty

Proyects “Construccién de iz Planta de Tratamienfo de Aguas Residuales para la Cluwdad
de Loja, Peimers Etapa™. La Florencia, LOJA,

Presente.-

Asunto: 'H‘al[azgos ambientales CONSO R-C! O AR - LOJA
Referencias OF.-237-2018-FISCAPTARL KECIBIDO
OF-241-2018-FISCAOTARL NOMBREY FIRMA: | FECHA:

5 &fbjc' fgj}a:ﬁéa ff ’9/ / W2 JER

PN

De mi consideracion

Por medio del presente adjunto ¢l informe de ;11speucmn realizado por el Ing. Vicior Huogo
Martinez Técnico ambieutal de la Unidad de Regeneracion Urbana del Municipio de Loja, enel
cual informa sobre los hailazgos ambientales encontrados durante la inspeccion realizada en
campe el diz 05 de octubre de 2018, por lo que se insiste en su atencidn y cumplimiento inmediato.

s COSIRD LA VERE Y STl

jpupio 1°f apel NED FISCALIZACION PTAR LOJA
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“LOJA VERDE Y SUSTEN?ABLE

FISCALIZACION” —
“FISCALZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
'RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CCHSOREIT:

Loja. 22 de octbre de 2018
OF.-283-2018-FISCAPTARL

Sefior

Jerénimo Darguea

Representante legal Consoreio ARB-Eaja
Presente.-

Vicente Torres Bustamanie

Administrador del Contrata

Proveete “Constraccide de [a Planta de Tratamiento de Aguaz Residuales parz Ia Ciudad
de Loja, Primera Dtapa”. La Florencia, LOJA.

Preseniz.-

Asunto: Disposicion de cumplintiento del Informe Social, Auditor Ambiental
De mi constderacion:
Por medio del presente adjunte el Tnfoime Social, elaborado por el Auditor Ambiental y Social

del proyecto, el cuzl incluye recomendaciones y observaciones, por lo que se dispone su
cumplimiento inmediato.

COHSORC0 *LOA VERDE Y SUSTENTABE'
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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'@ccioqg btd

GONSORCIO AB LOJA

Loja, 25 de octubre de 2018

ABL-2018-CONS-FIS-000273

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

LOJA

Referencia: OF-0282-2018-FISCPTARL

CONSORCI0 *LOJA VERDE Y SUSTENTABLE”

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

RESPUESTA A HALLAZGOS AMBIENTALES (S

4.nf 1»:7,[]”

De mis consideraciones,

En respuesta al oficio de referencia nos permitimos indicar que la contratista ha subsanado las
recomendaciones realizadas el dia 05 de octubre de 2018 por el técnico ambiental de la Unidad
de Regeneracién Urbana del Municipio de Loja.

>

>

Falta de orden y limpieza en &reas de trabajo: Se ha procedido a realizar limpieza en
todos los frentes de trabajo.

Dispersién de material particulado: Se realiza constantemente control de polvo a través
de riego con tanquero con la finalidad de controlar el material particulado dentro de la
obra, se cuenta con un tanquero permanente en obra para mitigar el polvo, y en caso
de acumular material pétreo se coloca constantemente cubiertas plasticas para evitar
la dispersién de material. '

Sefializacion de seguridad: Conforme la recomendacion se ha realizado el
mantenimiento a la cinta que delimita las dreas de trabajo, excavaciones y dreas de
peligro.

Uso de gria no certificada: Nos permitimos indicar que al momento no se esta
operando la torre gria 2, debido a que no estadn ejecutando trabajos en el area en la
que se encuentra, sin embargo, en los préximos dias se presentara [a certificacion.

Reubicacién del kit contra derrames: Se ha procedido a colocar el kit control de
derrames junto al drea de desechos bajo cubierta.

Area de almacenamiento de residuos peligrosos: Se ha construido el cubeto en su
totalidad conforme la normativa.

Colocacién de cintas de seguridad: Se ha levantado todas las cintas de seguridad para
delimitacién de d&reas de trabajo, sin embargo, es necesario "aclarar que el
mantenimiento del permanente y se debe tener en cuenta que los vientos fuertes

propios del sector ocasionan caida de las cintas. - ~
Lude Froe racn

- (R - e



@ccibgwaa btd

CONSORCIO AB LOJA

> Retiro de residuos en las bases del puente: Se ha procedido con la limpieza en las bases
del puente, cabe aclarar que la contratista realizara esta actividad cuando el nivel de
agua del rfo lo permita para precautelar la seguridad del operador y de la maquinaria.

Se anexa registro fotogréfico de lo ejecutado para su verificacion.

Por la atencién que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

Atentamente,
O ro @CCIOHB
070U et® D Aaa b td
Jerénimo Darquea Cruz CONSORCIO AB LOJA
*  REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Cc. Ing. Vicente Torres, Administrador del Contrato

CERTIFICO:

Es fiel copnmdei original.
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CONSORCIO AB LOJA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Limpieza en frentes de trabajo, orden y limpieza

FISCALIZACION PTAR LOJA

1

i

CONSORCI0 *L0JA VERDE Y SUSTENTABLE"
RUC: 1990920172001
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CONSORCIO AB LOJA

Control de material particulado a través de riego con tanquero
para evitar que el viento disipe el material particulado

En caso de almacenar material petreo se colocara plastico

CORSORCND ‘L0 VERDE Y SSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOJA CERTIFICO:

RUC: 1990920172001 ‘&< fie) copia:del original
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CONSORCIO AB LOJA

Reubicacion del kit control de derrame

Limpieza de las bases del puente

CERTIFICO: ,
Es fiel copia:del original.

CONSORCIO *LOJK VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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CONSORCIO AB LOJA

Loja, 09 de noviembre de 2018

ABL-2018-CONS-FIS-000286

Ingeniero

Manolo Abarca Roman C : tl‘Jh'SORCIU LOJA VERDE ¥, SUSTENTABLE”
PROCURADOR COMUN : IRCALIZACION m;sm LOJA
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE CIBIDO POR: _;{)rl

LOJA 4 FEGHA. !

i 43
Referencia: OF-0283-2018-FISCPTARL

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EN EL INFORME SOCIAL, AUDITOR AMBIENTAL

De mis consideraciones,

En respuesta al oficio de referencia, h&mos de indicar lo ejecutado por parte de la contratista
seglin las inconformidades del informe social por parte de la auditoria externa ambiental:

INCONFORMIDAD Y | ACTIVIDAD EJECUTADA POR LA|MEDIO  DE
MIEDIDA-AUDITOR | CONTRATISTA | VERIFICACION

Limitada informacién- | Conforme lo refiere el plan de manejo | Anexo 1.Formato de
propiciar reuniones | ambiental en su  programa de | recepcion y registro
informativas informacién y comunicacién esta medida | fotogréfico.

serd desarrollado por parte del
municipio. Sin embargo, la contratista
maneja un formato RC 001, el mismo que
se ha implementado con la finalidad de
canalizar inquietudes, reclamos vy
solicitudes de parte de la comunidad
en caso de que se acerque a nuestras
oficinas. Desde el inicio del proyecto a la
fecha han sido dos, las mismas que han
sido subsanadas. Este documento se
anexa mensualmente en el informe
ambiental.

Por otra parte, en caso de que el
Municipio de Loja a ftravés del
departamento de regeneracion disponga
a la contratista la ejecucion de reuniones | CERTIFICOT | l
para socializar serd ejecutado vy “Es fiel CQP'E}?d‘?l prigina.
“planillado conforme el rubro PTAR 262. '

CONSORCIO *LOV VERDE ¥ SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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CONSORCIO AB LOJA

Afectacion  de
bésicos:
solidos

servicios
Agua-residuos

La contratista no ha generado afectacion
a ningln tipo de servicios basicos mas
bien ha solicitado al municipio de Loja el
servicio de recoleccién de desechos al

sector del proyecto dos veces por
semana, de cuyo servicio se ha
beneficiado los vecinos cercanos al

proyecto. Esta actividad se reporta todos
los meses en el informe ambiental.

En cuando al servicio de agua en el sector
no se cuenta con agua potable, lo cual no
es responsabilidad de la contratista, sin
embargo, en la planta desde el mes de
septiembre de 2018 se cuenta con el
servicio de agua potable por ser una
facilidad contractual por parte del
Municipio de Loja.

Anexo 2.Fotos de
recoleccién de
desechos de cada
mes

Asistencia logistica

la contratista dentro de  sus
competencias ha colocado dos sefiales
preventivas en la via principal al ingreso
del proyecto con la finalidad de advertir
a la ciudadania, adicional se cuenta con
un guardia en la entrada del proyecto
para dar cualquier informacién a la
poblacion. Cabe aclarar que la vigilancia
de seguridad fisica se la maneja
Gnicamente dentro del &rea del
proyecto.

Se ha colocado nimeros telefdnicos en
caso de alguna informacién que se pueda
dar como contratista.

Adicional se ha capacitado y notificado a
los operadores .de maquinaria sobre las
dispasiciones al movilizarse por la via
continua al proyecto, para evitar quejas
por parte de la comunidad.

Anexo 3. Registro
fotografico de
sefializacidn,

ntimeros telefdnicos,

registros de
capacitacion y
recepcion de
notificaciones a
operadores de

maguinaria pesada.

Afectacion ambiental

Se realiza constantemente control de
polvo a través del riego con tanquero
seglin las condiciones climaticas al
interior del proyecto y en la via aledafia
con la finalidad de controlar el material
particulado que se genera por el
movimiento de la maquinaria. Esta
actividad se reporta cada mes en el
informe ambiental.

Anexo 4. Fotos de
control de polvo y
registros.

sia
3

CERTIFICO:

g fiercoP

CONSORCK) “LOVA VERDE ¥ SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR LOJA .
RUC: 1990920172001

el original.



@:accit)qﬁ btd

CONSORCIO AB LOJA

Adicional es importante aclarar que la contratista dentro de sus competencias ha venido
desarrollando todas las actividades descritas con la finalidad de evitar inconvenientes con la

comunidad.

Por la atencidn que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

Atentamente,

@ccionabtd

. . ;
Q,T {@"LLL_L&L)@ ’> Agua

Jerdnimo Darguea Cruz CUNSURC'O AB LOJA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA

Ce. Ing. Vicente Torres, Administrador del Contrato

CONSOREIO "OJM VERDE Y SusTewTape

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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CONSORCIO AB LOJA

ANEXOS

ANEXO 1: Formato de recepcién y registro fotografico.

CONSORCI0 “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS @'cciona bfd
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA! ) Tea R
CONSORCIO AB LOJA

COSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

CERTIFICOL
“Es fiel copi§=del original.
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FORMATO PARA CONTROLDE POLVO -MITIGACION AMBIENTAL
‘ . AMB-002 .
- i| PROYECTO: CONSTRUCCION DELA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DELOJA,
. _ PRIMERA ETAPA"” VER; 00L
MES: - Yoo } 2 ADELT. H ;
WES_ . T_i_?l‘ﬂ | O l ?/@ [(é PLACA DEL TANQUERG ) Capacidad 40{::@(:(:;
CONDUCTOR RESPONSABLE: H(lx i < \ 2 bl os ABRE — Q‘ - | tanfuero:

. DATOS DE RIEGO

" DIAS. | Fecha

_LUNES

Firria conductor

Ndmero e Viajes

Observaciones

— ——————

Hora Inicio l Hora final

SEMANA.L-

MARTES

MIERCOLES,

JUEVES

VIERNES

1520 _|fler

dlé’a‘/?c{i (200 |
S ;

_ SABADO

DOMINGO

. SEMANAZ

LUNES

IMARTES .

MIERCOLES

1S .00 | Mt

" JUEVES

VIERNES

SABADO ..

 DOMINGD

_LUNES

{ 10415

~ 7 .. MARTES

\3) 06y
[4fosfol
O/

7 MIERCOLES

R

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGD

. SEMANA4

LUNES

IMARTES

MIERCOLES

(0N

JUEVES

VIERNES

FIS

A0 VERE Y SUSTENTB
B ALIZACION PTAR LOJ/

RUC: 199092017200 |

SABADO

DOMINGO

NOMBRE Y FIRMA TECNICO AMBIENTAL

fo
ﬁz Afya

o lovitte




|

FORRATO PARA CONTROL DE POLVO _MITIGACION AMBIENTAL

@Fsio_,-}g | ﬁ'@’]

AMB-003 .
CONSOR® 10 AB LOJA|| proyECTo: "CONSTRUCCION DELA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DELOJA,
VER: 001

PRIMERA ETAPA" .

AES: - i; B / — JE2 SLACA DELTANQUERD: ;
i s D [ T2 } o) .“-\VCA ANQUER Capacidad 4((:{:@ Q q
:O_Nb!JCTGHRESPONSAB;E: / {tanquero: ~t.
DATOS DE RIEGO , _ ’/”—‘
‘Firma conductor Niiimero de viajes observaciones

l_-lm‘aﬁnal b

Hora Inicio

S e SEVANAL )

LUNES

MARTES

- MIERCOLES : )

53 JUEVES .. Z’Eﬁz céy tol
. IERNES. . Zﬁilt(,*(;l 20l
IERNES. | 20l

¢! sapApo

DOMINGO

LUNES

T
; MARTES

MIERCOLES _ _

~ JUEVES

VIERNES

_SABADO

u_ij!NGD' |

e

LUNES 3

3 MARTES -, ) ; -

3

MIERCOLES

JUEVES :

VIERNES

SABADOD

] DOMINGO _

LUNES

MARTES

FAIERCOLES

JUEVES

VIERNES

. SABADO i

DOMINGO

NOMBRE Y FIRMA TECNICO AMBIENTAL




INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS @ccjo‘na btd ;
C ANy L.

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

GONSORCIO AB LOJA

" Control de polvo én &rea de Ingreso &l progectd.y via aledaiia al proyecto

CONSORCH) “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

CERTIFICO:

"Es fiel copig-de\ original.
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CONSGRCIO AB LOJA

ANEXO 2. Fotos de recoleccién de desechos de cada mes

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE'
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUG: 1990920172001

cO: »
E-E;;,T;\?:ma\@\-de\ original.




INFORME FOTOGRAFICO

0 ) . |
W PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS (\accmna bfd

B o RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Agaa

CZ AMENICR LATIHA

Entrega de desechos al GAD Municipal de Loja

—
L

[ - Firma de guia de entrega de reslAuﬁé comunes
4 i
%ET\F Lopdelofge
- CONSORCIO "LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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CONSORCIO AB LOJA

Jacciona bitd

INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CAF

BANCO DRSS LG
T e e
AREA.D
1) H3

D AMERICA LATING
=1

-

U

HI

ra manejo de desechos

Mz
+03-2018F

Entrega semanal de residuos comunes

CONSOREID “LOVA \ERDE ¥ SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Curt i -
‘Es fiel copiadel origmal.



INFORME FOTOGRAFICO

- PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS %acciona btd

O AMERIEA LATIHA RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Aps
CONSORCIO AB LOJA

Firma de guias de entrega de desechos comunes

-

Entrega semanal de residuos comunes

CONSORCI “LOVA VERDE ¥ SUSTENTABLE'

CION PTAR LOJA
FISCALIZA e

RUC: 1990920172

‘CERTIFICU: N
*Es fiel copia:del original.



INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS @acc:ona bi‘d
Agua

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
CONSORCIO AB LOJA

Limpieza de éreas de trabajo con personal de obra

CONSORCHD “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 19909201_72001

CERTIFICO: .
\Es fiel copiaiel otlginal,




INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS :‘acciona btd
Agua

ARG ‘RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONSORCIO AB LOJA

=\ AREA DE

LIMPIEZA DE BANOS Y GOMEDOR

CONSURC0 "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUG: 1990920172001

CERTFICO:
' '\‘?‘Eﬁgcop'\g.-dei original.
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NOTIFICACION
PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

Se les notifica a través del presente a todos los conduciores de volquetas y maquinaria pesada que
deben cumplir con las siguientes disposiciones:

o Enel tramo de la planta al colector al momento de observar a personas junto a la via se debe
inmediatamente disminuir la velocidad para evitar molestias a los transetintes.
e La velocidad para transitar de la planta al colector y viceversa es de 25 Km /h, se dispone a

todos cumplir para evitar accidentes.
e  Esobligatorio el uso de lona al momento de transportar material hacia la planta y desde la
misma al colector, con la finalidad de evitar accidentes por la caida de material.

En caso de incumplir luego de esta notificacién se procederd a una segunda notificacion y el retiro de
la obra del trabajador conforme lo establece el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa.

pro— @ccmna btd

CONSORCIO AB LOJA Agus

CONSORCIO AB LOJA
| CONIRU L0 VEROE 1 ISTENBLE
@acc;o b btd GERTIFICO: FISCALIZACION PTAR LOJA
CONSORCIO AB LOJA ‘£ fiel copia’ cﬁuaiﬁfl‘-%ogzm 72001

NOTIFICACION
PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”. '

Se les notifica a través del presente a todos los conduciores de volquetas y maguinaria pesada que
deben cumplir con las siguientes disposiciones:

e Enel tramo de la planta al colecior al momento de observar a personas junto a la via se debe
inmediatamente disminuir la velocidad para evitar molestias o los transedntes.

o Lo velocidad para transitar de la planta al colector y viceversa es de 25 Km /h, se dispone a
todos cumplir para evitar accidentes.

e Es obligatorio el uso de lona al momento de transportar material hacia la planta y desde la
misma al colector, con la finalidad de evitar accidentes por la caida de material.

En caso de incumplir luego de esta notificacién se procederd a una segunda notificacion y el retiro de
fa obra del trabajador conforme lo establece el Reglamento Interne de Trabajo de la Empresa.

Atentamente. s
CONSORCIO AB LOJA @ccmrﬁ b td

CONSORCIO AB LOJA
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CONSORCIO:

pEmlder "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 ’ PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Pagina 1 de 15

INFORME DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DESARROLLADAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA
PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

OBJETIVO:

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas por el Especialista EN
SEGURIDAD. Y SALUD QCUPACIONAL, durante el periodo del 01 de octubre
de 2018 al 31 de octubre de 2018, dentro del cumplimiento del contrato de
Consultoria N° 046-2018, para la Fiscalizaciéon de la Construccion de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, primera etapa’.

ALCANCE:

El presente informe es para la verificacion de las actividades aplicadas o
ejecutadas por el personal de la contratista en relacién a la aplicacion de la
normativa legal y técnica de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto
“Construccion de la Planta de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera
Etapa” en los diferentes frentes de trabajo, durante el periodo comprendido en el
presente mes.

METODOLOGIA:

Para el presente informe la metodologia aplicada para el seguimiento y control
de lo relacionado a la Seguridad y Salud Ocupacional para el presente proyecto
consiste en la revisiébn y control de la documentacién presentada por el
contratista durante el pericdo comprendido entre el 04 al 31 de-octubre de 2018,
ademas de la aprobacion de los formatos para permisos de trabajo, AST, etc.

La metodologia a utilizar para el seguimiento del cumplimiento del plan de
gestion de Seguridad y Salud es el método descriptivo, el cual es un método
cualitativo, que permite evaluar las caracteristicas y acciones de una situacion
particular y que permite catalogar la informaciéon observada, método que
describe la frecuencia de exposicion o existencia de un riesgo o peligro que
puede desencadenar en un accidente, también se realiza la utilizacién de

investigacion de accidentes mediante la metodologia determinada por el Seguro(}é,

'adepla § . B RS
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General de Riesgos del Trabajo en el caso de que se susciten accidentes dentro
de la obra.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL CAMPO:

Seguin el “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo’, en el Art. 1 menciona que segin lo dispuesto por el articulo 9 de la
Decisidén 584, los Paises Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podran tener en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Gestion administrativa

b) Gestidn técnica

c) Gestidn del talento humano
d) Procesos operativos basicos

Dentro de los cuatro items que conforman el Plan de Gestién de Seguridad y
Salud Ocupacional para el proyecto de “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja — Primera Etapa’, la
Fiscalizacién ha estado pendiente de los compromisos adquiridos tanto por la
Contratista asi como de la misma Fiscalizacién para velar por el cumplimiento de
los componentes de la gestion administrativa, tales como la entrega de la politica
relacionada a la Seguridad y Salud del trabajador, de la planificacion,
organizacion, implementacion, evaluacion y mejoramiento continuo del personal
que labora en obra.

En relacién al componente de Gestion Técnica, se ha velado por el cumplimiento
de las normativas y leyes vigentes en el Ecuador, asi como de los compromisos
internacionales adquiridos por el pais en relacién a la Seguridad y Salud de los
trabajadores. También realizando la aplicacién de metodologias de- control de
riesgos que se pudieran presentar en la obra, asi como del seguimiento de la
evolucion de los trabajadores en caso de haber sufrido algin tipo de accidente.

En la Gestion de talento humano, se ha comprobado que el personal haya sido
seleccionado adecuadamente para el desempefio de las funciones y trabajos en
cada uno de los frentes, tomando en consideracion las capacitaciones, charlas
de induccién y refuerzo, mantener informada a la gerencia de proyecto de las
situaciones presentadas, adiestramiento de trabajadores, etc. %/
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Dentro de los Procesos operativos basicos, la Fiscalizacién ha estado pendiente
de la entrega de los procedimientos operativos que la empresa Contraticta posee
para el desempefio de cada una de las actividades de trabajo en la obra, la
Contratista posee los siguientes procedimientos de trabajo.

broslir b o o et ARGy
PRDCEDIMIENTO PARA PERMISO DE TRABA.IO CABL-5S0-PR-001-001
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ANALISIS SEGURO DE TRABAJO - AST CABL-S50-PR-001-002
PROCEDIMIENTOQ PARA NQTIFICACION. DE INCIDENTES.Y. ACCIDENTES. 8 CABL- SSO-PR-001-003.
PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACION EN SSA AL PERSONAL CABL- SSO-PR-001-004
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-EPP - CABL- SS0O-PR-001-005
[PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA | CABL- S50-PR-001-006
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TEST DE ALCOHOL CABL- S50-PR-001-007
PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD EN EXCAVACIONES CABL- SS0-PR-001-008

Las actividades de capacitacion de seguridad Industrial y Salud Ocupacional
durante el mes de octubre se detallan a continuacion:

» Sistema de Gestion de SSO: Difusién de las politicas de la empresa en
relacion a la seguridad y salud Ocupacional, informacién del proyecto y
plan de contingencias al personal de obra con la finalidad de crear
conciencia sobre el trabajo seguir, inducir el conocimiento del proyecto y
su finalidad, con relacién al plan de contingencia se les capacito la forma
en la que se debe actuar frente a una eventualidad ya sea natural o
causada por el hombre para que tengan el conocimiento de en qué forma
deben actuar frente a estas situaciones y la forma correcta de
salvaguardar la integridad fisica propias de cada uno y de sus
compafieros de trabajo asi como de los equipos y maquinarias para
realizar el trabajo de forma eficiente y correcta.

= Capacitacién en dindmicas de grupo - comunicaciéin: Durante este
periodo el personal de obra recibié capacitacién sobre la forma correcta
de comunicarse entre compaiieros de trabajo, sobre el respeto y
consideracion de los unos hacia los otros, permitiendo mejorar la
convivencia durante la jornada de trabajo y la manera de evitar el estrés
laboral y evitar conflictos entre comparieros de trabajo, ademas de la
forma eficiente de cémo trabajar en grupo.

= Difusidn y entrega del Reglamento de Higiene y Seguridad: En el periodo
comprendido entre el 01 al 31 de octubre se realiza la entrega y difusion ?4
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del reglamento de higiene y seguridad en el trabajo al personal de obra
gue ingresa al proyecto. y se realiza una retroalimentaciéon sobre el tema-
a todo el personal de obra. Ademas, se realiza la observacidn de que se
cumplan los procedimientos de trabajo implantados por la Contratista en
el proyecto.

= Manejo adecuado de residuos sélidos en obra: en lo referente al manejo
de residuos solidos en obra se les ensefia cémo tratar y disponer los
residuos solidos que generan cada trabajador en obra y su adecuada
disposicién en los sitios destinados para tal efecto; permitiendo de esta
forma mantener las.areas de trabajo.con el orden y la limpieza adecuada,
para asi evitar posibles incidentes o accidentes por la presencia de estos
elementos.

" Protecciones Colectivas — composicién basica: Una de las principales o
principios de la accion preventiva en la legislaciéon de seguridad en el
trabajo es la de anteponer la proteccién colectiva a la individual, en los
diferentes frentes de trabajo, la constructora a estado cumpliendo este
principio de forma obligatoria para todos los trabajadores, existiendo en
los diferentes componentes del proyecto los siguientes:

e Barandillas de proteccion,

o Gradas de acceso certificadas,

e Rodapiés en andamios, entre otros,

o Proteccién de huecos,

e Sefalizacién de advertencia

o Cintas de seguridad para delimitacion de areas de trabajo, etc.

Por lo cual el contratista cumple con las seguridades minimas para evitar
incidentes y accidentes del personal de obra, técnico o visitas al proyecto.
» Charlas de 5 minutos: Diariamente, previo a empezar la jornada de
trabajo, se realiza la charla de 5 minutos que abarca temas de seguridad
y salud ocupacional con la finalidad de mantener retroalimentado al
personal de obra y personal técnico de la contratista v al mismo. tiempo.
ayudar a que este personal se encuentre informado de los riesgos y como
se mitigan, estas charlas son dadas por el personal de seguridad y salud
ocupacional del contratista. %
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» Capacitaciones de seguridad y salud ocupacional: Tomando en
consideracion el Reglamento de Seguridad y Salud para la construceion
y obras publicas, en su articulo tercero, literal h, se establece que, dentro
de las obligaciones del empleador, una de las mas importantes es
informar a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio sobre
los riesgos laborales a los que estan expuestos y capacitarlos a fin de
prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.

Durante el mes de octubre del presente afo, como todos los meses el
departamento de seguridad y salud ocupacional de la contratista, han
impartido charlas diarias de 5 a 10 minutos que se dictan a las afueras.de.
la oficina de Seguridad y Ambiente de la Contratista.

A continuacioén, se puede observar el cuadro de dichas charlas dictadas
el area de salud y seguridad industrial:

CAPACITACIONES PLANIFICADAS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2018

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA

MR SR e R R S TIEVIPO DET| AN SDETREY S anmns
CANT:| it shatas S ia i \ SR A | WA b | MRS S iS4 e PR CL AR
Ok e e DRSNS W woes DURACION'| PERSONAs | = To™%
1|Dinamica grupal - comunicacién 12 26 1/10/2018
1 leu5|.on entrega del reglamento de Higieney 15 58 12/10/2018
Seguridad ! I . .
1|Manejo adecuado de residuos en obra 12 47 20/10/2018
1|Protecciones colectivas - composicidn basica 20 56 30/10/2018
1|Primeros Auxilios - teorico practico 60 58 26/10/2018
1 Politicas de Ia emp{resa, .lnformac;on del 40 17 31/10/2018
proyecto, plan de contingencia

= Inducciones: Previo al ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo,
se realiza una induccion de seguridad y salud ocupacional con las
instrucciones de trabajo seguro dentro del proyecto.

» Primeros Auxilios técnico-practico: dentro de la planificacion de la
Constructora en lo referente a la capacitacién del personal de obra y
técnico estuvo una capacitacién de Primeros Auxilios basicos para el
tratamiento ambulatorio y que tipo de acciones se debe tomar en caso de
un incidente o accidente dentro del proyecto, el cual tuvo una duracién de%_’
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60 minutos, el mismo que tuvo su componente tedrico y su componente
practico.

Sefializacién:  Durante este periodo no se implementod letreros
informativos ni letreros preventivos para evitar los riesgos que pueden
causar distintos accidentes al personal de obra, asi como al personal
técnico de la contratista, contratante, fiscalizacion y visitas en general.
Hasta el momento se cuenta con un total de 33 letreros colocados en obra.

0
BB - EEVENDA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD | EJECUTADODA %
CONTRATADA ANTERIOR PERIODO LAFECHA | CUMPLIMIENTO
CARG
LETRERDS SUEPI?NDIDA
PREVENTI
e uso DE
PTAR26.
TAR263 | oo\ rec [IMPLEMENTOS 20 18 0 18 90
D DE PROTECCION
TRABAIO |PERSONAL -
GRUA
LETREROS
INFORMAT[RUTA DE
PTAR26 . 100
AR26Y los  DE|EVACUACION e = ? &
TRABAJO

Proteccioén colectiva: Dentro de lo correspondiente a proteccion colectiva
la cual por definicion es aquella técnica de seguridad destinada a dar
proteccién a varios individuos a la vez, en este caso se instalaron, cintas
de seguridad con balizas, conos y se mantuvo orden y limpieza en el area
del proyecto.

Proteccién personal: El personal de obra esta dotado con casco, calzado
de seguridad, tapones auditivos, botas de caucho, gafas, respiradores,
mascarillas, guantes de caucho, guantes de- nitrile; chaleco reflective- y
arnés de ser necesario, en base a las areas de trabajo en las cuales el
trabajador se va a desempefiar.

En base a la definicion de EPP estos son elementos de proteccion
destinado a ser llevado o usado por el trabajador, la funcién de este
equipamiento es dar resguardo a la integridad fisica del trabajador frente
a distintos tipos de riesgos. ﬁéﬂ
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En relacién a la cantidad de EPP’s entregados a cada trabajador se
adjuntd oportunamente en cada inferme mensual de Seguridad. y Salud:
ocupacional entregado por parte de la contratista, informacién que ha sido
entregada directamente al .M.L., por parte de la Contratista por pedido
directo de la Contratante, se anexa cuadro de inspeccién del uso de EPP’s
del presente periodo, durante el proceso constructivo y correspondiente a
cada periodo de obra se han presentado dichos informes los cuales
reposan en manos del personal de la Contratante.
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= Botiquines: Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha
instalado en el proyecto a la fecha 4 botiquines fijos para el uso de
personal en obra y técnicos. También se cuenta con botiquines
temporales en toda la maquinaria. ,,Zf
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Licencias de prevencién en riesgos: para el control de riesgos laborales
que se pudiesen presentar en el proyecto. el Consorcio AB- Loja cuenta
con 13 personas con Licencias de prevencidn en riesgos de la
construccién, las cuales poseen conocimientos basicos en seguridad
industrial.

Afiliacién de Trabajadores: Con relacién al aseguramiento del personal
tanto técnico como de obra se puede informar que todo el personal que
realiza los trabajos se encuentra afiliada al Instituto de Seguridad Social
segun lo estipulado en la ley, que para el presente periodo es un total de
82 personas, la verificacidn de este aspecto-se ha realizade en funcion de
la documentacion presentada por el contratista en la planilla de obra, en
la cual consta el certificado de no adeudar al IESS y el listado del personal
afiliado al mismo.

TRABAJADORES AFILIADOS AL IESS PARA EL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE

2018 i
e 2018 N
EMIPRESA MES
1R B2 BIRa R da sl ie i Ny ss il To |10k a2
CONSORCIO ABLOJA 12
ECUAFERRALLAS 58
cTl : 12

Exédmenes preocupacionales: Durante el presente periodo se realizé a

tres (3) personas exdmenes de ingreso a trabajadores, esto se realiza con
la finalidad de establecer el diagnéstico inicial de la salud del trabajador al
momento de ingresar al proyecto, estos examenes se los realiza conforme
a la legislacion vigente y determinar la aptitud del trabajador para el
desempeiio de las actividades dentro del proyecto; para el periodo
comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2018, se presentan los
certificados de aptitud del personal ingresado para el presente periodo el
cual corresponde al niimero de tres (3); se adjuntan los certificados de
aptitud para desarrollar el trabajo, con relaciénr a los examenes
preocupacionales, se informa que los mismos son informacién privilegiada
y solo de uso del trabajador por lo cual solo se adjunta los certificados de
aptitud para el desempefio. del trabajo. /,
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» Vigilancia de la salud: Para el presente periodo dentro del componente de

VIGILANCIA DE LA
SALUD

vigilancia de la salud- se realizd y elaboero. 3. historias- clinicas; ademas se
realizaron las gestiones para la segunda campafia de vacunacion
correspondientes al tétanos, difteria, tosferina y hepatitis B; de acuerdo al
programa de vacunacion que posee la contratista, los carnets respectivos
se reportaran cuando se completen las campaiias de vacunacion. Hasta
la presente fecha se han realizado 47 historias clinicas preocupacionales
para determinar las aptitudes de los trabajadores para el desempefio de
funciones; se realiz6 la inmunizacién de 58 trabajadores en la segunda
campafa de vacunacion.

ACTIVIDAD DESCRIPCION _
Fichas medicas de los trabajadores.
- Seguimiento de casos médicos.

- Reporte y seguimiento de accidentes.

- Camparia de vacunacion.

Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional: Se cuenta con el
Reglamento debidamente aprobado por el Ministerio de relaciones
laborales y el mismo ha sido entregado al personal que ingresa a la obra.

Inspecciones diarias: Se hacen los recorridos diariamente en toda la obra
tanto en el dia como en la noche cuando las jornadas de trabajo se

realizan en la noche con el fin de detectar actos y condiciones inseguras

y de esta manera minimizar el riesgo de afectacion fisica para el personal.

Andlisis Seguro de Trabajo - AST: Durante el presente periodo se
emitieron los respectivos formatos de Analisis Seguro de Trabajo — AST
para 39 AST en funcién de cada frente de trabajo.

Permisos de Trabajo: En el presente periodo se han habilitado 28
permisos de trabajo para los diferentes frentes de obra, comprendiendo
trabajos en frio, en actividades de lzaje de cargas, hormigonado,
excavaciones y en caliente como trabajos de soldadura.

Incidentes y Accidentes: Durante el mes de octubre no se presentaron
accidentes ni incidentes C;@

ANALISIS DE HALLAZGOS
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La norma OHSAS 18001 define un hallazgo o un peligro que se pueda dar en la
organizacién como “un evento gue pueda causar un dafio potencial traducido en
de lesiones personales o de mala salud, o una combinacién de éstos”. Expresado
de otra forma, un peligro respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo es
cualquier actividad que lleva a cabo la organizacién que pueda tener un efecto
nocivo o negativo sobre la seguridad y salud de los trabajadores y también
proveedores o cualquier visitante a las instalaciones de la organizacién. Esos
potenciales peligros pueden ser el uso de productos quimicos agresivos en el
lugar de trabajo, maquinas que puedan lesionar a los operadores o la realizacion
de acciones repetitivas que puedan tener como consecuencia problemas
ergondmicos a raiz de un esfuerzo. repetido.

Dentro del anélisis de hallazgos efectuado durante el presente periodo se puede
informar que no han existido hallazgos que impliquen un riesgo de lesiones
personales o de mala salud o combinacién de estos que determine un efecto
nocivo sobre la seguridad y salud de los trabajadores.

CONCLUSIONES:

» Se puede concluir que dentro del presente periodo la contratista ha
cumplido con la normativa legal y técnica relacionada al componente de
seguridad y salud ocupacional existente en el Ecuador.

» Toda la documentacién de respaldo y verificacion de las actividades antes
mencionadas constan dentro del Informe de Cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental presentado por el Consorcio AB Loja, en la Planilla de
Obra N° 10, asi como en el informe de Seguridad y Salud Ocupacional
presentado por la Contratista, informacion que se encuentra en manos del
personal correspondiente de la Contratante.

= Durante el presente periodo se observé que el personal de obra, asi como
el personal técnico de la Contratista se encuentra capacitada y presenta
un alto porcentaje de responsabilidad sobre su seguridad y la salud
personal y colectiva.

» En relacién a la estimacioén o cualificacién de riesgos se informa que este
se encuentra en la matriz de riesgos inicial del proyecto el cual no cambia
debido a que los trabajos realizados dentro del proceso constructivo son
de caracter repetitivo para los diferentes componentes de la planta de %
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tratamiento de aguas residuales, 6sea que para cada componente se
realizan las mismas operaciones de construccion, tales.como excavacion,
acero de refuerzo, encofrado, hormigonado, curado de hormigonado,
desencofrado, rellenos, etc.

RECOMENDACIONES:
= Se recomienda continuar con el cumplimiento de la normativa de

seguridad y salud ocupacional vigente en el Ecuador y los convenios
internacionales firmados por las autoridades ecuatorianas con la OIT.

= Continuar la capacitacién y reforzamiento de los conocimientos de
seguridad y salud ocupacional al personal, con el fin de evitar peligros y
riesgos que pueden desencadenar en accidentes dentro del proyecto%/

Atentamente,

FISCALIZACIC)N SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL
CONSORCIO LOJA VERDE SUSTENTABLE-FISCALIZACION
PTAR-LOJA
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Loja, 12 de noviembre del 2018
CERTIFICADO DE SALUD EN EL TRABAJO

EXAMEN MEDICO DE: INGRESO | X | | EGRESO | _] PERICDICO | |

Qge el Sr. WELLINGTON ARIEL TORRES FRANCO de 23 afios, C.C.: 1207643543, Después
de valoracién médica ocupacional (COD: HCO.E&E.058L).

ANALISIS REALIZADOS:

HEMOGRAMA COMPLETO
GLUCOSA

AST (TGO)

ALT (TGP)

GRUPO SANGUINEO Y FACTOR

VDRL

COLESTEROL

TRIGLICERIDOS

| AUDIOMETRIA

EXAMEN OFTALMOLOGICO

Rx ESTANDAR DE TORAX

Rx AP Y LATERAL COLUMNA LUMBAR
) E.M.O. (ORINA)

| COPROLOGICO-COPROPARASITARIO

.'! l g
///

]

VACUNAS
TETANOS UE ES FIEL
HEPATITIS j C;Yéi“: \vi.g |GINAL

3 |9H0SNOJ
TIPO DE SANGRE ORh+ 013y O %
CARNE CONADIS NO , p.} q E’UO!:’DE\J

S E&E
RUC: 179242914500 Dir.; Av. Shyris y Suecia Edif. Renazzo Plaza OF, 90340 .
Consiruye ef futuro...



O ECUAFTERALLAS & ENCOFRADOS O AL
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c~aRUC 1792420145001 Dir.: Av. Shyris v Suecia Edif. Renazzo Plaza O 9035,

& s - Construye si fuluro..,

Telfl: 6003770 (939994980 —. 0998563315 wiwvwww.ecuafersallas.com

|CARGO: | AYUDANTE POLIFUNCIONAL |

Se certifica que |a persona en mencidn es calificada como:

APTO PARA EL CARGO
/APTO EN OBSERVACION PARA EL CARGO o
APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO | ~
| NO APTO PARA EL CARGO f

X

[ DETALLE DE OBSERVACIONES-

! EVALUACION LABORAL POR DOS MESES
RECOMENDACIONES:

Cumplimiento del reglamento interno de S50 !

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluacién médica requerida
para el ingreso al puesto laboral y se ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo
emitiendo recomendaciones relacionadas a su estado de szlud.

‘La presente cerfificacién se expide con base en la historia ocupacional del trabajador, la cual

tiene caradcter de confidencialidad.
g Ll
it /8

Va8 [all HEL
ornt HGO e £S
Cé%“r'\'ui._ DEL GRIGIAL :

Atentaments,

73
o

s - 4

Dr. José Mlieles Avilss ﬁ\: G P; 0 n = ﬁ ‘{{B :‘j
s g -Cirtii W e

Médico-Cirujeno ) ‘ 10 A BRLOJ A

Msc. Seguridad y Sefud Geupacionel (UISEK) Laiv SUR G
MSP: L X F 93 N 275 MRL: CODIGO “B” 14/06/13003

SCUAFERALLAS & e,
NTOFRADOS Cia. Lyims ™, |
METICO ocupag ,f [
Piits JEOE, !

FIRMA DEL TRABAJADOR:
Peaidd Egoy

cc12044 43 54-3
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RUC: 1792429145001 Dir.: Av. Shyris y Suecia Edif. Renazzo Plaza OF, 903~
Consitruye o fuluro.,.

Telf.: ¢005770- 0939994939 0998363315 wwwav.ecualerrallas.com

Loja, 14 de noviemore del 2018
CERTIFICADO DE SALUD EN EL TRABAJO

EXAMEN MEDICO DE: INGRESO | X |eGReso|  |pemioDico | ]

Que el Sr. JORGE MAURICIO GONZALEZ LAPO de 31 anios, C.C.: 1104477450, Después
de valoracién médica ocupacional {COD: HCO.E&E.Q60L).

ANALISIS REALIZADOS:

HEMOGRAMA COMPLETO
| GLucosa

AST (TGO)

ALT (TGP)

GRUPO SANGUINED Y FACTOR
VDRL

COLESTEROL

TRIGLICERIDOS
AUDIOMETRIA

EXAMEN OFTALMOLOGICO

Rx ESTANDAR DE TORAX |
RX AP Y LATERAL COLUMNA LUMBAR |
E.M.O. (ORINA)
COPROLOGICO-COPROPARASITARIO

VACUNAS ﬂ g /[// oy

TETANOS ' CER’HFICO QUE ES FIEL
HEPATITIS COPIA DEL GRIGINAL

Afua

CONSORCIO AB LOJA

@\acciona bi’d

TIPO DE SANGRE ARh+
CARNE CONADIS NO
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RUC: 1792429145001 Dir: Av. Shyris y Suecia Edif, Renazza Plaza OF SO~

Gonstruye ef Bsturo,..

Telf.: 6003770~ 0939694930 _ 0998565313 wwww.ecualerrallas.com

VIAESTRO POLIFUNCIONAL |

@Réo:

Se certifica que fa persona en mencién es calificada como:

| APTO PARA EL CARGO I

| APTO EN OBSERVACION PARA EL CARGO I X
| APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO

| NO APTO PARA EL CARGO

.

| DETALLE DE OBSERVACIONES: i
EVALUACION LABORAL POR DOS MESES |
RECOMENDACIONES- f
Cumplimiento del regiamento interno de 550 4]

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluacién médica reguerida
para el ingreso al pussto laboral y 5& ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo
emitiendo recomendaciones relacionadas a su estado de salud.

La presente certificacion se expide con base en la historia ocupacional del trabajador, la cual

tiene caracter de confidencialidad, )
A OfA?
%/ / Vs / 200
Atentamente, CFRTIEINN ~LE ES FIEL!
i CUFis vl ORIGINAL 7

@\acciorﬁbfd

CONSORGIO AB LOJA

Méd;'co-Cirujano
Msc. Seguridad y Satud Ocupacional {UISEK)
MSP: LXII F 93 N 275 MRL: CODIGO “B” 14/06/13003

[ FIRMA DEL TRABAJADOR:
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RUC: 1792429145001 Dir.: Av. Shyris y Suecia Edif. Renazzo Plaza Of. 90 ]
' Construye el future...

Telf.: 6005770- 0939994989 — (0993565315  wwww.ecuaferrallas.com

Loja, 05 de agosto del 2018

CERTIFICADO DE SALUD EN EL TRABAJO

EXAMEN MEDICO DE: INGRESO EGReso[ | Periobico [ |

Que el Sr. BRYAN DANIEL VALENZUELA GAMARRA de 24 afios, C.C.: 1728128180.
Después de valoracion médica ocupacional {COD: HCO.E&E.012L).

ANALISIS REALIZADOS:

HEMOGRAMA COMPLETO
GLUCOSA

| AST (TGO)

ALT (TGP)

GRUPO SANGUINEO Y FACTOR
VDRL

COLESTEROL

TRIGLICERIDOS

AUDIOMETRIA

EXAMEN OFTALMOLOGICO

Rx ESTANDAR DE TORAX

Rx AP Y LATERAL COLUMNA LUMBAR
E.M.O. (ORINA)
COPROLOGICO-COPROPARASITARIO

/) g | o

VACUNAS

TETANOS CERT!HCO QUE ES FIEL

HEPATITIS Ay B COPIA DEL ORIGINAL.
G\acciorpaa bitd

TIPODESANGRE | ORh+ CONSORGIHHAB LOJA

CARNE CONADIS NO




ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA, |/ 47
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RUC: 1792429145001 Dir.: Av. Shyris y Suecia Edif. Renazzo Plaza Of. 90
Construye el futuro...

Telf.: 6005770- 0939994989 — 0998565315  wwww.ecuaferrallas.com

[CARGO: ] MAESTRO POLIFUNCIONAL

Se certifica que la persona en mencién es calificada como:

APTO PARA EL CARGO
APTO EN OBSERVACION PARA EL CARGO : X
APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO
| NO APTO PARAEL CARGO

DETALLE DE OBSERVACIONES:

EVALUACION LABORAL POR DOS MESES
RECOMENDACIONES:

Cumplimiento del reglamento interno de S50

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluacién médica requerida
para el ingreso al puesto laboral y se ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo
emitiendo recomendaciones relacionadas a su estado de salud.

La presente certificacion se expide con base en la historia ocupacional del trabajador, la cual
tiene cardcter de confidencialidad.

™
/ / A )
Atentame /”/}2’3" //(4 /fé }[) /
Dr. José Mieles st - .
ESIETERGISISS  GERTIFIC.QUE ES FIEL
: L.XI-F93 - Ne275 7 o
MEDICINA OC ; A5 ORIG
ML o VA COPLA DEL GRIGINAL
Dr. Jos& Mieles Avilés fT\‘ ORI D d
Meédico-Sirujano G s Sl Mo g. 4
Msc. Seguridad y Salud Ocupacional (UISEK) CUNSURCI 0AB LOJ A
L

MSP: L XII F 93 N 275 MRL: CODIGO “B” 14/06/13003

FIRMA DEL TRABAJADOR:
>
28 8IS0




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

; 'ﬂg ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA
) . .
ose noviembre 02 del 2018 11:17

—

GUASGUA AMAGUANA FRANCISCO SALOMON
COMPROBANTE DE PAGO

MNo. Comprobants: 000606206109800659

Concspto: [PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitidoen: T 2018-11-09 |
@Eﬁuc I REGISTRO: ‘17(1 429145031 - 0001 S IrPChd de Vigencia de Pag_o "T“"BEE’HT {
Nombre / Razén Social | |[ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS GiALTOA - ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA |
Organizacién: ___ LTBA , — . __.__ﬁ,,g__l
}Pariodo de Pago: 2018 - 10 .
Forma de pago: 'Fondas propios
Observacion:
Valol 51069.73
Intereses por mora (+) 0.00
E |
Segurgﬁa[ud Tiempo Parc_ifl_l‘(-})! o 0.00;
Honorarios Abogado(t) 0.00
Gastos Administrativos(+) 0.00
Subtotal{=) 51069.73
_ Notas de Crédito(-) 696.00
TR Total(= B 50373.73

Sefor Empleédor

Usted punde pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancoes: Pichincha, Balivariano, Guayaquil,

Auslro, Pacifico, Internacmnal Oficinas de Western Unidn Red Actwa Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario,
Almacenes TIA, Red de Summo:a "FACILITO"y en cualg d

P o
(=2 m'p
i curAERARNS D14 LT0A ' =
g 01 FCUAFERALLAS FACOFRAROS CIA LIUR - 2 - ' ‘
cetula/RIC s G SR = a8 la conciliacién se registrara
Codiga/Ruhre  : PLANL - PAG0 0F PLANLLAS " <| = | 9
LOALGo REtE o nNed4Le |
L . 201%-10 ecusnciar  20181109002745 M| w20
oerindo 10 = \ — 5& ) .
Yalor : 50,315.13 H! & <=, [pre generacion previa dal
Lopisién : 0.60 = < I3 rvicio.
Lopisid ; ) = = 35
Lo +i\-0 - 4 RE‘ 3‘”’ a3 r:: i 7‘-C:J _\ L_.'
ok 5037433 100.00% L oy FEE S
T.Pagade : HaSlmt = cov eyl 20y 18AIE
Lac 17400, <@ registrard 201811090082454 7] 350“0“5:?3E
o is las 17H00, g& regisirard & : :
3 realiza el page 2 par tir G 2 { o
n la ztc:i,d‘-_l"‘i‘ d31 ﬁg‘,P dia h.,bl}.. |

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO
GUAYAQU IL

: b Loja v Visa Banco Ganeral
DUP‘\(? ‘j ['Mqﬂ :3-; & ﬁ‘ G.JD”‘JC‘"\“ |4..‘-a ] b cl !
t" Wi b BE —ud

Wid BANDOBUAYAGUIL T} con el Ho. 5528

I

. e
E'"“FLﬂ tp su Cosp.Venta o Reteaclon @




ARTES GRAFICAS SENERELDER C.A. Curtn 2501000 - Ouiko 2478961 - Dusrca 410378 - OP. 154326

2 o Bt RIS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
i ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA

(25 noviembre 09 del 2018 11:19 GUASGUA AMAGUANA FRANCISCO SALOMON

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobants: 0000000109800683

Concepto: PAGO DE FLANILLAS - AJUSTE o Emmdoen | 2018-11-09
ﬁE”ﬁé”iﬁ‘Eﬁ]’éfﬁé ;179242314*%0{)1-0001 B LFerha de Vigencia de Pago: | 2018-11-15

Nomhrp / Razon Social ! |ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA - ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA |
Daganr’amon LTDA

j;érrﬁiiodo de Pago: 2015 - 10
iForm;_d_e pago: o grondos pt‘OpIg-S_n -------- - B
iObservacién: :
Valot _ 2979219
Intereses por mora (+) . 0.0%
‘Seguro Salud Tiempo Parcial(+) 0.00
Honorarios Abogado(+) | - 0.00;
Gastos Administrativos(+) 0.00
Subtotal(=) 29792, 1‘3I
Notas de Crédito(-) ' i ' 0.00
- - ] Total(-— ‘ . T 20792 19l

! Sefior Empleador
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil,
Austro, Pacifico, Internacianal, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Aharro y Crédite El Sagrario,
Almacenes TIA, Red de Servicios "FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

———

(O I COMPROBANTE DE TRANSACCION {RRAYECRGERERELTE]

GOKPROEANTE DF PARD [E35 - 00000Q0H0980058T |\
Tedila/RUC ¢ 1797429145001 ECUAFERALL ENCOFRADDS T4 L conciliacion se registrara
Codigo/fubre @ DLANI - PAGO b ‘e.f;fu.,:z
Periode :2018-10 3scverciar 201811590082613 a9 , ganeracion previa del
falor : 29,792.1% re icio.
Comisidn ; .6 "y & : e \

) L4
= 11
2} ;-\

109,06

3, =¥ k}

» &y 08V O 109 § 5253 159
31 realiza el pago a partir de las 17H0D, se pagistrard 201811090053 ﬂfi‘mﬁaﬂ&dﬂ&‘a?‘}? I
an 1a rezcaudacidn del sgts. dia habil

Comsulte su Comp.Venta o Retencion en WWYBANCOSUAYAGUIL.COX con 2] ho. 54639

Esta comprobanta as el nico documento qua BG113 a vaidez G 5 ansacson et Verlcar mormacen -
| G2
S 0 cional
DEL a
. GONSORC\O AB LOJ A
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral,
el sefior(a) CRUZ RAMIREZ FELIX OSWALDO, representante legal de la
empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. con RUC Nro.
1792256631001 y direccién EL EDEN. JAZMINES $18-105 . 77. CAPITAN
RAMON BORJA. HOSPITAL SOLCA., NO registra obligaciones patronales en
mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran
obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

Santiago Andrés Andrade Montenegro
Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera

Emitido el 12 de diciembre de 2018
Validez del Certificado 30 dias

)

| 1) Vi) bels
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CERT
CONSORCIO AB LOJA COPIADEL ORIGINAL
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.

ess noviembre 19 del 2018 21:26

CRUZ RAMIREZ FELIX OSWALDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2018-11-15))
(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000109867546

IConcepto: FAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

}Emltldo en:

2018-11-14

No. RUC / REGISTRO: |1792256631001 - 0001

lFecha de Vigencia de Pago:

2018-11-15

Organizacién:

Nombre / Razdn Social /

CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. - CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.

L TDA.

Periodo de Pago:

2018 - 10

Forma de pago:

Fondos propios

Observacién:

Agua

~ANSORCHO AB LA

/e L
IFICO QUEES FIE
O pIADELORGINAL

COPIA

IAFILIADOS
PERIODO RT CEDULA NOMBERE SUELDO| DIAS 0BS. VALOR| TIEMPO PARCIAL
2018 - 10 06 1002718029 |ALBORNOZ VILLALBA HAROLD PATRICIO 450.00 30 NNA 92.70 0.00
2018-10 06 1714915269 |CRUZ RAMIREZ DAYSSY EBELIN 403.43 30 NNA 83.1 0.00
2018 - 10 06 1712545407 [CRUZ RAMIREZ NELSON VICENTE 403.43 30 NNA 83.11 0.00
2018 -10 06 1003168489 [GRAMAL COLIMBA EDWIN ANIBAL 550.00 30 NNA 113.30 0.00
2018 -10 " 06 1102585807 [GUALAN ESPINOSA PAULO CESAR 500.00 30 NNA 103.00 0.00
2018-10 06 1900897347 [MAZA QUINCHE MARCO DAVID 600.00 30 NNA 123.60 0.00
2018-10 06 1703170249 |RAMIREZ MEZA LUPE TERESA 386.00 30 NNA 79.52 0.00
2018-10 06 1004063135 |TAMBIPACHITO LUIS ALBERTO 550.00 30 NNA 113.30 0.00
2018-10 43 1002993374 |MENDEZ PAVON ABEL SANTIAGO 396,03 30 NNA 81.58 0.00
4238.89 873.22 0.00




Valor 915.6
Intereses por mora (+) 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00
Honorarios Abogado (+) 0.00
Gastos Administrativos (+) 0.00
Subtotal (= 915.60
Notas de Crédito (-) 0.00
Total (=) 915.60

Serior Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico,
Internacional, Oficinas de Western Unién Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, Red de Servicios
"FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

Mediante Tarjetas de Crédito:
- Botén de Pagos en diferido (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumifiahui)
- Botén de Pagos en diferido y corriente (Pacificard Visa y Mastercard cualquier banco emisor).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacion se registrara como
CANCELADO.

La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generacion previa del comprobante.
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[ﬂn‘] INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

.'-.i.iﬁ CONSORCIO AB LOJA
fmis movienbiE UG AEANIBT:20 DARQUEA CRUZ JERONIMO JOSE

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000108746240

Concepto: [PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, [Emitido en: | 2078-11-05 ]
Eo. RUC /REGISTRO; [1792811031001 - 0001 fecha de Vigencia de Pago: 2018-11-15
Nombre / Razdn Soclal /
:nganlzaclén: CONSORCIO AB LOJA - CONSORCIO AB LOJA
iP'Eodo de Pago: 2018-10
©orma de pago: Fondos propios
|
Observacion:
£
Valoy o 2967.62
Intereses por mora (+) , _ 0.00
Saguro Salud Tiempo Parcia|(+)|’ 0.00
Honorarlos Abogado(+) 0.00
Gastos Adminlstrativos(+) 0.00,
Subtotal(=) _ 2967.62
Notas de Crédl_to{-f 0.09I
Total(=) 2967.62

Sefior Empleador

iones patronales en linea en cualquier agencia de los hancos: Plchincha, Bolivariane, Guayaqull,

Usted puede pagar sus obligac
de Ahorro y Crédito El Sagrario,

Austro, Paclfico, Internacional, Oficinas de Western Unién.Red Activa, Ventanlllas Coop.
Almacenes TIA, Red de Servicios "FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

Mediante Tarjetas de Crédito: _
- Botén de Pagos en diferido (Diners, Discover,

Rumitiahul)
- Botdn de Pagos en diferido y corrlente (Pacificard Visa y Mastercard cualquier banco emisor)

Visa y Master Card Pichincha, Visa-Banco de Loja y Visa Banco General

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacién se registrara

como CANCELADO,

‘La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a travss de débito bancario no requiere generacion previa del
comprobante. En cudnto a GLOSAS, obligatoriamente debe g_enerarlos para brindarle el servicio.
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] CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE e

—— FISCALIZACION Pz

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 01/10/2018

Referencia: En el documento de referencia se solicita cambio de material de las tuberias
situadas debajo de la arqueta de reparto a los filtros percoladores.

Oficio Asunto Estado Planos Aprobados
ABL-2018- Cambio de material de las | Aprobado | 1
CONS-FIS- tuberias situadas debajo de
000229 la arqueta de reparto a los
filtros percoladores

Observaciones: | Se presentan para su aprobacion el cambio de material de las tuberias
situadas debajo de la arqueta de reparto a los filtros percoladores. Se
adjunta planos.

Se sustenta la propuesta de cambio argumentando que la arqueta de
reparto del proyecto era totalmente distinta a la que se va a ejecutar, y
que en esta las tuberias quedan aéreas y no enterradas como en el
proyecto. Los criterios que argumenta el contratista son:

e Las tuberias deben ser de acero ya que tienen mayor rigidez y
resistencia ante cualquier contingencia que pudiera ocurrir
como golpes, movimientos de terreno, etc.

e Las tuberias de PRFV expuestas a la luz solar tendrdn menor
durabilidad que las de acero al carbono, convenientemente
pintadas.

e Al pasar la zona de la arqueta las tuberias de acero hacen una
transiciébn a PRFV mediante brida, quedando igual que el
proyecto.

Analizados los argumentos de la propuesta presentada por el
contratista y los planos que fueron adjuntados, se concluye que el
proyecto no se perjudica y més bien resulta mas robusto, por lo tanto,
si no hay incremento de costo se aprueba la propuesta.

Responsable de
Aprobacion: Firma:

CONSORCID "LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE”

FISCAUZAC\ON PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD

Especialista Mecénico _
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
CERT
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Direccidn: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo E-mail: gerencia@adeplan.com Teléfono: 07 2 550125 LOJA-ECUADOR
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 01/10/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica
actualizada del clasificador de arenas.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacién | Aprobado 1
CONS-FIS- Técnica
000242 actualizada del
clasificador de
arenas

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000242 se presenta una
actualizacion de la documentacion técnica del clasificador de arenas,
las cuales presentan modificaciones respecto a las anteriores
especificaciones enviadas mediante oficio ABL-2018-CONS-FIS-
0163.

La principal modificacién es el cambio de material de la estructura y
depdsito del clasificador, el cual se cambia a acero inoxidable AlSI| 304,
de superior calidad que el ofertado anteriormente.

Responsable
de Aprobacioén: | Firma:

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Feeha: 05/10/2018

Referencia: Fn el documento de referencia se remite la documentacion técnica del
separador de grasa.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | Aprobado 1
CONS-FIS- Técnica del -
000246 separador de
grasa

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000246 se presenta la
documentacion técnica del equipo separador de grasa, marca Pramar
modelo SGM-10 para el servicio de extraccion de grasas y flotantes.
En la matriz adjunta se comparan las especificaciones técnicas
requeridas por el cliente, con las especificaciones técnicas del equipo
ofertado.

Se cumplen las especificaciones técnicas exigidas por lo cual se procede
a aprobar el equipo

Responsable
de Firma:
Aprobacion:

CONSCRCI0 "LOIA VERDE Y SUSTENTABLE”

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

N Sttt e

e
Ing. Miguel Angel Caraballo Nuiiez, PhD " J
Especialista Mecanico

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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FlSCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 05/10/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a observaciones de
la documentacion técnica de las bombas sumergibles para el bombeo de vaciados de la
zona de pozos gruesos y pretratamiento.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados

ABL-2018- Respuestas a No aprobado | No aplica
CONS-FIS- observaciones de
000254 las bombas

sumergibles para
el bombeo de
vaciados de la
zona de pozos

gruesos y
pretratamiento.

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000254 se realizan aclaraciones referentes
a las bombas sumergibles para el bombeo de vaciados de la zona de pozos
gruesos y pretratamiento, modelo NP 3127 MT 3 ~ Adaptive 438.

En la columna RESPUESTAS se realizan algunas aclaraciones, incluyendo
algunas que no habia solicitado personalmente; sin embargo, quedan pendientes
otras observaciones que habia planteado en mi oficio de fecha 15 de agosto y
que atn no han sido resueltas, en particular las relacionadas con el torque de
trabajo dadas la potencia y velocidad angular del motor, y también sobre la clase
aislamiento del motor.

En lo referente a las bombas sumergibles para vaciados de decantadores
primarios y secundarios, no hay el rublo en el proyecto. Se plantea por el
contratista que se frata de mejoras contractuales, pero se requieren
especificaciones técnicas definidas o aprobadas por parte del cliente las cuales
no existen, por lo tanto no hay criterios para la comparacion, de modo que no
hay como emitir un juicio de valor para la aceptacién del equipo.

Responsable
de Firma;
Aprobacion: n ,,
CONSOREIO “LJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1980920172021

3,

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 05/10/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a observaciones de
la documentacion técnica de las bombas sumergibles para el bombeo de flotantes
primarios y secundarios.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Respuestas a Aprobada 1
CONS-FIS- observaciones de las | (La documentacion

000254 bombas sumergibles | técnica de las bombas
< parael bombeo de | sumergibles para el
flotantes primarios y | bombeo de flotantes
secundarios. primarios)
Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000254 se realizan aclaraciones referentes
a las bombas sumergibles para el bombeo de flotantes primarios y secundarios,
marca FLYGT modelo NX 3069 SH 3 ~ Adaptive 275.
En la columna RESPUESTAS se realizan las aclaraciones solicitadas a las
bombas sumergibles para el bombeo de flotantes del tratamiento primario, las
cuales satisfacen las observaciones realizadas, por lo cual se aprucba este
equipo.
En relacién a las bombas sumergibles para el bombeo de flotantes del
tratamiento secundario, las cuales se ofertan con idénticas prestaciones que las
que seran utilizadas para el bombeo de flotantes primarios, como habiamos
planteado en nuestro oficio de fecha 15 de agosto, dichas bombas no se
encuentran contemplado entre las especificaciones técnicas de equipos para
obras mecdnicas. Insistimos en que se requiere establecer si se trata de un error
0 si es un nuevo rublo. De ser lo ultimo, necesariamente debe ser comunicado
al cliente para que proceda a incluirlo en la relacion de equipos de obra
mecanica, y en tal caso confirmar si las especificaciones técnicas
correspondiente al bombeo de flotantes primarios se mantienen para el
bombeo de flotantes secundarios. '

Responsable
de Firma:
Aprobacion:

CONSQREID “LGJA VERDE Y SUSTENTABLE"
F‘-SCALlZACl("JN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001
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Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD CERTIFICDI A
Especialista Mecanico Es fiel cop'ia’
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACIO
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HSCALIZAQGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 17/10/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite las respuestas a observaciones de
la documentacion técnica de las bombas sumergibles para el bombeo de vaciados de la
zona de pozos gruesos y pretratamiento.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Respuestas a observaciones | Aprobado | 1
CONS-FIS- de las bombas sumergibles
000262 para el bombeo de vaciados
de la zona de pozos gruesos
y pretratamiento.

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000262 s¢ realizan nuevas aclaraciones
relacionadas con el rublo PTAR-133 que tiene relacién con las bombas
sumergibles para el bombeo de vaciados de la zona de pozos gruesos y
pretratamiento, marca FLYGT, modelo NP 3127 MT 3 ~ Adaptive 438.

En la columna RESPUESTAS se realizan las aclaraciones pertinentes a las
observaciones que se habian hecho referentes a la clase de aislamiento, y a la
potencia nominal y nimero de revoluciones y su relacién con el torque de
accionamiento.

Las respuestas son satisfactorias y cubren las expectatlvas del equipamiento,
dados los requerimientos del cliente, consecuentemente se aprueba el equipo
de referencia.
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE s ’
FISCALIZACION b
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 23/10/2018

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica de los
equipos de dosificacién de cloro.

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacién | No No aplica
CONS-FIS- Técnica de los Aprobado
000249 equipos de
dosificacion de
cloro

Observaciones: | En el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000249 se presenta la documentacion

de las especificaciones técnica -del equipo PTAR-114 “equipos de
dosificacion de cloro”, con la finalidad de que sean aprobados luego de Ia
revision y andlisis téonico. Se especifica que toda la documentacion
presentada se cobrard mediante este rublo, y que el alcance de la oferta
consiste en el disefio, fabricacién, pre-montaje, embalaje, suministro y
montaje en obra de los equipos; realizindose ademas, una descripcion de
las instalaciones de dosificacién de cloro de la PTAR Loja.

Al respecto, es necesario exponer que en la documentacion presentada no
estan presentes todos los items que conforman el conjunto de equipos de
cloracién recogidos en el punto 6.1 (Rublo PTAR-1 14) de las
Especificaciones Técnicas de Obras Mecénicas para equipos de
Desinfeccién. En particular faltan los siguientes equipos principales:
bombas verticales para arrastre de cloro-, vélvula de guillotina; valvula de
retencion clapeta partida; y, bomba de achique.

Por otra parte, entre los equipos ofertados algunos no cumplen con la
especificacion técnica, o no declaran el parAmetro técnico principal. Estos
son:

o Sistema de dosificacion de cloro. - capacidad maxima 1000 Ib/dia
equivalente a 18,93 kg/hr. El sistema de dosificacién ofertado Io
constituyen cloradores de 10 kg/hr cada uno, de inferior capacidad
horaria que el requerido por el cliente.

o Contenedores de gas (cantidad = 16). - cada contenedor se oferta de
907 kg, y lo requerido en las especificaciones técnicas es 1000 kg.

e Basculas digitales para pesar hasta 3 toneladas. - En la oferta no se
precisa la informacion relacionada con el peso. _

En resumen, se nos presenta una propuesta incompleta documenta?ente
en relacién a las Especificaciones Técnicas establecidas por el clierite,que
contiene ademés incongruencias entre las caracteristicas de algunos de los
equipos ofertados y las propias especificaciones. Por estas razones no se
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
-CIUDAD DE LOIA, PRUVIERA ETAPA

aprueba la solicitud contenida en el oficio ABL-2018-CONS-FIS-000249,
referentes al rublo PTAR-114 “equipos de dosificacion de cloro”.

Es necesario manifestar también, que cuando se trata de conjuntos de
equipos mecanicos contenidos en su solo rublo, como es el caso, el analisis
debe realizarse por el conjunto de equipos solicitados en las
especificaciones técnicas en su totalidad, a fin de realizar una valoracién
integral de la instalacién la cual quedaria sesgada si los diferentes equipos,
componenies, o partes de la instalacién se presentan por separados para su
aprobacién. Los riesgos principales que deben evitarse, es que si
procediéramos a aprobar cada parte por separado podrian cometerse errores
de juicio en la valoracién técnica que afectarian a la operatividad de la
instalacién en su conjunto, o pudieran darse diferencias significativas en
temas de costos que pudieran ser inadmisibles,

Responsable
de Firma:
Aprobacion;

Ing. Miguel Angel Caraballo Naiiez, PhD
Especialista Mecénico .
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION .
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. 201212718 Grail - Para su atencién

i""" I GI’T’}B?E FISCALIZACION PTARL <fiscalizacionptari@gmail.com>

Para su atenclon

Agustm PENAHERRERA <agust|npw@gmall com> 30 de octubre de 2018 9:07
Para: fiscalizacionptarl@gmail.com

Cc: alsalcedop1@gmail.com, juanfemandoaguirrejaramillo@gmail.com, "josev.aguirre” <josevaguirre@gmail.com>,
mabarca@adeplan.com

Buenos dias

Estimados Ingenieros,

Adjunto el informe para dar respuesta al Contratista a los documentos presentados.

Quedando pendiente |a revision de la documentacion asociada al Oficio ABL-2018-CON-FIS-0275 con fecha

25/octubre/2018.
Saludos Cordiales.
. Agustin Pefiaherrera Wilches

- Ingeniero Eléctrico
" cel: 0997592561

[El texto citado esta oculto]

D Informe de Flscalizaclon N0001 PTAR Loja 29102018 pdf
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INFORME DE FISCALIZACION N° 001- COMPONENTE ELECIRICOY
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

EVALUACION DE LA INFORMACION
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA 1.OS
TABLEROS DE BAJA TENSION Y CENTROS DE
CONTROL DE MOTORES

CONSEACO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
[TUC: 1990820172001

FECHA: 29/10/2018

ING. AGUSTINPENAHERRERA W.

Informe de Fiscalizacién Nro 001 1 Componente Eléctrico y Control.



ANALISIS PRELIMINAR DE LA
INFORMACION PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES

La Contratista ACCIONA BTD ha ptesentado la documentacion asociada a la fabricacién de
tabletos de baja tensién cuadtos de control de motores mediante los siguientes oficios:

- Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS-0263, con fecha 12[octubre/2018. Ref:: Entrega de
Documentacion Cuadro de Control de Motores 1.

- Oficio Nro.  ABL-2018-CONS-FIS-0264, - con Jecha 12/ octubre/ 2018. Ref: Entrega
Documentacion Cradro General de Baja Tension.

- Ofiio Nro. ABL-2018-CONS-FIS-0265, con fecha 15/octubre/2018. Ref: Enirga
Docnmentacion Cuadro de Control de Motores 2.

- Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS-0268, con fecha 17, [ octubre/ 2018. Refe: Enirega de la
documentaciin técnica de equipos eléctricos. Rubros: 188, 190, 191, 192, 193, 207, 208, 209, 215,
216, 229, 243, 244, 253, 254, 255, 256.

OBSERVACIONES GENERALES

Una vez revisada la documentacidn entregada se observa lo siguiente:

1. Ha existido un incremento de la potencia eléctrica para la operacion del equipamiento
electromecinico. Bsto debe sustentarse en la aprobacién del suministro de todo el
equipamiento propuesto por el Contratista. Una vez se aprueben todos los equipos, la
capacidad de potencia eléctrica podra ser validada. Hasta tanto, a pesar que la estimacion
actual se aproxima al requerimiento, la evaluacién de la capacidad eléctrica tendrd el
caticter de preliminar.

2. La propuesta de suministro de: Cuadro General de Baja Tensién, Centro de Control de
Motores CC1, Centto de Control de Motores CC2, deberd venir acompafiada de la
signiente informacion antes de su aprobacién:

- Diagtama Unifilar General Eléctrico,

- Plano de implantacién de todos y cada uno de los equipos electromecinicos, tableros y
sub tableros eléctricos debidamente codificados o ideatificados.

- Diagrama del cableado (rutas de cables soterrados y transiciones) indicando pozos o
atquetas intermedias, arquetas de gito, mascatas o cortes de ductos, traza de bandejas
en el cuarto de potencia, detalles de conexién particulares o tipicos hacia los equipos
clectromecénicos de manera individual o en “skid”.
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- Lista completa de cables de fuerza y control con la identificacién necesaria para el
matquillado, punto de partida y llegada, consumo de corriente, nivel de tensidn,
configuracién y tipo de cable de cada citcuito, etc.

- Nota de cilculo con la evaluacién de los calibres requeridos para cada uno de los
circuitos de fuerza en funcién de la catga a alimentar.

- Nota de cilculo con la evaluacién de las cortientes de cottocitcuito y coordinacién de
protecciones con los valores de ajustes de los disyuntores principales configurables.

-~ Diagrama de disefio interno pata los cuadros de baja tensién y centros de control de
mototes, con su ubicacién detallada dentro de cada gabinete.

- Diagramas de principio de los citcuitos de control y sefializacién de los tableros:
general de baja tension, cuadros de control de motores CC1 y CC2,

3. Para el sistema de fluminacién interior y extetior debera presentarse lo siguiente:

- Planos de implantacién de luminatias y los circuitos de alimentacién y/o control.

- Notas de cilculo de nivel luminico de acuerdo a norma aplicable para el proyecto.

4. Para el caso del software de desarrollo del SCADA, deberin presentarse las pantallas de
monitoteo y control detallando los elementos a visualizarse, asi como la lista de sefiales que
administrard este sub sistema.

5. En los casos que aplique, el Contratista debera presentar los impactos en los rubros
conttactuales si existe un incremento o decremento de cantidades,

6. Se aclara que la completa definicion del equipamiento electromecinico, seri el punto de
partida para la evaluacién integral del sistema eléctrico.

7. La aprobacién de las especificaciones de los rubros individuales presentadas por la
Contratista se dard con la presentacién de la documentacién antes sefialada, que permita
una visién completa del suministro elécttico y de control de todo el proyecto.

Atentamente, .

o / ‘ —
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Fiscalizador
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Actividades realizadas por el Especialista Sanitario

Oficio Asunto Estado

Documentos
Aprobados

Observaciones

Responsable de
Aprobacion

s

Wilian Saetama
Ing. Sanitario
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Actividades realizadas por el Especialista Estructural

Oficio Asunto Estado Documentos

Aprobados
Observaciones
Responsable de -
Aprobacion 5

Ing. lvan Espinoza
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LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com

Telf: 072550125 |




