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INFORME DE FISCALIZACION 8 PLANILLA DE OBRA No.10 I

PERIODO 01 DE OCTUBRE DEL 2018 — 31 DE OCTUBRE DEL 2018

RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES. CONSORCIO LOJA VERDE
JSTENTABLE

/
El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura ptblica del Contrato pgra laF @&CiON PTARL

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD lel@/@. iy%%0172001
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por lun valor estimada de

$15’703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccidn se realiza el 21 de diciembre de 2017.

~ la Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por el I.M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos'meses, de acuerdo con la clusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién
del contrato de construccidn, tal cual como estd estipulado en el contrato de construccién.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DELSITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAIOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMlENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA; PRIMERA ETAPA? 1. ‘

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 3 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 29 de octubre de 2018 por parte de la
Administracién de Contrato con Oficio N® 023-A-PTAR-2018-1; la Fiscalizacién mediante oficio
Nro. OF. 0293-2018-FISCPTARL, notifica a la Contratista de la aprobacién de |a reprogramacion
de obra por parte del Administrador de Contrato. El monto ejecutado acumulado hasta la
planilla de obra Nro. 10 (octubre del 2018) es de USD $ 3’802.127,21 equivalente al 24,21% del
manta contratado.

Con fecha 29 de octubre de 2018 se aprueba a la Reprogramacién No. 3 del Cronograma
Valorado de Trabajos. El monto programado acumulado al final de octubre de 2018, de acuerdo
con la reprogramacién de obra es de USD $ 3’577.987,10 equivalente al 22,78% del monto
contratado. Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente.
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Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccion
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 3 del
Cronograma Valorado de Trabajos, e fue aprobado el 29 de octubre del 2018 por la
Administracion de Contrato, medianté oficio N° 023-A-PTAR-2018-1, la Fiscalizacién mediante
oficio Nro. OF-288-2018- FISCPTARL/de fecha 26 de octubre de 2018, solicita al administrador
aprobar la reprogramacién de obra no. 3, misma gue es aceptada y con fecha 29 de octubre del
2018, mediante oficio N° 023-A-PTAR-2018-1,7el administrador del contrato comunica la
aprobacién de la reprogramacién de obra. La Fiscalizacion con oficio Nro. OF-0293-2018-
FISCPTARL, de fecha 29 de octubre de 2018, comunica al Contratista que la Reprogramacion No.
3 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para obtener el avance fisico
del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor
programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el cronograma vigente;
determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segtin cronogréma del 29 de octubre del 2018.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2018
/ - AVANCEFISEO
CONTRATO | 20171101005P04103 PERODO 01-31 actubre 2018 AVANGEFISCO EN ESTERERIODO 595% | ACUNULADOALA |  2421%
FECHA
Ko L “nLRg TENROACUILADO s[RI |y
I T I R i e
; HADO 06
PLARLLA Avmceammo Em??, oy L plitigihi SRR CUNPLE OBSERVACION
; ~ | REPROGRAMACKN 2 | REPROGRANACKH | REPROGRANACKHN 2 | REPROGRAMACKNY | -
1 ST T S4ten0l $185137 ¢ SAATON 7 $IBSIYT < aelel o OX KOAFLEA IILTA
2 SBATIE . $10883167 §75635,03 7 SGATULE < SMMBS) © StesaleT . OK NOAPLICA MILTA
3 28090000 < $1900480 SHAEE Y §m0s00 4SR50 06996 K NOAPLICA MILTA
4 SHBSMB51 7, STILTIAAT S0ewe Y PeseR o N0 1 TIIng o o NOAPLICA ILTA
5 SIBANSE < §98L1089 s881098 ¢ SBANSS S SIS S8 ¢ oK NO APLICA HATA
8 S5 C S151560,12 SOBSE20 © - SASLAE.S  SLOMEMIB Y SISAEOM Y oK NOAPLIGA MILTA
7 200838 7 §189148850 s (o ams ¢ SIAMO0NIS < SELAME oK NOAPLICA MILTA
8 $B1265801 -/ S2644 161 s /o seesi 20780 T ReMMIE T OK NOAPLIGA HULTA
9 SRS /286820612 §192272,19 oS/ S SIS0 eeamen < ok NOAPLICA MULTA
0| ssoameny | Sametanyt |/ Smeasgs | soriog ¢ sason0ad] © susmaeniol 4 QK NO APLICA MULTA
% avance eculado acumulado 24,24% %a%:::’z:rmm 2,3% / 0,18% / NO APLICA MULTA

En el periodo 01 al 31 de octubre del 2018 se genera la planilla de obra No.10 por un monto de
USD $ 933.851,09 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 5,95%
del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de octubre del
2018, de acuerdo con la Reprogramacién No. 3 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD
$ 3’577.987,10 équivalente al 22,78% deél monto contratado. El monto ejecutado acumulado
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Tabla 3. Detalle de actividades realizadas

Componente Sanitario

Oficio | Fecha Asunto Estado Observaciones
Sin Actividades
Componente Electromecanico
Oficio | Fecha Fecha de Asunto Estado Observaciones
respuesta
ABL- / Separadores de Se cumplen las especificaciones
2018- | 26/09/2018 | 05/10/2018 grasas exigidas por lo cual se procede a
CONS- (PTAR168) Aprobado | aprobar el equipo
FIS- : '
0246
ABL- 7 | 0211012018 | 05/10/2018 Aclaraciones En lo referente a las bombas
2018- ' por parte de | NoAprobado | sumergibles para vaciados de
CONS- fiscalizacion y el decantadores primarios y
FIS- cliente secundarios
0254 anteriormente Se requieren especificaciones técnicas
tratadas en la definidas o aprobadas por parte del
reunion técnica cliente las cuales no existen, por lo
el 19/09/2018 tanto no hay criterios para la
; : comparacion, de modo que no hay
como emitir un juicio de valor para la
e aceptacion del equipo.
/
ABL-/ 02/10/2018 | 05/10/2018 Aclaraciones Aprobado | En relacion a las bombas
2018- , por parte . de sumergibles para el bombeo de
CONS- fiscalizacion y el flotantes del tratamiento secundario,
FIS- cliente dichas bombas no se encuentran
0254 anteriormente contempladas entre las
tratadas en la especificaciones técnicas de equipos
reunion técnica para obras mecénicas
el 19/09/2018
. ‘
ABL-/ 24/09/2018 | 01/10/2018 Entrega de las | Aprobado | La principal modificacion es el cambio
2018- fichas fecnicas de material de la estructura y deposito
CONS- actuales  del de clasificar, el.cual se cambia a acero
FIS- equipo: inoxidable AISI 304, de superior calidad
0242 Clasificador - que el ofertado anteriormenls
Lavador de =
arenas f WM
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ABL-
2018-
CONS-
FIS-
0268

Componente Estructural

Oficio | Fecha Asunto Estado Observaciones

Sin Actividades

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se ha cumplido con la proteccion de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos
reflectivos, gafas y arneses. La Fiscalizacién lleva adelante un control del programa de
capacitacién sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal
técnico y administrativo del proyecto (Fiscalizacion y Contratista). No se presentan accidentes
en el periodo.

Revision y aprobacién de planillas de obra: Esta Fiscalizacion, para la revision y aprobacién de
la plan_i![a:&e obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la validacion de la planilla
de obra No. 10, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre
nuestro personal en campo realizo la verificacién de medicién correspondiente a los
rubros: PTAR001 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/ecm2, PTAR002 Suministro e
instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm, PTAR004 Hormigén premezclado
f'c=300Kg/cm?2 + impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura
y alzado, PTAR010 Transporte de material, PTARO11 Cargada de material con
maquinaria, PTAR024 Excavacion a maquina H<=4.50 m, PTAR025 Junta de PVC de 22

- cm, PTAR030 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kgfcm2;,
| . correspondientes al componente de Pretratamiento. PTAROO1 Acero de refuerzo en
_barras fy=4200kg/cm2, PTAR004 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 +

impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzaﬂ O~ ’

- .
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colector marginal, la aprobacién del cambio de suelo para mejoramiento de la
cimentacion de la planta; y, del andlisis de la evaluacion y del presupuesto presentado,
la suma algebraica de los rubros contractuales que incrementan en cantidades de obra,
el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de Obra No. 2 es de USD $ 0,00 ddlares
de los estados Unidos de América; lo cual no modifica el monto contractual sin la
necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS

ABL-2018-CONS-FIS-0258

ABL-2018-CONS-FIS-0253 1/10]2018| 1, Planta y perfil de tuberia PRFV - 2, propuesta estructiral en vial del colector (0258-2018-FISCPTARL
007-A-PTAR-2018-0 ]JleZOlSIObservciones de planilla #i6 y la planilla costo +% #3 de |a orden de trabajo #1 0259-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0254 2/]0,"2018|Ad aracién de equipos mecanicos para surevision y posterior aprobacion 0266-2018-FISCPTARL
009-A-PTAR-2018 1/]0]2018[ Planillas de fiscalizacién pendiente
010-A-PTAR-2018 2/10/2018|Planos de forma y estructura para aprobacién pendiente
ABL-2018-CONS-FIS-0255 4/10/2018] Planilla #6 perteneciente al mes de junio de 2018 corregida 0262-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0256 5/10/, 2018| Planilla #7 perteneciente al mes de julio de 2018 corregida (0262-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0257 SflU]ZOlalglanilla #8 perteneciente al mes de agosto de 2018 corregida 0262-2018-FISCPTARL
0264-2018-FISCPTARL
0265-2018-FISCPTARL

9/10/2018|Entrega de planillas #6, #7, #38

0267-2018-FISCPTARL-P8

012-A-PTAR-2018

9/10/2018|Planillas de fiscalizadén

0267-2018-FISCPTARL

011-A-PTAR-2018 9/10/2018| Requerimiento urgente de equipo topografia de fiscalizacidn en revision
ABL-2018-CONS-FIS-0259

ABL-2018-CONS-FIS-0260 5[10,’2018] Planilla #9 perteneciente al mes de septiembre 2018 (0271-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0261 11/10/2018! Informe de seguridad y salud ocupacional pendiente
ABL-2018-CONS-FIS-0262 1]]10/2018] Bomba sumergible para vaciado de la zona de pozos de gruesos y pretratamiento (0276-2018-FISCPTARL
013-A-PTAR-2018 10/10/. 2018' Hallazgos Ambientales (0282-2018-FISCPTARL
014-A-PTAR-2018 - 10/10]2018]Auton‘azad6n para la compra de equipos mecanicos pendiente

ABL-2018-CONS-FIS-0263 12/10/2018|entrega de documentacién Cuadro control de Motores 1 pendiente -enviado mail
ABL-2018-CONS-FIS-0264 12/ 10/20181Entmga documentacidn Cuadro General de Baja Tension pendiente -enviado mail
ABL-2018-CONS-FIS-0265 16[10/2018] Entrega documentacion cuadro control de motores 2

ABL-2018-CONS-FIS-0266 15[10/2{)18| Devolucidn de la planilla N9 (284-2018-FISCPTARL
015-A-PTAR-2018 17[10/2{)18] Disponer a ejecutor curplimineto informe sodial, auditoria Ambiental 0283-2018-FISCPTARL
ABL-2018-CONS-FIS-0267 17,’10/2018] Respuesta a riesgo de estabilidad en torre grua N|3 ok

ABL-2018-CONS-FIS-0268

18/10,’2018] Entrega de la documentauon tecnica de equipos electricos

pendiente -enviado mail

017-A-PTAR-2018

18/10/2018|Equipos mecanicos

pendiente

018-A-PTAR-2018

18/10/2018|Respuesta a laaprobacion de los planos de forma y estructurales del reparﬂdor de caudal y decantadores secundario

019-A-PTAR-2018

19/10/2018| Autorizacién

020-A-PTAR-2018-0 19/10,:'2018|Critaﬁo pago del rubro acero de refuerzo pendiente
ABL-2018-CONS-MUN-034 13[10/2018[Ausencia temporal del superintendente 0Ok

022-A-PTARL-2018 24]10/2018|Aut0rlzadon para la adquisicién de equipos mecanicos pendiente
021-A-PTARL-2018 24/10/2018| Aprobacion de planos con modificadones estructurales pendiente
ABL-2018-CONS-FIS-0269

ABL-2018-CONS-FIS-0270

9030-2018-FISCPTARL

ABL-2018-CONS-FIS-0272 24/10/2018|peticién de orden de cambio pendiente -enviado mail
ABL-2018-CONS-FIS-0273 25/10/2018|Hallazgos Ambientales pendiente-revsion
ABL-2018-CONS-FIS-0274 25/10/ 2018|ref -285-2018-FISCPTARL REVISION
ABL-2018-CONS-FIS-0275 25/10/ 2018|Entrega de documentacion tecnica de equipos electncos pendiente -enviado mail
ABL-2018 CONS-FIS-0276 26/10/, 2018| Entrega de |a planilla de equipos mecanicos pendiente -enviado mail
ABL-2018-CONS-FIS-0277 26,’10/2018] Dossier de calidad de pasamuros

ABL-2018-CONS-FIS-0278 25]10/2018| Equipos mecanicos

023-A-PTAR-2018

25/10/2018|Caificacién Ingeniero Civil con Espadalista en Estructuras

ABL-2018-CONS-FIS-0278 26/10/2018| Equipos mecanicos pendiente ( \
ABL-2018-CONS-FIS-0279 - 30/10/2018| Equipos mecanicos pendiente '| /1
ABL-2018-CONS-FIS-0280 30/10,!’2018|Ensay05 mina Sofia (304-2018-FISCPTARL \f !
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respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién
de dicha subcontratacién con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018,
con oficio N* 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato
comunica la aprobacion correspondiente para que se proceda a la subcontratacién de la
compafiia anteriormente nombrada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccion el 21 de diciembre de 2017, encontrandose un Gnico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso. La Fiscalizacion del
contrato la realiza el Ing. John Robert Herndndez Herrera de forma temporal por un periodo de
dos meses, acto formalizado segtn cldusulas que se encuentran en el contrato de construccién.

Informacion de Estado del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacién autorizada por
Fiscalizacion y Administracion de contrato el 29 de octubre del 2018, al momento existe el
24,21% de avance. '

Se informa que el proyecto se ejecuta aplicando la metodologfa constructiva presentada por la
contratista, la cual fue analizada, validada en el periodo contractual y legalizado en el contrato
suscrito por el Municipio de Loja.

Andlisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobrados en el periodo de este informe
se ajustana los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y validada en el
periodp_tontractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.

Rubros Nuevos: Al momento est4 legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001- “Pedraplen de
30 a 50 cm conformado a maquina”.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando Ia
informacién requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.

Revision de planillas de obra:

Se procedié a realizar la revision de la planilla de obra Nro. 10 correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2018; los resultados obtenidos de la revisién de
dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados por la fiscalizacién para la
planilla de obra No 10 que se encuentran en dichos documentos; informes remitidos ;J\ (
Admlnlstrador de Contrato oportunamente.
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Se presenta como anexo en la planilla de obra correspondiente al periodo 01 al 31 de octubre
del 2018, la misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente legalizada por el
Procurador Comtin del CONSORCIO LOJAVERDEY SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se adjunta en la planilla de obra del Contratista, la misma ha sido revisada, aprobaday tramitada
al Administrador de Contrato para su tramite y pago.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la-misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para
el proyecto.

En este periodo el porcentaje de avance de Cumplimieﬁtd del PMA aprobado por el Ministerio
del Ambiente es del 48.21%. Con respecto al porcentaje de avance de la ejecucién del
presupuesto econdmico el mismo es de 35.59%.

La verificacidn de la evaluacion del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para

esta verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion
contemplado para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en base a lo ofertado. E(}HSQRE\O () Vo

FlSCAL\ZACl{)Nr s, "0

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO s
QUG 19903.. ' 200

Para el presente periodo se puede observar el cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada
en el proyecto para el presente periodo, cumpliendo con los requerimientos de equipo y

maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista cumple con los equipos y maquinaria necesarios
para el proyecto en cada periodo correspondiente.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrolld la obra en este
periodo.

LIBRO DE OBRA
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Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la planilla de obra No. 10 se procedi6 a revisar y aprobar dicha planilla
con el personal de Fiscalizacién destinado para dicho efecto procediendo al
tramite respectivo para el proceso de pago. ~

; / /
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N s P EISCALIZACION ¢+ O
_Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN .~
CONSORCIO LOJA VERDEY SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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