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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA: 28 DE FEBRERQ DEL 2019

ASUNTO: Informe de actividades del Superintendente de Fiscalizacion

CODIGO:  Contrato de Fiscalizacion No. 046-2018

PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 11 (Periodo del 01 al 28 de febrero del 2019)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIJA,
PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES:

El 28 de novicmbre de 2017 se realiza la escritura pablica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de Ameérica,
sin incluir IVA. La enirega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrate de construccidn sc
realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 dc febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA yel
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", y al dia siguicnte, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-2018

OBJETO DEL CONTRATO “Construccién de la Planla de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcioc ABL-LOJA, Sr. Jerénimo
Darguea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,

Ing. Manolo Abarca Romén
Representante Legal

ADMINISTRADOR Ing. Roberto Muiioz Cordova
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de dicicmbre del 2017

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $15°703,942,01

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4'711.182,60

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacién de la obrav 6/

meses de operacién vy ipan enimi,cn{o
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CONSORCIlO:

ﬁ #LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN”

*FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

para ia recepcién provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION [ 4 de enero del 2018
NO.1 DEL. CRONOGRAMA VALORADO DE

TRABAJO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE [ 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.I

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 4 deseptiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE | 24 de octubre del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

APROBACION DE LA | 29 de octubre del 2018
REPROGRAMACION NO. 3 DE OBRA POR
EFECTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
MEDIANTE ORDEN DE CAMBIOQ NO. 2.

APROBACION DE LA 17 de diciembre del 2018
REPROGRAMACION NO.4

2. OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacion, para el cumplimiento  de sus
actividades contrata los servicios licitos y personales de " el trabajador” el sefior Tng Edison
Alberto Saicedo Paladines, en calidad de Superintendente de Fiscalizacién de Obra, para que
realice las actividades inherentes al contrato de Fiscalizacién del Proyecto Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Ia ciudad de Loja, Primera Etapa; 8
partir del 05 de septiembre del 2018, en reemplazo del Ing. Marlon Valarezo , para cumplimiento
del objeto del contrato de Fiscalizacién de la PTAR. Cabe sefialar que segin oficio Of-0425-
FISCPTARL, del 15 de enero del 2019, por asuntos de {ndole médico, el Ing. Edison Alberto
Salcedo Paladines debe ausentarse, motivacién por la cual se encarga temporalmente como
Superintendente de Ia Fiscalizacidn al Ing. Luis Carrién Bravo. 4

3. INFORME DE ACTIVIDADES

v Se trabaja en elaborar un balance general del proyecto, se propone lograr una propuesta técnica
integral aplicable y acorde a la normativa para In regularizacién del presupuesto original y las
variaciones e incrementos gue existen entre Jo contractual y lo ejecutado. =

v La superintendencia de la Fiscalizacién en los comités de obra ha impulsado -lfﬂuécesidad de -
instrumentalizar un nuevo contrato complementario No 2 con la creacion de rubros nuevos, -~~~
diferencia de cantidades, eliminar algunos rubros y cantidades contratadas; agémas esto implice”
analizar el plazo y el nuevo cronograma que quedarfa vigente.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

¥ Participar de las reuniones de coordinaci6n, determinando [os lincamicntos, liberando el
trabajo con oportunidad de cancelarse dentre del contrato original contando con el visto bueno
de todos los involucrados en el proyeclo.

v Cumplir con las obligaciones contractuales de prestacion del servicio en calidad de
Jefe de Fiscalizacion, y lo establecido en la Ley Orgénica del Sistema de Contratacidn
Piblica, LOSNCP, las Normas de control interno de la Contraloria General del Estado o
cualquier norma aplicable.

v" Coordinacién y seguimiento con ¢l equipo técnico de cada ingenieria para tramite de los
informes técnicos correspondientes.

v" Anilisis técnico para recomendaciones para Wdmite de la documentacion de  ingreso y
egreso respecto  del proyeclo y supervision  del cumplimento del objeto del contrato de
obm de acuerdo al cronograma valorado de trabajos vigente y el correspondiente  al trdmite
de planillas mensuales de Obra y Fiscalizacion.

4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es evidente que al realizar la comparacion entre los planos del producto final precontractug! de
diseiio y los planos validados por Fiscalizacién en cl desarrollo de este proyecto, se determinan
diseftos diferentes, fundamentados en actualizaciones de acuerdo a [a normativa nacional. Los
planos contractuales muestran memorias descriptivas pobres, esquemas de planos detallados
sin memoras de cilculo. Por ello la Fiscalizacidn ha determinado que los Estudios
proporcionados por la entidad contratanie se han desarrollado a un nivel de factibilidad més no
definitivos, determinando asi, la necesidad de realizar ingenierlas de detalle en cada uno de
los componentes para la correcta ejecucién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

En la aclualidad es importante impulsar un contrato complementario No02, que permita
desarrollar integralmentc la ¢jecucidn de este proyecto.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECITALISTA ESTRUCTURAL
DE LA FISCALIZACION
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL. 2019

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2019

ASUNTO:  Informe de actividades del Especialista estructural

CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018

PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 12 (Periodo del | al 28 de febrero del 2019)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIJA,
PRIMERA ETAPA"

1. ANTECEDENTES:

L1 28 de noviembre de 2017 se realiza Ia escritura pablica del Contrato para la *CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor cstimado de $15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrcga del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se
realiza el 21 de diciembre de 2017.

Eil 23 de febrero dc 2018 sc celcbra el Conirato No. 046-2018 entre ¢l MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, ¢l 24 de febrero de 2018 se
cntrega el sitio de obra mediante acta dc inicio de la Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro, : 046-2018
OBJETO DEL CONTRATO “Construccion de Ila  Planla de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Elapa”
CONTRATISTA Consorcio  ABL-LOJA, Sr, Jer6nimo
. Darquea Cruz, Procurador Comiin.
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing.  Manolo Abarca Roman
a Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing. Roberto Mufioz Cérdova
'§_LJSCRIPC]{§N DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
FECIIA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017 i
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $i5703.94201 __~ 7 ,/
VALOR DEL ANTICIPO 30% N $4°711.182,60 ! o e s
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CONSORCIOY

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO D
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

| #
E AGUAS

|

PLAZO EN MESES

18 meses para terminacidn de la obra y 6
meses de operacion y mantenimicnto
para la recepcion provisional.

SUSCRIPCION DEL.  CONTRATO DE

23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION

4 de enero del 2018

NO.l DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE
CAMBIO NOQ.1

24 de agosto del 2018

PRESENTACION Y APROBACION DE LA [ 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

ACTA ACUERDO Y SUSCRIPCION DE | 24 de octubre del 2018
JUSTIFICATIVO TECNICO PARA ORDEN DE
TRABAJPO No 2.

APROBACION DE LA | 29 de actubre del 2018

REPROGRAMACION NO. 3 DE OBRA POR
EFECTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO NO. 2.

APROBACION DE LA | 17 de diciembre del 2018

REPROGRAMACION No 4 DE OBRA

2. OBJETIVO,

El contratantc mediante comunicacién No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018,
por intermedio del Administrador de Contrato manifiesta: *...mediznie el presenle me permilo
atender su requerimiento relacionade con la peticidn de calificacién del Ing, Vinicio Andrés Suarez
Chacén, para que ocupc cl cargo de INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN
ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico presentado en la oferta...”; “...Conforme a lo dispuesto
cn el Contrato de Fiscalizacidn en la Cléusula Quinta, numeral 5.2 Sustitucién de personal, procedo a
autorizar el cambio propuesto y solicito su incorporacién inmediata...”,

3. INFORME DE ACTIVIDADES

El drea estructural de la fiscalizacién al coric de este informe ha aprobado varias estructuras con el
oficio OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019, de la PTARL, cumpliendo la
actualizacion de la normativa NEC 2015.

El 06/febrero/2019 con oficio OF.-0471-2019-FISCPTARL, se aprobs la propuesta_estructural de
vigas y columnas soportantes en los fillros percoladores, cabe sefialar que segiim c'c;;l?ato se debid
ejecutar mamposteria con ladrillo refractario que sc descartéd por su fal
relleno de! biofiltro,

(e - /
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CONSORCIO:

% “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

El 19 de febrero del 2019, con oficio OF.-0483-2019-FISCPTARL, se ratific el criterio del actuar
de nuestra drca estructural recalcande en lo aprobado a los ajustes a la normativa NEC 2015, y
validando los planos y memorias técnicas que han servido de base para la construceion de la PTARL.

Cl 19 de febrero del 2019, con oficio OF.-0485-2019-FISCPTARL, eprobamos la memoria de
calculo y planos estructurales del edificio de Deshidratacion, también [a memoria de célculo y
planos cstructurales de muros entre plataformas de la PTARL. Sobre esto dltimo el 26 dc febrero del
2019, con oficio OF- 0497- 2019- FISCPTARL, sc rcaliza un alcance técnico al tema del muro que
se construird entrc las plataformas de las estructuras de la PTARL

4, REVISIONES, APROBACIONES DE INGENIERIA

4.1.Esta aprobado los plenos de forma, geomectria, y estructurales, incluyendo su respectiva
memoria técnica como especialista estructural Ing. Vinicio Suarez a [a fecha de corte de este
informe de lo siguiente
Implantacidn general (Formas y geometrfa)
Pre tratamiento.
Decantacion primaria.
Decanlacidn secundaria
Filtros percoladores
Edificio dc control

Nuestro consorcio y su drea estructural han validado las actualizaciones a la normativa NEC
2015 por el drea estructural de la contratista, se informa la (ltima versidn de las siguientes
cstructuras:

Medicion de caudal

Reparto a decantacién primaria

Bombeo de flotantes

Bombeo de fangos primarios

Reparto 4 filiros percoladores

Bombeo de recircutacion

Reparto a decantacién secundaria

Bombeo de fanpos secundarios

Cémara de cloracién

Espesador de fangos

Edificio de personal

Caseta dc vigilancin.

Anexo a esie informe [a reiteracion del criterio y nucva cntrega de validacion técnica
como especialisla estructural Ing. PHD. Vinicio Suarcz Chacén, en donde apruebo lo
actuado por el drea estructural del proyeclo al realizar cl ajuste a la normativa NEC
2015, validando los planos y memorias técnicas que han scnudo para construir la

NARRANRNANRNSNNSNSNSN

PTARL, respetando la metodologia de construccion v1gcntc., " b ,f::?:
Atentamente M = st
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ing. PHI} Vinicio Suarez Chacin FISCAL
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*FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
RESIDUALES PARA LA CIUDAD D

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
E LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALIS
PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA: 28 de febrero del 2019
Informe de actividades del Especialista

TA SANITARIO

Sanitario

CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018

ASUNTO: Informe de actividades de Especialisia Sanitario

PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 12 (Periodo del | al 28 de febrero del 2019)

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA"

1. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pablica del Contrato para In “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOIJA, por un valor
estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir TVA, La
entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre

de 2017,

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE L.OJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega
el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacién externa.

CONTRATO DE OBRA Nro. : LICO-I
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro.: 046-20

ML-CAF-PRU-01-2017
18

OBIJETO DEL CONTRATO “Construccién de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, Primera Etapa”

CONTRATISTA Consorcio ABL-LCJA, Sr. Jerénimo
Darquea Cruz, Procurador Comin.

FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Romaén
Representanie Legal

ADMINISTRADOR Ing. Roberto Mufioz Cérdova |

SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre-del 2017 o

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de dicientbre del2017 7/

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 157703.942,01 Ak

VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60” Gt
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PLAZO EN MESES 18 meses para terminacién de la obra y 6
meses de operacién y mantenimiento
para la recepcién provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018

FISCALIZACION EXTERNA
FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION | 4 de enero del 2018
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE

TRABAIJO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 31 de mayo del 2018
TRABAJO NO.1

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIO NO.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NG.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAIQ

OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacién, para el cumplimiento de sus
aclividades contrata los servicios licitos y personales de "el trnbajador” el sefior Ing. William
Gustavo Saetama Guallpa, en calidad de Especialista Sanitario, para que realice las actividades
inherentes al contrato de Fiscalizacidn del Proyecto Construccién de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales parala ciudad de Loja, Primera Etapa; a partir del 01 de Marzo de
2018, para cumplimiento de! objeto del contrato de Fiscalizacion de la PTAR.

INFORME DE ACTIVIDADES

1. Andlisis Técnico de los oficios ABL-2019-CONS-FIS-0063, ABL-2019-CONS-FIS-0068 emitido
por el Consorcio AB LOJA de fechas 22 de febrero y 01 de marzo de 2019 en donde se expone
la propuesta de lrazado de la configuracién de las tuberlas al ingreso del agua cruda al
pretratamiento y la salida del agua tratada al efluente (Rlo Zamora).

2. Andlisis Técnico de los oficios ABL-2019-CONS-FIS-0015, ABL-2019-CONS-FIS-0063 emitido
por el Consorcio AB LOJA de fechas 22 de enero y 01 de marzo de 2019 y ML-PTARL-ADRM-
2019-038-OF de fecha 08 de febrero de 2019 en donde se expone la valoracion econémica de
las tuberias que conforman las obras de reparto de la Planta de Tratamiento que han sido
optimizadas en relacion al disefio original.

3. Andlisis del oficio No ML-PTARL-ADRM-2019-040-OF de fecha 18 de febrero de 2019 en donde
se exponen [a necesidad de justificar técnicamente las dimensiones de la secci6n de |a alcantarilla
propuesta. En forma particular se expone la necesidad de establecer el caudal maximo de la
quebrada que avale las dimensiones del cajon de hormigén armado. 7

) =
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.-H-l! “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” Ik .
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

1. Se ha trabaja en una nueva propuesta utilizando los pozos contractuales. El esquema se lo
remitira en archivo editable en AUTOCAD para su respactiva revision.

2. Se analizan los planos de los disefios contractuales y se puede apreciar que los mismos carecen
de los detalles de los perfiles verticales de los canales o tuberlas que conectan a cada uno de los
componentes de la PTAR por lo que se realiza el anélisis de la propuesta que el Contratista ha
procedido a presentar.

3. Para la revisi6n de las dimensiones del cajén de hormigén armado propuesto se vio la necesidad
de establecer los parAmetros de disefio utilizados en el disefio confractual para el
dimensionamiento de las alcantarillas que fueron establecidas en diametros de 1200mm vy
1500mm. Realizada la revision de la memoria de cdlculo contractual no se encontrd
documentacion alguna respeclo a estudios hidroldgicos e hidraulicos en donde se pueda
establecer como fueron disefiadas dichas alcantarillas, ya que en dicha memoria debié haberse
establecido un caudal méximo para el disefio de estas estructuras. Dado lo anterior se encuentra
en proceso de recoleccién de la informacion pablica del INAMHI para la estimacién del caudal
maximo y elaborar el informe respectivo.

)

Ing. William'Saetama

ESEPCIALISTA SANITARIO

CONSORCIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Atentamente,

e wu vzanmusmn
FISEA LlZACION PTAR OJA
E‘UC 1990920/1 2001 3
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FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

PERIDDD: 0f AL 28 DE FEBRERQ DEL 2018
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PLANILLA DE FISCALIZACION Nro. 12

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”

PERIODO DE TRABAJO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL
2019

INFORME DE ESPECIALISTA
ELECTROMECANICO
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| = CONSORC10:

ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN" _p!ﬂ;

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA ELECTROMECANICO
PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA: 28 de febrero det 2019
Informe de actividades del especialista electromecanico
CODIGO: Contrato de Fiscalizacién No. 046-2018
ASUNTO:  Informe de actividades de Especialista de equipos eléctricos y mecénicos

PLANILLA DE FISCALIZACIOM Nro. 12 de FISCALIZACION

PROYECTO: “FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIJA,
PRIMERA ETAPA”

i. ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSCRCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15°703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se
realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Fiscalizacion externa.

LICO-IML-CAF-PRU-01-2017
046-2018

CONTRATO DE OBRA Nro. :
CONTRATO DE FISCALIZACION Nro. :

OBJETO DEL CONTRATO “Fiscalizacién de la construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para la ciudad de Loja,
Primera Etapa”
CONTRATISTA Consorcio ABL-LOJA, Sr. Jerénimo
Darquea Cruz, Procurador Comiin,
FISCALIZADOR Consorcio Loja Verde y Sustentable,
Ing. Manolo Abarca Romén
| Representante Legal
ADMINISTRADOR Ing, Roberto Mufioz Cordova
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 28 de noviembre del 2017
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO 20 de diciembre del 2017
| FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 21 de diciembre del 2017
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL | $15°703.942,01
' VALOR DEL ANTICIPO 30% $4°711.182,60
PLAZQO EN MESES 18 meses para terminacién de-tmobra y 6

COHSORO0 0P T 7
FISCAC aCtOn TAF T

PUC. 19942 412 Dl
rd
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

meses de operacion y mantenimiento
para la recepcion provisional.

SUSCRIPCION DEL CONTRATO  DE | 23 de febrero del 2018
FISCALIZACION EXTERNA

FECHA DE INICIO DE LA FISCALIZACION 24 de febrero del 2018
PLAZO EN MESES 16 meses

PRESENTACION DE LA REPROGRAMACION
NO.1 DEL CRONOGRAMA VALORADO DE
TRABAJO

4 de enero del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE
TRABAJO NO.!

31 de mayo del 2018

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ORDEN DE | 24 de agosto del 2018
CAMBIQ NO.1

PRESENTACION Y APROBACION DE LA | 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

PRESENTACION Y APROBACION DE | 29 de octubre del 2018
REPROGRAMACION No 3 DEL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAIO

PRESENTACION Y APROBACION DE | 17 de diciembre del 2018

REPROGRAMACION No 4 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBJETIVO.

El Consorcio Loja Verde y Sustentable - Fiscalizacion,

para el cumplimiento  de sus

actividades contrata los servicios licitos y personales de " el trabajador” el sefior Ingeniero
Miguel Angel Caraballo en calidad de Especialista electromecénico, para que realice las
actividades inherentes al contrato de Fiscalizacién del Proyecto Construccion de la Planta de

Tratamiento  de Aguas Residuales para la

ciudad de Loja, Primera Etapa, para

cumplimiento del objeto del contrato de Fiscalizacion de la PTAR.

INFORME DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollan en la medida en que se solicita al especialista mecanico, la
realizacion de REVISIONES DE INGENIERIA o VISITAS TECNICAS, segiin sean los

requerimientos.

Durante el mes de febrero del 2019 se han desarrollado las siguientes actividades:

Revisidn de ingenieria

No Informe/ Fecha RUDEC Rstaco Observaciones
3 Descripcién PTAR Final

IM42 Se requiere

{Documentacidn confirmar datos y

e e
1. 20/2/2019 | rubros No aprohado

transportadores

contractuzales

de lodo

deshidratado y

cal)




gy | consoncio;

EE “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN” [ L.qui

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

M43 Se requiere
{Documentacién Incremento de rf:‘:j:i?::
técnica.- Bomba cantidades de o ? -
2 - 21/2/2019 No aprobado | realizadas a las
sumergible rubros
bombas de los
decantador contractuales
o) decantadores
primarios
ANALISIS DE CORRECCIONES REVISION DE INGENIERIA;
No. Informe/Descripcion l:?‘?;:]::’l Rublo PTAR is:;t:; Observaciones
IR 21 (Respuestas
observaciones PTAR-102, PTAR-
1 corregidas de los 22/2/2018 104 Apisbare
Puentes Radiales)

OTRAS ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA:
Se contestaron oficialmente lo solicitado por la contratista, se detalla lo siguiente:

1. Contestacién con oficio QF-0460-2019-FISCPTARL, del 01 de febrero del 2019 e informe
técnico anexo respectivo, a las comunicaciones; ABL-2018-CONS-FIS-000278 / ABL-2018-
CONS-FIS-000233/ ABL-2018-CONS-FIS-0001.

2. Contestaciéon con oficio OF- O488-2019-FISCPTARL, del 22 de febrero del 2019, al
informe técnico del especialista de la constructora sobre el alcance realizado al equipamiento
del silo de almacenamiento de cal.

3, Contestacidén con oficio OF-0489-2019-FISCPTARL, del 22 de febrero del 2019, se
manifiesta un criterio positivo frente a los rubros mecénicos PTAR138, PTARI1S53,
PTARI79 relacionados al equipamiento vélvulas de compuertas embridadas de
accionamiente manual. Estos rubros estdn al mejor criterio de la administracién, esperando
su aprobacion.

4. Alcance técnico a los rubros aprobados por nuestro especialista mecénico, PTAR 101 Tolva
de Almacenamiento, PTAR105 puente desarenador-desengrasador, se considera una mejora
técnica a lo aprobado anteriormente. Estos rubros estn al mejor criterio de la
administraci6n, esperando su aprobacion.

RECOMENDACION

1. Es preciso contar con el criterio positivo del administrador a los expedientes aprobados por
fiscalizacion, existen algunos rubros de equipamiento electromecénico, que estén a la espera

de la aprobacién de la contratante para iniciar los trémites de importacién y/o fabrigacién
/ dependiendo del caso, /’ /
/ L

Atentamente
Ing. MIGUEL ANGEL CARABALLO COHSORCIO mi’ Y
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO DEL CONSORCIO FISoA  ACKH T- 1

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION N O ERC S T



INFOORME DE CUMPLIMIENTD DEL PLAN DE MANEJD
AMBIENTAL

PROYECT: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTD DE
AGLIAS RESIDUALES PARA LA CILDAD DE LOJA, PRIMERA ETARA”

PERIDOO: 0ol Z8 de febrero de 2008
ESPECIALISTA AMBIENTAL §
FISCALIZACION S
ng. Ao Mumchr
PROCURADCR COMUN L
FISCALIZACIGN g
Irig. Manalo Abarca
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CONSORCIO:
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ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE %
FISCALIZACION” e

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME BE CLMPLIMIENTD GEL PLAN DE MANE.JO AMBIENTAL
PERICOC DEL 0Of DE FEBRERT AL 28 DE FEARERD 2018

. INTRODUCCIGN

Fl presente informe corresponde al periodo del I al 28 de febrero de 2018 y detalla [as actividades ejecutadas
para dar cumplimiento al establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobada par el Ministerio del Ambiente
dentro del proyecto. £l manto contratado para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambizntal es de $108.684.4
dilares.

Z. DBJETIVD

Comunicar & informar de las actividades desarrolladas y acciones ejecutadas por el especialista Ambiental
durante el perinda del 01 2l 28 de febrero de 2019 dentro del cumplimiento del cantrata de consultorfa No. 046-
2018 para la Fiscalizacitin de la Construccitn de la FTAR Loja.

3. ALCANCE

E} presente informe es para la verificaciin de las actividades aplicadas o ejecutadas por el personal de a
contratista en relacion a la aplicacién de la normativa legal y técnica del plan de manejo ambiental en el proyecta
“Construccitn de |a Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Laja, primera etapa, asf
camo en los diferentes frentes de trabajo en el periodo correspondiente del O al 28 de febrero de 2013,

4. METODOLOGIA

Para determinar si se cumplen las actividades propuestas dentro del Plan de Mangjn Ambiental aprobado per el
Ministeria del Ambiente dentro del ESTUDID DE IMPACTD Y PLAN DE MANEJD AMBIENTAL EX ANTE OEL PLAN DE
OROENAMIENTD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO LRBAND CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA se realiz
inspecciones diarias en |a obra para el sequimianto y contral del cumplimiento de cada una de las actividades
descritas dentro de! Plan de Manejo Ambiental, posteriormente se procedic & |a revisién de la documentacidn
presentada dentro dal INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTD AL PLAN OE MANEJD AMBIENTAL entregada por el
Consorcia AB Loja, dicha informacitn fue cantrastada can la informacian obtanida en campo por parte del equipo
técnico da Fiscalizacitn,

Posteriormente se construyd una "Matriz de verificacion de Cumplimienta”, esta permitia obtener informacidn
cualitativa respecto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. La matriz hace referencia a los eumplimientos
y no cumplimientos identificados en el periodo 01 &l 28 de febrera de 2019,

A [acepl: 5 Dopec cuumuusm %_ PREGERIS

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerenclia@adeplan.com Telf: 07 2 550125 ]
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

La Matriz que se ust para registrar los cumplimientas e incumplimigntos durante el presente periode establecida
cuenta con una columna denominada Actividades donde se detalla cada una de las actividades aprobadas dentro
del Plan de Manejo Ambiental, a continuacion, se coloca la otra columna denominada GUMPLIMIENTD en la cual se
colocd la calificacitn que eorresponde y se colored conforme a los colores determinados a continuacitn:

En Iz columna OBSERVALIONES. se incluyd comentarios o sugerencias, que ayuden a visualizar el cumplimignto o
no cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental analizado, o cuslguier detalle relevante que el equipn téenico
responsable considere pertinente incluirlo en cada una de [as medidas analizadas.

5. EVALUACIGN DEL CUMPLIMIENTD DEL PLAN BE MANE.ID AMBIENTAL

L2 evaluacitn de cumplimiento para el presente periodo se reslizd a través de una matriz de evaluacidn que
contempla todas las ectividades de cada uno de los programas descritos dentro def Plan de Manejo Ambiental
aprobadu, la cual permite evaluar e porcentaje de cumplimiento de [as actividades planificadas para el presente
perindu sin incluir las actividades que no aplicaron, La valoracidn para determinar el porcentaje del cumplimignta
va de:

Tabla | Parcentaje de Cumplimienta del PMA

Valoracitin Nivel de cumplimiznto
0-30% bajo
30-60% medin
B0-100% alto

En base a los descritt anteriormente se puede mencionar que el avance de cumplimiento del Plan Manejo
Ambientel scumutado a la fecha es de 55.18%. En el presente mes el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
de los rubros contratados para el proyecta a la fecha es de 48.91 %. no se ejecutaron rubras

B. INFORME DE ACTIVIDADES

Con oficio OF -470-2019-FISCPTARL. de fecha 05 de {ebrern de 2019, Fiscalizacion envia al Consorcio Ab Loja el
Reporte Ambiental 7, el cual incluye los hallazgos ambientales encontrades en el 4rea de colector, durante fa
inspeccidn de campn realizada el dia 04 de febrero de 2019. Por lo gue se insiste en su atencidn y cumplimiento

inmediata.

A| EES..!: 5 Dopec euumﬂsm %.“_____u-__rnmzms
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CONSORC10:

. | e |
ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE 7
FISCALIZACION” _——

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAP. H

B. CONDICIONES CLIMATICAS

Este informe se enfoca directamente en la zona donde se desarrolla en proyecto de |a Construecitin de [a Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales, primera Etapa. Las condiciones climaticas manifestadas en el siguiente
infarme carresponden al periodo de trabajo desde el dia | al 28 de febrera de 20i8. El horario de trabajo
establecido es de lunes a viernes de 07:00 a (B:00 y los dias sabados de 08:00 a 1Z:00

A cantinuacion, se muestra [a tahla con los respectivos eventos en |os correspandientes dies:

Tabla 3. Estado del Clima

ESTADD DEL CLIMA

N° FECHA MARANA TARDE
| 1/2/2019 lluvioso nublado
7 2/2/2018 nublado nublado
3 3/2/20(8 llyviosa llovipso
4 4/2/2018 lluvinsa lluvioso
g a/2/20 lluvioso luvinsn
B b&/2/2018 lluviosn lluvinse
7 7/2/2013 nubladn nubladn
il 8/2/2018 nublado nublado
g 9/1/2019 nublado nublado
0| i0/2/2018 nublado nublado
i i1/2/2019 lluvinsn lluvinsa
12 12/2/2019 rublado aublado
X] i3/2/2019 luvioso lhivioso
14 14/2/2018 nublada nublado
15| 15/2/2018 nublada nublado
6| I6/2/2018 nublado nublado
7 177272008 nublado nublado
8| 18/2/2019 nubladn nubladn
91 19/2/2019 nublado nublado
200 20/2/2018 nublado niblado
A1 /27208 nublada nublado
22| 22/2/2013 nublado nublada
28| 23/2/2018 lluviosn nublado
74| 24/2/2019 nublado nubladn
75| 75/2/201 nurbladn nublado
26| 74/2/2019 lluvinsn {luviose
21| 21/2/201 nublada nubladn
28| 78/2/2018 nublado nublado

En la siguiente tabla se puede apreciar las condiciones climaticas, existencia de lluvia, nubladn o despejado
durante el periodo de labores de la ejecucian del proyecto;
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Tabla 4. Condiciones climéticas vs Jornadas

MARANA TARDE
[antidad (dfas) Parcantaie (%) Cantidad (dfas) Porcentsie (%)
BESPEJADD i 0% ] 0%
NUBLADD 13 5% il 7%
LLUYIOSD g 37% 7 0%
TOTAL 28 160% 28 100%

En los siguientes graficos se puede apreciar de una mejor manera el estado del clima en las jornadas de trabajo
en el perindo desde el | al 28 de febrero de 2013:

Mafiana

DESPEJADO
= NUBLADO
= LLUVIOSO

DESPEIADO
» NUBLADO
= LLUVIOSO
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ﬂ FISCALIZACION"” e —

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

El clima en este periodo de trebejo ha sido mayormente en el maftana y tarde nublado. permitiendo cumplic con
las actividades planificadas de forma normal.

8. IMPACTD AMBIENTAL

Los impactos ambientales generales identificados dentro de este periodo por las actividades realizadas dentro
del proyecto se deseriben a continuacidn:

911  Calidad del Agua

Se generan descargas de aguas servidas (por ejemplo, bafios, comedor) que modifican [a calidad del agua de [ns
drenajes naturales en e caso de ser depositadas en cualquier cuerpo receptor, dentra del prayecto dichas aguas
son recolectadas en un pozo séplicn, para evitar [a contaminacidn directa del rio Zamora,

8142 Generacitn de Ruido

El ruido es un factor ambiental que es alterado por diversas acciones y actividades del proyecto. ya que se
emplean equipas, maquinarias y volquetas para transporte de materiales, etc., que incrementa los niveles de
ruido existentes en el drea de influenciz del proyecto. La afectacion directa es principalmente a los propios
trabajadares de la construccitn, Dicho impacto es mitigada eon la entrega de! respectivo EPP para proteccion
auditiva. Durante este periodo no se realiz6 monitoren de ruido.

913 Emisifin de Particulas y Polve
Durante el presente periodn existid un incrementa en la generacign de emisiones de polvo debido al pasa de las

volquetas al colestor y a las condiciones climéticas presentes, siendo necesario el usa de tanquero para el riego
humedecimientos de las vias para el control de palvo.

A 39-?-'3!: 5 Dopec Guuwuusm % gnngﬁs
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

814  Emisi6n de Gases de Combustitin

En la etapa de construccidn las actividades de la maguinaria pesada, equipos y volquetas requizren de a
utilizacien de combustibles que generan los gases de combustitn que alterardn en forma negativa |a ealidad del
aire, se trata de aeciones temporales y de magnitud moderada. Durante este periodn se realizd el respectivo
mantenimiento preventiva de |a magquinariz, el misma que fus avalada por fos téenicos del Municipio de Loja.

815 Contaminacitin de sualo

Durante la etapa de construccitn podria existir la contsminacian del suelu en el drea de influencia directa por el
derrame de aceites y grasas, o por €l vertimiento accidental de productes quimicos gue se utilizan en la
gonstruccitn como aditivos para la preparacién de hormigones, etc., en este periodo se evidencio pequefios
derrames de grasa dentro del proyecto debido & mantenimientos de la maguinaria que se realizan dentra de [a
ghra, Fiscalizacitn comunico de dicho hallazgn af Consarcio A Loja para que tome las medides correctivas
correspondientes, aplicéndose las mismas de forma inmediata.

946  Duejasy reclamos

Padrian generarse quejas y reclamas especiiicos por aspectos coma accidentes de transito ccasionados por
volquetas y maguinarias de la empresa Contratista en Ia ejecucian de |a obra, generacitin ruido. polva ete. en el
area de influencia directa ambiental del proyecto, puesto que se slterarén las normales en la vida de Ins
habitantes. La constructora mantiene en las oficinas administrativas un formata para denuncia, guejas y
sugerencias por parte de [a poblacidn. Durante el presente periodo no se receptd ninguna quejs, solicitud o
denuncia.
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917 Generacifin de emple

La captacitin de mano de obra y la generacitn de empleo es un impacta posilivo y s trata de uno de |os aspectos
més benéficos de la ejecucitin del proyecto. Fl efecto positivo més relevante es |a creacitn de nuevos puestes de
trabajo, conforme avanza |2 ejecucicn de proyectn los mismas que tienen un cardeter permanente. En el presente
perindo se incorpard 7 personas al proyecto,

918 Riesgos de accidentss a tercerss

La movilizacitin y operacitn de la maguinaria pasada y valguetas que prestan servicios en la construccidn del
proyecto implican riesgos de ganeracign de accidentes que podrfan afectar a terceras parsonas. Jurante este
periodn no se han suscitado accidentas, pero siempre existe una posibilidad de gue estos ocurran.

948 Riesgos de sceidentes |sborales

La salud ncupacional tiene un alto potencial de afectacidn por varias de las actividades que se desarrollan para
la construceidn del proyecto. Las actividades que tienen potencial de generar afectacidn son las siguientes:
transporte de materiales, excavaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas. las posibles
afectaciones son prevenidas en el drea del proyects mediante la dotaci6n de [os equipos de prateccidn personal
y mediante e! desarrallo de cursos de capacitacitn para lns trabajadores sobre higiene y sequridad labaral y
asuntas ambientales inherentas a sus labores. Durante el presente periodo no se suscitd incidentes o accidentes
con el personal de obra,

10. CONGLUSIONES

> En el presente periodo el svance del cumplimiento total del Plan de Mangjn Ambiental aprabado por el
Ministerio del Ambiente es del 55.18%. considerandose un cumplimiento MEDID. No se ha presentado avance
de Ins rubros coniratados durante este periodo, manteniéndose en un 40.91 %,

> Delas 75 actividades descritas del PMA, 34 actividades aplicaron para este periada, con un cumplimiento
del 100%,

»  la condicin climética que prevalecis durante el presente periodo fue nublada con un percentaje el G8%,

en la mafiana y en la tarde un 75%. sequida de un clima lluvioso con el 32% en la mafiana y en la tarde 25%.
na se presentd clima despejado.

»  Dentro de los impactos negativos se considera el aumento dz |2 generacidn de material particulado debido
al pasn de volqueta por la via de acceso al colector asf como el derrame de grasa dentro del rea del
proyectn dehida a los mantenimientos de la maguinaria realizades dentro de |a obra.

% Dentro de los impactos positivos se considera el aumento de puestos de trabajo debido a al aumento de las
actividades en ohra.

»  Dentrodel presente periodo el Consarcio AB Laja ha cumplide con la Normativa Legas y técaica relacionadas
al companente Ambiental existente en Ecuador.
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» Toda la documentacidn de respaldo y verificacion de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental consta
dentro de la Planilla de obra N2 4. presentada por el censorcio AB Loja

Il. RECOMENBACIONES

» Realizar el control y verificacian ds cumplimientn de cada una de las actividades descritas dentro del Plan

dz Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambignte en cada uno de los frentes de trabajo, asfcoma
también verificar el cumplimienta de la normativa ambiental vigente.
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
FECHA DE REPORTE o [Hince s 13 wes| L hrero | Mo 20/
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEHPO Mafiana WM Tardo LfuviasD Noche

PERSONAL: EQUIPO:

EspecalsiaAmbiental | | Casco [Zj Chalceo [~]
Residente Ambizntl EZ] Bolas IZ Camara Z
Ot [ 1] R

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orden y lmpieza en el proyecto [ﬁ Baliquines bnslalads y funcionales @
Tranaporla crdenada do mateiigles [ z [ Colocazibn da cinlas y colosmbinzs | Z }
Risgo do &rcas Inrveridas Mantarémienta de bateiizs soniaias []
Exfintores Instalados y funcionales IZ! Sefialética inslndada y en buen estada E{
Yols anfidemames inslaledo / Usvhoh Qs Diocias dele ,J‘O
Recipienies da desechos comunes roiulados / LI Capaciiacionas af parsonal /
s /7 p—— YA
Mantenimiento do freas o residucs [ﬂ Monilonge de nido [vA]

ormachkin adri ,

,gs ckén de cuadillas NA Morilorao da aire MA
Uso adecuado de EPP [___é Incidentes o acckenes [P0]

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, etc.)
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
| FECHA DE REFORTE oM [Ngeres 4] MEs[Fobhreno. | a0 2009

FISCALIZAGION i CONSORCID LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Marans | Yyl O | Tare Lulado | Noche [

PERSONAL: EQUIPO:

EspeckisaAmblental | | Casco |Z| Chaleco [il
Residents Ambiental |z] Botas iZI Cémar l f I
Ovos [ ] -

CONTROL. DE ACTIVIDADES:

Orden y mpieza en el proyeclo :: ;_"_ f Boliquines inslalzxdos y funcionales E
(| veensporto ordencco do malerioes [ 7] Colocacitn da cintas y colombings

Ricgo 2 freas inervenidas | EEE __] Manlerirmieno da batetias sanitarlas [Z]

Extitores nstalados y funclongles !z(] Sefialttica insiztada y en buen estado 2=

Kis antd rslatad // wnﬁ?.qucfasurmlmdeh jﬂ:)

- ] I
Raclientes de descchos comunes rolutados e Capacilaciones el persondl
ipientos de desechos 1

E;:fm 3 rutula;::c Manilereo da agua N A—

Manterimientn de &ress do resideos E Monlioreo de tuldo 1 Y E |

Conlormackin da cuadil : .

Gk i do cioes VA Monilorso de eire ,\[ ~

\Sso adecuado da EPP [ _; | Incidentas o accidentes

OBSERVACIONES: (Haitazgos enconirados, ele.)
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHADEREPORTE | D[Vl (5 | mesfelrena | Mo[2/F |
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafiana Ml Lo | Tamo Yuda > Noche

PERSONAL: EQUIPO:

Especialisia Amblental |:| Casco | '_": | Chaleco I E |
Residenta Ambienta! |Zj Bolas | 7_" I Camara ]ﬁ

CONTROL. DE ACTIVIDADES:

Crden y Emplaza en ol proyecto ! ,’j Botiguines Inslalados y funcionales E E |
Trans otle ordenada do materlales I i I Colocackin do cinkas y cclombinas m
Riego de 8t larvenidzs ] f.., | Mantenimiento de bateriss saritarias [z,
Extinkores inslolados y funcienales | __’ | Sofigéficainstatada y en buen estado E
Kais anbidorrames Instalado Fd el quas o pcrtle s Jo
Recipienles de desechos comunes rolulados // Capacllaciones ol personal /
:gpl dnldas' echos / Manilorea de agua '} ‘ﬁ
Martanimiano da &reas de seskluos VA Monflreo d nido
Confarmacién da cuaddlas

par?aﬁ T : UA Monitorea de aire MA
Uso adecuaro de EPP (7] Incidentas o accidentes

OBSERVACIONES: (Hallazgos enconirades, etc.)

AL trstaodn_open Aoufpsarcls o ol o, golo bimutloote of Uy
A tw; ol Lol Bctno ole Sabuo! ol /'Zo?fafe e gkt ﬂcurfeﬁr?gauau
e 7‘574’/"'-5'1 o OM‘*CJSW aé 4’,’0 bedola ?z.ujaiﬂ:

FESCALJZACL?-N PTAD L0324

Ielt s

0
. fd’;f//:" 7Y/

LU=y
Rasidenle Amblental

N

N\
&st€\\®(’




A

] IBRO IJE OBRA ARMBIENTAL DIARIO

— w  [Z] e [
Residestio Ambienal izl Botas E Cémara [—]
Otes 1]

Especalista Amblenta!

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
FECHA DE REPORTE v ot 1 ] T wes[Fedgero | Afo [ 25/ 7
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafiana Wﬁb Tarde Julecto | oche ]

PERSONAL: EQUIPO:

CONTROL DE ACTIVIDADES: . N
Ordany kimpleza en of proyesio [V O] Boliuines instzlados y funcionsics (=]
Transporla ordenado da maturialos I__r_’_ | Coloczcitn de dintos y colombinas
Fioga de &eas inarvenkdas |_7(] Mantaninienio da batorias sanarias ]
Extinlores instalados y funciones = | Sefalbtcs Insiziada y en buen oslada [ZF]
Kiis anliderrames instalad :: | mm.quajasnmdamdela U' a
Reciplentea de desechos comunes fotutados I’j Capacilaciones &l personal /
Reciplentes do desech

Pﬁﬁﬂprg:s“mldadoa = / Manilcreo da agua !J)q
Manteriiionto de dreas do roskius [¥A4] Manilorao do nido [PA
Conformacitn do cuadt .

oo Mo Moniloreo do sire A
Uso adocuado da EPP 1 7 l Incidentes o accklenies E")T_I}

OBSERVACIONES: (Hallazgos encontrados, elc.)
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LIBRO NE OBRA AMBIENTAL DIARIO

Especialisla Ambiental

Residente Amblenial [:?_j

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®
FECHA DE REPORTE ow|Hds (9] ves| Zebyeno | alo| 2077
FISCALIZACION CONSORGIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMFO Maiiana I/ﬂJ{Q‘b Tarde ;U/d ﬂaa@ Naocho

PERSONAL: EQUIPO:

oo ]
= ]
oo ]

s [
Cémara | E I

CONTROL DEACTIVIDADES: A
Orden y Kmpieza en of proyeclo E _i_ I Boliquines inslefados y uncionsles I'E i
Transporie ordenado de malaridles | i_ | Colocacktn da cintas y colombinas l h}"/l
Riego de &rems inlarvenidas [ A ] Mantaninients do baterlas saniirias ‘141
Extinkores Inslalados y funcionales Z] Schelétca instaladay on buen estado | 7 ]
Kils antidorrames Instatad ; m%.maiasomdmsdnla P&)
Recipientes de desechos comunas rolutades / Capacitationas al personal //
Redi tde dasechos “,; ;
pcig?o?osmm!uladusm Monilarsa da agus UA
Manlenimionia de &reas da residuos 7] Monilores de ruido
Conformacién da cuadsill 2
paraﬂmpiﬂz: R ”" A- Monlioreo de air IU ’,f-
liso stlectrado de EPP | Z E Incidentes o eccidenles |Ihj__|
OBSERVACIONES: (Hallazgos enconirados, atc.}

CONSORCRD "L00A VEREE ¥ SUTRIGARLE

FISCALIZACION PTAN LOI®

FUT: 100370517 7

/ AP AL f/ /%
// ‘r = . Q .“-a\.
—— (O
lista Ambiental

Ly |. \
Residénio Amblental '\\"c\(“- )
[ v
W2 Re\e




LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

Kiis anliderrames inslalado

Recigienias da desechos comunas roluladas

Reciplenles de desechos
peligrosos rolulades

Mantonimiento da Srcos de residuos

Conformaciin da cuadrillas
para fmplaza

Uso adecuado do EPP

Inquintudas, quejss o reclamos da la
eormunidad

Capacliaciones & personl

Maniloree de agua

Monilorao de nido

Moniloreo de aire

Incident=s o accidonles

PROYECTO "CONSTRUGCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA EFAPA®
FECHA DE REPORTE "o [Wincofes 201 T wes[Zebueno | a0l |
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
ESTADO DEL TIEMPO Mafana JuSlo Ao | Tarde pﬂfoaé Nache r
PERSONAL: EQUIPO:
Especaleta Arbionial || Casco [~ Chateco [ |
Residents Amblental EZj Botzs |Zr Camara Ej

N
GONTROL DE ACTIVIDADES:
Orden y mpleza en ¢l proyecto Ij Boliquings Insialados y funcongles ‘Zj
Transporlz ardenado de malesicles 2] Colccacitn do citas y colombinas [Zj
Risgo e dreas hlorveridas [WA] Manterimiento de baterias sanliaas [Zj
Falintores Inslalados y funcionales | 2 | Sehalética instolata y en buen esiado [Z[
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENYO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
FECHA DE REPORTE DAfTioves £/ |  ms[fbrao | Ao 20/ 7
FISCALIZACION = CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafiana l(/ﬂﬂo_da Tarde Jotflado Noche

PERSONAL: EQUIPO:

Especialista Amblental l:l Casco IZ] Chaleco [ - I
Residenle Amblanizl EZI Bolas E Camar EZ]'
s [ ]

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Ordan y ez en el proyecto I'E | Bobiquines insialados y uncionales [ i |
Transporlo ordenado do materiales | 2 | Colocackin da cintas y colombinas [Z]
Riego da droas inlervenidas [jf,q ! Menlpairnizato de beterias sanilarias m
Extinlgres Instoiados y funcionates I ?/ | Sefalilica instatada y en buen estado E
(s s A ke g ams s 0
Reciplenlas de desechos comunes rolulados P Capacariones sl personal =
;”;P:;“ d!n!dsu:lml r/ Monltorso da agua qu_
Manlerimianta de freas de reskiuos [ve] Monilcreo de ido
i NA|  deoman VA

Uso adscuado ds EPP =] Inckfentes o acclenles

OBSERVACIONES: (Hallazgos encantrados, clc.)
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL. DIARIO

Exlinfores instalades y funcionsies

Sefialdbica inslalada y en buen estado

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

FECHA DI REPORTE DA Wionwes 2.2 MES [ alo] 2ot

FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Matiana U,Uﬂﬂ. Ao | Tawde ,U,gtjf’aoé) I Neche

PERSONAL: EQUIPO:

Espcalsta Amblental || Casto Ij Chaleco |Z,

Residents Ambienta [zl Bolas Ej Cama IZ/
Oes [ ] _mam

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Onden y Emgioza en ol proyeclo | 17‘]’ Bolkquines lastatados y huncicndles | ;/']

Trans pals ordenado da mriales z:’ Colocacion ds cintas y colombinas [~ l

Riego de freas intavarikias LQ_Q:.I Manlcrimianto da baterizs sarilaios | ’ |

Kits ontiderrames inslalado / mﬁ-w“ o reclamas dela l/o

Recipientes da desechos comunes rofulados _7 Capacitaciones & personal ) ;/_-F’

ﬁﬂw%mﬁw Monitorao do agua ﬂj’q,

Manterimienio d ércas de resicuos | H?E Monktoreo de reido [EX;[

ﬂm do cuadkilas '/ﬂ Moriloreo da ake YA

Us edecuiado do EPP ] Incidentes o acckdentes

0BSERVACIONES: (Hallazgos enceafrades, efc.) )
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LIBRO DE OBF'A AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO *CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIBUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA DE REPORTE O e 25 | MES[Zadieno | MOLZe/¢
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Matana | Ly fpelo | Tare L }(do Nocha

PERSONAL: EQUIPO:

Espectstapmblental | | Casco = | Chaleso ‘Z]
Residente Amblental ]:/:l Batas |ZT Cimara EI
Ofros [ ] o

CONTROL DE ACTIVIDADES:

Orten y kpisza en el proyectn Bofiinca instaados y hnclonstes [#7]
Transporle ordenado de materiales Colocacién de cinlas y colombinas |Pff:7 1
Rlogo de dress ifarvankdas I A i Menteriicato do bierlas sanilarias IZl
Extniores instalados y funcionalos [# ! Sefeldlica instclada y en buen estado E;Z‘{]
Kils Instaiado / kqﬁah.sﬁ.meiasoredmdula w
Recipientes da desechos comunes rotulades ,/ Caparilaciones a passonal :_
&@&mu desechos / - WA
Mandenimianto de ireas de resklucs Morioreo do nido
pc;nmlm?: e coadrflas }fD Monitoreo do sira U /4_
Uso adecuado de EPP I E 7 I Incidenles o accidenles

OBSERVACIONES: (Hakezgos encontrados, alc.)
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LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE L\ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
 FECHA DE REPORTE o [far ks 26] wes| b | ato[Zol9

FISCALEZACION GONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafiana l [uoer JO Tanle ya /(/vfa.! o Nocha

PERSONAL: EQUIPO:

] e [(Z] o= [ZT
Residenls Ambleniz! [ZLI Bolas |Z|/ Camara [:Z[
-

Especialista Ambiental

CONTROL DE ACTIVIDADES: -

QOrdeny ifmplaza en el proyecio z’ Botlquines instaladas ¥ lunclonales I E I

Transporie ordenado do materizles Eﬂ' Colocacitn e dinlas y colombinas [ Z |

Riogo da 4racs inlervenklas Manlsnimiento do batatias sanilarias fZi

Extintares Inslatados y funcionalcs [ Sohaética nslalada y en busn estado E

e

Kis enfidacramos Inslalzdo / Inquiehx:ls, guejas o reclamas dela pa

Reciplentes de desechos comunes olulados 1 Cepacitaciones ol personal /
ipicntos do desech -

il I e A

Manlznimicnio de ess d residuos [wA] Monfiorea de nido

Conformacion de cuadrilas | | : .

para‘l’l?nplnza i / Montlareo de eire }-/ 74

Usa adetuedo de EPP | Z l Incidentes o axcidenlzs

OBSERVACIONES: {Hallazgos encontrados, etc.)
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LIBRO BE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIHUALES PARA LA GRUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™
FECHA DE REPORTE DA Hlencefer 27 i MES o T Ao | 2,77 ¢
FISCALIZACION CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Marana | [l fp o | Tarde Jethla Ao Noche I

PERSONAL.: EQUIPQ:

Chaleco Iﬂ
owa [T

EspecalstaAmbieniat [ | Casco
Resklenle Ambiental E Bolas

NN

Qtros
CONTROL DE ACTIVIDADES: 2
Orden y impieza en &l proyecio | E__ | Boliquines Inslzlados y funcionalas ‘ﬁ
Transporio ordanado da materiales | E I Colocscidn da cinlas y colombinas E |
Riogo do reas Inlervaniias | EZA-| Mantenkmiznio da baterias sandaias ﬁ
Exfntoros Inslalacos  funclonales Ij Sehaicainslalada y en buen eslado ! EI
Kis antidarrames instalado ng' quelas o reclamas dela 'U o
Reciplentes de deseches comunes rolufadas Capecilaclones & possonal

Reciplantas da desechos ; Moritorso da agua

peligrosas roluladas JUEA'
Manterieianio da &reas de residocs MA- Morlioren de nido [ 3
pcg';’“m“ m““"*"a' da cuadiilas V4 Moriloreo de ovu V,{.

Uso adecuadodo EPP Izl] Incidentas o accidonies ] E_E;‘ |

OBSERVACIONES: {Hallazgos encontrados, olc.)
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[— LIBRO DE OBRA AMBIENTAL DIARIO

PROYECTO “GONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®
FECHA DE REPORTE palY eies 27 Mes [ febrero | o] Le/9
FISCALIZACION L CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTADO DEL TIEMPO Mafiana //;{&wﬁ: Tarlo L,JA,,‘(,(Q,,&) Hoche

PERSONAL: EQUIPO:

Especiasla Antienal || Casco [__7] Chaleco |Z[

Residente Anbienial | :r-’: ] Bolas IZ[ Cémana | EI
o [

CONTROL DE ACTIVIDADES: B
Orden y Empéeza en o proyecta fj Bofiquines instataros y funcionales ﬁ
Transposts ordanado do malariales Ej Colocaién de cintas y colormbinas z
Ricgo do #razs knervenidas @ Manlonimisnto do balerias santarias [Z
Extintores Instalarios y funcionales [ﬁ Sahaldlica Instalada y n buen estado { E i
Kits antiderrames instatado | E m&f;,que]asnrmhnmdela HD
Recipienies da desechos comunes rolulados / Capacileciones & persongl }/
ientas do desechos .
mm rolulados / Moniloreo de agua MIL
Manienimiento do drcas de residucs Moniioren de ruido
Canformacién de cuadritas
pmﬁ"" e /A Maniloreo do i LA~
Uso adecuado de EPP m Incidentes o accidentes

OBSERVACIONES: (Halfazgos encontrados, etc.)
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e “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
e FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Sefior
Jerdnimo Darquea Cruz
Representante Legal CONSORCIO AB LOJA

Loja, 05 de febrero de 2019
OF.-470-2019-FISCPTARL

Contratista del Proyecto “Construccién de [a Planta de Tratamlento de Aguas Residuales para

la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.
La Florencia, LOJA.

Asunto: Reporte Ambiental #7

Estimado Sefior:

CONSORCIO AB LOJA

RECIBIDO

L

NOMBRE Y FI :
Dy e )

e

FECHA:
Ué(mlulq
\eot.

B

Por medio del presente se adjunta el Reporte Ambiental # 7 de los hallazgos encontrados el dia
04 de febrero de 2019, dentro de la ejecucidn de ias actividades de Construccidn de la Flanta de

Tratamiento de Aguas residuales para la cludad de Loja.

De no acatar la presente disposicién en el plazo dispuesto se procederd en base a la Cldusula
décima segunda. - MULTAS: seccion DOCE, del contrato firmado por su representada con el

Municipio de Loja.

Atentamente

uricio Manolo
PROCURADOR COMUN

Ing.

FISCALIZACION

ORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  LOJA VERDE

cc. lng Roberto Mufioz, Administrador del Contrato.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

REPORTE AMBIENTAL #7
Preparacion Aprobacién
Lugar fegha Nombre Firma Nombre Firma -
Sector La Andrea ==
Florencia 04/02/2019 Patifio APRPL Luis Carridn LC
1. HALLAZGOS

En la inspeccidn realizada el dia lunes 04 de febrero de 2019 en el &rea del proyecto se evidencio

ios siguientes hallazgos:

" Hallazgo 1. Mantenimiento de maquinaria dentro de! proyect
OBSERVACION RECOMENDACION PLAZO
Se observa que se realiza Los mantenimientos de ia
mantenimiento de maguinaria magquinaria se dsben realizar en
dentro del proyecto, posteriorments los talleres autorizados, o se
a los mantenimientos reslizados debe establecer éreas de inmediato

evidenciandose residuos de grasa | mantenimiento dentro del drea

an dichas dreas, las cuales con la del proyecto, las mismas que

lluvia producen contaminaciénen | deben cumplir con la normativa
el sueglo. aplicable.

__MEDIO DE VERIFICACION

et PO VERCR Y ST
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] 106920177
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
‘o jallazgo.2. Licenclas de Operadores de Grias ]
OBSERVACION RECOMENDACIHN PLAZO
Se evidenclo que existe nuevo personal
encargado del manejo de las gnias, Ent Fiscallzacion |
personal que no ha sido notificado a FOQAr 8 CIScalzacon A
fiscalizacién y no se ha presentado la respectiva dorcst;?aelnlacion del Inmediato
respecliva documentacion para pe
aprobacién de Fiscalizacién
MEDIO DE VERIFICACION
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FISCALIZACION"
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DELOJA, PRIMERA ETAPA"

TR S AR st w Hallazgo 34 Persa EP PSR A T e
OBSERVACION RECOMENDACION PLAZD
Durante las actividades de descarga
de tuberfa PRFV, se evidencio que el Enfregar el EPP necesario al
Inmediato

personal encargado no cuenta con el
respectivo EPP, especificamente con plzrsazrﬁ: é%olﬁ:'sgedzi:?:gﬁ :
guantes para el desarrollo de dicha q

actividad.
MEDIO DE VERIFICACIQN
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INFORME DE
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA

PERIODO: ' 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
III = o S . SRS
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SEGURIDAD Y SALUD
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01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA
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NFORME DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DESARROLLADAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA

PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

OBJETIVO:

Comunicar e informar de las actividades desarrolladas por el Especialista en
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, durante el periodo del 01 de febrero de
2019 al 28 de febrero de 2019, dentro del cumplimiento del contrato de
Consultoria N° 046-2018, para la Fiscalizacion de la Construccion de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, primera etapa”.

ALCANCE:

El presente informe es para informar sobre la verificacién de las actividades
aplicadas o ejecutadas por el personal de la contratista en relacion a la aplicacion
de la normativa legal y técnica de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto
“Construccién de la Planta de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera
Etapa” en los diferentes frentes de trabajo, durante el periodo comprendido en el
presente mes.

METODOLOGIA:

Para el presente informe la metodologia aplicada para el seguimiento y control
de lo relacionado a la Seguridad y Salud Ocupacional para el presente proyecto
consiste en la revisién y control de la documentacién presentada por el
contratista durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2018,
ademas de la aprobacion de los formatos para permisos de trabajo, AST, entrega

de EPP, inspeccién de botiquines, control de personal que labora en abra, ete. /;;
ezl o //
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL CAMPO; |/~ y, ;
' VEROE Y SOSTRATABLE
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Segun el “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, en el Art. 1 menciona que segtn lo dispuesto por el articuio 9 de la
Decision 584, los Palses Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podran tener en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Gestion administrativa

b} Gestion técnica

¢) Gestién del talento humano
d) Procesos operativos basicos

Dentro de los cuatro items que conforman el Plan de Gestién de Seguridad y
Salud Ocupacional basa do en las normas OHSAS 18001, para el proyecto de
“Construccion de ia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad
de Loja — Primera Etapa®, la Fiscalizacion ha estado pendiente de los
compromisos adquiridos tanto por ia Contratista asi como de la misma
Fiscalizacion para velar por el cumpiimiento de los componentes de la gestion
administrativa, tales como la entrega de la politica relacionada a la Seguridad y
Salud del trabajador, de la planificacién, organizacion, implementacidn,
evaluacién y mejoramiento continuo de! personal que labora en obra.

En relacién al componente de Gestién Técnica, se ha velado por el cumplimiento
de las normativas y leyes vigentes en el Ecuador, asi como de los COMpromisos
internacionales adquiridos por el pais en relacién a la Seguridad y Salud de los
trabajadores. También realizando la aplicacion de metodologias de control de
riesgos que se pudieran presentar en la obra, asi como del seguimiento de la
evolucion de los trabajadores en caso de haber sufrido algun tipo de accidente.

En la Gestién de talento humano, se ha comprobado que el personal haya sido
seleccionado adecuadamente para el desempefio de las funciones y trabajos en
cada uno de |os frentes, tomando en consideracién las capacitaciones, charlas

de induccién y refuerzo, mantener informada a la gerencia de proyecto de las)
situaciones presentadas, adiestramiento de trabajadores, etc.: asi como taﬁ'lﬁlé)‘f

se lleva el control de que el personal tanto técnico como de obra se enc’uenir&n
asegurados al IESS y cumplan con la legislacién pertinente. -
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Dentro de los Procesos operativos basicos, la Fiscalizacién ha estado pendiente
de la entrega de los procedimientos operativos que Ia empresa Contratista posee
para el desempefio de cada una de las actividades de trabajo en la obra, asi
como de la capacitacién respectiva a cada trabajador.

Las actividades de seguridad Industrial y Salud Ocupacional efectuadas por la
Contratista durante el mes de febrero de 2019, se detallan a continuacién:

= Sistema de Gestion de SSO: Difusion de las politicas de la empresa en
relacién a la seguridad y salud Ocupacional, informacion del proyecto y
plan de contingencias al personal de obra con la finalidad de crear
conciencia sobre el trabajo seguir, inducir el conocimiento del proyecto y
su finalidad, con relacién al plan de contingencia se les capacito la forma
en la que se debe actuar frente a una eventualidad ya sea natural o
causada por &l hombre para que tengan el conocimiento de en qué forma
deben actuar frente a estas situaciones y la forma correcta de
salvaguardar la integridad fisica propias de cada uno y de sus
compaiieros de trabajo asi como de los equipos y maquinarias para
realizar el trabajo de forma eficiente y correcta.

= Difusion v entrega del Reglamento de Higiene y Sequridad: En el periodo

comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2018, se realiza la entrega y
difusion del reglamento de higiene y seguridad en el trabajo al personal
de obra que ingresa al proyecto y se realiza una retroalimentacion sobre
el tema a todo el personal de obra, para el presente periodo se entrega
este reglamento a 7 trabajadores nuevos.

* Mangjo adecuado de residuos sdlidos en obra: en lo referente al manejo

de residuos sélidos en obra se les ensefia como tratar y disponer los
residuos sdlidos que generan cada trabajador en obra y su adecuada
disposicion en los sitios destinados para tal efecto; permitiendo de esta
forma mantener las areas de trabajo con el orden y la limpieza adecuada,
para asf evitar posibles incidentes o accidentes por la presencia de estos
elementos.

principios de la accién preventiva en la legislacion dé seguridad en el
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AE&?EEE % DOpEC eumnnmt raca
I { "L0JA VERDE Y SUSTEHTABLE

LOJA, ECUADOR  Calle Lourdes No.0953 y 24 da Mayo gerendn@adﬂ;éxmncm o3 ﬁnﬁ)
B RUC™ ) T2001

* Protecciones Colectivas — composicién basica; Una de las pn clpales o /{/




= ']' CONSORCIO:
g

& “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN”

PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ¥ SALUD OCUPACIONAL Pégina 4 de 10

trabajo es la de anteponer la proteccién colectiva a la individual, en los
diferentes frentes de trabajo, la constructora ha estado cumpliendo este
principio de forma obligatoria para todos los trabajadores, existiendo en
los diferentes componentes del proyecto los siguientes:

o Barandillas de proteccion,

o (Gradas de acceso certificadas,

» Rodapiés en andamios, entre otros,

» Proteccion de huecos,

¢ Seiializacion de advertencia

» Cintas de seguridad para delimitacion de areas de trabajo, etc.

Por lo cual el contratista cumple con las seguridades minimas para evitar
incidentes y accidentes del personal de obra, técnico o visitas al proyecto.

= Charlas de 5 minutos: Diariamente, previc a empezar la jornada de
trabajo, se realiza la charla de 5§ minutos que abarca temas de seguridad
y salud ocupacional con la finalidad de mantener retroalimentado al
personal de obra y personal técnico de la contratista y al mismo tiempo
ayudar a que este personal se encuentre informado de los riesgos y como
se mitigan, estas charlas son dadas por el personal de seguridad y salud
ocupacional del contratista.

Capacitaciones de seguridad v salud ocupacional: Tomando en consideracion el

Reglamento de Seguridad y Salud para la construccién y obras publicas, en su
articulo tercero, literal h, se establece que, dentro de las obligaciones de!
empleador, una de las mas importantes es informar a los trabajadores por escrito
o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que estdn expuestos
y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.

Durante el mes de febrero de 2019, como todos los meses el departamento de
seguridad y salud ocupacional de la contratista, han impartido charlas diarias de
5 a 10 minutos que se dictan a las afueras de la oficina de Seguridad y Ambiente — / ’
de la Contratista, o en el area de comedor existente en el proyecto. Y, _ /

;.
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A continuacién, se puede observar el cuadro de dichas charias dictadas el area
de salud y seguridad industrial:

CAPACITACIONES INPARTIDAS MES DE FEBRERO DE 2019

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOIA, PRIMERA ETAPA"

Medldas preventivas al armar andamios 01/02/2019
1 Adecuado manejo de desechos comunes y peligrosos 1 OI 50[ 04/02/2019
en cbra
1|Riesgos al hormigonar en las paredes del percolador 12 33| 11/02/2019)
1|El desorden provaca accidentes 10 41| 22/02/2019

Politicas de |a empresa - informacién del proyecto -
plan de contingencias - entrega del reglamento
interno y de higiene de [a empresa SDi 1

18/02/2019)|

[
[w]

» |nducciones: Previo al ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo,
se realiza una induccion de seguridad y salud ocupacional con las
instrucciones de trabajo seguro dentro del proyecto, ademas de informar
de las politicas, informacion basica del proyecto y plan de contingencias
en el caso de alguna eventualidad, estas inducciones van dirigidas al
nuevo personal y como refuerzo al personal existente ya en el proyecto.

= Medidas preventivas al armar andamios: dentro de la planificacién de la
Constructora en lo referente a la capacitacion del personal de obra y
técnico se impartid una capacitacion con relacion a los riesgo que se
pueden presentar en el armado de andamios para trabajos en altura,
capacitacion gue va enfocada a que el trabajador obtenga conocimientos
basicos sobre los posibles riesgos que pueden causar accidentes durante
el proceso de armado, trabajo y desarmado de andamios tales como,
caidas en el mismo nivel, cafdas a distinto nivel, atrapamientos y cortes
durante el montaje y desmontaje, caida de objetos en manipulacion ,
golpes por objetos o herramientas, exposicién a condiciones atmosféricas
y los inherentes al trabajo que se desarrollen sobre ellos; ademés de las
medidas preventivas para evitar accidentes. — /

)
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se les indujo de los posibles peligros a los que se pueden enfrentar los
trabajadores al realizar almacenamiento de residuos tanto comunes como
peligrosos, con esta capacitacion se fomenta el usos de los elementos de
proteccion personal (EPP), para este tipo de elementos, informando al
trabajador de los peligros y las consecuencias que se pueden dar al no
acatar las directrices de proteccion tanto personal como colectivas; y, los
condicionamientos de uso de herramientas y equipos para el desarrollo
de las actividades v las acciones de seguridad a tomar en estos casos.

= Riesgos al hormigonar: En el presente periodoc se realizdé una
retroalimentacion sobre los riesgos existentes al realizar trabajos de
hormigonado en los diferentes elementos a colocar este material, se les
indujo y reforzd los conocimientos sobre las medidas preventivas al
realizar este trabajo y las consecuencias al no acatar las disposiciones
impartidas para la realizacién de esta actividad.

Seializacidon: Durante este periodo se implemento la colocacion de parantes o
colombinas (chupetes) méviles con cinta de peligro para delimitar areas de riesgo
en los diferentes frentes de trabajo, estas acciones tienen la finalidad de delimitar
las areas de riesgo en frentes como excavaciones en la colocacién de acero de
refuerzo se colocaron capuchones lo cual permite la prevencién durante este
periodo se fabricaron balizas las cuales se distribuyeron en funcién de las areas
de mayor riesgo. Con relacion a los letreros informativos y letreros preventivos
para evitar los riesgos que pueden causar distintos accidentes al personal de
obra, asi como al personal técnico de la contratista, contratante, fiscalizacion y
visitas en general. Se ha dado mantenimiento basico como aseguramiento de
los mismos, hasta el momento se cuenta con un total de 36 letreros colocados
en obra.

Proteccion colectiva: Dentro de lo correspondiente a proteccion colectiva la cual
por definicion es aquella técnica de seguridad destinada a dar proteccién a varios
individuos a la vez, en este caso se instalaron, cintas de seguridad con balizas,
conos y se mantuvo orden y limpieza en el drea del proyecto, arneses de
seguridad para trabajos en altura al personal que realiza estos trabajos.

Proteccién personal: El personal de obra estéd dotado con casce, Calzado de~
seguridad, tapones auditivos, botas de caucho, gafas, respiraddfes fnascarillas,
guantes de caucho, guantes de nitrilo, chaleco refleetivo vy arnés
necesario, en base a las areas de trabajo en las cuﬂfes el tpat’:ajado
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desempefiar, también se realizé la inspecciéon de dichos elementos para su
reposicién en el caso de ser necesario, en los diferentes frentes de trabajo.

En base a la definicion de EPP estos son elementos de proteccion destinado a
ser llevado o usado por el trabajador, la funcidn de este equipamiento es dar
resguardo a la integridad fisica del trabajador frente a distintos tipos de riesgos.
Botiquines: Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado
en ef proyecto a la fecha 4 botiquines fijos para el uso de personal en obra y
técnicos. También se cuenta con botiquines temporales en toda la maquinaria.
Se realizd las inspecciones debidas a estos elementos para determinar el estado,
cantidad y vigencia de insumos para su reposicion realizando reposiciones en
los botiquines existentes en obra.

Licencias v/o certificacion de prevencién en riesgos: para el control de riesgos

laborales que se pudiesen presentar en el proyecto el Consorcio AB Loja cuenta
con 15 personas con Licencias y/o certificacion de prevencién en riesgos de la
construccion, las cuales poseen conocimientos basicos en seguridad industrial.

Afiliacion de Trabajadores: Se cuenta con un nimero total de 77 trabajadores y
técnicos, los cuales se encuentran afiliados al Seguro Social en base a la Ley de
seguridad social vigente en el Ecuador.

Examenes pre-ocupacionales: Durante el presente periodo se realizd examenes
de ingreso o pre-ocupacionales a 7 trabajadores, esto se realiza con Ia finalidad
de establecer el diagnéstico inicial de la salud del trabajador al momento de
ingresar al proyecto, estos examenes se los realiza conforme a la legislacion
vigente y determinar la aptitud del trabajador para el desempefio de las
actividades dentro del proyecto; como se informa en el presente periodo
ingresaron 7 persona como trabajador nuevos al proyecto.

Vigilancia_de la salud: Para el presente periodo dentro del componente de =
vigilancia de la salud se realizé y elaboro historias clinicas a 7 trabajadores -/

nuevos, por cuanto existe ingreso de personal nuevo al proyecto; adamas hasta
el presente periodo se puede informar que en la segunda ,cfampaﬁé
vacunacion correspondientes al tétanos, difteria, tosferina Y I‘iepa is B;
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acuerdo al programa de vacunacién gque posee la contratista, los carnets
respectivos se reportaran cuando se completen las campanas de vacunacion,
inmunizando con la segunda dosis a 41 personas; y, se realizd la campafa de
vacunacion de 48 personas contra la influenza. Hasta la presente fecha se han
realizado 59 historias clinicas pre-ocupacionales para determinar las aptitudes
de los trabajadores para el desempeiio de funciones.

ACTIVIDAD DESCRIECION

- Fichas medicas de los trabajadores.
VIGILANCIA DE LA - Seguimiento de casos médicos.
SALUD - Reporte y seguimiento de accidentes.
- Campafia de vacunacion.

Reglamento interno de trabajo: Para el presente periodo se ha entregado a 7
nuevos trabajadores el reglamento interno de trabajo; y, se ha dado la debida
socializacion.

Reglamento de Sequridad y Salud ocupacional: Se cuenta con &l Reglamento

debidamente aprobado por el Ministerio de relaciones laborales y el mismo ha
sido entregado al personal que ingresa a la obra, que en este periodo fue en un
nimero de 7, por cuanto ingresaron 7 nuevos trabajadores.

Inspecciones diarias: Se hacen los recorridos diariamente en toda la obra tanto
en el dia como en la noche cuando las jomadas de frabajo se realizan en la
noche con el fin de detectar actos y condiciones inseguras y de esta manera
minimizar el riesgo de afectacion fisica para el personal, también se realizan
inspecciones de carécter semanal o mensual segln se amerita, a los diferentes
elementos existentes en el proyecta tales como son inspecciones a sefalizacion,
extintores, botiquines, andamios tubulares, EPP, escaleras.

)

Anglisis Seguro de Trabajo - AST; Durante el presente periodo se emitieroft los
respectivos formatos de Analisis Seguro de Trabajo ~ AST para 59 AST en
funcion de cada frente de trabajo. 7. -
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Permisos de Trabajo: En el presente periodo se han habilitado 36 permisos de
trabajo para los diferentes frentes de obra, comprendiendo trabajos en zanjas y
excavaciones, en actlividades de |zaje de cargas, hormigonado, trabajos en
altura, soldadura, etc.

Incidentes y Accidentes: Durante el mes de febrero de 2019 correspondiente al
presente periodo, no se presentaron accidentes ni incidentes

ANALISIS DE HALLAZGOS

La norma OHSAS 18001 define un hallazgo o un peligro que se pueda dar en la
organizacién como “un evento que pueda causar un dafio potencial traducido en
de lesiones personales o de mala salud, o una combinacion de éstos". Expresado
de otra forma, un peligro respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo es
cualquier actividad que lleva a cabo la organizacion que pueda tener un efecto
nocivo o negativo sobre la seguridad y salud de los trabajadores y también
proveedores o cualquier visitante a las instalaciones de la organizacion. Esos
potenciales peligros pueden ser el uso de productos quimicos agresivos en el
lugar de trabajo, maquinas que puedan lesionar a los operadores o la realizacion
de acciones repetitivas que puedan tener como consecuencia problemas
ergonémicos a raiz de un esfuerzo repetido.

Dentro del anélisis de hallazgos efectuado durante el presente periodo se puede
informar que no han existido hallazgos que impliquen un riesgc de lesiones
personales o de mala salud o combinacién de estos que determine un efecto
nocivo sobre la seguridad y salud de los trabajadores.

*

CONCLUSIONES:
= Se puede concluir que dentro del presente periodo [a contratista'ga" P
cumplido con la normativa legal y técnica relacionada al compo_néﬁte/ e S
seguridad y salud ocupacional existente en el Ecuador. {/- : /
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= Toda la documentacién de respaldo y verificacion de las actividades antes
mencionadas constan dentro del Informe de Cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental presentado por el Consorcic AB Loja, en la Planilla de
Obra N° 14,

» Durante el presente periodo se observé que el personal de obra, asi como
el personal técnico de |la Contratista se encuentra capacitada y presenta
un alto porcentaje de responsabilidad scbre su seguridad y la salud
personal y colectiva.

» Durante el presente periodo se han habilitado 35 permisos de trabajo,
previos a la realizacién de |labores.

a Para [as actividades de encofrado, desencofrado, figurado de acero de
refuerzo, colocacién. de. tuberia, izaje de cargas, hormigonado se
habilitaron 63°'AST (Andlisis Segtro de Trabajo).

» Dentro del plan de seguridad y salud ocupacional, dentro de los
programas existentes dentro del rubro de Plan de Manejo Ambiental, los
cuales son Programa de EPP el cual tiene un porcentaje de 48,96%,
Programa de salud ocupacional con 63,89% y Programa de Sefalizacion
con un 37,04%; de un porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto el cual asciende al 55.18%.

RECOMENDACIONES:

= Se recomienda seguir y continuar con el cumplimiento de las normativas
nacionales e internacionales en SSO y seguir fomentando las condiciones
de frabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.

» Seguir con la capacitacién al personal de obra y técnico que trabaja en el
Consormo AB LOJA para el Proyecto.

ento de la normativa al personal de obra. (#__

ESPECIALISTA SSO
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
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